

Target 1.1: Ombouw ondersteuningsinfrastructuur

Target 1.2: Meer grip op de vestiging van zorgaanbieders die een groter beroep op de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet tot gevolg (kunnen) hebben

Inspanning 1.1.1 Buurtteams inrichten		Inspanning 1.1.2 Indicatieloze dagbesteding organiseren		Inspanning 1.1.3 Ambulantisering beschermd wonen: realisatie visie Dannenberg 'terug naar de woonwijk'		Inspanning 1.1.4 Samenwerken met het medisch domein in drie integrale gezondheidscentra		Inspanning 1.2.1 Beoordeling financiële en omgevings gevolgen van de vestiging van nieuwe zorgvoorzieningen binnen de gemeente Vlissingen	
Q2 2021 Vaststellen inrichting buurtteams door college; Q2 2021 modelkeuze toekomstige inrichting buurtteams		Q1 2022 Eerste indicatieloze dagbestedingslocatie geopend		Q1 2022 Werken volgens werkafspraken zoals opgenomen in convenant Weer Thuis dat vastgesteld is door college		Q4 2021 Buurtteams en integrale toegang participeren in (samenwerkingsverbanden) operationele gezondheidscentra		Per 1-1-2023 worden initiatieven voor vestiging van een zorgvoorziening integraal beoordeeld.	
a. Data analyse samenstelling en gezondheid buurtbevolking	Q2 2021bepalen omvang en expertise buurtteams	Voorbereiden en start inrichting voor doelgroep ouderen	Q3 2021 Projectplan indicatieloze dagbesteding opgesteld	a. Start programma Weer Thuis	Q2 2021 Programma Weer Thuis is gestart	a. Samenwerking aangaan en opstellen wijkbeelden	Q1 2021 Intentieverklaring door participanten gezondheidscentra ondertekend; Q2 2021 aanbieden wijkbeelden aan stuurgroep	a. Vaststellen omgevingsvisie	Q3 2022 vastgestelde omgevingsvisie
b. Inhoudelijke werkwijze buurtteam ontwikkelen	Q3 2021 werkprocessen beschreven	Indicatieloze dagbesteding inrichten	Q1 2022 opening indicatieloze dagbesteding eerste doelgroep	b. Formeren team Weer Thuis (woningcorporatie L'escaut, zorgaanbieder Emergis, gemeente Vlissingen)	Q2 2021 team Weer Thuis is actief	b. Gemeente Vlissingen neemt als participant deel in het gezondheidscentrum vanuit buurtteams en vanuit integrale toegang	Q3 2021 formele samenwerking ondertekend	b. Beoordelingskader opstellen n.a.v. omgevingsvisie	Q4 2022 vastgesteld beoordelingskader
c. Wie doet wat wanneer afspraken tussen buurtteams en integrale toegang	Q3 2021 werkafspraken beschreven	Indicatieloze Dagbesteding andere doelgroepen	Q1 2023 opening indicatieloze dagbesteding tweede doelgroep	c. Uitstroomprognoses Vlissingse BW cliënten uit programma Weer Thuis	Q2 2021 Uitstroomprognoses Vlissingse BW cliënten uit programma Weer Thuis zijn bekend	c. Investeren in samenwerking participanten gezondheidscentra	Q1 en Q2 2021 Verkennen verwachtingen en mogelijkheden met alle participanten		
d. medewerkers selecteren en vragen inwoners oppakken	Q3 2021 buurtteams actief in heel de gemeente Vlissingen			d. Samenwerkingsafspraken vastleggen zodat Weer Thuis geborgd wordt	Q1 2022 L'escaut, Emergis en gemeente Vlissingen conformeren zich aan de samenwerkingsafspraken	d. Opstellen meerjaren beleidsplan	Q3 2021 meerjaren beleidsplan vastgesteld		
e. Ondersteunende technische systemen geselecteerd en ingericht	Q3 2021 Technische systemen operationeel			e. Pilot ambulantisering BW uitgewerkt voor 10 BW cliënten vanuit afspraken Weer Thuis	Q2 2021 collegebesluit	e. Welzijn op recept - als onderdeel van de integrale gezondheidscentra implementeren	Q4 2021 Welzijn op recept is gestart bij minimaal 1 praktijk		
f. Bijscholing medewerkers tot generalist	Q4 2021 scholingsprogramma beschreven			e. Pilot ambulantisering BW uitvoeren	Q3 2021 uitvoering collegebesluit	f. POH-jeugd aanwezig in alle gezondheidscentra	Q4 2021 Dekking van 35% inzet POH-jeugd; Q4 2022 dekking van 70% inzet POH-jeugd; Q4 2023 dekking 100% POH-jeugd		
g. Samenwerking met externe partijen op basis van contract- en subsidieafspraken 2021	Q1 2021 Definitieve bepaling activiteiten en taken in de buurtteams								
h. Werkzaamheden buurtteams doorontwikkelen	Q1 2022 jaarplan inclusief scholingsprogramma beschreven voor 2022								
i. Onderzoek doen naar organisatievorm buurtteams voor 2023 e.v.	1-7-2022 Afgerond onderzoek organisatievorm buurtteams								