

Beantwoording zienswijzen op het ontwerp projectplan Waterwet “Verdrogingsaanpak Allemanskamp”

Naam en datum zienswijze	Samenvatting zienswijze	Beantwoording	Wijziging v/h ontwerp projectplan waterwet?
Waterschap Vallei en Veluwe (ambtelijke zienswijze), 09-07-2021	Aangegeven is om de planning start uitvoering uit te stellen naar september 2022	Momenteel is een cruciaal te verwerven landbouwperceel nog niet door de Provincie Gelderland verworven. Daardoor is uitvoering in najaar 2021 niet haalbaar	In projectplan planning aanpassen