

# Projectplan Waterwet

Herinrichting oevers Helwerdermaar

projectnr. 726  
revisie 01  
08112021

## auteur(s)

I. Benus



## Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest  
Postbus 18  
9700AA Groningen

datum vrijgave

08-11-2021

beschrijving revisie 0

## Inhoud

blz.

<b>1</b>	<b>Herinrichting oevers Helwerdermaar .....</b>	<b>3</b>
1.1	Aanleiding en doel .....	3
1.2	Ligging en begrenzing plangebied .....	3
1.3	Beschikbaarheid gronden.....	3
1.4	Effecten van het plan .....	3
1.5	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd .....	4
1.6	Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen .....	4
1.6.1	<i>Beperken nadelige gevolgen van het plan.....</i>	<i>4</i>
1.6.2	<i>Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering.....</i>	<i>4</i>
1.6.3	<i>Nadeelcompensatie .....</i>	<i>4</i>
1.7	Legger en beheer en onderhoud .....	4
1.7.1	<i>Legger.....</i>	<i>4</i>
1.7.2	<i>Beheer en onderhoud.....</i>	<i>4</i>
1.8	Samenwerking .....	5
1.9	Verantwoording op basis van wet- en regelgeving.....	5
1.10	Verantwoording op basis van beleid .....	5
1.10.1	<i>Toets beleid waterschap .....</i>	<i>5</i>
1.11	Verantwoording van de keuzes in het project .....	5
1.12	Benodigde vergunningen en meldingen .....	5
<b>2</b>	<b>Bevoegdheid en gevolgde procedure .....</b>	<b>5</b>
2.1	Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan .....	5
2.2	Procedure .....	6
<b>3</b>	<b>Rechtsbescherming .....</b>	<b>6</b>
	<b>Bijlage 1: Inrichtingsontwerp per traject en aanliggend eigenaar .....</b>	<b>7</b>
	<b>Bijlage 2: principeprofiel Natuurvriendelijke oevers .....</b>	<b>8</b>
	<b>Bijlage 3 Verdeling onderhoudsplicht nieuw te plaatsen beschoeiing.....</b>	<b>9</b>

# Herinrichting oevers Helwerdermaar


## 1.1 Aanleiding en doel

Het Helwerdermaar is in het najaar van 2020 gebaggerd en voldoet hiermee weer aan het doorstroomprofiel. Naast baggerwerkzaamheden moeten de oevers worden hersteld om deze weer op gewenste kwaliteit te krijgen. De huidige situatie geeft een beeld van afkalvende oevers en onveilige situaties voor aanliggende eigenaren.

Het waterschap heeft tot eind 2027 nog ca 33 kilometer natuurvriendelijke oever (nvo) te realiseren ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water opgave. Het doel van de aanleg van natuurvriendelijke oevers is de verbetering van de waterkwaliteit en het creëren van paai- en opgroeimogelijkheden voor vissen. In het Helwerdermaar is ook een deel van deze opgave voor de KRW te behalen en biedt een van de mogelijkheden voor herinrichting van de oevers. Aanleg van een natuurvriendelijke oever op deze locatie draagt bij aan de doelstelling voor het KRW- waterlichaam Maren-DG Reitdiep.

## 1.2 Ligging en begrenzing plangebied

De oevers van het Helwerdermaar bevinden zich tussen het gemaal Usquert en de aansluiting op het Boterdiep. Het gaat om een traject met een lengte van ca 6.5km waarvan de slechte delen worden heringericht. De locatie is in onderstaande figuur weergegeven.



Figuur 1 Ligging plangebied, bron geoweb Noorderzijlvest

## 1.3 Beschikbaarheid gronden

Alleen voor het realiseren van een natuurvriendelijke oever is grond nodig. De benodigde strook grond voor de realisatie van de nvo zal door de eigenaren in het kader van Groenblauwe diensten beschikbaar worden gesteld of worden aangekocht door waterschap Noorderzijlvest.

De strook waarlangs een natuurvriendelijke oever wordt aangelegd is 1.840 meter en verdeeld over 3 aanliggende eigenaren.

## 1.4 Effecten van het plan

Het plan heeft een positief effect op de stevigheid en begroeiing van de oevers aan de langs het Helwerdermaar. Op de plekken waar een Natuurvriendelijke oever wordt aangelegd komt een ondiepe oeverzone met kansen voor water- en oeverplanten, vissen en amfibieën.

Het aanleggen of vervangen van de beschoeiing heeft voornamelijk een positief effect op de stevigheid van de oevers. Door de vervanging, of plaatsing van beschoeiing wordt de kans op afkalving verminderd en kunnen we de oevers in stand gehouden worden.

## 1.5 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

In bijlage 1 is per traject een inrichtingsontwerp aangegeven met de geplande werkzaamheden. Langs het traject wordt de bestaande beschoeiing vervangen en op de plekken waar de oevers slecht zijn en geen mogelijkheid is voor aanleg van een Natuurvriendelijke oever, wordt nieuwe beschoeiing (type paal – schot) geplaatst. Bovenzijde beschoeiing wordt 10cm boven het hoogste peil aangebracht.

De natuurvriendelijke oever wordt aangelegd met een talud van 1:4 tot de waterlijn en het resterend boven watertalud 1:3. Zie bijlage 2. De vrijkomende grond wordt in de aangrenzende percelen verwerkt ten behoeve van het verbeteren van de kavels (ondermeer aanvullen laagtes). Er worden geen sloten gedempt.

Bij aanleg van de natuurlijke oever ontstaat ruimte om water te bergen, maar ook ruimte om wateroppervlak te compenseren. Deze wordt echter niet benut. De aanleg van de natuurvriendelijke oevers creëert de volgende ruimte:

<b>Eigenaar</b>	<b>lengte oever</b>	<b>compensatie per m oever (m2)</b>	<b>totaal compensatie (m2)</b>
Wiersema	209	3	700
Knook	1.188	3	3.148
De Jonge	438	3	1.380
			5.228

Oevers die in slechte staat verkeren en niet in aanmerking komen voor het plaatsen van een nieuwe beschoeiing en waar de aangrenzende eigenaar geen natuurvriendelijke oever wenst worden hersteld door middel van het aanbrengen van stapelzoden en het licht verflauwen van het talud (1:1,5 – 1:2).

De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de grondeigenaar en waterschap, onder toezicht van waterschap Noorderzijlvest.

## 1.6 Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen

Er zijn geen nadelige gevolgen van de geplande ingreep te verwachten.

### 1.6.1 *Beperken nadelige gevolgen van het plan*

n.v.t.

### 1.6.2 *Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering*

De werkzaamheden worden overeenkomstig de gedragscode Flora en Faunawet voor waterschappen uitgevoerd. Archeologisch onderzoek is uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de voorgenomen ontwikkeling geen negatief effect heeft op archeologische of aardkundige waarden.

### 1.6.3 *Nadeelcompensatie*

N.v.t.

## 1.7 Legger en beheer en onderhoud

### 1.7.1 *Legger*

Na afloop van de werkzaamheden wordt de nieuwe situatie ingemeten en wordt de legger hierop aangepast.

### 1.7.2 *Beheer en onderhoud*

Het beheer en onderhoud van de natuurvriendelijke oever gebeurt extensief. Het huidige beheer zal zich richten op instandhouding van de oever. Onderhoud van de oever zal worden opgenomen in het MJOP onderhoudsplan van Noorderzijlvest. Het gewoon en buitengewoon onderhoud van de natuurvriendelijke oevers berust bij Waterschap Noorderzijlvest.

Langs de percelen waar de beschoeiing is geplaatst wordt het onderhoudregime niet gewijzigd. Het gewoon onderhoud van de oevers ligt bij het waterschap en voor de nieuwe beschoeiing wordt de onderhoudsplicht 50/50 verdeeld tussen waterschap en aanliggend eigenaar. In bijlage 3 is een tabel opgenomen met de verdeling van de onderhoudsplicht per perceel.

## **1.8 Samenwerking**

Het plan is tot stand gekomen uit een samenwerking van het waterschap en de aangrenzende eigenaren. De grondeigenaren zullen fungeren als opdrachtgever voor de aanleg van de natuurvriendelijke oevers in geval van het afsluiten van een Groen Blauwe Overeenkomst. Het oeverherstel en aanleggen van de oeverbescherming vindt in opdracht van het waterschap plaats. Het Waterschap Noorderzijvest zal fungeren toezichthouder op de uitvoering en realisatie van de aanleg van deze natuurvriendelijke oever.

## **1.9 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving**

Het werk dient bij te dragen aan de doelstelling van de Waterwet waaronder:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het bepaalde in hoofdstuk 3 van de Keur van waterschap Noorderzijvest 2009 is van toepassing.

## **1.10 Verantwoording op basis van beleid**

### **1.10.1 Toets beleid waterschap**

De werkzaamheden worden conform het "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005, uitgevoerd.

## **1.11 Verantwoording van de keuzes in het project**

De aanleiding voor het graven van de natuurvriendelijke oevers is de verbetering van de waterkwaliteit van het waterlichaam Maren-DG Reitdiep met de KRW-codering NL34M111. Dit waterlichaam voldoet momenteel niet aan de maatlaten volgens de KRW. De aanleg van nvo's is één van de verplichte maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

## **1.12 Benodigde vergunningen en meldingen**

Een omgevingsvergunning voor de aanleg van de natuurvriendelijke oever wordt aangevraagd. In het kader van de Natuurbeschermingswet wordt een toetsing uitgevoerd.

# **2 Bevoegdheid en gevolgde procedure**

## **2.1 Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan**

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijvest 2015, gedateerd 02

december 2015, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

## 2.2 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.

## 3 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken](http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken).


De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen.

Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.

## **Bijlage 1: Inrichtingsontwerp per traject en aanliggend eigenaar**

## Bijlage 2: principeprofiel Natuurvriendelijke oevers





### Bijlage 3 Verdeling onderhoudsplicht nieuw te plaatsen beschoeiing

<b>Eigenaar</b>	<b>kadastraal perceel</b>	<b>Nieuwe beschoeiing</b>	<b>Onderhoudsplicht</b>
F.J. Smits	KTS00I28	726	50% NZV/ 50% aanliggend eigenaar
Vermue	KTS00I2	888	50% NZV/ 50% aanliggend eigenaar
Parochie	KTS00L70	150	50% NZV/ 50% aanliggend eigenaar
Kerkstra	KTS00A966	35	50% NZV/ 50% aanliggend eigenaar