

Besluit

Ontgrondingenwet

Datum

26 juli 2022

Zaaknummer

2022-003801

Onderwerp

Verlenen wijziging van de ontgrondingsvergunning kleiwinning hoogwatervluchtplaats nabij Kaliwaal te Druten.

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 7

Grondbank GMG B.V.
T.a.v. de heer I. Reerink
Wanraaij 2
6673 DN ANDELST

Aanvrager

Grondbank GMG B.V.

Kenmerk

Brief d.d. 22-2-2022 met kenmerk
2022.0042/IRe/YKi.

Kadastrale gegevens

Kadastraal bekend gemeente Druten, sectie A,
nummer 558 (ged.), inmiddels gemeente Druten,
sectie F, nummer 57 (ged.).

Geachte heer Reerink,

Hierbij ontvangt u ons besluit op bovengenoemd verzoek om wijziging (verlenging) van de ontgrondingsvergunning voor het project kleiwinning en aanleg van de hoogwatervluchtplaats Kaliwaal in de gemeente Druten.

Uw aanvraag

Bij brief van 22 februari 2022 met kenmerk 2022.0042/IRe/YKi is door u een verzoek ingediend om wijziging van de ontgrondingsvergunning van 16 augustus 2012 onder zaaknummer 2012-005426 ingevolge de Ontgrondingenwet. De vergunning heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend gemeente Druten, sectie A, nummer 558 (ged.). De perceelaanduiding is inmiddels gewijzigd in sectie F, nummer 57 (ged.).

Op grond van voorschrift 3 van deze vergunning moesten de ontgrondings- en herinrichtingswerkzaamheden volgens de gestelde voorwaarden zijn opgeleverd binnen 3 jaar na aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden. Vanwege stagnatie in de bouwsector kon er minder klei afgezet worden dan verwacht. Op verzoek van vergunninghouder is daarom met ons besluit van 9 oktober 2015 de oplevertermijn gewijzigd in 15 juni 2018. Echter vanwege de beperkte beschikbaarheid van geschikt aanvulmateriaal, is deze vergunning laatstelijk bij ons besluit van 26

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

26 juli 2022

Zaaknummer

2022-003801

Blad

2 van 7

april 2018 met zaaknummer 2012-005426 verlengd tot 31 december 2022. De beschikbare klei was destijds al wel gewonnen en afgevoerd.

Het huidige verzoek betreft een verlenging van deze termijn met nog één jaar tot 31 december 2023.

Besluit

Wij stemmen in met dit verzoek en wijzigen het betreffende voorschrift 3 van de vigerende ontgrondingsvergunning. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit.

Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten:

- Gezien uw verzoek d.d. 22 februari 2022 met kenmerk 2022.0042/IRe/YKi;
- Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning:

- I Onder toepassing van artikel 8.2, lid 2 van de Ontgrondingenwet en artikel 3.55 van de Omgevingsverordening Gelderland de gevraagde wijziging van de vergunning van 16 augustus 2012 met nummer 2012-005426 te verlenen waarbij de in voorschrift 3 genoemde termijn, waarbinnen de ontgroning moet worden opgeleverd, wordt verlengd tot 31 december 2023.

De bijlage(n) zijn onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van dit besluit beschreven in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door. Hiermee kunt u problemen tijdens de uitvoering voorkomen.

Datum

26 juli 2022

Zaaknummer

2022-003801

Blad

3 van 7

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen
Teammanager Vergunningverlening

Bijlage 1:

- Voorschrift, procedure en belangenafweging.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op <http://www.gelderland.nl/bezwaren> en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Bij het Provincieloket kunt u ook de brochure 'Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation' opvragen.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) een voorlopige voorziening vragen. Voor het beoordelen van dit verzoek betaalt u griffierecht. Zie voor meer informatie www.raadvanstate.nl of bel voor meer informatie de Raad van State: 070 426 44 26.

Bijlage 1

1 Voorschriften

Van aan de vergunning van 16 augustus 2012 met nummer 2012-005426 verbonden voorschriften, wordt voorschrift 3 vervangen door een nieuw voorschrift wat luidt als volgt:

“De ontgroning krachtens dit besluit moet volgens de gestelde voorwaarden opgeleverd zijn voor 31 december 2023”.

2 Procedure

2.1. Reguliere procedure

De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet. In artikel 10, vierde lid is echter bepaald dat bij ontgrondingen van eenvoudige aard, waaronder ook begrepen een niet ingrijpende wijziging van de ontgroning en waarbij andere belangen niet of nauwelijks zijn betrokken, van de voorgeschreven procedure kan worden afgeweken als dit op grond van een provinciale verordening als zodanig is bepaald.

Onder verwijzing naar artikel 3.55 van de Omgevingsverordening Gelderland merken wij de onderhavige wijziging van de ontgrondingsvergunning aan als zijnde een wijziging van niet ingrijpende aard.

Wij beslissen derhalve op het wijzigingsverzoek zonder toepassing te geven aan artikel 10, eerste lid van de Ontgrondingenwet en nemen direct een definitief besluit.

2.2. Overeenstemming met Rijkswaterstaat

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om op deze aanvraag tot wijziging van de ontgrondingsvergunning te beslissen.

Voor ontgrondingen in het winterbed van een tot de Rijkswateren behorende rivier is in artikel 8, derde lid, bepaald dat wij deze bevoegdheid uitoefenen in overeenstemming met "Onze minister". De ontgroning/kleiwinning is gelegen in het winterbed van de Waal. Dit betekent dat wij het onderhavige verzoek om wijziging van de ontgrondingsvergunning pas definitief kunnen verlenen nadat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Onder '3 Adviezen' en '4 Belangenafweging' wordt hier nader op ingegaan.

Wij hebben de ontvangst van het verzoek om verlenging van de termijn bevestigd en aan de betrokken bestuursorganen toegestuurd met het verzoek om ons van advies te voorzien. Naast de door deze bestuursorganen te behartigen belangen zijn, voor zover bekend, geen andere belangen in het geding.

Datum

26 juli 2022

Zaaknummer

2022-003801

Blad

5 van 7

3 Adviezen en instemming

Op basis van de aanvraag hebben we de volgende adviezen ontvangen.

Per e-mail van 27 juni 2022 heeft Rijkswaterstaat Oost-Nederland, namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, ons bericht dat zij instemmen met het verzoek om wijziging (verlenging) van de ontgrondingsvergunning voor kleiwinning Kaliwaal.

4 Belangenafweging

Met ons besluit van 16 augustus 2012, onder zaaknummer 2012-005426, hebben wij een ontgrondingsvergunning verleend voor de winning van de aanwezige klei die geschikt is voor de keramische industrie uit een terreingedeelte waar een hoogwatervluchtplaats (HVP) zal worden aangelegd. Deze HVP is een onderdeel van het natuurontwikkelingsplan Waaier van Geulen. Met ons laatstelijk besluit van 26 april 2018 is de uitvoeringstermijn van de vergunning verlengd tot 31 december 2022. Na afgraving van de geschikte klei worden de percelen aangevuld met herbruikbaar -en op basis van Besluit Bodemkwaliteit toepasbaar- materiaal en voorzien van een erosiebestendige leeflaag om zo een hoogwatervluchtplaats voor de in het gebied aanwezige grazers te vormen.

In verband met stagnatie in de bouwsector kon er de eerste jaren van de uitvoering minder klei afgezet worden. Gebleken is dat de stagnerende afzetmarkt voor klei langer heeft aangehouden dan voorzien. De beschikbare keramische klei is inmiddels gewonnen en afgevoerd. Daarna waren er echter problemen met de beschikbaarheid van geschikt aanvulmateriaal. Om deze redenen konden de eerder in de vergunning voorgeschreven uitvoeringstermijnen niet worden gehaald.

Vergunninghouder is daarom nog bezig met het inrichten van de HVP. Voor de aanvoer van het benodigde materiaal is men afhankelijk van de markt. De afgelopen tijd is gebleken dat er enerzijds te weinig (geschikt) materiaal aangeboden wordt om de vluchtplaats te realiseren en anderzijds dat de PFAS problematiek zorgt voor extra vertraging in de uitvoering. Gelet op het vorenstaande kan de inrichting van de hoogwatervluchtplaats niet voor 31 december 2022 worden gerealiseerd.

Om bovenstaande redenen verzoekt de vergunninghouder ons dan ook om de oplevertermijn te verlengen tot 31 december 2023 ofwel, een verlenging met één jaar, om de werkzaamheden aan de hoogwatervluchtplaats af te kunnen ronden.

Instemming Rijkswaterstaat (RWS):

Rijkswaterstaat geeft in haar hiervoor genoemde advies per e-mail van 27 juni 2022 aan dat zij instemmen met het verzoek om wijziging (verlenging) van de ontgrondingsvergunning voor kleiwinning Kaliwaal. Vanuit de rol als waterbeheerder heeft RWS aldus geen bezwaar tegen het verlengen van de uitvoeringstermijn van de ontgroning tot 31 december 2023.

Datum

26 juli 2022

Zaaknummer

2022-003801

Blad

6 van 7

Overigens heeft RWS, namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, bij besluit van 15 april 2022 met nummer RWS- 2022/11984, op grond van de Waterwet een wijziging van de watervergunning verleend middels een verlenging van de termijn.

Hiermee hebben wij voldaan aan artikel 8, lid 3 van de Ontgrondingenwet ('vergunningverlening in overeenstemming met de minister van Infrastructuur en Waterstaat').

Overige afwegingen:

Ons beleid is erop gericht om, in het kader van een efficiënt en doelmatig ruimtegebruik, overeenkomstig de betreffende functie/bestemming de termijn van uitvoering van ontgrondingsprojecten zo kort mogelijk te houden. Dit komt ook tegemoet aan het belang om eventuele hinder en overlast voor de omgeving als gevolg van de ontgrondingsactiviteiten (winning, afvoer) te beperken. Daarom achten wij het tevens niet wenselijk dat ontgrondingsvergunningen meerdere malen verlengd moeten worden om de gewenste inrichting te kunnen realiseren.

De ontgroning ligt echter vrij geïsoleerd ten opzichte van de omgeving. De effecten van verlenging van de uitvoeringstermijn met een relatief korte periode van één jaar zullen zeer beperkt zijn. Door de gevraagde verlenging wijzigt de uitvoering en inrichting van de vergunning niet. Enkel de oorspronkelijk geplande beëindiging van de ontgrondingswerkzaamheden worden gewijzigd, de aanwezige klei is reeds gewonnen en afgevoerd, de hoeveelheid aan te voeren aanvulspecie blijft gelijk.

De kleiwinning is gekoppeld aan de oplevering van de hoogwatervluchtplaats. Wij achten het daarom uit het oogpunt van de aanleg van deze HVP van belang dat de ontgroning wordt uitgevoerd en ingericht conform de verleende vergunning om dit toekomstige gebruik voor de in het gebied aanwezige grazers te garanderen en mogelijk te maken. Er is als zodanig dus ook een algemeen belang gemoeid met de uitvoering van deze vergunning. Daarnaast is de periode met een verlenging van één jaar beperkt.

Conclusie

Naar ons oordeel zijn door de verlenging van de geldigheidstermijn van de ontgroning geen andere betrokken belangen in het geding.

Op grond van bovenstaande overwegingen zien wij geen overwegende bezwaren om het verzoek tot verlenging van de ontgrondingsvergunning te honoreren. Wij zullen de in voorschrift 3 genoemde oplevertermijn dan ook wijzigen overeenkomstig het verzoek van de vergunninghouder en deze termijn met één jaar verlengen, tot 31 december 2023.

5 Overige informatie

5.1 Wet natuurbescherming

Controleer zelf de regels van de Wet natuurbescherming. Het is mogelijk dat u ontheffingen of vergunningen nodig heeft, of dat u op een aangepaste manier moet werken (bijvoorbeeld in het broedseizoen).

Datum

26 juli 2022

Zaaknummer

2022-003801

Blad

7 van 7

5.2 Milieu

Voor de milieugevolgen en overlast als gevolg van een ontgrondingsactiviteit is in nagenoeg alle gevallen een Omgevingsvergunning Milieu vereist. Ook bij onderhavige ontgroning is mogelijk sprake is van een vergunningplicht. Door deze vergunningplicht zijn dergelijke milieugevolgen en overlast als gevolg van de ontgroning die betrekking hebben op de winning en afvoer van specie (geluid/trilling/stof e.d.), geen bij de ontgroning betrokken belang en worden als zodanig niet in onze vergunning meegewogen. Indien de bescherming van deze belangen door andere specifieke wettelijke regelingen wordt voorzien treedt de Ontgrondingenwet terug. De gemeente is voor deze wettelijke regeling de bevoegde instantie.

De ontgrondingslocatie dient, door aanvoer van specie van elders, geschikt te worden gemaakt als HVP, een en ander overeenkomstig de bestemming. De specie dient te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit. RWS is in deze het bevoegde en controlerende gezag.

6 Juridische grondslagen

Voor deze brief gelden:

- Ontgrondingenwet, artikel 3 lid 1, artikel 8, lid 2 en 3, artikel 10, lid 1 en lid 4;
- Algemene wet bestuursrecht, afdeling 4.1;
- Wet milieubeheer, afdeling 13.2.