

Uitvoeringsduur per locatie/gebied:

Bouwkuip	Bronneringslocatie	Codering VP	Uitvoeringsduur	Fase
Bouwkuip 1	Locatie 1	SIFON 01	2 weken	1
Bouwkuip 2	Locatie 2	DUIKER 09	2 dagen	
Bouwkuip 3	Locatie 3	GRINDKOFFER 01	3 dagen	
Bouwkuip 4	Locatie 4	SIFON 02	2 weken	
Bouwkuip 5	Locatie 5	GEMAAL 02	2 weken	
Bouwkuip 6	Locatie 6	ZINKER 01	3 weken	2
Bouwkuip 7	Locatie 7	GEMAAL 01		
Bouwkuip 8	Locatie 8	GEMAAL 01		
Bouwkuip 9	Locatie 9	DUIKER 12		

