




Bouwplaatsinrichting
ombouw Coop >>
Plus Stompwijk

Opslag container 6x2,5 mt

BSA Container 6x2,5 mt

Puincontainer 4x2mt

Opslag en BSA container
worden geplaatst in de periode
24 okt t/m 8 nov
Puincontainer wordt geplaatst
in de periode 24 okt t/m 27 okt

Opgemaakt:

Jeroen de Zeeuw

Bouwbedrijf van de Fliet

28 sep 2022