

Participatieplan Herinrichting Geleenbeek Holtum Baakhoven



Bezoekadres

Maria Theresialaan 99
6043 CX Roermond

Postadres

Postbus 2207
6040 CC Roermond

IBAN: NL10NWAB0636750906
KvK: 67682065

088 88 90 100
info@waterschaplimburg.nl
www.waterschaplimburg.nl

titel Participatieplan HI GB Holtum Baakhoven
subtitel
datum 25 oktober 2022
versie 0.3
status Definitief
zaaknr. 2022-Z7843
documentnr. WJDCX63VA4VS-2039383705-840

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Aanleiding	4
1.2	Zoekgebied	5
2	Participatieplan	6
2.1	Participatie: een proces in meerdere stappen	6
2.2	Hoe bereiken wij de omgeving?	8
2.3	Planning en vervolg	8
3	Contact	8

1 Inleiding

Waterschap Limburg wil een deel van de Geleenbeek Holtum Baakhoven herinrichten. Hoe de Geleenbeek er precies uit komt te zien is nog niet bekend, de plannen hiervoor gaan we nog maken. Onze opgave is wel helder. Daar horen ook een aantal randvoorwaarden bij. We beginnen met een verkenning.

Het doel van de verkenning is om de sleutelfiguren en geïnteresseerden vanaf het begin te betrekken bij de voorbereidingen en het zoeken naar oplossingen voor onze opgave. Op die manier proberen we tot een plan te komen dat zoveel als mogelijk ook voorziet in de wensen en behoefte van de omgeving én het realiseren van onze opgave.

Middels participatie organiseren we de deelname van verschillende partijen zoals inwoners, grondeigenaren, belangenverenigingen, bedrijven en instellingen aan onze planvorming. In dit participatieplan beschrijven we waarover en wanneer het waterschap met de omgeving in gesprek gaat en wanneer en waar de omgeving inbreng kan leveren. We benoemen ook hoe we omgaan met de inbreng die belanghebbenden en belangstellenden leveren en hoe we die inbreng in de plannen verwerken.

1.1 Aanleiding

De aanleiding voor de herinrichting is tweeledig.

1. Waterschap Limburg heeft voor de Geleenbeek Holtum Baakhoven een opgave beekherstel. Hiervoor dient Waterschap Limburg maatregelen te treffen waardoor de Geleenbeek weer voldoet aan de Europese Kaderrichtlijn Water die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren aan bepaalde eisen moet voldoen.
2. Daarnaast heeft Waterschap Limburg een opgave hoogwaterbescherming. Deze opgave om te voldoen aan de Normering Regionale Wateroverlast speelt zich af nabij Baakhoven.

KaderRichtlijn Water (KRW)

De KRW is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren aan bepaalde eisen moet voldoen. De Geleenbeek voldoet voor het traject Holtum Baakhoven niet aan deze eisen. De knelpunten voor dit traject kenmerken zich doordat de beek is rechtgetrokken, betegeld en intensief wordt onderhouden. Ook ontbreekt er beek begeleidende begroeiing voor schaduw op de beek. Hierdoor ontbreken de typische waterplanten en kleine waterdieren. Verder is de afstand tussen de beek en aangrenzende akkers klein, waardoor meststoffen makkelijk in het water komen. Dit is nadelig voor de waterkwaliteit.

Randvoorwaarden in het projectgebied

1. Vanwege de verbreding van de Rijksweg A2 tussen knooppunt 't Vonderen en Kerensheide is het noodzakelijk om een deel van de Geleenbeek te verleggen. Het te verleggen tracé van de Geleenbeek is onderdeel van het Tracébesluit A2 dat door Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd en valt **niet** binnen dit project. De Geleenbeek wordt landschappelijk ingepast langs de verbrede A2.
2. De Poolmolen die in het projectgebied ligt valt **niet** binnen dit project. Deze is onderdeel van project Herinrichting Geleenbeek Millen Nieuwstadt. De verkenning voor dit project is in de afrondende fase.

1.2 Zoekgebied

Het projectgebied van de Geleenbeek, aangeduid met 2, loopt van de Holtummerweg benedenstrooms tot voorbij Baakhoven. Het projectgebied is daarom opgeknipt in perceel 2a, 2b en 2c. Ter verduidelijking is in de kaart het zoekgebied weergegeven.

Perceel 2a (circa 0,75 kilometer);

Perceel 2b (circa 0,75 kilometer);

Perceel 2c (circa 0,3 kilometer).



Figuur 1: zoekgebied herinrichting Geleenbeek

2 Participatieplan

Participatie betekent deelname. In dit participatieplan beschrijven wij hoe de omgeving kan deelnemen én inbreng kan leveren bij de totstandkoming van het ontwerp en het projectplan voor het herinrichten van de Geleenbeek Holtum Baakhoven.

Waterschap Limburg vindt participatie belangrijk omdat;

- er een beter plan ontstaat door gebruik te maken van de lokale kennis;
- wij rekening willen houden met de wensen en initiatieven in de omgeving;
- de directe betrokkenen en belanghebbende goede ideeën, alternatieven en/of andere initiatieven kunnen leveren;
- participatie bijdraagt aan begrip en draagvlak voor de herinrichting.

In dit participatieplan beschrijven we;

- Op welke manier wij belanghebbenden en belangstellenden informeren en betrekken het realiseren van onze opgave;
- Op welke momenten er inbreng geleverd kan worden;
- Hoe wij met de inbreng omgaan;
- Hoe het vervolg eruit ziet.

2.1 Participatie: een proces in meerdere stappen

Om tot een ontwerp en een projectplan te komen doorlopen we vanaf het najaar van 2022 twee sporen. De directe dialoog en de indirecte dialoog. Bij de indirecte dialoog informeren wij de omgeving via de website van het waterschap en nieuwsbrieven. Bij de directe dialoog treden we persoonlijk met elkaar in contact. Dit zal voornamelijk bestaan uit één-op-één gesprekken, groepsgesprek en middels inloopmiddagen/avonden. Wij doorlopen hierbij drie stappen.

Stap 1: Inventarisatie

Tijdens deze stap brengen we de knelpunten, wensen en ervaringen in het gebied in kaart en verkennen we mogelijke oplossingen, benoemen we kansen die het gebied rondom de Geleenbeek kunnen verbeteren. Deze inventarisatie gebeurt doormiddel van één-op-één gesprekken met de sleutelfiguren. Ook organiseren we een inloopmiddag/avond waaraan zowel de sleutelfiguren als belangstellenden kunnen deelnemen.


Tijdens zo'n moment worden belanghebbenden en belangstellenden geïnformeerd over de doelstelling van het project en geven we uitleg hoe dit project de omgeving mogelijk raakt.

Stap 2: Schetsontwerp

Tijdens deze stap maken wij een schetsontwerp waar – indien mogelijk - de wensen en aandachtspunten uit de eerdere inventarisatiefase in zijn meegenomen. Over dit schetsontwerp vindt terugkoppeling plaats naar de omgeving. Hierbij zijn de effecten van het schetsontwerp op de omgeving inzichtelijk. Het doel van de terugkoppeling is om de kansen, mogelijkheden, belangen en inzichten met elkaar te bespreken. Deze gesprekken leveren de input voor de verdere uitwerking van het ontwerp.

Stap 3: Definitief ontwerp

Tijdens deze stap geven we terugkoppeling van het definitief ontwerp naar de omgeving. Hierbij geven we toelichting en onderbouwing van de gemaakte keuzes en een toelichting op het vervolg van het project. Afhankelijk van de behoefte uit de omgeving wordt deze terugkoppeling fysiek tijdens een bewonersmiddag/avond gegeven of schriftelijk.



Figuur 2: participatieplan Herinrichting Geleenbeek Holtum Baakhoven

2.2 Hoe bereiken wij de omgeving?

Wij benaderen de verschillende doelgroepen op verschillende wijzen. We hebben ze in twee groepen verdeeld, te weten:

1. De sleutelfiguren in het projectgebied 2a, 2b en 2c. Denk aan direct betrokken bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in het zoekgebied. Deze groep wordt via een bewonersbrief geïnformeerd over het project. Daarnaast vinden er één-op-één gesprekken en inloopmiddagen/avonden plaats zoals in de stappen beschreven.
2. De gebruikers van het gebied, bewoners en organisaties in de nabije omgeving van het zoekgebied. Deze groep wordt geïnformeerd door middel van een bewonersbrief, de projectpagina, de nieuwsbrief en deelname aan inloopmiddagen/avonden.

Daarnaast wordt een kennisgeving van deze verkenning van het project gepubliceerd via de website: <https://www.officielebekendmakingen.nl>.

2.3 Planning en vervolg

De onderstaande tabel geeft de planning van de genoemde participatieactiviteiten weer.

Activiteiten	2022	2023			
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Gesprekken sleutelfiguren					
Inventariseren					
Terugkoppeling schetsontwerp					
Terugkoppeling definitief ontwerp					
Procedure vergunning/projectplan					

De uitvoering staat gepland voor de periode vanaf medio 2024 tot en met 2025. Uiteraard zal tijdens de uitvoering de omgeving ook actief worden betrokken. De manier waarop we dit doen wordt afgestemd op de behoefte van de omgeving. Het is nu nog te vroeg om een uitspraak te doen hoe de participatie tijdens de uitvoering eruit zal zien.

3 Contact

Het waterschap vindt het belangrijk om contact te kunnen onderhouden met betrokkenen in het gebied. Daarvoor gebruiken we de website www.waterschaplimburg.nl/geleenbeekholtum.

Hier verzamelen we informatie over het gebied, het project, geven we antwoorden op veel gestelde vragen en delen we aanvullende informatie in de loop van het proces beschikbaar komt zoals de planning. Via de website kan iedereen zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Zo blijft elke belangstellende op de hoogte van de laatste stand van zaken. Waterschap Limburg coördineert het omgevingsmanagement. Adviesbureau Viforis is gevraagd om organisatie en uitvoering aan het participatieplan te geven. Aanspreekpunten voor de omgeving zijn Maud van Banning, omgevingsmanager Viforis en Kim Baeten, omgevingsmanager Waterschap Limburg. Maud is bereikbaar via communicatie@viforis.nl en Kim via k.baeten@waterschaplimburg.nl.