

Werkpakket 0	Projectmanagement		
Projectleider		€ 75.600,00	
Overleggen kernteam		€ 40.800,00	
Kennisoverdracht		€ 6.800,00	
Totaal WP 0			€ 123.200,00
Werkpakket 1	Werven aansluitingen		
Campagneplan		€ 17.000,00	
Uitvoering Campagneplan		€ 50.000,00	
Contracteren 50% WEQ's		€ 45.000,00	
Contracteren additioneel 20% WEQ's		€ 38.460,00	
Promotiemateriaal en onvoorzien		€ 25.000,00	
Totaal WP 1			€ 175.460,00
Werkpakket 2	Aansluitready woningen		
Projectbegeleiding		€ 87.125,00	
Energie coaches		€ 77.000,00	
Maatwerk		€ 25.000,00	
Totaal WP 2			€ 189.125,00
Werkpakket 3	Financiering en exploitant		
Begeleiding		€ 51.000,00	
Assistentie Rebel group		€ 12.000,00	
Due Diligence		€ 35.420,00	
Juridische structuur		€ 16.000,00	
Onvoorzien		€ 25.000,00	
Totaal WP 3			€ 139.420,00
Werkpakket 4	Technisch management		
VO overleg en afstemming Gemeente		€ 46.920,00	
DO uitwerken		€ 29.750,00	
Onderzoeken (PM)		€ 25.000,00	
Bestek en aanbestedingsstrategie		€ 35.000,00	
Onvoorzien		€ 25.000,00	
Totaal WP 4			€ 161.670,00
Overall Totaal Proceskosten			€ 788.875,00

