

Nieuwe Wetering													
Ingrep/Nr.	Omschrijving activiteit	Wet-/regelgeving	Beschikking/Toestemming (vergunning, ontheffing, melding, etc)	(dubbel)bestemming	Strijdig?	Benodigd	Voorwaarden	Benodigde onderzoeken/documenten	Proceduredtijd	Bedenkingen-/ Bezwaar-/ Beroepperiode	Bevoegd gezag	Opmerkingen	
Grondwerkzaamheden (ontgroning ten behoeve van NVO's)	Uitvoeren werkzaamheden, bijv.: - graven/verondiepen van gronden - verdiepen of aanleggen van watergangen - ophogen gronden	Wabo (uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden) (Artikel 2.1 Wabo)	Omgevingsvergunning (uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden) Reguliere procedure	Water	Nee	Nee			8 weken (+ max. 6		Gemeente Olst-Wijhe		
				Agrarisch met waarden - Landschapswaarden	Nee	Ja (zie artikel 4.8.1)	Toelaatbaar mits behoud versterking en ontwikkeling van landschappelijke waarde		8 weken (+ max. 6				
				Natuur	Nee	Ja (zie artikel 17.4.1)	Toelaatbaar, indien daardoor de natuur- en landschapswaarden niet onevenredig	archeologisch onderzoek	8 weken (+ max. 6				
				Waarde - Archeologie - 2	NVT	Ja (zie artikel 31.3.1) tenzij we		8 weken (+ max. 6					
				Waarde - Archeologie - 1	NVT	Ja zie 30.3.1 tenzij we maximaal		8 weken (+ max. 6					
				Waarde - Landschap - 1	NVT	Ja (zie artikel 34.3.1)	slechts toelaatbaar, indien daardoor de waarde 'openheid' en 'relief' daar niet door	8 weken (+ max. 6					
				Waarde - Landschap - 2	NVT	Ja (zie artikel 35.3.1)	slechts toelaatbaar, indien daardoor de waarde 'openheid' daar niet door wordt	8 weken (+ max. 6					
				Waterstaat - Waterkering	NVT	Nee							
				Wonen	Nee	Nee							
				Agrarisch	Nee	Ja, zolang er geen historische objecten aantasten uit bijlage 7 van artikel 3.8.1		8 weken (+ max. 6 weken verlenging)					
				Verkeer	Nee	Nee							
				Waterstaat - intrekgebied									
				Water	Nee	Nee							
				Agrarisch	Nee	Nee							
				Waterstaat - Waterkering	NVT	Nee							
				Waarde - Archeologie - 1	NVT	Ja zie 25.3.1 tenzij maximaal 100 m2 of		archeologisch onderzoek	8 weken (+ max. 6				
				Water	Nee	Nee							
				Agrarisch	Nee	Nee							
				gebiedsaanduiding reconstructiewetzone -	NVT	nvt							
				Waterstaat - Waterkering	NVT	Nee							
				Waterstaat - intrekgebied	NVT	Nee							
				Verkeer	Nee	Nee							
				Leiding - Water	NVT	Ja	slechts toelaatbaar, indien het leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt		8 weken (+ max. 6				
				Groen - 1	Ja!								
	Ontgronden	Ontgrondingswet en Provinciale Omgevingsverordening	Ontgrondingsvergunning			Ja	geen vrijstellingsvoorwaarden waaraan wordt voldaan	-vormvrije mer beoordelingsnotitie tbv mer besluit; -Bij vormvrije mer beoordelingsnotitie is Quickscan Flora Fauna en Verkennend bodemonderzoek benodigd (evt. ook archeologie)	26 weken				
	Aanvoeren/afvoeren van grond	Besluit Bodemkwaliteit	BBK-Melding voor afvoeren van baggerspecie en grond			Ja			nvt	5 werkdagen	nvt	Gemeente Olst-Wijhe, Gemeente Raalte	Toepassingen van grond en baggerspecie moeten in principe altijd worden gemeld, tenzij: - baggerspecie wordt verspreid op het aangrenzende perceel; - toepassing van grond of baggerspecie plaatsvindt door particulieren; - de toepassing van grond of baggerspecie plaatsvindt binnen één vestigingslocatie van een landbouwbedrijf. Voorwaarde hierbij is dat de grond of baggerspecie ook afkomstig is van deze vestigingslocatie; - er schone grond of baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3 wordt toegepast.
	KLIC-melding	Wet info-uitwisseling ondergrondse netwerken (WION)	KLIC-meldingen			Ja			KLIC-melding	3 tot 20 werkdagen voor uitvoering van graafwerkzaamheden	nvt	Gmeente Olst-Wijhe/ Raalte	
	Bouwwerkzaamheden	Lichtmasten, verwijderen brug	Wabo	Omgevingsvergunning	Verwijderen brug, overlaat integreren = enkelbestemming water, db waterstaat - waterkering	nee	Ja, Sloopmelding					Gemeente Olst-Wijhe	
					Lichtmasten = Functieaanduiding Usbaan	nee	Nee, zolang het enkel verplaatsen betreft. Overleg met bevoegd gezag aangeraden			8 weken (+ max. 6 weken verlenging)		Gemeente Olst-Wijhe	
	Beplanting	verwijderen bomenrij, herplant bomen	Wabo (uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden) (Artikel 2.1 Wabo)	Omgevingsvergunning (uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden)	agrarisch met waarden - Landschapswaarden		nee. Herplant bomen & verwijderen bomenrij in olstwijhe niet vergunningplichtig			8 weken (+ max. 6 weken verlenging)		Gemeente Olst-Wijhe	
			kapvergunning				Ja			8 weken (+ max. 6 weken verlenging)		Gemeente Olst-Wijhe	
	Water (uitbreiden watergang (NVO), vispassage, aanleg duiker)	Aanleg NVO, vispassages, aanleg dam met duiker	Waterwet	Watervergunning- of melding			Projectplan Waterwet		Watertoets	8 weken (+ max. 6 weken verlenging)	6 weken	Waterschap Drents Overijsselse Delta	
Wabo (uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden) (Artikel 2.1 Wabo)			Omgevingsvergunning (uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden)	Water (Vistrap detail noord)	Nee	Ja. Bouwvergunning artikel 2.1 Wabo			8 weken (+ max. 6 weken verlenging)		Gemeente Olst-Wijhe		
				Water (Vistrap detail zuid)		Ja. Bouwvergunning artikel 2.1 Wabo			8 weken (+ max. 6 weken verlenging)		Gemeente Raalte		
Totaal van werkzaamheden	Wet natuurbescherming	Wet Natuurbescherming (bescherming gebieden)	Vergunning voor depositie van stikstof	Water (dam met duiker)	Nee	nee					Gemeente Raalte		
						Nee		Toets stikstofdepositie vrijstelling tot 1 juli 2022.	13 weken (+ 7 weken verlenging)	nvt	Provincie Overijssel		
						Ja		Ontheffing voor de otter, bunzing, hermelijn en wezel.			Provincie Overijssel		
		Wet Natuurbescherming (bescherming soorten)	Vergunning Wnb			niet van toepassing				Provincie Overijssel			
	Bestemmingsplanwijziging	Wet ruimtelijke ordening (Wro)	Bestemmingsplan			Opletten op enkelbestemming Groen -1. Afstemming met bevoegd gezag					Gemeente Raalte		

Bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe gemeente Olst-Wijhe bestemmingsplan vastgesteld (2021-04-12)

Kleine Kernen gemeente Olst-Wijhe bestemmingsplan onherroepelijk (vastgesteld 2012-06-25)

Buitengebied Raalte geconsolideerd gemeente Raalte bestemmingsplan geconsolideerd (2016-02-25)