

ADDENDUM

Inrichtingsdocument Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen

Aan: OOGO

Datum: 2-4-2021

Opgesteld door: Lydia Groenheyde, Pascalle Dijkstra, Anne Hans

Dit addendum is een onlosmakelijk onderdeel van het Inrichtingsplan Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen V2.2.

Inleiding

De afgelopen tijd is er met de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk en de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs SPPOH en SWVZHW gewerkt aan het opstellen van een aantal Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen (OJA's).

Dit heeft geresulteerd in het "Inrichtingsplan Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen V2.2" van oktober 2020.

Over het inrichtingsplan is in de afgelopen periode een aantal malen (informeel) overleg geweest dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen op het plan. Deze worden hieronder genoemd.

Algemeen

De uitvoering van de 4 OJA's zoals beschreven in het inrichtingsplan vinden in de vorm van een pilot voor 1 jaar plaats. In het inrichtingsplan is een intensieve evaluatie- en verbetercyclus afgesproken. Op basis van de uitkomsten van deze cyclus wordt de koers voor de volgende jaren bepaald waarbij de intentie is om de OJA's permanent in te voeren; al dan niet in aangepaste vorm.

Tijdspad

In het initiële inrichtingsplan en ook het daarop gemaakte (concept) implementatieplan is een bepaald tijdspad beschreven dat voorziet in het operationeel zijn van de OJA's bij de start van het schooljaar 2021-2022. Vanwege het tijdstip van besluitvorming en de huidige corona-druk wordt dit zowel door het onderwijs als door de gemeenten als niet meer haalbaar beschouwd.

Het onderwijs geeft aan dat invoering/operationeel zijn van de OJA's met ingang van 1 januari 2022 de voorkeur geniet.

Mede op basis hiervan zal in gezamenlijkheid het implementatieplan worden aangepast.

Dit implementatieplan zal zo spoedig mogelijk worden behandeld door de stuurgroep OJA's en indien nodig worden voorgelegd het OOGO.

OJA Jeugdcoach

In het inrichtingsplan is opgenomen dat de OJA jeugdcoach beschikbaar is voor de VSO-cluster 4 scholen, de scholen voor praktijkonderwijs in de drie gemeenten en het FlexCollege.

In afwijking van het plan wordt voor de OJA Jeugdcoach de huidige pilot-omvang aangehouden.

Concreet betekent dit dat de OJA jeugdcoach alleen beschikbaar is voor het Pleysiercollege (locatie Oosterbeek) en het Flexcollege.

De financiële omvang betreft € 550.500,--. De verdeling, 70% voor de gemeente en 30% voor het onderwijs, blijft van kracht. Hierbij geldt, net als bij de andere OJA's dat deze bijdrage kan bestaan uit financiële middelen en/of uit herkenbare inzet van (reeds aanwezig) personeel.

Gedurende de pilotperiode OJA's, zijnde 1 jaar, zal, door een extern deskundig bureau, een onafhankelijk onderzoek in de praktijk worden verricht naar de OJA Jeugdcoach. Er zal gekeken worden naar de daadwerkelijke verdeling van inzet onderwijs/jeugdhulp van de jeugdcoaches. Dit onderzoek zal door een andere deskundige worden uitgevoerd dan de begeleiding van de implementatie.

Op basis van dit onderzoek zal, onderbouwd, het definitieve percentage van de verdeling van inzet worden vastgesteld die daarna gebruikt kan worden bij de verdere (bredere) uitrol van de jeugdcoaches.

Omvang/kostenverdeling

Met de wijziging ten aanzien van de Jeugdcoach moeten ook de twee tabellen op bladzijde 9 van het

inrichtingsdocument waarin de verdeling tussen de kosten OJA's tussen onderwijs en gemeenten en tussen, de gemeenten onderling worden aangepast. Tevens zijn de bedragen aangepast aan de meest recente leerlingaantallen.

Verdeling kosten OJA's gemeenten en onderwijs

OJA	Kosten/budget	Gemeenten	Onderwijs*
Persoonlijke verzorging	€ 245.940	€ 209.049	€ 36.891
Jeugdcoach	€ 550.500	€ 385.350	€ 165.150
Shadow begeleiding	€ 1.561.690	€ 1.171.268	€ 390.423
Ambulante begeleiding	€ 29.000	€ 26.100	€ 2.900
Totaal	€ 2.378.130	€ 1.791.767	€ 595.364

*Nb. De scholen kunnen invulling geven aan de financiële bijdrage van de OJA's door de inzet van (reeds aanwezig) personeel of inzetten van beschikbare middelen.

Verdeling kosten gemeenten

OJA	Den Haag	Leidschendam-Voorburg	Rijswijk	H7	Overige	Gemeenten totaal
Persoonlijke verzorging	€ 166.737 (79,76%)	€ 13.442 (6,43%)	€ 8.968 (4,29%)	€ 17.915 (8,57%)	€ 1.986 (0,95%)	€ 209.049
Jeugdcoach	€ 306.315 (79,49%)	€ 23.468 (6,09%)	€ 7.399 (1,92%)	€ 43.236 (11,22%)	€ 4.932 (1,28%)	€ 385.350
Shadow begeleiding	€ 868.144 (74,12%)	€ 79.881 (6,82%)	€ 47.554 (4,06%)	€ 147.580 (12,6%)	€ 28.110 (2,4%)	€ 1.171.268
Ambulante begeleiding	€ 18.383 (70,43%)	€ 1.816 (6,96%)	€ 908 (3,48%)	€ 4.539 (17,39%)	€ 454 (1,74%)	€ 26.100
Totaal	€ 1.359.579 (75,88%)	€ 118.607 (6,62%)	€ 64.829 (3,62%)	€ 213.270 (11,9%)	€ 35.482 (1,98%)	€ 1.791.767

Nb in deze tabel is tevens een geconstateerde rekenomissie in het bedrag op basis van het percentage recht getrokken bij de overige OJA's. Dit resulteert in kleine aanpassingen per gemeente in deze bedragen.

Financieel vangnet

In het inrichtingsdocument is een financieel vangnet opgenomen van 6% van het totaal geraamde bedrag van alle OJA's voor gemeenten, minus het bedrag voor de gemeenten buiten H3 verband. Nu, door de verandering van de OJA Jeugdcoach, ook de totale omvang van het geraamde bedrag voor alle OJA's is gewijzigd, moet ook een aanpassing van de hoogte van het financiële vangnet plaatsvinden.

Op basis van bovenstaand uitgangspunt voor het financiële vangnet en de aanpassing vanwege de verandering van de OJA Jeugdcoach is de hoogte van het vangnet € 93.000,-.