



MEERJARENPLANNING* - Reconstructie Oosterbeek Noordoost, Buurt Talud

	mei-23	juni-23	juli-23	augustus-23	september-23	oktober-23	november-23	december-23	januari-24	februari-24	maart-24	april-24	mei-24	juni-24	juli-24	augustus-24	september-24	oktober-24	november-24	december-24	januari-25	februari-25	maart-25	april-25	mei-25	juni-25	juli-25	augustus-25	september-25	oktober-25	november-25	december-25	januari-26	februari-26	maart-26	april-26	mei-26	juni-26	juli-26	augustus-26	september-26								
Uitvoering straten 2023																																																	
Schoolstraat																																																	
Badhuisstraat																																																	
Stephanieweg																																																	
Veritasweg																																																	
Uitvoering straten 2024																																																	
Veritasweg																																																	
Stortweg																																																	
Reuvensweg																																																	
Van Ewijkweg																																																	
Uitvoering straten 2025																																																	
Backerstraat																																																	
Noorderweg																																																	
Hilhorstweg																																																	
Uitvoering straten 2026																																																	
Jan van Embdenweg																																																	
Taludweg																																																	
Zaaierplein (straat)																																																	

* De planning is onder voorbehoud en kan veranderen vanwege slechte weersomstandigheden en beschikbaarheid van materialen en personeel.

- Legenda:
- █ Uitvoering vanaf juni 2023
 - █ Uitvoering 2024
 - █ Uitvoering 2025
 - █ Uitvoering tot en met juli 2026
- ↑ Werkrichting per straat
 ↑↓ Rijrichting

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Renkum

PROJECT:
Reconstructie Oosterbeek Noordoost
Buurt Talud

ONDERDEEL:
Fasering en jarenplanning

Roelofs
 Postadres: Postbus 12 7683 ZG Den Ham
 Bezoekadres: Kroezenhoek 8 7683 PM Den Ham
 T +31 (0)546 67 88 88
 E info@roelofsgroep.nl

Tevens vestigingen in:
 Steenwijk, Arnhem, Sreek, Veenendaal, Spijkensise, Weesp

SCHAAL: N.v.t. PROJECTNR: 51187217 TEKENINGNR: FA01 FORMAAT: A1 BLAD: 01 van 01

Meer waarde aan ruimte