

Bijlage 1: Nadere toelichting zorgvuldige voorbereiding van het projectplan

Beschrijving gebiedsproces project aanpassing watersysteem Oldelamer-Nijelamer

In november 2019 is gestart met het gebiedsproces Oldelamer-Nijelamer en zijn de landeigenaren in het gebied uitgenodigd voor de inloopbijeenkomsten op dinsdag 21 en vrijdag 24 januari 2020. Tijdens de bijeenkomsten was er de gelegenheid om het maatregelenplan te bespreken, vragen te stellen en eventuele knelpunten aan te geven. Er waren ruim 35 belangstellenden aanwezig. Aangegeven is hoe het proces verder verloopt: inmeetwerkzaamheden in het veld en verdere uitwerking in het maatregelenplan.

In het gebied is een klankbordgroep ingesteld. De klankbordgroep is geïnformeerd via (digitale) overleggen, mails en informatiebrieven (ook naar alle eigenaren in het gebied).

Op 18 juni 2021 is een 'zienswijze' ingediend door eigenaren in Stadburen-Ontginning op het watergebiedsplan Oldelamer-Nijelamer.

Op 6 september 2021 heeft een overleg plaatsgevonden tussen het Wetterskip en de eigenaren van de 'zienswijze'.

Op 27 september 2021 zijn de vragen en antwoorden verstuurd naar de eigenaren van de 'zienswijze'.

Een gepland overleg op 12 oktober 2021 met de eigenaren van de 'zienswijze' is op verzoek van de eigenaren gecancelld; als reden is gegeven: herhaling van zetten, gevoel van onwil, tijdverknoeierij.

Op dinsdag 19 oktober 2021 is er een laatste overleg geweest met de klankbordgroep.

In een mail van januari 2022 is de klankbordgroep geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

Het projectplan is nog niet inspraakrijp verklaard, omdat nog niet met alle eigenaren gesproken is.

De reden hiervoor is dat de groep landeigenaren van Stadburen/Ontginning van mening zijn dat het Wetterskip de vragen/opmerkingen die er leven niet serieus beantwoordt.

Medio december 2021 heeft Jan van Weperen, lid van het DB van het Wetterskip, een gesprek gehad met twee eigenaren. Er worden nu vervolgsafspraken ingepland. Aansluitend is 23 december 2021 een brief met vragen en antwoorden naar de eigenaren verstuurd.

Het inspraakrijp verklaren van het projectplan wordt daarom niet op korte termijn verwacht.

Op 26 januari 2022 heeft weer een overleg plaatsgevonden met de eigenaren van Stadburen/Ontginning.

Op 11 februari 2022 is een mail gestuurd met aanvullende informatie n.a.v. het overleg.

Een overleg op 24 februari 2022 is door de eigenaren van Stadburen/Ontginning geannuleerd.

De reden is dat de eigenaren niet bij elkaar te krijgen zijn.

Door Jan van Weperen is aangegeven dat de voorbereidingen doorgaan.

In de periode t/m medio juli 2022 is door het Wetterskip (grondzaken en technisch medewerkers) met alle eigenaren gesproken en zijn voorstellen gedaan t.a.v. de schadevergoedingen voor de uit te voeren werkzaamheden. De voorstellen zijn gebaseerd op de maatregelen in het projectplan.

N.a.v. de voorstellen is door het Wetterskip contact gezocht om tot overeenkomsten te komen alvorens het projectplan ter visie wordt gelegd.

Het projectplan is op 20 september 2022 vastgesteld door het DB.

Het projectplan is op 6 oktober 2022 ter inzage gelegd.

Tijdens de ter inzage legging zijn door 23 belanghebbenden zienswijzen ingediend.