



Q4 2024
BRM Fase 1
- aanleg bouwweg
- aanleg riolering
- aanleg nuts



Q1 2025
BRM Fase 1
- aanleg riolering
- aanleg nuts
Q2/Q3 2025
- bouw 30 woningen
Q3/Q4 2025
- WRM Fase 1

Q3/Q4 2025
BRM Fase 2 en 3
- aanleg bouwwegen
- aanleg riolering
- start aanleg NUTS

Q3/Q4 2025
-aanleg bouwweg



Fase 1 gereed 2025

Q3/Q4 2026
Bouw woningen
fase 3A

Q1/Q2 2026
BRM Fase 2 & 3
- aanleg riolering
- aanleg nuts
- aanleg hoofd waterstructuur

Q3/Q4 2026
Bouw woningen fase 2E

