



Beantwoording vragen provincie
Gelderland zaaknr. 2024-012571

de interim ecoloog



29 november 2024
versie 1

De Interim Ecoloog B.V.
Dijkgraaf 25
6671 GN Zetten
06 [REDACTED]
info@deinterimecoloog.nl

Rapportkenmerk
P24024/not01/v1

De Interim Ecoloog B.V. is lid van het
Netwerk Groene Bureaus en conformeert
zich aan de gedragscode van het NGB

Opdrachtgever
Ontwikkelcombinatie
De Waalhoven V.O.F.
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 756
8000 AT Zwolle



Aanleiding

Op 10 oktober 2024 is een aanvraag ingediend om vergunning op grond van de Omgevingswet. Deze aanvraag is bij de provincie Gelderland geregistreerd onder kenmerk 2024-012571 en betreft DSO nummer 2024101001767. De aanvraag betreft een ruimtelijke ontwikkeling waarbij negatieve effecten op de teunisbloempijlstaart optreden. De ingediende aanvraag is beoordeeld door de provincie en naar aanleiding hiervan zijn er nog enkele vragen. De provincie heeft deze vragen gesteld op 6 november 2024. Er geldt een reactietermijn van vier weken. Deze termijn loopt dus af op woensdag 4 december 2024.

In deze notitie worden de vragen beantwoord. Dit is een samenspraak van de begeleidend ecoloog en de initiatiefnemer.

Beantwoording vragen

- 1. Kunt u aangeven wie de vergunninghouder wordt? Het is voor ons nu niet duidelijk of het BPD Ontwikkeling B.V. of De Ontwikkelcombinatie Waalhoven V.O.F. moet zijn. In geval van laatstgenoemde hebben we dan ook nog een naam en e-mailadres nodig.*

De vergunninghouder moet zijn 'Ontwikkelcombinatie de Waalhoven V.O.F.'

Deze wordt vertegenwoordigd door de directie van de VOF:

[REDACTED]@bpd.nl

[REDACTED]@vanwonen.com

[REDACTED] is eerste contactpersoon.

- 2. Er is aangegeven dat er gefaseerd gewerkt zal worden ten behoeve van de teunisbloempijlstaart. Als het eerste deelgebied in maart gemaaid wordt, hoe wordt er dan rekening gehouden met poppen die niet in de bodem zitten, maar bovengronds op beschutte plekken?*

Er zijn ruwweg twee type locaties binnen het projectgebied. Grote delen zijn vlak en wel begroeid, maar een strooisellaag ontbreekt vrijwel geheel, omdat deze begroeiing pas 1-2 jaar oud is. De poppen zullen onder de grond aanwezig zijn. Schade wordt hier voorkomen door met zijbalken te maaien, zodat met één rijbeweging zoveel mogelijk vegetatie gemaaid wordt en de rijsporen waar gereden wordt zo klein mogelijk is.

Het andere type gebied betreft taluds en grondhopen. Hier groeit vaak een meer uitbundige vegetatie, zodat er ook meer beschutting is bij het maaiveld. De eerste delen van taluds worden gemaaid met tractor met zijbalk. De tractor rijdt niet op of over de taluds. De overgebleven delen waar de tractor niet bij kan, worden handmatig gemaaid met een bosmaaier. Hierdoor wordt schade aan poppen zoveel mogelijk voorkomen, doordat er geen zware apparatuur over de bodem rijdt.

Op deze wijze wordt schade aan poppen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is voorkomen.

3. Vanaf eind mei 2026 starten (voorbereidende) werkzaamheden in het volgende deelgebied. We ontvangen hiervoor graag een nadere onderbouwing. Voor de aangevraagde soort kan ook in de periode dat rupsen aanwezig zijn gekozen worden om deze te vangen en verplaatsen. Op deze wijze is de kans op rupsen die als pop in het plangebied overwinteren kleiner en kunnen de werkzaamheden sneller opeenvolgend worden uitgevoerd. Is deze werkwijze onderzocht?

Deze werkwijze was nog niet overwogen. Er is maar één gebied wat hiervoor in aanmerking zou komen in 2025, dit gebiedje is bedoeld als tijdelijk alternatief leefgebied voor het seizoen 2025 (zie onderstaande figuur, gele vlak). Later in de projectplanning kan dit op meerdere plekken worden toegepast.

Deze werkwijze biedt meer uitvoeringsruimte, en dit geeft bovendien de mogelijkheid om zorgvuldiger te werken. We passen de planning hierop aan. Medio juli 2025 start het zoeken naar rupsen in dit deelgebiedje, en deze worden verplaatst naar de noordelijk gelegen tijdelijke leefgebieden (beschikbaar tot 2028). De in te richten groenzone (deelgebied 3 in volgende figuren) wordt ook afgezoekt op rupsen t.z.t..



Tijdelijk leefgebied voor teunisbloempijlstaart (gele vlak) waar juli 2025 naar rupsen wordt gezocht om deze te verplaatsen naar andere locaties.

4. *We verzoeken u een duidelijker overzicht (nummering en tabel?) te maken van de verschillende delen die gefaseerd worden uitgevoerd waarbij per deel wordt aangegeven wanneer eventueel extra waardplanten worden ingezaaid, vegetatie wordt verwijderd en bouwrijp/volledig ongeschikt maken plaatsvindt (houdt hierbij rekening met de voorgaande vraag).*

Zie navolgende figuren met nummering van deelgebieden en de navolgende tabel met toelichting.



Zuidelijk deel (rood – projectgrens). Cijfers: zie toelichting in tabel.



Noordelijk deel (rood – projectgrens). Cijfers: zie toelichting in tabel.

Cijfer	Waardplanten inzaaien?	Afvangen rupsen?	Maaien	Omschrijving
1	Nee	Nee	Vanaf maart 2025	Eind mei 2025 start bouwrijp maken in het gehele deelgebied.
2	Ja, voor 1 maart 2025	Nee	Niet	Gebied beschikbaar tot eind werk beschikbaar als leefgebied (voor nu geen werkzaamheden voorzien en anders volgt een aparte vergunningaanvraag).
3	Nee (al aanwezig)	juli 2027 of juli 2028	Na afvangen rupsen in sept 2027 of sept 2028	Reeds geschikt en beschikbaar tot 2028. Afhankelijk van planning werkzaamheden rupsen zoeken en afvangen in 2027 of 2028.
4	Nee	Nee	Vanaf maart 2025	Vanaf mei 2025 in gebruik als gronddepot.
5	Nee (al aanwezig)	Ja, juli 2025	Mogelijk, afhankelijk van uitvoeringsplanning, maar niet voor 1 sept. 2025	In 2025 nog geen werkzaamheden voor 1 sept 2025. Voordat rupsen van de planten af gaan (voor 1 aug 2025), volledig afzoeken op rupsen en evt. verplaatsen. Hierna kan vanaf sept. 2025 hier gewerkt worden.

5. *Bij de voorgenomen werkzaamheden wordt ook gebruik gemaakt van het SMP-N. We verzoeken u in beeld te brengen hoe de voorschriften die hierin zijn opgenomen zich verhouden tot de beschreven maatregelen voor teunisbloempijlstaart.*

Het SMP wordt in de context van dit project toegepast voor de poelkikker, rugstreeppad, kleine marterachtigen en grote modderkruiper. Hiertoe zal het format Ecologisch Werkplan, dat de gemeente beschikbaar heeft gesteld, worden gevolgd en afgestemd met de gemeente. Maatregelen om schade aan beschermde soorten te voorkomen omvatten onder meer:

- Potentiële voortplantingswateren op het terrein (zoals poeltjes) laten leeglopen of leegpompen en daarna dempen voor 1 maart 2025 (of monitoren dat ze droog blijven). Er is geen modderlaag (want de poeltjes zijn zeer recent ontstaan) dus er overwinteren geen amfibieën. Zo wordt voorkomen dat er later in het jaar eieren of larven aanwezig zijn. Er is voldoende geschikt voortplantingsbiotoop aanwezig in de omgeving, zoals de brede watergang met flauwe oevers ten noordoosten van het projectgebied (die ook met dat doel is aangelegd).
- Start graafwerk na overwinteringsperiode rugstreeppad. In verband met de teunisbloempijlstaart is dit gezet op eind mei 2025. Op dat moment is de rugstreeppad met zekerheid uit overwintering, zodat er geen sprake is van doden van dieren die nog in overwintering zijn.
- Tijdens het werk plasvorming voorkomen in de periode maart-september, in verband met mogelijke kolonisatie door rugstreeppad.
- Monitoren aanwezigheid amfibieën door enkele avondonderzoeken in voorjaar en zomer (poelkikker en rugstreeppad zijn goed op gehoor waar te nemen). Jaarlijks uit te voeren in bouwperiode.

- De maatregelen voor grote modderkruiper worden later uitgewerkt, dempen watergang vindt pas over enkele jaren plaats. Maatregel omvat waarschijnlijk afvangen aanwezige modderkruipers voor demping en overplaatsen naar naburige watergang (of eDNA onderzoek om afwezigheid vast te stellen, de watergang is namelijk geïsoleerd gelegen). Overigens wordt ten noorden van het projectgebied een compensatiegebied aangelegd voor grote modderkruiper.

