

Vergunningstekening kappen

Project: Kasthoek te Rotterdam

Adres: Heer Bokelweg 121-171

projectnummer 02XRN-10056

Datum 27-03-2025

getekend: 

status: Concept

Tekening: KV-01 (Kap vergunning 01)

FASE 1

Situatie tot: eind
april 2025

- Renvoer
- In-uitrit bouwplaatspersoneel
- Aan-afvoer materieel/ materiaal
- Bestaand bouwhek (parkeergarage)
- Te plaatsen bouwhek
- Tijdelijk te plaatsen bouwhek tbv hijskraan
- Toegangspoort
- Te bewaken schil (gevel gebouw)
- Te bewaken zone (begane grond parkeergarage)
- Bouwplaats toegang personeel (toegangstourniquet)
- Portier
- Inpandige goederen lift (bestaand)
- Bouwkeet inpandige begane grond(UTA en bouwplaatspersoneel)
- Opstelplaats opslagcontainers
- Uit te breiden bouwterrein tbv werkzaamheden gevel (in zones)
- Posities afvalcontainers
- Veiligheidszone
- Mobiele torenkraan

toe- en uitrit bouwplaats
personeel alleen mogelijk via
Zomerhofstraat / Schoterboshof

Parkeren bouwplaatspersoneel
begane grond parkeergarage

inpandige goederenlift te
gebruiken tbv bouw

Wegens verzoek tot
ontlasting Almondsestraat
door gemeente deze niet
toegankelijk voor verkeer

In deze fase wordt de
dakbedekking vervangen ter
voorbereiding op de verplaatsing
van de telefonie antennes

referentiemaat = 102,4 m1

Tijdelijke opstelplaats hijskraan
incl. veiligheidszone en rijgebied

i.v.m. toegankelijkheid
voor hulpdiensten een
ruimte van tenminste 3.5 m
vrijhouden

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLLEREN

DIO fase

Onderwerp

DO 0002S

nieuwe situatie

Project

Rotterdam Kasthoek

Projectnummer

R020102

Formaat

A3 [420x297]

Schaal

1:500