

Bereikbaarheid



Private weg. Geen werkterrein. (tenzij aannemer dit zelf organiseert met wegeigenaren.)



Openbare weg. Niet toegestaan te gebruiken. (Tenzij aannemer dit zelf organiseert met de gebruikers van de weg én de gemeente.)



Openbaar fietspad. Niet toegestaan te gebruiken. (ook niet voor fiets- omleidingsroutes)



Openbare weg. Bij gebruik voor (grond)transporten dient de aannemer de aanwonenden te informeren en overlast te minimaliseren.



Openbaar fietspad. Trace's mogen afgezet worden maar niet gelijktijdig. Omleidingsroute(s) instellen. **Duur: maximaal 2 weken per traject.** Omleidingsroute is vereist.



Eigen weg ZHL met medegebruik aanwonenden. Aanwonenden en ondernemers aan het tracé dienen ten alle tijden bereikbaar te blijven. **Gebruik en onderhouden voor uitvoeren werk tot en met Q2 2026. Vanaf Q3 2026 renovatie door gemeente en rekening houden met beperkingen agv werkzaamheden Bonnenweg.**



Locaties die gedurende het werk ten alle tijden bereikbaar moeten blijven voor derden. (Delfluent, NATO, part. woningen, natuurterreinen ZHL (o.a. St.bos) en een perceel met bunker van de gemeente Rotterdam)



Bouwplaats aannemer ceremonieruimte dient ten alle tijden bereikbaar te zijn.




Helikopterplatform met aanvliegroute. Aanvliegroute dient te allen tijde beschikbaar te zijn.

Algemeen:

- opgeleverde terreindelen/ percelen dienen te allen tijde bereikbaar te zijn met onderhoudsvoertuigen, (auto's en trekkers) van de opdrachtgever.
- (toekomstige) beheerpaden/ rijroutes van opgeleverde percelen dienen voor de opdrachtgever te allen tijde toegankelijk te zijn.

Project: Natuur in de Bonnen. Versie: 3-02-2025



Wegafzettingen en omleidingen

-  Stremming Bonnenpad
 -  Vrij liggend fietspad 'Bonnenpad' (waar ook gewandeld wordt).
 -  Suggestie omleiding fietsers bij stremming Bonnenpad
 -  Suggestie omleiding wandelaars
 -  Rijroute bouwverkeer / grondtransport
 -  Wegversmalling en/of eenrichtingsverkeer tbv realisatie aansluiting nieuwe entreeweg op de Dwarshaak.
 -  Wegversmalling en/of eenrichtingsverkeer fietspad langs Dwarshaak tbv realisatie aansluiting nieuwe dam/wandelroute.
 -  Veilige bouwaansluiting tbv bouwverkeer maken op openbare weg.
- Algemeen:
- Stremming bedrijfsvoering aangrenzende ondernemers niet toegestaan.
 - Indien het Bonnenpad is afgezet en aansluitingen van wandelpaden op het Bonnenpad niet meer toegankelijk zijn dient dit bij alle recreatieve in/uitgangen van het Staelduinse Bos aangekondigd te worden door middel van informatieborden. Op het bord staat minimaal de duur van de afzetting, de locatie(s) en de mogelijke alternatieve looproutes.
 - Indien de doorgaande (LAW) wandelroutes tussen de Hoekse Baan en Haakweg niet mogelijk zijn als gevolg van afzettingen van het Bonnenpad dient dit aangekondigd te worden door middel van informatieborden. Op het bord staat minimaal de duur van de afzetting, de locatie(s) en de mogelijke alternatieve looproutes.
 - Bonnenpad buiten werktijden toegankelijk houden voor fietsers en wandelaars. Tenzij de verkeersveiligheid dit niet toelaat.

Project: Natuur in de Bonnen. Versie: 3-02-2025



Wegafzettingen Bonnenlaan



Rijroute grondtransport over Bonnenlaan.

- Zuidkant Bonnenlaan enkele plaatsen voorzien van rijplaten in berm tbv passeerplaats. (niet ter plaatse van aansluiting fietsroute)



Rijroute grondtransport over Bonnenpad.

- Volledig in rijplaten m.u.v. kruising Fietsroute Bonnenpad.



Veiligheidsmaatregelen. Fietzers voorrang.



Veiligheidsmaatregelen t.b.v. bouwrit kruising.



Opstel/passeerplaatsen vrachtwagens



versie: 6-02-2025