

ONDERWERP

Toelichting Omgevingsmanagement - Monding Kleefse Beek

DATUM

7 november 2023

PROJECTNUMMER

30069107

ONZE REFERENTIE

D10059024:21

VAN

Arcadis B.V.

Aanleiding

Ten behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning wordt in voorliggende memo een beschrijving gegeven van het omgevingsproces. De omgevingsvergunning is benodigd voor de maatregel **mondig Kleefse Beek**. Deze memo richt zich dan ook alleen op het omgevingsproces van deze KRW-maatregel. In deze memo zal een overzicht worden gegeven over de omgang met de stakeholders/belanghebbenden van de maatregel.

In het proces om te komen tot een definitief ontwerp zijn belanghebbenden intensief betrokken. Via verschillende kanalen is mondeling en schriftelijk aandacht besteed aan het tijdig en doelmatig verstrekken en verkrijgen van informatie van belanghebbenden. Vanuit Rijkswaterstaat wordt gewerkt aan vertrouwen in een open, eerlijk en transparant proces.

Er is een stakeholderanalyse opgesteld aan de start van de planuitwerking van de KRW-maatregelen langs de Maas. Hierin is bepaald welke belangen er spelen en hoe de verschillende belanghebbenden worden betrokken. Aan de start van en gedurende de planuitwerking zijn persoonlijke gesprekken gevoerd met de grondeigenaren, terrein behorende organisaties en gemeenten. Tijdens deze gesprekken zijn het programma KRW-ZN en de KRW-maatregelen toegelicht. Vragen en belangen zijn daarnaast actief opgehaald door stakeholders te vragen om hun mening over de KRW-maatregel en ideeën in te brengen. Tijdens de ontwerpessies in elke fase van het ontwerpproces zijn belanghebbenden zoals gemeenten, provincies, grondeigenaren, waterschappen en lokale belangenverenigingen uitgenodigd om mee te denken over het ontwerp. Voor grotere KRW-maatregelen die veel invloed hebben op belangen van de omgeving, zijn fysieke of digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Stakeholderoverzicht

In onderstaande tabel staat een overzicht van de belangrijkste stakeholders binnen de maatregel Monding Kleefse Beek

Stakeholder	Rol	Belang
Rijkswaterstaat	Initiatiefnemer	Belang als initiatiefnemer en verantwoordelijke planuitwerking maatregelen KRW-ZN
Particuliere eigenaren en pachters	Belanghebbenden	Belang bij grondbeschikbaarheid en ruimtebeslag van de maatregel
Gemeente Gennep	Bevoegd gezag	Maatregel binnen grondgebied en stakeholder is bevoegd gezag m.b.t. (omgevingsvergunningen)procedures.
Waterschap Limburg	Bevoegd gezag	Bevoegd gezag m.b.t. (watervergunning)procedures en beheer

Communicatiemiddelen

Richting de omgeving zijn de volgende communicatiemiddelen gebruikt (los van ontwerp sessies, overleggen en keukentafelgesprekken):

- Projectinformatie op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers en www.samenwerkenaanriviernatuur.nl
- De nieuwsbrief KRW-Maas die twee jaar uitkomt en waar iedereen zich op kan abonneren.
- Advertenties in lokale dagbladen en/of huis-aan-huisbladen
- Communicatie via social media als Twitter en Facebook.
- De centrale publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 voor vragen, klachten en meldingen
- Persberichten
- Mail en telefonisch contact

De communicatiemiddelen hadden als doel:

- Het creëren van draagvlak bij de stakeholders
- Het vergroten van de bekendheid van ontwikkelingen aan de Maas door Rijkswaterstaat;
- Het geven van transparantie van het ontwerpproces aan de participerende stakeholders.

Kennisgeving Voornemen en Participatie

Voor maatregel monding Kleefse Beek is besloten een projectbesluit op te stellen. Conform de projectprocedure is een kennisgeving Voornemen en Participatie gepubliceerd: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-3547.html> waarin betrokken de mogelijkheid is geboden mee te denken over de opgave en oplossingen aan te dragen

Stakeholder overleggen en ontwerp sessies

Voor aanvang van de ontwerp sessies hebben allereerst gesprekken met grondeigenaren plaatsgevonden. Dit betrof gesprekken met Rijkswaterstaat en/of Arcadis B.V. Vervolgens in het ontwerpproces is een eerste ontwerp sessie georganiseerd (10 Juni 2021) waarbij eigenaren en bevoegd gezagen werden uitgenodigd mee te denken met het ontwerp en hun wensen neer te leggen bij de uitwerkingen van het concept ontwerp. Hierop aansluitend is 30 Juni 2021 nog een sessie georganiseerd voor particulieren en pachters die 10 juni 2021 niet aanwezig konden zijn.

In deze sessie(s) zijn ook de eerste resultaten uit onderzoeken toegelicht. In de ontwerp sessie is gesproken over belangen en aandachtspunten, en zijn wensen en eisen ten aanzien van het ontwerp opgehaald. Rijkswaterstaat heeft vervolgens afgewogen of deze wensen kunnen worden opgenomen in het ontwerp en heeft daarbij gekeken naar bijvoorbeeld technische maakbaarheid en beschikbaar budget. Alle wensen en eisen, zowel die zijn gehonoreerd als afgewezen, zijn teruggekoppeld naar de betreffende belanghebbenden.

Indien wensen en eisen, zogenaamde KES, zijn gehonoreerd, zijn deze vervolgens vertaald naar Systeemeisen Specificaties (SYS). Deze SYS zijn verwerkt in het definitief schetsontwerp (SO) of de fase daarna: het Voorontwerp (VO).

Hierna zijn in de volgende fase aanvullende conditionerende onderzoeken uitgevoerd. In het VO hebben we, naast de KES, de resultaten uit deze onderzoeken verwerkt. Het VO is daarna met (hoofdzakelijk dezelfde) belanghebbenden in een 2e ontwerp sessie (13 Juni 2022) en daarop volgende een derde ontwerp sessie (9 november 2022) doorgenomen, waarin ook gelegenheid was tot stellen van vragen over bijvoorbeeld eerder afgewezen of gehonoreerde wensen. Eventuele aanvullende wensen en eisen zijn daarna, indien ze door Rijkswaterstaat gehonoreerd zijn, wederom verwerkt tot SYS. Deze aanvullende SYS zijn opgenomen in de afronding richting het definitieve ontwerp (DO). Halverwege 2023 zijn de DO's gedeeld met de belanghebbenden, en ook breder gedeeld met de omgeving door de communicatieafdeling van Rijkswaterstaat.

Datum	Sessie*	Deelnemers
2021-06-10	1 ^e Ontwerpsessie	Particuliere eigenaren en pachters, Gemeente Gennep, Waterschap Limburg Teunesen Zand en Grint B.V., Rijkswaterstaat, Arcadis

2021-06-30	1 ^e Ontwerpsessie (vervolg)	Particuliere eigenaren en pachters, Arcadis
2022-06-13	2 ^e Ontwerpsessie	Particuliere eigenaren en pachters, Teunesen Zand en Grint B.V., Platform Maasvallei, Vereniging Heije moijer, Rijkswaterstaat, Arcadis,
2022-11-09	3 ^e Ontwerpsessie	Particuliere eigenaren en pachters, Gemeente Gennep, Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, Arcadis, Schutterij/Gilde Sint Dionysius

Aandachtspunten vanuit de omgeving

Vanuit de stakeholders zijn er verschillende wensen en eisen waar rekening mee is gehouden en die grote impact op het ontwerp hebben gehad. Zo is er rekening gehouden met de wens om het open karakter van het gebied te behouden voor o.a. het weidse uitzicht en voldoende wind tegen muggenoverlast voor de paarden. Een andere wens die bij een deel van de stakeholders lag was het behoud van de lokale looproute 'Hejs Rundje' langs de loop van de Kleefse Beek. Na ontwerpsessie 3 heeft een deel van de percee-eigenaren de keuze voorgelegd gekregen of zij een strook grond wilden afstaan aan het waterschap (beheerpad) of dat zij een strook in bruikleen wilden geven aan het Waterschap Limburg voor de uitvoer van het beheer en onderhoud van de Kleefse Beek (beheerstrook). Hoewel het Waterschap Limburg altijd de voorkeur heeft voor het in eigendom hebben van haar beheer en onderhoudsstroken heeft ze in dit geval de percee-eigenaar de keuze gegeven. De meeste percee-eigenaren hebben gekozen voor het in bruikleen geven van hun strook aan het Waterschap.

Na de 3^{de} ontwerpsessie is er eind 2022/begin 2023 met een van de percee-eigenaren en het Waterschap Limburg overlegd of er nog een optimalisatie van het ontwerp mogelijk is vanwege de eigendomssituatie, het behoud van de lokale looproute 'Hejs Rundje' en de strook van het beheer en onderhoudspad van het Waterschap Limburg langs de Kleefse Beek. De uitkomst van dit overleg heeft ertoe geleid dat het ontwerp is aangepast waarbij het onderhoudspad van het Waterschap Limburg geheel aan de noordzijde van de Kleefse Beek is komen te liggen. De toekomstige ligging van de Kleefse Beek werd voorafgaand aan de 3^{de} ontwerpsessie al voorgesteld om aan te passen vanwege de positieve uitwerking van een meanderend verloop en wordt vanwege het onderhoudspad van het Waterschap aan de noordzijde iets zuidwaarts verschoven.