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Samenvatting 

Doelstelling van de Waterwet is het voorkomen en waar nodig beperken van 

overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. Om dit goed uit te kunnen voeren is 

het essentieel dat alle gemalen de juiste capaciteit hebben en dat ze in een goede 

onderhoudsstaat zijn (voldoende beschikbaar en betrouwbaar).  

Aan de hand van een inspectieprogramma en meldingen uit het veld is een Lange 

Termijn Asset Planning (LTAP) voor de gemalen opgesteld. De gemalen uit de LTAP 

worden één voor één gerenoveerd. 

Poldergemaal DV polder is gelegen naast het spoor aan het oude veenpad te 

Voorschoten. Het gemaal is aangelegd in 1993 en heeft een capaciteit van 90 m3/min. 

Het DV poldergemaal verzorgt het peilbeheer van alle Duivenvoordse- en 

Veenzijdsepolders en kent een 3-tal vastgestelde peilbesluiten. 

Het gemaal wordt in 2022-2023 gerenoveerd en voorzien van een vispassage. De 

capaciteit blijft daarbij behouden en geeft geen wijzigingen in de peilbesluiten. 

In dit projectplan leest u uitgebreid over de werkzaamheden van het 

hoogheemraadschap. 
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1 Inleiding en leeswijzer 

Het hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) is verantwoordelijk voor het beheer van 

watersystemen in zijn beheergebied. Voor het verbeteren van de waterhuishouding kan 

het nodig zijn dat maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen bestaan in dit geval 

uit het wijzigen van waterstaatswerken.  

 

➢ Hoofdstuk 2 behandelt wat we gaan doen 

➢ Hoofdstuk 3 behandelt waarom we het doen 

➢ Hoofdstuk 4 behandelt hoe we het doen 

➢ Hoofdstuk 5 behandelt consequenties voor derden en beperking nadelige effecten 

➢ Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de procedure die wordt gevolgd om het 

projectplan vast te stellen 
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2 Projectopdracht (wat gaan we doen) 

2.1 Aanleiding en doel van het project 

Dit project draagt bij aan de verwezenlijking van de in artikel 2.1 van de Waterwet 

genoemde doelstellingen.  

Poldergemaal DV polder is gelegen naast het spoor aan het oude veenpad te 

Voorschoten. Het gemaal is aangelegd in 1993 en heeft een capaciteit van 90 m3/min. 

Het DV poldergemaal verzorgt het peilbeheer van de Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder 

en kent een 3-tal vastgestelde peilbesluiten. De polder bestaat voornamelijk uit grasland 

en bebouwing van het dorp Voorschoten 

Het gemaal wordt in 2022-2023 gerenoveerd en voorzien van een vispassage. De 

capaciteit blijft daarbij behouden en geeft geen wijzigingen in de peilbesluiten. 

Doel van dit project is dat het gemaal na uitvoering van de werkzaamheden is uitgerust 

om o.b.v. uitsluitend normaal dagelijks onderhoud 15 jaar probleemloos te functioneren. 

Dit betekent het vervangen van specifieke onderdelen en aantonen dat deze vervangen 

onderdelen 15 jaar lang functioneren zonder vervangingsonderhoud. 

Door deze maatregel worden de volgende doelen gerealiseerd: 

- Bedrijfszekerheid van de bemaling 

- Voldoen aan de huidige wet- en regelgeving 

Na realisatie van dit project kan de bemalingscontinuïteit van het gebied worden 

gegarandeerd. Wateroverlast treedt na renovatie van het gemaal alleen op in 

uitzonderlijke situaties. In die gevallen stelt Rijnland het calamiteitenplan in werking en 

heeft Rijnland op dat moment een inspanningsverplichting om wateroverlast te 

voorkomen. 

Rijnland streeft ook naar verbetering van de vismigratie naar polders die een geschikt 

paai- en opgroeigebied vormen voor trekvissen. Dit is het geval tussen de boezem 

(Dobbewetering) en de Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder. Daarom zal een het gemaal 

worden voorzien van visveilige pompen en wordt een vispassage aangelegd. 

 

2.2 Wat is een projectplan? 

Op basis van artikel 5.4 van de Waterwet dient voor de aanleg of wijziging van een 

waterstaatswerk  een projectplan vastgesteld te worden. Waterstaatswerken die in dit 

geval gewijzigd of aangelegd worden zijn de gemalen (sloop en nieuwbouw) en het 

oppervlaktewaterlichaam (demping en compensatie). Op grond van het tweede lid van 

artikel 5.4 dient een projectplan tenminste het volgende te bevatten: 

-  een beschrijving van het betrokken werk 

-  de wijze waarop het wordt uitgevoerd en  

-  een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of 

beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. 
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2.3 Locatieschets  

Het poldergemaal DV-polder voert met  een duiker onder het spoor af naar  de 

Dobbewatering (boezem van Rijnland). Het gemaal ligt in landelijk gebied en is te 

bereiken via de Horst- en Voordelaan en het Oude veenpad (zie afbeeldingen 1 en 2). 

 

 
Afbeelding 1. Locatie DV-polder 

 

 

 
Afbeelding 2. Luchtfoto 2020; pijl wijst naar gemaal DV-polder 

 

Het poldergemaal DV-polder is verantwoordelijk voor het bemalen van de gehele 

Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder naar Rijnlandsboezem (zie afbeelding 3). Het gebied 

kent een 13-tal peilvakken. 
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Afbeelding 3 Peilvakken in peilgebied Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder 

 

Het gemaal bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Voorschoten. Het 

terrein waarop het gemaal zich bevindt is in eigendom is van het Hoogheemraadschap 

van Rijnland (zie afbeelding 4). De renovatie vindt plaats binnen de contouren van dit 

eigendom.  

 

 
Afbeelding 4 Eigendomssituatie van het poldergemaal DV-polder 

 

2.4 Huidige situatie 

 

Het huidige gemaal is een pompgemaal (zie afbeelding 5). De maximale capaciteit van 

dit gemaal is 90 m3/minuut.  

Afbeelding 6 geeft een bovenaanzicht van het huidige gemaal. Het gemaal bestaat uit 

twee pompen die water over een drempel met terugslagklep storten. Het water stroomt 

vervolgens  in een betonnen koker, die onder het spoor door gaat. De betonnen koker 

staat in open verbinding met de boezem. Het waterniveau in de uitstroombak is gelijk 

aan het boezempeil. 
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Afbeelding 5 Poldergemaal DV-polder – foto huidige situatie 

 

Afbeelding 6 Poldergemaal DV polder – schets bovenaanzicht huidige situatie 
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2.5 Toekomstige situatie 

Het gehele gemaal wordt constructief vervangen, inclusief de krooshekreiniger en 

kroosvuilopslagplaats. De pompput inclusief fundering wordt vervangen door een nieuwe 

betonnen pompput met fundering. Dit is nodig omdat de moderne en visveilige pompen 

niet in de huidige put passen. Ook wordt de damwand aan de instroomzijde (polder) 

vervangen omdat de huidige damwand in slechte staat is.  

De hele elektrische installatie inclusief besturing en procesautomatisering wordt 

vervangen. De elektrische installatie komt in een nieuwe behuizing, die iets groter is dan 

de bestaande behuizing om te kunnen voldoen aan de huidige veiligheidsvoorschriften. 

Het huidige hekwerk wordt vervangen door een nieuw hekwerk met een hoogte van 2 

meter. Voor de vispassage wordt aan de polderzijde een pomp geplaatst om een 

lokstroom van de polder naar de boezem te creëren (zie afbeelding 7).  

 

Afbeelding 7 Principe van vispassage 

Voor het nieuwe gemaal is een voorontwerp opgesteld. In een latere fase (vanaf 1ste  

kwartaal 2022) zal een detailontwerp worden gemaakt door de opdrachtnemer die ook de 

renovatie zal uitvoeren. In bijlage 1 is het voorontwerp van poldergemaal DV-polder 

weergegeven. 
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3 Beleidskader (waarom gaan we het doen) 

 

3.1 Rijnlandsbeleid 

Bij de renovatie van het project “Poldergemaal DV polder” is het volgende Rijnlandse 

beleid relevant: 

➢ Peilbesluiten DV polder 

➢ WBP 5 

➢ Nota bemalingsbeleid 

➢ Ecologische werkprotocollen van Rijnland gebaseerd op de Flora- en faunawet 

(nu: Wet natuurbescherming) 

3.1.1 Peilbesluit voor de DV-polder 

De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 18 juni 

2014 het peilbesluit voor de Duivenvoordse- Veenzijndsepolder vastgesteld. 

 

Het poldergemaal DV-polder is verantwoordelijk voor het bemalen van de gehele 

Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder naar Rijnlandsboezem (zie afbeelding 3). Het gebied 

kent een 13-tal peilvakken, zijnde: 

 

OR-2.15.1.1 

OR-2.15.1.2 

OR-2.15.1.3 

OR-2.15.1.4 

OR-2.15.1.5 

OR-2.15.1.60ost 

OR-2.15.1.6West 

OR-2.15.1.7 

OR-2.15.1.8 

OR-2.15.1.9 

OR-2.15.1.11 

OR-2.15.1.12 

OR-2.15.2.1 

3.1.2 WaterBeheerPlan5 (WBP5) 

Elke zes jaar leggen waterschappen het beleid en de aanpak die noodzakelijk zijn om de 

watertaken goed te kunnen uitvoeren, vast in een zogeheten waterbeheerplan. In het 

vijfde waterbeheerplan (WBP5) is richting gegeven aan het waterbeheer in de periode 

2016 -2021. 

Dit renovatieproject valt onder het thema Voldoende water van het WBP5; wij houden 

het watersysteem in stand. Rijnland streeft ernaar om alle kunstwerken (waaronder 

gemalen) in het watersysteem in 2027 op orde te hebben. Hierbij gelden de volgende 

uitgangspunten: 

• We doen dit tegen zo laag mogelijk kosten en maken daarbij continu de afweging 

tussen functie, risico’s en levensduurkosten. Dat noemen we Assetmanagement. 

• Daarbij kijken we ook of onderhoud, binnen bepaalde kaders, niet beter door anderen 

kan worden gedaan. Bijvoorbeeld via blauwe diensten. 
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• We doen dit zo duurzaam mogelijk: in materialen, energieverbruik en invloed op de 

omgeving. 

3.1.3 Nota bemalingsbeleid 

Rijnland hanteert voor de (ontwerp)capaciteit van poldergemalen de bemalingsrichtlijnen 

(Nota bemalingsbeleid, geactualiseerd in 2020). Met de bemalingsrichtlijnen wordt een 

eerlijke verdeling bereikt van de afvoercapaciteit van de polders op de boezem. 

In het algemeen geeft Rijnland poldergemalen geen hogere afvoercapaciteit dan volgt uit 

de bemalingsrichtlijnen, omdat anders het boezemsysteem te zwaar wordt belast en er 

daar knelpunten kunnen ontstaan. Als er specifieke omstandigheden zijn in een polder 

kan Rijnland besluiten om van de bemalingsrichtlijnen af te wijken. 

Gemaal DV polder heeft in de huidige situatie een capaciteit van 90 m3/min. Deze 

capaciteit blijft ongewijzigd. 

3.1.4 Ecologische werkprotocollen 

De Wet natuurbescherming ziet toe op de duurzame instandhouding van planten en 

diersoorten in Nederland. De wet kent een aantal verbodsbepalingen, maar ook 

voorwaarden waaronder bepaalde handelingen mogen plaatsvinden. 

De werkprotocollen 9 t/m 13 van Rijnland zullen voor dit project worden nageleefd 

teneinde schade voor flora en fauna te voorkomen. 

3.1.5 Visie vismigratie 

Rijnland streeft naar het bevorderen van vismigratie tussen Rijnlands boezem en de 

polder. Dit beleid is vastgelegd in de ‘Visie vismigratie’ (17 mei 2018). In dit kader 

streeft Rijnland er ook naar alle gemalen visveilig te maken. Het nieuwe gemaal van DV 

polder wordt daarom visveilig uitgevoerd en voorzien van een vispassage 

3.2 Gemeentelijk beleid 

Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Voorschoten (2010) is van toepassing 

op deze locatie. Het gemaal heeft de bestemming ‘bedrijf’, met twee 

dubbelbestemmingen, te weten Archeologie en Beschermd stads- en dorpsgezicht. De 

renovatie van het gemaal past binnen deze bestemmingen.  
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4 Projectuitvoering (hoe gaan we het doen) 

Om de bemaling van het achterliggende peilvak te garanderen wordt het gemaal geheel 

vervangen door een nieuw gemaal, dit houdt in:  

- Sloop van het bestaande gemaal. 

- Nieuwe civiele constructie inclusief fundering en damwanden. 

- Nieuwe pompen. 

- Nieuwe elektrische installatie, aansturing en procesautomatisering. 

- Nieuwe betreedbare behuizing 

-Nieuwe automatische krooshekreiniger 

- Aanleg van een vispassage die wordt aangesloten op de bestaande koker op het spoor 

- Nieuw trafostation 
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5 Uitgevoerde onderzoeken relevant voor de renovatie 

Om niet voor verrassingen te komen staan en zorgvuldig te werken, zijn diverse 

onderzoeken uitgevoerd aan en om het bestaande gemaal.  

Onderzoek Status 

Milieukundig onderzoek Adverbo BV; geen beperkingen 

Asbestinventarisatie Adverbo BV; geen asbest 

Flora en Fauna onderzoek Ecoloog Rijnland; geen nader onderz. nodig 

Niet gesprongen explosieven Bevestiging door AGV 

Cultuurhistorisch onderzoek 

(archeologische waarden) 

n.v.t. 

Binnen norm roerende activiteiten  

Beschermd stads- en dorpsgezicht Geen beperkingen 

Onderzoek kabels en leidingen Oriëntatie Klic-melding 

 

Milieukundig onderzoek 

De bodem (grond) ter plaatse van de onderzoek locatie zijn licht verhoogde waarden 

zware metalen en PAK aangetoond. Deze waarden geven geen extra voorwaarden t.a.v. 

veiligheid. 

In het grondwater is een lichte concentratie van xylenen aangetoond. De analyse op 

PFAS in de bodem wijst uit dat de bodem voldoet aan klasse ‘Landbouw/natuur’.  Het slib 

en de vaste bodem wordt beoordeeld als zijnde altijd toepasbaar en verspreidbaar. 

Asbestinventarisatie 

Het gemaal en bijbehorende onderdelen zijn geïnventariseerd op aanwezigheid van 

asbest. Daaruit is gekomen dat in het gemaal geen asbest is aangetroffen. 

Flora- en Fauna- onderzoek 

Voor de renovatie van het gemaal is geen Flora- en Faunaonderzoek nodig. De “Water 

werkzaamheden” zijn klein, waardoor onderzoek naar beschermde weekdieren niet nodig 

is. Het huidige metalen gebouw is ook niet geschikt voor vleermuizen, jaarrond 

beschermde vogelnesten en muurplanten. Werkzaamheden hebben ook geen negatief 

effect op beschermde amfibieën, insecten, planten, reptielen, vissen en grondgebonden 

zoogdieren. 

Niet gesprongen explosieven 

Het buro AGV Explosieve opsporing Nederland heeft reeds eerder onderzoek gedaan naar 

niet gesprongen explosieven in de regio. Uit hun gegevens blijkt dat het 

onderzoeksgebied niet verdacht is op NGE. 
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Cultuurhistorisch onderzoek 

Het gemaal bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Leidschendam 

Voorschoten. De polder heeft een dubbelbestemming Archeologie. 

De verwachting is dat de grondroerende activiteiten van renovatie gemaal en aanleg 

vispassage blijft binnen de archeologische onderzoek norm van de gemeente. Hierdoor is 

geen archeologisch onderzoek nodig. 

Beschermd stads- en dorpsgezicht 

Het gemaal bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Leidschendam 

Voorschoten. De polder heeft een dubbelbestemming Beschermd stads- en dorpsgezicht 

Aangezien op de betreffende locatie reeds een gemaal aanwezig heeft de renovatie en 

vispassage weinig extra negatieve invloed op het beschermde stad- en dorpsgezicht. 

Onderzoek kabels en leidingen 

Door middel van een oriëntatie KLIC-melding is bekend welke kabels en leidingen op de 

locatie liggen. Op het terrein van het gemaal staat een trafo. Het trafostation is 

eigendom van Rijnland. In de trafo zit een compartiment van Stedin waar de 

middenspanning binnenkomt. Daarachter is de installatie van Rijnland. De aansluiting 

vanuit de trafo naar de boerderij op nr 9 en de vermoedelijke aansluiting naar het oude 

gemaal De Vereeniging op nr 7 gaan vanuit het compartiment van Rijnland. De trafo 

wordt verplaatst en de huidige aansluitingen blijven behouden. 

5.1 Uitgangspunten 

5.1.1 Planning en aanbesteding 

De werkzaamheden buiten kunnen starten, waarschijnlijk vanaf Q3 2022, nadat dit 

projectplan is vastgesteld en daarnaast de overige benodigde vergunningen en 

toestemmingen verkregen zijn.  

5.1.2 Randvoorwaarden 

Rijnland heeft gekozen voor een contractvorm waarbij de opdrachtnemer het 

detailontwerp maakt. Na het goedkeuren van dit ontwerp en zodra zijn uitvoeringswijze 

bekend is, zal nog een toetsing plaatsvinden door Rijnland om te bepalen of het werk 

geen negatieve gevolgen heeft voor het watersysteem.  

5.2 Realisatie 

Er moet nog een aannemer geselecteerd worden voor dit werk. Voordat de aanbesteding 

hiervoor kan starten moet de werkbeschrijving (contract) gereed zijn. Op basis van het 

ontwerp en toestemmingen van de gemeente Voorschoten, wordt een uitvoeringswijze 

bedacht. De werkplannen van de aannemer en eventuele grondwateronttrekkingen 

worden getoetst aan artikel 3.1 van de Rijnlandse Keur en het Waterbesluit. 

5.3 Onderhoud 

Het beheer en onderhoud van de hoofdwatergangen en het poldergemaal blijven na 

renovatie bij het hoogheemraadschap van Rijnland. 

 



Hoogheemraadschap van Rijnland  21.061610 

Projectplan DV Polder 

  Pagina 15 van 18 

6 Consequenties voor derden en beperking nadelige effecten  

De realisatie van het project heeft invloed op de omgeving. Bij de uitvoering van de 

werkzaamheden en de wijziging van het waterstaatswerk worden belangen van derden in 

het oog gehouden en waar mogelijk worden nadelige effecten beperkt. 

6.1 Impact op de omgeving 

De werkzaamheden worden uitgevoerd met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. 

Hierbij kan worden gedacht aan het voorkomen van verkeersbelemmering en 

geluidsoverlast. 

6.2 Beperking nadelige effecten 

Teneinde nadelige effecten te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken wordt 

rekening gehouden met diverse belangen. 

- Fietsers en omwonenden worden op de hoogte gebracht van de werkzaamheden 

door middel van bouwborden.   

- Bij de uitvoering van het werk wordt waar mogelijk overlast voor verkeer 

voorkomen.  

- Werkzaamheden mogen geen schade toebrengen aan bebouwing of wegen. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt de staat van gebouwen en wegen 

binnen de invloedzone van het te realiseren werk opgenomen. 

- Er zal overdag worden gewerkt en niet in het weekend of tijdens feestdagen. 

 

6.3 Nadeelcompensatie 

Vanwege eventuele schadelijke effecten die gepaard gaan met de uitvoering of realisatie 

van dit project staat het eenieder vrij om met een beroep op artikel 7.14 van de 

Waterwet en de nadeelcompensatieverordening van Rijnland bij dijkgraaf en 

hoogheemraden een gemotiveerd en onderbouwd verzoek in te dienen vanwege geleden 

schade. Dit nadeelcompensatieverzoek wordt door middel van een aparte procedure in 

behandeling genomen. Na het indienen van het nadeelcompensatieverzoek wordt deze 

beoordeeld en wordt bezien of er recht bestaat op een tegemoetkoming in de geleden 

schade.  

In plaats van het beperken van schade door middel van een eventueel toe te kennen 

schadevergoeding kan ook een minnelijke regeling worden getroffen. Rijnland zal hierbij 

aansluiting zoeken bij eventueel door Rijnland opgestelde nadeelcompensatierichtlijnen.   
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7 Besluitvormingsprocedure 

Dit projectplan is een besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Dit besluit is 

voorbereid door toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Het verloop van de procedure op grond van titel 4.1 ziet er als volgt uit: 

Dit projectplan is namens dijkgraaf en hoogheemraden vastgesteld. De vaststelling van 

dit projectplan is bekendgemaakt in het digitale Waterschapsblad. Het projectplan is in 

werking getreden na deze bekendmaking. Vervolgens kan gedurende een periode van 

zes weken door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden ingediend  

tegen het projectplan bij dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van 

Rijnland. Indien bezwaar wordt ingediend volgt een bezwaarschriftenprocedure die 

uitmondt in een heroverweging van het projectplan door het college van dijkgraaf en 

hoogheemraden. Uit deze heroverweging volgt een gegrond- of een ongegrondverklaring 

van het bezwaar. Tegen een beslissing op bezwaar kunnen belanghebbenden beroep 

instellen bij de rechtbank Den Haag. 
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Bijlage 1. Voorontwerp DV polder 
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Bijlage 2. Voorontwerp DV polder - vispassage 

 

 

 

 

 


