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1 Samenvatting 

 

Het beheergebied van Hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: Rijnland) telt 1.280 km 

aan regionale waterkeringen. Met het oog op klimaatontwikkeling, zeespiegelstijging en 

bodemdaling heeft Rijnland, in opdracht van de provincies Noord-Holland en Zuid-

Holland, onderzocht of de regionale waterkeringen binnen zijn beheergebied voldoen aan 

de IPO-veiligheidsnormen zoals vastgelegd in de provinciale verordeningen. De 

waterkeringen zijn hierbij onderzocht op hoogte, sterkte en stabiliteit.  

 

Uit dit onderzoek bleek dat de polderkades van de aanvoersloot van de Eendenkooi te 

Vijfhuizen niet meer voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen. De polderkades moeten 

daarom opgehoogd worden om de watertoevoer in de toekomst te kunnen waarborgen. 

Om de ophoging mogelijk te maken vinden onder andere de volgende werkzaamheden 

plaats: het ophogen van de toegangsweg, het opnemen en afvoeren of opslaan/terzijde 

zetten van diverse objecten, het verwijderen van een begroeiing, het aanbrengen van 

(onderwater)beschoeiing, het aanpassen van hekken en afrastering, het dempen van een 

watergang en het graven van watercompensatie. 

 

De kadeverbetering bevindt zich aangrenzend ten noorden van het dorpskern van 

Vijfhuizen in het landelijk gebied. De kade loopt van Vijfhuizerdijk 58-61 naar de 

Kromme Spieringweg 355-357 en vanaf daar door naar de eendenkooi.  
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1. Inleiding 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) heeft de taak regionale kaden 

voldoende veilig te houden: voldoende stevig, voldoende hoog en voldoende breed. 

Daarvoor heeft Rijnland, op basis van de provinciale Omgevingsverordening (Zuid-

Holland) of de Waterverordening Rijnland (Noord-Holland) het programma Regionale 

keringen opgezet. Met dit programma zijn in 2020 alle regionale keringen binnen het 

gebied van Rijnland getoetst en worden ze zo nodig verbeterd. Dit projectplan beschrijft 

hoe en waarom de polderkade van de Eendenkooi te Vijfhuizen wordt verbeterd. 

1.1 Projectomschrijving  

1.1.1 Aanleiding, kader en doel 

De polderkade van de Eendenkooi te Vijfhuizen heeft als functie om water veilig door de 

toevoersloot naar de Eendenkooi te leiden. De kade is in 2010 door Grontmij op enkele 

locaties afgekeurd op hoogte op basis van IPO-klasse III. Hierdoor dient de kade op 

hoogte gebracht te worden zodat deze in de toekomst ook haar huidige functie kan 

continueren en hiermee toekomstbestendig is. Het doel van de kadeverbetering is om de 

functie van de kade, namelijk het keren van water, weer op het vereiste niveau te 

brengen zodat de watertoevoer gewaarborgd is. Deze doelstelling is opgenomen in artikel 

2.1 van de Waterwet. De formulering van deze doelstelling en het feit dat een 

projectplan op basis van artikel 5.4 van de Waterwet een beschrijving dient te bevatten 

van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van de 

nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk, maakt dat in dit projectplan verder 

wordt gekeken dan alleen het waterkeringsbelang. 

1.1.2 Projectgebied 

De verbetering van de 

polderkades te Vijfhuizen 

(Eendenkooi), een 

gemeentelijk monument,  

bevindt zich aangrenzend 

ten noorden van het 

dorpskern van Vijfhuizen in 

het landelijk gebied. De 

kade loopt van 

Vijfhuizerdijk 58-61 naar 

de Kromme Spieringweg 

355-357 en vanaf daar 

door naar de eendenkooi.  

 

 

 

 

 

       Figuur 1: projectgebied Vijfhuizen (Eendenkooi) 
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De kaden liggen op percelen die in eigendom zijn van meerdere stakeholders. Er is geen 

noodzaak tot grondverwerving. De kadeverbetering heeft niet tot doel een verandering 

aan te brengen in het huidige, in overeenstemming met de Keur van Rijnland zijnde 

gebruik van de kade.  

1.2 Waarom een projectplan? 

De Waterwet schrijft in artikel 5.4 voor dat bij de aanleg of wijziging van een 

waterstaatswerk (in dit geval de kade) door of vanwege de beheerder (Rijnland) een 

projectplan vastgesteld dient te worden.  

Het projectplan moet tenminste bevatten: 

1.  een beschrijving van het werk; 

2.  de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd; en 

3.  een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of 

beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. 

 

Dit projectplan bevat een beschrijving van de hiervoor genoemde 3 punten.  

1.3 Achtergronddocumentatie en onderbouwing 

kadeverbeteringsontwerp 

Voorafgaand aan de opstelling van dit projectplan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. 

Deze onderzoeken zijn uitgevoerd teneinde op een juiste wijze rekening te houden met 

alle relevante belangen.  

1.3.1 Uitgevoerde onderzoeken 

De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: 

• Indicatieve kwaliteitsbepaling grond d.d. 08-02-2021 door Wareco met kenmerk 

212713_R_AK_0053, waarin is onderzocht in welke mate er verontreiniging 

aanwezig is middels partijkeuringen (zie Bijlage 3); 

• Veldinventarisaties (landmeetprofielen, niet-waterkerende objecten, 

bomeninventarisatie) door Reijerkerk Survey en Ontwerp, d.d. 08-05-2020  

vastgelegd op tekening met kenmerk 20-007-BS-001-DO_B  waarin is onderzocht 

wat er zich allemaal binnen de scope van de versterking bevindt (zie Bijlage 4); 

• Quickscan Flora & Fauna d.d. 21-07-2021 door Ecoresult met kenmerk 

ER20210714v01 waarin is onderzocht wat het negatief effect is van de 

werkzaamheden op de aanwezige F&F en of er verbodsbepalingen overtreden worden 

(zie Bijlage 5); 

• Veiligheidstoets Haarlemmermeerpolder d.d. 12-10-2010 door Grontmij met 

kenmerk T&M-1021219-EB/pb waarin is onderzocht of de huidige kade voldoet op 

veiligheid tegen overstroming (zie Bijlage 6); 

• Quickscan archeologie d.d. 27-08-2021 door Green Archaeology waarin is onderzocht 

of er archeologisch onderzoek uitgevoerd dient te worden (zie Bijlage 7).  

 

Indicatieve kwaliteitsbepaling grond 

Op basis van de indicatieve partijkeuring voldoet de grond ter plaatse van de noordelijke 

kade, de ondergrond ter plaatse van de aan te leggen PE-duiker en de zuidelijke kade ter 
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hoogte van Vijfhuizerdijk 60 aan hergebruiksklasse “industrie”. De te ontgraven grond ter 

plaatse van de zuidelijke kade voldoet aan de hergebruiksklasse “wonen”. De grond mag 

worden teruggeplaatst op of nabij de locatie waar de grond is ontgraven. De gemeten 

gehalten liggen onder de drempelwaarden zoals die in de CROW400 zijn vastgesteld. Dit 

houdt in dat bij graafwerkzaamheden rekening moet worden gehouden met arbo-

maatregelen conform het niveau basishygiëne, zoals omschreven in de CROW400. 

 

Veldinventarisatie 

Uit de veldinventarisatie zijn de navolgende werkzaamheden naar voren gekomen die op 

tekening zijn vastgelegd en moeten worden uitgevoerd:  

• het ophogen van de toegangsweg; 

• het opnemen en afvoeren of opslaan/terzijde zetten van diverse objecten;  

• het verwijderen van een strook begroeiing (breed 3m1), bosschage, knotwilgen, 2 

bomen en 1 stobbe; 

• het aanbrengen van (onderwater)beschoeiing, loophek, afrastering rasterhekwerk en 

een stuwput; 

• het terugplaatsen van een landhek, hekwerk en diverse objecten; 

• het dempen van een watergang (ca. 22m2); 

• het graven van watercompensatie (ca. 24m2). 

 

Quickscan Flora & Fauna 

Uit de quickscan Flora & Fauna zijn de volgende conclusies en aanbevelingen gekomen: 

• Geen negatieve effecten op Natura 2000 gebieden op basis van de aard en omvang 

van de werkzaamheden, de afstand tot de meest nabijgelegen gebieden; 

• Negatieve effecten op het BPL Haarlemmermeer-Noord zijn uitgesloten 

Omgevingsverordening NH2020; 

• Er is geen sprake van een ruimtebeslag en/of functieverandering van het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN); 

• Voor het verwijderen van wilgenhakhout ten westen van de eendenkooi en een 

strook van de opgaande begroeiing langs de noordwestzijde van de kooi wordt 

geadviseerd om te overleggen met de Provincie Noord-Holland of er mitigerende 

en/of compenserende maatregelen benodigd zijn via het NNN. Het 

Hoogheemraadschap van Rijnland is hierover in overleg met de provincie. 

• Werken binnen het broedseizoen is enkel mogelijk indien er geen bezette nesten 

worden verstoord. Indien er binnen het broedseizoen gewerkt wordt is voorafgaand 

aan de werkzaamheden een controle door een deskundig ecoloog noodzakelijk; 

• Geadviseerd wordt om een aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van 

marterachtige soorten in het plangebied uit te laten voeren. Dit wordt voorafgaand 

aan de uitvoering meegenomen; 

• Zorgplicht en meldplicht bij nationaal beschermde soorten dient gevolgd te worden 

tijdens de uitvoering. 

•  

Quickscan archeologie 

Uit de quickscan archeologie zijn de volgende conclusies en aanbevelingen gekomen: 

• Geen archeologisch onderzoek noodzakelijk. Weliswaar treden er incidenteel wel 

bodemverstoringen dieper dan 40 cm – maaiveld op, maar het cumulatieve 

oppervlak van deze bodemverstoringen is ruimschoots kleiner dan de in het beleid 

vastgelegde ondergrens van 500 m2; 
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• Aandachtspunt daarbij is wel het afgraven van de bovenste laag teelaarde, 

voorafgaand aan de ophoging met klei: als er meer dan 40 cm wordt afgegraven, is 

de cumulatieve bodemverstoring wel groter dan 500 m2 en is archeologisch 

onderzoek alsnog noodzakelijk. Het advies is dan ook om deze ontgraving altijd te 

beperken tot minder dan 40 cm; 

• De eendenkooi en de inlaat zijn een gemeentelijk monument waardoor een 

omgevingsvergunning aangevraagd dient te worden voor de werkzaamheden. 

1.3.2 Het ontwerp van de kadeverbetering 

De in dit projectplan gepresenteerde wijze van uitvoering en beschreven werkzaamheden 

zijn gebaseerd op een door Reijerkerk Survey en Ontwerp opgesteld 

kadeverbeteringsontwerp (zie bijlage 1). Het doel van de ophoging van de polderkades is 

om water veilig door de toevoersloot naar de Eendenkooi te leiden, zodat de 

watertoevoer van de Eendenkooi in de toekomst is gewaarborgd. 

 

De hierboven genoemde rapportages, berekeningen en tekeningen zijn opvraagbaar bij 

het Hoogheemraadschap van Rijnland.  
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2. Beleidskader 

2.1 Beleid provincie 

In de provinciale Waterverordening Rijnland staat aan welke normen de regionale 

waterkeringen moeten voldoen. Aan elke regionale waterkering is door de provincie een 

kadeklasse (of IPO-veiligheidsklasse) toegekend. De indeling is gebaseerd op de 

economische schade die kan optreden bij het falen van de waterkering en de veiligheid 

van het achterliggende gebied. De indeling loopt van kadeklasse I tot en met kadeklasse 

V. Hierbij is klasse V toegekend aan polders met een hoge economische waarde. De 

polderkade van Eendenkooi Vijfhuizen is geen onderdeel van de geldende IPO-

veiligheidsnormering. 

2.2 Beleid Rijnland 

Rijnland zorgt al eeuwenlang voor de (water)veiligheid in zijn gebied en is 

verantwoordelijk voor de zorg van de waterkeringen. Momenteel en in de toekomst 

krijgen factoren als klimaatontwikkeling, zeespiegelstijging en bodemdaling grote invloed 

op deze veiligheidstaak. Door bevolkingsgroei neemt de druk op de schaarse ruimte 

binnen Rijnland toe. Waterkeringen worden niet alleen meer gebruikt voor veiligheid, 

maar steeds vaker ook voor andere functies zoals wonen, werken en infrastructuur.  

 

Om veiligheid te bieden tegen overstromingen en ter bescherming van onder meer de 

daarbij behorende waterkeringen hanteert Rijnland een Keur met gebods- en 

verbodsbepalingen. Onder voorwaarden is het mogelijk om met een watervergunning 

vrijstelling van de verbodsbepalingen te geven. Het waterkeringenbeleid van Rijnland is 

vastgelegd in de Nota Waterkeringen uit 2010.  

Op grond van dit beleid is de hoofddoelstelling van het beheer van de waterkeringen: het 

op het vereiste niveau brengen en houden van de waterkerende functie van de regionale 

en primaire keringen, nu en in de toekomst en met oog voor andere belangen. Deze 

hoofddoelstelling kan uitgesplitst worden in de volgende subdoelstellingen: 

1. Veilige keringen; 

2. Toekomstvaste keringen; 

3. Met waar mogelijk medegebruik.  

 

Onder veilige keringen (1) verstaat Rijnland keringen die voldoen aan de voor die kering 

geldende normen en die inspecteerbaar en onderhoudbaar zijn. Bij toekomstvaste 

keringen (2) staan robuuste waterkeringen en adaptief beleid centraal. Robuust wil 

zeggen dat in het ontwerp rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen en 

onzekerheden, zodat er een kadeverbeteringsontwerp ontstaat dat tijdens de planperiode 

blijft functioneren zonder ingrijpende en kostbare aanpassingen en dat tevens 

uitbreidbaar is, indien dat economisch verantwoord is. Uitgangspunt is dat keringen niet 

vaker dan eens in de dertig jaar verbeterd hoeven te worden. Adaptief beleid vertaalt 

zich voor waterkeringen in het maken van ruimtelijke reserveringen.   

Naast het garanderen van veilige en toekomstvaste keringen wil Rijnland in zijn beleid 

ook ruimte geven voor medegebruik (3), zoals voor recreatie. Het ruimte geven voor 

medegebruik is alleen mogelijk indien dit de vereiste waterkerende functie van de 

waterkering en de onderhoudsmogelijkheden nu en in de toekomst niet aantast. 

 

De ‘legger regionale keringen’ van Rijnland beschrijft de zonering van een waterkering. 

Deze zonering bestaat onder andere uit een kernzone en een beschermingszone (zie 

figuur 2). Eveneens bevat een kering een profiel van vrije ruimte (pvvr). 
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Figuur 2: Zonering van de waterkering 

 

Ter bescherming van de waterkering zijn voor de verschillende zones en het profiel van 

vrije ruimte regels opgesteld in de Keur van Rijnland. Na afronding van de 

kadeverbetering zal de legger aangepast worden aan de nieuwe situatie. De wijziging van 

de legger bij de Kromme Spieringweg 355 wordt niet in dit projectplan, maar met behulp 

van een afzonderlijk besluitvormingstraject vastgesteld. In bijlage 2 is al wel concept 

opgenomen van de toekomstige legger. 

2.3 Beleid gemeente 

Op het projectgebied is het bestemmingsplannen ‘Buitengebied Noord’ en ‘Vijfhuizen 

2010’ van toepassing.  

 

Naast de voorkomende enkelbestemmingen zijn ook de dubbelbestemmingen ‘Waarde – 

Archeologie’ (artikel 48) en ‘Waarde - Cultuurhistorie Stelling van Amsterdam’ (artikel 

49) van toepassing. In deze dubbelbestemming is een aanlegstelstel opgenomen. 

 

In artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn activiteiten 

opgenomen waarvoor in beginsel een omgevingsvergunning nodig is om ze uit te kunnen 

voeren. Vanwege de dubbelbestemmingen is een omgevingsvergunning met de activiteit 

‘Uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde, of van werkzaamheden’ (Wabo artikel 2.1, 

lid 1, onder b) benodigd. 

 

Binnen het kadeproject zullen geen bomen worden gekapt die voorkomen op de ‘lijst met 

monumentale bomen’ van de gemeente. Voor de kap van de in het 

dijkverbeteringstraject voorkomende bomen is dus geen omgevingsvergunning met de 

activiteit ‘Houtopstand vellen’ (Wabo, artikel 2.2 sub 1 onder g) benodigd. 
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3. Project beschrijving 

3.1 Normering kruinhoogte en stabiliteit 

De normen waaraan gedurende een periode van 30 jaar voldaan moet worden, bestaan 

uit eisen ten aanzien van stabiliteit en kruinhoogte. In 2010 is de kade door Grontmij op 

enkele locaties afgekeurd op binnenwaartse stabiliteit en hoogte op basis van IPO-klasse 

III die benodigd zijn om de watertoevoer te waarborgen. Hierbij is geen rekening 

gehouden met de inmiddels aangescherpte rekenparameters (SOR II). Een geotechnisch 

specialist van het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de negatieve invloed op de 

stabiliteit van de polderkade ten gevolge van de kruin- en taludaanvullingen uitgesloten. 

 

Kruinhoogte 

Om water rond de polder te kunnen keren, moet de kruin van de kade een minimale 

hoogte (normhoogte) hebben. Deze wordt mede bepaald door de veiligheidsnorm en het 

gereguleerde waterpeil via een inlaat vanuit de boezem. De huidige hoogte is afgekeurd, 

die benodigd is om de watertoevoer te waarborgen, conform de toetsing van Grontmij en 

volgens het beheeroordeel van het Hoogheemraadschap van Rijnland (Bijlage 6). 

 

De bodem in de omgeving van de boezemkade bestaat globaal uit een laag veen 

bovenop klei, met daaronder een dik zandpakket. Het zandpakket is door het gewicht 

van de klei en het veen in de loop der tijden sterk verdicht en vormvast geworden. De 

klei- en veenlaag is daarentegen permanent slap en gevoelig voor zettingen. Ze worden 

door hun eigen gewicht langzaam een beetje in elkaar gedrukt. Daardoor zakt het 

maaiveld zeer langzaam maar zeker weg met 1 à 1,5 cm per jaar. Naar aanleiding 

hiervan wordt de kruin hoger aangelegd (aanleghoogte) dan de ontwerphoogte om te 

voorkomen dat de kruin na een paar jaar weer moet worden opgehoogd als gevolg van 

de zetting. 

 

De ontwerphoogte voor de kade ligt op NAP -1,30 m. 

 

Macrostabiliteit 

Onder macrostabiliteit verstaan we de stabiliteit ten aanzien van afschuiven van de 

buiten- of binnenzijde van de kade (de kant van de oever respectievelijk het talud van de 

kade aan de polderzijde). De huidige stabiliteit aan de binnenzijde is afgekeurd, die 

benodigd is om de watertoevoer te waarborgen, volgens het beheerdersoordeel van het 

Hoogheemraadschap van Rijnland (Bijlage 6). 

 

Voor de nieuwe situatie van de polderkaden zijn stabiliteitsberekeningen intern 

uitgevoerd bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en hieruit blijkt dat de stabiliteit van 

de polderkaden zowel tijdens de uitvoering als in de eindsituatie gewaarborgd is. 

3.2 Aanpassing van waterstaatswerken 

De normen waaraan gedurende een periode van 30 jaar voldaan moet worden, zien op 

eisen ten aanzien van kruinhoogte en stabiliteit.  

 

Het waterstaatswerk dat in het projectgebied aangepast gaat worden, is de kade. Om 

aan de vereiste veiligheidsnorm te voldoen, worden de volgende aanpassingen aan het 

waterstaatwerk uitgevoerd: 
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• het plaatselijk verhogen van de kruin van de kade; 

• het plaatselijk herprofileren van het binnen- en buitentalud; 

• het lokaal vernieuwen van de oeverbescherming en/of beschoeiingen; 

• het vernieuwen van bijzondere constructies (duiker en stuwput). 

 

Oppervlaktewaterlichamen zijn eveneens waterstaatswerken. Omdat er in dit 

kadeverbeteringsproject polderwater wordt gedempt, wordt ook dat waterstaatswerk 

gewijzigd. Dit projectplan heeft daarom mede betrekking op de demping van 

oppervlaktewater. Het gedempte polderwater wordt binnen het project gecompenseerd. 

 

3.3 Algemene inrichtingsvisie 

Het ontwerp voor de kadeverbetering voldoet aan de veiligheidsnorm. Tevens is zoveel 

mogelijk tegemoet gekomen aan de wensen voortkomend uit andere dan de primaire 

(waterkerende) functie. De voorkeur gaat, conform de Nota Waterkeringen, uit naar een 

kadeverbetering uitgevoerd met grond. De inrichting van het gebied wordt zoveel 

mogelijk gehandhaafd. Hetzelfde geldt voor de inrichting van eventueel bestaande 

(recreatieve) voorzieningen, die zich langs de kade bevinden (zoals straatmeubilair). Aan 

deze functies verandert de kadeverbetering dus niets.  

3.3.1 Ophogen kadekruin 

Het ontwerp  van de kadeverbetering houdt in dat de kruin van de kade wordt 

opgehoogd over een lengte van ca. 2500 m. Ophoging zal plaatsvinden door grond (klei, 

categorie 1). De kade wordt opgehoogd tot een niveau van NAP -1,30 m. (de 

ontwerphoogte). Met de hoogte wordt ervan uitgegaan dat de kruinhoogte van de kade, 

rekening houdend met zettingen, 10 à 15 jaar voldoet aan de minimale hoogte. In de 

tussenliggende periode wordt jaarlijks gecontroleerd (schouw). 

3.3.2 Herstructurering binnentalud 

Het binnentalud van de kade wordt opnieuw geprofileerd door het aanbrengen van grond 

(klei categorie 1). Het binnentalud wordt aangelegd met een talud van 1:3 Dit brengt wel 

wijziging van het bestaande talud met zich mee.  

3.3.3 Herstructurering buitentalud 

Het buitentalud van de kade wordt opnieuw geprofileerd door het aanbrengen van grond 

(klei categorie 1). 
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4. Uitvoering, consequenties voor derden en beperking nadelige 

effecten 

4.1 Planning en fasering 

Vanwege de weinig draagkrachtige ondergrond kunnen op een aantal locaties de 

grondaanvullingen niet in één keer worden aangebracht. Afhankelijk van de benodigde 

grondaanvullingen en de bodemgesteldheid gebeurt dat in meerdere ophoogslagen. 

Tussen het aanbrengen van de verschillende lagen zijn telkens rusttijden nodig voor het 

behoud van de stabiliteit.  

 

De planning ziet er als volgt uit: 

• Aanbesteding in 2021; 

• Start uitvoering begin 2022 met een doorlooptijd van 3 maanden. 

 

De fasering en doorlooptijd van de planning kunnen tijdens de uitvoering nog 

veranderen. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de volgende factoren: 

• Werkelijk verloop van het zettingsgedrag van de ondergrond als gevolg van 

grondaanvullingen (wordt gemeten tijdens de uitvoering); 

• De voorgenomen werkwijze en interne capaciteit van de gecontracteerde aannemer. 

• Weersomstandigheden die de uitvoering bespoedigen of vertragen; 

• Restricties voortvloeiend uit vergunningen en ontheffingen. 

4.2 Vergunningen, ontheffingen 

Voor de kadeverbetering is een aantal toestemmingen benodigd. Dit zijn: 

• een omgevingsvergunning van de gemeente Haarlemmermeer in verband met de 

ophoging van de polderkade en het gemeentelijk monument; 

• een mogelijk verkeersbesluit van de gemeente Haarlemmermeer in verband met de 

in- en uitrit van bouwverkeer; 

• desbetreffende uitvoeringsvergunningen. 

4.3 Uitvoering; kappen van bomen 

Om de veiligheid van de kade te kunnen blijven waarborgen nu en in de toekomst, 

moeten bomen binnen de werkgrens worden gekapt, omdat: 

1) Bomen in de zone staan, waar grond aangebracht gaat worden. Deze bomen staan in 

de weg en zouden bovendien niet overleven. Als er een laag grond op het worteldek 

wordt aangebracht, sterft de boom af.  

2) Bomen groter dan 5 meter, die in de kernzone staan, een negatieve invloed hebben 

op de stabiliteit en de hoogte van de kade en dus op de veiligheid door:  

• Kuilvorming bij omwaaien. Wanneer bomen omwaaien, laten ze een kuil achter. 

Daardoor neemt de stabiliteit van een kade af, omdat dan water door de kade kan 

stromen en tot erosie van de kade leiden. Als een boom op de kruin omwaait, dan 

wordt de hoogte onvoldoende, waardoor het water ook over de kade kan stromen.  

• Verdroging. Het is aannemelijk dat tijdens een droogteperiode bomen door hun 

vochtonttrekking zorgen voor een extra verdroging van een kade. Dan kunnen 

scheuren ontstaan en is er extra inklinking van de kade. Dat zorgt voor 

vermindering van de stabiliteit en de hoogte. 
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• Kale plekken. Daarnaast kunnen onder de boomkruinen kale plekken in het gras 

ontstaan door gebrek aan zonlicht. Zulke plekken zijn gevoeliger voor erosie en 

geulvorming. 

• Openbarsting door wortelgroei. De doorworteling kan negatieve effecten hebben 

op de stabiliteit van de kade doordat de grond openbarst. 

• Gangvorming bij afgestorven wortels 

3) Vegetatie op het talud van de kade: dichte vegetatie belemmert onderhoud en 

inspectie van de kade. 

4.4  Impact op de omgeving en beperking nadelige effecten 

De realisatie van de kadeverbetering brengt de veiligheid tegen overstromingen weer op 

orde, maar heeft ook invloed op de omgeving en het medegebruik. Bij de 

werkzaamheden worden deze overige belangen in het oog gehouden en waar mogelijk 

worden nadelige effecten van de uitvoering beperkt. 

• Bij het ophogen of beschoeien wordt schade aan aanwezige beschermde flora en 

fauna voorkomen door te werken volgens ‘De gedragscode flora- en faunawet voor 

waterschappen’ en de daaruit voortvloeiende werkprotocollen van Rijnland. In die 

werkprotocollen staat hoe in de praktijk moet worden omgegaan met beschermde 

soorten. Aanvullend daarop worden toegesneden ecologische werkprotocollen 

gevolgd bij de uitvoering. Al deze maatregelen (zoals wegvangen van diersoorten en 

gefaseerd werken) zorgen ervoor dat er geen nadelige effecten zijn voor flora en 

fauna, waardoor er geen ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming nodig is. 

• Ophogingen verstoren aanwezige archeologische en/of cultuurhistorische waarden 

niet. Ook de andere werkzaamheden zullen de archeologische waarden ongemoeid 

laten door de omvang en aard van de werkzaamheden. 

• Na afronding van de grondaanvulling wordt een geschikt (gebiedseigen) 

zadenmengsel ingezaaid om ervoor te zorgen dat de kade weer goed begroeid raakt. 

• Bij de uitvoering van het werk wordt waar mogelijk overlast voor recreatie (denk 

aan: bereikbaarheid voet- en fietsverkeer) voorkomen.  

• Er wordt met nutsbedrijven overlegd om de kabels en leidingen, die in het gebied 

liggen, te toetsen (toetsing aan het Voorschrift Toetsen op Veiligheid, VTV). Aan de 

beheerders wordt ook gevraagd om zelf te bepalen of de werkzaamheden voor de 

kadeverbetering voor hen een probleem vormen en zo nodig maatregelen te nemen. 

• Bestaande bebouwing blijft, tenzij illegaal aanwezig, gehandhaafd en de 

werkzaamheden mogen geen schade toebrengen aan bebouwing. Voorafgaand aan 

de werkzaamheden wordt de staat van gebouwen binnen de invloedzone van de te 

verbeteren kade opgenomen. 

• Ten aanzien van op de kade gelegen wegen geldt dat er in de uitvoering een veilige 

verkeerssituatie gehandhaafd blijft. 

• Voor het project wordt grond (klei) en ander materiaal naar het werk 

getransporteerd. Daarnaast is er binnen het werk groot grondverzet. Het materiaal 

wordt niet of zo min mogelijk over de kruin van de kade vervoerd in verband met de 

lage draagkracht van de ondergrond. De werkzaamheden zullen zo veel mogelijk via 

het water en de teen van de kade plaatsvinden.  

• Gedempt polderwater zal worden gecompenseerd in het projectgebied. 
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4.5 Consequenties voor derden en beperking nadelige effecten  

De uitvoering van de kadeverbetering zorgt in de openbare ruimte voor enige overlast 

(geluid, verkeershinder, beperkte bereikbaarheid etc.). Daarnaast kunnen particulieren 

hinder ondervinden van het feit dat Rijnland op eigendommen van particulieren 

werkzaamheden uitvoert. Daarom zijn de werkzaamheden in een vroeg stadium 

afgestemd met de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord Holland en 

particulieren. Tevens is overleg gevoerd met de nutsbedrijven en andere 

belanghebbenden. De omwonenden zijn geïnformeerd en zijn er keukentafelgesprekken 

gevoerd met de eigenaren van gronden waar de kadeverbetering plaats zal vinden.  

 

De polderkaden wordt gekruist door een 50kV kabel van Qirion Reddyn Liander. Hiervoor 

heeft afstemming plaatsgevonden en volgen extra eisen voor de aannemer in de 

uitvoering. 

 

Beheersmaatregelen  

Door het treffen van beheersmaatregelen worden nadelige effecten van de 

werkzaamheden (zoals geluidsoverlast, verkeershinder, langere uitvoeringsduur en 

onveilige situaties) zoveel mogelijk voorkomen of beperkt. Daarom is de bouwlogistiek 

binnen dit project een belangrijk onderdeel van de uitvoering. Er zal overdag gewerkt 

worden, en niet in het weekeinde of tijdens feestdagen.  

Voorafgaand aan het werk wordt de situatie opgenomen van wegen en gebouwen, die 

binnen de invloedsfeer van de ophogingen staan (dit is binnen een nader te bepalen 

straal vanaf de kruin van de waterkering gerekend). Gedurende de uitvoering van het 

werk is er - indien daar aanleiding toe bestaat - monitoring van waterspanningen, 

zettingen en/of trillingen.  

 

Maatwerk 

Naar aanleiding van met particulieren gevoerde gesprekken en inventarisaties door 

Rijnland is gebleken dat op diverse locaties in het projectgebied het toepassen van 

‘maatwerk’ nodig is om een kadeverbetering uit te kunnen voeren en tegelijkertijd 

rekening te houden met bestaande situaties en belangen. Deze bestaande situaties zijn 

ingepast in het kadeverbeteringsontwerp. Voor de maatwerkoplossingen bij Kromme 

Spieringweg 355 wordt verwezen naar bijlage 1 en 2. 

 

Verwijderen objecten 

Ter plaatse van de te verbeteren kade bevinden zich objecten in de zonering van de 

kering. Een deel van deze objecten belemmert  de uitvoering van de 

kadeverbeteringswerkzaamheden. Eigenaren van deze objecten kunnen wettelijk 

verplicht worden deze objecten te verwijderen. Afhankelijk van het feit of het verwijderde 

object past binnen het beleid van Rijnland, kan een object na de kadeverbetering - met 

een watervergunning of op grond van een algemene maatregel - weer teruggeplaatst 

worden. Voor eventueel te verwijderen objecten worden eigenaren apart aangeschreven; 

er geldt daarvoor een apart besluitvormingstraject (handhaving) met afzonderlijke 

rechtsmiddelen. Dit projectplan vermeldt weliswaar dat een van de consequenties van de 

kadeverbetering is, dat objecten mogelijk verwijderd dienen te worden, maar door 

middel van dit projectplan kunnen eigenaren niet verplicht worden objecten te (tijdelijk) 

te verwijderen. Voor de te verwijderen objecten wordt verwezen naar bijlage 1. 
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Schadevergoeding en nadeelcompensatie 

In verband met de schadelijke effecten van de kadeverbetering staat het een ieder vrij 

om met een beroep op artikel 7.14 van de Waterwet en de Verordening 

Nadeelcompensatie Rijnland bij het dagelijks bestuur van Rijnland een 

gemotiveerd/onderbouwd verzoek in te dienen vanwege geleden schade. Het gaat 

daarbij om schade die redelijkerwijs niet of niet geheel voor rekening van de benadeelde 

zou moeten komen. 

 

In plaats van het beperken van schade door middel van een eventueel toe te kennen 

schadevergoeding kan ook een minnelijke (privaatrechtelijke) regeling worden getroffen 

voordat het schadeveroorzakende besluit is genomen/gerealiseerd. Aan de hand van de 

richtlijnen voor de vergoeding van schade bij kadewerken kan Rijnland maatregelen 

treffen waardoor nadeel wordt voorkomen of beperkt. 
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5. Besluitvormingsprocedure 

Bij de totstandkoming van het projectplan wordt de inspraakprocedure uit afdeling 3.4 

van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Het verloop van deze inspraakprocedure 

ziet er als volgt uit: 

• Het ontwerp-projectplan wordt vastgesteld namens dijkgraaf en hoogheemraden; 

• Publicatie van het ontwerp-projectplan in het (digitale) Waterschapsblad. 

• Het ontwerp- projectplan ligt vanaf de dag van publicatie gedurende 6 weken ter 

inzage. Belanghebbenden  kunnen in deze periode een zienswijze over het ontwerp-

projectplan indienen; 

• Namens het college wordt vervolgens het definitieve projectplan vastgesteld. Daarbij 

wordt ingegaan op de ingediende zienswijzen en wordt aangegeven in hoeverre de 

ingediende zienswijzen aanleiding zijn geweest tot aanpassing van het ontwerp-

projectplan; 

• Publicatie en bekendmaking van het definitieve projectplan in het (digitale) 

Waterschapsblad. Na deze publicatie en bekendmaking treedt het projectplan in 

werking; 

• Mogelijkheid tot beroep bij de rechtbank Den Haag. Op een beroepsprocedure is de 

Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat indien beroep wordt ingesteld, 

het beroepschrift beroepsgronden dient te bevatten. Indien dit niet het geval is, 

wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Eveneens betekent toepassing van de 

Crisis- en herstelwet dat na afloop van de beroepstermijn de beroepsgronden niet 

kunnen worden aangevuld; 

• Mogelijkheid hoger beroep bij de Raad van State. 
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Bijlagen 

 

De volgende bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit: 

• Reijerkerk Survey en Ontwerp, bestaande en op te breken situatie, tekening 20-007-

BS-001-DO_B, d.d. 08-05-2020; 

• Reijerkerk Survey en Ontwerp, dwarsprofielen 01-20, tekening 20-007-DP-002-

DO_A, d.d. 30-09-2020; 

• Reijerkerk Survey en Ontwerp, lengteprofiel, tekening 20-007-LP-003-DO_A, d.d. 

30-09-2020; 

• Reijerkerk Survey en Ontwerp, nieuwe situatie, tekening 20-007-NS-005-DO_A, d.d. 

30-09-2020; 

• Reijerkerk Survey en Ontwerp, bestaande kabels en leidingen, tekening 20-007-KL-

004-DO_B, d.d. 08-05-2020; 

• Reijerkerk Survey en Ontwerp, bestaande, te verwijderen en nieuwe situatie 

dwarsprofielen, detail locatie caravan, tekening 20-007-DTC-006-DO, d.d. 30-12-

2020. 

 

 


