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1 Samenvatting 

 

Het hoogheemraadschap van Rijnland wil knelpunten in het watersysteem oplossen en 

het watersysteem op orde houden, rekening houdend met klimaatverandering en de 

functies in het gebied. Om het watersysteem op orde te houden is het Watergebiedsplan 

Wijde Aa deelgebied I - Zuid geactualiseerd. Gedurende het gebiedsproces zijn er voor 

de Hogenwaardse polder (peilvak OR-3.25-1.3; OR-3.25.1.2 en OR-3.25.1.1) een aantal 

knelpunten naar voren gekomen.  

 

Zo treedt er inundatie op in het stedelijk gebied aan de westkant van de polder en aan 

de oostkant van de polder. Ook voldoet de bergingssloot in het midden van de polder 

niet als zodanig, omdat er een aantal verdiepte zitkuilen langs de watergang aanwezig 

zijn. Dit wordt veroorzaakt door de beperkte pompcapaciteit van het gemaal. Ook 

functioneert het gemaal niet goed door de lage pompopstelling. Daarnaast zijn er 

hydraulische knelpunten in het systeem, zoals een duiker en de stuwputten die het water 

van het westelijk peilvak afvoeren.  

 

In droge perioden is er juist onvoldoende capaciteit om water in te laten en is de 

doorspoeling onvoldoende. Dit komt omdat de inlaat aan de oostkant onvoldoende 

capaciteit heeft en omdat de inlaat aan de westkant niet eenvoudig en niet op afstand te 

bedienen is. Tot slot lijdt stuw 052-056-00003 aan houtrot en is aan vervanging toe. 

 

Om het watersysteem te verbeteren worden de volgende maatregelen voorgesteld: 

- Het vervangen van drie stuwen. KST052-056-00001 en KST052-056-00011 

betreffen stuwputten die vervangen worden door automatische stuwen om de 

afvoercapaciteit uit het westelijke peilvak (OR-3.25-1.3) te verruimen en 

robuuster te maken. KST052-056-00003 wordt vervangen vanwege houtrot.  

- De aanleg van een nieuwe inlaat aan de noord-oostkant van de polder. De huidige  

inlaat komt hiermee te vervallen.  

- automatisatie van een bestaande inlaat aan de westkant van de polder. 

 

Voor het de uitbreiding van gemaal Hogenwaardsepolder zal een apart projectplan 

worden opgesteld.  
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1. Inleiding en leeswijzer 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) is verantwoordelijk voor het beheer van 

watersystemen in zijn beheergebied. Voor het verbeteren van de waterhuishouding kan 

het nodig zijn dat maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen bestaan in dit geval 

uit het wijzigen en aanleggen van waterstaatswerken.  
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2. Projectomschrijving (wat gaan we doen) 

2.1 Aanleiding en doel van het project 

Dit project draagt bij aan de verwezenlijking van de in artikel 2.1 van de Waterwet 

genoemde doelstellingen. Reden voor dit project is de actualisatie van het 

Watergebiedsplan Wijde Aa deelgebied I - Zuid. In de Hogenwaardsepolder (peilvakken 

OR-3.25-1.3; OR-3.25.1.2 en OR-3.25.1.1) is er een relatief grote kans op inundatie in 

het stedelijk gebied aan de westkant van de polder en daarnaast ook aan de oostkant 

van de polder. De bergingssloot in het midden van de polder voldoet ook niet als 

zodanig, omdat er verdiepte zitkuilen langs de watergang aanwezig zijn die kunnen 

overstromen. De inundatie wordt onder andere veroorzaakt door onvoldoende 

gemaalcapaciteit en een te lage pompopstelling. Daarnaast wordt de inundatie ook 

veroorzaakt door hydraulische knelpunten, zoals een duiker en de stuwputten die het 

water van het westelijk peilvak afvoeren. Deze stuwputten zijn ook gevoelig voor 

verstopping. Daarnaast is de beperkte drooglegging in het stedelijk gebied een oorzaak 

van de grotere kans op wateroverlast. Vergroting van de drooglegging door 

peilaanpassing is echter niet wenselijk vanwege de mogelijke verzakking die daarbij op 

kan treden bij de ongefundeerde woningen.  

 

In droge perioden is er juist onvoldoende capaciteit om water in te laten en is de 

doorspoeling onvoldoende. Dit komt omdat de inlaat aan de oostkant onvoldoende 

capaciteit heeft en omdat de inlaat aan de westkant niet eenvoudig en niet op afstand te 

bedienen is.  

 

Tot slot leidt stuw 052-056-00003 aan houtrot en is aan vervanging toe. 

 

Om de kans op wateroverlast te verkleinen en de inlaat van water te verbeteren worden 

een aantal maatregelen in de Hogenwaardse polder genomen. Hier wordt in de volgende 

paragrafen nader op in gegaan. Eén van de maatregelen, het vergroten van de 

gemaalcapaciteit, valt buiten dit projectplan. Dit wordt in een ander projectplan 

opgenomen. 

 

Voorafgaand aan dit Projectplan Waterwet zijn de maatregelen afgewogen in een 

integrale variantenanalyse en uitgewerkt in een voorkeursvariant met voorontwerp.  

 

2.2 Wat is een projectplan? 

In het kader van dit project is Rijnland van plan om watergangen te wijzigen, drie 

stuwen, een inlaat aan te leggen en een inlaat te wijzigen. Op basis van artikel 5.4 van 

de Waterwet dient voor de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk een projectplan 

vastgesteld te worden. Op grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient een projectplan 

tenminste het volgende te bevatten: 

-  een beschrijving van het betrokken werk; 

-  de wijze waarop het wordt uitgevoerd; en  
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-  een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of 

beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. 

2.3 Inhoud en omvang van het project  

De volgende maatregelen worden genomen, zie ook afbeelding 1 (in bijlage 7.1 zijn 

ontwerptekeningen opgenomen van de maatregelen): 

 

Vervangen stuwput door automatische stuw KST052-056-00001 (HOWA-M-05 in 

afbeelding 1) 

Locatie:  Nabij Tollweide, langs het fietspad tussen de Kerklaan en Lagewaard.  De 

stuw vormt de scheiding tussen peilvak OR-3.25.1.3 en OR-3.25.1.1. 

Afmetingen: breedte (binnenbreedte): 1,5 m, stuw is in hoogte verstelbaar door een 

  stuwklep (zie afbeelding 2) 

Eigendom: Hoogheemraadschap van Rijnland 

 

Vervangen stuwput door automatische stuw KST052-056-00011 (HOWA-M-06 in 

afbeelding 1) 

Locatie:  Nabij Weidedreef, ten zuiden van De Deel. De stuw vormt de scheiding 

tussen peilvak OR-3.25.1.3 en OR-3.25.1.1. De automatische stuw wordt 

in de watergang aangelegd, iets ten westen van de huidige stuwput. Dit 

aangezien de huidige stuwput zich op een heel smal strookje groen tussen 

een fietspad en autoweg bevindt waar ook veel kabels en leidingen liggen. 

Afmetingen: breedte (binnenbreedte): 1,5 m, stuw is in hoogte verstelbaar door een 

  stuwklep (zie afbeelding 3) 

Eigendom: Hoogheemraadschap van Rijnland 

 

Aanleg nieuwe automatische inlaat (HOWA-M-02 in afbeelding 1) 

Locatie:  In het landbouwperceel tussen Lagewaard 74 en 78, ter vervanging van 

  INL052-033-00015. Verbindt de watergangen 434-058-00024 en  

  052-058-000789 (zie afbeelding 4) 

Afmetingen: Diameter 300 mm, lengte 10,7 m 

Eigendom: Gemeente Alphen a/d Rijn 

 

Vervallen inlaat INL052-033-00015 (HOWA-M-00 in afbeelding 1) 

Locatie:  De bestaande inlaat komt te vervallen 

Afmetingen: - 

Eigendom: Particulier  

 

Opwaarderen watergang 052-058-00027 tot primaire watergang (HOWA-M-03 in 

afbeelding 1) 

Locatie:  Watergang 052-058-00027 grenzend aan nieuwe inlaat HOW4 (zie  

  afbeelding 1) 

Afmetingen: Geen aanpassingen, opwaarderen tot primaire watergang vanwege nieuwe 

  inlaat 

Eigendom: Hoogheemraadschap van Rijnland 
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Vervangen stuw KST052-056-00003 (HOWA-M-04 in afbeelding 1) 

Locatie:  Stuw langs de Reigerlaan, scheiding tussen peilvak OR-3.25.1.2 en OR-

  3.25.1.1 

Afmetingen: breedte (binnenbreedte): 1,9 m, Stuw is in hoogte verstelbaar door het 

  plaatsen van schotbalken (zie afbeelding 5) 

Eigendom: Hoogheemraadschap van Rijnland 

 

Afwaarderen primaire watergang 052-058-00065 (HOWA-M-07 in afbeelding 1) 

Locatie:  Aangrenzend aan huidige inlaat INL052-033-00015, nabij bedrijfsterrein  

  Hoogewaard 

Afmetingen: Geen aanpassingen, afwaarderen omdat de inlaat wordt opgeheven. 

Eigendom: Hoogheemraadschap van Rijnland 

 

Automatiseren inlaat INL052-033-00021 (HOWA-M-01 in afbeelding 1) 

Locatie:  Aangrenzend aan de Hoogewaard, nabij Willem de Zwijgerlaan. Verbindt de 

  watergangen 432-058-00107 en 052-058-00126. 

Afmetingen: Geen aanpassingen aan inlaat, de inlaat wordt geautomatiseerd, hiervoor 

  moet een bedieningskast worden geplaatst . 

Eigendom: Hoogheemraadschap van Rijnland 

 

Afbeelding 1. Locatie maatregelen Hogenwaardse polder 
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Afbeelding 2. Ontwerp vervangen stuwput door regelbare stuw KST052-056-00001 onder 

het fietspad ter hoogte van de Tollweide 
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Afbeelding 3. Ontwerp vervangen stuwput door automatische stuw KST052-056-00011 
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Afbeelding 4. Ontwerp aanleg nieuwe automatische inlaat tussen Lagenwaard 74 en 78 
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Afbeelding 5. Profielen vervangen stuw KST052-056-00003 (Stuw) langs de Reigerlaan 
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3. Beleidskader (waarom gaan we het doen) 

Het oplossen van knelpunten in het watersysteem is gericht op het voorkomen van 

wateroverlast (Nationaal Bestuursakkoord Water). Er zijn normen voor wateroverlast 

(voldoende waterberging en afvoer) die zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening van 

de provincie Zuid-Holland. 

 

Daarnaast zijn er uit het Watergebiedsplan proces knelpunten met betrekking tot de 

inlaat en doorspoeling van water naar voren gekomen.  

 

Parallel aan dit projectplan wordt een peilbesluit opgesteld.  
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4. Projectuitvoering (hoe gaan we het doen) 

 

4.1 Uitgevoerde onderzoeken 

In deze paragraaf wordt beschreven welke conditionerende onderzoeken zijn uitgevoerd 

en welke conclusies hieruit zijn getrokken. 

- Kabels en leidingen: er is een KLIC melding uitgevoerd. Bij de te automatiseren 

inlaat (INL052-033-00021) bevinden zich verschillende kabels en leidingen. 

Daarnaast kruist de inlaat verschillende kabels en leidingen. Bij de aanleg van de 

bedieningskast dient rekening gehouden te worden met diverse leidingen van 

datatransport, water, laagspanning, gas en riolering. Ook nabij de twee te 

vervangen stuwputten bevinden zich kabels en leidingen: bij KST052-056-00001 

bevindt zich een rioolbuis (onder vrij verval) en bij KST052-056-00011 bevindt 

zich onder de stuw een rioolbuis (onder vrij verval), een gasleiding en meerdere 

elektriciteitsleidingen. In de directe omgeving van de andere maatregelen zijn 

geen kabels en leidingen aanwezig; 

- Flora en fauna: Bij uitvoering van de werkzaamheden dient rekening gehouden te 

worden met de aanwezigheid van broedvogels, vleermuizen, rugstreeppad en 

platte schijfhoren. De werkzaamheden worden derhalve bij voorkeur tussen 

oktober en maart tussen zonsopgang en zonsondergang uitgevoerd 

[Witteveen+Bos, Natuurtoets Wet natuurbescherming HHL-polders, d.d. 19 

november 2021] 

- NGE: In de regio Koudekerk a/d Rijn hebben in de tweede wereldoorlog 

bombardementen plaatsgevonden. Er is reeds onderzoek verricht naar 

zogenaamde Ontplofbare Oorlogsrestendoor de gemeente Alphen a/d Rijn. De 

polder ligt net op de rand van het verdachte gebied met betrekking tot 

Ontplofbare Oorlogsresten. De meeste werkzaamheden kunnen uitgevoerd 

worden zonder een verhoogd risico op aantreffen van Ontplofbare Oorlogsresten, 

mede omdat er op veel locaties al werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Voor 

het plaatsen van de nieuwe inlaat is er wel een verhoogd risico.  

- Archeologie: Bij graafwerkzaamheden is archeologische begeleiding nodig, omdat 

er grote kans is op archeologische sporen. 

- (Water)bodemonderzoek: De (water)bodemkwaliteit is ‘toepasbaar’. De 
ontgravingsklasse boven- en ondergrond is ‘industrie’ en toepassingsklasse is 
‘landbouw/natuur’ [bodemkwaliteitskaart Omgevingsdienst Midden-Holland, 

december 2015]. 

- Cultuurhistorie: De maatregelen zijn niet tegenstrijdig aan het landschap. 
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4.2 Uitgangspunten 

 

In dit project worden uitgangspunten gehanteerd op het gebied van planning, 

aanbesteding, randvoorwaarden en de legger. 

4.2.1 Planning 

Met de uitvoering van de maatregelen wordt in het vierde kwartaal van 2022 gestart. 

4.2.2 Aanbesteding 

Voor de uitvoeringsmaatregelen die voortkomen uit het Watergebiedsplan wordt het 

aanbestedingsbeleid van Rijnland gevolgd. Hiermee voldoet Rijnland aan de uniforme 

aanbestedingswetgeving. 

4.2.3 Randvoorwaarden 

De beperkingen die voortvloeien uit dit project zijn: 

- Uitvoeren extra explosievenonderzoeken 

- Archeologische begeleiding 

- Aanpak werken nabij kabels en leidingen 

- Aanvragen Omgevingsvergunning 

- Keur en uitvoeringsregels 

o Uitvoeringsregels 5 Graven van oppervlaktewater 

o Uitvoeringsregel 4 Duikers plaatsen 

o Uitvoeringsregel 9 Beschoeiing en damwand 

o Uitvoeringsregel 18 Inlaatconstructie maken 

o Uitvoeringsregel 20 Grondverzet 

4.2.4 Legger 

 

Bij de aanleg en wijziging van waterstaatswerken dient dit aangepast te worden in de 

legger Oppervlaktewateren en de Legger Kunstwerken. Hierin dienen de afmetingen, 

locatie in het watersysteem en functies toegelicht te worden. Dit geldt voor onderstaande 

maatregelen: 

 

Wijziging: 

- Stuwput KST052-056-00001 en KST052-056-00011 

- Watergang 052-058-00027 en Watergang 052-058-00065 

- Inlaat INL052-033-00021 

- INL052-033-00015 (komt te vervallen) 

Aanleg: 

- Nieuwe inlaat 
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4.3 Realisatie 

De maatregelen worden in overleg met aannemer verder uitgewerkt tot een ontwerp. 

Hierin worden de materiaalkeuzes, benodigde werkzaamheden en machines toegelicht. 

 

Voor het uitvoeren van dit project is de aannemer gebonden aan een aantal 

voorwaarden/voorschriften. De aannemer zal ter controle een werkplan indienen en de 

voorschriften worden vastgesteld in het Programma van Eisen. 

 

Voor het aanleggen van deze kunstwerken bij de peilvakgrenzen worden voorschriften 

opgenomen voor de aannemer. Deze garanderen dat de peilvakken niet in open 

verbinding staan tijdens de uitvoering, dat de kering waterdicht is na uitvoering en de 

stabiliteit gewaarborgd blijft. 

 

4.4 Samenwerking 

Bij de uitvoering van de maatregelen zal nauw samengewerkt worden met de particuliere 

grondeigenaren en gemeente Alphen a/d Rijn.  

4.5 Graven en dempen 

Er is geen sprake van dempingen, waardoor compensatie niet nodig is. Wel wordt er 

grond afgegraven bij de aanleg van stuw KST052-056-00001 en KST052-056-00011. 

Voor het plaatsen van de inlaat wordt grond ontgraven, maar vervolgens weer terug 

geplaatst. 

Activiteit Ontgraven (m3) 

Hogenwaardse polder 

Stuk watergang afgraven t.b.v KST052-056-00001 23 
stuw KST052-056-00011 10 
Aanleg nieuwe inlaat 3 
Totaal Hogenwaardse polder 36 

 

4.6 Onderhoud 

 

Hoogheemraadschap Rijnland is eigenaar van de waterstaatswerken die in dit rapport 

genoemd zijn en draagt hier zorg en het onderhoud voor, dit geldt ook voor de 

watergangen die een primaire status krijgen.  

 

Voor de watergang die afgewaardeerd wordt (052-058-00065) gaat het onderhoud over 

naar verschillende particuliere eigenaren en gemeente Alphen a/d Rijn. Voor de 

watergang die opgewaardeerd wordt (052-058-00027) geldt het tegenovergestelde. Het 

onderhoud gaat over van verschillende particuliere eigenaren naar Hoogheemraadschap 

Rijnland. 
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5. Consequenties voor derden en beperking nadelige effecten  

De realisatie van het project heeft invloed op de omgeving. Bij de uitvoering van de 

werkzaamheden en de aanleg of wijziging van het waterstaatswerk worden belangen van 

derden in het oog gehouden en waar mogelijk worden nadelige effecten beperkt. 

5.1 Impact op de omgeving 

De uitvoering van het project zorgt in de openbare ruimte voor enige overlast.  

 

De stuwput KST052-056-00001 is alleen bereikbaar via het fietspad (ingang bij de 

Kerklaan). De eerste 160 m van het fietspad zal gedurende werkzaamheden tijdelijk 

worden afgesloten, waardoor gebruikers om zullen moeten fietsen via de naastgelegen 

Gruttolaan. Dit om gevaarlijke situaties met machines te voorkomen.  

 

De stuwput KST052-056-00011 zal vanaf het fietspad langs de Weidedreef aangelegd 

worden. Gedurende werkzaamheden zal 70 m van het fietspad (gedeelte tussen 2 

inritten) tijdelijk worden afgesloten, om onveilige situaties te voorkomen. De gebruikers 

kunnen voor deze 70 m gebruik maken van de Weidedreef. 

 

Bij het vervangen van stuw KST052-056-00003 zal tijdens de werkzaamheden enige 

overlast van machines voor de gebruikers van de Reigerlaan plaatsvinden. Gehele 

afzetting van de weg is niet nodig.  

 

Voor de aanleg van de nieuwe inlaat zullen de machines overpad over particulier terrein 

moeten krijgen (via brug en landbouwperceel aan de Lagewaard). Dit veroorzaakt enige 

overlast voor de eigenaar van het terrein.  

 

Na het uitvoeren van de maatregelen zal de kans op wateroverlast afnemen in het 

westelijk peilvak (3.25.1.3). Dit komt door de verbeterde afvoercapaciteit van de twee 

stuwen. Daarnaast leiden de maatregelen tot verbeterde waterinlaat en doorspoeling in 

de zomer. 

 

5.2 Beperking nadelige effecten 

Teneinde nadelige effecten te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken wordt 

rekening gehouden met diverse belangen. 

 

- Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met de belanghebbenden over de 

voorgenomen maatregelen.  

- De uitvoering van het project wordt afgestemd met de perceeleigenaren. 

Omwonenden worden per brief of telefoon geïnformeerd. 

- Schade aan terrein en objecten van (particuliere) eigenaren wordt zoveel mogelijk 

voorkomen. Er zal voorafgaand aan het werk een vooropname gedaan worden, 

waarbij de situatie met foto’s wordt vastgelegd om schade te verifiëren. 
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- Voor de uitvoering zullen afspraken worden gemaakt met de aannemer en 

omwonenden over het voorkomen/beperken van geluidsoverlast en 

verkeershinder. 

- In een vroeg stadium is de uitvoering van het project afgestemd met de 

gemeente Alphen a/d Rijn en particulieren. Tevens is overleg gevoerd met de 

nutsbedrijven en andere belanghebbenden. Omwonenden zijn door middel van  

informatieavonden in 2019 geïnformeerd. Daarnaast zijn er in de periode juni 

2019 en december 2021 keukentafelgesprekken gevoerd met particuliere 

eigenaren die direct door maatregelen geraakt worden; 

- Schade aan aanwezige beschermde flora en fauna wordt voorkomen door te 

werken volgens de ‘gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen’ en 
daarop gebaseerde werkprotocollen van Rijnland. In die werkprotocollen staat hoe 

in de praktijk moet worden omgegaan met beschermde soorten. Aanvullend 

daarop worden toegesneden ecologische werkprotocollen gevolgd bij de 

uitvoering. Alle daarin beschreven maatregelen zorgen ervoor dat er geen 

nadelige effecten zijn voor beschermde flora en fauna, waardoor er geen 

ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming  nodig is; 

- Bij de uitvoering van het werk wordt waar mogelijk overlast voor recreatie (denk 

aan: bereikbaarheid jachthavens, toegankelijkheid vaarwegen en voet- en 

fietsverkeer) voorkomen; 

- Bestaande bebouwing en objecten kunnen blijven gehandhaafd, tenzij deze 

illegaal aanwezig zijn. Werkzaamheden mogen geen schade toebrengen aan 

bebouwing of wegen. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt de staat van 

gebouwen en wegen binnen de invloedzone van het te realiseren werk 

opgenomen; 

- Gedempt boezemwater/polderwater zal worden gecompenseerd; 

- Er zal overdag worden gewerkt en niet in het weekend of tijdens feestdagen. 

5.3 Nadeelcompensatie 

Vanwege eventuele schadelijke effecten die gepaard gaan met de uitvoering of realisatie 

van dit project staat het een ieder vrij om met een beroep op artikel 7.14 van de 

Waterwet en de nadeelcompensatieverordening van Rijnland bij dijkgraaf en 

hoogheemraden een gemotiveerd en onderbouwd verzoek in te dienen vanwege geleden 

schade. Dit nadeelcompensatieverzoek wordt door middel van een aparte procedure in 

behandeling genomen. Na het indienen van het nadeelcompensatieverzoek wordt deze 

beoordeeld en wordt bezien of er recht bestaat op een tegemoetkoming in de geleden 

schade.  

In plaats van het beperken van schade door middel van een eventueel toe te kennen 

schadevergoeding kan ook een minnelijke regeling worden getroffen. Rijnland zal hierbij 

aansluiting zoeken bij eventueel door Rijnland opgestelde nadeelcompensatierichtlijnen.   

 



Hoogheemraadschap van Rijnland  21.080785 
Projectplan_Hogenwaardsepolder 

  Pagina 18 van 23 

6. Besluitvormingsprocedure 

Dit projectplan is voorbereid door toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht.  

 

Voorafgaand aan het vaststellen van een definitief projectplan is eerst een ontwerp 

projectplan opgesteld. In het digitale Waterschapsblad is dit ontwerp projectplan 

gepubliceerd en belanghebbenden konden gedurende een termijn van zes weken een 

schriftelijke zienswijze op dit ontwerp projectplan kenbaar maken bij Rijnland.  

Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. Rijnland is voornemens dit projectplan definitief 

en ongewijzigd vast te stellen. 

 

Dit betekent dat wanneer dit definitieve projectplan namens het college van dijkgraaf en 

hoogheemraden is vastgesteld, het definitieve projectplan bekendgemaakt 

wordt in het Waterschapsblad. Na bekendmaking treedt het projectplan in werking.  

Na bekendmaking in het Waterschapsblad kunnen belanghebbenden beroep instellen bij 

de rechtbank Den Haag.  

Projectplannen vallen onder de Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat indien beroep 

wordt ingesteld, het beroepschrift beroepsgronden dient te bevatten. Indien dit niet het 

geval is, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Eveneens betekent toepassing van 

de Crisis- en herstelwet dat na afloop van de beroepstermijn de beroepsgronden niet 

kunnen worden aangevuld. 
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7. Bijlagen 

 7.1 Tekeningen 

Deze bijlage omvat de volgende tekeningen: 

- HOWA-M-05_ontwerptekening_definitief 

- HOWA-M-02_ontwerptekening_definitief 

- HOWA-M-04_ontwerptekening_definitief 

- HOWA-M-06_ontwerptekening_definitief 

 

 

7.2 Tabel met GIS-code 

Object Kenmerken GIS-code 
Stuwput 
(wijzigen) 

vervangen stuwklep door 
regelbare stuw, breedte 
(binnenbreedte): 1,5 m, 
stuwklephoogte -1,42 m NAP tot 
-2,02 m NAP 

KST052-056-00001 

Stuwput 
(wijzigen) 

vervangen stuwklep door 
regelbare stuw, breedte 
(binnenbreedte): 1,5 m, 
stuwklephoogte -1,42 m NAP tot 
-2,02 m NAP 

KST052-056-00011 

Watergang 
(wijzigen) 

opwaarderen tot primaire 
watergang 

052-058-00027 

Watergang 
(wijzigen) 

afwaarderen van primaire 
watergang 

052-058-00065 

Inlaat 
(wijzigen) 

automatisch INL052-033-00021 

Inlaat 
(wijzigen) 

vervallen INL052-033-00015 

Inlaat 
(aanleg) 

300 mm diameter, lengte 10,7 m Nieuw 
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