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1 INLEIDING 
ALGEMEEN 
In opdracht van Oosterhof Holman Milieutechniek B.V. is een plan van aanpak opgesteld ten behoeve van de 
geplande grondsanering op het terrein aan de Fabrieksweg 3 te Hoogeveen.  
 
Op het terrein waren een drietal grondverontreinigingen met gehalten boven de interventiewaarden aanwezig 
(deellocaties D, E en F). De aanwezige grondverontreinigingen zijn gefaseerd gesaneerd. In 2016 zijn de 
verontreinigingen ter hoogte van de deellocaties D en E gesaneerd. Deellocatie F was destijds nog voorzien van 
een betonvloer waardoor geen contactmogelijkheden mogelijk waren en sanerende maatregelen derhalve niet 
noodzakelijk. In verband met de toekomstige herontwikkeling van het terrein wenst de opdrachtgever de 
grondverontreiniging van deellocatie F alsnog te saneren.  
 
Dit Plan van Aanpak is een nadere uitwerking van het door DHV BV opgestelde Raamsaneringsplan Industrieweg-
Fabrieksweg te Hoogeveen (kenmerk S1795-01-001, d.d. februari 2002). Op het raamsaneringsplan is door het 
bevoegd gezag (provincie Drenthe) een beschikking afgegeven (kenmerk Bo/A8/2004001176, d.d. 20 april 2004). 

DOELSTELLING EN WERKWIJZE 
Het plan van aanpak heeft als doel, binnen het kader van een aantal nader te specificeren uitgangspunten en 
randvoorwaarden, de noodzakelijke maatregelen te beschrijven voor de sanering van de licht tot sterk met zware 
metalen en minerale olie verontreinigde grond.  

KWALITEIT 
WSP Nederland B.V. is door Kiwa Nederland B.V. gecertificeerd voor de ISO 9001, ISO 14001 en VCA** en in het 
kader van de Regeling Kwalibo voor de BRL SIKB 1000, 2000 en 6000. Verder is WSP Nederland B.V. gecertificeerd 
voor het asbestcertificatieschema en de CO2-prestatieladder trede 5. De certificaten van alle vestigingen van WSP 
Nederland B.V. staan geregistreerd op onze hoofdvestiging te Breda. 
 

  



 

Plan van Aanpak Fabrieksweg 3 (Ruma) te Hoogeveen (deellocatie F) 
SOL017123, versie 1.0 
Oosterhof Holman Milieutechniek B.V. 

WSP 
28 mei 2021  
pagina 5/11 

 

2 LOCATIEGEGEVENS 

2.1 BESCHRIJVING VAN DE LOCATIE 

In onderstaand overzicht zijn de algemene gegevens van de locatie opgenomen:  
 

Adres saneringslocatie Fabrieksweg 3 te Hoogeveen 

Coördinaten (volgens Rijksdriehoeksmeting) X: 229.272 Y: 527.284 

Kadastrale gegevens Gemeente Hoogeveen, sectie O, nummer 9183 

Oppervlakte kadastraal perceel 6.519 m2 

Gebruik / bestemming Bedrijfsterrein 

  Bodemkwaliteitskaart   Nota bodembeheer 2019, RUD Drenthe, 17 juni 2019 

− Bodemfunctiekaart   Industrie 

− Toepassingskaart   Bovengrond: Wonen Ondergrond: Achtergrondwaarde 

− Ontgravingskaart    Bovengrond: Wonen Ondergrond: Achtergrondwaarde 

 
De topografische en kadastrale kaart en kadastraal uittreksel zijn opgenomen in bijlage 1. 
 
De locatie was sinds 1926 tot de brand in 2003 in gebruik bij de NV Rubber Industrie en Handelsonderneming.  
In de periode van 1937 t/m 1954 was Den Besten op de locatie gevestigd. De activiteiten van beide bedrijven 
bestonden uit het produceren van materialen van rubber. In 1954 zijn de bedrijfsactiviteiten overgenomen door 
Ruma. In het productieproces van Ruma werd gebruik gemaakt van trichlooretheen (Tri). 
In 1969 heeft in het productieproces een ombouw van stookolie naar gas plaatsgevonden. De opslag van de 
stookolie vond plaats in en nabij het ketelhuis. Voorheen was de technische dienst in het ketelhuis gevestigd.  
De opslag van vaten met o.a. trichlooretheen en olieproducten heeft in de jaren '80 plaatsgevonden op het 
naastgelegen terrein van Ardagh. Begin jaren '90 vond de opslag van vaten plaats aan de buitenzijde van de 
pershal. Tot voor de brand in 2003 vond de vatenopslag plaats ten zuidwesten van de productieruimte. In het 
noordoostelijke deel van de productieruimte is een spuitafdeling aanwezig geweest. Na de brand is de 
productieruimte gesloopt en vinden er geen activiteiten meer plaats. 
 
De bovengrondse opstallen zijn na de brand in 2003 gesloopt en het terrein ligt sindsdien braak.  
 
Een overzichtstekening van de locatie is weergegeven in bijlage 2. 
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2.2 VOORGAAND BODEMONDERZOEK EN 
VERONTREINIGINGSSITUATIE 

Op de locatie zijn in de loop der jaren de volgende onderzoeken en saneringen uitgevoerd: 
1. Nader bodemonderzoek Fabrieksweg 3 te Hoogeveen, Oranjewoud, 1994. 
2. Nader bodemonderzoek aanvullend grondwateronderzoek, DHV, dossier Q0289-01-003, d.d. mei 2000. 
3. Nader bodemonderzoek fase 3, DHV, dossier R1130-01-001, d.d. juli 2001. 
4. Raamsaneringsplan Industrieterrein Fabrieksweg te Hoogeveen, DHV, dossier S17950-01-001, d.d. februari 2002. 
5. Actualiserend bodemonderzoek Fabrieksweg 3 te Hoogeveen, TAUW BV, nummer 4305275, d.d. oktober 2003. 
6. Aanvullend bodemonderzoek Fabrieksweg 3 te Hoogeveen, brief met bijlagen, TAUW BV, nummer 4311094, 

d.d. november 2003. 
7. Actualisatie grondwateronderzoek, CSO-Milfac, kenmerk 13F206.B01, d.d. 24 januari 2014. 
8. Plan van aanpak bodemsanering Fabrieksweg 3 te Hoogeveen, CSO-Milfac, kenmerk 13F206, d.d. 3 februari 2014. 
9. Evaluatie bodemsanering Fabrieksweg 3 te Hoogeveen, LievenseCSO, documentcode 16F051.R01, d.d. 4 april 2017. 
 
Voor het terrein zijn de volgende verdachte deellocaties gehanteerd tijdens de diverse bodemonderzoeken en 
saneringen: 
A.  voormalige vatenopslag aan de noordzijde van het terrein; 
B.  voormalige spuitafdeling; 
C.  gedempte sloot aan de westzijde van het terrein; 
D.  voormalige vatenopslag midden op het terrein; 
E.  technische dienst (voormalige stookolieopslag); 
F.  brandhaard. 
 
Deellocaties A, B en C 
Op de deellocaties A, B en C is vastgesteld dat in de grond sprake is van het voorkomen van licht tot matig 
verhoogde gehalten en in het grondwater is maximaal sprake van licht verhoogde concentraties.  
Op de deellocaties A, B en C voldoet de kwaliteit van de grond minimaal aan de bodemkwaliteitsklasse 'Industrie'. 
Derhalve zijn op deze drie deellocaties geen sanerende maatregelen noodzakelijk en/of uitgevoerd bij de huidige 
bestemming (bedrijfsterrein). 
 
Deellocaties D en E 
Ter hoogte van de deellocaties D en E is de verontreiniging met minerale olie in de grond in 2016 gesaneerd [4, 8]. 
In het grondwater waren maximaal licht verhoogde concentraties gemeten die reeds aan de gestelde terugsaneer-
waarde voldeden. In de bemonsterde putbodems en putwanden van de beide ontgravingen zijn geen verhoogde 
gehalten aan minerale olie achtergebleven. De ontgraving is aangevuld met grond die voldoet aan de bodem-
kwaliteitsklasse ‘Altijd toepasbaar’. In de na afloop geplaatste controlepeilbuizen zijn maximaal licht verhoogde 
concentraties xylenen en naftaleen gemeten [9]. Op basis van de resultaten werd geconcludeerd dat de sanering 
voldoet aan de saneringsdoelstelling.  
 
De beide gronddepots die destijds aanwezig waren (weergegeven op de situatietekening in bijlage 2) zijn tijdens 
de sanering in 2016 verwijderd; depot 1 was indicatief bepaald als Niet Toepasbare grond en is afgevoerd en depot 
2 voldeed indicatief bepaald aan de achtergrondwaarden en is hergebruikt op de locatie. 
 
Tijdens de grondsanering is tevens het puin afkomstig van de vloeren en fundering van de voormalige opstallen 
afgevoerd naar een puinbreker.  
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Deellocatie F 
De bovengrond tot 1,0 m -mv is sterk verontreinigd met koper, matig verontreinigd met minerale olie en zink en 
licht verontreinigd met lood en kwik. Uitgaande van een oppervlakte van circa 110 m² is de omvang geraamd op 
110 m³. In het grondwater zijn geen verontreinigingen aangetoond. 
 
In bijlage 2 is een situatieschets opgenomen met de ligging van de genoemde deellocaties en de verontreinigings-
contour van deellocatie F (interventiewaardecontour).  
 
Voor de sanering van de verontreinigingen in grond en/of grondwater zoals aangetroffen op de onderzochte 
deellocaties is in 2002 een raamsaneringsplan opgesteld [4]. In het raamsaneringsplan is de bodemkwaliteitsklasse 
'industrie' aangehouden als terugsaneerwaarde (grond) en voor de verontreinigingen in het grondwater is de 
tussenwaarde aangehouden als terugsaneerwaarde. Op het raamsaneringsplan is door het bevoegd gezag 
(provincie Drenthe) een beschikking ernst, urgentie, tijdstipbepaling en instemming saneringsplan afgegeven 
(kenmerk Bo/A8/2004001176, d.d. 20 april 2004). In deze beschikking is opgenomen dat de aanpak van de sanering 
van de bodemverontreiniging uiterlijk vier jaar na het van kracht worden van de beschikking moet zijn gestart.  
 
Voor de sanering van de verontreinigingen op de deellocaties D en E is in 2014 een plan van aanpak opgesteld [8] 
ter nadere uitwerking van het opgestelde Raamsaneringsplan uit 2002. Met dit plan van aanpak is door het 
bevoegd gezag ingestemd (kenmerk 23/RUD/2014003390, d.d. 5 juni 2014). In deze instemming is opgenomen dat 
voor de sanering van deellocatie F een nieuw plan van aanpak dient te worden opgesteld dat ter instemming aan 
het bevoegd gezag dient te worden overlegd (deze instemming is opgenomen in bijlage 4).  
 
Met onderhavig Plan van Aanpak wordt invulling gegeven aan de gestelde voorwaarde van de Regionale 
Uitvoeringsdienst Drenthe om de sanering van deellocatie F mogelijk te maken.  
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3 PLAN VAN AANPAK 

3.1 UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN 

Bij het opstellen van het plan van aanpak zijn de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden gehanteerd: 
 
Opzet 
De grondverontreiniging met licht tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen en minerale olie is aangetroffen 
over een oppervlakte van circa 110 m2 vanaf maaiveld tot circa 1 m -mv. In totaal is daarmee sprake van circa 110 m3 
te ontgraven verontreinigde grond (zie situatietekening in bijlage 2). De verontreinigde grond wordt gesaneerd door 
middel van open ontgraving.  
 
Gezien de gemeten grondwaterstand tijdens de voorgaande onderzoeken (circa 1,5 à 2,0 m -mv) en een 
ontgravingsdiepte van rond de 1 m -mv is geen bemaling noodzakelijk voor de grondsanering op deellocatie F. 
 
Terugsaneerwaarden 
De doelstelling van de grondsanering is gebaseerd op het raamsaneringsplan uit 2002 en analoog aan het plan van 
aanpak uit 2014 en betreft het verwijderen van de verontreinigingen in de grond, waarbij de bodemkwaliteitsklasse 
'industrie' wordt aangehouden als terugsaneerwaarde.  
 
Milieukundig 
• terreininrichting en werkwijze tijdens de werkzaamheden vinden op dusdanige wijze plaats dat verontreiniging of 

verdere verontreiniging op de locatie, als gevolg van de werkzaamheden, wordt voorkomen; 
• de graafwerkzaamheden worden door een aannemer, die erkend is conform de SIKB BRL 7000 (protocol 7001), 

uitgevoerd; 
• de graafwerkzaamheden worden uitgevoerd onder milieukundige begeleiding. De milieukundige processturing en 

de milieukundige verificatie worden conform de SIKB BRL 6000 (protocol 6001) uitgevoerd door een daarvoor 
erkend bedrijf.  

 
Gebruik locatie 
De locatie is en blijft bedrijfsterrein.  
 
Veiligheid 
De sanering moet zodanig worden uitgevoerd, dat voldaan wordt aan van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften 
(CROW 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’, uitgave 2017). In het kader van het Bouwprocesbesluit 
Arbeidsomstandigheden dient door de aannemer een Veiligheid- en Gezondheidsplan te worden opgesteld.  
 
Verwerking vrijkomende grond en materialen 
De vrijkomende grond en materialen dienen op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze te worden verwerkt. 
Hergebruik gaat daarbij voor reiniging.  
 
Zettingen en schade 
De werkzaamheden dienen zodanig te worden uitgevoerd, dat schade aan te handhaven boven- en ondergrondse 
infrastructuur wordt voorkomen.  
 
Technisch 
• voorafgaand aan de graafwerkzaamheden wordt een KLIC-melding gedaan; 
• de ontgraving wordt aangevuld met "schone" grond met een bewijs van herkomst en analysecertificaat, dat verdicht 

wordt aangebracht. 
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3.2 JURIDISCHE ASPECTEN 

De verontreiniging bevindt zich op het kadastrale perceel gemeente Hoogeveen, sectie O, nummer 9183 welke in 
eigendom is bij Oosterhof Holman Milieutechniek B.V. In bijlage 1 zijn de kadastrale kaart en de eigendomsgegevens 
opgenomen. 

3.3 KABELS EN LEIDINGEN 

Door de aannemer wordt voor aanvang van de werkzaamheden een KLIC-melding verricht.  
Indien er nog werkende leidingen en/of kabels aanwezig zijn: vaststellen precieze ligging van deze, in of in de directe 
nabijheid van de geplande ontgravingen, aanwezige kabels en/of leidingen en eventueel het treffen van 
beschermende maatregelen. 

3.4 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 

Dit plan van aanpak zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de RUD Drenthe. Na instemming met het plan van 
aanpak kan de sanering, na de startmelding (5 werkdagen van tevoren), aanvangen.  

3.5 GRONDSANERING 

De grondverontreiniging met zware metalen en minerale olie ter hoogte van deellocatie F wordt door middel van open 
ontgraving, op basis van de voorgaande onderzoeken en op aanwijs van de milieukundige begeleider, ontgraven tot 
een diepte van circa 1 m -mv. Eventueel nog aanwezige betonverhardingen ter hoogte van deze deellocatie zullen 
worden verwijderd. De ontgraven, licht tot sterk verontreinigde grond wordt, eventueel na tijdelijke opslag op locatie, 
van de locatie afgevoerd naar een gecertificeerde reiniger of een vergund verwerker. In bijlage 3 is de geplande 
ontgraving weergegeven.  
 
Na afloop van de grondsanering wordt gecontroleerd of de verontreiniging in de grond voldoende is gesaneerd.  
Als dit niet het geval is, wordt de nog verontreinigde grond onder milieukundige begeleiding verder ontgraven tot de 
gehalten beneden de terugsaneerwaarde liggen.  
 
De eventueel vrijkomende "schone" taludgrond wordt tijdelijk in depot gezet en bemonsterd. Het depot wordt 
bemonsterd door middel van 1 x 20 grepen en het samenstellen van één mengmonster in het veld. Het mengmonster 
wordt onderzocht op het metalenpakket, minerale olie en de percentages organische stof en lutum. Indien de grond 
voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse 'industrie' (terugsaneerwaarde), wordt de grond hergebruikt in de ontgraving. 
Als sprake is van Niet Toepasbare grond of een overschrijding van de interventiewaarde, dan wordt de taludgrond van 
de locatie afgevoerd naar een gecertificeerde reiniger of een vergund verwerker.  
 
Controlemonsters grondsanering 
Na het ontgraven van de verontreinigde grond worden de putwanden en -bodem bemonsterd. Dit ter bepaling of de 
verontreiniging met zware metalen en minerale olie voldoende is ontgraven. Het aantal monsters wordt bepaald op 
basis van de omvang van de ontgraving en de aard van de verontreiniging.  
 
Het nemen van controlemonsters door de milieukundig begeleider wordt uitgevoerd conform de SIKB BRL 6000 
(protocol 6001). Samenvattend impliceert dit voor een niet-mobiele verontreiniging (zware metalen) en voor een 
mobiele niet-vluchtige verontreiniging (minerale olie) de volgende bemonsteringsdichtheid: 
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Controle van de putbodem 
− 1 mengmonster per 100 m2 ontgravingsvlak; 
− minimaal 10 gutssteken per mengmonster; 
− steekdiepte 0,1 - 0,3 meter achter ontgravingsvlak; 
− bemonstering per te onderscheiden bodemtextuur. 

 
Controle van putwanden 
− 1 mengmonster per 50 m2 met een maximale verticale laagdikte van 1,0 meter; 
− minimaal 10 gutssteken per mengmonster; 
− separate bemonstering boven en onder de gemiddeld hoogste grondwaterstand; 
− steekdiepte 0,1 - 0,3 meter achter ontgravingsvlak; 
− bemonstering per te onderscheiden bodemtextuur. 

 
De genomen controlemonsters worden geanalyseerd op het metalenpakket, minerale olie en de percentages lutum en 
organische stof.  
 
Aansluitend wordt getoetst of de sanering voldoet aan de gestelde terugsaneerwaarde. Mocht de terugsaneerwaarde  
worden overschreden, zal de ontgraving, indien technisch mogelijk, verder worden doorgezet totdat de waarden 
beneden de terugsaneerwaarde liggen.  
 
Aanvulling 
Na afronding van de sanering wordt de ontgraving aangevuld met de ontgraven taludgrond die tijdelijk in depot op 
locatie is geplaatst (indien geschikt) en met gecertificeerd schone grond van elders. De ontgraving wordt in lagen van 
0,5 meter aangevuld en verdicht. 
 
Afvoer en verwerking 
Als grond van de locatie wordt afgevoerd, is het noodzakelijk om deze grond te onderzoeken op de aanwezigheid van 
PFAS (vanaf 8 juli 2019 is middels een kamerbrief het handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en 
baggerspecie van kracht (kenmerk IENW/BSK-2019/131399)). Hiermee is PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) een 
aanvulling geworden van de analyse op het standaardpakket geldend voor het Besluit bodemkwaliteit.  
 
Bij de eerdere bodemonderzoeken zijn geen analyses op PFAS uitgevoerd. Aangezien er grond zal worden afgevoerd, 
zal de af te voeren grond moeten worden onderzocht op de aanwezigheid van PFAS. De ontgraven, verontreinigde 
grond wordt door middel van 1 x 20 grepen onderzocht. Het in het veld samengestelde mengmonster wordt 
geanalyseerd op PFAS en op het percentage organische stof.  

3.6 VEILIGHEID 

De risicoklassen voor de gezondheid en veiligheid zijn voor dit werk eveneens berekend overeenkomstig de CROW 
400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ december 2017. Uit deze toetsing blijkt dat er bij graafwerkzaam-
heden op basis van het matig verhoogde gehalte aan minerale olie in de grond, de veiligheidsklasse oranje vluchtig 
van toepassing is. De definitieve veiligheidsklasse dient door een veiligheidskundige te worden vastgesteld. 
 
Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden dient de aannemer volgens het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandig-
heden een Veiligheid- en Gezondheidsplan op te stellen.  



 

Plan van Aanpak Fabrieksweg 3 (Ruma) te Hoogeveen (deellocatie F) 
SOL017123, versie 1.0 
Oosterhof Holman Milieutechniek B.V. 

WSP 
28 mei 2021  
pagina 11/11 

 

3.7 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING 

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder milieukundige begeleiding (zowel milieukundige processturing als 
milieukundige verificatie). Deze milieukundige begeleiding zal conform de SIKB BRL 6000 (protocol 6001) worden 
uitgevoerd. Tot de taken en verantwoordelijkheden van de milieukundige begeleiding worden gerekend: 
− toezicht bij de werkzaamheden; 
− het maken van onderscheid tussen de verschillende categorieën verontreinigd materiaal; 
− het adviseren omtrent en eventueel in overleg bijstellen van de werkwijze tijdens de sanering; 
− het nemen en laten analyseren van monsters ter controle van het saneringsresultaat; 
− het onderhouden van contacten met bij het werk betrokken personen en instanties; 
− het controleren of de werkzaamheden binnen de voorwaarden van de voor het werk verleende vergunningen 

worden uitgevoerd; 
− het bijhouden van een transportadministratie betreffende het afvoeren van verontreinigde grond; 
− het bijhouden van een milieukundig logboek; 
− de milieukundig begeleider rapporteert aan de directie en/of dagelijks toezichthouder op het werk. 
 
Opgemerkt dient te worden dat voor de organisatie van de uitvoering en de veiligheid op het werk de aannemer 
verantwoordelijk blijft. 
 
Nadat de sanering is afgerond zal een evaluatierapport, conform de SIKB BRL 6000 (protocol 6001), worden  
opgesteld waarin de volgende zaken aan de orde komen: 
− een beschrijving van de daadwerkelijk uitgevoerde saneringswerkzaamheden; 
− de afgevoerde hoeveelheid grond en de bestemming van deze grond; 
− de resultaten van de verrichte metingen en analyses; 
− eventuele milieu- en veiligheidsincidenten; 
− een beschrijving van de ontstane situatie na voltooiing van de sanering; 
− een beschrijving van de eventuele restverontreiniging; 
− een beschrijving van de eventueel aanwezige risico’s voor de volksgezondheid en het milieu met de hieruit 

voortvloeiende toekomstige gebruiksbeperkingen. 
 
Het evaluatierapport wordt ter beoordeling naar de RUD Drenthe verstuurd (indien alle benodigde gegevens van de 
aannemer (zoals weegbonnen van de grondafvoer) zijn verkregen).  
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BIJLAGE 

1  TOPOGRAFISCHE EN 
KADASTRALE SITUATIE 



Omgevingskaart Klantreferentie: 13F206 zandp

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object HOOGEVEEN O 7106
Fabrieksweg 3, 7902 NL HOOGEVEEN
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 18 mei 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Hoogeveen
O
9183

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: SOL017123



BETREFT

Hoogeveen O 9183
UW REFERENTIE

SOL017123
GELEVERD OP

18-05-2021 - 15:34
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11098725253
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

18-05-2021 - 13:33
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

18-05-2021 - 13:33
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Hoogeveen O 9183
Kadastrale objectidentificatie : 055280918370000

Kadastrale grootte 6.519 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 229272 - 527284
Ontstaan uit Hoogeveen O 7106

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming (zie tekening)

Betrokken bestuursorgaan Provincie Drenthe
Afkomstig uit stuk Hyp4 75679/174

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 26-06-2019 om 09:00

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming

Betrokken bestuursorgaan Provincie Drenthe
Afkomstig uit stuk Hyp4 75679/169

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 25-06-2019 om 09:00

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming (zie tekening)

Betrokken bestuursorgaan Provincie Drenthe
Afkomstig uit stuk Hyp4 55495/124 Ingeschreven op 30-09-2008 om 09:26

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 7980/90 Assen Ingeschreven op 25-08-2004 om 09:00
Naam gerechtigde Oosterhof Holman Milieutechniek Bv

Adres Kievitsweg 13
9843 HA  GRIJPSKERK

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.55280918370000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.55280710670000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.58150230
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_75679_174
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.58150230
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_75679_169
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.58150230
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_55495_124
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_7980_90_ASN
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.58208113
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2 van 2

Postadres Postbus 6
9843 ZG  GRIJPSKERK

Statutaire zetel GRIJPSKERK

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/contact
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2  SITUATIETEKENING 
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3  ONTGRAVINGSTEKENING 
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4  INSTEMMING PLAN VAN 
AANPAK (JUNI 2014) 
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