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1 Samenvatting 

 

Het hoogheemraadschap van Rijnland wil knelpunten in het watersysteem oplossen en 

het watersysteem op orde houden, rekening houdend met klimaatverandering en de 

functies in het gebied. Om het watersysteem op orde te houden is het Watergebiedsplan 

Wijde Aa deelgebied I - Zuid geactualiseerd. Gedurende het gebiedsproces is gebleken 

dat de afvoer via de Lagenwaardse polder niet naar behoren is, waardoor het gemiddelde 

praktijkwinterpeil van peilvak OR-3.26.01 (het oostelijke peilvak van de Hondsdijkse 

polder) meer dan 5 cm afwijkt. Dit wordt veroorzaakt door een beperkte capaciteit van 

gemaal Lagenwaardsepolder en beperkte afvoercapaciteit in de Lagenwaardse polder.  

 

Daarnaast is het gemaal van de Hondsdijkse polder verouderd en aan vervanging toe. In 

het westen van de polder wordt wateroverlast (wel binnen de normen) ervaren. Dit wordt 

onder andere veroorzaakt doordat (delen van) de hoofdwatergang naar het gemaal (en 

windmolen) onvoldoende capaciteit heeft. Tot slot is de huidige inlaat verouderd en 

functioneert niet goed meer, waardoor deze aan vervanging toe is. 

 

Om de wateroverlast te verminderen en het peilbeheer te verbeteren zal het 

watersysteem worden aangepast. De gehele Hondsdijkse polder zal daarbij afvoeren op 

de Lagenwaardse polder. Om dit mogelijk te maken zal gemaal Lagenwaardse polder 

worden uitgebreid. Daarnaast wordt een extra afvoer naar gemaal Lagenwaardse polder 

gecreëerd door maatregelen in de watergang langs de Ruige kade. 

 

De renovatie en uitbreiding van gemaal Lagenwaardse polder, alsmede het verwijderen 

van gemaal Hondsdijkse polder en het plaatsen van een geautomatiseerde inlaat in de 

Hondsdijkse polder wordt opgenomen in een apart projectplan. 

 

Onderhavig projectplan gaat in op de aanpassingen aan het watersysteem, zoals 

watergangen, stuwen en duikers. Dit leidt tot de volgende maatregelen:  

- Het opheffen van de peilscheiding tussen OR-3.26.1.1,  OR-3.26.0.01 en OR-

3.31.1.2 door het vervangen van drie peilscheidende dammen (overige 

gronddam, 051-031-00012 en 051-031-00008) voor automatische stuwen 

- Watergangen nabij het huidige gemaal Hondsdijksepolder verdiepen en voor een 

gedeelte opwaarderen naar primaire watergang;  

- Het verdiepen en op een aantal locaties verbreden van de watergang langs de 

Ruige kade richting gemaal Lagenwaard. Hierbij wordt ook een gronddam met 

duiker verwijderd; 

- verwijderen van een duiker.  
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1. Inleiding en leeswijzer 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) is verantwoordelijk voor het beheer van 

watersystemen in zijn beheergebied. Voor het verbeteren van de waterhuishouding kan 

het nodig zijn dat maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen bestaan in dit geval 

uit het wijzigen van waterstaatswerken.  
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2. Projectomschrijving (wat gaan we doen) 

2.1 Aanleiding en doel van het project 

Dit project draagt bij aan de verwezenlijking van de in artikel 2.1 van de Waterwet 

genoemde doelstellingen. Reden voor dit project is de actualisatie van het 

Watergebiedsplan Wijde Aa deelgebied I - Zuid. In de Hondsdijkse- en 

Lagenwaardsepolder (peilvak OR-3.26.1.1, OR-3.26.0.1, OR-3.31.1.2 en OR-3.31.1.1) 

zijn er een aantal knelpunten in het watersysteem. 

 

De afvoer via de Lagenwaardse polder is niet naar behoren waardoor het gemiddelde 

praktijkwinterpeil van peilvak OR-3.26.01 (het oostelijke peilvak van de Hondsdijkse 

polder) meer dan 5 cm afwijkt. Dit wordt veroorzaakt door een beperkte capaciteit van 

gemaal Lagenwaardsepolder en beperkte afvoercapaciteit van het watersysteem in de 

Lagenwaardse polder.  

 

Het gemaal Hondsdijkse polder is verouderd en aan vervanging toe. In het westen van 

de polder wordt wateroverlast (wel binnen de normen) ervaren. Dit wordt onder andere 

veroorzaakt doordat (delen van) de hoofdwatergang naar het gemaal (en windmolen) 

onvoldoende capaciteit heeft. Tot slot is de huidige inlaat verouderd en functioneert niet 

goed meer, waardoor deze aan vervanging toe is. 

 

Om de wateroverlast te verminderen en het peilbeheer te verbeteren wordt het 

watersysteem aangepast. De gehele Hondsdijkse polder zal daarbij afvoeren op de 

Lagenwaardse polder. Om dit mogelijk te maken zal gemaal Lagenwaardse polder 

worden vernieuwd en uitgebreid. Daarnaast zal een extra afvoer naar gemaal 

Lagenwaardse polder worden gecreëerd door maatregelen in de watergang langs de 

Ruige kade. In onderstaande afbeelding is het toekomstige watersysteem en 

bijbehorende maatregelen opgenomen. 

 

Afbeelding 1. Overzicht toekomstig watersysteem 
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In de volgende paragrafen worden de maatregelen die nodig zijn voor deze verandering 

in het watersysteem, nader beschreven. Het vergroten van de gemaalcapaciteit 

Lagenwaardse polder en daarmee ook het verwijderen van gemaal Hondsdijkse polder, 

alsmede de realisatie van een nieuwe inlaat vallen buiten dit projectplan. Deze 

maatregelen worden in een ander projectplan opgenomen. 

 

Voorafgaan aan dit Projectplan Waterwet zijn de maatregelen afgewogen in een integrale 

variantenanalyse en uitgewerkt in een voorkeursvariant met voorontwerp.  

 

2.2 Wat is een projectplan? 

In het kader van dit project is Rijnland van plan om 3 dammen te wijzigen naar 

automatische stuwen en meerdere watergangen te wijzigen. Op basis van artikel 5.4 van 

de Waterwet dient voor de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk een projectplan 

vastgesteld te worden. Op grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient een projectplan 

tenminste het volgende te bevatten: 

-  een beschrijving van het betrokken werk; 

-  de wijze waarop het wordt uitgevoerd; en  

-  een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of 

beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. 

 

2.3 Inhoud en omvang van het project  

 

De volgende maatregelen worden genomen, zie ook afbeelding 2 (in bijlage 7.1 zijn 

ontwerptekeningen opgenomen van de afzonderlijke maatregelen): 

 

Peilscheidende dam 051-031-00012 vervangen door stuw (HLV-M-07 in afbeelding 2) 

Locatie:  Ten oosten van de Hondsdijkse molen, scheidt de watergangen  

  051-058-00388 en 051-058-00407 

Afmetingen: breedte (binnenbreedte): 1,5 m, stuw is in hoogte verstelbaar door een 

  automatische stuwklep (zie afbeelding 3) 

Eigendom: Hoogheemraadschap van Rijnland 

 

Watergang 051-058-441 en -443 opwaarderen naar primair (HLV-M-14 in afbeelding 2) 

Locatie: Aansluitend aan de Hondsdijkse molen 

Afmetingen: Status primair 

Eigendom: Hoogheemraadschap van Rijnland 

 

 

Watergang verdiepen (HLV-M-08 in afbeelding 2) 

Locatie: Ten westen van de Hondsdijkse molen, watergang 051-058-00388-01 t/m 

  051-058-00356 

Afmetingen: Verdiepen naar 0,9 m (zie afbeelding 4) 

Eigendom: Hoogheemraadschap van Rijnland  
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Peilscheidende dam 051-031-00008 en gronddam vervangen door stuwen (HLV-M-02 in 

afbeelding 2) 

Locaties: Dam 051-031-00008: langs de Ruige Kade, ten westen van de Mattenkade. 

Scheidt de watergangen 051-058-00178 en 051-058-00169 

  Gronddam: langs de Ruige kade, 4e perceel ten oosten van de Mattenkade 

Afmetingen: breedte (binnenbreedte): 1,5 m, stuw is in hoogte verstelbaar door een 

  automatische stuwklep (zie afbeelding 5) 

Eigendom: Hoogheemraadschap van Rijnland 

 

Opwaarderen status overige watergangen naar primair (HLV-M-13 in afbeelding 2) 

Locatie: Langs de Ruige Kade, ten westen van de Mattenkade. Watergang  

  051-058-00156-01 t/m 051-058-00184 

Afmetingen: opwaarderen tot primaire watergang 

Eigendom: Hoogheemraadschap van Rijnland 

 

Dam met duiker verwijderen (HLV-M-05 in afbeelding 2) 

Locatie: Dam met duiker 078-033-00032 wordt verwijderd en vervangen door 

landbouwbrug 

Afmetingen: - 

Eigendom: Particulier en gemeente Alphen a/d Rijn 

 

Watergang 078-058-00080 en 078-058-00171 verbreden (HLV-M-04 in afbeelding 2) 

Locatie: Langs de Ruige kade, ten oosten van de Mattenkade in peilvak OR-3.31.1.2 

Afmetingen: Verbreden tot 5 m breedte op de waterlijn (zomerpeil), zie afbeelding 7 

Eigendom: Alphen a/d Rijn 

 

Watergang langs de Ruige kade verdiepen (HLV-M-03 in afbeelding 2) 

Locatie: Watergang ten zuiden van de Ruige kade (051-058-00156-01 t/m 078-

  058-0080) 

Afmetingen: 051-058-00156 t/m 051-058-00143 : verdiepen tot 0,6 m diepte 

  051-058-00184 verdiepen tot 0,5 m diepte 

  051-058-00170 t/m 051-058-00211 : verdiepen tot 0,6 m diepte 

  051-058-00171: verdiepen tot 0,7 m diepte 

  051-058-0080 (westelijk deel): verdiepen tot 0,8 m diepte 

  051-058-0080 (oostelijke deel): verdiepen tot 0,9 m diepte 

  Diepte is t.o.v. zomerpeil, zie afbeelding 7 voor de profielen. 

Eigendom: Hoogheemraadschap van Rijnland 

 

Duiker 078-033-00052 verwijderen (HLV-M-11 in afbeelding 2) 

Locatie: Aan de noordoostzijde van peilvak OR-3.31.1.1, nabij gemaal   

  Lagenwaardsepolder 

Afmetingen: - 

Eigendom: particulier 

 

Realisatie natuurvriendelijke oevers (HLV-M-06 in afbeelding 2) 

Locatie: Aan Doespolderwetering, Molentocht Hondsdijk  
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Afmetingen: Nader te bepalen 

Eigendom: particulier 

Afbeelding 2. Locatie maatregelen Hondsdijkse- en Lagenwaardsepolder 
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Afbeelding 3. Vervangen dam 051-031-00012 voor een automatische stuw (ook 

opgenomen in de ontwerptekeningen in de bijlage). 
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Afbeelding 4. Te verdiepen watergangen 051-058-00388-01 t/m 051-058-00356 ten 

  westen van de Hondsdijkse molen  
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Afbeelding 5. Peilscheidende dam 051-031-00008 vervangen door stuw 
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Afbeelding 6. Gronddam vervangen door stuw 
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Afbeelding 7. Te verdiepen watergangen (HLV-M-03) zie bijlage 7.1 voor de complete 

ontwerptekeningen. 
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3. Beleidskader (waarom gaan we het doen) 

Het oplossen van knelpunten in het watersysteem is gericht op het voorkomen van 

wateroverlast (Nationaal Bestuursakkoord Water). Er zijn normen voor wateroverlast 

(voldoende waterberging en afvoer) die zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening van 

de provincie Zuid-Holland. 

 

Daarnaast zijn er uit het Watergebiedsplan proces knelpunten met betrekking tot het 

peilbeheer naar voren gekomen. 

 

Parallel aan dit projectplan wordt een peilbesluit opgesteld. 
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4. Projectuitvoering (hoe gaan we het doen) 

 

4.1 Uitgevoerde onderzoeken 

In deze paragraaf wordt beschreven welke conditionerende onderzoeken zijn uitgevoerd 

en welke conclusies hieruit zijn getrokken. 

 

De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: 

- Kabels en leidingen: er is een KLIC-melding uitgevoerd. Hieruit kwamen de 

volgende aandachtspunten: 

o Bij het deel van de Ruige kade aan de noordwestzijde van het plangebied 

loopt een datakabel. Bij het verdiepen van de watergangen (051-058-

00156-01 t/m 051-058-00080) dient hier rekening mee te worden -

gehouden. Er zijn geen directe raakvlakken met deze kabel. 

o Nabij de Mattenkade en langs een groot deel van de Ruige Kade loopt een 

gasleiding. De te verdiepen watergangen doorkruisen deze gasleiding op 2 

locaties, bij watergang 051-058-00170 (te verdiepen met 10 cm) en 

watergang 078-058-00077 (te verdiepen met 15 cm). De werkzaamheden 

dienen daarom in goed overleg met de GasUnie uitgevoerd te worden. 

o Watergang 078-058-00200 doorkruist een laagspanningskabel, aan dit 

deel van de watergang wordt echter geen aanpassing gedaan. Het is wel 

een aandachtspunt bij de werkzaamheden aan de aangrenzende 

watergangdelen (051-058-00080). 

- Flora en fauna: Bij uitvoering van de werkzaamheden dient rekening gehouden te 

worden met de aanwezigheid van broedvogels, vleermuizen, ruigstreeppad en 

platte schijfhoren. De werkzaamheden worden derhalve bij voorkeur tussen 

oktober en maart tussen zonsopgang en zonsondergang uitgevoerd 

[Witteveen+Bos, Natuurtoets Wet natuurbescherming HHL-polders, d.d. 19 

november 2021] 

- NGE: In de regio Koudekerk a/d Rijn hebben in de tweede wereldoorlog 

bombardementen plaatsgevonden. Er is reeds onderzoek verricht naar 

zogenaamde Ontplofbare Oorlogsresten door de gemeente Alphen a/d Rijn. In dit 

gebied kunnen deze werkzaamheden regulier worden uitgevoerd zonder een 

verhoogd risico op aantreffen van Ontplofbare Oorlogsresten. 

- Archeologie: Bij graafwerkzaamheden is archeologische begeleiding nodig, omdat 

er grote kans is op archeologische sporen. Bij het verdiepen van de watergangen 

met gemiddeld 10 cm is dit echter niet nodig. De graafwerkzaamheden zijn hier 

zo klein dat de kans op archeologische sporen op deze diepte onwaarschijnlijk 

zijn. Op de locaties waar een damwand geslagen wordt (waar de dammen 

vervangen worden door stuwen) zal wel archeologische begeleiding worden 

uitgevoerd. 
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- (Water)bodemonderzoek: De (water)bodemkwaliteit is ‘toepasbaar’. De 
ontgravingsklasse boven- en ondergrond is ‘industrie’ en toepassingsklasse is 
‘landbouw/natuur’ of ‘Wonen’ [bodemkwaliteitskaart Omgevingsdienst Midden-

Holland, december 2015]. Aangezien de maatregelen kleinschalig zijn en de kleine 

hoeveelheid grond dat vrijkomt lokaal zal worden verwerkt, is er geen nader 

onderzoek naar de bodemkwaliteit uitgevoerd. Wel is er voor de 

waterbodemkwaliteit gebruik gemaakt van de baggerrapportages van Rijnland. 

Hieruit blijkt dat de grond bij alle watergangen verspreidbaar is met klasse 

‘Wonen’ op land en klasse A in watergangen [baggertrajecten 

Hoogheemraadschap van Rijnland, 2016]. 

- Cultuurhistorie: De maatregelen zijn niet tegenstrijdig aan het landschap. 

4.2 Uitgangspunten 

 

In dit project worden uitgangspunten gehanteerd op het gebied van planning, 

aanbesteding, randvoorwaarden en de legger. 

4.2.1 Planning 

Met de uitvoering van de maatregelen wordt in het vierde kwartaal van 2022 gestart. 

4.2.2 Aanbesteding 

Voor de uitvoeringsmaatregelen die voortkomen uit het Watergebiedsplan wordt het 

aanbestedingsbeleid van Rijnland gevolgd. Hiermee voldoet Rijnland aan de uniforme 

aanbestedingswetgeving. 

 

4.2.3 Randvoorwaarden 

De beperkingen die voortvloeien uit dit project zijn: 

- Aanpak werken nabij kabels en leidingen 

- Aanvragen Omgevingsvergunning 

- Archeologische begeleiding bij diepe graafwerkzaamheden 

- Keur en uitvoeringsregels 

o Uitvoeringsregels 5 Graven van oppervlaktewater 

o Uitvoeringsregel 4 Duikers plaatsen 

o Uitvoeringsregel 9 Beschoeiing en damwand 

o Uitvoeringsregel 15 Kabels en leidingen 

o Uitvoeringsregel 18 Inlaatconstructie maken 

o Uitvoeringsregel 20 Grondverzet 

4.2.4 Legger 

Bij de aanleg en wijziging van waterstaatswerken dient dit aangepast te worden in de 

legger Oppervlaktewateren en de legger Kunstwerken. Hierin dienen de afmetingen, 
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locatie in het watersysteem en functies toegelicht te worden. Dit geldt voor onderstaande 

maatregelen: 

- Duiker: 078-033-00052 

- Peilscheidende dammen: 

o 051-031-00012 

o 051-031-00008 (houten damwand) 

- Watergangen: 

o 051-058-441 en -443 

o 051-058-00388-01 t/m 051-058-00356  

o 051-058-00156-01 t/m 051-058-00184 

o 078-058-00080 en 078-058-00171 

o 051-058-00156 t/m 051-058-0080 

 

4.3 Realisatie 

De maatregelen worden in overleg met aannemer verder uitgewerkt tot een ontwerp. 

Hierin worden de materiaalkeuzes, benodigde werkzaamheden en machines toegelicht. 

 

Voor het uitvoeren van dit project is de aannemer gebonden aan een aantal 

voorwaarden/voorschriften. De aannemer zal ter controle een werkplan indienen en de 

voorschriften worden vastgesteld in het Programma van Eisen. 

 

Voor het aanleggen van deze kunstwerken bij de peilvakgrenzen worden voorschriften 

opgenomen voor de aannemer. Deze garanderen dat de peilvakken niet in open 

verbinding staan tijdens de uitvoering, dat de kering waterdicht is na uitvoering en de 

stabiliteit gewaarborgd blijft. 

4.4 Samenwerking 

 

Bij de uitvoering van de maatregelen zal nauw samengewerkt worden met de particuliere 

grondeigenaren en gemeente Alphen a/d Rijn. Ook wordt er contact opgenomen met Gas 

Unie west en KPN voor het verleggen van werken bij kabels en leidingen. 

 

4.5 Graven en dempen 

Er is geen sprake van dempingen, waardoor compensatie niet nodig is. Wel komt er 

ongeveer 1.000 m3 grond vrij, dat op de aangrenzende percelen verwerkt zal worden. Bij 

de volgende maatregelen vindt grondverzet plaats: 

 

Nummering 

(figuur 1) 

Activiteit Ontgraven (m3) 

Hondsdijkse polder 

HLV-M-07 Dam 051-031-00012 verwijderen en 

vervangen voor een automatische stuw 

33,3 
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HLV-M-14 Watergangen 051-058-441 en 443  

van overig naar primair, diepte 

aanpassen naar 0,9 m 

45,0 

HLV-M-12 Watergang iets verbreden 10,6 

HLV-M-08 Diepte watergangen 051-058-00388-

01 t/m 051-058-00356 aanpassen naar 

0,9 m 

43,5 

HLV-M-02 Dam 051-031-00008 verwijderen en 

vervangen met een stuw 

11,0 

HLV-M-13, 

HLV-M-03 

Watergang 051-058-00156 t/m 051-

058-0080 opwaarderen naar primair:  

verdiepen van 0,5 -> 0,6 m en op 

enkele locaties het taluds aanpassen 

van 1:3 -> 1:2,5 

320,0 

HLV-M-05 Gronddam vergraven voor stuw 24,0 

HLV-M-04 Watergang 078-058-00080 en 078-

058-00171  verbreden (2 m verbreden 

over 120 m) 

465,0 

Lagenwaardse polder 

HLV-M-11 Duiker 078-033-00052 verwijderen 55,0 

Totaal ontgraven (m3’s) 1.007 

 

4.6 Onderhoud 

Hoogheemraadschap Rijnland en gemeente Alphen a/d Rijn zijn eigenaar van de 

waterstaatswerken die in dit rapport genoemd zijn en dragen hier zorg en het onderhoud 

voor, dit geldt ook voor de watergangen die een primaire status krijgen. 
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5. Consequenties voor derden en beperking nadelige effecten  

De realisatie van het project heeft invloed op de omgeving. Bij de uitvoering van de 

werkzaamheden en de wijziging van het waterstaatswerk worden belangen van derden in 

het oog gehouden en waar mogelijk worden nadelige effecten beperkt. 

5.1 Impact op de omgeving 

Uitvoering 

De uitvoering van het project zorgt in de openbare ruimte voor enige overlast. 

 

Bij de Ruige Kade, die veel gebruikt wordt door fietsers, zal mogelijke enige 

verkeershinder ervaren worden bij het verdiepen van de watergangen en het vervangen 

van dammen door stuwen. Mogelijk wordt de gehele Ruige Kade tijdelijk afgesloten om 

gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen.  

 

Bij het verwijderen van dammen en vervangen door stuwen zal de eigenaar van het 

aangrenzende perceel enige overlast ervaren, aangezien deze tijdelijk geen toegang tot 

het perceel zal hebben. Dit is al afgestemd met de betreffende particulieren.  

 

Bij het verdiepen van de watergangen zal de vrijgekomen grond direct op de 

aangrenzende percelen verwerkt worden. Voor de perceeleigenaren is het tijdens de 

werkzaamheden niet mogelijk dit deel van hun perceel te gebruiken. 

 

Watersysteemverandering 

Met de maatregelen uit het projectplan wordt een tijdelijke situatie gecreëerd. Hierbij 

blijft het watersysteem functioneren zoals het nu doet. Met de maatregelen wordt meer 

flexibiliteit in de sturing van het watersysteem gecreëerd en wordt de afvoercapaciteit 

richting de gemalen vergroot. Hierdoor kan het waterpeil beter gehandhaafd worden en 

wordt de kans op wateroverlast in de Hondsdijkse polder, in geringe mate, gereduceerd. 

 

Door de verdieping van de watergangen langs de Ruige kade kan lokaal instabiliteit en 

afschuiving optreden. Indien dit optreedt zal beschoeiing aangebracht worden om dit te 

voorkomen. 

 

De uitvoering van maatregelen is een opmaat naar een aanpassing van het 

watersysteem, zoals in paragraaf 2.1 is beschreven. In deze uiteindelijke situatie, wordt 

de gemaalcapaciteit van gemaal Lagenwaardse polder, die zowel het water van de 

Lagenwaardse als de Hondsdijkse polder af zal voeren) uitgebreid naar 78 m3/min. Dit is 

10% meer dan de huidige totale capaciteit van de twee polders (Hondsdijkse polder: 

30,3 m3/min en Lagenwaardse polder: 40,8 m3/min). Hierdoor kan het waterpeil beter 

gehandhaafd worden. 

 

Hier staat tegenover dat er meer water door de watergangen afgevoerd wordt richting 

gemaal Lagenwaardse polder, waardoor er in sommige situaties meer opstuwing op kan 

treden. Dit betekent dat in sommige situaties de wateroverlast op sommige locaties 
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mogelijk toe zal nemen en in andere situaties mogelijk af zal nemen, waarbij de toename 

van wateroverlast met name aan de westkant op zal treden (oostelijk peilvak 

Hondsdijkse polder en mogelijk westelijk deel Lagenwaardse polder) en de afname van 

wateroverlast juist aan de oostkant van de polder. Door goede sturing van de stuwen kan 

wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen worden. Daarnaast zal de verhoogde 

gemaalcapaciteit de kans op hevige wateroverlast verkleinen en de duur van 

wateroverlast verkorten. Het water kan immers sneller weggepompt worden. 

 

Bij het westelijk peilvak van de Hondsdijkse polder neemt de wateroverlast af.  

 

5.2 Beperking nadelige effecten 

 

Teneinde nadelige effecten te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken wordt 

rekening gehouden met diverse belangen. 

- Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met de belanghebbenden over de 

voorgenomen maatregelen.  

- Om opstuwing tegen te gaan worden een aantal gronddammen verwijdert en 

vervangen door landbouwbruggen. Dit zodat de percelen bereikbaar blijven voor 

de eigenaren. 

- De uitvoering van het project wordt afgestemd met de perceeleigenaren. 

Omwonenden worden per brief of telefoon geïnformeerd. 

- Schade aan terrein en objecten van (particuliere) eigenaren wordt zoveel mogelijk 

voorkomen. Er zal voorafgaand aan het werk een vooropname gedaan worden, 

waarbij de situatie met foto’s wordt vastgelegd om schade te verifiëren. 
- Voor de uitvoering zullen afspraken worden gemaakt met de aannemer en 

omwonenden over het voorkomen/beperken van geluidsoverlast en 

verkeershinder. 

- In een vroeg stadium is de uitvoering van het project afgestemd met de 

gemeente Alphen a/d Rijn, LTO, Rijnlandse Molenstichting en de betreffende 

particulieren. Tevens zal overleg gevoerd worden met de nutsbedrijven en andere 

belanghebbenden.  

- Schade aan aanwezige beschermde flora en fauna wordt voorkomen door te 

werken volgens de ‘gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen’ en 
daarop gebaseerde werkprotocollen van Rijnland. In die werkprotocollen staat hoe 

in de praktijk moet worden omgegaan met beschermde soorten. Aanvullend 

daarop worden toegesneden ecologische werkprotocollen gevolgd bij de 

uitvoering. Alle daarin beschreven maatregelen zorgen ervoor dat er geen 

nadelige effecten zijn voor beschermde flora en fauna, waardoor er geen 

ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming  nodig is; 

- Bij de uitvoering van het werk wordt waar mogelijk overlast voor recreatie (denk 

aan: bereikbaarheid jachthavens, toegankelijkheid vaarwegen en voet- en 

fietsverkeer) voorkomen; 

- Bestaande bebouwing en objecten kunnen blijven gehandhaafd, tenzij deze 

illegaal aanwezig zijn. Werkzaamheden mogen geen schade toebrengen aan 
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bebouwing of wegen. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt de staat van 

gebouwen en wegen binnen de invloedzone van het te realiseren werk 

opgenomen; 

- Er zal overdag worden gewerkt en niet in het weekend of tijdens feestdagen. 

5.3 Nadeelcompensatie 

Vanwege eventuele schadelijke effecten die gepaard gaan met de uitvoering of realisatie 

van dit project staat het een ieder vrij om met een beroep op artikel 7.14 van de 

Waterwet en de nadeelcompensatieverordening van Rijnland bij dijkgraaf en 

hoogheemraden een gemotiveerd en onderbouwd verzoek in te dienen vanwege geleden 

schade. Dit nadeelcompensatieverzoek wordt door middel van een aparte procedure in 

behandeling genomen. Na het indienen van het nadeelcompensatieverzoek wordt deze 

beoordeeld en wordt bezien of er recht bestaat op een tegemoetkoming in de geleden 

schade.  

In plaats van het beperken van schade door middel van een eventueel toe te kennen 

schadevergoeding kan ook een minnelijke regeling worden getroffen. Rijnland zal hierbij 

aansluiting zoeken bij eventueel door Rijnland opgestelde nadeelcompensatierichtlijnen.   
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6. Besluitvormingsprocedure 

Een projectplan is een besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Dit besluit is 

voorbereid door toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

Het verloop van de procedure op grond van afdeling 3.4  ziet er als volgt uit: 

Eerst wordt dit ontwerp-projectplan vastgesteld en  gepubliceerd  in het digitale 

Waterschapsblad. Na publicatie kan gedurende 6 weken een zienswijze op dit ontwerp-

projectplan worden ingediend. Na deze periode worden eventueel ingediende zienswijzen 

beoordeeld en wordt gekeken of deze aanleiding zijn dit ontwerp-projectplan aan te 

passen. Vervolgens wordt een definitief projectplan vastgesteld namens dijkgraaf en 

hoogheemraden. Het definitieve projectplan wordt bekendgemaakt in het digitale 

Waterschapsblad en na deze bekendmaking treedt het projectplan in werking. 

Belanghebbenden kunnen bij de rechtbank Den Haag beroep instellen tegen het 

definitieve projectplan.  
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7. Bijlagen 

  

7.1 Tekeningen 

Deze bijlage omvat de volgende tekeningen: 

- 1001_HOND_ontwerptekening rondom molen 

- 1002_HOND_ontwerptekening westzijde Ruige kade 

- 1003_HOND_ontwerptekening oostzijde Ruige kade 

- 1004_LAWA_ontwerptekening rondom Lagenwaardsemolen 

 

 

7.2 Tabel met GIS-code 

 

Object Kenmerken GIS-code 

Dam (wijzigen) vervangen door regelbare stuw 

binnenbreedte 1,5 m 

stuwklephoogte -1,74 m NAP 

tot -2,09 m NAP 

051-031-00012 

Watergang 

(wijzigen) 

opwaarderen tot primair 051-058-441 en 443 

watergang 

(wijzigen) 

verdiepen naar 0,9 m 

waterdiepte 

051-058-00388-01 t/m 051-

058-00356 

Dam (wijzigen) vervangen voor regelbare stuw 

binnenbreedte: 1,5 m 

stuwklephoogte: -1,74 m NAP 

tot -2,09 m NAP 

051-031-00008 

Watergang 

(wijzigen) 

opwaarderen naar primair 051-058-00156-01 t/m 051-

058-00184 

 

Gronddam 

(wijzigen) 

Vervangen door regelbare stuw 

binnenbreedte: 1,5 m 

stuwklephoogte: -1,94 m NAP 

tot -2,26 m NAP 

geen code 

Watergang 

(wijzigen) 

verbreden tot 5 m op de 

waterlijn (zomerpeil) 

078-058-00080; 078-058-

00171 

Watergang 

(wijzigen) 

verdiepen tot 0,6 m 

waterdiepte 

051-058-00156 t/m 051-058-

00143 

Watergang 

(wijzigen) 

verdiepen tot 0,5 m 

waterdiepte 

051-058-00184 

Watergang 

(wijzigen) 

verdiepen tot 0,6 m 

waterdiepte 

051-058-00170 t/m 051-058-

00211 

Watergang 

(wijzigen) 

verdiepen tot 0,7 m 

waterdiepte 

051-058-00171 

Watergang 

(wijzigen) 

verdiepen tot 0,8 m 

waterdiepte 

051-058-0080 (westelijk deel) 
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Watergang 

(wijzigen) 

verdiepen tot 0,9 m 

waterdiepte 

051-058-0080 (oostelijke deel) 

Duiker 

(verwijderen) 

 078-033-00052 
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