
 

 

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 202202012 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 

Prolander 

Postbus 50040  

9400 LA  ASSEN 

 
9400 LA50040 

 

Ontheffing Soortenbescherming - R. Apperloo - Oosteindscheveen Schoonebeek - 

inrichtingsmaatregelen natuurherstel - Emmen      Postbus 50040 9400 LA  202202012-01089278  

 9400 LA ASSEN  Ontheffing Soortenbescherming - R. Apperloo - Oosteindscheveen Schoonebeek - 

inrichtingsmaatregelen natuurherstel - Emmen 

Assen, 29 september 2023 

Ons kenmerk 202202012-01089427 

Behandeld door  Thema Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (0592) 36 55 55 

Onderwerp: Verlengen ontheffingstermijn herinrichting Oosteindsche Veen in Schoonebeek 

Prolander  Postbus   Assen      Uitgaande besluitpost routeren             lisanne.kuin@drenthe.nl 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Op 30 augustus 2023 hebben wij van u een verzoek tot verlengen van de ontheffingstermijn voor het 

project herinrichting Oosteindsche veen in Schoonebeek ontvangen. Wij hebben uw verzoek 

beoordeeld. In deze brief leest u wat dit voor u betekent. 

 

Aanleiding 

Op 9 november 2022 hebben wij Prolander een ontheffing verleend voor het project herinrichting 

Oosteindsche Veen in Schoonebeek. De ontheffing is verleend voor het beschadigen of vernielen van 

voortplantings- of rustplaatsen, alsmede het verstoren van de heikikker (Rana arvalis), poelkikker 

(Rana lessonae), adder (Vipera berus ssp. Berus) en levendbarende hagedis (Zootoca vivipara). 

Vervolgens hebben wij op uw verzoek op 17 april 2023 een wijzigingsbesluit genomen, waarmee de 

ontheffingstermijn en enkele voorschriften van de ontheffing van 9 november 2022 is gewijzigd. 

 

Volgens hierboven vermelde ontheffing en wijzigingsbesluit was het de bedoeling om het project 

binnen één jaar uit te voeren. Daar was de ontheffingsperiode ook op afgestemd. Deze 

ontheffingsperiode liep tot 1 maart 2024. 

Het uitvoeren van de herinrichtingswerkzaamheden in één jaar bleek een te hoge stikstofdepositie op 

Natura 2000 te veroorzaken vanuit het project. Daarom is er voor gekozen om de 

herinrichtingwerkzaamheden gefaseerd uit te voeren over twee jaar. Vandaar dat u ons heeft verzocht 

om de ontheffingsperiode te verlengen tot en met 1 maart 2026. 

 

Overwegingen 

Uitsluitend de planning van de activiteit wordt gewijzigd. De werkzaamheden veranderen niet, ook de 

herinrichting verandert niet. Doordat het werk nu gefaseerd uitgevoerd gaat worden, verdeeld over de 

jaren 2024 en 2025, is er mogelijk sprake van andere verstoringseffecten op de aanwezige 

beschermde soorten als gevolg van deze activiteit.  

Doordat er voor een langere periode materieel en menselijk activiteit in het projectgebied aanwezig is, 

is er voor een langere periode sprake van verstoring. Binnen de nieuwe planning wordt echter nog 

steeds rekening gehouden met de kwetsbare periodes van aanwezige soorten en de functies die het 

Oosteindsche Veen voor deze soorten vervult. Doordat bij de planning van de werkzaamheden 



 

 

rekening wordt gehouden met de kwetsbare periodes van de heikikker, poelkikker, adder en 

levendbarende hagedis treedt geen verstoring op in de meest kwetsbare periodes. Dit is in 

samenspraak met de reeds bestaande voorschriften uit de ontheffing en het wijzigingsbesluit. 

Bovendien is de verstoring per jaar van een lagere intensiteit doordat er minder werkzaamheden in 

één jaar plaatsvinden. Verder beperken de werkzaamheden zich tot een aantal maanden per jaar en 

worden deze in de ruimte gefaseerd. Zodoende is er gedurende de uitvoering ruimvoldoende 

onverstoord leefgebied beschikbaar binnen het Oosteindsche veen om naar uit te wijken, zelfs meer 

dan wanneer het project in één jaar uitgevoerd zal worden. Hierdoor blijft er geen sprake van ernstige 

verstoring van beschermde soorten en treed er geen afbreuk op van de lokale staat van 

instandhouding van heikikker, poelkikker, levendbarende hagedis en adder. 

 

De overwegingen en voorschriften in de ontheffing van 9 november 2022 en het wijzigingsbesluit van 

17 april 2023 met kenmerk 202202012 blijven nog van kracht onder de nieuwe planning. Een wijziging 

van de voorschriften wordt derhalve niet noodzakelijk geacht. 

 

Beslissing 

Rekening houdend met bovenstaande overwegingen gaan wij akkoord met uw verzoek tot verlenging 

van de ontheffingstermijn tot en met 1 maart 2026. Doormiddel van dit besluit wijzigt de termijn 

genoemd in de wijzigingsontheffing van 17 april 2023 en onderliggende ontheffing van 9 november 

2022 met kenmerk 202202012. 

 

Meer informatie 

Voor algemene vragen verwijzen wij naar onze website Soortenbescherming - Provincie Drenthe.  

 

Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum via 

telefoonnummer (0592) 36 55 55. 

 

Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  

 . 

 

drs. M. Middel , 

Themamanager  

Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving 

 

Bezwaar  

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van deze 

beschikking een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor 

meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar 

http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.  

 

Afschrift aan: 

- Ecogroen BV (digitaal) 

- Ontheffinghouder (digitaal) 

- Het College van Burgemeester en Wethouders van Emmen (digitaal) 

https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natuurbeleid-regels/wet/soortenbescherming/
http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften

