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1. Besluit Ontgrondingenwet 

1.1 Onderwerp 

Op 3 oktober 2023 heeft stichting Flevolandschap een verzoek ingediend voor het 

wijzigen van de vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet, met kenmerk Z2022- 

013880/ D2022-247548, voor de ontgrondingswerkzaamheden voor het graven van 

watergangen voor een ecologisch verbindingsgebied in Pampushout. Het verzoek 

betreft een verlengingvan de uitvoeringstermijn. 

1.2 Besluit 

Gelet op de Ontgrondingenwet, het Omgevingsprogramma Flevoland, de 

Omgevingsverordening Flevoland, de Beleidsregel vergunningverlening 

milieuwetgeving 2011 en het verzoek erlenging van de stichting 

Flevolandschap, besluit ik: 

- _ Aan de stichting Flevolandschap de gevraagde wijziging van de geldigheidsduur 

van de vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet, met kenmerk Z2022-013880/ 

D2022-247548, te verlenen voor de aanleg van watergangen voor een ecologisch 

verbindingsgebied in Pampushout. 

- De in voorschrift 2.1 van de vergunningvoorschriften, behorende bij het 

besluit op grond van de Ontgrondingenwet met kenmerk Z2022-013880/ 

D2022-247548, genoemde einddatum uitvoeringstermijn van 31 december 

2024 te wijzigen in einddatum 31 december 2025. 

- _ Dat alle bepalingen en voorschriften van besluit Z2022-013880/ D2022- 

247548 onverminderd van kracht blijven. 

- _ Dat de vergunning geldig is tot 31 maart 2026. De werkzaamheden moeten 

zijn afgerond op 31 december 2025. 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

Namens deze, 

Waarnemend teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

Verzenddatum: 30 oktober 2023 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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1.3 Rechtsbescherming 

Bezwaar 

Dit besluit treedt in werking op de dag na afloop van de bezwaartermijn. Tegen dit 

besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift 

worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit 

besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan: 

Gedeputeerde Staten van Flevoland 

Commissie Bezwaar en Beroep 

Postbus 55 

8200 AB Lelystad 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, 

datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven 

waarom bezwaar wordt gemaakt en moet een kopie van het besluit worden bijgevoegd. 

Voorlopige voorziening 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als 

de uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast 

een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de 

voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 0.v.v. 

voorlopige voorzieningen, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in 

werking nadat de voorzieningenrechter hier een besluit over heeft genomen. In het 

verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang. 

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten 

(griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige 

voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl. 

  

‘Besluit termijnverlenging Pampushout in Almere Kenmerk Z2023-013259 

2van7 



  
OMGEVINGSDIENST   

  

2. Inleiding 

Op 3 oktober 2023 heeft de stichting Flevolandschap een verzoek ingediend voor het 

wijzigen van de uitvoeringstermijn van de vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet, 

met kenmerk Z2022-013880/ D2022-247548, het graven van watergangen voor een 

ecologisch verbindingsgebied in Pampushout. 

De ontgronding wordt gerealiseerd op het volgende kadastrale perceel : Gemeente 

Almere, sectie F, nummer: 2266, 2282, 2275, 2277, 2269 en 2272. 

Het doel van de ontgronding is de ecozone Pampus te versterken door een verbinding 

te maken tussen de Lepelaarsplassen en het Kromslootpark. 

Het verzoek is om de einddatum van de uitvoeringstermijn van de vergunning met 

kenmerk Z2022-013880/ D2022-247548 te verlengen van 31 december 2024 tot 31 

december 2025. 

3. Procedure 

Artikel 14.9, onder c van de Omgevingsverordening Flevoland schrijft voor dat op de 

voorbereiding van een besluit, betreffende verlenging van de geldigheidstermijn van 

een ontgrondingenvergunning, de afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht 

(Awb) van toepassing is. 

De aanvraag is door de OFGV op 3 oktober 2023 ontvangen. Conform het bepaalde in 

de Awb zullen de aanvraag en het besluit worden toegezonden aan de betrokken 

bestuursorganen, en de vergunninghouder. Het verzoek en het besluit zullen in het 

gemeentehuis te Almere en digitaal bij de OFGV ter inzage liggen. De kennisgeving 

wordt gepubliceerd op de website Officiële bekendmakingen en in de plaatselijke krant. 
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4. Overwegingen ten aanzien van de aanvraag 

Bij een aanvraag voor het verlenen van een vergunning voor het uitvoeren van 

ontgrondingswerkzaamheden dienen alle bij de ontgronding betrokken belangen te 

worden afgewogen. Daarbij wordt uitgegaan van de Ontgrondingenwet, het 

Omgevingsplan Flevoland, de Omgevingsverordening Flevoland (OvF) en de 

Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving. 

De aanvrager geeft aan dat de verlenging benodigd is om de ontgraving in 

Pampushout te laten aansluiten op een dijkversterking die het waterschap 

Zuiderzeeland gaat uitvoeren. Om vervoersbewegingen en grondverplaatsing te 

minimalizeren is er voor gekozen om de klei die vrijkomt uit de 

ontgrondingswerkzaamheden ten behoeve van ecozone Pampus te gebruiken voor 

deze dijkverking. De dijkversterking is uitgesteld, waardoor de werkzaamheden in 

Pampushout niet voor 31 december 2024 afgerond kunnen worden zonder deze 

aansluiting te verbreken. De aanvrager stelt om deze reden dus voor de 

werkzaamheden een volledig jaar te verplaatsen. 

Bij het verlenen van een vergunning worden onder andere de volgende aspecten 

afgewogen: de voorziening oppervlaktedelfstoffen, het waterhuishoudkundige beleid, 

het ruimtelijk beleid, de archeologische waarden, het milieubeleid en de invloed op de 

aanwezige natuurwaarden. 

De aanvrager heeft aangegeven dat de werkzaamheden met een jaar verplaatst 

worden. Hierdoor zullen het aantal vervoersbewegingen voor het grondverzet niet 

toenemen. 

De plaats en uitvoering van de werkzaamheden worden niet gewijzigd. Alle eerdere 

afwegingsaspecten en belangen zullen, bij een verlenging van de termijn waarbinnen 

de ontgrondingswerkzaamheden moeten zijn voltooid, niet veranderen en geen 

invloed hebben op de bestaande vergunning. 

Conclusie 

De termijnverlenging van de vergunning kan worden verleend. 
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