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N.V. Nederlandse Gasunie (hierna: Gasunie) moet de gasleiding N-507-50 verleggen ten 
behoeve van de toekomstigbehendigheid van de leiding m.b.t. de werkzaamheden aan de 
Gerrit Krolbrug van Rijkswaterstaat. Hiervoor komt een HDD-boring van de Ulgersmaweg naar 
de gasleiding aan de Hunzeboord, uitgevoerd door Van Voskuilen B.V. Omdat uitvoering van 
de verlegging bij Van Voskuilen B.V. ligt, zijn zij ook degene die voorzien in maatregelen en 
vergunningen voor uitvoering van de werkzaamheden. Gasunie Transport Services B.V. (hierna 
GTS) voert de engineering uit (is daarmee degene die over het tracé bepaalt), en is 
opdrachtgever voor de werkzaamheden. Daarnaast heeft GTS de (planologische) vergunning 
aangevraagd voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit, zijnde de verlegging van de 
gasleiding die momenteel binnen de dubbelbestemming ‘’Leiding – Gas’’ ligt. 

Het intredepunt van de boring is aan de Ulgersmaweg in de groenstrook naast de tennisvelden 
en is bepaald door Gasunie Transport Services B.V. Om hier een intredepunt te kunnen 
voorzien is het nodig een drietal bomen te verwijderen/verplaatsen. Voor ontmanteling van 
het stuk gasleiding dat zal worden afgekoppeld is geen bomenkap nodig. De bedoeling is om 
de bomen bij het intredepunt uit te kunnen steken en daarna terug te kunnen plaatsen. Voor 
zover dit niet mogelijk is worden dezelfde soorten herplant. Deze bomen moeten worden 
verwijderd omdat er geen andere mogelijkheid is om het werk uit te voeren. De insteek voor 
de werkzaamheden was bomenkap zoveel als mogelijk te voorkomen, hier is ook rekening mee 
gehouden in het tracé door Gasunie Transport Services B.V. Helaas is het in deze omgeving 
niet mogelijk om alle bomen te ontzien. Gasunie Transport Services B.V. is gevraagd om 
nadere toelichting over de redenen dat een ander tracé niet realistisch haalbaar is. 
Onderstaand zijn de belangrijkste redenen verder toegelicht. 

 
Afbeelding 1: Bovenaanzicht locatie 

Van Starkenborghkanaal  

De boring moet uitkomen bij onze leiding die strak op het Van Starkenborghkanaal ligt. Omdat 
dit een beschermingszone is van het kanaal en de kernzone van de regionale waterkering voor 
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het Van Starkenborghkanaal is er overleg geweest met het waterschap Noorderzijlvest. Zij 
hebben vanuit de NEN-3651 eisen gesteld aan de boring, een daarvan was dat het intredepunt 
op een specifieke afstand van het kanaal en van de kernzone van de waterkering moest 
blijven. Na veel overleg is er op basis van deze opstelling een door het waterschap 
goedgekeurde sterkteberekening opgesteld. De conclusie uit dit overleg en uit de 
sterkteberekening is dat dit huidige intredepunt van de boring net op de aanvaardbare grens 
zit en niet verder richting het kanaal kan opschuiven. Hiermee kunnen op deze locatie niet 
meer bomen worden ontzien door naar de stoep en/of weg op te schuiven. 

 
Afbeelding 2: Van Starkenborghkanaal en de regionale waterkering (bruine lijn) 

Risico kwetsbare bestemming (maatschappelijk) en werkzaamheden Gerrit Krolbrug 

De leiding moet verplicht op veilige afstand blijven van de school  i.v.m. de externe veiligheid 
(QRA). Voor de gasleiding zal planologisch een strook van 4 meter weerszijden opgenomen 
moeten worden onder de dubbelbestemming ‘’Leiding – Gas’’. Dit betreft een risicovolle 
bestemming die niet binnen kwetsbare bestemmingen mag worden aangelegd. Dit limiteert de 
ruimte waarin de boring kan worden aangelegd.  

Het opschuiven van het tracé naar het zuiden tot waar het verwijderen van bomen niet nodig 
is, is niet haalbaar vanwege de werkzaamheden voor de Gerrit Krolbrug van Rijkswaterstaat. 
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Voor de aanpassingen en werkzaamheden moet Rijkswaterstaat ruimte hebben om de 
werkzaamheden uit te voeren, wat met onze huidige ligging niet haalbaar is. Om de 
afgesproken ruimte te waarborgen blijven wij ten noorden van de woning Ulgersmaweg 153 
en kan het uittredepunt niet worden verplaatst. 

 
Afbeelding 3: Uitsnede van het bestemmingsplan t.o.v. de boorlijn 

Bewoning Hans Tetznerlaan 

Om op te kunnen schuiven richting het westen tot waar wij geen bomen hoeven te 
verwijderen en zowel aan de eisen van het waterschap als aan de eisen van een goede 
planologische inrichting kunnen voldoen zouden wij dicht op de bewoning komen aan de Hans 
Tetznerlaan, en mogelijk (gedeeltelijk) in de tuinen van de nummers 1 t/m 27. Dit is ongewenst 
om meerdere redenen. Vanuit oogpunt van externe veiligheid hebben wij geprobeerd zo ver 
mogelijk buiten woonwijken te blijven met ons tracé. Onze gasleidingen hebben een 
effectafstand (= afstand van overlijdenskans bij calamiteiten op tracé). Binnen deze 
effectafstand dienen zo weinig mogelijk risicovolle objecten te staan. Door de gasleiding nabij 
reeds bestaande bewoning te verplaatsen creëren we een ongewenste en mogelijk niet 
toelaatbare externe veiligheidsrisico, gezien in dat geval een groot gedeelte van de wijk binnen 
de effectafstand komt te liggen. Daarnaast proberen wij het boren zoveel mogelijk buiten 
woonwijken te houden gezien het overlast dat het boren geeft. Wij proberen de leiding buiten 
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de tuinen van bewoners te houden, gezien de veiligheid en overlast van onze leidingen en 
werkzaamheden. 

In de engineering op de werkzaamheden moet ook rekening worden gehouden met een goede 
ruimtelijke ontwikkeling en de toekomstige situatie van de gasleiding. Hierin is het onwenselijk 
om de gasleiding dichter bij permanente bewoning te verplaatsen en een groter extern 
veiligheidsrisico te creëren wanneer een alternatief aanwezig is. 

 
Afbeelding 4: Ulgersmaweg met bewoning aan de Hans Tetznerlaan 

Maximaal toelaatbare spanning 

Om het intredepunt richting het westen te kunnen verplaatsen en bij het uittredepunt uit te 
komen moet er met een bocht worden geboord. In deze situatie zou de boring meer onder de 
tennisvelden komen te liggen. Daarnaast heeft het punt van de gasleiding aan de Ulgersmaweg 
waar op aangesloten moet worden een maximaal aantal toelaatbare spanning om een veilig 
gastransport te kunnen waarborgen. In het huidige ontwerp is dit al reeds 90% van de 
toelaatbare spanning. Indien de boring wordt verlengt met 130 meter nieuwe leiding is het 
ontwerp niet meer haalbaar en moet er een nieuw ontwerp worden opgesteld, hetgeen 
mogelijk kan leiden tot meer noodzakelijke bomenkap, meer ruimtebeslag van de gasleiding in 
de openbare ruimte en tot uitstel van de werkzaamheden en daarmee mogelijk uitstel voor de 
werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Omdat hiervoor nieuwe berekeningen moeten worden 
opgesteld zijn deze gevolgen nu nog niet te overzien.  

Deel te verwijderen gasleiding 

De tak van N-507-50 zal losgekoppeld moeten zijn voordat Rijkswaterstaat aan de slag gaat 
met de Gerrit Krolbrug. Waar mogelijk kan een groot gedeelte van de tak nabij de Gerrit 
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Krolbrug gecombineerd met de werkzaamheden worden verwijderd. De gedeelte waar dit niet 
voor geldt wordt verwijderd middels het opknippen van stukken en sleufloos verwijderen van 
de gasleidingen. Naar huidige verwachting hoeven hiervoor geen bomen te worden gekapt. 
Naar beleid wordt zoveel mogelijk verwijderd. De huidige vergunningsaanvraag ziet niet toe op 
eventuele kap voor ontmanteling van de leiding, indien dit wel nodig zou zijn wordt hiervoor 
een separate vergunning aangevraagd. 

Aangeboden oplossing 

Gezien bovenstaande is er naar onze beoordeling geen realistisch haalbaar alternatief 
waarmee meer bomen kunnen worden ontzien. In het overleg van woensdag 17 april 2024 is 
door Gasunie Transport Services B.V. een oplossing aangeboden om de gevolgen van de 
bomenkap te ontzien.  

De tracebeheerder van Gasunie  heeft akkoord gegeven met het indien 
nodig herplanten van de bomen na werkzaamheden, afwijkend van onze standaard 
goedgekeurde beplantingslijst. De bomen die worden verwijderd zullen dus, indien mogelijk, 
worden uitgestoken door de aannemer en daarna worden teruggeplaatst. Indien dit niet 
mogelijk is of de bomen beschadigd raken worden dezelfde bomensoorten door ons herplant 
na uitvoering, tenzij anders aangegeven door de gemeente dat er voorkeur is voor een 
specifieke partij om de bomen te herplanten. Mochten hierbij eisen zijn, zoals leeftijd van de 
terug te planten bomen of afstanden tot bijvoorbeeld stoep/hekwerk tennisvelden dan horen 
wij dit graag van de gemeente en kan de gemeente dit opleggen middels de voorschriften bij 
de kapvergunning. Zodoende hopen wij dat dit als oplossing mogelijk is om overlast maximaal 
te beperken.  

Mochten er verder vragen of opmerkingen over de noodzaak van het tracé zijn dan horen wij 
die uiteraard graag. Voor vragen m.b.t. de uitvoering van de werkzaamheden kan contact 
worden opgenomen met Van Voskuilen B.V. Voor vragen m.b.t. de engineering en noodzaak 
van het tracé/intredepunt  kan ook contact worden opgenomen met Gasunie Transport 
Services B.V. Hiervoor zijn de personen aangesloten bij de vergadering van 17 april 2024 
benaderbaar.  

Wij vertrouwen erop dat gezien bovenstaande factoren de geboden oplossing voldoet om de 
werkzaamheden veilig uit te voeren en de impact op de omgeving minimaal te houden. 

 


