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Inleiding 

De Codricotoren valt in gevolgklasse CC3 waardoor het laten uitvoeren van een second opinion door 

een onafhankelijk derde partij een vereiste is. Hieraan is invulling gegeven door Zonneveld Ingenieurs 

een second opinion uit te laten voeren op onze tekeningen en berekeningen. Deze extra controle vindt 

plaats zowel in de DO, TO als UO fase. Het geotechnisch advies door MOS grondmechanica wordt op 

dezelfde wijze getoetst door Geobest. 

 

In deze notitie is het plan van aanpak voor deze toetsing nader gespecificeerd. In hoofdstuk 1 is een 

omschrijving gegeven van het proces. In hoofdstuk 2 zijn de controleren onderdelen nader 

gespecificeerd.  

1. Proces 

Aan het einde van elke fase worden de relevante constructieve stukken beschikbaar gesteld aan 

Zonneveld. Deze worden vervolgens beoordeeld, waarna de bevindingen met van Rossum worden 

gedeeld middels een toetsingsrapportage. Door van Rossum wordt vervolgens inhoudelijk op de 

toetsing gereageerd middels een notitie. Voor mogelijke discussiepunten zal in overleg een oplossing 

gezocht worden waar beide partijen achter staan. Daarna worden de stukken definitief gemaakt.  

 

Per fase worden de stukken getoetst op de volgende zaken:  

 

• DO fase:  

o Constructieve uitgangspunten  

o Constructieve principes 

o Constructieve schematisering 

o Randvoorwaarden belendingen en ondergrond 

o gebruikte stijfheden constructie en palen 

 

• UO fase:  

o Coördinatie en samenhang constructie  

o Uitwerking wapening 

o Detail engineering 

 

Na de second opinion worden de stukken van Van Rossum ingediend bij de gemeente. De overige 

stukken van leveranciers en onderaannemers worden na controle door van Rossum bij de gemeente 

ingediend.   
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2. Te controleren stukken  

Per fase is onderstaand concreet aangegeven welke stukken getoetst gaan worden ten behoeve van 

de second opinion.  

 

2.1 DO-fase 
 

 Te toetsen onderdeel  Document(en) 

 Constructieve uitgangspunten  10588_N02_Constructieve uitgangspunten 

 Constructieve principes   Constructieve tekeningenset 

 Tweede draagweg  10588_N03_beschouwing tweede draagweg 

 Gebruikte stijfheden constructie en palen  10588_N02_Constructieve uitgangspunten 

 

De stukken van de geotechnisch adviseur zullen worden beoordeeld door Geobest. 

2.2 UO-fase 
 

 Te toetsen onderdeel  Document(en) 

1. Gewichts- en stabiliteitsberekening  Berekening VRI 

2. palenplan en paalwapeningsberekening  Tekening VRI en stukken leverancier 

 3. Funderingsplaat  Wapeningsberekening en -tekening VRI 

 4. Kelderwanden  Wapeningsberekening en -tekening VRI 

 4. Stabiliteitskern, alle wanden (4x) over volledige hoogte    Wapeningsberekening en -tekening VRI 

 5. Kolommen onder stabiliteitskern  Wapeningsberekening en -tekening VRI 

 6. Alle type kolommen bij, d.w.z. verschillende wapening en 
betonkwaliteit 

 Wapeningsberekening en -tekening VRI 

 7. Ieder type verdiepingsvloer met unieke plattegrond 100%  Wapeningsberekening en -tekening VRI 

 8. Verdiepingsvloeren met schuine kolom / wandschijf 100%  Wapeningsberekening en -tekening VRI 

 

2.3 Uitvoeringsfase 
 

 In het werk te toetsen onderdeel 

1. heitoezicht + doormeten palen 

 2. Funderingsplaat, controle wapening 

 3. Stabiliteitskern, controle wapening  

 4. Kolommen stabiliteitskern, controle wapening 

 5. Maatgevende kolommen, controle wapening 

 6. Eerste verdiepingsvloer, controle wapening 

 7. Verdiepingsvloeren met schuine kolommen, met name trekbanden t.b.v. spatkrachten schuine kolom 

 

Op de komende pagina’s zijn deze onderdelen inzichtelijk gemaakt op de tekeningen.  

 



Te toetsen onderdelen

- Volledige controle palenplan
- Volledige controle wapeningsberekening
palen

Te toetsen onderdelen

- Volledige controle palenplan
- Volledige controle wapeningsberekening
palen



Te toetsen onderdelen

- Volledige controle plaatpoer



Te toetsen onderdelen

- controle kolommen op begane grond
- controle kolommen onder kernwanden
- controle kernwanden volledige hoogte
(kernwanden aangegeven in rood)



Te toetsen onderdelen

- controle volledige verdiepingsvloer
- Iedere bovengelegen verdiepingsvloer met
afwijkende plattegrond 100% controle



Te toetsen onderdelen

4x kernwand over volledige hoogte




