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Vooraf

Op grond van artikel 59, lid 1 en artikel 78, lid 1 van de Waterschapswet is het waterschap
bhevoegd om verordeningen op te stellen. Deze verordening kan alleen gaan over de taken
die specifiek aan het waterschap zijn opgedragen. De waterschapsverordening van
Wetterskip Fryslan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die het waterschap stelt
binnen haar beheergebied.

Voor het uitvoeren van dit werk is op basis van artikel 5.3 Omgevingswet een
omgevingsvergunning op grond van de waterschapsverordening vereist.

In dit document wordt toegelicht wat dit werk op hoofdlijnen inhoudt, waarom dit werk
wordt uitgevoerd {beide punt 1} en hoe het werk is voorbereid {punt 2}.

Onder punt 3. wordt gedetailleerder ingegaan op de wijzigingen van het waterstaatswerk en
wat dit betekent voor de legger, zowel qua leggerwaarden van het waterstaatswerk (ligging,
vorm, afmeting of constructie) als qua onderhoud.

Tot slot wordt ingegaan op de invloed van het werk op de buitenwereld. Onder 4. is
opgenomen of er eigendom of zakelijke rechten moeten worden verkregen om het werk uit
te kunnen voeren. Onder 5. zijn de nadelige gevolgen opgenomen en hoe deze - indien
mogelijk — kunnen worden beperkt. Ook wordt ingegaan op de schadevergoeding die
eventueel betaald moet worden. Als laatste wordt onder 6 een belangenafweging gemaakt.

Dit document maakt deel uit van de aanvraag en dient ter onderbouwing voor de te
verlenen vergunning en bijbehorende leggerbesluit.

1. Inhoud werk, aanleiding/motivering (wat en waarom)

Op basis van het “Waterbeheerplan 2022-2027”, vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op
19 november 2019, onderdeel “Verbeterprogramma Oevers en Kaden”, worden de volgende
waterstaatswerken aangelegd, of gewijzigd.

De wijziging vindt plaats, omdat het waterstaatswerk {zie plaatje eerste bladzijde), zijnde
een regionale waterkering {RWK), niet voldoet aan de door de provincie vastgestelde hoogte
en/of stabiliteitsnorm. De onderhavige RWK hebben de veiligheidsklasse 3 {IPO norm}. Dit
betekent dat de RWK een overschrijdingsfrequentie van 1/100 per jaar hebben.

Conform de “Werkwijze opvaarten”, vastgesteld door het DB 19 november 2019, is
beoordeeld of de opvaart waar deze RWK ligt incidenteel afgesloten kan worden van de
boezem (beheersbare boezem). Door de opvaart bij hoog water af te sluiten blijft de
bescherming van het achterland tegen overstromingsgevaar met als gevolg wateroverlast-
wat uiteindelijk het doel is- gewaarborgd. De status van de waterkering wijzigt daarmee van
regionale waterkering grotendeels naar lokale waterkering. De gewijzigde afmetingen
worden verwerkt in de legger.

Door het afsluitbaar maken van de opvaarten hoeft de huidige regionale waterkering aan
weerskanten niet langer aan de door de provincie gestelde normen voor regionale



waterkeringen te voldoen, omdat deze wordt aangemerkt als een lokale waterkering. Dit is
goedkoper qua aanleg en toekomstig onderhoud, omdat de huidige kering voldoet aan de
hoogte-eisen van een lokale kering.

Het projectgebied is gelegen ten zuidwesten van het dorp Hilaard en buurtschap Hesens in
de gemeente Leeuwarden.

Het voornemen is om het project uit te voeren vanaf: juli 2024 t/m december 2024.

Het waterschap concludeert dat de werkzaamheden hiermee voldoende zijn gemotiveerd
{artikel 3.46 Awb) (%).
2. Hoe is het werk voorbereid?

Het werk is als volgt voorbereid:
Ten behoeve van de voorbereiding zijn de volgende vooronderzoeken uitgevoerd:

Landmeetkundige werkzaamheden;
Inventarisatiewerkzaamheden in het veld;
Natuurtoets Flora en Faunawet;
Onderzoek Kabels en Leidingen (KLIC),

N

De Provincie Fryslan is bevoegd gezag voor het aanwijzen van een regionale waterkering,
maar ook aan welke norm voldaan moet worden. Door dit projectplan wijzigt de ligging van
de regionale waterkering. De provincie stemt hier mee in. Bij een volgende herziening van de
provinciale omgevingsverordening wordt deze wijziging {de nieuwe ligging van de regionale
waterkering} door de provincie opgenomen.

Op basis van de resultaten van deze vooronderzoeken is het definitief ontwerp tot stand
gekomen.

Verder zijn er de volgende ontwerpstappen doorgelopen:

1. Keurhoogteberekeningen;

2. Hetinformeren van en overleggen met belanghebbenden. Mede naar aanleiding van
gesprekken met de rechthebbenden {perceeleigenaren en/of gebruikers) is het ontwerp
tot stand gekomen.

Er is ook gekeken naar het alternatief, namelijk het ophogen van de kering op de plaats waar

hij nu ligt. Hiervoor is niet gekozen, omdat dit duurder is en met het afsluiten van de opvaart
hetzelfde veiligheidsniveau kan worden gehaald.

Overige aspecten die we hierbij hebben meegewogen zijn:

* Artikel 3:46 Awb: Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering.
4



e Bergingsafname boezem: het waterpeil in de opvaart blijft boezempeil en kan
onder normale omstandigheden mee fluctueren. De duiker wordt gesloten indien
het maatgevend boezempeil van -0,03 m NAP bereikt. De lokale waterkering kan
deze waterstand blijven keren, waarmee er geen sprake is van bergingsafname op
de boezem.

e Bergingstoename deelsysteem; Er vindt geen toe- of afname plaats van de
aanwezige wateroppervlakte in de omringen poldersysteem als gevolg van de te
treffen maatregelen.

e Ecologie: Door middel van een open verhinding met de hoezem blijft de
ecologische waarde van de opvaart intact voor de aanwezige flora en fauna. De
duiker krijgt een voldoende grote diameter en aansluiting met de waterbodem
voor zowel ecologische als hydrologische functioneren. De duiker wordt
aangelegd met 25% lucht.

e Recreatie: De vaart is niet in gebruik als vaarroute of een formele vaarweg. Ook in
de praktijk wordt de vaart niet voor recreatie doeleinden gebruikt.

e Cultuurhistorisch en landschappelijke aspecten: met deze inrichting blijven de
cultuurhistorische en landschappelijke waarden gehandhaafd.

¢ Inlaatvoorziening(en}: door het handhaven van het boezempeil blijven bestaande
inlaatvoorzieningen ongewijzigd functioneren

¢ Peilvakken: eris geen sprake van een toename van peilvakken.

e Financiéle gevolgen: Op basis van kostenramingen is gebleken dat de
aanlegkosten en de beheer- en onderhoudskosten van de gekozen variant lager
zijn.

Het waterschap concludeert dat het besluit hiermee zorgvuldig is voorbereid {(artikel 3.2
Awb {%}).

3. Legger

Het waterschap is op basis van artikel 2.39 Omgevingswet en artikel 78 lis 2 van de
Waterschapswet verplicht tot het vaststellen van een legger. In de legger worden de eisen
{leggerwaarden) opgenomen waaraan een waterstaatswerk dient te voldoen qua ligging,
vorm, afmeting en functionele eisen {constructie}. Daarnaast wijst de legger de
onderhoudsplichtige aan.

De legger bestaat uit een register met bijbehorende kaarten waarin een overzicht van de
waterstaatswerken in het beheergebied van Wetterskip Fryslan is opgenomen. Door dit werk
wijzigen de leggerwaarden van het betreffende waterstaatswerk

De volgende waterstaatswerken worden aangelegd of gewijzigd, met de volgende
specificaties {leggerwaarden}. De hier genoemde leggerwaarden worden opgenomen in de
legger:

A. Nieuw aan te leggen waterstaatswerken / leggerwaarden
{afmetingen, vorm, constructie en onderhoud)

* Artikel 3:2 Awh: Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent
de relevante feiten en de af te wegen belangen.

5



Al:inlaat in bermsloot N359 Westergoawei, betreft betonplaat met bovenkant op
afkeurhoogte +0,17 m NAP. Voorzien van een (KWT) afsluiter. Diameter 500 mm. Binnen
onderkant buis komt op -0,85 m NAP. Deze betonplaat is van de regionale waterkering
polderdijk, afkeurhoogte +0,17 m NAP. Deze afsluiter staat onder normale omstandigheden
open.

A2: aanbrengen van een gronddam met een afsluithare duiker gerealiseerd. De dam wordt
voorzien van een veekerend hekwerk. Deze duiker krijgt een ronde diameter van 500 mm,
met een binnen onderkant buis van -0,85 m NAP. Deze afsluiter staat onder normale
omstandigheden open.

A3: aanbrengen van een gronddam met een afsluitbare duiker gerealiseerd. De dam wordt
voorzien van een veekerend hekwerk. Deze duiker krijgt een ronde diameter van 500 mm,
met een binnen onderkant buis van -0,85 m NAP. Deze afsluiter staat onder normale
omstandigheden open.

A4: Aanbrengen van een afsluitbare duiker in een vaste dam KvDQ055939. Deze duiker heeft
een diameter van 315 mm en de binnen onderkant buis komt -0,35 m NAP en dient als
overloop bij waterpeil hoger dan het MBP ten tijde van de afsluiting van de beheerste
boezem. Deze afsluiter staat onder normale omstandigheden dicht.

AS5: Aanbrengen van een afsluitbare duiker in een vaste dam KvVD0055940. Deze duiker heeft
een diameter van 315 mm en de binnen onderkant buis komt -0,35 m NAP en dient als
overloop bij waterpeil hoger dan het MBP ten tijde van de afsluiting van de beheerste
boezem. Deze afsluiter staat onder normale omstandigheden dicht.

Ab6: De regionale waterkering betreft een type hoge grond met de volgende
leggerafmetingen t.p.v. N359, Westergoawei:

s Buitentalud 1:20, kruinbreedte 5 meter, binnentalud 1:7.

s De afkeurhoogte is +0,17 m NAP

A7: De bestaande boezem wordt gewijzigd naar “beheersbare boezem” met een afsluitpeil
van -0,03 m NAP. Dit komt overeen met het maatgevend boezempeil dat overeenkomt met
een overschrijdingsfrequentie van 1/100 per jaar.

A8: De regionale waterkering betreft een type hoge grond met de volgende
leggerafmetingen:

e Buitentalud 1:20, kruinbreedte 5 meter, binnentalud 1:7.

o De afkeurhoogte is +0,17 m NAP

Na uvitvoering van het project wordt deze situatie opgenomen in het calamiteitenoverzicht
van het waterschap, waardoor de rayonbeheerder bij hoog water weet dat hij deze duiker
moet afsluiten.

B. Te wijzigen waterstaatswerken / leggerwaarden

B1: De regionale waterkering wordt gewijzigd in een lokale waterkering, type hoge grond,
met leggerafmetingen:

s Buitentalud 1:20, kruinbreedte 5 meter, binnentalud 1:7

s De afkeurhoogte is -0,03 m NAP (dit komt overeen met MBP 1/100 jaar)
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B2: De regionale waterkering wordt gewijzigd in een lokale waterkering, type hoge grond,
met leggerafmetingen:

e Buitentalud 1:20, kruinbreedte 5 meter, binnentalud 1:7

+ De afkeurhoogte is -0,03 m NAP (dit komt overeen met MBP 1/100 jaar)

B3: De regionale waterkering wordt gewijzigd in een lokale waterkering, type hoge grond,
met leggerafmetingen:

e Buitentalud 1:20, kruinbreedte 5 meter, binnentalud 1:7

s De afkeurhoogte is -0,03 m NAP (dit komt overeen met MBP 1/100 jaar)

B4: Aanbrengen van een duikerverbinding KDUQ047107 met twee inspectieputten. Deze
duiker heeft een lengte van 115 meter, diameter van 315 mm en de binnen onderkant buis
komt -1,05 m NAP {oostzijde) -1,15 m NAP {(westzijde). Deze duiker zorgt voor de
waterafvoer van een afgesneden watergang op polderpeil zonder open verbinding naar het

gemaal.

C. Te verwijderen waterstaatswerken

{afmetingen, vorm, constructie en onderhoud)
C1: regionale waterkering, hoge grond landelijk, lengte 90 meter met code DWK0128052
{onderdeel van KR034}.

C2: regionale waterkering, hoge grond landelijk, lengte 35meter met code DWK0126846
{onderdeel van KR034}.

Deze waterstaatswerken worden van de Legger afgevoerd.

D. Aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen werken

Niet van toepassing.

In de bijlage is het leggerblad met de betreffende waarden opgenomen

Op de bijgevoegde kaart wordt de Ligging van de bovengenoemde waterstaatswerken {en

werken) weergegeven, na realisatie van het werk {Bijlage 1}.

Voor de onder punt 4 genoemde waterstaatswerken geldt de volgende onderhoudstoewijzing:

(geduikerde
schouwsloot)

code Waterstaatswerk onderhoudsplichtige | Onderhoudsplicht

A2, A3 A6, A8 | Regionale Wetterskip Fryslan Buitengewoon onderhoud
waterkering

Az, A3, A6, A8 | Regionale Eigenaar Gewoon onderhoud
waterkering

B1, B2, B3 Lokale waterkering | Wetterskip Fryslan Buitengewoon onderhoud

B1, B2, B3 Lokale waterkering | Eigenaar Gewoon onderhoud

A7 Beheerste boezem Wetterskip Fryslan Buitengewoon onderhoud

Az Beheerste boezem Eigenaar Gewoon onderhoud

A1, Az, A3 Inlaat Wetterskip Fryslan (Buiten)gewoon onderhoud

Ag, AS Inlaat Wetterskip Fryslan (Buiten)gewoon onderhoud

B4 Duiker Eigenaar (Buiten)gewoon onderhoud




De toewijzing van de onderhoudsplicht aan onderhoudsplichtigen is gebaseerd op de
Beleidsregels Integrale Legger.

4. Benodigde zakelijke rechten

Voor de aanleg of wijziging van de waterstaatswerken benoemd bij punt 3 verandert de
eigendomssituatie niet. Ook is er geen reden andere zakelijke rechten te vestigen.

5. Beperken of voorkomen van de nadelige gevolgen van het werk

5.1. Geinventariseerde nadelige gevolgen en hoe deze - indien mogelijk - te beperken

Tijdens de voorbereiding van het project en dit besluit zijn de volgende nadelige gevolgen
geinventariseerd, namelijk:

a. Tijdelijke nadelige gevolgen (gevolgen tijdens de uitvoering)

1. Overlast voor aanwonenden en gebruikers van de openbare ruimte als gevolg van de
werkzaamheden op de percelen waar de werkzaamheden vermeld onder hoofdstuk 4 worden
uitgevoerd.

2. Mogelijke schade aan Flora en Fauna op de locaties waar het werk wordt vitgevoerd.

De volgende maatregelen worden getroffen teneinde de nadelige gevolgen tijdens het werk te
voorkomen of te beperken:

¢ Defasering wordt afgestemd met de kadastraal eigenaar/beheerder van de openbare
ruimte (gemeente Leeuwarden, provincie Fryslan).

* Tijdens de vitvoering van het werk wordt rekening gehouden met het gestelde in de
Gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen.

* Erwordtindien nodig gebruik gemaakt van rijplaten, de aanleg van rij- en werkstroken,
overslaglocaties e.d.

*  Voor zover mogelijk wordt schadeherstel tijdens de uitvoering van het werk vitgevoerd.

s Nade werkzaamheden worden de werkstroken hersteld en opnieuw ingezaaid.

b. Bliivende nadelige gevolgen:
Niet van toepassing.

5.2. Financieel nadeel

Voor het tijdelijk in gebruik hebben van grond in verband met het gebruik van rij- en
werkstroken ontvangen rechthebbenden {eigenaren / pachters) een vergoeding voor op
grond van artikel 15.1 van de Omgevingswet en de Schadevergoedingsregeling
waterstaatswerken {onderhoud, aanleg en wijziging) van Wetterskip Fryslan.

De hiervoor bedoelde vergoeding wordt na afloop van de werkzaamheden, aan de hand van
de werkelijk in gebruik genomen oppervlakte, per groeiseizoen, bepaald en schriftelijk aan
rechthebbenden kenbaar gemaakt. Indien nodig wordt de schadevergoeding in de vorm van
een besluit bekend gemaakt, waartegen rechtsbescherming openstaat.

Mochten rechthebbenden en eventueel andere belanghebbenden menen dat zij,
onevenredige schade hebben geleden als gevolg van dit plan dan kunnen zij na verlening van
de omgevingsvergunning op basis van artikel 5.1 Omgevingswet een verzoek om
schadevergoeding indienen bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslan. In een voor



hezwaar en beroep vatbaar besluit wordt vervolgens een beslissing genomen op het
ingediende verzoek.

6. Belangenafweging

Tot slot geldt dat in de voorbereiding bij het opstellen van dit project op basis van artikel 3:4
Awb, er een belangenafweging heeft plaatsgevonden. De nadelige gevolgen van het werk en
de wijze waarop deze ongedaan of beperkt worden, staan beschreven in dit document. In de
besluitvorming is geconstateerd dat de {mogelijk) nog aanwezige nadelige gevolgen niet
onevenredig zijn in verhouding het te dienen doel van dit besluit, namelijk

1. Wateroverlast beperken.

2. Vermindering beheer- en onderhoudslasten assets.

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslan, namens deze,

A. Westra,
Vakgroepleider Plannen en Projecten Waterveiligheid



Bijlage 1 Ligging waterstaatswerken
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