
Project

Ordernummer

Datum

Documentenlijst Modelleur

Stukken Kaskon Adviseur

documentnr. omschrijving status voorlopig voorlopig 2 Definitief rev A rev B rev C rev D rev E ingediend reactie status BoWoTo

Berekeningen en rapporten

cu-01 Constructieve uitgangspunten definitief 22-05-24 31-07-24 31-10-24

cu-02 Constructieve overzichten definitief 22-05-24 31-07-24 31-10-24

cu-03 Belastingschema's en windbelasting definitief 22-05-24 31-07-24 31-10-24

cu-04 Aangehouden belastingen definitief 23-05-24 31-07-24 31-10-24

AA22309-1mm1 Voorlopig funderingsadvies voorlopig 25-09-24

Tekeningen

B002 Kelder definitief 30-10-24

B003 Begane grond definitief 30-10-24

B004 tussenverdieping parkeren definitief 30-10-24

B005 1e verdieping definitief 30-10-24

B006 2e verdieping definitief 30-10-24

B007 3e verdieping definitief 30-10-24

B008 4e verdieping definitief 30-10-24

B009 5e verdieping definitief 30-10-24

B010 6e verdieping definitief 30-10-24

B011 7e verdieping definitief 30-10-24

B012 8e verdieping definitief 30-10-24

B013 9e verdieping definitief 30-10-24

B014 10e verdieping definitief 30-10-24

B015 11e verdieping en dak definitief 30-10-24

B040 Wanden as 1 definitief 30-10-24

B041 Wanden as 2 definitief 30-10-24

B042 Wanden as 3 definitief 30-10-24

B043 Wanden as 4 definitief 30-10-24

B044 Wanden as 5 definitief 30-10-24

B045 Wanden as 6 definitief 30-10-24

B046 Wanden as F definitief 30-10-24

Hoogwerfsingel I te Spijkenisse
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