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1 

INLEIDING 

1. 1 Algemeen 

In opdracht van de Stichting Bodembeheer Nederland is door Witteveen+Bos voorliggend saneringsplan 

opgesteld voor de gefaseerde sanering van een PFAS verontreiniging in het grondwater op de locatie 

Voltastraat 86 te Doetinchem. De regionale situatie van de locatie is weergegeven in afbeelding 1. 1. 

Afbeelding 
1. 1 Ligging locatie (locatie rood gemarkeerd 

, afbeelding 
noord gericht) 

Bron: https://www. google. nl/maps 

1. 2 Aanleiding en doel 

Aanleiding 
voor 

het opstellen 
van 

het saneringsplan wordt gevormd door de aangetoonde ernstige 

bodemverontreiniging met PFAS in de grond en het grondwater ter plaatse van de Voltastraat 86 te 

Doetinchem , waarbij in de bodem (grond) en het grondwater voor PFOS en PFOA de Indicatieve Niveaus 

voor Ernstige Verontreiniging (INEV) worden overschreden. 
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Fase 1: grondsanering 

De sanering van de bodemverontreiniging met PFAS wordt gefaseerd aangepakt. Voor de sanering van de 

verontreiniging in de grond (fase 1) is in opdracht van de gemeente Doetinchem een 
afzonderlijk 

saneringsplan [ref. 9 en 11] opgesteld waarmee bevoegd gezag heeft ingestemd [ref. 10 en 12]. Tijdens fase 

1 vindt een kosteneffectieve verwijdering van verontreinigingsvracht met PFAS plaats in de bodem (grond) 

en het freatisch grondwater. 

Fase 2: pilotfase bodemsanering 

Na de afronding van fase 1 vindt aansluitend de grond- en grondwatersanering plaats. Sanering van PFAS is 

complex en er is nog weinig ervaring mee. Het bepalen van technisch haalbare terugsaneerwaarden in 

grondwater is daarom lastig of zelfs op dit moment niet mogelijk. Er is behoefte aan een pilotfase waarin op 

locatieniveau geëxperimenteerd kan worden met verschillende saneringsmethoden. In overleg met de 

provincie Gelderland is daarom de grondwatersanering , inclusief aanpak van de restverontreiniging in de 

grond , opgedeeld in twee delen. Het eerste deel van de bodemsanering (Fase 2 van de gefaseerde 

sanering) betreft een periode van 5 jaar waarin diverse (innovatieve) technieken gebruikt worden om te 

bepalen wat technisch mogelijk en ook financieel haalbaar is. De pilotfase heeft geen resultaatsverplichting 

maar wel een inspanningsplicht. 

Fase 3: vervolg bodemsanering 

Na afronding van de pilotfase (na 5 jaar) vindt een evaluatie plaats welke als basis wordt gebruikt om een 

saneringsplan voor het vervolg van de bodemsanering op te stellen (Fase 3 van de gefaseerde sanering). Dit 

saneringsplan wordt ter goedkeuring ingediend bij het bevoegd gezag. In het saneringsplan fase 3 worden 

concrete doelstellingen met terugsaneerwaarden ten aanzien van het saneringsresultaat vastgelegd. Op 

basis van de evaluatie van de ingezette technieken en methoden gedurende fase 2 wordt beoordeeld welke 

technieken en methoden als meest efficiënt naar voren zijn gekomen en gedurende fase 3 ingezet gaan 

worden. 

Doel saneringsplan pilotfase bodemsanering 

Het doel van het onderhavige saneringsplan is een beschrijving te geven van de pilotfase van de grond- en 

grondwatersanering (Fase 2 van de gefaseerde sanering) ter plaatse van de Voltastraat 86 e. o te Doetinchem. 

Met het saneringsplan kan vervolgens instemming worden gevraagd van bevoegd gezag (provincie 

Gelderland) voor het uitvoeren van de voorgestelde aanpak. Daarnaast vormt het saneringsplan de basis 

voor de uitvraag bij uitvoerende partijen. 

Deze pilotfase van de bodemsanering zal uitgevoerd gaan worden met het in ontwikkeling zijnde Kennis- en 

Innovatieprogramma PFAS van het ministerie van IenW. 

1. 3 Overgangsrecht en aanvrager beschikking 

De verontreiniging aan de Voltastraat 86 Doetinchem , is op 8 december 2022 beschikt als een ernstig en 

spoedeisend geval van bodemverontreiniging (zie bijlage I). Op 27 oktober 2023 is ingestemd met het 

gefaseerd saneringsplan (zie bijlage I). Hiermee wordt voldaan aan artikel 3. 1 Aanvullingswet bodem 

Omgevingswet waardoor het overgangsrecht van toepassing is. De saneringsparagraaf van de Wet 

bodembescherming is hierbij van toepassing. De provincie Gelderland is hiervoor het bevoegd gezag en de 

taken zijn bij de ODRA neergelegd (vergunningverlening en handhaving). 

De instemming op het saneringsplan wordt aangevraagde door: 

: Stichting Bodembeheer Nederland 

: Brabantlaan 3 

: 5216 TV ’s-Hertogenbosch. 

- aanvrager 

adres 

postcode en plaats 

- 

- 
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1. 4 Kwaliteitsborging 

Het voorliggend saneringsplan is opgesteld conform het kwaliteitssysteem van Witteveen+Bos , dat 

gecertificeerd is conform ISO 9001 en conform de Richtlijn inhoud saneringsplan [ref. 1]. 

1. 5 Leeswijzer 

Het onderliggend plan van aanpak is als volgt opgebouwd: 

uitgangspunten sanering (hoofdstuk 2); 

aanpak sanering (hoofdstuk 3); 

milieukundige begeleiding , monitoring en evaluatie (hoofdstuk 4); 

nazorgmaatregelen en gebruiksbeperkingen (hoofdstuk 5); 

organisatorische aspecten (hoofdstuk 6); 

referenties (hoofdstuk 7). 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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2 

UITGANGSPUNTEN SANERING 

2. 1 Ligging locatie 

De saneringslocatie is gelegen op het bedrijventerrein De Heut aan de westzijde van Doetinchem en dan 

met name ter plaatse van de Voltastraat 86 te Doetinchem. Daarnaast is de grondwaterverontreiniging deels 

aanwezig ter plaatse van de Voltastraat 82(a) , 84 , 86(a) , 90 , 92(a) , de oostelijk gelegen perceel met bos 

(groenstrook) 
en 

watergang (Wijnbergse Loopgraaf) 
en 

de aangrenzende percelen nabij de Oude IJssel. 

De globale ligging van de grondwaterverontreiniging Voltastraat 86 te Doetinchem is weergegeven in 

afbeelding 2. 1. 

Afbeelding 2. 1 Globale ligging grondwaterverontreiniging (rood gemarkeerd) 

Bron: https://kadastralekaart. com/ 

In tabel 2. 1 zijn de kadastrale gegevens van die percelen samengevat waarbinnen de contour van de 

grondwaterverontreiniging is gelegen. In bijlage II zijn de kadastrale 
gegevens van 

de betreffende percelen 

opgenomen. 
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Tabel 2. 1 Kadastrale gegevens 

Adres Kadastrale 

gemeente 

Sectie Nummer Omschrijving Oppervlakte 

perceel 

(m) 

2 

Voltastraat 
82(a) 

Doetinchem 
A 3740 

bedrijvigheid (industrie) 

erf-tuin 

2. 660 

Voltastraat 84 Doetinchem A 9314 bedrijvigheid (industrie) 239 

Doetinchem 
A 9315 

bedrijvigheid (industrie) 

erf-tuin 

4. 753 

Bedrijvigheid (industrie) 

Parkeren 

Voltastraat 86(a) Doetinchem A 4961 4. 999 

Bedrijvigheid (kantoor) 

Erf - tuin 

Voltastraat 90 Doetinchem A 4959 1. 500 

Wonen met bedrijvigheid 

Erf 
- tuin 

Voltastraat 92 Doetinchem A 4958 1. 005 

Wonen 

Erf 
- tuin 

Voltastraat 92(a) Doetinchem A 4599 1. 490 

Wonen 

Terrein 
(natuur) 

n. v. t. Doetinchem 
A 8066 39. 989 

n. v. t. Doetinchem 
A 1581 

Leidingen 
- 
buizen 

2. 125 

n. v. t. Doetinchem 
A 7765 

Terrein (grasland) 
1. 470 

n. v. t. Doetinchem 
A 7766 

Terrein (grasland) 
25. 200 

n. v. t. Doetinchem 
A 

7763 Terrein (akkerbouw) 1. 6701 

n. v. t. Doetinchem 
A 7764 

Terrein (akkerbouw 21. 130 

2. 2 Bodemopbouw en geohydrologie 

In onderstaande paragrafen is een korte samenvatting opgenomen van de bodemopbouw en geohydrologie 

ter plaatse van de saneringslocatie en directe omgeving. Voor een gedetailleerde beschrijving wordt 

verwezen naar de uitgevoerde onderzoeken en opgestelde plannen [ref. 2 tot en met 9]. 

Maaiveldhoogte 

De gemiddelde maaiveldhoogte van de saneringslocatie Voltastraat 86 betreft circa NAP +117 , m. Het 

maaiveld ten noordwesten van de percelen Voltastraat , het begroeide gebied , ten oosten 
van de watergang 

Wijnbergse Loopgraaf , ligt gemiddeld gezien lager. Hier ligt het maaiveld op circa NAP +111 , m. Aan de 

westkant van de watergang Wijnbergse Loopgraaf ligt het maaiveld weer lager en varieert hier tussen 101 , 
m 

en NAP +108 , m. 

Bodemopbouw 

Ter plaatse van het bedrijventerrein is een antropogene deklaag aanwezig van circa 05 , à 1 m dik. Hieronder 

bevindt zich 
een 

kleilaag tot circa 2 à 25 , 
m -mv. De dikte 

van 
de kleilaag varieert op 

de locatie. Onder de 

kleilaag begint het watervoerend pakket , bestaande uit fijn tot matig grof zand. Op circa NAP -20 m bevindt 

zich een scheidende laag , bestaande uit klei. In afbeelding 2. 2. is de bodemopbouw schematisch 

weergegeven. 
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Afbeelding 2. 2 Schematische weergave bodemopbouw 

Bron: saneringsplan fase 1 [ref. 9] 

Geohydrologie 

Het freatisch grondwater is aanwezig op circa 16 , m-mv (NAP +101 , m) waarvan de stromingsrichting wordt 

beïnvloed door de Oude IJssel. Op basis van de informatie van het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) wordt 

geconcludeerd dat de stromingsrichting van grondwater , afhankelijk van het seizoen , noordelijk of 

noordwestelijk gericht is. 

2. 3 Verontreinigingssituatie 

Algemeen 

Tot voor kort werd het bedrijfsterrein gelegen aan de Voltastraat 86(a) verhuurd aan Rutgers Milieu BV. Dit 

bedrijf verwerkte het blusschuim uit brandblussers. Sinds 2010 werden de restproducten van deze 

verwerking opgeslagen in IBC-containers op het achterterrein. Sinds 2014 nam de hoeveelheid IBC- 

containers sterk toe. Naar schatting hebben er circa 1. 300 vaten gestaan. Als gevolg van lekkage van de IBC- 

containers is een bodemverontreiniging met PFAS ontstaan. De PFAS-verbindingen die zijn toegepast in het 

blusschuim zijn persistent , bio-accumulatief en toxisch van aard , waardoor ze schadelijk zijn voor de 

menselijke gezondheid. 

Als gevolg van de lekkages heeft de verontreiniging met PFAS zich verspreid naar de omgeving 

hoofdzakelijk door af- en uitspoeling naar de bodem en het grondwater (uitloging van grond naar 

grondwater). Het blusschuim is in 2021 verwijderd uit de IBC-containers en daarna tijdelijk opgeslagen 

geweest in silo’s op locatie. Vervolgens is in de periode van november 2021 tot en met mei 2022 het 

blusschuim afgevoerd 
naar een erkende verwerker en niet meer aanwezig op locatie. Ook de lege silo’s zijn 

daarna verwijderd en niet meer op de locatie aanwezig. 

Met verschillende bodemonderzoeken [ref. 2 tot en met 8] is de verontreinigingssituatie in grond en 

grondwater op en rondom Voltastraat 86 vastgelegd. In onderstaande paragrafen is verontreinigingssituatie 

kort samengevat. Voor een volledige beschrijving van de verontreinigingssituatie wordt verwezen naar de 

uitgevoerde bodemonderzoeken en opgestelde plannen [ref. 2 tot en met 9]. 
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Grond 

De grond ter plaatse van de Voltastraat 86(a) en aangrenzende percelen is sterk verontreinigd met PFAS. 

Hierbij zijn op het achterterrein van de Voltastraat 86(a) en direct aangrenzende percelen (voornamelijk het 

bosperceel) gehalten gemeten boven INEV en plaatselijk meer dan 10 maal INEV. De verontreiniging is met 

name aanwezig in het traject van 0 tot 5 m -mv met de hoogste gehalten over het algemeen in de 

bovengrond (maximaal 24. 400 µg/kg. ds PFOS). Hierbij is het volume van de verontreiniging boven de INEV- 

3 

waarde vastgesteld op 17. 600 m (4 m x 4. 400 m). 

2 

Voor de sanering van de PFAS-verontreiniging in de grond (fase 1) is een saneringsplan opgesteld en 

goedgekeurd door het bevoegd gezag (zie bijlage I). Bij de start van de grondwatersanering is de 

grondsanering conform het saneringsplan fase 1 [ref. 9] uitgevoerd en is de verontreiniging met PFAS in de 

grond (gehalten > INEV) gesaneerd tot de INEV waarden voor PFOS en PFOA en een maximale diepte van 

25 , 
m-mv. De resultaten van de grondsanering (fase 1) wordt vastgelegd in een nog op 

te stellen 

evaluatierapport. 

Uit de voorlopige resultaten van de milieukundige begeleiding blijkt dat aan de noordwestzijde van de 

ontgraving richting de Wijnbergse Loopgraaf sprake is van een onverwachte restverontreiniging in de 

onverzadigde zone. Hier is sprake van gehaltes in de bodem van maximaal 430 µg/kg d. s. aan PFHxS en 

68 µg/kg d. s. PFHxA (monster W2B van 05 , - 10 , m-mv). Ook ligt de risico-index voor PFAS in deze 

wandmonsters boven de 1. Zie ook afbeelding 2. 3. Aanvullend ontgraven is vanwege het aanwezige 

oppervlaktewater niet mogelijk. Onderzocht wordt hoe tijdens de pilotfase (fase 2) met alternatieve 

technieken de restverontreiniging kan worden verminderd dan wel de milieu impact kan worden 

teruggebracht. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan (niet limitatief) fytoremediatie en/of immobilisatie. 

Afbeelding 2. 3 Restverontreiniging wandmonsters noordwestzijde ontgraving fase 1 [ref. 22] 

Voor de volledige verontreinigingssituatie grond voorafgaand 
aan de grondsanering wordt verwezen naar 

de uitgevoerde onderzoeken en plannen [ref. 2 tot en met 9]. In bijlage V is vanuit het saneringsplan fase 1 

[ref. 9] een vlaggenkaart met de verontreinigingssituatie opgenomen. 
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Grondwater 

In afbeelding 2. 4 is de verontreinigingscontour (INEV exclusief drinkwater) van het freatische 
en diepe > 

grondwater opgenomen. In bijlage V is vanuit het saneringsplan fase 1 [ref. 9] een vlaggenkaart met de 

verontreinigingssituatie opgenomen. 

Afbeelding 
2. 4 

Verontreinigingssituatie grondwater met de grens van de pilotfase blauw gestippeld 

Bron: 
saneringsplan fase 1 [ref. 9] 

Opmerking: Ondergrond is niet meer actueel. 

Freatisch grondwater 

Het freatische grondwater (circa 16 , m -mv) ter plaatse van het gehele achterterrein aan de Voltastraat 86 is 

verontreinigd met PFAS (INEV exclusief drinkwater). De verontreiniging strekt zich uit tot aan de > 

buurpercelen van Voltastraat 92 en 92A en het bosperceel ten westen van Voltastraat 86. 

De hoogste concentraties aan PFAS zijn aangetroffen ter plaatse van de grens met het bosperceel , ter 

plaatse van het bosperceel en ter plaatse van de zuidelijke perceelsgrens op het terrein van Voltastraat 92. 

De verwachting is dat het gelekte blusschuim zich via het oppervlak heeft verspreid naar deze locaties , mede 

gezien de helling van het oppervlak richting het bosperceel. De grootste kern van de freatische grondwater- 

verontreiniging bevindt zich in het bosperceel (10x INEV). 

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken kan niet worden uitgesloten dat het freatische grondwater onder 

de bebouwing van Voltastraat 86 , Voltastraat 90 en Voltastraat 84 verontreinigd is. 

Diep grondwater 

Het diepe grondwater ter plaatse van het achterterrein en het bosperceel is verontreinigd met PFAS (INEV). > 

Ter plaatse van het achterterrein is de verontreiniging afgeperkt op een diepte van 10 m -mv. Halverwege 

het bosperceel is de verontreiniging afgeperkt op 12 m -mv. In het noordelijke gedeelte van het bosperceel 

is de verontreiniging echter weer aanwezig van 12-13 m -mv. De verwachting is dat de verontreiniging zich 

hier heeft verplaatst naar de diepte. 
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In de richting van de Oude IJssel is de verontreiniging boven de INEV-waarde niet meer aanwezig. Nabij de 

Oude IJssel zijn enkel nog licht verhoogde concentraties aan PFAS (004 μg/l PFOS , net boven de , 

detectie-grens van 002 , μg/l) gemeten. Gezien de afstand tot de saneringslocatie en het stofgedrag van 

PFOS wordt verondersteld dat de lichte verhoogde PFAS gehalten nabij de Oude IJssel niet afkomstig zijn 

van de bronlocatie. 

Ter plaatse van de percelen ten zuiden van het achterterrein is het diepe grondwater (51-61 , 
m -mv) niet , 

verontreinigd tot boven de INEV-waarde. 

Op basis van de resultaten van de verschillende onderzoeken [ref 2 tot en met 8] bevindt het front van de 

verontreiniging zich tussen peilbuis 601 en peilbuis 1142 (zie vlaggenkaart bijlage V). Voor de volledige 

beschrijving van de verontreinigingssituatie grondwater wordt verwezen naar de uitgevoerde onderzoeken 

en plannen [ref. 2 tot en met 9]. 

De in 2024 uitgevoerde monitoring van het grondwater geeft geen aanleiding tot een bijstelling van het 

hiervoor geschetste verontreinigingsbeeld [ref. 20]. 

Voltastraat 33 

Op locatie Voltastraat 33 is een VOCl-verontreiniging aanwezig met vooral perchlooretheen en minder mate 

12-cis-dichlooretheen. , In het diepe grondwater wordt vrijwel geen vinylchloride aangetroffen , omdat 

condities voor natuurlijke afbraak ongunstig zijn. Voor deze verontreiniging is in 2018 een saneringsplan 

opgesteld , dat uitgaat van het bereiken van een stabiele eindsituatie , waarbij de pluimontwikkeling door 

monitoring wordt gevolgd. De sanering is inmiddels afgerond en goedgekeurd door de Omgevingsdienst 

ODRA op 28 oktober 2021 (zaaknummer ODRA21MA2844). Er is sprake van een stabiele eindsituatie. 

2. 4 Uitgangspunten 
en randvoorwaarden 

Bij het opstellen van dit saneringsplan voor de pilotfase 
van de bodemsanering (fase 2) zijn de volgende 

uitgangspunten en randvoorwaarden gehanteerd: 

de sanering wordt uitgevoerd onder de saneringsparagraaf van de Wet bodembescherming (Wbb); 

de verontreinigingssituatie met PFAS in grond en grondwater zoals vastgesteld in de 

bodemonderzoeken [ref. 2 tot en met 8] en saneringsplan [ref. 9 tot en met 12]; 

verontreinigingen met PFAS in het grondwater op aangrenzende percelen in concentraties boven de 

INEV (exclusief drinkwater; PFOS 27 , µg/l en PFOA 86 , µg/l) maakt deel uit van de grondwatersanering; 

de sanering van de verontreiniging van PFAS in grond en grondwater wordt in 3 fasen gesaneerd: 

fase 1: de grondsanering uitgevoerd eind 2024 eerste helft 2025 [ref. 9 tot en met 12]; 

fase 2 de pilotfase voor de aanpak van de bodemverontreiniging inclusief de restverontreiniging in 

de grond langs de Wijnbergse loopgraaf (onderhavig saneringsplan); 

fase 3 de definitieve aanpak van de bodemsanering inclusief de restverontreiniging in de grond langs 

de Wijnbergse loopgraaf; 

de verontreiniging met PFAS in de grond is voorafgaand aan de bodemsanering tijdens fase 1 gesaneerd 

tot de INEV waarden en een 
maximale diepte 

van 25 , m-mv , waarbij langs de Wijnbergse loopgraaf 

een restverontreiniging in de grond is achtergebleven; 

tijdens de uitvoering van fase 1 wordt het water in de open ontgraving in den natte gespoeld en via een 

waterzuiveringsinstallatie geleid waarbij als terugsaneerwaarde wordt gehanteerd voor PFOS 27 , µg/l , 

PFOA 86 , µg/l en PFAS totaal 10 µg/l; 

tijdens fase 1 wordt het grondwatersaneringssysteem aangelegd dat bestaat uit diverse 

onttrekkingsfilters en drains met bijbehorend leidingwerk (zie bijlage III); 

de (sanerings)werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer die erkend is conform de BRL 

SIKB 7000 (uitvoering van graven in de bodem , 
saneren van de bodem , grondwatersanering en ingrepen 

in de waterbodem) met protocol 7006 (uitvoeren van saneren van de bodem met in-situ technieken en 

grondwatersanering); 

de milieukundige begeleiding wordt uitgevoerd door een bedrijf die erkend is conform de BRL SIKB 6000 

(milieukundige begeleiding van graven in de bodem , saneren van de bodem , grondwatersanering , 

- 

- 

- 

- 

· 

· 

· 

- 

- 

- 

- 

- 
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ingrepen in de waterbodem en nazorg) met protocol 6006 (milieukundige begeleiding van saneren van 

de bodem met in-situ technieken en grondwatersaneringen). 

In afbeelding 2. 4 is het gebied aangegeven waar de pilotfase betrekking op heeft. 

2. 5 Algemene saneringsdoelstelling en inspanningsverplichting 

Algemene saneringsdoelstelling 

Het algehele doel van de sanering is het functiegericht en kosteneffectief aanpakken van de 

bodemverontreiniging. De sanerende maatregelen zijn gericht op het wegnemen van de onacceptabele 

blootstellingsrisico’s voor de mens , het tegengaan van risico’s voor verspreiding en het bereiken van een 

milieuhygiënisch acceptabele en stabiele eindsituatie. 

De saneringsmaatregelen van de grondwatersanering bestaan hierbij in hoofdzaak uit het onttrekken , 

zuiveren en infiltreren van met PFAS verontreinigd grondwater waarbij via een monitoring de voortgang van 

de grondwatersanering wordt opgevolgd. 

Inspanningsverplichting fase 2 (pilotfase) 

Tijdens de pilotfase van de bodemsanering (fase 2) is geen sprake van een terugsaneerwaarde. Gedurende 

5 jaar wordt een inspanningsverplichting gepleegd waarbij het PFAS uit de bodem (restverontreiniging langs 

Wijnbergse loopgraaf) en het grondwater wordt verwijderd. Gedurende deze 5 jaar vinden proefnemingen 

plaats met verschillende , mogelijke nieuwe zuiveringstechnieken en saneringsmethoden , zodat kennis over 

deze technieken en methoden wordt vergaard en uiteindelijk de meest kostenefficiënte methode kan 

worden geselecteerd voor de uitvoering van de bodemsanering na 5 jaar (fase 3). 

Voor fase 3 wordt een separaat saneringsplan opgesteld waarbij de uiteindelijke selectie van in te zetten 

methode en techniek en terugsaneerwaarden worden omschreven. Dit saneringsplan wordt bij het bevoegd 

gezag 
ter goedkeuring ingediend. 
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3 

AANPAK SANERING 

3. 1 Voorbereidende werkzaamheden 

Kabels en leidingen 

Tijdens de grondsanering (fase 1) is het ondergrondse deel van de saneringsmaatregel van de 

grondwatersanering (onttrekkingsfilters , infiltratiedrain en mantelbuizen) aangebracht , met uitzondering van 

het leidingwerk in het bosperceel. 

Ten behoeve van de graaf- en/of boorwerkzaamheden dient volgens de WIBON (Wet informatie-uitwisseling 

bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) voorafgaand aan deze graaf- en/of 

boorwerkzaamheden door de aannemer een graafmelding bij het Kadaster te worden verricht. Bij de start 

wordt vervolgens de exacte locatie van de kabels en leidingen vastgelegd door het graven van proefsleuven. 

Nul- en eindonderzoek 

Voorafgaand aan het plaatsen van de zuivering , onttrekkingssysteem en bufferbakken , dient een nulsituatie 

bodemonderzoek te worden uitgevoerd ter plaatse van de opstelplaats. Na ontmanteling van de zuivering 

(na uitvoering van de grondwatersanering) dient vervolgens een eindsituatie bodemonderzoek uitgevoerd te 

worden 
voor 

het vastleggen 
van 

de bodemkwaliteit 
en om 

te bepalen of de bodem als gevolg 
van 

de 

werkzaamheden niet is verslechterd. 

Voor het nul- en eindsituatie bodemonderzoek wordt uitgegaan van de NEN 5740 [ref. 13] waarbij de 

genomen grond- en grondwatercontrolemonsters minimaal worden geanalyseerd op het 

standaardstoffenpakket aangevuld met PFAS ten minste volgens de Advieslijst te meten PFAS van 

1 

12 juli 2019. 

Veiligheid en gezondheid 

In de ontwerpfase is voor de uitvoering van de werkzaamheden een veiligheids- en gezondheidsplan 

ontwerpfase opgesteld [ref. 14] waarin wordt uitgegaan van veiligheidsklasse rood-niet vluchtig. Door de 

aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden een veiligheid- en gezondheidsplan uitvoeringsfase te 

worden opgesteld en ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de directie. 

Inrichten werkterrein 

Ten behoeve van de saneringswerkzaamheden wordt het werkterrein voor zover van toepassing ingericht 

conform de CROW-publicatie 400 [ref. 15]. Hierbij wordt , afhankelijk van de definitieve veiligheidsklasse , het 

werkterrein afgezet met tijdelijke bouwhekken en voorzien van de wettelijk verplichte gebods- en 

waarschuwingsborden en wordt er een zonering toegepast van verontreinigd terrein en ‘schoon’ terrein. 

Verkeersmaatregelen 

De aan- en afvoerroutes van materiaal en materieel worden in overleg met de gemeente en terreineigenaren 

bepaald. 

1 

De Advieslijst 
te meten 

PFAS 
van 

12 juli 2019 
omvat 

analyse 
op: 

PFBA 
, 
PFPeA 

, 
PFHxA 

, 
PFHpA 

, 
PFOA 

, 
PFOA vertakt 

, 
PFNA 

, 
PFDA 

, 

PFUnDA 
, 
PFDoDA 

, 
PFTrDA 

, 
PFTeDA 

, 
PFHxDA 

, PFODA , PFBS , PFPeS , PFHxS , PFHpS , PFOS , PFOS vertakt , PFDS , 4:2 FTS , 6:2 FTS , 

8:2 FTS , 10:2 FTS , N-MeFOSAA , N-EtFOSAA , PFOSA , N-MeFOSA , 8:2 diPAP. 
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Ter plaatse van de in- en uitritten van het werkterrein moet de aannemer verkeersmaatregelen treffen 

conform de CROW-publicatie 527 'Maatregelen op niet-autosnelwegen' , Werk in uitvoering 96b. 

Uitgangspunt is het minimaliseren van de verkeershinder voor omwonenden en omliggende bedrijven. 

3. 2 Saneringswerkzaamheden pilotfase (fase 2) 

De pilotfase van de bodemsanering (fase 2) bestaat in hoofdlijnen uit het onttrekken , zuiveren en het 

infiltreren 
van 

met PFAS verontreinigd grondwater. Tevens worden mogelijke andere (innovatieve) 

technieken gebruikt om meer inzicht te krijgen in saneringsmogelijkheden van PFAS uit grondwater. 

Daarnaast omvat de pilotfase ook de mogelijkheid om aanvullende sanering (bijvoorbeeld fytoremediatie) 

mogelijk te maken ter plaatse van achtergebleven verontreiniging nabij de Wijnbergse Loopgraaf. De 

pilotfase dient als een proeftuin te worden beschouwen om dergelijke technieken te kunnen toetsen. 

Hieronder is het toe te 
passen 

onttrekking/infiltratiesysteem nader uitgewerkt. 

Onttrekken en infiltreren 

Ter voorbereiding van de grondwatersanering is het grondwateronttrekkingssysteem systeem uitgewerkt in 

een schetsontwerp [ref. 16]. De notitie met het schetsontwerp en de bestekstekening van de aanleg van het 

grondwatersaneringssysteem uit fase 1 zijn opgenomen in bijlage III. Het uitgangspunt voor het 

schetsontwerp is een flexibel en robuust systeem , rekening houdend met de gelaagdheid in het zandpakket. 

Verwacht wordt een gefaseerd en intermitterend onttrekkingsregiem waarbij een totaal onttrekkingsdebiet 

3 
van maximaal circa 20 m/uur wordt gehanteerd. De grondwateronttrekking vindt daarmee altijd plaats op 

een deel van het beschikbare grondwateronttrekkingssysteem. Het grondwateronttrekkingssysteem bestaat 

hierbij uit de volgende drie onderdelen: 

horizontale ringdrainage voor onttrekking (4 stuks op circa 2 á 25 , m-mv); 

ondiepe onttrekkingsfilters (17 stuks geperforeerd van 15 , 
tot 5 m-mv); 

middeldiepe onttrekkingsfilters (4 stuks geperforeerd van 5 tot 12 m-mv). 

- 

- 

- 

Delen van het grondwateronttrekkingssysteem kunnen eventueel worden ingezet voor retourbemaling. 

Hiervoor wordt ter plaatse van het achterterrein van de bedrijfslocatie een infiltratiedrain (ringdrain) 

aangebracht op circa 12 , 
m-mv. 

Voor een volledige beschrijving van het grondwateronttrekkingssysteem inclusief infiltratie wordt verwezen 

naar de opgestelde notitie [ref. 16] , 
opgenomen in bijlage III. In afbeelding 3. 1 is een principe opbouw van 

het grondwateronttrekkingssysteem inclusief infiltratie weergegeven. 

Afbeelding 3. 1 Principe opbouw grondwateronttrekkingssysteem 

Bron: schetsontwerp grondwateronttrekkingssysteem fase 2 [ref. 16] 
, opgenomen 

in bijlage II. 
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Tijdens de uitvoering van de grondsanering (fase 1) wordt het ondergrondse deel van de saneringsmaatregel 

van de grondwatersanering (onttrekkingsfilters , infiltratiedrain en mantelbuizen) aangebracht. Hierbij ook het 

leidingwerk ter plaatse van het te bestraten deel van het achterterrein van de bedrijfslocatie. Het overige 

leidingwerk wordt aangelegd als onderdeel van de opstart van fase 2. Dat geldt ook voor de rest van de 

installatie benodigd voor fase 2 zoals pompen , waterzuivering , regelunits , 
etc. 

Doorspoelen bodempakket 

Het volume van de verontreiniging PFAS boven de INEV-waarde exclusief drinkwater is in het saneringsplan 

3 2 
fase 1 [ref. 9] vastgesteld op 36. 600 m aanwezig over een oppervlakte van 6. 100 m en in het traject van 11 , 

tot 130 , 
m-mv. Uitgaande van een porievolume van circa 30% betreft het te behandelen volume grondwater 

3 
circa 11. 000 m. 

3 

Bij een debiet onttrekking van 10 tot 20 m/uur (zie paragraaf debiet) zijn er circa 23 tot 46 dagen nodig om 

3 
de 11. 000 m te onttrekken. Het aantal noodzakelijke doorspoelingen is sterk afhankelijk van het rendement 

van de waterzuivering. Dit is onderwerp van onderzoek tijdens de 5 jaar durende inspanningsverplichting 

waarbij verschillende technieken ingezet kunnen gaan worden. 

Onttrekkingsregime 

Voor de uitvoering van de grondwatersanering wordt in eerste instantie uitgegaan van het onttrekken van 

grondwater per traject (traject 1: circa 2 á 25 , 
m-mv 

, traject 2: filters op 15 , 
tot 5 m-mv en traject 3: op 5 tot 

12 m-mv) of deel van een traject afhankelijk van de onttrekkingsdebieten per filter. Hierbij wordt uitgegaan 

van circa 2 maanden onttrekken per traject zodat na 1 jaar elk traject 2 cyclussen heeft doorlopen. 

Vervolgens kan , afhankelijk van de resultaten overwogen worden om trajecten te combineren of trajecten te 

laten vervallen. 

Het onttrokken grondwater wordt na zuivering geïnfiltreerd via de aangebrachte infiltratiedrain op circa 

12 , m-mv. 

Debiet 

De onttrekking , zuivering en infiltratie kent een debiet van maximaal 20 m/ 

3 

uur waarbij wordt opgemerkt 

dat het haalbare debiet van infiltratie hier leidend is. Bijvoorbeeld als blijkt dat de infiltratiesnelheid 

10 m³/uur is , dan wordt de onttrekking hierop aangepast. Tijdens fase 1 van de sanering vindt een test plaats 

om inzicht te verkrijgen in het in de praktijk realiseerbare onttrekkings- en infiltratiedebiet. De capaciteit van 

de uiteindelijk tijdens fase 2 in te zetten zuivering wordt hierop aangepast. 

In het schetsontwerp , zoals opgenomen in bijlage III , is per onttrekkingsfilter aangegeven de verwachte 

grondwaterstandverlaging en invloedsfeer bij het maximaal debiet. Hieruit blijkt dat met de verdeling van de 

filters en verwachte debieten de verontreiniging Voltastraat 86(a) goed doorspoeld kan worden waarbij niet 

verwacht wordt dat de VOCl-verontreiniging van de Voltastraat 33 (zie paragraaf 2. 3) wordt beïnvloed (het 

wel of niet beïnvloeden wordt wel gemonitord , zie paragraaf 4. 2). 

Zuivering 

Ter voorbereiding van de grondsanering is een onderzoek uitgevoerd na een zo optimaal mogelijke 

behandeling van het met PFAS verontreinigd grondwater ter plaatse [ref. 17]. De resultaten en conclusies van 

het onderzoek zijn verwerk in een notitie met het referentieontwerp welke is opgenomen in bijlage IV. Uit 

het onderzoek is gebleken dat het onttrokken en te behandelen grondwater in hoge mate kleideeltjes bevat 

en schuimvormend (sterk PFAS houdend) is. In het referentieontwerp van de waterzuivering voor de 

grondsanering zijn voorzieningen opgenomen voor het verwijderen van deze kleideeltjes en het schuim 

(voorzuivering en DAF). In afbeelding 3. 2 is een schema opgenomen met het referentieontwerp van de 

zuivering. 
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Afbeelding 3. 2 Schema opzet referentieontwerp 

Bron: 
referentieontwerp waterzuivering Voltastraat [ref. 

17] 
en opgenomen in bijlage 

IV. 

Tijdens de uitvoering van fase 1 is de waterzuivering onderwerp geweest van een onderzoeksprogramma. Bij 

de uitvoering van de grondsanering wordt het referentieontwerp op basis van de praktijkervaringen 

geoptimaliseerd voor toepassing tijdens pilotfase van de grondwatersanering (fase 2). Tijdens de pilotfase 

van de grondwatersanering (fase 2) verschilt de uitgangssituatie ten opzichte van fase 1 van de sanering op 

de volgende punten: 

het zwevend stof gehalte als gevolg van kleideeltjes zal aanzienlijk lager liggen dan tijdens de 

onttrekking uit de open ontgravingen; 

de concentraties met PFAS in het influent zullen aanzienlijk (naar verwachting een orde grootte) lager 

liggen. 

- 

- 

Het ontwerp van de uiteindelijk in te zetten waterzuivering zal hierop aangepast worden. Mogelijkheid is het 

vervangen van de poederkooldosering en de Dissolved Air Flotation unit (DAF) door een bezinkbak en een 

zandfilter gevolgd door zuivering over koolfilters of andere adsorbtiemedia. 

Voor aanvang van de sanering wordt een plan van aanpak (met uitvoeringsontwerp van de zuivering) 

opgesteld en afgestemd met het bevoegd gezag. Zoals aangegeven wordt gedurende de 5 jaar van de 

pilotfase van de bodemsanering (fase 2) de ruimte genomen zo mogelijk andere en/of nieuwe technieken in 

te zetten. Dit kunnen (niet limitatief) technieken zijn op het gebied van waterzuivering , technieken waarmee 

de efficiëntie van de onttrekking wordt verbeterd door het gebruik van toeslagstoffen of methoden om 

restverontreiniging met PFAS uit de bodem te verwijderen of vast te leggen. Indien een wijziging in het 

ontwerp plaatsvindt wordt een Plan van aanpak opgesteld en afgestemd met het bevoegd gezag. 

Tussenevaluatie en kennisdeling 

Jaarlijks wordt een schriftelijke evaluatie over de voortgang 
van de sanering opgesteld en worden indien 

mogelijk verbetervoorstellen gedaan. De verbetervoorstellen kunnen betrekking hebben op het 

onttrekkingsregiem en - middelen , de wijze van zuivering , infiltratie , inzet van andere technieken , etc. De 

jaarlijkse evaluatie wordt 
aan 

het bevoegd 
gezag 

aangeboden. 

Daarnaast worden de resultaten ook actief gedeeld via de website van Stichting Bodembeheer Nederland 

zodat een kennisontwikkeling breed wordt gedeeld en ook toegankelijk is voor derden. 

3. 3 Terugvalscenario 

De pilotfase van de bodemsanering omvat een periode van 5 jaar. In deze 5 jaar zal het grondwater 

gemonitord worden (zie ook hoofdstuk 4) zodat een onverwachte en onacceptabele verspreiding tijdig 

gesignaleerd wordt. 

Mocht uit de jaarlijkse monitoring blijken dat er een onacceptabele verspreiding plaatsvindt , dan zal een 

terugvalscenario in werking treden. 
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De betreffende maatregelen zijn erg afhankelijk van de situatie maar gedacht kan worden aan 

schermbemaling , onttrekking met zuivering of uitbreiding van het monitoringsgebied. De maatregelen 

worden afgestemd met bevoegd gezag (Provincie Gelderland/ODRA). 

3. 4 Planning 

De uitvoering van de werkzaamheden voor de pilotfase van de bodemsanering (fase 2) staan gepland 

aansluitend aan de uitgevoerde grondsanering (fase 1) , vanaf circa juni van 2025. De pilotfase van de 

bodemsanering fase 2 heeft een tijdsduur van 5 jaar en zal daarmee in 2030 eindigen. Door de aannemer 

wordt voorafgaand aan de uitvoering van de bodemsanering in het Plan van aanpak een detailplanning voor 

het eerste jaar van de pilotfase van de bodemsanering (fase 2) opgesteld en met het bevoegd gezag 

gedeeld. Bij de jaarlijkse tussenevaluatie of het vernieuwde Plan van aanpak wordt een nieuwe jaarplanning 

opgesteld. 

3. 5 Omgaan met afwijkingen 

Als tijdens de uitvoering afwijkingen worden geconstateerd ten opzichte van het saneringsplan en/of 

beschikking wordt dit direct schriftelijk of per email gemeld bij het bevoegd gezag. 
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4 

MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING 
, 
MONITORING EN EVALUATIE 

4. 1 Milieukundige begeleiding 

De (sanerings)werkzaamheden worden milieukundig begeleid (processturing en verificatie) conform de BRL 

SIKB 6000 (milieukundige begeleiding van graven in de bodem , saneren van de bodem , grondwatersanering , 

ingrepen in de waterbodem en nazorg) met protocol 6006 (milieukundige begeleiding van saneren van de 

bodem met in-situ technieken en 
grondwatersaneringen). 

Milieukundige processturing 

De milieukundige processturing verzorgt de aansturing van de kritische werkzaamheden (vanuit 

milieukundig oogpunt) en is hierbij tenminste aanwezig bij kritische momenten. De kritische werkzaamheden 

en 
momenten worden voorafgaand aan de uitvoering van de sanering vastgelegd in een MKB-plan. Dit 

MKB-plan , waarin ook de taken van de milieukundige begeleider worden omschreven , wordt opgesteld door 

het bedrijf die de milieukundige begeleiding uitvoert. Voor de inhoud van een MKB-plan wordt verwezen 

naar de BRL SIKB 6000 , protocol 6006 [ref. 18 en 19]. 

Tijden de uitvoering van de grondwatersanering houdt de milieukundige begeleider een logboek bij waarin 

minimaal wordt vastgelegd de afspraken tussen betrokkenen , wijzigingen en 
afwijkingen ten opzichte 

van 

onderhavig saneringsplan en de voortgang en resultaten van de saneringswerkzaamheden. 

Door de milieukundige processturing worden tijdens uitvoering van de grondwatersanering de kwaliteit van 

het grondwater en het in- en effluent regelmatig gecontroleerd op de concentratie PFAS (zie paragraaf 4. 2). 

Milieukundige verificatie 

Naast de milieukundige processturing dient ook milieukundige verificatie plaats te vinden met als doel het 

bevoegde gezag in staat te stellen te beoordelen of geen onacceptabele verspreiding van PFAS in het 

grondwater plaatsvindt. Een verificatie van de saneringsdoelstelling en terugsaneerwaarden zal tijdens de 

uitvoering van de pilotfase van de bodemsanering (fase 2) niet aan de orde zijn. Dit wordt uitgevoerd na 

uitvoering van de uiteindelijke bodemsanering (fase 3). 

Aanpak restverontreiniging in de grond 

De aanpak van de restverontreiniging wordt nog nader uitgewerkt , maar zal naar verwachting een in-situ 

techniek betreffen zoals fytoremediatie en/of immobilisatie. In deze situatie valt de milieukundige 

begeleiding ook binnen de BRL SIKB 6000 , protocol 6006 [ref. 18 en 19]. Nadat de in te zetten techniek is 

geselecteerd en uitgewerkt wordt invulling gegeven worden aan de milieukundige processturing in het 

MKB-plan. 

4. 2 Monitoring 

In- en effluent 

Op basis van de concentraties in- het effluent wordt bepaald of het onttrekkingsregime moet worden 

aangepast , een extra zuiveringsstap noodzakelijk is en/of wordt voldaan aan het beoogde 

zuiveringsrendement. 
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De bemonstering van het in- en effluent wordt bij de start 
van ieder traject , 

van de in totaal 3 (1: 2 á 25 , 
m- 

mv 
, 2: 15 , 

m 
tot 5 m-mv en 3: 5 tot 12 m-mv) opnieuw gestart , waarbij de bemonstering wordt uitgevoerd 

op de dagen 1 , 3 , 7 , 14 en 28 en vervolgens ieder kwartaal. De genomen controlemonsters van het in- en 

effluent worden geanalyseerd op de in tabel 4. 1 aangegeven parameters. De te analyseren parameterset kan 

worden uitgebreid op basis van de vraagstelling die volgt vanuit de pilotfase. 

Tabel 4. 1 Bemonstering influent en effluent 

Bemonsteringsschema Analyses/bepalingen 

2+ 2+ 

PFAS , 
Fe 

, 
Mn 

, onopgeloste bestanddelen , 
pH 

, 
Ec 

en 
NTU 

Influent dag 1 , 3 , 
7 

, 14 , 28 na iedere start en vervolgens per 

kwartaal 

Effluent dag 1 
, 
3 

, 
7 

, 
14 

, 
28 

na 
iedere 

start en 
vervolgens 

per 

kwartaal 

PFAS 
, 
onopgeloste bestanddelen 

, 
pH 

, 
Ec 

en 
NTU 

Grondwater 

De pilotfase van de bodemsanering omvat een periode van 5 jaar. In deze 5 jaar zal het grondwater 

gemonitord worden zodat onacceptabele verspreiding tijdig gesignaleerd wordt. 

Het grondwater wordt jaarlijks gemonitord. In de onderstaand tabel 4. 3 zijn de monitoringspeilbuizen met 

de analysepakketten opgenomen (zie ook afbeelding 4. 1). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande 

monitoringspeilbuizen met een uitbreiding in noordelijke richting met 3 peilbuizen met 3 filters (1144 , 1145 

en 1146). 

Tijdens de bemonstering van de peilbuizen worden de reguliere in situ bepalingen uitgevoerd (pH , Ec , NTU 

en grondwaterstand ten opzichte van NAP). De PFAS analyses op de grondwatermonsters omvatten ten 

1 

minste de 30 verbindingen volgens de Advieslijst te meten PFAS van 12 juli 2019 en worden gemeten in de 

meetschaal ng/L. Vanwege de potentiële mobiliteit zijn een aantal peilbuizen geselecteerd voor aanvullende 

2 
analyse op ultrakorte PFAS (met ketenlengte C1 tot C4 zoals TFA). Indien het voor de pilot zinvol is kan dit 

3 

pakket uitgebreid worden met analyses op andere PFAS-verbindingen en/of het toepassen van TOP 

analyses. 

Afhankelijk van de positie van de peilbuis ten opzichte van de Oude IJssel is een signaalwaarde vastgesteld 

zoals opgenomen in tabel 4. 2. In tabel 4. 3 is per peilbuis aangegeven welk analysepakket en welke 

signaalwaarde van toepassing is. Voor monitoringspeilbuizen op een afstand van 100 tot 150 m van de Oude 

IJssel wordt signaalwaarde 1 gehanteerd (5x de INEV excl. consumptie drinkwater) 
en voor 

peilbuizen 
op een 

afstand van 40 tot 60 m signaalwaarde 2 (05 , x de INEV excl. consumptie drinkwater). Voor de peilbuis haaks 

op de stromingsrichting van het grondwater (peilbuis 1141) wordt ook signaalwaarde 2 gehanteerd. Voor de 

ultrakorte PFAS vindt beoordeling plaats op basis van een trendmatige toename (= twee metingen na elkaar 

toename in concentratie). 

Indien in monitoringspeilbuizen buiten de pluim de toepasselijke signaalwaarde wordt overschreden , dan 

vindt binnen 1 maand een herbemonstering plaats. Bij bevestiging van de overschrijding wordt het bevoegd 

gezag direct geïnformeerd en vindt overleg plaats over eventueel te nemen maatregelen (zie ook 

terugvalscenario in paragraaf 3. 3). 

In het monitoringsprogramma worden ook drie oppervlaktewatermonsters genomen uit de Wijnbergse 

Loopgraaf , te weten stroomopwaarts van de Voltastraat 86(a) als referentie , ter hoogte van de 

saneringslocatie en stroomafwaarts. Beoordeling vindt plaats op basis van de referentiemeting. 

1 

De 
Advieslijst te meten 

PFAS 
van 

12 
juli 

2019 
omvat analyse op: 

PFBA 
, 
PFPeA 

, 
PFHxA 

, 
PFHpA 

, 
PFOA 

, 
PFOA 

vertakt , 
PFNA 

, 
PFDA 

, 

PFUnDA , PFDoDA , PFTrDA , PFTeDA , PFHxDA , PFODA , PFBS , PFPeS , PFHxS , PFHpS , PFOS , PFOS vertakt , PFDS , 4:2 FTS , 6:2 FTS , 

8:2 FTS 
, 
10:2 FTS 

, 
N-MeFOSAA 

, 
N-EtFOSAA 

, 
PFOSA 

, 
N-MeFOSA 

, 
8:2 diPAP. 

Ultrakorte PFAS: PFEtS , 
PFPrA 

, PFPrS , 
TFA 

, TFMS , 2233-TFPA , 2333-TFPA. , , , , , , 

2 

3 

TOP: total oxidisable precursors. 
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In de tweede helft van 2025 en bij de start van fase 2 wordt een nulmeting uitgevoerd. 

Tabel 4. 2 INEV 
en 

signaalwaarden grondwater 

INEV excl. consumptie 

drinkwater (ng/L) 

2. 700 

8. 600 

Signaalwaarde 1 (ng/L) Signaalwaarde 2 (ng/L) 

PFOS 

PFOA 

overige PFAS 

ultrakorte PFAS 

Opmerking: 

De RI wordt berekend volgens de 
memo van 

het RIVM 
van 

20 juli 2021 , waarbij uitgegaan wordt 
van 

de INEV 
van 

PFOS 
voor 

PFAS- 

componenten waarvoor geen INEV is 
afgeleid: 

13. 500 

43. 000 

RI=10 

trendmatige toename 

1. 350 

4. 
300 

RI=05 , 

trendmatige toename 

Tabel 4. 3 Grondwater- en oppervlaktewatermonitoring 

Peilbuisnummer (filterstelling in 
m-mv)) 

Analysepakket 

Processturing (eenmaal per halfjaar , aanvullen tot 15 filters) 

303 (21 , - 31)# , 

406 (17 , - 27)# , 

408 (20 , - 30)# , 

409 (11 , - 21)# , 

412 (50 , - 60) , 

412 (120 , - 130) , 

414 (17 , - 27) , 

601-1 (50 , - 60) , 

601-2 (120 
, 

- 130) 
, 

607 (63 
, 

- 73)# 
, 

1101-1 (50 
, 

- 60)# 
, 

1101-2 (100 , 
- 
110)# , 

1112 (22 , - 32)# , 

Monitoring pluim (eenmaal per halfjaar) 

west van saneringslocatie 

1141-1 (50 , - 60) , 

1141-2 (120 , - 130) , 

1141-3 (190 , - 200) , 

Raai op 100 tot 150 m afstand van Oude IJssel 

501-1 (90 , - 100) , 

Signaalwaarde 

PFAS 

PFAS 

PFAS 

PFAS 

PFAS 

PFAS + ultrakorte PFAS 

PFAS 

PFAS 

PFAS 

PFAS 

PFAS 

PFAS 

PFAS + ultrakorte PFAS 

niet van toepassing 

niet van toepassing 

niet van toepassing 

niet van toepassing 

niet van toepassing 

niet van toepassing 

niet 
van 

toepassing 

niet van toepassing 

niet 
van 

toepassing 

niet 
van 

toepassing 

niet 
van 

toepassing 

niet van toepassing 

niet van toepassing 

PFAS 

PFAS 

PFAS 

Signaalwaarde 2 

Signaalwaarde 2 

Signaalwaarde 2 

PFAS Signaalwaarde 1 
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Peilbuisnummer 
(filterstelling 

in m-mv)) 

501-2 (190 
, 

- 200) 
, 

501-3 ( 250 
, 

- 260) 
, 

1142-1 (50 
, 

- 60) 
, 

1142-2 (120 
, 

- 130) 
, 

1142-3 (190 
, 

- 200) 
, 

1146-1 (50 
, 

- 60) 
, 

1146-2 (120 , - 130) , 

1146-3 (190 , - 200) , 

Raai op 40 tot 60 m afstand van Oude IJssel 

502-1 (90 , - 100) , PFAS 

502-2 (190 , - 200) , PFAS 

502-3 (250 , - 260) , PFAS 

1143-1 (90 , - 100) , PFAS + ultrakorte PFAS 

1143-2 (190 , - 200) , PFAS + ultrakorte PFAS 

1143-3 (250 , - 260) , PFAS + ultrakorte PFAS 

1144-1 (90 , - 100) , PFAS 
+ 

ultrakorte PFAS 

1144-2 (190 , - 200) , PFAS 
+ 

ultrakorte PFAS 

1144-3 (250 , - 260) , PFAS 
+ 

ultrakorte PFAS 

1145-1 (90 
, 

- 100) 
, 

PFAS 

1145-2 (190 
, 

- 200) 
, 

PFAS 

1145-3 (250 
, 

- 260) 
, 

PFAS 

Controle 
op 

verplaatsing VOCl (eenmaal 
per half 

jaar) 

VOCl incl. 
VC 

Analysepakket 

PFAS 

PFAS 

PFAS 
+ ultrakorte 

PFAS 

PFAS 
+ ultrakorte 

PFAS 

PFAS 
+ ultrakorte 

PFAS 

PFAS 
+ ultrakorte 

PFAS 

PFAS + ultrakorte PFAS 

PFAS + ultrakorte PFAS 

Signaalwaarde 

Signaalwaarde 1 

Signaalwaarde 1 

Signaalwaarde 
1 

Signaalwaarde 
1 

Signaalwaarde 
1 

Signaalwaarde 
1 

Signaalwaarde 1 

Signaalwaarde 1 

Signaalwaarde 2 

Signaalwaarde 2 

Signaalwaarde 2 

Signaalwaarde 2 

Signaalwaarde 2 

Signaalwaarde 2 

Signaalwaarde 2 

Signaalwaarde 2 

Signaalwaarde 2 

Signaalwaarde 2 

Signaalwaarde 2 

Signaalwaarde 2 

302-1 (20 
, 

- 30) 
, trendmatige toename ten 

opzichte van de nulmeting 

trendmatige toename ten 

opzichte van de nulmeting 

trendmatige toename ten 

opzichte van de nulmeting 

trendmatige toename ten 

opzichte van de nulmeting 

trendmatige toename ten 

opzichte van de nulmeting 

trendmatige toename ten 

opzichte van de nulmeting 

302-2 (90 , - 100) , VOCl incl. VC 

401-1 (20 
, 

- 30) 
, VOCl incl. 

VC 

401-2 (90 , - 100) , VOCl incl. VC 

901-1 (20 
, 

- 30) 
, VOCl incl. 

VC 

901-2 (90 
, 

- 100) 
, VOCl incl. 

VC 

Monitoring oppervlaktewater Wijnbergse Loopgraaf (eenmaal per halfjaar) 

OW1 

OW2 

PFAS 

PFAS 

referentiemeting 

vergelijking 
met 

referentiemeting 

vergelijking met 

referentiemeting 

OW3 PFAS 

Opmerking: 

# Peilbuis vermoedelijk verloren gegaan tijdens bodemsanering 
fase 

1; 

- 
aan 

monitoringsnetwerk toegevoegde peilbuizen in 
cursief. 
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Afbeelding 4. 1 Monitoringspeilbuizen en oppervlaktewater 
monsterpunten 

Opmerkingen: 

luchtfoto van 10 september 2023 , situatie deels gewijzigd; 

na 
de monitoring in 2025 wordt 

een 
‘vlaggenkaart’ gemaakt 

met 
alle 

voor 
de peilbuizen beschikbare PFAS 

grondwatergegevens op een actuele ondergrond; 

contouren in freatisch grondwater 2024: paars = 10 x INEV excl. consumptie drinkwater , rood = INEV excl. consumptie 

drinkwater. 

- 

- 

- 

Tijdens de processturing zijn met name de filters binnen het verontreinigd volume van belang. Volgens 

protocol 6006 dienen bij een verontreinigd bodemvolume van 36. 600 m³ minimaal 15 peilbuizen binnen de 

verontreinigingscontour te worden gebruikt voor eindverificatie. Hierbij dienen met een uitgevoerde 

2 

ontgraving van circa 4. 400 m [ref. 9] 4 peilbuizen te zijn gesitueerd binnen de uitgevoerde ontgraving. In 

het kader van de monitoring van de grondwaterpluim worden al 13 peilbuizen bemonsterd die geschikt zijn 

in het kader van de processturing. 

Voorafgaand aan de grondwatersanering worden de aanwezige peilbuizen binnen en op de 

verontreinigingscontour geïnventariseerd en gecontroleerd op bruikbaarheid om met de eventueel nieuw te 

plaatsen peilbuizen te komen tot ten minste 15 monitoringspeilbuizen die gebruikt kunnen worden voor de 

milieukundige processturing. Tijdens de milieukundige processturing worden de peilbuizen per halfjaar 

bemonsterd en geanalyseerd op PFAS. 

Naast de monitoring voor de controle van de pilotfase van de grondwatersanering , worden eens per halfjaar 

ook de peilbuizen 302 , 402 en 901 bemonsterd ter controle op het eventueel verplaatsen van de 

VOCl-verontreiniging van de Voltastraat 33 [ref. 9]. De genomen grondwatermonsters worden geanalyseerd 

op VOCl inclusief vinylchloride. In afbeeldingen 4. 1 en 4. 2 is de positie van de betreffende peilbuizen 

weergeven. Indien sprake is van een trendmatige toename (= twee metingen na elkaar toename in 

concentratie) vindt afstemming met het bevoegd gezag plaats. 
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Afbeelding 4. 2 Situering controlepeilbuizen VOCl Voltastraat 33 

Bron: 
saneringsplan fase 

1 
[ref. 

9] 

4. 3 Evaluatie 

Gedurende de 5 jaar van pilotfase van de bodemsanering (fase 2) vindt aan het einde van ieder jaar een 

tussenevaluatie plaats van alle verzamelde data (peilbuismonitoringen , debiet , influent en 

effluentconcentraties , rendementen , ingezette technieken en methoden , incidenten en sub optimale 

situaties , etc. ) en wordt de voortgang van de sanering beoordeeld. Op basis van deze jaarlijkse evaluatie 

kunnen verbetervoorstellen worden geformuleerd of kan de inzet van nieuwe technieken worden 

voorgesteld. De jaarlijkse tussenevaluatie wordt binnen drie maanden na het voorafgaande jaar bij het 

bevoegd gezag ter beoordeling voorgelegd. De laatste tussenevaluatie van jaar 5 dient als eindevaluatie van 

de pilotfase van de bodemsanering (fase 2) , waarbij alle bevindingen van de voorgaande jaren worden 

gebundeld. Op basis van de in deze evaluatie van de pilotfase opgenomen uitkomsten kunnen het ontwerp 

en de terugsaneerwaarden voor de uiteindelijke bodemsanering (fase 3) worden opgesteld. 
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5 

NAZORGMAATREGELEN EN GEBRUIKSBEPERKINGEN 

5. 1 Nazorgmaatregelen 

De pilotfase van de bodemsanering (fase 2) wordt gebruikt als proeftuin om de vervolgfase 3 van de 

bodemsanering in te kunnen vullen. De pilotfase heeft geen effect op nazorgmaatregelen en de beperkingen 

van het besluit ernst en spoed blijven gelden. 

5. 2 Gebruiksbeperkingen 

Voor de locatie ter plaatse van de restverontreiniging zijn de volgende gebruiksbeperkingen van toepassing; 

werkzaamheden in de verontreinigde grond binnen de interventiewaardencontour grond , zijn alleen 

toegestaan na goedkeuring van het bevoegd gezag; 

het onttrekken van grondwater ter plaatse van de interventiewaardencontour grondwater is alleen 

toegestaan na goedkeuring van het bevoegd gezag , uitgezonderd het uitvoeren van milieuhygiënisch 

onderzoek; 

het onttrekken van grondwater in de directe omgeving van de interventiewaardencontour grondwater , 

die de restverontreiniging kunnen beïnvloeden , dienen te worden gemeld bij het bevoegd gezag. Indien 

nodig dienen tegenmaatregelen genomen te worden om verspreiding en/of verplaatsing van de 

verontreinigingen te voorkomen. 

- 

- 

- 

Het naleven van de genoemde gebruiksbeperkingen worden gecommuniceerd met de gebruikers van de 

saneringslocatie. De uitvoering van de pilotfase van de bodemsanering (fase 2) heeft geen invloed op deze 

gebruiksbeperkingen. 
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6 

ORGANISATORISCHE ASPECTEN 

6. 1 Betrokken partijen 

Opdrachtgever sanering 

Adres 

Postcode en plaats 

: Stichting Bodembeheer Nederland 

: Brabantlaan 3 

: 5216 TV ’s-Hertogenbosch 

Milieukundig adviseur 

Postbus 

Postcode en plaats 

: Witteveen+Bos 

: Postbus 233 

: 7400AE Deventer 

Bevoegd gezag Wbb 

Postbus 

Postcode en plaats 

: Provincie Gelderland/ ODRA 

: Postbus 9090 

: 6800 GX Arnhem 

Bevoegd gezag onttrekking/lozing 

Postbus 

Postcode en plaats 

: Waterschap Rijn en IJssel 

: Postbus 148 

: 7000 AC Doetinchem 

Aannemer sanering 

Milieukundige begeleiding 

: nader te bepalen 

: nader te bepalen 

6. 2 Meldingen en 
vergunningen 

Voordat wordt gestart met de bodemsanering op de locatie , moet 
een aantal meldingen worden gedaan en 

toestemmingen worden verkregen. Hieronder volgt een opsomming van de benodigde meldingen en 

toestemmingen (niet limitatief): 

instemming saneringsplan fase 2 bij provincie Gelderland; 

melding onttrekking bij Waterschap Rijn en IJssel; 

melding infiltratie in de verontreinigde zone bij provincie Gelderland; 

startmelding bij provincie Gelderland minimaal tien werkdagen voorafgaand aan de start van de 

saneringswerkzaamheden. 

- 

- 

- 

- 
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Besluit 
Datum 

27 oktober 2023 

Goedkeuren saneringsplan 
Zaaknummer 

2023-010049 

Onderwerp 

Wet bodembescherming 

Inlichtingen bij 

Provincieloket 

026 359 99 99 

post @gelderland.nl 

Gemeente Doetinchem 

Postbus 9020 

7000 HA DOETINCHEM 

Blad 

1 
van 

6 

Locatie verontreiniging 

Voltastraat 86a 

Plaats 

Doetinchem 

Gemeente 

Doetinchem 

Nummer verontreiniging 

GE022203747 

Melder 

Gemeente Doetinchem 

Beste lezer(es) , 

Hierbij ontvangt 
u een definitief besluit 

over uw 
saneringsplan. Wij keuren 

uw 
saneringsplan goed. 

Start saneren 

De start 
van 

de sanering staat gepland in 2024. De sanering duurt 
naar 

verwachting enkele 

maanden. 

De bijlage is onderdeel van dit besluit 

De bijlage bevat 
een 

toelichting 
op ons 

besluit. Ook zijn de voorschriften van 
dit besluit beschreven 

in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door. 

Besluit 

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www. overheid. nl. Diegenen die 

een zienswijze hebben ingediend , kunnen in beroep gaan tegen het besluit. 



Datum 

27 

oktober 

2023 

Zaaknummer 

2023-010049 

Blad 

2 van 6 

Meer 
informatie 

Heeft 
u 

nog vragen? Kijk 
daarvoor 

op gelderland.nl. 

U 
kunt ook contact 

opnemen 

met 
het 

Provincieloket 
via 

telefoonnummer 
026 

359 99 99. 
Houdt 

u 
het zaaknummer 

van 
deze brief 

bij 
de 

hand. 
We 

kunnen 
u 
dan sneller 

helpen. 

Met 

vriendelijke groet, 

erland, 

  (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Teammanager Vergunningverlening 

Documentnummer(s) 
inzagestukken: 

0396311 

Beroep 

Belanghebbenden 
kunnen binnen zes weken na de 

dag waarop 

het besluit ter 

inzage 
is 

gelegd hiertegen 

beroep 
instellen 

bij 
de 

Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State 

(Postbus 
20019, 

2500 EA ‘s- 

Gravenhage. 

Zij 
die 

partij zijn 
in de hoofdzaak kunnen 

bij 
de voorzitter van de 

Afdeling bestuursrechtspraak 
een verzoek 

indienen om een 

voorlopige voorziening 
te treffen. Als 

gedurende 
de 

beroepstermijn 
om een 

voorlopige 

voorziening 
is 

verzocht, 
wordt het besluit niet van kracht voordat 

op 

dat verzoek is beslist. 

Voor het behandelen van het 
beroepschrift 

en voor het behandelen van een verzoek om een 

voorlopige 

voorziening 
wordt 

griffierecht geheven. 
Over de 

hoogte 
en de 

wijze 
van 

betaling 
van het 

griffierecht 
kunt u 

informatie 

verkrijgen bij 
de Raad van 

State, 
telefoonnummer 070 426 44 26. 

EE 

= 

provincie 

“Gelderland 



Datum 

27 oktober 2023 

Zaaknummer 

2023-010049 

Blad 

3 
van 

6 

BIJLAGE 

1 Besluit over ernst en spoedeisendheid 

Bij dit besluit hoort een besluit over de ernst en spoedeisendheid van de bodemverontreiniging. In 

dit besluit (d. d. 8 december 2022 met zaaknummer 2022-013620) staat dat het gaat om een geval 

van ernstige bodemverontreiniging. De sanering is spoedeisend. 

2 Besluit over sanering 

Voor het besluit over deze sanering zijn de volgende onderwerpen van belang: 

vaststellen definitief besluit 

de sanering 

sanering in fasen 

zienswijze 

2. 1 

2. 2 

2. 3 

2. 4 

2. 1 Vaststellen definitief besluit 

Een definitief besluit wordt genomen nadat het ontwerp ter inzage is gelegd. Belanghebbenden 

hebben daardoor de gelegenheid om hun mening te geven. 

2. 2 De sanering 

Wij stemmen in met het saneringsplan. 

2. 3 Sanering in fasen 

De sanering wordt gefaseerd uitgevoerd. Onderhavig saneringsplan heeft betrekking op fase 1: de 

sanering van de vaste bodem. 

2. 4 Zienswijzen 

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen. 

3 Voorschriften 

Voor het uitvoeren van het saneringsplan gelden de volgende voorschriften: 

start 
werkzaamheden 

twee 
weken 

tevoren 
melden; 

afwijking saneringsplan melden; 

evaluatierapport aanleveren; 

3. 1 

3. 2 

3. 3 

3. 1 Start werkzaamheden twee weken tevoren melden 

U bent verplicht om de sanering uiterlijk twee weken voordat de werkzaamheden starten te 

melden. Doe dit via het ‘Meldingsformulier bodemsanering provincie Gelderland'. U vindt dit 

formulier op www. 
odregioarnhem. nl. Stuur het ingevulde formulier aan postbus @odra.nl. 
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3. 2 Melding afwijking saneringsplan 

Valt de sanering anders uit dan gepland? Of saneert u buiten de genoemde periode? U bent 

verplicht om dit uiterlijk twee weken voordat de afwijking wordt uitgevoerd te melden. Stuur deze 

melding naar: post @gelderland.nl , onder vermelding van afwijking saneringsplan. 

Geef bij deze melding aan wat wijzigt in het saneringsplan. Vermeld ook de reden voor deze 

wijziging. Op basis van deze melding kunnen wij aanwijzingen geven over de uitvoering van de 

sanering. 

3. 3 Evaluatierapport aanleveren 

Lever uiterlijk drie maanden na het afronden van de sanering een evaluatierapport aan. Doe dit 

met het formulier 'Evaluatie nazorg bodemsanering'. U vindt dit formulier op 
www. 

gelderland. nl. 

Stuur het ingevulde formulier aan postbus @odra.nl. 

4 Onderbouwing besluit 

4. 1 Ontvangen documenten 

Bij de melding hebben wij het volgende document ontvangen: 

Saneringsplan Voltastraat 86 en omgeving Doetinchem: Fase 1 , grondsanering , TAUW , 22 juni 

2023 , projectnummer: 1282985. 
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4. 2 Voorgestelde sanering 

In de Wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen sanering van verontreiniging 

veroorzaakt vóór en na 1 januari 1987. Een verontreiniging ontstaan na 1 januari 1987 wordt een 

nieuwe verontreiniging genoemd en moet zoveel mogelijk ongedaan worden gemaakt 

(zorgplichtbeginsel). Als de veroorzaker van de verontreiniging niet (meer) in beeld is en de 

zorgplicht niemand kan worden toegerekend , kan voor het ongedaan maken worden teruggevallen 

op de saneringsparagraaf van de Wet bodembescherming , waarbij minder vergaande saneringen 

(functiegericht en kosteneffectief) tot de mogelijkheden behoren. 

De bodemverontreiniging is ruim na 1987 ontstaan en er is sprake van een nieuwe verontreiniging. 

De bodemverontreiniging met PFAS is aanwezig vanaf het maaiveld tot tenminste 5 meter onder 

het maaiveld in de grond en in het grondwater van circa 11 , m -mv tot circa 13 m -mv. De 

oppervlakte van de grond- en grondwaterverontreiniging is bepaald aan hand van de 

verontreinigingscontouren van de INEV-waarde. De oppervlakte van de grondverontreiniging 

2 

(INEV) wordt geschat op circa 4. 400 m met een omvang van 17. 600 m. 
3 

De > 

grondwaterverontreiniging (INEV exclusief drinkwater) heeft een geschatte oppervlakte van circa > 

2 

6. 100 m en een omvang van 36. 000 m. 
3 

De grondverontreiniging bevindt zich op de percelen van 

Voltastraat 86(a) , 90 , 92 en 92a en het achtergelegen bosperceel. 

De veroorzaker van de PFAS-verontreiniging is op 1 mei 2020 failliet verklaard en niet meer aan te 

spreken voor de zorgplicht. Daarom wordt de saneringsparagraaf van de Wbb van toepassing 

verklaard zodat functiegericht en kosteneffectief saneren is toegestaan 

De voorgestelde sanering bestaat uit de volgende maatregelen: 

Het ontgraven van grondverontreinigingen tot de INEV contour op 
basis 

van 
PFAS- 

equivalenten in de grond tot een diepte van 25 , m -mv. De slecht doorspoelbare kleilaag waarin 

de PFAS-vracht zich concentreert wordt daarmee verwijderd. De ontgraving wordt ondersteund 

door 
een 

grondwateronttrekking 
en 

-zuivering. Door de grondwateronttrekking die nodig is 

voor de droge ontgraving (bemaling) wordt ook een aanzienlijk deel van de vracht uit de pluim 

van de grondwaterverontreiniging verwijderd. 

3 

In totaal wordt 11. 900 
m 

(sterk) verontreinigde grond ontgraven. Deze grond zal , indien 

  

  

mogelijk worden hergebruikt of worden afgevoerd. 

Door het uitvoeren van de een grondwateronttrekking ten behoeve van de ontgraving wordt de 

VOCl grondwaterverontreiniging vanuit de Voltastraat 33 versneld verplaatst en mogelijk 

aangetrokken in de grondwateronttrekking. Op basis van indicatieve berekeningen is gebleken 

dat de voorgenomen onttrekking niet zal leiden tot onaanvaardbare verspreiding van deze 

verontreiniging. . 

  

Dit besluit heeft betrekking op fase 1 de grondsanering. De grondwatersanering zal in fase 2 

worden uitgevoerd. Hiervoor wordt een apart saneringsplan opgesteld en in een besluit vastgesteld. 
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5 Mogelijke herziening 

Dit besluit is genomen op basis van de aangeleverde gegevens. Wij hebben geen twijfel over de 

juistheid en/of volledigheid van deze gegevens. Blijkt in een later stadium dat deze gegevens niet 

juist en/of volledig zijn? Of is de feitelijke situatie veranderd? In die gevallen kunnen wij het besluit 

herzien. De provincie is niet aansprakelijk voor de schade die hier eventueel uit voortvloeit. 

6 Meer informatie 

6. 1 Verontreinigingscontouren 

Informatie over dit geval van bodemverontreiniging vindt 
u 

op 
www. 

gelderland. nl. Kijk onder het 

kopje 'Bodemverontreinigingen. 

6. 2 Verplichtingen 
en 

aandachtspunten 
voor , 

tijdens 
, en na 

sanering 

Meer gegevens vindt 
u 

op 
www. 

gelderland. nl. Onderaan bij links en tips vindt 
u 
verschillende 

relevante documenten. 

7 Juridische grondslagen 

Dit besluit is gebaseerd 
op: 

Wet bodembescherming , met name de artikelen 1 , 28 , 29 , 37 , 38 , 39 en 39a t/m 39f en bij 

deelsanering tevens artikel 40 

de regelgeving die hoort bij de genoemde wetsartikelen 

Circulaire bodemsanering 

Omgevingsverordening Gelderland 

De Gelderse Beleidsnota Bodem 2012 

Algemene wet bestuursrecht , hoofdstuk 3. 4 of 4. 2 
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Locatie verontreiniging 

Voltastraat 86 

Plaats 

Doetinchem 

Gemeente 

Doetinchem 

Nummer verontreiniging 

GE022203747 

Melder 

Gemeente Doetinchem 

Beste lezer(es) , 

Op 4 oktober 2022 ontvingen wij 
een 

melding 
van 

bovengenoemde bodemverontreiniging. Hierbij 

stellen wij de ernst 
en 

spoedeisendheid 
van 

deze verontreiniging vast. 

Conclusie: ernstige verontreiniging , spoedeisend 

In de bijlage staat 
een 

uitleg 
en 

motivering 
van 

deze conclusies. Ook leest 
u aan 

welke voorschriften 

u 
moet voldoen. Ik verzoek 

u 
vriendelijk deze bijlage goed door te 

nemen. De bijlage is onderdeel 

van 
dit besluit. 

Besluit 

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www. overheid. nl. Diegenen die 

een zienswijze hebben ingediend , kunnen in beroep gaan tegen het besluit. 
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Meer informatie 

Heeft 
u 

nog vragen? Kijk 
daarvoor 

op gelderland.nl. 

U 
kunt ook contact 

opnemen 

met 
het 

Provincieloket 
via 

telefoonnummer 
026 

359 99 99. 
Houdt 

u 
het zaaknummer 

van 
deze brief 

bij 
de 

hand. 
We 

kunnen 
u 
dan sneller 

helpen. 

Met 

vriendelijke groet, 

  (geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

Documentnummer(s) inzage 
stukken: 

* 

03782095, 03787094 

Belanghebbenden 
kunnen binnen zes weken na de 

dag waarop 
het besluit ter 

inzage 
is 

gelegd hiertegen beroep 

instellen 

bij 
de 

Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State 

(Postbus 
20019, 

2500 EA 

‘s-Gravenhage. 

Zij 
die 

partij zijn 
in de hoofdzaak kunnen 

bij 
de voorzitter van de 

Afdeling 
bestuursrechtspraak 

een verzoek 

indienen om een 

voorlopige voorziening 
te treffen. Als 

gedurende 
de 

beroepstermijn 
om een 

voorlopige 

voorziening 
is 

verzocht, 
wordt het besluit niet van kracht voordat 

op 

dat verzoek is beslist. 

Voor het behandelen van het 
beroepschrift 

en voor het behandelen van een verzoek om een 

voorlopige 

voorziening 
wordt 

griffierecht geheven. 
Over 

de 

hoogte 
en 

de 

wijze 
van 

betaling 
van 

het 

griffierecht 

kunt 
u 

informatie 

verkrijgen bij 
de Raad van 

State, 
telefoonnummer 070 426 44 26. 

= 

provincie 

“Gelderland 
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BIJLAGE 

1 Conclusie 

Ernstige verontreiniging , spoedeisend 

De bodem is ernstig verontreinigd. In verband met humane risico’s en het risico voor de 

verspreiding heeft de sanering spoed. Dien uw saneringsplan uiterlijk twee jaar nadat het besluit is 

genomen in. Start de sanering uiterlijk drie jaar na deze datum. 

2 Voorschriften 

Aan dit besluit zijn de volgende voorschriften verbonden. 

2. 1 Overige meldingsverplichtingen 

2. 1 Overige meldingsverplichting(en) 

Voor graven en andere werkzaamheden op of in de verontreinigde grond heeft u toestemming 

nodig van de provincie. 

Wilt 
u 
grondwater onttrekken op of vlakbij de locatie van de verontreiniging? U bent verplicht dit te 

melden. Door het onttrekken van grondwater kan de verontreiniging zich mogelijk verspreiden. In 

dat geval moet 
u 
maatregelen 

nemen om 
dit te voorkomen of beperken. 

3 Motivering 

3. 1 

3. 2 

3. 3 

3. 4 

3. 5 

Ontvangen documenten 

Beschrijving situatie 

Situatie verontreiniging 

Onderbouwing ernst verontreiniging 

Onderbouwing spoedeisendheid verontreiniging 

3. 1 Ontvangen documenten 

  Nader bodemonderzoek PFAS-verontreiniging Voltastraat 86 en omgeving te Doetinchem , 

TAUW bv , 15 juli 2022 , kenmerk: R001-1282985AMY-V05-mwl-NL. 

Gezondheidskundige beoordeling PFAS verontreiniging , Voltastraat 86 Doetinchem. 20 juli 

2022 , kenmerk GGDNOG_MMK20022_SL025. 
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3. 2 Beschrijving situatie 

Het bodemonderzoek heeft zich gericht op de Voltastraat 82-84 , 86(a) , 92(a) , het aangrenzende 

bosperceel en het nabijgelegen gebied nabij de Oude IJssel. Het bronperceel Voltastraat 86(a) 

betreft een bedrijfsterrein waar tot voor kort blusschuim uit brandblussers werd verwerkt. Sinds 

2010 werden de restproducten van deze verwerking opgeslagen in IBC-containers op het 

achterterrein. Naar schatting hebben er circa 1. 300 vaten gestaan. Als gevolg van lekkage van de 

IBC-containers is een bodemverontreiniging met PFAS ontstaan. De PFAS-verbindingen die zijn 

toegepast in het blusschuim zijn persistent , bio-accumulatief en toxisch van aard , waardoor ze 

schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid. 

Voor PFAS-verbindingen zijn nog geen wettelijke normen vastgesteld en daarom zijn voor de 

bepaling van de omvang en de risico’s van de verontreiniging de voorlopige risicogrenswaarden 

voor grond en grondwater (Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging (INEV) gehanteerd. 

Voor het grondwater zijn de INEV waarde exclusief drinkwater toegepast aangezien hier geen 

sprake is van een drinkwaterwingebied. 

3. 3 Situatie verontreiniging 

In de Wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen sanering van verontreiniging 

veroorzaakt vóór 
en na 

1 januari 1987. Een verontreiniging ontstaan 
na 

1 januari 1987 wordt 
een 

nieuwe verontreiniging genoemd en moet zoveel mogelijk ongedaan worden gemaakt 

(zorgplichtbeginsel). Als de veroorzaker van de verontreiniging niet (meer) in beeld is en de 

zorgplicht niemand kan worden toegerekend , kan 
voor 

het ongedaan maken worden teruggevallen 

op de saneringsparagraaf van de Wet bodembescherming , waarbij minder vergaande saneringen 

(functiegericht en kosteneffectief) tot de mogelijkheden behoren. 

De bodemverontreiniging is ruim na 1987 ontstaan en er is sprake van een nieuwe verontreiniging. 

De bodemverontreiniging met PFAS is aanwezig vanaf het maaiveld tot tenminste 5 meter onder 

het maaiveld in de grond 
en 

in het grondwater 
van 

circa 11 , 
m -mv 

tot circa 13 
m -mv. De 

oppervlakte van de grond- en grondwaterverontreiniging is bepaald aan hand van de 

verontreinigingscontouren van de INEV-waarde. De oppervlakte van de grondverontreiniging 

2 

(INEV) wordt geschat op circa 4. 400 m met een omvang van 17. 600 m. 
3 

De > 

grondwaterverontreiniging (INEV exclusief drinkwater) heeft een geschatte oppervlakte van circa > 

2 

6. 100 m en een omvang van 36. 000 m. 
3 

De grondverontreiniging bevindt zich op de percelen van 

Voltastraat 86(a) , 90 , 92 en 92a en het achtergelegen bosperceel. 

De veroorzaker van de PFAS-verontreiniging is op 1 mei 2020 failliet verklaard en niet meer aan te 

spreken voor de zorgplicht. Daarom wordt de saneringsparagraaf van de Wbb van toepassing 

verklaard zodat functiegericht en kosteneffectief saneren is toegestaan. Het betekent wel dat de 

verontreinigingssituatie (ernst en spoedeisendheid) conform de Wet bodembescherming bij besluit 

moet worden vastgesteld. 
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Het onderzoek heeft betrekking op het volledige geval van bodemverontreiniging. 

3. 4 Onderbouwing ernst verontreiniging 

De gemiddelde concentraties van de overschrijding van de INEV-waarden komen voor in een 

3 3 

bodemvolume van meer dan 25 m vaste bodem en/of 100 m grondwater. Op grond van de 

concentraties en de omvang is sprake van ernstige bodemverontreiniging (artikel 1 Wet 

bodembescherming). 

3. 5 Onderbouwing spoedeisendheid verontreiniging 

Er is een standaard en locatiespecifieke risicobeoordeling uitgevoerd. 

Op basis van de aanwezige PFAS in bovengrond op een klein deel van het bosperceel is sprake van 

humane risico’s als gevolg van contactmogelijkheden. De GGD heeft de situatie ter plaatse bekeken 

en geconcludeerd dat door de slechte toegankelijkheid van dit deel van het bosperceel er niet of 

nauwelijks contactmogelijkheden zijn. Tijdelijke beveiligingsmaatregelen zijn daarom niet nodig. 

De PFAS-concentraties in het grondwater liggen boven de toetsingscriteria (INEV-waarden 

exclusief drinkwater) voor verspreidingsrisico’s. Er is sprake van een groot bodemvolume dat is 

verontreinigd (ingeschat 
op 

36. 000 m) 
3 

en er 
valt niet uit te sluiten dat de jaarlijkse toename in 

3 

verontreinigd bodemvolume meer dan 1. 000 m is , namelijk volgens schatting circa 3. 600 m. 
3 

Daarom wordt geconcludeerd dat er op basis van de toetsing aan het criterium voor een 

onbeheersbare situatie uit de Circulaire bodemsanering sprake is 
van 

onaanvaardbare 

verspreidingsrisico’s. 

Er is 
op 

dit moment 
geen 

sprake 
van 

onaanvaardbare milieuhygiënische hinder , omdat uit de 

informatie van de provincie en waterschap blijkt dat er geen grondwateronttrekkingen in de 

nabijheid aanwezig zijn. 

Het is echter wel mogelijk dat de grondwaterverontreiniging in de toekomst de Oude IJssel bereikt 

door verspreiding. De Oude IJssel betreft geen kwetsbaar object conform de Wet 

bodembescherming. Of er ook daadwerkelijk instroom van PFAS in het watersysteem zal 

plaatsvinden wordt in het saneringsonderzoek uitgewerkt. 
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3. 6 Zienswijze 

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn 2 zienswijzen binnengekomen. 

Zienswijze 1: het perceel Voltastraat 92a wordt ten onrechte niet genoemd bij de percelen waar 

sprake is van grondverontreiniging. 

Reactie provincie: dit perceel is toegevoegd aan het besluit. 

Zienswijze 2a: de vaststelling van ernst en spoedeisendheid wordt onderschreven en wordt niet ter 

discussie gesteld. Wel wordt gesteld dat het bedrijf als zijnde de veroorzaker door faillissement 

weliswaar uit beeld is geraakt maar dat eventueel kostenverhaal ook naar de eigenaar van het 

bedrijf zou moeten plaatsvinden. 

Reactie provincie: bij faillissement is de rechtspersoon (in dit geval het bedrijf) aansprakelijk. Is 

er 
echter sprake 

van 
wanbeleid kan ook 

een 
bestuurder 

van 
het bedrijf aansprakelijk worden 

gesteld. Dit is juist aangegeven in de zienswijze. Onderliggend besluit gaat echter niet over de 

afhandeling van het faillissement en kostenverhaal maar over de vaststelling van “de ernst en 

spoedeisendheid” 
van 

de ontstane verontreiniging. In de zienswijze wordt dit niet bestreden. 

Zienswijze 2b: de wet Bodembescherming (Wbb) biedt de mogelijkheid om kosteneffectief te 

saneren. Maar uit de inhoud 
van 

dit besluit is niet 
op 

te maken of de beperkende sanering de 

belangen van de omwonenden voor behoud van een zo gezond en veilig mogelijk woon- en 

leefklimaat wel zal dienen. 

Reactie provincie: Deze zienswijze heeft betrekking op de wijze van sanering en dat moet nog 

worden uitgewerkt en zal in een apart besluit worden behandeld. In het besluit op het 

saneringsplan zal te zijner tijd uitvoerig worden ingegaan 
op 

de afweging van 
de 

saneringsmethode en belanghebbenden kunnen hierop een zienswijze geven. Dit besluit is alleen 

gericht op het vaststellen van “de ernst en spoedeisendheid”. 

Zienswijze 2c: vooruitlopend op de sanering en bijbehorende besluitvorming is niet duidelijk waar 
, 

wanneer en op 
welke inhoudelijke wijze de uiteindelijke sanering zal plaatsvinden. 

Reactie provincie: op dit moment wordt uitgezocht op welke manier gesaneerd gaat worden. 

Hierbij worden verschillende varianten bekeken en daarna wordt een keuze gemaakt en zal 

besluitvorming plaatsvinden waarop belanghebbenden kunnen reageren. Onderhavig besluit is 

echter alleen gericht op de vaststelling van “de ernst en spoedeisendheid” en dat wordt in de 

zienswijze niet betwist. 
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Zienswijze 2d: in de appelboom op betreffende perceel zijn verhoogde gehalten aan Pfas in zowel 

2020 als 2022 gemeten. De concentraties aan Pfas zijn hierbij toegenomen. Hiermee wordt de 

ernst van de situatie benadrukt en dat een grondige sanering zou moeten prevaleren boven een 

kosteneffectieve sanering. 

Reactie provincie: de ernst van de situatie is in dit besluit onderkend. Er is vastgesteld dat er 

sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging dat met spoed gesaneerd moet 

worden. 

De laatste drie zienswijzen zijn gericht op de saneringswijze en daarop is dit besluit niet van 

toepassing. Toch is hieronder een algemene korte toelichting gegeven over de 

saneringsmogelijkheden binnen de Wbb. 

Vanuit de Wbb is een functie- en kosteneffectieve sanering toegestaan. 

De functiegerichte sanering heeft alleen betrekking op sanering van de (boven)grond en is 

gekoppeld 
aan 

het gebruik 
van 

het terrein. Na sanering moet de bovengrond geschikt zijn 

gemaakt voor het bestaand gebruik zonder dat er risico’s zijn. Ingeval er sprake is van de functie 

“wonen met tuin” zal na sanering dit gebruik weer mogelijk moeten zijn. Een gezond en veilig 

woon-leefklimaat is dan gewaarborgd. 

De kosteneffectieve sanering heeft alleen betrekking op de sanering van de ondergrond (diepe 

grond en grondwater). Hierbij wordt zoveel mogelijk vracht verwijderd maar in sommige 

situaties weegt het milieurendement niet 
op 

tegen de gemaakte kosten. Hierbij is de term 

kosteneffectief vanuit de Wbb van toepassing. Zoals hiervoor aangegeven zal dit in een ander 

besluit aan de orde komen. 

De overige zienswijzen (2a t/m 2d) geven geen aanleiding om het besluit aan te passen 

4 Mogelijke herziening 

Dit besluit is 
genomen op 

basis 
van 

de aangeleverde 
gegevens. 

Wij hebben 
geen twijfel over de 

juistheid en/of volledigheid van deze gegevens. Blijkt in een later stadium dat deze gegevens niet 

juist en/of volledig zijn? Of is de feitelijke situatie veranderd? In die gevallen kunnen wij het besluit 

herzien. De provincie is niet aansprakelijk voor de schade die hier eventueel uit voortvloeit. 

5 Meer informatie 

5. 1 Verontreinigingscontouren 

Informatie over dit geval van bodemverontreiniging vindt u op 

www. gelderland. nl/Kaartenencijfers. Kijk onder het kopje 'Bodemverontreinigingen. 



Datum 

8 december 2022 

Zaaknummer 

2022-013620 

Blad 

8 
van 

8 

5. 2 Verplichtingen 
en 

aandachtspunten 
voor , 

tijdens 
, en na 

sanering 

Op https://www. gelderland. nl/Bodemsanering-bodemonderzoek-melding vindt u verplichtingen 

en aandachtspunten voor , tijdens , en na sanering. 

5. 3 Registratie bij het Kadaster 

De percelen die binnen de verontreinigingscontouren liggen worden vier dagen na het 

bekendmaken van het definitieve besluit geregistreerd bij het Kadaster. Dit is een openbare 

registratie die verontreiniging boven de interventiewaarde in de vaste bodem weergeeft. 

6 Juridische grondslagen 

Dit besluit is gebaseerd op: 

Wet bodembescherming , met name de artikelen 1 , 28 , 29 , 37 en 55; 

Circulaire bodemsanering; 

Omgevingsverordening Gelderland; 

De Gelderse Beleidsnota Bodem 2012'; 

Provinciale milieuverordening; 

Algemene Wet bestuursrecht , hoofdstuk 3. 4; 

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen. 

  

  

  

  

  

  

  



   

Omgevingsdienst 

Regio 
Arnhem 

  

Retouradres: Postbus 

3066, 
6802 DB 

Arnhem 

Gemeente Doetinchem 

7000 HA Doetinchem 

Datum 

Onderwerp: Melding wijzigen saneringsplan 
Voltastraat 

86 
Doetinchem 25 

juni 

2024 

Pagina 

Geacht 

1 van 
3 

ze n 5 

zi 

Zaaknummer 

Wij 
hebben uw 

melding 
om het 

saneringsplan 
Voltastraat 86 in ODRA24MA1523 

(geanonimiseerd)

Doetinchem, 
Gemeente Doetinchem te 

wijzigen 
via 

het adviesbureau 

Tauw 
ontvangen 

op 
16 

mei 
2024. 

Op 
10 

juni jl. ontvingen 
we 

nog 

aanvullende informatie mbt de 
wijziging. 

De 

melding wijziging 
is 

bij 
ons 

in 

behandeling 
onder zaaknummer ODRA24MA1523. 

De 
locatie 

is 
bekend 

onder GE022203747. 

OLO-nummer 

Behandeld door 

Voorgestelde wijzigingen 

De 

voorgestelde wijzigingen 
1 

t/m 3 
passen 

in de 
saneringsdoelstelling 

waar 
wij 

op 

27 
oktober 

2023 
kenmerk 2023-010049 eerder mee hebben 

ingestemd. 
Alle voorschriften die eerder 

zijn gesteld 
aan deze 

sanering, 

blijven 
ook 

gelden. 

De 

wijziging “aanleg grondwateronttrekking 
en 

recirculatiesysteem”, 
deze 

wijziging 
heeft echter 

betrekking op 
fase 

2(grondwater) 
van de 

sanering. 
Deze 

fase 
moet 

nog 

ter 

besluitvorming 

worden 
ingediend 

en valt daarom buiten dit 
huidige 

besluit. 

Motivering 

We hebben uw 

melding 
beoordeeld 

op 
basis van de 

volgende 
stukken: 

e 

_ 

Notitie 

Wijziging saneringsplan 
Voltastraat 86 e.o.: 

Fase 1 

grondsanering, Tauw, 
15 

mei 

2024, 
kenmerk 

N005-1292544CGP- 

VO02-srb-NL; 

e 
Bodemonderzoek ten behoeve van 

sanering, Tauw, 
31 

januari 

2024, 
NO01-1292544AMY-VO1. 

Beschrijving voorgestelde wijzigingen 

1. In 
het 

saneringsplan 

is 

aangegeven 
dat de 

verontreinigde grond 

door 
ontgraving 

ondersteund met een 

bemaling 
zal worden 

gesaneerd. 
Echter de 

ontgraving 
vindt zonder 

bemaling plaats, 

zodat de 
grond 

in 
de natte zonder 

grondwateronttrekking 
wordt 

ontgraven. 
Technisch 

is 
het 

niet 
haalbaar om onttrokken 

grondwater 
te zuiveren tot de normen die 

gesteld 
worden voor 

lozing 
van het onttrokken 

grondwater op 
het 

oppervlaktewater. 

De 
eerste 

ontgravingsslag (stap 1) 
tot ca 

1,3 
m-mv kan 

droog 

plaatsvinden. 
De 

grondwaterstand 
bevindt zich 

30 
cm onder dit 

ontgravingsniveau. 
De 

tweede 
ontgraving (stap 2) zal, 

voor het 

Omgevingsdienst Regio 
Arnhem 

is een 

samenwerkingsverband 

van 
de 

gemeenten Arnhem, 

Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, 

Westervoort en 

Zevenaar en 

provincie 
Gelderland. 

8938 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Datum 

25juni2024 

, grootstegedeeltevanhettesanerenoppervlaktenat 

plaatsvinden. Hierbijzalvandeenezijdevanhetterreinnaarde 

anderezijdevanhetterreingewerktwordenwaarbijgestart , 

wordtbijdeminstdiepeontgravingen. Dewijzevanontgravingin 

dennattezalnadervastgesteldwordenmogelijkvindtdeze , 

plaatsmetbehulpvaneenvizierbaktervoorkomingvan 

vertroebeling/suspenderingvankleideeltjes. Uitaanvullend 

onderzoekmoetblijkentotwelkediepteontgravingvankleionder 

grondwaterstandnoodzakelijkis. Erzalaandachtzijnvoor 

afkalvingvantaludsalsgevolgvangolfslagvanhetwater. 

Afkalvingindenabijheidvanopstallenzalwordenvoorkomen 

doorhetplaatsenvaneentijdelijkedamwandlangsdepand 

Voltastraat84en86-86A. 

2. Hetgrondwaterdatindeontgravingsputachterblijftzaldoor , 

recirculatieindeontgravingsputwordenbehandeldmeteen 

grondwaterzuivering(stap3)omzoveelalspraktischmogelijk 

PFASuithetverontreinigdegrondwaterteverwijderen. Dewijze 

vanzuiveringisgerichtophetzoefficiëntmogelijkverwijderen 

vanzoveelalsmogelijkPFAS-vrachtenzalnaderworden 

vastgesteldindeaanbestedingsfase. Gezuiverdgrondwaterwordt 

gerecirculeerdindeontgravingsputenerwordtgeengrondwater 

geloosdoprioleringofoppervlaktewater. 

Nabehandelingvanhetgrondwaterzaldeontgravingsputworden 

aangevuldindennattemetaanvulzandzonderorganischstofen 

metgeschiktekorrelgradatie. Aanvullingonderde 

grondwaterstand(stap4)vindtlaagsgewijsplaatsondersteund , 

dooreengrondwateronttrekkingvanuiteendrainvooreen 

snellerezetting. Vanafdegrondwaterstandtotaanhetmaaiveld 

wordtdegrondindedrogeaangevuld. Bovende 

grondwaterstandwordtterplaatsevanhetbosperceelzandige 

kleitoegepast(stap5)enterplaatsevanhetindustrieterrein 

wordtzandtoegepastmeteventueeleenpuinfunderingslaagals 

toplaag(05m); , 

3. Demilieukundigebegeleidingenevaluatievandesaneringvinden 

plaatsvolgensBRLSIKB6000incombinatiemetprotocol6001. 

Bovendegrondwaterstandwordtdegebruikelijkeprocedurevan 

wandenputbodembemonsteringgevolgd. Ditisechterniet 

mogelijkomondergrondwaterstandeenrepresentatievewanden 

putmonsterstenemen. Daaromwordtvoordeputbodemeen 

indicatievekeuringmetdereedsuitgevoerdebodemonderzoeken 

vandekwaliteitvandeachterblijvendebodemgezienalseen 

voldoendebasisvooreventuelevervolg 

saneringswerkzaamheden. Eenenanderisuitgewerktineen 

voorstel(TAUWN001-1292544AMY-V01d. d. 31januari2024)en 

afgestemdmetflankerendbeleidvanprovincieGelderland. 

4. Tevenswordtnaafloopvandegrondsaneringentijdensde 

aanvullingeenengrondwateronttrekkingenrecirculatiesysteem 

aangelegdwaarmeehetindetoekomstmogelijkmoetworden , 

omhetachterblijvendesterkverontreinigdgrondwaterte 

saneren. Dezewijzigingheeftechterbetrekkingopfase2vande 

sanering. Dezefasemoetnogterbesluitvormingworden 

ingediend. 

Pagina 

2van3 

Zaaknummer 

ODRA24MA1523 



En 25 juni 2024 

Gevolgen 
van de 

wijzigingen 

De 

wijziging 
van uw 

sanering 
heeft 

gevolgen 
voor uw 

saneringsplan 
en 

Pagina 

nazorgmaatregelen. 

Dit 
dient 

in 
het 

evaluatierapport 
te worden verwerkt. 

3 
van 

3 

Zaaknummer 

We 
publiceren 

uw 

wijziging 

ODRA24MA1523 

We 

publiceren 
de 

wijziging op 
uw 

saneringsplan 
www.overheid.nl. 

Grondslag 

Dit 
besluit 

is 

gebaseerd op 
de 

Wet 

bodembescherming (zie 

met 
name de 

artikelen 
1, 28, 38, 

39 
en 

bij deelsanering 
tevens artikel 

40 
en 

55) 

inclusief de 
daarbij 

behorende 
regelgeving 

en de 
volgende 

beleidsdocumenten: 

2 

Circulaire 
bodemsanering 

2009 Staatscourant 3 
april 2012; 

= 

Provinciale 
milieuverordening Gelderland; 

= 

De 
Gelderse "Beleidsnota Bodem 2012", 

Heeft u 
vragen? 

Dan 
kunt u contact 

opnemen 
via postbus@odra.nl. 

Wilt u documenten zoveel 
mogelijk digitaal opsturen? 

Dit is 

milieuvriendelijker 
en efficiënter. Vermeld dan wel uw zaaknummer. 

Zo 

kunnen 
wij 

u sneller 
helpen. 

Met 

vriendelijke groet, 

Namens 
Gedeputeerde 

Staten van Gelderland 

Manager Uitvoering 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



II 

BIJLAGE: KADASTRALE GEGEVENS 

Witteveen+Bos || 143928/25-010. 414 | Bijlage II | Definitief 02 



kadaster 

Eigendomsinformatie OD 

ALGEMEEN 

Kadastrale 

aanduiding 

Locatie 

BAG-identificatie 

Kadastrale 

grootte 

Grens en 
grootte 

Coördinaten 

Omschrijving 

Koopsom 

Koopjaar 

Ontstaan 
uit 

AANTEKENINGEN 

Publiekrechtelijke beperking 
in 

de zin van de Wet kenbaarheid 

publiekrechtelijke beperkingen 

onroerende zaken 

RECHTEN 

eN 

Aandeel 

Afkomstig 
uit stuk 

Ingeschreven op 

Naam 

gerechtigde 

Adres 

    

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

BETREFT 

Ambt-Doetinchem A 4958 

UW REFERENTIE 

3357320_11 

GELEVERD OP 

14-05-2025 

- 

15:02 

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M 

13-05-2025 

- 

14:59 

BLAD 

1van2 

PRODUCTIEORDERNUMMER 

S11205250967 

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M 

13-05-2025 

- 

14:59 

  

  

  

Ambt-Doetinchem A 4958 

Kadastrale 
objectidentificatie: 

078730495870000 

Voltastraat 92 

7006 RW Doetinchem 

Locatiegegevens zijn 
ontleend aan de 

Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen 

0222010000624814 

1.005 m? 

Vastgesteld 

214616 

- 

442897 

Wonen 
met 

bedrijvigheid 

Erf 

- 

tuin 

€ 285.000 

2006 

Ambt-Doetinchem A 4604 

Er 
zijn geen beperkingen 

bekend 

Eigendom (recht van) 

  

  



kadaster 

Betrokken 

persoon 

BETREFT 

Ambt-Doetinchem A 4958 

UW REFERENTIE 

3357320_11 

GELEVERD OP 

14-05-2025 

- 

15:02 

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M 

13-05-2025 

- 

14:59 

BLAD 

2 
van 

2 

PRODUCTIEORDERNUMMER 

S11205250967 

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M 

13-05-2025 

- 

14:59 

  

  

  

    

      

   

  (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Burgerlijke 
staat 

Betrokken 
persoon 

Aandeel 

Afkomstig 
uit 

stu 

Ingeschreven 

of 

Burgerlijke 
staat 

De bewaarder van het Kadaster verklaart dat deze informatie hetzelfde is als de informatie uit de 
Basisregistratie 

Kadaster. 

Voor het 
gebruik 

van deze 
gegevens gelden regels 

die 
staan 

in de Databankenwet 
(artikel 

2, lid 
1). 

Hebt u hier 
vragen 

over? Neem 
contact 

op 

met 
onze klantenservice. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



kadaster 

Eigendomsinformatie OD 

ALGEMEEN 

Kadastrale 

aanduiding 

Locatie 

BAG-identificatie 

Kadastrale 

grootte 

Grens en 
grootte 

Coördinaten 

Omschrijving 

Ontstaan 
uit 

AANTEKENINGEN 

Publiekrechtelijke beperking 
in 

de zin van de Wet kenbaarheid 

publiekrechtelijke beperkingen 

onroerende zaken 

RECHTEN 

1 

Aandeel 

Afkomstig 
uit stuk 

Ingeschreven op 

Naam 

gerechtigde 

Adres 

Geboortedatum 

Ambt-Doetinchem A 4599 

Kadastrale 
objectidentificatie: 

078730459970000 

Voltastraat 92 A 

7006 RW Doetinchem 

  

BETREFT 

Ambt-Doetinchem A 4599 

UW REFERENTIE 

3357320 13 

GELEVERD OP 

14-05-2025 

- 

15:02 

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M 

13-05-2025 

- 

14:59 

BLAD 

1van2 

PRODUCTIEORDERNUMMER 

S11205251001 

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M 

13-05-2025 

- 

14:59 

  

  

Locatiegegevens zijn 
ontleend aan de 

Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen 

0222010000651818 

1.490 m? 

Vastgesteld 

214594 

- 

442903 

Wonen 

Erf 

- 

tuin 

Er 
zijn geen beperkingen 

bekend 

Ambt-Doetinchem A 2082 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  



BETREFT 

kadaster 

Ambt-Doetinchem A 4599 

UW REFERENTIE 

3357320 13 

GELEVERD OP 

14-05-2025 

- 

15:02 

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M 

13-05-2025 

- 

14:59 

BLAD 

2 
van 

2 

PRODUCTIEORDERNUMMER 

S11205251001 

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M 

13-05-2025 

- 

14:59 

  

  

  

Geboorteplaats 

  

Burgerlijke 
staat 

1 

Aandeel 

  

Afkomstig 
uit stuk 

Ingeschreven op 

Naam 
gerechtigde 

Adres 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

  

Burgerlijke 
staat 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

De bewaarder van het Kadaster verklaart dat deze informatie hetzelfde is als de informatie uit de 
Basisregistratie 

Kadaster. 

Voor het 
gebruik 

van deze 
gegevens gelden regels 

die 
staan 

in de Databankenwet 
(artikel 

2, lid 
1). 

Hebt u hier 
vragen 

over? Neem 
contact 

op 

met 
onze klantenservice. 



BETREFT 

Ambt-Doetinchem A 8066 

UW REFERENTIE 

3357320_15 

GELEVERD OP PRODUCTIEORDERNUMMER 

14-05-2025 - 15:02 S11205251038 

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/MVOLLEDIG BIJGEWERKT T/M 

13-05-2025 - 14:59 

BLAD 

1 van 3 

13-05-2025 - 14:59 

Eigendomsinformatie 

ALGEMEEN 

Kadastrale aanduidingAmbt-Doetinchem A 8066 

Kadastrale objectidentificatie: 078730806670000 

Kadastrale grootte39. 989 m² 

Grens en grootteVastgesteld 

Coördinaten214538 - 442882 

OmschrijvingWonen 

Terrein (natuur) 

Ontstaan uitAmbt-Doetinchem A 5677 

AANTEKENINGEN 

Publiekrechtelijke beperking inEr zijn geen beperkingen bekend 

de zin van de Wet kenbaarheid 

publiekrechtelijke beperkingen 

onroerende zaken 

RECHTEN 

1Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 , lid 3 , onder b , 
van de 

Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel (zie 1.1 , 1. 2 en 1. 3) 

Soort rechtEigendom (recht van) 

Afkomstig uit stukHyp4 11098/35 Arnhem 

Ingeschreven 
op 13-01-1992 

Naam gerechtigdeGemeente Doetinchem 

AdresRaadhuisstraat 2 

7001 EW DOETINCHEM 

PostadresPostbus 9020 

7000 HA DOETINCHEM 

Statutaire zetelDOETINCHEM 

KvK-nummer09215668 (Bron: Handelsregister) 

Voor 
de meest actuele naam , zetel en adres , raadpleeg het Handelsregister 



BETREFT 

Ambt-Doetinchem A 8066 

UW REFERENTIE 

3357320_15 

GELEVERD OP PRODUCTIEORDERNUMMER 

14-05-2025 - 15:02 S11205251038 

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/MVOLLEDIG BIJGEWERKT T/M 

13-05-2025 - 14:59 

BLAD 

2 van 3 

13-05-2025 - 14:59 

1. 1Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 , lid 3 , onder b , van de Belemmeringenwet 

Privaatrecht op gedeelte van perceel 

Afkomstig uit stukHyp4 1397/59 Zutphen 

Naam gerechtigdeLiander N. V. 

AdresUtrechtseweg 68 

6812 AH ARNHEM 

PostadresPostbus 50 

6920 AB DUIVEN 

Statutaire zetelARNHEM 

KvK-nummer08021677 (Bron: Handelsregister) 

Voor 
de 

meest 
actuele naam 

, 
zetel en adres 

, 
raadpleeg het Handelsregister 

1. 2Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 , lid 3 , onder b , van de Belemmeringenwet 

Privaatrecht op gedeelte van perceel 

Afkomstig uit stukHyp4 1399/70 Zutphen 

Naam gerechtigdeLiander N. V. 

AdresUtrechtseweg 68 

6812 AH ARNHEM 

PostadresPostbus 50 

6920 AB DUIVEN 

Statutaire zetelARNHEM 

KvK-nummer08021677 (Bron: Handelsregister) 

Voor 
de 

meest 
actuele naam 

, 
zetel en adres 

, 
raadpleeg het Handelsregister 

1. 3Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 , lid 3 , onder b , van de Belemmeringenwet 

Privaatrecht op gedeelte van perceel 

Afkomstig uit stukHyp4 1400/3 Zutphen 

Naam gerechtigdeLiander N. V. 

AdresUtrechtseweg 68 

6812 AH ARNHEM 

PostadresPostbus 50 

6920 AB DUIVEN 

Statutaire zetelARNHEM 



BETREFT 

Ambt-Doetinchem A 8066 

UW REFERENTIE 

3357320_15 

GELEVERD OP 

14-05-2025 - 15:02 

PRODUCTIEORDERNUMMER 

S11205251038 

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/MVOLLEDIG BIJGEWERKT T/M 

13-05-2025 - 14:59 13-05-2025 - 14:59 

BLAD 

3 van 3 

KvK-nummer08021677 (Bron: Handelsregister) 

Voor 
de 

meest 
actuele naam 

, 
zetel en adres 

, 
raadpleeg het Handelsregister 

De 
bewaarder van het Kadaster verklaart dat deze informatie hetzelfde is als de informatie uit de Basisregistratie Kadaster. 

Voor 
het gebruik van deze gegevens gelden regels die 

staan 
in de Databankenwet (artikel 2 

, 
lid 1). 

Hebt u hier vragen over? 
Neem contact 

op 
met 

onze klantenservice. 



BETREFT 

Ambt-Doetinchem A 1581 

UW REFERENTIE 

3357320_17 

GELEVERD OP 

14-05-2025 - 15:03 

PRODUCTIEORDERNUMMER 

S11205251076 

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/MVOLLEDIG BIJGEWERKT T/M 

13-05-2025 - 14:59 13-05-2025 - 14:59 

BLAD 

1 van 1 

Eigendomsinformatie 

ALGEMEEN 

Kadastrale aanduidingAmbt-Doetinchem A 1581 

Kadastrale objectidentificatie: 078730158170000 

Kadastrale grootte2. 125 m² 

Grens en grootteVastgesteld 

Coördinaten214476 - 442840 

OmschrijvingLeidingen - buizen 

AANTEKENINGEN 

Publiekrechtelijke beperking inEr zijn geen beperkingen bekend 

de zin van de Wet kenbaarheid 

publiekrechtelijke beperkingen 

onroerende zaken 

RECHTEN 

1Eigendom (recht van) 

Afkomstig uit stukHyp4 4680/97 Arnhem 

Naam gerechtigdeWaterschap Rijn en IJssel 

AdresLiemersweg 2 

7006 GG DOETINCHEM 

PostadresPostbus 148 

7000 AC DOETINCHEM 

Statutaire zetelDOETINCHEM 

KvK-nummer09212548 (Bron: Handelsregister) 

Voor 
de 

meest 
actuele naam 

, 
zetel en adres 

, 
raadpleeg het Handelsregister 

Vermeld in stukHyp4 15504/44 Arnhem 

Naamswijziging rechtspersoon 

Ingeschreven op 25-03-1997 om 00:00 

De 
bewaarder van het Kadaster verklaart dat deze informatie hetzelfde is als de informatie uit de Basisregistratie Kadaster. 

Voor 
het gebruik van deze gegevens gelden regels die 

staan 
in de Databankenwet (artikel 2 

, 
lid 1). 

Hebt u hier vragen over? 
Neem contact 

op 
met 

onze klantenservice. 



BETREFT 

Ambt-Doetinchem A 7765 

UW REFERENTIE 

3357320_19 

GELEVERD OP PRODUCTIEORDERNUMMER 

14-05-2025 - 15:03 S11205251110 

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/MVOLLEDIG BIJGEWERKT T/M 

13-05-2025 - 14:59 

BLAD 

1 van 2 

13-05-2025 - 14:59 

Eigendomsinformatie 

ALGEMEEN 

Kadastrale aanduidingAmbt-Doetinchem A 7765 

Kadastrale objectidentificatie: 078730776570000 

Kadastrale grootte1. 470 m² 

Grens en grootteVastgesteld 

Coördinaten214526 - 442930 

OmschrijvingTerrein (grasland) 

Ontstaan uitAmbt-Doetinchem A 2877 

AANTEKENINGEN 

Publiekrechtelijke beperking inEr zijn geen beperkingen bekend 

de zin van de Wet kenbaarheid 

publiekrechtelijke beperkingen 

onroerende zaken 

RECHTEN 

1Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 , lid 3 , onder b 
, 
van de 

Belemmeringenwet Privaatrecht (zie 1. 1 en 1. 2) 

Soort rechtEigendom (recht van) 

Afkomstig uit stukHyp4 30371/21 Arnhem 

Ingeschreven op 31-10-2003 om 09:00 

Naam gerechtigdeWaterschap Rijn en IJssel 

AdresLiemersweg 2 

7006 GG DOETINCHEM 

PostadresPostbus 148 

7000 AC DOETINCHEM 

Statutaire zetelDOETINCHEM 

KvK-nummer09212548 (Bron: Handelsregister) 

Voor 
de 

meest 
actuele naam , zetel en adres , raadpleeg het Handelsregister 



BETREFT 

Ambt-Doetinchem A 7765 

UW REFERENTIE 

3357320_19 

GELEVERD OP 

14-05-2025 - 15:03 

PRODUCTIEORDERNUMMER 

S11205251110 

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/MVOLLEDIG BIJGEWERKT T/M 

13-05-2025 - 14:59 13-05-2025 - 14:59 

BLAD 

2 van 2 

1. 1Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 , lid 3 , onder b , 
van de Belemmeringenwet 

Privaatrecht 

Afkomstig uit stukHyp4 5326/48 Arnhem 

Ingeschreven op 01-08-1978 

Naam gerechtigdeLiander N. V. 

AdresUtrechtseweg 68 

6812 AH ARNHEM 

PostadresPostbus 50 

6920 AB DUIVEN 

Statutaire zetelARNHEM 

KvK-nummer08021677 (Bron: Handelsregister) 

Voor 
de 

meest 
actuele naam 

, 
zetel en adres 

, 
raadpleeg het Handelsregister 

1. 2Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 , lid 3 , onder b , van de Belemmeringenwet 

Privaatrecht 

Afkomstig uit stukHyp4 72429/99 

Ingeschreven 
op 16-01-2018 om 14:50 

Afkomstig uit stukHyp4 7529/55 Arnhem 

Ingeschreven 
op 12-09-1984 

Naam gerechtigdeGasunie Transport Services B. V. 

AdresConcourslaan 17 

9727 KC GRONINGEN 

Statutaire zetelGRONINGEN 

KvK-nummer02084889 (Bron: Handelsregister) 

Voor 
de meest actuele naam , zetel en adres , raadpleeg het Handelsregister 

De 
bewaarder van het Kadaster verklaart dat deze informatie hetzelfde is als de informatie uit de Basisregistratie Kadaster. 

Voor 
het gebruik van deze gegevens gelden regels die 

staan 
in de Databankenwet (artikel 2 

, 
lid 1). 

Hebt u hier vragen over? 
Neem contact 

op 
met 

onze klantenservice. 



BETREFT 

Ambt-Doetinchem A 7766 

UW REFERENTIE 

3357320_21 

GELEVERD OP PRODUCTIEORDERNUMMER 

14-05-2025 - 15:03 S11205251146 

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/MVOLLEDIG BIJGEWERKT T/M 

13-05-2025 - 14:59 

BLAD 

1 van 2 

13-05-2025 - 14:59 

Eigendomsinformatie 

ALGEMEEN 

Kadastrale aanduidingAmbt-Doetinchem A 7766 

Kadastrale objectidentificatie: 078730776670000 

Kadastrale grootte25. 200 m² 

Grens en grootteVastgesteld 

Coördinaten214478 - 442976 

OmschrijvingTerrein (grasland) 

Ontstaan uitAmbt-Doetinchem A 2877 

AANTEKENINGEN 

Publiekrechtelijke beperking inEr zijn geen beperkingen bekend 

de zin van de Wet kenbaarheid 

publiekrechtelijke beperkingen 

onroerende zaken 

RECHTEN 

1Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 , lid 3 , onder b 
, 
van de 

Belemmeringenwet Privaatrecht (zie 1. 1 en 1. 2) 

Soort rechtEigendom (recht van) 

Afkomstig uit stukHyp4 20125/43 Arnhem 

Ingeschreven op 28-12-2001 

Afkomstig uit stukHyp4 1165/96 Zutphen 

Naam gerechtigdeStichting Gasthuisfonds Doetinchem 

AdresLouise de Colignystraat 5 

7001 GD DOETINCHEM 

Statutaire zetelDOETINCHEM 

KvK-nummer41050267 (Bron: Handelsregister) 

Voor 
de 

meest 
actuele naam , zetel en adres , raadpleeg het Handelsregister 



BETREFT 

Ambt-Doetinchem A 7766 

UW REFERENTIE 

3357320_21 

GELEVERD OP 

14-05-2025 - 15:03 

PRODUCTIEORDERNUMMER 

S11205251146 

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/MVOLLEDIG BIJGEWERKT T/M 

13-05-2025 - 14:59 13-05-2025 - 14:59 

BLAD 

2 van 2 

1. 1Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 , lid 3 , onder b , 
van de Belemmeringenwet 

Privaatrecht 

Afkomstig uit stukHyp4 5326/48 Arnhem 

Ingeschreven op 01-08-1978 

Naam gerechtigdeLiander N. V. 

AdresUtrechtseweg 68 

6812 AH ARNHEM 

PostadresPostbus 50 

6920 AB DUIVEN 

Statutaire zetelARNHEM 

KvK-nummer08021677 (Bron: Handelsregister) 

Voor 
de 

meest 
actuele naam 

, 
zetel en adres 

, 
raadpleeg het Handelsregister 

1. 2Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 , lid 3 , onder b , van de Belemmeringenwet 

Privaatrecht 

Afkomstig uit stukHyp4 72429/99 

Ingeschreven 
op 16-01-2018 om 14:50 

Afkomstig uit stukHyp4 7529/55 Arnhem 

Ingeschreven 
op 12-09-1984 

Naam gerechtigdeGasunie Transport Services B. V. 

AdresConcourslaan 17 

9727 KC GRONINGEN 

Statutaire zetelGRONINGEN 

KvK-nummer02084889 (Bron: Handelsregister) 

Voor 
de meest actuele naam , zetel en adres , raadpleeg het Handelsregister 

De 
bewaarder van het Kadaster verklaart dat deze informatie hetzelfde is als de informatie uit de Basisregistratie Kadaster. 

Voor 
het gebruik van deze gegevens gelden regels die 

staan 
in de Databankenwet (artikel 2 

, 
lid 1). 

Hebt u hier vragen over? 
Neem contact 

op 
met 

onze klantenservice. 



BETREFT 

Ambt-Doetinchem A 7763 

UW REFERENTIE 

3357320_23 

GELEVERD OP 

14-05-2025 - 15:03 

PRODUCTIEORDERNUMMER 

S11205251178 

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/MVOLLEDIG BIJGEWERKT T/M 

13-05-2025 - 14:59 13-05-2025 - 14:59 

BLAD 

1 van 1 

Eigendomsinformatie 

ALGEMEEN 

Kadastrale aanduidingAmbt-Doetinchem A 7763 

Kadastrale objectidentificatie: 078730776370000 

Kadastrale grootte1. 670 m² 

Grens en grootteVastgesteld 

Coördinaten214517 - 443075 

OmschrijvingTerrein (akkerbouw) 

Ontstaan uitAmbt-Doetinchem A 2878 

Ambt-Doetinchem A 2879 

AANTEKENINGEN 

Publiekrechtelijke beperking inEr zijn geen beperkingen bekend 

de zin van de Wet kenbaarheid 

publiekrechtelijke beperkingen 

onroerende zaken 

RECHTEN 

1Eigendom (recht van) 

Afkomstig uit stukHyp4 30371/21 Arnhem 

Ingeschreven op 31-10-2003 om 09:00 

Naam gerechtigdeStichting Gasthuisfonds Doetinchem 

AdresLouise de Colignystraat 5 

7001 GD DOETINCHEM 

Statutaire zetelDOETINCHEM 

KvK-nummer41050267 (Bron: Handelsregister) 

Voor de meest actuele naam , zetel en adres , raadpleeg het Handelsregister 

De 
bewaarder van het Kadaster verklaart dat deze informatie hetzelfde is als de informatie uit de Basisregistratie Kadaster. 

Voor 
het gebruik van deze gegevens gelden regels die 

staan 
in de Databankenwet (artikel 2 

, 
lid 1). 

Hebt u hier vragen over? 
Neem contact 

op 
met 

onze klantenservice. 



BETREFT 

Ambt-Doetinchem A 7764 

UW REFERENTIE 

3357320_25 

GELEVERD OP PRODUCTIEORDERNUMMER 

14-05-2025 - 15:03 S11205251201 

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/MVOLLEDIG BIJGEWERKT T/M 

13-05-2025 - 14:59 

BLAD 

1 van 2 

13-05-2025 - 14:59 

Eigendomsinformatie 

ALGEMEEN 

Kadastrale aanduidingAmbt-Doetinchem A 7764 

Kadastrale objectidentificatie: 078730776470000 

Kadastrale grootte21. 130 m² 

Grens en grootteVastgesteld 

Coördinaten214525 - 443141 

OmschrijvingTerrein (akkerbouw) 

Ontstaan uitAmbt-Doetinchem A 2878 

Ambt-Doetinchem A 2879 

AANTEKENINGEN 

Publiekrechtelijke beperking inEr zijn geen beperkingen bekend 

de zin van de Wet kenbaarheid 

publiekrechtelijke beperkingen 

onroerende zaken 

RECHTEN 

1Eigendom (recht van) 

Afkomstig uit stukkenHyp4 7514/35 Arnhem 

84 DTC01/19267 AHM 

Naam gerechtigdeWaterschap Rijn en IJssel 

AdresLiemersweg 2 

7006 GG DOETINCHEM 

PostadresPostbus 148 

7000 AC DOETINCHEM 

Statutaire zetelDOETINCHEM 

KvK-nummer09212548 (Bron: Handelsregister) 

Voor 
de meest actuele naam , zetel en adres , raadpleeg het Handelsregister 



BETREFT 

Ambt-Doetinchem A 7764 

UW REFERENTIE 

3357320_25 

GELEVERD OP 

14-05-2025 - 15:03 

PRODUCTIEORDERNUMMER 

S11205251201 

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/MVOLLEDIG BIJGEWERKT T/M 

13-05-2025 - 14:59 13-05-2025 - 14:59 

BLAD 

2 van 2 

Vermeld in stukHyp4 15504/44 Arnhem 

Naamswijziging rechtspersoon 

Ingeschreven op 25-03-1997 om 00:00 

De 
bewaarder van het Kadaster verklaart dat deze informatie hetzelfde is als de informatie uit de Basisregistratie Kadaster. 

Voor 
het gebruik van deze gegevens gelden regels die 

staan 
in de Databankenwet (artikel 2 

, 
lid 1). 

Hebt u hier vragen over? 
Neem contact 

op 
met 

onze klantenservice. 



Kadastrale kaart 
Uw 

referentie: 
3357320_2 

Deze kaart is noordgericht 

Perceelnummer 

Huisnummer 

Vastgestelde kadastrale 
grens 

Voorlopige kadastrale 
grens 

Administratieve kadastrale 
grens 

Bebouwing 

Schaal 
1: 1000 

12345 

25 

Kadastrale gemeenteAmbt-Doetinchem 

Sectie 

Perceel 

A 

3740 

Aan 
dit uittreksel kunnen geen betrouwbare 

maten 
worden ontleend. 

De 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 

eigendomsrechten voor , waaronder het auteursrecht en het databankenrecht. 

Voor 
een eensluidend uittreksel , geleverd op 

14 
mei 2025 

De 
bewaarder van het kadaster en de openbare registers 



Kadastrale kaart 
Uw 

referentie: 
3357320_4 

Deze kaart is noordgericht 

Perceelnummer 

Huisnummer 

Vastgestelde kadastrale 
grens 

Voorlopige kadastrale 
grens 

Administratieve kadastrale 
grens 

Bebouwing 

Schaal 
1: 500 

12345 

25 

Kadastrale gemeenteAmbt-Doetinchem 

Sectie 

Perceel 

A 

9314 

Aan 
dit uittreksel kunnen geen betrouwbare 

maten 
worden ontleend. 

De 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 

eigendomsrechten voor , waaronder het auteursrecht en het databankenrecht. 

Voor 
een eensluidend uittreksel , geleverd op 

14 
mei 2025 

De 
bewaarder van het kadaster en de openbare registers 



Kadastrale kaart 
Uw 

referentie: 
3357320_6 

Deze kaart is noordgericht 

Perceelnummer 

Huisnummer 

Vastgestelde kadastrale 
grens 

Voorlopige kadastrale 
grens 

Administratieve kadastrale 
grens 

Bebouwing 

Schaal 
1: 1000 

12345 

25 

Kadastrale gemeenteAmbt-Doetinchem 

Sectie 

Perceel 

A 

9315 

Aan 
dit uittreksel kunnen geen betrouwbare 

maten 
worden ontleend. 

De 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 

eigendomsrechten voor , waaronder het auteursrecht en het databankenrecht. 

Voor 
een eensluidend uittreksel , geleverd op 

14 
mei 2025 

De 
bewaarder van het kadaster en de openbare registers 



Kadastrale kaart 
Uw 

referentie: 
3357320_8 

Deze kaart is noordgericht 

Perceelnummer 

Huisnummer 

Vastgestelde kadastrale 
grens 

Voorlopige kadastrale 
grens 

Administratieve kadastrale 
grens 

Bebouwing 

Schaal 
1: 1000 

12345 

25 

Kadastrale gemeenteAmbt-Doetinchem 

Sectie 

Perceel 

A 

4961 

Aan 
dit uittreksel kunnen geen betrouwbare 

maten 
worden ontleend. 

De 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 

eigendomsrechten voor , waaronder het auteursrecht en het databankenrecht. 

Voor 
een eensluidend uittreksel , geleverd op 

14 
mei 2025 

De 
bewaarder van het kadaster en de openbare registers 



Kadastrale kaart 
Uw 

referentie: 
3357320_10 

Deze kaart is noordgericht 

Perceelnummer 

Huisnummer 

Vastgestelde kadastrale 
grens 

Voorlopige kadastrale 
grens 

Administratieve kadastrale 
grens 

Bebouwing 

Schaal 
1: 500 

12345 

25 

Kadastrale gemeenteAmbt-Doetinchem 

Sectie 

Perceel 

A 

4959 

Aan 
dit uittreksel kunnen geen betrouwbare 

maten 
worden ontleend. 

De 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 

eigendomsrechten voor , waaronder het auteursrecht en het databankenrecht. 

Voor 
een eensluidend uittreksel , geleverd op 

14 
mei 2025 

De 
bewaarder van het kadaster en de openbare registers 



Kadastrale kaart 
Uw 

referentie: 
3357320_12 

Deze kaart is noordgericht 

Perceelnummer 

Huisnummer 

Vastgestelde kadastrale 
grens 

Voorlopige kadastrale 
grens 

Administratieve kadastrale 
grens 

Bebouwing 

Schaal 
1: 500 

12345 

25 

Kadastrale gemeenteAmbt-Doetinchem 

Sectie 

Perceel 

A 

4958 

Aan 
dit uittreksel kunnen geen betrouwbare 

maten 
worden ontleend. 

De 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 

eigendomsrechten voor , waaronder het auteursrecht en het databankenrecht. 

Voor 
een eensluidend uittreksel , geleverd op 

14 
mei 2025 

De 
bewaarder van het kadaster en de openbare registers 



Kadastrale kaart 
Uw 

referentie: 
3357320_14 

Deze kaart is noordgericht 

Perceelnummer 

Huisnummer 

Vastgestelde kadastrale 
grens 

Voorlopige kadastrale 
grens 

Administratieve kadastrale 
grens 

Bebouwing 

Schaal 
1: 500 

12345 

25 

Kadastrale gemeenteAmbt-Doetinchem 

Sectie 

Perceel 

A 

4599 

Aan 
dit uittreksel kunnen geen betrouwbare 

maten 
worden ontleend. 

De 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 

eigendomsrechten voor , waaronder het auteursrecht en het databankenrecht. 

Voor 
een eensluidend uittreksel , geleverd op 

14 
mei 2025 

De 
bewaarder van het kadaster en de openbare registers 



Kadastrale kaart 
Uw 

referentie: 
3357320_16 

Deze kaart is noordgericht 

Perceelnummer 

Huisnummer 

Vastgestelde kadastrale 
grens 

Voorlopige kadastrale 
grens 

Administratieve kadastrale 
grens 

Bebouwing 

Schaal 
1: 4000 

12345 

25 

Kadastrale gemeenteAmbt-Doetinchem 

Sectie 

Perceel 

A 

8066 

Aan 
dit uittreksel kunnen geen betrouwbare 

maten 
worden ontleend. 

De 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 

eigendomsrechten voor , waaronder het auteursrecht en het databankenrecht. 

Voor 
een eensluidend uittreksel , geleverd op 

14 
mei 2025 

De 
bewaarder van het kadaster en de openbare registers 



Kadastrale kaart 
Uw 

referentie: 
3357320_18 

Deze kaart is noordgericht 

Perceelnummer 

Huisnummer 

Vastgestelde kadastrale 
grens 

Voorlopige kadastrale 
grens 

Administratieve kadastrale 
grens 

Bebouwing 

Schaal 
1: 2000 

12345 

25 

Kadastrale gemeenteAmbt-Doetinchem 

Sectie 

Perceel 

A 

1581 

Aan 
dit uittreksel kunnen geen betrouwbare 

maten 
worden ontleend. 

De 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 

eigendomsrechten voor , waaronder het auteursrecht en het databankenrecht. 

Voor 
een eensluidend uittreksel , geleverd op 

14 
mei 2025 

De 
bewaarder van het kadaster en de openbare registers 



Kadastrale kaart 
Uw 

referentie: 
3357320_20 

Deze kaart is noordgericht 

Perceelnummer 

Huisnummer 

Vastgestelde kadastrale 
grens 

Voorlopige kadastrale 
grens 

Administratieve kadastrale 
grens 

Bebouwing 

Schaal 
1: 2000 

12345 

25 

Kadastrale gemeenteAmbt-Doetinchem 

Sectie 

Perceel 

A 

7765 

Aan 
dit uittreksel kunnen geen betrouwbare 

maten 
worden ontleend. 

De 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 

eigendomsrechten voor , waaronder het auteursrecht en het databankenrecht. 

Voor 
een eensluidend uittreksel , geleverd op 

14 
mei 2025 

De 
bewaarder van het kadaster en de openbare registers 



Kadastrale kaart 
Uw 

referentie: 
3357320_22 

Deze kaart is noordgericht 

Perceelnummer 

Huisnummer 

Vastgestelde kadastrale 
grens 

Voorlopige kadastrale 
grens 

Administratieve kadastrale 
grens 

Bebouwing 

Schaal 
1: 2000 

12345 

25 

Kadastrale gemeenteAmbt-Doetinchem 

Sectie 

Perceel 

A 

7766 

Aan 
dit uittreksel kunnen geen betrouwbare 

maten 
worden ontleend. 

De 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 

eigendomsrechten voor , waaronder het auteursrecht en het databankenrecht. 

Voor 
een eensluidend uittreksel , geleverd op 

14 
mei 2025 

De 
bewaarder van het kadaster en de openbare registers 



Kadastrale kaart 
Uw 

referentie: 
3357320_24 

Deze kaart is noordgericht 

Perceelnummer 

Huisnummer 

Vastgestelde kadastrale 
grens 

Voorlopige kadastrale 
grens 

Administratieve kadastrale 
grens 

Bebouwing 

Schaal 
1: 2000 

12345 

25 

Kadastrale gemeenteAmbt-Doetinchem 

Sectie 

Perceel 

A 

7763 

Aan 
dit uittreksel kunnen geen betrouwbare 

maten 
worden ontleend. 

De 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 

eigendomsrechten voor , waaronder het auteursrecht en het databankenrecht. 

Voor 
een eensluidend uittreksel , geleverd op 

14 
mei 2025 

De 
bewaarder van het kadaster en de openbare registers 



Kadastrale kaart 
Uw 

referentie: 
3357320_26 

Deze kaart is noordgericht 

Perceelnummer 

Huisnummer 

Vastgestelde kadastrale 
grens 

Voorlopige kadastrale 
grens 

Administratieve kadastrale 
grens 

Bebouwing 

Schaal 
1: 2000 

12345 

25 

Kadastrale gemeenteAmbt-Doetinchem 

Sectie 

Perceel 

A 

7764 

Aan 
dit uittreksel kunnen geen betrouwbare 

maten 
worden ontleend. 

De 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 

eigendomsrechten voor , waaronder het auteursrecht en het databankenrecht. 

Voor 
een eensluidend uittreksel , geleverd op 

14 
mei 2025 

De 
bewaarder van het kadaster en de openbare registers 



III 

BIJLAGE: SCHETSONTWERP GRONDWATERONTTREKKINGSSYSTEEM FASE 2 MET 

BESTEKSTEKENING 

Witteveen+Bos || 143928/25-010. 414 | Bijlage III | Definitief 02 



Bos 

Witteveen 

Lp 
TAUW 

  

NOTITIE 

Onderwerp 
Schetsontwerp grondwateronttrekkingssysteem 

fase 
2 

Project 
PFAS-verontreiniging 

Voltastraat 86a 

Opdrachtgever 
Gemeente Doetinchem 

Projectcode 
138215 

Status Definitief 

Datum 14 

juni 
2024 

Referentie 
13821 

5/24-008.760 

Auteur(s) (geanonimiseerd)

Goedgekeurd 

door 

Paraaf 

Bijlage(n) 

Aan Gemeente Doetinchem 

| 
en 

| (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Kopie 

=, 

  

1 
INLEIDING 

Op 
de 

bedrijfslocatie 
Voltastraat 86a te Doetinchem is 

sprake 
van een 

omvangrijke grond- 
en 

grondwaterverontreiniging 
met 

PFAS. De 
gemeente 

Doetinchem is voornemens deze locatie te 

gaan 

saneren 

[ref. 1. 
De 

sanering 
vindt 

plaats 
in twee 

fases, 
te weten een 

grondsanering 
(fase 1) 

gevolgd 
door een 

grondwatersanering 
(fase 2). 

In 

onderhavige 
notitie wordt het 

grondwateronttrekkingssysteem 
voor fase 2 

op hoofdlijnen 
beschreven. De 

gemeente 
Doetinchem heeft 

aangegeven 

dat dit 

grondwateronttrekkingssysteem 
als onderdeel van fase 

1 

moet worden 

aangelegd, 
zodat er ten behoeve van de 

opstart 
van fase 2 zo min 

mogelijk verstoring 
van de 

bedrijfsvoering 
ter 

plaatse 
van Voltastraat 

86a 
hoeft 

plaats 
te vinden. 

Zo 
kan voorkomen worden dat net 

herstelde 

verhardingen 
weer moeten worden 

opgenomen. 

Door de 

gemeente 
Doetinchem is 

aangegeven 

dat de 

uitvoering 
van de 

grondwatersanering opgedragen 

wordt aan 

Stichting 
Bodembeheer Nederland 

(SBN). 
Het 

uiteindelijke ontwerp 
van de 

volledige 

grondwatersanering 
inclusief 

onttrekkingsregiem, waterzuivering 
etc. wordt te 

zijner tijd 
door 

SBN 

opgesteld. Onderhavig schetsontwerp 
van het 

grondwateronttrekkingssysteem 
is met SBN 

afgestemd. 

Witteveen 

+Bos 

Raadgevende ingenieurs 

B.V. 

| 

Deventer 

Blaak 16 

| 
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2 UITGANGSPUNTEN 

Ten behoeve van het schetsontwerp van het grondwateronttrekkingssysteem voor fase 2 zijn de volgende 

uitgangspunten gehanteerd: 

de verontreinigingssituatie zoals beschreven in het saneringsplan [ref. 1]. In afbeelding 2. 1 zijn de 

verontreinigingscontouren in het grondwater weergegeven. Verwacht wordt dat ter plaatse van het 

achterterrein en de groenstrook de onderzijde van de grondwaterverontreiniging op circa 

10 tot 12 m-mv (circa NAP -2 tot 0 m) ligt; 

de grondwaterstand wordt op circa NAP 101 , m (circa 16 , m-mv) verwacht met een maaiveld van het 

achterterrein van de bedrijfslocatie op NAP 117 , 
m en van de groenstrook variërend op circa NAP 101 , 

tot NAP 108 , m; 

bodemopbouw bestaat op het achterterrein van de bedrijfslocatie uit plaatselijk een antropogene 

ophooglaag van 05 , 
m 

met daaronder een kleilaag (deklaag) met een onderzijde op 2 tot 25 , 
m-mv 

met 

daaronder een fijne tot matig grove zwak tot matig lemige zandlaag (formatie van Kreftenheye). Deze 

zandlaag heeft een verwachte doorlatendheid van 5 tot 10 m/dag voor de bovenste 3 m en 25 tot 

75 m/dag voor de diepere laag , zie afbeelding 2. 2; 

voorafgaand aan de uitvoering van fase 2 wordt de met PFAS verontreinigde zand en kleilaag vaksgewijs 

in 4 vakken (vak 1 tot 
en 

met 4) in den natte ontgraven 
en afgevoerd tijdens fase 1 [ref. 2]. Aanvulling 

vindt plaats tot 03 , m boven grondwaterstand (NAP 104 , ) met goed doorlatend en organisch stof arm 

(OS= < 1 %) zand. Ter plaatse van het bosperceel vindt verdere aanvulling van de onverzadigde zone 

plaats met klei tot aan het oorspronkelijke maaiveldniveau. Ter plaatse het achterterrein van de 

bedrijfslocatie vindt volledig aanvulling met zand plaats tot aan onderzijde bestrating. 

- 

- 

- 

- 

Afbeelding 2. 1 Verontreinigingscontouren grondwater. Toetsing 
voor 

PFAS in grondwater exclusief drinkwater [ref. 1] 
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Afbeelding 2. 2 Schematisatie bodemopbouw op het bedrijventerrein [ref. 1] 

3 OPBOUW VAN HET ONTTREKKINGSSYSTEEM FASE 2 

Uitgangspunt voor het schetsontwerp is een flexibel en robuust systeem , 
aan te leggen bij afronding van 

fase 1 , rekening houdend met de gelaagdheid in het zandpakket. Verwacht wordt dat een gefaseerd en 

intermitterend onttrekkingsregiem wordt gehanteerd waarbij een maximaal totaal onttrekkingsdebiet van 

circa 20 m3/uur wordt gehanteerd. Grondwateronttrekking vindt daarmee altijd plaats op een deel van het 

beschikbare grondwateronttrekkingssysteem. Delen van het grondwateronttrekkingssysteem kunnen 

eventueel worden ingezet voor retourbemaling. Ten behoeve van retourbemaling wordt ter plaatse van het 

achterterrein van de bedrijfslocatie een ringdrain achtergelaten op 12 , m-mv. Tijdens de aanleg wordt het 

leidingwerk ter plaatse van het te bestraten deel van het achterterrein van de bedrijfslocatie ondergronds 

afgewerkt. Het overige leidingwerk wordt aangelegd als onderdeel van de opstart van 
fase 2. Dat geldt ook 

voor de rest van de installatie benodigd voor fase 2 zoals pompen , waterzuivering , regelunits , etc. 

Het grondwateronttrekkingssysteem bestaat uit vier onderdelen (zie afbeelding 3. 1): 

horizontale drainage voor onttrekking; 

ondiepe onttrekkingsfilters; 

middeldiepe onttrekkingsfilters; 

infiltratiedrainage. 

- 

- 

- 

- 
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Afbeelding 3. 1 Principe opbouw grondwateronttrekkingssysteem 

Horizontale drainage voor onttrekking 

4 x horizontale ringdrains (PE 80mm - Omhuld PP450) per ontgravingsvak achtergelaten op de onderzijde 

van de ontgraving op een diepte van circa 2 tot 25 , m-mv (zie afbeelding 3. 2). Iedere ringdrain wordt 

aangesloten op een drainage pompput met deksel (verkeersklasse C). Leidingwerk 2‘’ vanaf de pompputten 

voor de vak 3 en 4 wordt ondergronds 03 , 
m onder de bestrating naar de groenstrook gebracht en daar 

bovengronds afgewerkt en gemarkeerd. 

Afbeelding 3. 2 Principe voor onttrekking per ontgravingsvak 
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Ondiepe onttrekkingsfilters (OO) 

Uitvoering: 

17 x verticale onttrekkingsfilters geperforeerd van 15 , tot 5 m-mv met zuigbuis (inhangers) 

(zie afbeelding 3. 3): 

diameter 50 mm , materiaal PVC met grindomstorting 1-3 mm; 

plaatsing filters door middel van machinaal boren met boorgatdiameter 110 mm , spuitboren is niet 

toegestaan; 

ieder filter OO1 tot 
en OO8 afgewerkt met 

een 
straatpot (verkeersklasse C); 

plaatsing filters in driehoeksverband op circa 16 m afstand , rekening houdend met de 

verontreinigingscontouren. 

- 

· 

· 

· 

· 

Leidingwerk inclusief inhangers van OO1 tot en met OO8 wordt aangebracht waarbij het leidingwerk 03 , m 

ondergronds onder de bestrating naar de groenstrook gebracht en daar bovengronds afgewerkt 
en 

gemarkeerd. Ieder filter krijgt een eigen 1’’ leiding. 

Eigenschappen onttrekking: 

maximale grondwaterstandsverlaging: 03 , m; 

verwacht debiet per filter: 1 m3/uur; 

verwachte invloedstraal per filter: 10 m. 

- 

- 

- 

Afbeelding 3. 3 Situering ondiepe onttrekkingsfilters OO1 tot en met OO17 

Middeldiepe onttrekkingsfilters (MO) 

Uitvoering: 

4 x verticale onttrekkingsfilters geperforeerd van 5 tot 12 m-mv met deepwell (zie afbeelding 3. 4): 

diameter 250 mm materiaal PVC met grindomstorting 1-3 mm; 

plaatsing filters door middel van machinaal boren boordiameter tenminste 300 mm , spuitboren is 

niet toegestaan; 

ieder filter afgewerkt met een passende straatpot (verkeersklasse C); 

- 

· 

· 

· 
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· 
plaatsing in driehoeksverband op circa 34 m afstand , rekening houdend met de 

verontreinigingscontouren. 

Leidingwerk van MO1 en MO2 wordt op 03 , m ondergronds onder de bestrating naar de groenstrook 

gebracht en daar bovengronds afgewerkt en gemarkeerd. Ieder filter krijgt een eigen 2’’ leiding en een 

mantelbuis voor stroomaansluiting en regeling van de deepwell. 

Met de inrichting van de middeldiepe onttrekkingsfilters wordt niet de gehele verontreinigingscontour in het 

diepe grondwater bestreken maar alleen het gebied met de hoge concentraties (zie afbeelding 2. 1). Op basis 

van monitoring wordt in een later stadium van fase 2 van de sanering beoordeeld of het bijplaatsen van 

extra onttrekkingsbronnen stroomafwaarts noodzakelijk is. 

Eigenschappen onttrekking: 

maximale grondwaterstandsverlaging: 03 , m; 

verwacht debiet per filter: 9 m3/uur; 

verwachte invloedstraal per filter: 20 m. 

- 

- 

- 

Afbeelding 3. 4 Situering middeldiepe onttrekkingsfilters MO1 tot en met MO4 

Infiltratiedrain achterterrein bedrijfslocatie 

Een horizontale ringdrain (PE 100 mm-Omhuld PP450) in ontgravingsvakken 3 en 4 achtergelaten op een 

diepte van circa 12 , m-mv in grindkoffer 300 x 300 mm , grindomstorting 4-16 mm (zie afbeelding 3. 5). 

De ringdrain wordt aangesloten op een drainage pompput met deksel (verkeersklasse C). 
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Afbeelding 3. 5 Principe infiltratiedrainage 

4 REFERENTIES 

1 Saneringsplan Voltastraat 86 en omgeving Doetinchem: Fase 1 grondsanering , TAUW d. d. 

3 februari 2023. 
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INLEIDING 

1.1 

_ 
Achtergrond 

Op 

de locatie Voltastraat 
86a 

te Doetinchem is 

sprake 
van een 

omvangrijke grond- 
en 

grondwaterverontreiniging 
met PFAS. De 

gemeente 
Doetinchem is voornemens deze locatie te 

gaan 

saneren. De 

sanering 
vindt 

plaats 
in twee 

fases, 
te weten een 

grondsanering 
(fase 1) 

gevolgd 
door een 

grondwatersanering 
(fase 

2). 
Ter 

voorbereiding 
en 

begeleiding 
van fase 

1 
van deze 

sanering 
is de Advies 

Combinatie Doetinchem 
(ACD), 

een 

projectsamenwerking 
tussen TAUW en 

Witteveen+Bos, 
gevraagd 

dit 

proces 

te 

begeleiden. 
Doel is om vanaf 

1 
november 

2024 
de 

bodemsanering 
te starten met het 

verwijderen 

van circa 11.000 m? 
verontreinigde grond. 
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In verband met de aanwezige grondwaterverontreiniging met PFAS , het feit dat deels onder de 

grondwaterstand moet worden gegraven en de complicaties bij zuivering van vrijkomend verontreinigd 

water bij lozing op oppervlaktewater is besloten de ontgraving in den natte uit te 
gaan voeren 

[ref. 1]. 

Om invulling te geven aan de vrachtverwijdering van PFAS in de waterfase conform het beschikte 

saneringsplan [ref. 2] wordt na ontgraving en voorafgaand aan de aanvulling een spoelfase uitgevoerd , 

waarbij water uit de ontgraving wordt onttrokken , gezuiverd en weer in de ontgraving wordt teruggebracht. 

Voorafgaand 
aan het opstellen van contractdocumenten is de haalbaarheid van de ontgraving in den natte 

onderzocht door het uitvoeren van een proefontgraving. Daarnaast zijn testen uitgevoerd ten behoeve van 

het onderzoek naar de zuiveringsparameters en optimale waterbehandeling. Resultaten van deze 

onderzoeken zijn gebruikt als input voor het opstellen van een referentieontwerp voor de waterzuivering 

welke beschreven staat in onderhavige notitie. Dit referentieontwerp is gebaseerd op bewezen 

zuiveringstechnologieën , rekening houdend met de uitdagende samenstelling van het ingaande water , 
en 

waarmee de PFAS verwijdering vooraf (met redelijke nauwkeurigheid) te voorspellen is. Een ander aspect 

waarmee rekening gehouden is , is het verwijderen van PFAS op een kosteneffectieve manier , waarbij er aan 

de gestelde eisen wordt voldaan. 

1. 2 Referentieontwerp waterzuivering 

Bij de proefontgraving is gebleken dat het te behandelen water in hoge mate kleideeltjes bevat. Om 

succesvol PFAS te verwijderen moeten eerst deze kleideeltje verwijderd worden. Daarom is bij het 

referentieontwerp uitgegaan van een voorzuivering gericht op verwijdering van deze kleideeltjes. De 

voorzuivering bestaat uit coagulatie en flocculatie waarbij slib wordt verwijderd met een DAF unit (dissolved 

air flotation). Voorafgaand aan de DAF wordt tevens poederkool gedoseerd om al een deel van het 

aanwezige PFAS te adsorberen , waarbij naast het slib ook poederkool wordt verwijderd door de DAF. Voor 

verdere PFAS verwijdering is gekozen voor het naschakelen van actiefkoolfilters (AKFs). 

Uit eerdere werkzaamheden op locatie is gebleken dat het water in hoge mate schuimvormend is. Dit is 

conform de verwachting , gezien de aard van de PFAS verontreiniging (blusschuim). Bij het inzetten van een 

DAF (of vergelijkbare techniek) dient 
een voorziening voor 

het afvangen 
van 

schuim gerealiseerd te worden. 

Het voordeel hierbij is dat naar verwachting een deel van het aanwezige PFAS (met name lange ketens) 

afgevangen zal worden in het schuim. 

1. 3 Opdeling ontgraving 
en 

waterzuivering in meerdere fases 

Voor het referentieontwerp is uitgegaan van het werken in vier vakken , zie de onderstaande afbeelding. 

Deze vakken worden apart van elkaar ontgraven en behandeld. 
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Afbeelding 1. 1 Opdeling van het te behandelen gebied in vier vakken: Vak 1 
= 

geel , vak 2= groen , vak 3= roze en vak 4 
= 

blauw 

Na afronding van de behandeling van een vak moet getoetst worden of voldaan wordt aan de gestelde 

eisen voor PFAS (zie hoofdstuk 2.3) , voordat de ontgraving weer mag worden aangevuld met schone grond. 

Wanneer PFAS toch onvoldoende verwijderd blijkt zal het vak nogmaals behandeld en getoetst moeten 

worden totdat voldaan wordt aan de gestelde eisen. 

1. 4 Doel van deze notitie 

Dit referentieontwerp dient als richtlijn en 
geeft 

een voorbeeld van een mogelijke waterzuivering waarmee 

voldaan kan worden aan de zuiveringseisen (zie hoofdstuk 2.3) , rekening houdend met de uitdagende 

samenstelling van het ingaande water. De aannemer is vrij om te kiezen voor een alternatief ontwerp zolang 

1 
voldaan wordt aan de gestelde eisen , waarbij aantoonbaar bewezen technieken (TRL 8 en 9) worden 

ingezet. 

1. 5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 staan de uitgangspunten voor het referentieontwerp met onder andere de eisen voor PFAS 

verwijdering. Hoofdstuk 3 beschrijft de opzet 
van het referentieontwerp , met onderbouwing van de 

gemaakte keuzes. Ook de verwachte PFAS verwijdering is opgenomen in dit hoofdstuk. Risico’s voor het 

zuiveren van het grondwater staan toegelicht in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 staan de toegepaste referenties. 

1 

https://www. rvo. nl/onderwerpen/trl 
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2 UITGANGSPUNTEN VOOR WATERZUIVERING 

2. 1 Concentraties in grondwater 

De samenstelling van het grondwater is uitgesplitst in PFAS concentraties en overige parameters. 

2. 1. 1 PFAS 

In tabel 2. 1 staan de verwachte PFAS concentraties van het te behandelen water. Deze concentraties gelden 

als uitgangspunt voor het referentieontwerp en zijn uitgesplitst per vak en per ketenlengte (C4-C10). 

Daarnaast zijn ook de verwachte concentraties van PFAS met een individuele norm (PFOS en PFOA) 

opgenomen. De concentraties zijn gebaseerd op metingen die zijn uitgevoerd voor het opstellen van het 

saneringsplan. Deze metingen zijn uitgevoerd in september 2020 en december 2021 tot een diepte van 

4 m-mv. In bijlage I staan de concentraties per PFAS. 

Tabel 2. 1 Uitgangspunt verwachte PFAS concentraties in te behandelen water 

Korte keten PFAS (µg/l) Lange keten PFAS (µg/l) 

PFOS- 

totaal 

(µg/l) 

PFOA- 

totaal 

(µg/l) 

PFAS-totaal 

(ug/l) Vak C4 C5 C6 C7 C8* C9 C10 

66 34 

1 152 168 834 21 830 02 , 04 , 2. 005 

114 99 

2 832 342 1. 426 69 699 02 , 02 , 3. 369 

35 28 , 

3 9 13 44 3 277 3 03 
, 

349 

46 44 , 

4 10 14 86 5 97 03 
, 

05 
, 

213 

*) inclusief PFOS en PFOA. 

Hierbij valt het op dat bij vak 1 en 2 (gele en groene vak , zie afbeelding 1. 1) de meeste PFAS verontreiniging 

wordt aangetroffen en verwijderd dient te worden. Daarnaast valt op dat het merendeel van PFAS-totaal 

bestaat uit korte keten PFAS. Dit komt vooral door de hoge concentraties PFHxS (C6). 

Mochten de PFAS-concentraties in het grondwater in de praktijk hoger blijken te zijn dan in deze paragraaf 

aangegeven 
, dan zal in samenspraak met de opdrachtgever beoordeeld moeten worden hoe bij de 

waterzuivering hiermee omgegaan dient te worden. Daarbij dient de te verwijderen vracht PFOS-totaal , 

PFOA-totaal en PFAS-totaal tenminste gelijk te zijn aan , of beter te zijn dan , 
waar bij dit referentieontwerp 

vanuit is gegaan. 

2. 1. 2 Overige (grondwater)parameters 

Van de overige parameters zijn geen recente resultaten beschikbaar , behalve dat voor het 

grondwatermonster dat is genomen op 5 maart 2024 bij de proefontgraving is geanalyseerd dat er 11 mg/l 

ijzer (Fe) aanwezig was. Visueel is vastgesteld dat dit monster veel klei bevat in gesuspendeerde vorm 
, ook 

na een nacht bezinking. Dit is verder niet gekwantificeerd aan de hand van labanalyses. 
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In bijlage II zijn gegevens opgenomen van overige parameters van eerdere analyses van grondwater in het 

verontreinigde gebied van de Voltastraat. Hierbij zijn vier peilbuizen bemonsterd. Dit geeft een indicatie van 

de grondwatersamenstelling. 

2. 2 Capaciteit waterzuivering 

3 

Voor de waterzuivering is een capaciteit van 20 m/u gekozen. Per vak is bepaald hoeveel grondwater 

behandeld moet worden. Hierbij is als aanname aangehouden dat er gemiddeld 07 , m grondwater in de 

ontgraving staat. Dit inzicht komt voort uit de verrichte proefontgraving , die is uitgevoerd in maart 2024. Per 

vak is op basis van de verwachte PFAS concentraties in het grondwater het aantal spoelingen (aantal keer 

verversing) bepaald. Het debiet is dusdanig vastgesteld dat de waterzuivering van elke vak binnen vijf dagen 

(één werkweek) kan worden afgerond. 

3 

Tabel 2. 2 Behandelingsduur bij gekozen capaciteit waterzuivering van 20 
m/u 

Va 

k 

(-) 

Kleur 

codering 

(-) 

Opper- 

vlak 

(m) 

2 

Grondwaterstand in 

ontgraving 

(m) 

Spoel- 

factor 

(-) 

Spoel- 

volume 

(m) 

3 

Volume 

(m) 

3 

Duur 

(dagen)** 

1 geel 900 07 , 655 3* 1. 966 41 , 

2 groen 600 07 , 403 3* 1. 210 25 , 

3 
roze 

1. 400 07 
, 

1. 008 2 2. 016 42 
, 

4 blauw 1. 100 07 
, 

756 2 1. 512 32 
, 

*) Meer 
doorspoeling vanwege aanwezige 

PFAS 
verontreiniging. 

**) Bij waterzuivering van 20 m/u 

3 

, bij volcontinue bedrijfsvoering 

Bij dit referentieontwerp is ervan uitgegaan dat de onttrekking en het retourneren van water naar ieder vak 

dusdanig is gesitueerd , dat er geen kortsluitstromen ontstaan. Al het water uit het vak wordt daardoor bij 

iedere spoeling over de waterzuivering geleid , waarbij er geen dode hoeken zijn. 

2. 3 Eisen 

Voor het uitvoeren van de waterzuivering gelden de volgende eisen: 

ieder ontgraven vak mag pas weer aangevuld worden met schone grond nadat is aangetoond dat de 

waterkwaliteit in het vak voldoet aan de INEV (Indicatieve niveaus voor ernstige bodem- en 

grondwaterverontreiniging) voor PFOS-totaal en PFOA-totaal , respectievelijk 27 , en 86 , µg/l , aangevuld 

met een eis voor PFAS-totaal van 10 µg/l. Hierbij is PFAS-totaal gedefinieerd als de som van de gemeten 

30 PFAS-parameters conform de Advieslijst te meten PFAS van 12 juli 2019 , exclusief GenX en zonder 

toepassing van RPF’s; 

er dient een geaccepteerde en daadwerkelijk realiseerbare afzetroute te zijn voor de vrijkomende 

reststromen; 

bij de waterzuivering en 
-transport 

en reststroomverwerking mag er geen PFAS verontreiniging 

plaatvinden van de omgeving. Dit zou bijvoorbeeld kunnen optreden bij lekkende leidingen en 

installaties , ongecontroleerde schuimvorming , onzorgvuldige afvoer van reststromen. 

- 

- 

- 
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2. 4 Afzet reststroom 

Bij het referentieontwerp is ervan uitgegaan dat de reststroom 
van de DAF , bestaande uit slib , schuim en 

poederkool , afgezet kan worden via dezelfde route als de verontreinigde , ontgraven grond. Deze 

reststroomproductie is ingeschat op maximaal 25 , % van de hoofdstroom. Het totale spoelvolume voor het 

3 
referentieontwerp bedraagt 6. 703 m (zie tabel 2.1) , 25 , % hiervan resulteert in een reststroomproductie van 

3 

168 m. 

Vanuit de AKFs zal tevens een reststroom ontstaan , doordat het kool na belading met PFAS verwerkt moet 

worden. Voor het referentieontwerp is gekozen voor actief kool dat na saturatie of na einde zuivering kan 

worden ingenomen door de leverancier voor regeneratie. 

2. 5 Overige uitgangspunten 

Overige uitgangspunten voor de waterzuivering zijn: 

voor stroomverbruik is 3x 63 ampère beschikbaar; 

2 

de beschikbare ruimte voor de waterzuivering is maximaal 525 m , met 
een lengte van 35 m en breedte 

van 15 m. 

- 

- 

3 WATERZUIVERING 

3. 1 Opzet referentieontwerp 

In afbeelding 3. 1 staat het processchema van het referentieontwerp. Bij het opzetten van het 

referentieontwerp is gekozen voor robuuste technieken waarvan is aangetoond dat deze effectief zijn voor 

de toegewezen functies. 

Belangrijk doel 
van 

de eerste zuiveringsstappen tot 
en 

met de DAF is verwijdering van 
kleideeltjes uit het 

grondwater. Als deze kleideeltjes niet worden verwijderd , leidt dit tot verstopping van procesonderdelen en 

tot verminderde PFAS verwijdering. Voor de verwijdering van kleideeltjes wordt coagulatie en flocculatie 

toegepast , gevolgd door vlokverwijdering middels een DAF. Om het aantal proces units te beperken wordt 

aan het begin van de flocculatie ook poederkool gedoseerd om een deel van het aanwezige PFAS af te 

kunnen 
vangen in de DAF. Met labtesten zijn de condities voor 

coagulatie , flocculatie 
en 

poederkooldosering getest. De uitkomst van deze testen is gebruikt als input voor specificaties van de 

geselecteerde procesonderdelen. De toegepaste procesonderdelen worden verder toegelicht in de 

onderstaande paragrafen. In bijlage III staan achterliggende berekeningen en de dimensionering van de 

verschillende processtappen. Ook de verbruiken van coagulant en poederkool zijn hierin opgenomen. 
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Afbeelding 3. 1 Schema opzet referentieontwerp 

poederkool 

dosering FeCl3 

aanvoer 

bemalingswater 

flocculatie DAF 

kool- 

filter 

kool- 

filter 

kool- 

filter 

influent 

buffer 

compr 

lucht 

effluent 

buffer recirc. 

pomp 

flotatieslib bezonken slib 

afvoer behandeld bemalingswater 

opvang slib 

in container 

Van dit referentieontwerp is een inschatting gemaakt van de benodigde footprint. Dit is opgenomen in 

bijlage VII. Hieruit blijkt dat het referentieontwerp past op het beschikbare terrein voor de waterzuivering. 

3. 1. 1 Coagulatie en flocculatie 

Bij coagulatie en flocculatie wordt ijzerchloride (FeCl) 
3 
gedoseerd om kleideeltjes af te vangen. IJzerchloride 

(40 %) wordt gedoseerd in de aanvoerleiding naar de coagulatietank. Direct achter het doseerpunt is een 

statische menger voorzien. De vereiste specificaties voor coagulatie en flocculatie staan in bijlage III. 

De werking van coagulatie en flocculatie is aangetoond met labtesten (bekerglasproeven) met grondwater 

van de Voltastraat locatie. Dit grondwater is verzameld bij de proefontgraving. Bij de testen zijn verschillende 

doseringen en verblijftijden getest. Op basis van deze testen zijn procescondities geselecteerd waarmee 

vergaande kleideeltjesverwijdering is behaald , resulterend in een troebelheid van ruim beneden 1 NTU in het 

geklaarde water. Hierdoor is het niet nodig om aanvullend nog een polymeer te doseren. Dit is wel getest in 

het lab , maar dit gaf aantoonbare meerwaarde. Foto’s gemaakt tijdens deze labtesten zijn opgenomen in 

bijlage IV. 

Bij de labtesten bleek dat de vlokken de neiging hebben om op te stijgen. Dit is een van de redenen waarom 

gekozen is om de vlokken te verwijderen met een DAF. 

Bij de uitvoering van de flocculatietank dienen kortsluitstromen te worden voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld 

door het plaatsen 
van een 

langvormige tank of tank met intern labyrint. Een andere optie is dat de 

flocculatietank bestaat uit meerdere compartimenten , waarbij het van compartiment naar compartiment 

stroomt. Voldoende en gecontroleerde menging is hierbij een aandachtspunt , 
voor het stimuleren van de 

vlokvorming. Dit kan worden gedaan door het plaatsen van meerdere roerders. Hierbij is het gebruikelijk dat 

er steeds minder intensief geroerd wordt , voor het laten groeien van de vlokken. 

3. 1. 2 Poederkooldosering 

Om het aantal 
proces units te beperken wordt flocculatie gecombineerd met poederkooldosering. Het 

poederkool zal een deel van het aanwezige PFAS binden en worden verwijderd in de DAF. Hierbij is de 

contacttijd in de flocculatietank aangehouden als de contacttijd voor het poederkool. 

De labtesten zijn ook uitgevoerd met de combinatie van FeCl 
3 
dosering en poederkooldosering tijdens het 

flocculatieproces. Ook hierbij bleek dat 
een 

lage troebelheid , beneden 5 NTU van 
het geklaarde water , 

haalbaar is. Het effect van poederkooldosering op PFAS is beschreven in paragraaf 3. 3. 
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3. 1. 3 Vlok- en poederkoolverwijdering 

In een DAF worden door middel van microbubbels lichte deeltjes meegetrokken naar de 

drijflaag/schuimfase. Dit wordt het flotaat genoemd. Deze wordt continu verwijderd met een schraapsysteem 

waardoor de vlokken en poederkool verwijderd worden. Zware deeltjes zullen bezinken en worden 

afgevangen in de conus van de DAF tank. Van hieruit wordt het bezonken slib afgevoerd naar de slibopvang. 

Op basis van resultaten van de labtesten wordt verwacht dat de ijzerchloridevlokken grotendeels via het 

flotaat worden afgescheiden. Ook het poederkool zal grotendeels via het flotaat worden afgescheiden. 

Voor de DAF is bewust gekozen om geen lamellen toe te passen voor het afvangen van zwaardere 

slibdeeltjes. Door toevoeging van poederkool is het onzeker hoe het slib zich zal gedragen in combinatie 

met lamellenbezinking. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot versmering van de lamellen. Lamellenbezinking 

wordt veelal toegepast in DAF als ruimtebesparende maatregel. Aangezien ruimtebeschikbaarheid (naar 

verwachting) geen issue zal zijn is hierbij geen lamellenbezinking toegepast. 

3. 1. 4 Schuimbehandeling 

Bij de proefontgraving is gebleken dat het water in hoge mate schuimvormend is. Bij de DAF wordt het 

water actief belucht waardoor een voorziening voor het afvangen van schuim gerealiseerd moet worden , om 

de schuimvorming- en verwijdering te controleren. In het referentieontwerp is hierbij uitgegaan van een 

schuimafzuigingssysteem in combinatie met 
een zeer zorgvuldige afdekking 

van de DAF , 
om 

te voorkomen 

dat schuim in de omgeving kan belanden. Het afgevangen schuim (sterk PFAS houdend) wordt daarbij 

gezamenlijk afgevoerd met het overige slib van de DAF. Het voordeel hierbij is dat naar verwachting een 

deel van het aanwezige PFAS (met name lange ketens) afgevangen zal worden in het schuim. 

3. 1. 5 Reststroomverwerking 

Vanuit de DAF wordt zowel drijvend slib (flotaat) als bezonken slib afgevangen. Dit slib wordt samen met het 

afgevangen schuim verzameld in een zorgvuldig afgesloten opvangcontainer , zodat het vervolgens kan 

worden afgevoerd voor verdere verwerking. 

3. 1. 6 Actiefkoolfiltratie 

Na de DAF wordt actiefkoolfiltratie (AKF) toegepast als aanvullende zuiveringsstap. Dit is nodig om 
te 

voldoen aan de gestelde eisen voor PFAS-verwijdering , zie paragraaf 3. 3. Om voldoende PFAS verwijdering 

te behalen worden drie koolfilters in serie geplaatst , met ieder een EBCT (Empty Bed Contact Time) van 

3 

30 minuten. Hieruit volgt 
een 

filterbedinhoud 
van 10 m per 

filter. 

3. 2 Bedrijfsvoering waterzuivering 

Bij het behandelen van het water worden per vak meerder spoelingen (2 tot 3) uitgevoerd. Dit geeft de 

flexibiliteit om per vak en spoeling te kiezen voor een andere bedrijfsvoering , 
voor het bereiken van een 

(kosten)efficiëntere verwijdering van PFAS. 
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De hoogste PFAS concentraties worden aangetroffen in vak 1 en 2. Daarom is voor deze vakken gekozen 

voor drie spoelingen en bij vak 3 en 4 voor twee spoelingen. Voor vak 1 en 2 is met het referentieontwerp 

gekozen voor de volgende bedrijfsvoering: 

spoeling 1: alleen FeCl 
3 
dosering , nog geen dosering van poederkool en geen inzet van AKF. Hierdoor 

wordt het influent bij de eerste spoeling ontdaan van het grootste deel van de kleideeltjes , waardoor 

inzet van poederkool en AKF bij spoeling 2 en 3 effectiever wordt; 

spoeling 2 en 3: bijschakelen van poederkooldosering en AKF. Doordat kleideeltjes al grotendeels 

verwijderd zijn en DAF voorgeschakeld blijft 
aan AKF , is de verwachting dat terugspoeling van de AKFs 

niet nodig zal zijn. Bij het referentieontwerp is uitgegaan van geen terugspoelvoorziening voor de AKFs. 

- 

- 

Voor vak 3 en 4 wordt dezelfde bedrijfsvoering aangehouden , waarbij spoeling 3 komt te vervallen. 

Bij spoeling 2 en mogelijk 3 blijft dosering van FeCl 
3 
waarschijnlijk nodig , omdat het water nog onvoldoende 

helder is (troebelheid groter dan 5 NTU). Het is de verwachting dat de dosering wel steeds lager kan worden , 

doordat het water minder deeltjes bevat. Het wordt aanbevolen om iedere dag bekerglasproeven uit te 

voeren met het influent van de waterzuivering , om te bepalen hoeveel FeCl 
3 
dosering nodig is. 

3. 3 Verwachte PFAS verwijdering 

Bij het referentieontwerp vindt PFAS verwijdering plaats door middel van de volgende processen: 

verwijdering door schuimvorming in de DAF; 

verwijdering door poederkooldosering; 

verwijdering door AKF. 

- 

- 

- 

3. 3. 1 PFAS verwijdering door schuimvorming in de DAF 

Bij coagulatie/flocculatie testen met FeCl 
3 
dosering zijn ook PFAS metingen uitgevoerd. Hierbij is geen 

verwijdering van PFAS aangetoond. Hier is in het referentieontwerp dan ook niet vanuit gegaan. Het is dus 

niet aangetoond dat vergaande kleideeltjesverwijdering middels vlokvorming leidt tot PFAS verwijdering , 

waarbij het PFAS aan kleideeltjes gebonden zou zijn. 

De verwijderingspercentages door schuimvorming in de DAF zijn gebaseerd op resultaten van de SAFF 

(Surface Active Foam Fractionation) techniek (gepubliceerd op website EnvyTech). 

1 

Zowel bij SAFF als DAF 

wordt gebruik gemaakt van microbubbels , al is de verblijftijd bij een SAFF langer. Aangezien verwijdering 

met een DAF daardoor minder optimaal zal werken dan met SAFF is een veiligheidsfactor toegepast van 

50 % over de gepubliceerde verwijderingspercentages door EnvyTech voor de verschillende PFAS 

ketenlengtes. Dit betreft een aanname , die niet is geverifieerd aan de hand van labtesten. 

De hierboven genoemde veiligheidsfactor van 50 % is aangehouden voor de eerste spoeling. Voor de 

tweede en derde spoeling is rekening gehouden met verdere reductie van de verwijderingsrendementen , 

door toepassing van respectievelijk een veiligheidsfactor van 75 % en 90 %. 

3. 3. 2 PFAS verwijdering door poederkooldosering 

Voor het bepalen van de effectiviteit van poederkooldosering voor PFAS verwijdering zijn labtesten 

uitgevoerd. De opzet en resultaten van deze testen zijn opgenomen in bijlage V. Tezamen met de 

poederkooltesten is ook getest 
op dosering van een polymeer resulteerde in PFAS-verwijdering. Dit bleek 

niet het geval. Dit is ook opgenomen in bijlage V. 

1 

https://envytechsolutions. com/pfas-treatment-and-remediation-water/ 
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Uit de labtesten met poederkool blijkt dat zowel korte keten (C4-6) als lange keten (C7-10) PFAS vergaand 

kunnen worden verwijderd , met een verwijderingsrendement van PFAS-totaal van ruim 95 % bij een 

poederkooldosering van 1 g/l en 10 g/l en een contacttijd van 30 minuten. Op basis van deze testen is voor 

het referentieontwerp gekozen voor een poederkooldosering van 1 g/l , met toevoeging van poederkool aan 

het begin van de flocculatietank , 
met een contacttijd van 30 minuten. De werkelijke contacttijd zal langer 

zijn , aangezien de contacttijd in de nageschakelde DAF niet is meegerekend. 

Voor de PFAS verwijdering door poederkooldosering is voor korte keten (C4-6) en lange keten (C7-10) PFAS 

gerekend met respectievelijk 952 , % en 995 , % , op basis van de resultaten bij 1 g/l poederkooldosering , 

30 minuten verblijftijd en 1-stapsdosering (zie bijlage V). 

3. 3. 3 PFAS verwijdering door AKF 

Bij de locatie Iseldoks te Doetinchem is veel informatie verzameld over de PFAS verwijdering door AKF. AKF 

is in staat om PFAS (C4-10) volledig te verwijderen , mits het actiefkool niet verzadigd is. Bij de AKF 

toepassing bij Iseldoks is gekwantificeerd dat de korte ketens beginnen door te slaan bij een belasting van 

3 

meer dan 20 , 
gram PFAS-totaal per m kool. Dit getal is ook aangehouden voor het referentieontwerp. 

Daarbij dient opgemerkt te worden dat de PFAS concentraties bij de Voltastraat vele malen hoger zijn dan 

3 

bij Iseldoks. Mogelijk resulteert dit in het afvangen van meer dan 20 , gram PFAS-totaal verwijdering per m 

kool , maar hier is nu niet vanuit gegaan. 

3 

Bij drie AKFs met in totaal 30 m actiefkool geeft dit een PFAS-totaal verwijdering van 60 gram. 

3. 3. 4 Verwachte PFAS verwijdering van het referentieontwerp 

Aan de hand van de beschreven bedrijfsvoering in paragraaf 3.2 , de hierboven genoemde PFAS 

verwijderingsrendementen en uitgaande van de startconcentraties per vak zoals aangegeven in tabel 2. 1 

(paragraaf 2.1) , is berekend wat de PFAS verwijdering is. Dit is opgenomen in tabel 3. 1. De waarden in deze 

tabel gelden voor de situatie aan het einde van spoeling 2 , zonder nog rekening te houden met inzet van 

de AKFs. 

Tabel 3. 1 Berekende PFAS concentraties 
en 

resterende vracht 
na 

afloop 
van 

spoeling 2 
, 
zonder rekening 

te 
houden 

met 
de AKFs 

Berekende 
PFAS 

concentraties en resterende vracht na waterzuivering na spoeling 
2 
en 

nog zonder AKFs 

Vak Eenheid PFOS-totaal PFOA-totaal PFAS-totaal 

Vak 1 µg/l 
< 

1 
< 

1 22 

gram < 
1 

< 
1 14 

Vak 2 µg/l 
< 

1 
< 

1 101 

gram < 1 < 1 41 

vak 3 µg/l < 1 < 1 33 , 

gram < 1 < 1 
33 

, 

Vak 4 µg/l 
< 

1 
< 

1 38 
, 

gram < 
1 

< 
1 29 

, 
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De rood gemarkeerde getallen in tabel 3. 1 geven aan waar nog niet voldaan wordt aan de gestelde PFAS 

eisen van het water in de vakken. De eisen voor PFOS-totaal en PFOA-totaal zijn respectievelijk 27 , en 

86 , µg/l , aangevuld met 
een eis voor PFAS-totaal van 10 µg/l. 

3 

Zoals beschreven in paragraaf 3. 3. 3 zijn 3 AKFs met een filterbedvolume van 10 m ieder in staat om circa 

60 gram PFAS-totaal te verwijderen. In tabel 3. 1 is ook de resterende vracht aangegeven na afloop van 

spoeling 2 , nog voor toepassing van AKFs. Dit geeft aan in hoeverre aanvullende inzet van AKF nodig is. 

Voor vak 1 is inzet van 
één AKF voldoende , 

op basis van de aangegeven waarden. Voor vak 2 zouden drie 

AKFs nodig zijn voor volledige PFAS verwijdering. Voor vak 3 en 4 lijkt aanvullende inzet van AKFs niet nodig. 

In tabel 3. 1 is nog geen rekening gehouden met de derde spoeling , waarbij PFAS aanvullend verwijderd 

wordt door de microbubbels van de DAF en de poederkooldosering. Daarbij is het waarschijnlijk dat de 

verwijderingsrendementen door poederkool beduidend lager zullen zijn dan bij spoeling 2 , doordat het 

water al een keer behandeld is met poederkool. 

Hiermee rekening houdend , is voor het referentieontwerp uitgegaan van de volgende toepassing van de 

AKFs bij vak 1 en 2: 

bij vak 1 is beperkte aanvullende PFAS reductie nodig , wat bewerkstelligd kan worden met 1 AKF. Bij 

vak 1 wordt bij spoeling 2 en 3 maar één AKF ingezet. Op basis van de aangegeven waarden zal het 

actiefkool in dit filter ongeveer voor de helft beladen worden. Het actiefkool wordt na afloop van het 

behandelen van water van vak 1 niet vervangen; 

bij vak 2 worden alle drie de AKFs ingezet , waarbij één AKF al ingezet is bij vak 1. Op basis van de 

getallen in tabel 3. 1 zijn drie AKFs onvoldoende in staat om de gehele PFAS vracht af te 
vangen. Daarbij 

is nog geen rekening gehouden met de PFAS verwijdering bij spoeling 3 door de DAF en het poederkool. 

De combinatie van het inzetten van de PFAS verwijderingsstappen zorgt bij de aangegeven getallen voor 

het behalen van de eis voor PFAS-totaal. 

- 

- 

4 RISICO’S BIJ DE WATERZUIVERING 

Bij het realiseren 
van 

het referentieontwerp dient rekening gehouden te worden met de volgende risico’s: 

schuimvorming: Uit eerdere werkzaamheden op locatie is gebleken dat het water in hoge mate 

schuimvormend is. Bij het inzetten van een DAF (of vergelijkbare techniek) dient een voorziening voor 

het afvangen van schuim gerealiseerd te worden. Daarnaast dienen ook de overige procesonderdelen 

zorgvuldig afgesloten te worden om verspreiding van PFAS houdend schuim naar de omgeving te 

voorkomen; 

lange analysetermijn PFAS-metingen: De standaard analysetermijn voor PFAS-metingen bedraagt bij de 

meeste laboratoria circa 1-2 weken. Dit kan betekenen dat na behandeling van drie vakken (uitgaande 

van één week per vak) pas bekend zal zijn of vak 1 succesvol is behandeld. Een beheersmaatregel 

hiervoor is het inzetten van analyses met spoed (tegen meerkosten). Hierbij kan de analysetermijn 

worden teruggebracht tot circa drie dagen (afhankelijk 
van 

laboratorium keuze); 

onvoldoende PFAS verwijdering per vak: wanneer blijkt dat verwijdering van PFAS na afronding van één 

van de vakken onvoldoende is , zal het water in het vak verder gezuiverd moeten worden totdat voldaan 

wordt aan de eisen voor PFAS. Spoedanalyses kunnen hierbij worden ingezet om het verkrijgen van 

analyseresultaten te versnellen. Mogelijke maatregelen bij het referentieontwerp voor het verbeteren van 

de PFAS verwijdering zijn meer poederkooldosering , het tussenschakelen van een extra tank in de 

flocculatiestap voor meer contacttijd voor poederkool , en/of besluiten poederkool en AKFs al in te zetten 

bij spoeling 1; 

onvoldoende verversing van het water in het vak , door het optreden van kortsluitstromen en het 

ontstaan 
van dode hoeken , met 

een slechte doorstroming. Daarbij stroomt het gezuiverde water te snel 

door naar het water dat weer wordt onttrokken als voeding van de waterzuivering. Dit resulteert in 

onvoldoende PFAS verwijdering per vak. Maatregelen die kunnen worden getroffen zijn bijvoorbeeld het 

ver van elkaar af positioneren van de wateronttrekking en -lozing en plaatsing van schotten. 

- 

- 

- 

- 
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5 

1 

2 

REFERENTIES 

inventarisatie ontgravingsmogelijkheden PFAS-verontreiniging Voltastraat 86a , Witteveen+Bos (ACD) , 

ref. 138215/24-000.302 , d. d. 11 januari 2024; 

saneringsplan Voltastraat 86 en omgeving Doetinchem: Fase 1 grondsanering , TAUW d. d. 

3 februari 2023. 
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ug/l 

PFAS tot 

777 

3234 

2005 

Measure point 

24 

408 

TRAJECTDATUM 

220-3204-9-2020 993563024-1-1 

1282985Pb 408 F(20-30)200-30031-12-2021 , , 

PFBS PFPeS PFHxS PFHpS 

061 , 

33 , 

1955 , 

PFOS totPFDS 

26 , 

130 

663 , 

PFBA 

25 

22 

235 , 

PFPeA PFHxA 

68 

320 

194 

PFHpA 

12 

26 

19 
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013 , 

018 , 
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8:2 FTS 10:2 FTS PFOSA MeFBSA PFBSA GEN-X 

48 

200 

124 

25 

220 

1225 , 

79 

1200 

6395 , 

0 

0 

0 

32 

59 

455 , 

9 

59 

34 

0 

003 , 

0015 , 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

07 , 

035 , 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

036 , 

018 , 

52 , 

31 , 

415 , Gemiddeld 

25 

26 

1112 

993563025-1-1 

993563026-1-1 

9935631B07-1-1 

170-2704-9-2020 

170-2704-9-2020 

220-32017-9-2020 

Gemiddeld 

61 

52 , 

1600 

5554 , 

19 

73 , 

600 

20877 , 

48 

18 

2000 

68867 , 

11 , 

11 , 

18 

673 , 

31 

21 

290 

11400 , 

0 

0 

011 , 

004 , 

280 

10 

530 

27333 , 

0 

0 

400 

13333 , 

76 

36 

2100 

73733 , 

22 

5 

160 

6233 , 

38 

78 , 

250 

9860 , 

007 
, 

023 , 

015 , 

015 , 

0 

0 

0 

000 , 

0 

0 

0 

000 , 

0 

0 

0 

000 , 

0 

0 

0 

000 , 

0 

0 

039 , 

013 , 

0 

0 

16 , 

053 , 

0 

0 

0 

000 , 

120 

140 

1200 

48667 , 

02 
, 

0 

05 , 

023 , 

0 

0 

11 , 

037 , 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

28 
, 

37 , 

699 

255 

9152 

3369 0 0 325 , 

203 

1132 

1282985Pb 203 F(20-30)200-30028-12-2021 , , 45 , 

3 

375 , 

53 , 

27 , 

4 

33 

93 , 

2115 , 

13 , 

023 , 

0765 , 

61 

79 , 

3445 , 

0 

0 

0 

35 , 

34 , 

345 , 

12 

62 , 

91 , 

31 

14 

225 , 

34 , 

2 

27 , 

33 , 

23 , 

28 , 

5 

004 , 

252 , 

003 , 

0 

0015 , 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

480 

0 

240 

05 , 

0 

025 , 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

026 , 

0 

013 , 

25 , 

11 , 

18 , 

647 

52 9935630Best. pb 2-1-4 230-3304-9-2020 

Gemiddeld 
349 

105 

106 

107 

201 

202 

302 

1133 

1282985Pb 105 F(22-32)220-32028-12-2021 , , 029 , 

16 

11 

15 

31 , 

007 
, 

12 , 

667 , 

05 , 

12 

14 

24 

32 , 

008 
, 

073 , 

779 , 

5 

38 

110 

280 

13 

046 
, 

46 , 

6444 , 

068 , 

066 , 

23 , 

15 

051 , 

01 , 

033 , 

280 , 

16 

16 

32 

230 

14 

2 

91 , 

4559 , 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

000 , 

12 , 

65 , 

45 , 

16 , 

23 , 

014 , 

19 , 

259 , 

58 , 

14 

75 , 

48 , 

65 , 

083 
, 

31 , 

608 , 

68 , 

71 

26 

32 

11 

074 
, 

0 

2108 , 

16 , 

52 , 

24 , 

1 

2 

021 , 

24 , 

212 , 

19 , 

34 , 

102 , 

97 , 

31 , 

023 
, 

23 , 

440 , 

046 , 

011 , 

023 , 

034 , 

012 , 

006 
, 

043 , 

025 , 

008 , 

004 , 

0 

007 , 

002 , 

0 

055 , 

011 , 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

006 , 

001 , 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

000 , 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

000 , 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

000 , 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

002 , 

000 , 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

007 , 

001 , 

120 

81 

64 

12 

49 

57 
, 

0 

4739 , 

05 , 

06 , 

02 , 

02 , 

01 , 

0 

2 

051 , 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

000 , 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

000 , 

012 , 

011 , 

0 

0 

003 , 

0 

018 , 

006 , 

0 

002 , 

003 , 

024 , 

004 , 

0 

003 , 

005 , 

032 , 

2 

12 , 

27 , 

21 , 

007 
, 

027 , 

124 , 

161 

267 

286 

629 

110 

11 

29 

1282985Pb 106 F(21-31)210-31028-12-2021 , , 

1282985Pb 107 F(23-33)230-33028-12-2021 , , 

1282985Pb 201 F(21-31)210-31028-12-2021 , , 

1282985Pb 202 F(20-30)200-30028-12-2021 , , 

1282985Pb 
302 

F(20-30)200-30028-12-2021 , , 

9935630Best. pb 3-1-3 220-3204-9-2020 

Gemiddeld 213 



II 

BIJLAGE: INDICATIE SAMENSTELLING GRONDWATER VOOR OVERIGE PARAMETERS 

NAAST PFAS 

Deze grondwatersamenstelling is afkomstig van analyses die zijn uitgevoerd ten tijde van pilotonderzoek 

naar de effectiviteit van toepassing van verschillende absorbentia voor PFAS verwijdering. 

Afbeelding 
II. 

1 Plattegrond met locatie peilbuizen 

De peilbuizen zijn gecodeerd met A1 , A2 , B , 
en C. Op deze vier locaties zijn peilbuizen tot een diepte van 

35 , - 45 , meter geplaatst met een twee meter filter. 

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de grondwateranalyses weergegeven voor overige 

parameters naast PFAS. 
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Afbeelding II. 2 Resultaten grondwateranalyse 
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III 

BIJLAGE: UITWERKING REFERENTIEONTWERP 
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Project 
Bodemsanering 

Voltastraat 

Onderwerp 
Referentieontwerp waterzuivering 

Opgesteld 

door 

Gecontroleerd door 

Versie 
IDCO6 

Datum van 

bewerking _17-jun-24 

Item 

Uitgangspunten 

Te behandelen volume 

bemalingswater 

Spoelvolume 

tbv. 

vaststelling tijdsduur behandeling 

Verwacht aantal 
x 

recirculatie 

Volume 

bij spoeling 

1 

Volume 

bij spoeling 

2 en 3 

Capaciteit zuivering 

Tijdsduur behandeling 

Influent buffer 

Aanvoer 

grondwater 

Verblijftijd 

Volume buffer 

Netto 

hoogte 

waterniveau 

Benodigd oppervlakte 

Pompfase 

Capaciteit 

Coagulatie 

bij spoeling 
1: 

Fe-dosering 

Dosering 

als 40% FeC13 

Dichtheid 40% FeCl3 

Doseerdebiet 

Doseervolume 

Doseervolume 

bij spoeling 

2 en 3: 

percentage dosering 

na 1x 

spoelen 

Fe-dosering 

Dosering 
als 40% FeC13 

Dichtheid 40% FeC3 

Doseerdebiet 

Doseervolume 

Doseervolume 

verbruik in totaal: 

Totaal verbruik FeCl3 40% in 

periode 

ontwerp 
coagulatie: 

Verblijftijd 

Vlokvormingsruimte 

Roerwerk 

Flocculatie 

PE-type 

PE-dosering 

Verblijftijd 

Flocculatieruimte 

Netto 

hoogte 
waterniveau 

Benodigd oppervlakte 

Breedte van bak 

Lengte 
van 

bak 

Roerwerk 

Poederkooldosering 

Type 
kool 

Koolfractie 

Contacttijd 

Dosering 
poederkool 

Verbruik 

poederkool 

Verbruik 

poederkool 

Verbruik 

poederkool spoeling 

2 
en 

3 

Dichtheid 

poederkool 

Verbruik 

poederkool 

in 

periode 

Poederkoolopslag 

DAF 

Eenheid 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3/h 

dagen 

min 

m3 

m2 

m3/h 

ma/l 

ma/l 

o/t 

L/h 

L/m3 
water 

L 

ma/l 

mg/l 

a/L 

Uh 

L/m3 water 

m3 

m3 

min 

m3 

rpm 

min 

m3 

m2 

rpm 

min 

on 

ko/dag 

ko/m3 
water 

kg 

kg/m3 

m3 

m3 

rood 

Waarde 

2822 

6703 

2-3x 

2822 

3881 

20 

14,0 

onbekend 

10 

3,3 

2,0 

17 

20 

50% 

291 

1425 

41 

0,2 

0,8 

nvt 

nvt 

30 

10 

2,0 

5,0 

1,0 

5,0 

25 

nader 
vast te 

stellen 

nader 
vast te 

stellen 

30 

1,0 

480 

1,0 

3881 

350 

1 

5,0 

is 

input 

Opmerking 

aangepast 
aan 

nieuw debiet 

Bjent 

17-6-2024 

-2024   
aangepast 

aan nieuw debiet 
Bjent 

17 

Egalisatiebuffer 
tussen 

aanvoer 

grondwater 

en 

coagulatie 

Aanname 

Aanname, 

ivm voldoende voordruk 
voor 

pompfase 

Optimale dosering 

vanuit 

bekerglasproeven 

Doseerpomp range opnemen: 
bv. 2-30 

L/h 

Aanname, 
uitgaande 

van verbeterde influentkwaliteit door 

spoeling 

1 

Doseerpomp range opnemen: 

bv. 2-30 
L/h 

Aangehouden bij bekerglasproeven 

Instelling bij bekerglasproeven 

dit wordt niet voorzien in het 

referentieontwerp, 
op 

basis van de 

positieve 

resultaten met 

poederkool 

dit wordt 
niet voorzien in 

het 

referentieontwerp, op 

basis 
van 

de 

positieve 

resultaten 
met 

poederkool 

Aangehouden bij bekerglasproeven 

Aanname 

Aanname, 
rekening 

houdend met 
propstroom 

Instelling bij bekerglasproeven 

Bij 
bekerglasproeven 

is 

Carbopur micropoll 

1 van 

Brenntag 
toegepast 

Typical 

is 5-20 
um, 

bij bekerglasproeven 

is 

Carbopur micropoll 

1 van 

Brenntag toegepast 

Gelijk 

aan de 

flocculatietijd 

voor 

vlokvorming (bij 

FeC13 

dosering) 

Gekozen 

dosering 
op 

basis van 

bekerglasproeven 

Uitgaande 

dat 

poederkool 

alleen 

bij spoeling 

2 en 3 wordt 

gedoseerd 

Typical 

is 250 
- 

450 

ko/m3 (afhankelijk 

van 

koolfractie) 

Uitgaande 

van aanvoer van 

poederkool 

via 

bigbags 

van 1 
m3; 

vak 2 is daarin 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Instelbaar: 10-50% Recirculatie ratio 

Recirculatie debiet 

Bruto capaciteit 

Oppervlaktebelasting 

Lengte 

Breedte 

Hoogte 

Oppervlak 

Oppervlak DAF 

Volume DAF 

Verblijftijd 

Verblijftijd 

30% 

6 

26 

20 , 

70 , 

40 
, 

20 , 

280 
, 

130 , 

26 

60 

10 , 

m3/h 

m3/h 

m/h 

m 

m 

m 

m2 

m3 

m3 

min 

uur 

Algemene 
range 

bij afvalwater: 05 
, - 

10. 
Voor nu 

gekozen 
voor een 

conservatieve 

Typical 
is 15 , - 3 m 

Dit is het oppervlak van de hele installatie 

Oppervlak specifiek 
voor DAF 

Typical is 10-60 min 

Slibproductie in periode: 

Aandeel slib t. o. v. hoofdstroom 

Totaal slibvolume in periode 

% 

m3 

25% , 

168 

Egalisatiebuffer tussen DAF en afvoer naar vak (dit zou mogelijk ook onder vrijverval 

kunnen) 
en voor 

pompfase 
voor 

nageschakelde 
AKFs 

Effluent buffer 

Effluent debiet 

Verblijftijd 

Volume buffer 

Netto hoogte waterniveau 

Benodigd oppervlakte 

m3/h 

min 

m3 

m 

m2 

20 

10 

33 , 

20 
, 

17 , 

Aanname , ivm voldoende voordruk voor pompfase 

Slibopslag 

Slibproductie in periode 

Opvang in container 

Aantal keren legen gedurende periode 

Afmetingen 

m3 

m3 

168 

33 

51 , 

Standaard container van 20ft 
= 
332 , m3 

- 

De afmetingen van een 20ft zeecontainer zijn: 606 , x 244 , x 259 , meter 

Pompfase 

Capaciteit m3/h 20 

Actiefkoolfilters 
(AKF) 

Aantal filters in serie 4 
geinstalleerd 

4 

Op basis 
van 

waterzuivering Iseldoks 
met AKFs EBCT per 

filter 
min 30 

Totaal EBCT 

Debiet 

Koolvolume / filter 

Diameter 
filter 

Filteroppervlak 

Bedhoogte 

Filtratiesnelheid 

min 

m3/h 

m3 

m 

m2 

m 

m/h 

120 

20 

100 
, 

24 , 

45 , 

22 
, 

44 , 

Diameter 
zo aangenomen 

dat bedhoogte in 
range 

20 
, - 

25 
, m 

zit 

Geen spoelvoorziening voorzien gezien frequente koolvervanging 
Spoeling 

koolfilters: 
nvt 



IV 

BIJLAGE: FOTO’S LABTESTEN FLOCCULATIE EN POEDERKOOLDOSERING 

Foto tijdens bekerglasproeven van ruwwater: 

Foto tijdens bekerglasproeven 
van 

monster 
na 

flocculatie , zonder poederkool: 
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Foto tijdens bekerglasproeven na afloop van de flocculatie , met poederkool: 

Foto tijdens bekerglasproeven na afloop van de flocculatie , 
met bezinking van poederkool: 
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V 

BIJLAGE: METHODIEKEN EN RESULTATEN LABTESTEN MET POEDERKOOL 

Op 6 juni 2024 zijn er laboratoriumwerkzaamheden verricht voor het onderzoeken van de PFAS verwijdering 

door poederkooldosering uit grondwater afkomstig van de Voltastraat 86a te Doetinchem. Het 

grondwatermonster is genomen op 5 maart 2024 bij de proefontgraving. 

Methodiek 

Voor dit onderzoek zijn bekerglasproeven uitgevoerd , ofwel jar-tests. Deze jar-testen zijn uitgevoerd in een 

testopstelling zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. 

Afbeelding V. 1 Opstelling jar-testen 

De jar-testen met dosering van ijzerchloride en poederkool zijn als volgt uitgevoerd: 

coagulatie bij 100 omwentelingen per minuut , voor 1 minuut , aan het begin van deze minuut is 

ijzerchloride (80 ppm 40 % FeCl) 
3 

gedoseerd. Aan het einde van de minuut is poederkool gedoseerd , in 

doseringen van 01 , , 10 , en 10 g/l; 

flocculatie bij 30 omwentelingen per minuut , voor 30-60-120 minuten; 

bezinken bij 0 omwentelingen per minuut , 
voor 30 minuten. 

1 

2 

3 

Er zijn ook jar-testen uitgevoerd waarbij de ijzerchloride- en poederkooldosering zijn gesplitst. Daarbij is de 

bovenstaande werkwijze herhaalt , zonder poederkooldosering en met een flocculatietijd van 30 minuten. 

Vervolgens is de sliblaag weggehaald en is poederkool gedoseerd. Daarbij is een contacttijd aangehouden 

van wederom 30-60-120 minuten. 

Voor PFAS analyse is het (geklaarde) water in de bekerglazen bemonsterd en naar Eurofins Analytico 

gestuurd. 

Monsternamecodering 

De monsters welke geanalyseerd zijn op PFAS zijn gecodeerd. Deze codes zijn hieronder weergegeven met 

een korte omschrijving. Hieruit blijkt ook welke verschillende instellingen zijn getest. 
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Tabel V. 1 Codering PFAS analyses bij verschillende poederkooldoseringen , contacttijden en bij toepassing 1- en 2-trapsdosering 

Monstercode 

A01I 
, 

A1I 

A10I 

A01O 
, 

Contacttijd (min) 1 - of 2-staps* Dosering poederkool (g/l) 

30 1 01 
, 

30 1 1 

30 1 10 

30 2 01 
, 

30 2 1 

30 2 10 

60 1 01 
, 

60 1 1 

60 1 10 

60 2 01 , 

60 2 1 

60 2 10 

120 1 01 , 

120 1 1 

120 1 10 

120 2 01 , 

120 2 1 C1O 

120 
2 

10 C10O 

- - - RW (= ruwwater) 

* 1 - stapsdosering omvat de monsters waarbij poederkool aan het einde van de coagulatiestap is toegevoegd , circa 1 minuut na 

toevoeging van ijzerchloride. 2-stapsdosering omvat de monsters waarbij poederkool is toegevoegd na een gehele 

coagulatie-flocculatie-vlokverwijderingsstap , waarbij het slib is weggehaald. 

A1O 

A10O 

B01I 
, 

B1I 

B10I 

B01O , 

B1O 

B10O 

C01I , 

C1I 

C10I 

C01O , 

Daarnaast is ook een 
test uitgevoerd met dosering 

van een 
polymeer (ZETAG van Brenntag) in plaatst van 

poederkool. Hierbij is 15 mg/l gedoseerd , bij een contacttijd van 15 minuten en met 1-stapsdosering. 

Resultaten 

De resultaten zijn gepresenteerd aan de hand van verwijderingsrendementen. De onderliggende 

analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage VI. 

Korte keten PFAS (C4-6) 

In afbeelding V. 1 staan de verwijderingsrendementen van de korte keten PFAS (C4-6) weergegeven , met een 

grafiek voor zowel 1-staps- als 2-stapsdosering. Deze korte keten PFAS bestaan uit de volgende 

componenten: 

PFBA: 

PFPeA; 

PFPxA; 

PFBS; 

PFPeS; 

PFHxS; 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Afbeelding 
V.2 Resultaten korte keten PFAS 

(C4-6) 
van 

bekerglasproeven 
met verschillende 

poederkooldoseringen, contacttijden 

en 
1- 

en 

2-stapsdosering 

  

1-stapsdosering 2-stapsdosering 

100 100 

ee 

ee 

90 90 

& 80 XS go 

Ed 
70 

Ez 
70 

E 
E 

S 
60 

8 
60 

2 2 

2 
50 

2 
50 

& & 

5 

40 

5 

40 

5 5 

& 

30 

B 

30 

en z 2 

3 

2 

5 

20 

10 10 

0 
0 

30 60 120 
30 60 120 

Contacttijd 

in minuten 

Contacttijd 

in 
minuten 

0,1 

g/I(C4-C6)  —1g/l(C4-C6)  —10 g/l (C4-C6) m0, 

1 
g/I(CA-C6)  —ig/l(C4-C6)  —10 

g/l 
(C4-C6) 

(geanonimiseerd)

Lange 
keten PFAS 

(C7-10) 

In 
afbeelding 

V.3 
staan de 

verwijderingsrendementen 
van de korte keten 

PFAS 
(C7-10) weergegeven, 

met 

een 

grafiek 
voor zowel 

1-staps- 
als 

2-stapsdosering. 

Afbeelding 
V.3 Resultaten 

lange 
keten PFAS 

(C7-10) 

van 

bekerglasproeven 

met 
verschillende 

poederkooldoseringen, contacttijden 

en 
1- en 

2-stapsdosering 

  

  

1-stapsdosering 
2-stapsdosering 
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90 90 

E 0 
E 

0 

5 zo 5 70 

E E 

8 
60 

8 
60 

2 2 

2 50 2 
50 

8 & 

E 

40 

E 

40 

Ei 

5 

S 

30 

2 

30 

2 2 

8 

20 

5 

20 

10 
10 

o 
o 

30 60 120 30 60 120 

Contacttijd 

in minuten 

Contacttijd 

in 
minuten 

0,1 

g/l(C7-C10) 
—1g/l(C7-CIO) 10 

g/l 
(C7-C10) 

0,1 

g/l 
(C7-C10) —1g/l(C7-C10) —10g/1(C7-C10) 

PFAS-totaal 

In 

afbeelding 
V.4 staan de 

verwijderingsrendementen 
van PFAS-totaal 

(C4-10) 
weergegeven, 

met 
een 

grafiek 

voor zowel 

1-staps- 
als 

2-stapsdosering. 

ZETAG 

Uit het 

analysecertificaat 
uit 

bijlage 
VI 

blijkt 
dat 

dosering 
van de 

polymeer 
ZETAG 

geen significant 
effect 

heeft 

op 

PFAS 

verwijdering. 

Witteveen +Bos 

| 
138215/24-009.369 

| Bijlage 

V 

| 

Definitief 



Afbeelding V. 4 Resultaten PFAS-totaal (C4-10) van bekerglasproeven met verschillende poederkooldoseringen , contacttijden en 1- 

en 2-stapsdosering 
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e 

n 

t 

( 
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) 

30 60 

Contacttijd in minuten 

120 
30 60 

Contacttijd in minuten 

120 

01 , 
g/l (totaal) 

1 
g/l (totaal) 

10 
g/l (totaal) 01 , g/l (totaal) 1 g/l (totaal) 10 g/l (totaal) 

Conclusies 

De conclusies die uit deze resultaten getrokken kunnen worden zijn: 

poederkool bij een dosering van 1 g/l en 10 g/l is in staat tot vergaande PFAS-verwijdering: 

korte keten PFAS (C4-6) worden verwijderd met meer dan 952 , %; 

lange keten PFAS (C7-10) worden verwijderd met meer dan 995 , %; 

PFAS-totaal (C4-10) worden verwijderd met meer dan 95 %; · 

de PFAS verwijdering van zowel korte als lange PFAS ketens is beperkt (tussen de 15 en 70 %) bij een 

poederkooldosering van 01 , g/l; 

bij poederkooldoseringen van 1 g/l en 10 g/l is er een beperkte relatie tussen de contacttijd en het 

verwijderingsrendement; 

twee-stapsdosering is beter in staat om korte keten PFAS te verwijderen , zei het dat het verschil met 

1-stapsdosering beperkt is. 

- 

· 

· 

- 

- 

- 
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Monster 
nr. 

Barcode 

14266475 
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14266477 
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0880070359 

14266479 

0880070358 

14266480 

0880070321 

14266481 

0880070370 

14266482 

0880070318 

14266483 

0880070324 

14266484 

0880070349 

14266485 

0880070315 

14266486 

0880070327 

14266487 

0880070331 

14266488 

0880070340 

14266489 

0880070322 

14266490 

0880070335 

Uw monsteromschrijving 

Van Boornr 

A01. 1O-1 A01. 1O 

A01. 1O 

A1l-1 A1l 

Monsteromsch. 
/Monstername 

ID Tot 
Uw datum monstername 

0 06-Jun-2024 1 
0 

A1l 
0 06-Jun-2024 1 

0 

A1O-1 A1O 

A1O 

A10l-1 A10l 

A10l 0 

A10O-1 A10O 

A10O 0 

A. 
01l-1 

A. 
01l 

A. 01l 0 

B0. 
1l-1 

B0. 
1l 

B0. 1l 0 

B0. 1O-1 B0. 1O 

B0. 1O 

B1l-1 B1l 

0 06-Jun-2024 1 0 

0 06-Jun-2024 1 

0 06-Jun-2024 1 

0 06-Jun-2024 1 

0 06-Jun-2024 1 

0 06-Jun-2024 1 0 

0 B1l 06-Jun-2024 1 
0 

B1O-1 B1O 

B1O 

B10l-1 B10l 

B10l 0 

B10O-1 B10O 

B10O 
0 

C0. 
1l-1 

C0. 
1l 

C0. 1l 0 

C0. 1O-1 C0. 1O 

C0. 1O 

C1l-1 C1l 

0 06-Jun-2024 1 
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0 06-Jun-2024 1 

0 06-Jun-2024 1 
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C1O 0 06-Jun-2024 1 0 
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Analyse Methode Techniek Methode referentie 

Extern 
/ 
Overig onderzoek 

Uitbesteding Omegam W0004 Extern Uitbesteding 

Nadere informatie over 
de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede 

een classificatie van 
de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht " Specificaties analysemethoden " 
, versie april 2022. 
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Project 
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Bijlage(n) 
1 27 

tabel(len) 
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bijlage(n) 

(factuur 
wordt separaat verstuurd 

naar 
de financiële 

administratie) 

Amsterdam, 
11 

juni 
2024 

Hierbij 
zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat 

op 
uw verzoek is 

uitgevoerd 
in de 

door u 

aangeboden 
monsters. 

De resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op 

de monsters, zoals die door u voor 

analyse 

ter 

beschikking 
werden 

gesteld. 

Het onderzoek 
is, 

met 

uitzondering 
van eventueel uitbesteed 

onderzoek, uitgevoerd 
door Eurofins 

Omegam. 
Informatie 

omtrent 
de 

gebruikte analysemethode(n) 
kunt u vinden in ons 

klantenportaal Mijn 

Lab onder "Info en Docs”. 

Ik 
wijs 

u 

erop 
dat het 

analysecertificaat 
alleen in 

zijn geheel mag 
worden 

gereproduceerd. 
Ik vertrouw 

erop 
uw 

opdracht volledig 
en naar tevredenheid 

te 
hebben 

uitgevoerd. 
Heeft u naar 

aanleiding 
van 

deze 
rapportage 

nog vragen, 
dan verzoek ik u 

contact 
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te 
nemen 

met 
onze klantenservice. 
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namens Eurofins 
Omegam, 
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Ino (geanonimiseerd)

Manager productie 

Op 
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Tabel1van27 

ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

: 1751257 

: 2024073667 

: EurofinsAnalyticoB. V. 

UwMonsterreferenties 

8286339=14266475 

8286340=14266476 

8286341=14266477 

Opgegevenbemonsteringsdatum: 

Ontvangstdatumopdracht 

Startdatum 

Monstercode 

UwMatrix 

06/06/2024 

07/06/2024 

07/06/2024 

8286339 

Grondwater 

06/06/2024 

07/06/2024 

07/06/2024 

8286340 

Grondwater 

06/06/2024 

07/06/2024 

07/06/2024 

8286341 

Grondwater 

: 

: 

: 

: 

Organischeparameters-per-enpolyfluoralkylstoffen(PFAS)HPLC-MS/MS 

Perfluorcarbonzuren: 

PFBA 

PFPeA 

PFHxA 

PFHpA 

PFOAlineair 

PFOAvertakt 

PFNA 

PFDA 

PFUnDA 

PFDoDA 

PFTrDA 

PFTeDA 

PFHxDA 

PFODA 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

110 

140 

710 

110 

310 

67 

< 02 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 02 , 

< 01 , 

76 

51 

77 

38 , 

29 , 

063 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 02 , 

80 

66 

93 

40 , 

33 , 

090 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

Perfluorsulfonzuren: 

PFBS 

PFPeS 

PFHxS 

PFHpS 

PFOSlineair 

PFOSvertakt 

PFDS 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

430 

490 

2600 

37 

82 , 

89 

< 01 , 

39 

99 , 

26 

024 , 

034 , 

22 , 

< 01 , 

50 

12 

29 

028 , 

014 , 

36 , 

< 01 , 

Perfluorverbindingen-precursors: 

4:2FTS 

6:2FTS 

8:2FTS 

10:2FTS 

PFOSA 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

12 , 

670 

< 05 , 

< 025 , 

< 02 , 

< 025 , 

40 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 02 , 

< 025 , 

73 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 01 , 

Perfluorverbindingen-overig: 

EtFOSAA 

MeFOSAA 

MeFOSA 

8:2DiPAP 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

< 03 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 05 , 

< 01 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 05 , 

< 04 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 05 , 

somPFOA 

somPFOS 

µg/l 

µg/l 

380 

97 

35 , 

25 , 

42 , 

37 , 

, Ditanalyse-certificaatinclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n)magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode:CRJN-QUVZ-VTCW-EWVR 

, 

Ref. :1751257_certificaat_v1 



Tabel2van27 

ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

: 1751257 

: 2024073667 

: EurofinsAnalyticoB. V. 

UwMonsterreferenties 

8286342=14266478 

8286343=14266479 

8286344=14266480 

Opgegevenbemonsteringsdatum: 

Ontvangstdatumopdracht 

Startdatum 

Monstercode 

UwMatrix 

06/06/2024 

07/06/2024 

07/06/2024 

8286342 

Grondwater 

06/06/2024 

07/06/2024 

07/06/2024 

8286343 

Grondwater 

06/06/2024 

07/06/2024 

07/06/2024 

8286344 

Grondwater 

: 

: 

: 

: 

Organischeparameters-per-enpolyfluoralkylstoffen(PFAS)HPLC-MS/MS 

Perfluorcarbonzuren: 

PFBA 

PFPeA 

PFHxA 

PFHpA 

PFOAlineair 

PFOAvertakt 

PFNA 

PFDA 

PFUnDA 

PFDoDA 

PFTrDA 

PFTeDA 

PFHxDA 

PFODA 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

25 , 

< 05 , 

11 , 

< 01 , 

020 , 

012 , 

< 02 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 02 , 

< 01 , 

26 , 

< 01 , 

032 , 

< 01 , 

024 , 

021 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

110 

150 

650 

100 

330 

72 

< 02 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 02 , 

< 02 , 

Perfluorsulfonzuren: 

PFBS 

PFPeS 

PFHxS 

PFHpS 

PFOSlineair 

PFOSvertakt 

PFDS 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

052 , 

029 , 

15 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

017 , 

< 01 , 

091 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

400 

420 

3100 

42 

72 , 

98 

< 01 , 

Perfluorverbindingen-precursors: 

4:2FTS 

6:2FTS 

8:2FTS 

10:2FTS 

PFOSA 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

< 025 , 

055 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 01 , 

< 025 , 

< 025 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 01 , 

< 05 , 

800 

< 05 , 

< 025 , 

< 01 , 

Perfluorverbindingen-overig: 

EtFOSAA 

MeFOSAA 

MeFOSA 

8:2DiPAP 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

< 02 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 05 , 

< 01 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 05 , 

< 01 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 05 , 

somPFOA 

somPFOS 

µg/l 

µg/l 

032 , 

< 010 , 

045 , 

< 010 , 

400 

110 

, Ditanalyse-certificaatinclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n)magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode:CRJN-QUVZ-VTCW-EWVR 

, 

Ref. :1751257_certificaat_v1 



Tabel3van27 

ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

: 1751257 

: 2024073667 

: EurofinsAnalyticoB. V. 

UwMonsterreferenties 

8286345=14266481 

8286346=14266482 

8286347=14266483 

Opgegevenbemonsteringsdatum: 

Ontvangstdatumopdracht 

Startdatum 

Monstercode 

UwMatrix 

06/06/2024 

07/06/2024 

07/06/2024 

8286345 

Grondwater 

06/06/2024 

07/06/2024 

07/06/2024 

8286346 

Grondwater 

06/06/2024 

07/06/2024 

07/06/2024 

8286347 

Grondwater 

: 

: 

: 

: 

Organischeparameters-per-enpolyfluoralkylstoffen(PFAS)HPLC-MS/MS 

Perfluorcarbonzuren: 

PFBA 

PFPeA 

PFHxA 

PFHpA 

PFOAlineair 

PFOAvertakt 

PFNA 

PFDA 

PFUnDA 

PFDoDA 

PFTrDA 

PFTeDA 

PFHxDA 

PFODA 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

110 

150 

650 

110 

300 

62 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

110 

150 

660 

120 

240 

40 

< 02 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 02 , 

< 03 , 

85 

68 

110 

45 , 

38 , 

11 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

Perfluorsulfonzuren: 

PFBS 

PFPeS 

PFHxS 

PFHpS 

PFOSlineair 

PFOSvertakt 

PFDS 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

420 

440 

2400 

45 

98 , 

110 

< 01 , 

370 

470 

2100 

32 

28 , 

52 

< 01 , 

59 

15 

38 

058 , 

048 , 

29 , 

< 01 , 

Perfluorverbindingen-precursors: 

4:2FTS 

6:2FTS 

8:2FTS 

10:2FTS 

PFOSA 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

083 , 

760 

< 05 , 

< 025 , 

< 01 , 

050 , 

540 

< 05 , 

< 025 , 

< 01 , 

< 025 , 

70 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 01 , 

Perfluorverbindingen-overig: 

EtFOSAA 

MeFOSAA 

MeFOSA 

8:2DiPAP 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

< 02 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 05 , 

< 03 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 05 , 

< 03 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 05 , 

somPFOA 

somPFOS 

µg/l 

µg/l 

360 

120 

280 

55 

49 , 

34 , 

, Ditanalyse-certificaatinclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n)magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode:CRJN-QUVZ-VTCW-EWVR 

, 

Ref. :1751257_certificaat_v1 



Tabel4van27 

ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

: 1751257 

: 2024073667 

: EurofinsAnalyticoB. V. 

UwMonsterreferenties 

8286348=14266484 

8286349=14266485 

8286350=14266486 

Opgegevenbemonsteringsdatum: 

Ontvangstdatumopdracht 

Startdatum 

Monstercode 

UwMatrix 

06/06/2024 

07/06/2024 

07/06/2024 

8286348 

Grondwater 

06/06/2024 

07/06/2024 

07/06/2024 

8286349 

Grondwater 

06/06/2024 

07/06/2024 

07/06/2024 

8286350 

Grondwater 

: 

: 

: 

: 

Organischeparameters-per-enpolyfluoralkylstoffen(PFAS)HPLC-MS/MS 

Perfluorcarbonzuren: 

PFBA 

PFPeA 

PFHxA 

PFHpA 

PFOAlineair 

PFOAvertakt 

PFNA 

PFDA 

PFUnDA 

PFDoDA 

PFTrDA 

PFTeDA 

PFHxDA 

PFODA 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

87 

59 

57 

25 , 

33 , 

056 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 02 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

28 , 

< 01 , 

< 02 , 

< 01 , 

< 03 , 

< 03 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

31 , 

< 01 , 

046 , 

014 , 

044 , 

033 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 05 , 

Perfluorsulfonzuren: 

PFBS 

PFPeS 

PFHxS 

PFHpS 

PFOSlineair 

PFOSvertakt 

PFDS 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

37 

79 , 

33 

061 , 

< 03 , 

46 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

069 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

033 , 

025 , 

35 , 

< 01 , 

041 , 

11 , 

< 01 , 

Perfluorverbindingen-precursors: 

4:2FTS 

6:2FTS 

8:2FTS 

10:2FTS 

PFOSA 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

< 025 , 

10 

< 05 , 

< 025 , 

< 01 , 

< 025 , 

054 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 01 , 

< 025 , 

084 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 01 , 

Perfluorverbindingen-overig: 

EtFOSAA 

MeFOSAA 

MeFOSA 

8:2DiPAP 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

< 03 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 05 , 

< 01 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 05 , 

< 02 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 05 , 

somPFOA 

somPFOS 

µg/l 

µg/l 

39 , 

46 , 

< 030 , 

< 010 , 

077 , 

15 , 

, Ditanalyse-certificaatinclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n)magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode:CRJN-QUVZ-VTCW-EWVR 

, 

Ref. :1751257_certificaat_v1 



Tabel5van27 

ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

: 1751257 

: 2024073667 

: EurofinsAnalyticoB. V. 

UwMonsterreferenties 

8286351=14266487 

8286352=14266488 

8286353=14266489 

Opgegevenbemonsteringsdatum: 

Ontvangstdatumopdracht 

Startdatum 

Monstercode 

UwMatrix 

06/06/2024 

07/06/2024 

07/06/2024 

8286351 

Grondwater 

06/06/2024 

07/06/2024 

07/06/2024 

8286352 

Grondwater 

06/06/2024 

07/06/2024 

07/06/2024 

8286353 

Grondwater 

: 

: 

: 

: 

Organischeparameters-per-enpolyfluoralkylstoffen(PFAS)HPLC-MS/MS 

Perfluorcarbonzuren: 

PFBA 

PFPeA 

PFHxA 

PFHpA 

PFOAlineair 

PFOAvertakt 

PFNA 

PFDA 

PFUnDA 

PFDoDA 

PFTrDA 

PFTeDA 

PFHxDA 

PFODA 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

120 

170 

700 

120 

230 

40 

< 02 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 02 , 

< 01 , 

120 

140 

650 

110 

240 

51 

< 02 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

77 

38 

35 

14 , 

15 , 

073 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

Perfluorsulfonzuren: 

PFBS 

PFPeS 

PFHxS 

PFHpS 

PFOSlineair 

PFOSvertakt 

PFDS 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

440 

380 

1900 

28 

74 , 

49 

< 01 , 

390 

400 

1900 

30 

47 , 

46 

< 01 , 

20 

42 , 

13 

024 , 

040 , 

11 , 

< 01 , 

Perfluorverbindingen-precursors: 

4:2FTS 

6:2FTS 

8:2FTS 

10:2FTS 

PFOSA 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

092 , 

450 

< 05 , 

< 025 , 

< 01 , 

078 , 

480 

< 05 , 

< 025 , 

< 01 , 

< 025 , 

34 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 01 , 

Perfluorverbindingen-overig: 

EtFOSAA 

MeFOSAA 

MeFOSA 

8:2DiPAP 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

< 02 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 05 , 

023 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 05 , 

< 02 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 05 , 

somPFOA 

somPFOS 

µg/l 

µg/l 

270 

56 

290 

51 

22 , 

15 , 

, Ditanalyse-certificaatinclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n)magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode:CRJN-QUVZ-VTCW-EWVR 

, 

Ref. :1751257_certificaat_v1 



Tabel6van27 

ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

: 1751257 

: 2024073667 

: EurofinsAnalyticoB. V. 

UwMonsterreferenties 

8286354=14266490 

8286355=14266491 

8286356=14266492 

Opgegevenbemonsteringsdatum: 

Ontvangstdatumopdracht 

Startdatum 

Monstercode 

UwMatrix 

06/06/2024 

07/06/2024 

07/06/2024 

8286354 

Grondwater 

06/06/2024 

07/06/2024 

07/06/2024 

8286355 

Grondwater 

06/06/2024 

07/06/2024 

07/06/2024 

8286356 

Grondwater 

: 

: 

: 

: 

Organischeparameters-per-enpolyfluoralkylstoffen(PFAS)HPLC-MS/MS 

Perfluorcarbonzuren: 

PFBA 

PFPeA 

PFHxA 

PFHpA 

PFOAlineair 

PFOAvertakt 

PFNA 

PFDA 

PFUnDA 

PFDoDA 

PFTrDA 

PFTeDA 

PFHxDA 

PFODA 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

93 

65 

64 

32 , 

57 , 

042 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

32 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

026 , 

019 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 02 , 

32 , 

< 05 , 

072 , 

012 , 

055 , 

029 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

Perfluorsulfonzuren: 

PFBS 

PFPeS 

PFHxS 

PFHpS 

PFOSlineair 

PFOSvertakt 

PFDS 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

47 

82 , 

44 

095 , 

< 05 , 

< 05 , 

< 01 , 

011 , 

027 , 

21 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

035 , 

025 , 

39 , 

< 01 , 

030 , 

12 , 

< 01 , 

Perfluorverbindingen-precursors: 

4:2FTS 

6:2FTS 

8:2FTS 

10:2FTS 

PFOSA 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

< 025 , 

15 

< 05 , 

< 025 , 

< 01 , 

< 025 , 

078 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 01 , 

< 025 , 

13 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 01 , 

Perfluorverbindingen-overig: 

EtFOSAA 

MeFOSAA 

MeFOSA 

8:2DiPAP 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

< 02 , 

< 05 , 

< 035 , 

< 05 , 

< 01 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 05 , 

< 03 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 05 , 

somPFOA 

somPFOS 

µg/l 

µg/l 

61 , 

< 050 , 

045 , 

< 010 , 

084 , 

15 , 

, Ditanalyse-certificaatinclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n)magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode:CRJN-QUVZ-VTCW-EWVR 

, 

Ref. :1751257_certificaat_v1 



Tabel7van27 

ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

: 1751257 

: 2024073667 

: EurofinsAnalyticoB. V. 

UwMonsterreferenties 

8286357=14266493 

8286358=14266494 

Opgegevenbemonsteringsdatum: 

Ontvangstdatumopdracht 

Startdatum 

Monstercode 

UwMatrix 

06/06/2024 

07/06/2024 

07/06/2024 

8286357 

Grondwater 

06/06/2024 

07/06/2024 

07/06/2024 

8286358 

Grondwater 

: 

: 

: 

: 

Organischeparameters-per-enpolyfluoralkylstoffen(PFAS)HPLC-MS/MS 

Perfluorcarbonzuren: 

PFBA 

PFPeA 

PFHxA 

PFHpA 

PFOAlineair 

PFOAvertakt 

PFNA 

PFDA 

PFUnDA 

PFDoDA 

PFTrDA 

PFTeDA 

PFHxDA 

PFODA 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

100 

150 

680 

150 

460 

66 

035 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

110 

210 

730 

120 

500 

99 

< 02 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 01 , 

< 02 , 

Perfluorsulfonzuren: 

PFBS 

PFPeS 

PFHxS 

PFHpS 

PFOSlineair 

PFOSvertakt 

PFDS 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

440 

670 

3800 

120 

110 

760 

< 01 , 

500 

500 

5000 

59 

78 

47 

< 01 , 

Perfluorverbindingen-precursors: 

4:2FTS 

6:2FTS 

8:2FTS 

10:2FTS 

PFOSA 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

< 05 , 

1400 

20 , 

< 025 , 

< 01 , 

13 , 

1600 

15 , 

< 025 , 

< 01 , 

Perfluorverbindingen-overig: 

EtFOSAA 

MeFOSAA 

MeFOSA 

8:2DiPAP 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

< 01 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 05 , 

< 01 , 

< 05 , 

< 025 , 

< 05 , 

somPFOA 

somPFOS 

µg/l 

µg/l 

530 

870 

600 

120 

, Ditanalyse-certificaatinclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n)magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode:CRJN-QUVZ-VTCW-EWVR 

, 

Ref. :1751257_certificaat_v1 



Tabel8van27 

ANALYSECERTIFICAAT 

: 1751257 

: 2024073667 

: EurofinsAnalyticoB. V. 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

Opmerkingenm. b. t. analyses 

Opmerking(en)algemeen 

Devolgendeinformatieisindienvantoepassingverstrektdoordeopdrachtgever: 

ProjectomschrijvingMonsterreferentie(s)OpgegevenbemonsteringsdatumMatrixMonsterdieptePotnr(Barcode) , , , , , , 

VeldgegevensVeldwaarnemingenenBemonsteringsdata.Deopgegevenbemonsteringsdatumkanvaninvloedzijnop , 

degeldigheidvanderesultaten. 

Sommatievanconcentratiesvoorgroepsparameters 

Desommatieisuitgevoerdvolgensdelowerboundbenadering. 

Uwreferentie 

Monstercode 

Opmerking(en)bijresultaten: 

perfluoroctaansulfonylamide- 

(N_ethyl)acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA): 

8:2fluortelomeerfosfaat - 

diester(8:2diPAP): 

perfluornonaanzuur(PFNA):- 

perfluordecaanzuur(PFDA):- 

perfluorundecaanzuur 

(PFUnDA): 

perfluordodecaanzuur 

(PFDoDA): 

perfluortridecaanzuur 

(PFTrDA): 

perfluortetradecaanzuur 

(PFTeDA): 

perfluorhexadecaanzuur 

(PFHxDA): 

perfluoroctadecaanzuur 

(PFODA): 

perfluordecaansulfonaat - 

(PFDS): 

8:2fluortelomeersulfonzuur- 

(8:2FTS): 

10:2fluortelomeersulfonzuur- 

(10:2FTS): 

perfluoroctaansulfonamide 

(FOSA): 

: 

: 

14266475 

8286339 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix - 

- verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. 
v. 

storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. 
v. 

storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. 
v. 

storingenindemonstermatrix 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

, Ditanalyse-certificaatinclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n)magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. , 
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Tabel9van27 

ANALYSECERTIFICAAT 

: 1751257 

: 2024073667 

: EurofinsAnalyticoB. V. 

14266476 

8286340 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

Uwreferentie 

Monstercode 

Opmerking(en)bijresultaten: 

perfluoroctaansulfonylamide- 

(N_ethyl)acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA): 

8:2fluortelomeerfosfaat - 

diester(8:2diPAP): 

perfluornonaanzuur(PFNA):- 

perfluordecaanzuur(PFDA):- 

perfluorundecaanzuur 

(PFUnDA): 

perfluordodecaanzuur 

(PFDoDA): 

perfluortridecaanzuur 

(PFTrDA): 

perfluortetradecaanzuur 

(PFTeDA): 

perfluorhexadecaanzuur 

(PFHxDA): 

perfluoroctadecaanzuur 

(PFODA): 

perfluordecaansulfonaat - 

(PFDS): 

4:2fluortelomeersulfonzuur- 

(4:2FTS): 

8:2fluortelomeersulfonzuur- 

(8:2FTS): 

10:2fluortelomeersulfonzuur- 

(10:2FTS): 

perfluoroctaansulfonamide 

(FOSA): 

: 

: 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix - 

- verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. 
v. 

storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

, Ditanalyse-certificaatinclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n)magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. , 
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Tabel10van27 

ANALYSECERTIFICAAT 

: 1751257 

: 2024073667 

: EurofinsAnalyticoB. V. 

14266477 

8286341 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

Uwreferentie 

Monstercode 

Opmerking(en)bijresultaten: 

perfluoroctaansulfonylamide- 

(N_ethyl)acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA): 

8:2fluortelomeerfosfaat - 

diester(8:2diPAP): 

perfluornonaanzuur(PFNA):- 

perfluordecaanzuur(PFDA):- 

perfluorundecaanzuur 

(PFUnDA): 

perfluordodecaanzuur 

(PFDoDA): 

perfluortridecaanzuur 

(PFTrDA): 

perfluortetradecaanzuur 

(PFTeDA): 

perfluorhexadecaanzuur 

(PFHxDA): 

perfluoroctadecaanzuur 

(PFODA): 

perfluordecaansulfonaat - 

(PFDS): 

4:2fluortelomeersulfonzuur- 

(4:2FTS): 

8:2fluortelomeersulfonzuur- 

(8:2FTS): 

10:2fluortelomeersulfonzuur- 

(10:2FTS): 

perfluoroctaansulfonamide 

(FOSA): 

: 

: 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix - 

- verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. 
v. 

storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

, Ditanalyse-certificaatinclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n)magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. , 
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Tabel11van27 

ANALYSECERTIFICAAT 

: 1751257 

: 2024073667 

: EurofinsAnalyticoB. V. 

14266478 

8286342 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

Uwreferentie 

Monstercode 

Opmerking(en)bijresultaten: 

perfluoroctaansulfonylamide- 

(N_ethyl)acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA): 

8:2fluortelomeerfosfaat 

diester(8:2diPAP): 

perfluorpentaanzuur 

(PFPeA): 

perfluorheptaanzuur - 

(PFHpA): 

perfluornonaanzuur(PFNA):- 

perfluordecaanzuur(PFDA):- 

perfluorundecaanzuur 

(PFUnDA): 

perfluordodecaanzuur 

(PFDoDA): 

perfluortridecaanzuur 

(PFTrDA): 

perfluortetradecaanzuur 

(PFTeDA): 

perfluorhexadecaanzuur 

(PFHxDA): 

perfluoroctadecaanzuur 

(PFODA): 

perfluorheptaansulfonaat 

(PFHpS): 

perfluoroctaansulfonaat 

(PFOS)lineair: 

perfluoroctaansulfonaat 

(PFOS)vertakt: 

perfluordecaansulfonaat - 

(PFDS): 

4:2fluortelomeersulfonzuur- 

(4:2FTS): 

8:2fluortelomeersulfonzuur- 

(8:2FTS): 

10:2fluortelomeersulfonzuur- 

(10:2FTS): 

perfluoroctaansulfonamide 

(FOSA): 

: 

: 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix - 

- verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

- verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

, Ditanalyse-certificaatinclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n)magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. , 
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Tabel12van27 

ANALYSECERTIFICAAT 

: 1751257 

: 2024073667 

: EurofinsAnalyticoB. V. 

14266479 

8286343 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

Uwreferentie 

Monstercode 

Opmerking(en)bijresultaten: 

perfluoroctaansulfonylamide- 

(N_ethyl)acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA): 

8:2fluortelomeerfosfaat 

diester(8:2diPAP): 

perfluorpentaanzuur 

(PFPeA): 

perfluorheptaanzuur - 

(PFHpA): 

perfluornonaanzuur(PFNA):- 

perfluordecaanzuur(PFDA):- 

perfluorundecaanzuur 

(PFUnDA): 

perfluordodecaanzuur 

(PFDoDA): 

perfluortridecaanzuur 

(PFTrDA): 

perfluortetradecaanzuur 

(PFTeDA): 

perfluorhexadecaanzuur 

(PFHxDA): 

perfluoroctadecaanzuur 

(PFODA): 

perfluorpentaansulfonaat 

(PFPeS): 

perfluorheptaansulfonaat 

(PFHpS): 

perfluoroctaansulfonaat 

(PFOS)lineair: 

perfluoroctaansulfonaat 

(PFOS)vertakt: 

perfluordecaansulfonaat - 

(PFDS): 

4:2fluortelomeersulfonzuur- 

(4:2FTS): 

6:2fluortelomeersulfonzuur- 

(6:2FTS): 

8:2fluortelomeersulfonzuur- 

(8:2FTS): 

10:2fluortelomeersulfonzuur- 

(10:2FTS): 

perfluoroctaansulfonamide 

(FOSA): 

: 

: 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix - 

- verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

- verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

, Ditanalyse-certificaatinclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n)magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. , 
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Tabel13van27 

ANALYSECERTIFICAAT 

: 1751257 

: 2024073667 

: EurofinsAnalyticoB. V. 

14266480 

8286344 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

Uwreferentie 

Monstercode 

Opmerking(en)bijresultaten: 

perfluoroctaansulfonylamide- 

(N_ethyl)acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA): 

8:2fluortelomeerfosfaat - 

diester(8:2diPAP): 

perfluornonaanzuur(PFNA):- 

perfluordecaanzuur(PFDA):- 

perfluorundecaanzuur 

(PFUnDA): 

perfluordodecaanzuur 

(PFDoDA): 

perfluortridecaanzuur 

(PFTrDA): 

perfluortetradecaanzuur 

(PFTeDA): 

perfluorhexadecaanzuur 

(PFHxDA): 

perfluoroctadecaanzuur 

(PFODA): 

perfluordecaansulfonaat - 

(PFDS): 

4:2fluortelomeersulfonzuur- 

(4:2FTS): 

8:2fluortelomeersulfonzuur- 

(8:2FTS): 

10:2fluortelomeersulfonzuur- 

(10:2FTS): 

perfluoroctaansulfonamide 

(FOSA): 

: 

: 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix - 

- verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. 
v. 

storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

, Ditanalyse-certificaatinclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n)magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. , 
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Tabel14van27 

ANALYSECERTIFICAAT 

: 1751257 

: 2024073667 

: EurofinsAnalyticoB. V. 

14266481 

8286345 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

Uwreferentie 

Monstercode 

Opmerking(en)bijresultaten: 

perfluoroctaansulfonylamide- 

(N_ethyl)acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA): 

8:2fluortelomeerfosfaat - 

diester(8:2diPAP): 

perfluornonaanzuur(PFNA):- 

perfluordecaanzuur(PFDA):- 

perfluorundecaanzuur 

(PFUnDA): 

perfluordodecaanzuur 

(PFDoDA): 

perfluortridecaanzuur 

(PFTrDA): 

perfluortetradecaanzuur 

(PFTeDA): 

perfluorhexadecaanzuur 

(PFHxDA): 

perfluoroctadecaanzuur 

(PFODA): 

perfluordecaansulfonaat - 

(PFDS): 

8:2fluortelomeersulfonzuur- 

(8:2FTS): 

10:2fluortelomeersulfonzuur- 

(10:2FTS): 

perfluoroctaansulfonamide 

(FOSA): 

: 

: 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix - 

- verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. 
v. 

storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

, Ditanalyse-certificaatinclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n)magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. , 
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Tabel15van27 

ANALYSECERTIFICAAT 

: 1751257 

: 2024073667 

: EurofinsAnalyticoB. V. 

14266482 

8286346 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

Uwreferentie 

Monstercode 

Opmerking(en)bijresultaten: 

perfluoroctaansulfonylamide- 

(N_ethyl)acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA): 

8:2fluortelomeerfosfaat - 

diester(8:2diPAP): 

perfluornonaanzuur(PFNA):- 

perfluordecaanzuur(PFDA):- 

perfluorundecaanzuur 

(PFUnDA): 

perfluordodecaanzuur 

(PFDoDA): 

perfluortridecaanzuur 

(PFTrDA): 

perfluortetradecaanzuur 

(PFTeDA): 

perfluorhexadecaanzuur 

(PFHxDA): 

perfluoroctadecaanzuur 

(PFODA): 

perfluordecaansulfonaat - 

(PFDS): 

8:2fluortelomeersulfonzuur- 

(8:2FTS): 

10:2fluortelomeersulfonzuur- 

(10:2FTS): 

perfluoroctaansulfonamide 

(FOSA): 

: 

: 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix - 

- verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. 
v. 

storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

, Ditanalyse-certificaatinclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n)magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. , 

Opdrachtverificatiecode:CRJN-QUVZ-VTCW-EWVR Ref. :1751257_certificaat_v1 



Tabel16van27 

ANALYSECERTIFICAAT 

: 1751257 

: 2024073667 

: EurofinsAnalyticoB. V. 

14266483 

8286347 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

Uwreferentie 

Monstercode 

Opmerking(en)bijresultaten: 

perfluoroctaansulfonylamide- 

(N_ethyl)acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA): 

8:2fluortelomeerfosfaat - 

diester(8:2diPAP): 

perfluornonaanzuur(PFNA):- 

perfluordecaanzuur(PFDA):- 

perfluorundecaanzuur 

(PFUnDA): 

perfluordodecaanzuur 

(PFDoDA): 

perfluortridecaanzuur 

(PFTrDA): 

perfluortetradecaanzuur 

(PFTeDA): 

perfluorhexadecaanzuur 

(PFHxDA): 

perfluoroctadecaanzuur 

(PFODA): 

perfluordecaansulfonaat - 

(PFDS): 

4:2fluortelomeersulfonzuur- 

(4:2FTS): 

8:2fluortelomeersulfonzuur- 

(8:2FTS): 

10:2fluortelomeersulfonzuur- 

(10:2FTS): 

perfluoroctaansulfonamide 

(FOSA): 

: 

: 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix - 

- verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. 
v. 

storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

, Ditanalyse-certificaatinclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n)magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. , 

Opdrachtverificatiecode:CRJN-QUVZ-VTCW-EWVR Ref. :1751257_certificaat_v1 



Tabel17van27 

ANALYSECERTIFICAAT 

: 1751257 

: 2024073667 

: EurofinsAnalyticoB. V. 

14266484 

8286348 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

Uwreferentie 

Monstercode 

Opmerking(en)bijresultaten: 

perfluoroctaansulfonylamide- 

(N_ethyl)acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA): 

8:2fluortelomeerfosfaat - 

diester(8:2diPAP): 

perfluornonaanzuur(PFNA):- 

perfluordecaanzuur(PFDA):- 

perfluorundecaanzuur 

(PFUnDA): 

perfluordodecaanzuur 

(PFDoDA): 

perfluortridecaanzuur 

(PFTrDA): 

perfluortetradecaanzuur 

(PFTeDA): 

perfluorhexadecaanzuur 

(PFHxDA): 

perfluoroctadecaanzuur 

(PFODA): 

perfluoroctaansulfonaat 

(PFOS)lineair: 

perfluordecaansulfonaat - 

(PFDS): 

4:2fluortelomeersulfonzuur- 

(4:2FTS): 

8:2fluortelomeersulfonzuur- 

(8:2FTS): 

10:2fluortelomeersulfonzuur- 

(10:2FTS): 

perfluoroctaansulfonamide 

(FOSA): 

: 

: 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix - 

- verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. 
v. 

storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

, Ditanalyse-certificaatinclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n)magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. , 

Opdrachtverificatiecode:CRJN-QUVZ-VTCW-EWVR Ref. :1751257_certificaat_v1 



Tabel18van27 

ANALYSECERTIFICAAT 

: 1751257 

: 2024073667 

: EurofinsAnalyticoB. V. 

14266485 

8286349 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

Uwreferentie 

Monstercode 

Opmerking(en)bijresultaten: 

perfluoroctaansulfonylamide- 

(N_ethyl)acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA): 

8:2fluortelomeerfosfaat 

diester(8:2diPAP): 

perfluorpentaanzuur - 

(PFPeA): 

perfluorhexaanzuur(PFHxA):- 

perfluorheptaanzuur - 

(PFHpA): 

perfluoroctaanzuur(PFOA) - 

lineair: 

perfluoroctaanzuur(PFOA) - 

vertakt: 

perfluornonaanzuur(PFNA):- 

perfluordecaanzuur(PFDA):- 

perfluorundecaanzuur 

(PFUnDA): 

perfluordodecaanzuur 

(PFDoDA): 

perfluortridecaanzuur 

(PFTrDA): 

perfluortetradecaanzuur 

(PFTeDA): 

perfluorhexadecaanzuur 

(PFHxDA): 

perfluoroctadecaanzuur 

(PFODA): 

perfluorbutaansulfonaat 

(PFBS): 

perfluorpentaansulfonaat 

(PFPeS): 

perfluorheptaansulfonaat 

(PFHpS): 

perfluoroctaansulfonaat 

(PFOS)lineair: 

perfluoroctaansulfonaat 

(PFOS)vertakt: 

perfluordecaansulfonaat - 

(PFDS): 

4:2fluortelomeersulfonzuur- 

(4:2FTS): 

8:2fluortelomeersulfonzuur- 

(8:2FTS): 

10:2fluortelomeersulfonzuur- 

(10:2FTS): 

perfluoroctaansulfonamide 

(FOSA): 

: 

: 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix - 

- verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

- verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. 
v. 

storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. 
v. 

storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. 
v. 

storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. 
v. 

storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. 
v. 

storingenindemonstermatrix 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

, Ditanalyse-certificaatinclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n)magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. , 

Opdrachtverificatiecode:CRJN-QUVZ-VTCW-EWVR Ref. :1751257_certificaat_v1 



Tabel19van27 

ANALYSECERTIFICAAT 

: 1751257 

: 2024073667 

: EurofinsAnalyticoB. V. 

14266486 

8286350 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

Uwreferentie 

Monstercode 

Opmerking(en)bijresultaten: 

perfluoroctaansulfonylamide- 

(N_ethyl)acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA): 

8:2fluortelomeerfosfaat 

diester(8:2diPAP): 

perfluorpentaanzuur - 

(PFPeA): 

perfluornonaanzuur(PFNA):- 

perfluordecaanzuur(PFDA):- 

perfluorundecaanzuur 

(PFUnDA): 

perfluordodecaanzuur 

(PFDoDA): 

perfluortridecaanzuur 

(PFTrDA): 

perfluortetradecaanzuur 

(PFTeDA): 

perfluorhexadecaanzuur 

(PFHxDA): 

perfluoroctadecaanzuur 

(PFODA): 

perfluorheptaansulfonaat 

(PFHpS): 

perfluordecaansulfonaat - 

(PFDS): 

4:2fluortelomeersulfonzuur- 

(4:2FTS): 

8:2fluortelomeersulfonzuur- 

(8:2FTS): 

10:2fluortelomeersulfonzuur- 

(10:2FTS): 

perfluoroctaansulfonamide 

(FOSA): 

: 

: 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix - 

- verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

- verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

, Ditanalyse-certificaatinclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n)magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. , 

Opdrachtverificatiecode:CRJN-QUVZ-VTCW-EWVR Ref. :1751257_certificaat_v1 



Tabel20van27 

ANALYSECERTIFICAAT 

: 1751257 

: 2024073667 

: EurofinsAnalyticoB. V. 

14266487 

8286351 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

Uwreferentie 

Monstercode 

Opmerking(en)bijresultaten: 

perfluoroctaansulfonylamide- 

(N_ethyl)acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA): 

8:2fluortelomeerfosfaat - 

diester(8:2diPAP): 

perfluornonaanzuur(PFNA):- 

perfluordecaanzuur(PFDA):- 

perfluorundecaanzuur 

(PFUnDA): 

perfluordodecaanzuur 

(PFDoDA): 

perfluortridecaanzuur 

(PFTrDA): 

perfluortetradecaanzuur 

(PFTeDA): 

perfluorhexadecaanzuur 

(PFHxDA): 

perfluoroctadecaanzuur 

(PFODA): 

perfluordecaansulfonaat - 

(PFDS): 

8:2fluortelomeersulfonzuur- 

(8:2FTS): 

10:2fluortelomeersulfonzuur- 

(10:2FTS): 

perfluoroctaansulfonamide 

(FOSA): 

: 

: 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix - 

- verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. 
v. 

storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

, Ditanalyse-certificaatinclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n)magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. , 

Opdrachtverificatiecode:CRJN-QUVZ-VTCW-EWVR Ref. :1751257_certificaat_v1 



Tabel21van27 

ANALYSECERTIFICAAT 

: 1751257 

: 2024073667 

: EurofinsAnalyticoB. V. 

14266488 

8286352 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

Uwreferentie 

Monstercode 

Opmerking(en)bijresultaten: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA): 

8:2fluortelomeerfosfaat - 

diester(8:2diPAP): 

perfluornonaanzuur(PFNA):- 

perfluordecaanzuur(PFDA):- 

perfluorundecaanzuur 

(PFUnDA): 

perfluordodecaanzuur 

(PFDoDA): 

perfluortridecaanzuur 

(PFTrDA): 

perfluortetradecaanzuur 

(PFTeDA): 

perfluorhexadecaanzuur 

(PFHxDA): 

perfluoroctadecaanzuur 

(PFODA): 

perfluordecaansulfonaat - 

(PFDS): 

8:2fluortelomeersulfonzuur- 

(8:2FTS): 

10:2fluortelomeersulfonzuur- 

(10:2FTS): 

perfluoroctaansulfonamide 

(FOSA): 

: 

: 

- verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

- verhoogderapportagegrenst. g. 
v. 

storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

, Ditanalyse-certificaatinclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n)magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. , 

Opdrachtverificatiecode:CRJN-QUVZ-VTCW-EWVR Ref. :1751257_certificaat_v1 



Tabel22van27 

ANALYSECERTIFICAAT 

: 1751257 

: 2024073667 

: EurofinsAnalyticoB. V. 

14266489 

8286353 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

Uwreferentie 

Monstercode 

Opmerking(en)bijresultaten: 

perfluoroctaansulfonylamide- 

(N_ethyl)acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA): 

8:2fluortelomeerfosfaat - 

diester(8:2diPAP): 

perfluornonaanzuur(PFNA):- 

perfluordecaanzuur(PFDA):- 

perfluorundecaanzuur 

(PFUnDA): 

perfluordodecaanzuur 

(PFDoDA): 

perfluortridecaanzuur 

(PFTrDA): 

perfluortetradecaanzuur 

(PFTeDA): 

perfluorhexadecaanzuur 

(PFHxDA): 

perfluoroctadecaanzuur 

(PFODA): 

perfluordecaansulfonaat - 

(PFDS): 

4:2fluortelomeersulfonzuur- 

(4:2FTS): 

8:2fluortelomeersulfonzuur- 

(8:2FTS): 

10:2fluortelomeersulfonzuur- 

(10:2FTS): 

perfluoroctaansulfonamide 

(FOSA): 

: 

: 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix - 

- verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. 
v. 

storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

, Ditanalyse-certificaatinclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n)magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. , 

Opdrachtverificatiecode:CRJN-QUVZ-VTCW-EWVR Ref. :1751257_certificaat_v1 



Tabel23van27 

ANALYSECERTIFICAAT 

: 1751257 

: 2024073667 

: EurofinsAnalyticoB. V. 

14266490 

8286354 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

Uwreferentie 

Monstercode 

Opmerking(en)bijresultaten: 

perfluoroctaansulfonylamide- 

(N_ethyl)acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA): 

8:2fluortelomeerfosfaat - 

diester(8:2diPAP): 

perfluornonaanzuur(PFNA):- 

perfluordecaanzuur(PFDA):- 

perfluorundecaanzuur 

(PFUnDA): 

perfluordodecaanzuur 

(PFDoDA): 

perfluortridecaanzuur 

(PFTrDA): 

perfluortetradecaanzuur 

(PFTeDA): 

perfluorhexadecaanzuur 

(PFHxDA): 

perfluoroctadecaanzuur 

(PFODA): 

perfluoroctaansulfonaat 

(PFOS)lineair: 

perfluoroctaansulfonaat 

(PFOS)vertakt: 

perfluordecaansulfonaat - 

(PFDS): 

4:2fluortelomeersulfonzuur- 

(4:2FTS): 

8:2fluortelomeersulfonzuur- 

(8:2FTS): 

10:2fluortelomeersulfonzuur- 

(10:2FTS): 

perfluoroctaansulfonamide 

(FOSA): 

: 

: 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix - 

- verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. 
v. 

storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

, Ditanalyse-certificaatinclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n)magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. , 
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Tabel24van27 

ANALYSECERTIFICAAT 

: 1751257 

: 2024073667 

: EurofinsAnalyticoB. V. 

14266491 

8286355 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

Uwreferentie 

Monstercode 

Opmerking(en)bijresultaten: 

perfluoroctaansulfonylamide- 

(N_ethyl)acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA): 

8:2fluortelomeerfosfaat 

diester(8:2diPAP): 

perfluorpentaanzuur - 

(PFPeA): 

perfluorhexaanzuur(PFHxA):- 

perfluorheptaanzuur - 

(PFHpA): 

perfluornonaanzuur(PFNA):- 

perfluordecaanzuur(PFDA):- 

perfluorundecaanzuur 

(PFUnDA): 

perfluordodecaanzuur 

(PFDoDA): 

perfluortridecaanzuur 

(PFTrDA): 

perfluortetradecaanzuur 

(PFTeDA): 

perfluorhexadecaanzuur 

(PFHxDA): 

perfluoroctadecaanzuur 

(PFODA): 

perfluorheptaansulfonaat 

(PFHpS): 

perfluoroctaansulfonaat 

(PFOS)lineair: 

perfluoroctaansulfonaat 

(PFOS)vertakt: 

perfluordecaansulfonaat - 

(PFDS): 

4:2fluortelomeersulfonzuur- 

(4:2FTS): 

8:2fluortelomeersulfonzuur- 

(8:2FTS): 

10:2fluortelomeersulfonzuur- 

(10:2FTS): 

perfluoroctaansulfonamide 

(FOSA): 

: 

: 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix - 

- verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

- verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. 
v. 

storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. 
v. 

storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. 
v. 

storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. 
v. 

storingenindemonstermatrix 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Tabel25van27 

ANALYSECERTIFICAAT 

: 1751257 

: 2024073667 

: EurofinsAnalyticoB. V. 

14266492 

8286356 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

Uwreferentie 

Monstercode 

Opmerking(en)bijresultaten: 

perfluoroctaansulfonylamide- 

(N_ethyl)acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA): 

8:2fluortelomeerfosfaat 

diester(8:2diPAP): 

perfluorpentaanzuur - 

(PFPeA): 

perfluornonaanzuur(PFNA):- 

perfluordecaanzuur(PFDA):- 

perfluorundecaanzuur 

(PFUnDA): 

perfluordodecaanzuur 

(PFDoDA): 

perfluortridecaanzuur 

(PFTrDA): 

perfluortetradecaanzuur 

(PFTeDA): 

perfluorhexadecaanzuur 

(PFHxDA): 

perfluoroctadecaanzuur 

(PFODA): 

perfluorheptaansulfonaat 

(PFHpS): 

perfluordecaansulfonaat - 

(PFDS): 

4:2fluortelomeersulfonzuur- 

(4:2FTS): 

8:2fluortelomeersulfonzuur- 

(8:2FTS): 

10:2fluortelomeersulfonzuur- 

(10:2FTS): 

perfluoroctaansulfonamide 

(FOSA): 

: 

: 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix - 

- verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

- verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Tabel26van27 

ANALYSECERTIFICAAT 

: 1751257 

: 2024073667 

: EurofinsAnalyticoB. V. 

14266493 

8286357 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

Uwreferentie 

Monstercode 

Opmerking(en)bijresultaten: 

perfluoroctaansulfonylamide- 

(N_ethyl)acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA): 

8:2fluortelomeerfosfaat - 

diester(8:2diPAP): 

perfluordecaanzuur(PFDA):- 

perfluorundecaanzuur 

(PFUnDA): 

perfluordodecaanzuur 

(PFDoDA): 

perfluortridecaanzuur 

(PFTrDA): 

perfluortetradecaanzuur 

(PFTeDA): 

perfluorhexadecaanzuur 

(PFHxDA): 

perfluoroctadecaanzuur 

(PFODA): 

perfluordecaansulfonaat - 

(PFDS): 

4:2fluortelomeersulfonzuur- 

(4:2FTS): 

10:2fluortelomeersulfonzuur- 

(10:2FTS): 

perfluoroctaansulfonamide 

(FOSA): 

: 

: 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix - 

- verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. 
v. 

storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. 
v. 

storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. 
v. 

storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

, Ditanalyse-certificaatinclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n)magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. , 
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Tabel27van27 

ANALYSECERTIFICAAT 

: 1751257 

: 2024073667 

: EurofinsAnalyticoB. V. 

14266494 

8286358 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

Uwreferentie 

Monstercode 

Opmerking(en)bijresultaten: 

perfluoroctaansulfonylamide- 

(N_ethyl)acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

acetaat: 

N-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA): 

8:2fluortelomeerfosfaat - 

diester(8:2diPAP): 

perfluornonaanzuur(PFNA):- 

perfluordecaanzuur(PFDA):- 

perfluorundecaanzuur 

(PFUnDA): 

perfluordodecaanzuur 

(PFDoDA): 

perfluortridecaanzuur 

(PFTrDA): 

perfluortetradecaanzuur 

(PFTeDA): 

perfluorhexadecaanzuur 

(PFHxDA): 

perfluoroctadecaanzuur 

(PFODA): 

perfluordecaansulfonaat - 

(PFDS): 

10:2fluortelomeersulfonzuur- 

(10:2FTS): 

perfluoroctaansulfonamide 

(FOSA): 

: 

: 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix - 

- verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. 
v. 

storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

verhoogderapportagegrenst. g. v. storingenindemonstermatrix 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

, Ditanalyse-certificaatinclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n)magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. , 

Opdrachtverificatiecode:CRJN-QUVZ-VTCW-EWVR Ref. :1751257_certificaat_v1 



ANALYSECERTIFICAAT 

Bijlage1van2 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

: 

: 

: 

2024073667 

1751257 

EurofinsAnalyticoB. 

Barcodeschema's 

V. 

MonstercodeUwreferentie 

8286339 

8286341 

8286340 

14266475 

14266476 

14266477 

8286342 

8286343 

14266478 

14266479 

8286344 

8286345 

14266480 

14266481 

8286346 

8286347 

14266482 

14266483 

8286348 

8286349 

8286351 

8286350 

14266484 

14266485 

14266486 

14266487 

8286352 

8286358 

8286357 

8286356 

8286355 

8286354 

8286353 

14266488 

14266489 

14266490 

14266491 

14266492 

14266493 

14266494 

14266475 

14266476 

14266477 

uwmonsterref. uwdiepte 

0880070362 

uwbarcode 

14266478 

14266479 

14266480 

14266481 

14266482 

14266483 

14266484 

14266485 

14266486 

14266487 

14266488 

14266489 

14266490 

14266491 

14266492 

14266493 

14266494 

0880070365 

0880070353 

0880070359 

0880070358 

0880070321 

0880070370 

0880070318 

0880070324 

0880070349 

0880070315 

0880070327 

0880070331 

0880070340 

0880070322 

0880070335 

0880070326 

0880070316 

0880070344 

0880070319 

Opdrachtverificatiecode:CRJN-QUVZ-VTCW-EWVR 

Ditanalyse-certificaatinclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n)magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. , , 

Ref. :1751257_certificaat_v1 



Bijlage2van2 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

Projectcode 

BijlageOmschrijvingenPFAS 

: 

: 

: 

2024073667 

EurofinsAnalyticoB. 

1751257 

ANALYSECERTIFICAAT 

V. 

PFAScomponent VolledigenaamPFAScomponent 

10:2FTS(10:2fluortelomeersulfonzuur) 

4:2FTS(4:2fluortelomeersulfonzuur) 

6:2FTS(6:2fluortelomeersulfonzuur) 

8:2DiPAP(8:2fluortelomeerfosfaatdiester) 

8:2FTS(8:2fluortelomeersulfonzuur) 

EtFOSAA(n-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat) 

MeFOSA(n-methylperfluoroctaansulfonamide) 

MeFOSAA(n-methylperfluoroctaansulfonamideacetaat) 

PFBA(perfluorbutaanzuur) 

PFBS(perfluorbutaansulfonzuur) 

PFDA(perfluordecaanzuur) 

PFDoDA(perfluordodecaanzuur) 

PFDS(perfluordecaansulfonzuur) 

PFHpA(perfluor-n-heptaanzuur) 

PFHpS(perfluorheptaansulfonzuur) 

PFHxA(perfluorhexaanzuur) 

PFHxDA(perfluorhexadecaanzuur) 

PFHxS(perfluorhexaansulfonzuur) 

PFNA(perfluornonaanzuur) 

PFOAlineair(perfluoroctaanzuur) 

PFOAvertakt(perfluoroctaanzuur) 

PFODA(perfluoroctadecaanzuur) 

PFOSlineair(perfluoroctaansulfonzuur) 

PFOSvertakt(perfluoroctaansulfonzuur) 

PFOSA(perfluoroctaansulfonamide) 

PFPeA(perfluorpentaanzuur) 

PFPeS(perfluor-n-pentaansulfonzuur) 

PFTeDA(perfluor-n-tetradecaanzuur) 

PFTrDA(perfluortridecaanzuur) 

PFUnDA(perfluorundecaanzuur) 

10:2FTS 

4:2FTS 

6:2FTS 

8:2DiPAP 

8:2FTS 

EtFOSAA 

MeFOSA 

MeFOSAA 

PFBA 

PFBS 

PFDA 

PFDoDA 

PFDS 

PFHpA 

PFHpS 

PFHxA 

PFHxDA 

PFHxS 

PFNA 

PFOAlineair 

PFOAvertakt 

PFODA 

PFOSlineair 

PFOSvertakt 

PFOSA 

PFPeA 

PFPeS 

PFTeDA 

PFTrDA 

PFUnDA 

Ditanalyse-certificaatinclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n)magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. , 

Opdrachtverificatiecode:CRJN-QUVZ-VTCW-EWVR 
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Ref. :1751257_certificaat_v1 
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Witteveen+Bos | 138215/24-009. 369 | Bijlage VII | Definitief 



FOOTPRINT REFERENTIEONTWERP 

= lengte beschikbaar terrein in m 
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werkgebied -ruimte voor transport 

AKF2 AKF3 AKF1 

= breedte beschikbaar terrein in m 

1= influentbuffer 

2= pompfase 

3= flocculatieruimte 

4=opslag- en doseerinstallatie FeCl3 

5=opslag- en doseerinstallatie poederkool 

6=effluent buffer 
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BIJLAGE: TEKENINGEN VERONTREINIGINGSSITUATIE GROND EN GRONDWATER 

Witteveen+Bos || 143928/25-010. 414 | Bijlage V | Definitief 02 
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1142 

1151 < < 

1151 0. 5-1 

08.210.10 
< 

0. 38 0. 20 0. 90 

698ò * 

414 0-0. 5 

12. 21 0. 80 0. 50 0. 20 2. 0 

601 

414 

1152 0. 5-1 

08. 21 0. 17 0. 48 0. 25 1. 4 

1152 < < 

602 0-0. 5 

1. 4 

- 

03. 22 1. 0 

04. 22 

0. 80 

- 

- 

5. 6 
- 

413 0-0. 5 

11. 21 0. 80 0. 70 0. 30 

03. 22 

- 

2. 5 

602 

- - - 

413 

625 0-0. 2 

4. 4 

- 

03. 22 1. 5 

04. 22 

0. 40 - 

11 

415 0-0. 5 

19 

415 0. 5-1 

12. 21 0. 40 0. 20 0. 20 0. 92 

411 0-0. 5 

7. 9 

411 0. 5-1 

1. 9 

411 1. 5-2 

01. 22 0.180.10 5. 9 < 

412 0-0. 3 

4. 4 

412 2. 3-2. 8 

01. 22 0. 20 0. 50 

- - 12. 21 2. 0 1. 6 48 12. 21 9. 8 43 75 
12. 21 1. 8 6. 9 16 

12. 21 5. 5 40 49 
3. 7 2. 8 

603 
625 2. 6 

411 
409 0-0. 5 

2. 3 

409 1. 5-2 

12.210.100.100.100.10 
< < < < 

412 
415 

12. 21 1. 0 21 18 

626 0-0. 2 

1. 6 

- 

03. 22 0. 69 

04. 22 

0. 26 

- 

- 

4. 8 
- 409 

22 0-0. 5 

13 

22 0. 5-0. 8 

- 

22 1. 3-1. 6 

2. 6 

08. 20 8. 5 45 78 1118 0-0. 5 

14 

1117 0-0. 5 

160 

1117 0. 9-1. 3 

65 

09. 20 2. 2 6. 7 40 
09. 20 4. 7 16 386 

08. 20 
- - 

26 

09. 20 4. 7 20 157 

604 
626 

08. 20 2. 0 18 
- 

410 0-0. 5 

8. 3 

1 0-0. 5 

63 
< < 1153 

22 

1118 

12. 21 1. 4 7. 0 25 07. 19 6. 3 28 162 
23 0-0. 5 

08. 20 110 6200 , 

23 0. 5-0. 8 

- 

23 0. 8-1. 3 

- 

23 1. 3-1. 8 

462 

23 3. 5-4 

29 

290 13814 , 

408 0. 5-1 

1. 1 

408 2. 5-3 

3. 2 

12. 21 0. 30 7. 7 4. 3 08. 20 
- - 

1424 , 1153 0. 6-1 

08.210.10 < 0. 67 0. 20 

301 0. 1-0. 5 

< 12.210.10 < 0.200.10 0. 40 1. 5 

1120 08. 20 
- - 

160 12. 21 9. 1 64 73 

410 

08. 20 82 333 
- 

1120 0-0. 5 

2. 6 

08. 20 8. 3 85 
- 

09. 20 1. 3 9. 2 11 
627 0-0. 2 

5. 3 

- 

1 

03. 22 0. 60 

04. 22 

0. 20 - 

11 
408 

1117 301 
- - 

606 2. 5-3 

- 

606 3. 5-4 

0. 20 

- 

606 4. 5-5 

05. 22 0. 50 0. 20 

05. 22 - - 3. 7 
21 

303 0. 1-0. 5 

12.210.10 < 0.500.10 1. 0 < 
605 

627 
1119 0-0. 5 

14 
607 5-5. 5 

9. 7 

- 
607 6. 5-7 

8. 0 

- 

606 
03. 22 1. 8 

04. 22 
- 

31 - 

- 
13 

21 0-0. 5 

0. 40 

21 0. 5-0. 8 

- 

21 1. 5-2 

08.200.100.100.10 
- 

< < < 

09. 20 2. 2 6. 7 40 
03. 22 3. 2 

04. 22 
- 

25 
- 

36 

303 

31 
- 

- 28 

08. 20 0. 80 3. 4 2. 1 
23 

- 

5. 9 - 

407 4-4. 5 

5. 2 

407 4. 
5-5 

71 

08. 20 
- - 

< 0.10 
15 0. 5-0. 9 

190 

15 0. 9-1. 2 

85 

03. 22 2. 0 

04. 22 - 

607 08. 20 5. 3 61 431 

1119 12. 21 2. 0 41 36 24 0-0. 5 

6. 4 

24 0. 5-1 

- 

24 2. 6-3 

08. 20 12 9. 8 

08. 20 3. 9 46 197 08. 20 1. 4 5. 6 20 
3 

407 
01. 22 3. 3 24 173 

08. 20 - - 109 
302 0. 1-0. 5 

12.210.10 < 0.300.10 0. 60 < 

3 0-0. 4 

07. 19 200 19000 , 3500 , 43883 , 

110 
- 2 

24 
406 

1112 0-0. 3 

09. 20 4200 , 24000 , 20000 , 79575 , 

1112 0. 3-0. 8 

- 

1112 0. 8-1. 3 

09. 20 380 13000 , 2700 , 31120 , 

1112 1. 3-1. 8 

09. 20 460 13000 , 3300 , 

406 0-0. 5 

1. 7 

1112 

12. 21 1. 3 5. 4 7. 0 

302 15 609 0. 1-0. 5 

< < 03.220.10 

- 

0.400.10 

- 

09. 20 
- - 

31574 , 2 0-0. 2 

07. 19 31000 , 990000 110000 , 2149010 , , , - 

- 
0. 80 

610 404 
04. 22 

25 

- 

1132 404 0-0. 5 

0. 90 0. 40 

405 0-0. 5 

12 
14 0. 6-1 

23 

12. 21 1. 2 3. 2 
12. 21 2. 8 9. 1 42 105 0. 5-1 

4. 9 

105 1-1. 5 

7. 9 

105 1. 5-2 

17 

105 2-2. 3 

34 

105 2. 3-2. 7 

0. 88 

- 

109 0. 2-0. 5 

78 

109 0. 5-1 

8. 3 

08. 20 3. 5 51 67 
25 0-0. 5 

- 

25 2-2. 5 

6. 5 

12. 21 1. 5 25 19 
12. 21 1. 9 28 - 14 

609 
08. 20 

- - 
71 

405 

12. 21 1. 1 20 21 
12. 21 0. 70 8. 5 20 08. 20 8. 3 47 

- 
109 

20 

105 
12. 21 1. 3 25 43 

26 0-0. 5 

100 19 1101 0. 6-0. 8 

4200 , 570 10920 , 

1101 1. 3-1. 8 

12 12. 21 3. 6 

1101 3. 2-3. 7 
1101 

12. 21 0. 40 1. 2 

1101 3. 7-4. 2 

12. 21 0. 40 1. 1 

1101 4. 2-4. 7 

01. 22 0. 30 

20 0-0. 5 

08. 20 0. 40 0.200.10 < 0. 81 

08. 20 4. 6 28 252 

12. 21 53 01. 22 2. 8 38 89 

1113 0-0. 5 

2200 , 

1113 0. 7-1. 2 

09. 20 380 13000 , 2700 , 31120 , 

19 0. 5-1 

7. 5 

- 

19 2. 5-3 

12 

09. 20 27 75 4810 , 72 48 
12. 21 1. 5 

03. 22 
- 

25 - 

- 
8. 2 

08. 20 4. 1 

08. 20 

18 37 

- 73 
26 

- 403 0-0. 5 

12. 21 0. 90 0. 50 0. 30 

4. 6 4. 2 

1. 9 1111 110 
703 0. 5-1 

0. 20 0. 20 0. 90 11. 22 0. 30 

703 1. 5-1. 9 

8. 4 

08. 20 8. 0 79 
- 6. 3 4. 1 

1115 1113 703 

111 B 
1. 8 2. 5 4. 7 1121 

16 0. 5-1 

2. 2 

- 

16 2. 5-3 

5. 1 

11. 22 1. 3 12 34 

08. 20 0. 90 

18 

08. 20 

08. 20 3. 8 

16 11 

- 62 

1111 0. 2-0. 5 

78 

1111 0. 5-1 

81 

1115 0-0. 5 

14 
- 12. 21 1. 9 28 

- 09. 20 2. 2 6. 7 40 1133 

403 
708 0. 5-1 

11. 22 0. 30 0. 30 0. 50 0. 91 

706 

708 41 
- 12. 21 2. 8 22 - 

203 0-0. 5 

770 

203 0. 5-1 

600 

203 1-1. 5 

260 

203 1. 5-2 

150 

- 

104 
1133 0. 1-0. 2 

87 
12. 21 4. 2 110 2123 , 

401 09. 19 6. 5 120 273 

622 0. 1-0. 5 

2. 5 

- 

622 0. 5-1 

0. 50 

622 1-1. 5 

05. 22 < 1.0 < 1.0 

12. 21 6. 0 120 1607 , 706 0. 5-0. 7 

2. 5 
104 0. 5-1 

12. 21 0.200.100.10 0. 20 < < 

03. 22 1. 3 

203 

04. 22 
- 

05. 22 0. 50 

14 - 

- 
14 

16 11. 22 0. 50 1. 9 8. 3 

1131 
112 401 0. 5-0. 9 

12. 21 0. 40 < 0.100.10 0. 41 < 

106 0. 5-1 

0. 70 

106 1-1. 5 

4. 7 

106 1. 5-1. 9 

6. 3 

106 1. 9-2. 4 

60 

112 0. 1-0. 4 

78 

112 0. 4-0. 7 

15 

01. 22 2. 0 36 759 
12. 21 0. 50 3. 4 4. 8 104 1. 5-1. 9 

12.210.10 0. 20 0. 30 0. 41 < 

106 12. 21 1. 9 28 
- 

9. 8 5. 2 
12. 21 3. 2 

03. 22 - 

35 
- 

- 446 

12. 21 2. 2 19 30 1131 0. 3-0. 5 

09. 19 < 1.3 
608 

12. 21 1. 0 30 46 

180 45 376 2. 8 0. 68 

12. 21 1. 5 13 24 

1114 0-0. 5 

14 

1114 1-1. 2 

65 

622 621 0. 1-0. 2 

300 

- 

621 0. 5-1 

11 

621 1-1. 5 

13 

612 0-0. 5 

18 

- 

1114 
17 0. 5-1 

- 

- 

17 1. 5-2 

9. 5 

17 2. 3-2. 5 

8. 1 

01. 22 5. 4 41 174 613 0. 2-0. 5 

2. 7 

- 

09. 20 2. 2 6. 7 40 13 0. 6-0. 9 

1. 5 

03. 22 11 

04. 22 
- 

97 
- 

- 
686 

03. 22 0. 20 

04. 22 

0. 30 
- 

36 

08. 20 
- 

08. 20 
- 

- 
43 

- 
30 

03. 22 0. 70 

04. 22 

5. 2 

- 

- 
6. 8 

17 08. 20 0. 40 0. 80 4. 1 702 
- - 702 0. 5-1 

< 
1.0 

702 1. 5-2 

14 

702 2. 5-3 

1. 6 

- 09. 20 4. 7 20 157 
11. 22 0. 20 

< 
1.0 0. 20 

13 05. 22 2. 7 15 35 
08. 20 4. 3 38 - 

612 705 
11. 22 1. 6 12 50 

05. 22 1. 5 

628 

5. 6 32 107 0. 4-0. 6 

12. 21 0. 90 

08. 20 3. 1 18 - 

613 1. 8 

107 1-1. 5 

12. 21 0. 60 0. 20 

4. 1 6. 2 608 2. 5-3 

29 

- 

608 3. 2-3. 7 

< 
1.0 

11. 22 2. 1 16 34 

202 621 03. 22 11 

04. 22 
- 

110 - 

176 

402 

107 1. 4 2. 2 
- 402 0-0. 5 

0. 80 0. 40 

705 0. 5-1 

11. 22 0. 20 < 1.0 

611 

103 

12. 21 1. 1 2. 9 628 0. 1-0. 5 

0. 60 

628 0. 5-1 

7. 4 

628 1-1. 5 

130 

611 2. 3-2. 8 

03. 22 0. 20 0. 40 

04. 22 

0. 50 0. 60 05. 22 7. 7 58 62 
12 0. 5-1 

6. 1 

12 1-1. 2 

08. 20 11 110 

05. 22 < 1.0 0. 30 1. 2 12 8. 6 

- 

- 

1. 9 

208 08. 20 2. 4 8. 4 23 

701 709 

46 284 

623 - - 615 
208 0-0. 5 

1. 4 

05. 22 1. 2 11 19 
209 709 0. 5-1 

11. 22 0. 20 0. 20 
< 
1.0 0. 60 

12. 21 0. 40 0. 70 3. 6 

614 
140 322 619 05. 22 9. 5 

620 3-3. 5 

03. 22 0. 90 160 

04. 22 

620 

5. 5 
- 

330 704 

701 0. 5-1 

1. 1 

701 1. 5-2 

330 

701 2-2. 5 

170 

701 2. 5-3 

90 

701 3. 5-4 

0. 30 0. 40 

623 1-1. 5 

03. 22 0. 20 0.700.10 
- 

< 

209 0-0. 5 

4. 1 

209 0. 5-1 

5. 0 

624 - - 

620 4-4. 5 

2. 9 

- 11. 22 0. 60 2. 1 6. 2 

207 12. 21 0. 50 0. 80 10 
614 0-0. 2 

< 03.220.10 

04. 22 - 

3. 7 

- 

618 
704 0. 5-1 

1. 0 

704 1. 3-1. 5 

11. 22 0. 70 0. 40 

04. 22 - - - 1. 6 
05. 22 < 1.0 0. 20 5. 9 11. 22 2. 1 15 727 

201 
0. 40 

- 

- 

7. 4 

11. 22 0. 60 0. 60 3. 4 
12. 21 0. 30 0. 30 10 

12. 22 5. 4 36 463 
707 2. 2 5. 0 

205 

12. 22 5. 2 28 250 
204 

624 0-0. 
5 

1. 0 

- 

617 103 0. 4-0. 9 

24 

103 1. 2-1. 5 

3. 0 

103 1. 5-2 

0. 30 

103 2-2. 5 

2. 8 

03. 22 0. 70 

04. 22 

1. 1 

- 

- 

3. 1 

12. 22 < 1.0 1. 1 
12. 21 0. 20 1. 8 49 615 0. 2-0. 5 

03. 22 0. 50 0. 80 

04. 22 

11 
- 206 

54 
- 

- 6. 3 
12. 21 0. 50 15 8. 3 

- - 
201 0. 5-1 

6800 , 

201 1-1. 5 

740 

201 1. 5-2 

510 

201 2-2. 5 

35 

- 

12. 21 12 200 14095 , 707 0. 5-1 

11. 22 0. 20 0.0001.0 < 0. 20 
< 12.210.10 4. 7 0. 89 

207 0-0. 5 

4. 4 

207 0. 5-1 

2. 3 

619 0. 5-1 

1. 5 

- 

619 1. 5-2 

03.220.10 0. 60 0. 60 < 

12. 21 21 240 1713 , 

12. 21 1. 2 2. 1 19 
01. 22 0. 50 22 8. 2 

616 
03. 22 0. 90 

04. 22 

0. 50 

- 

- 

4. 3 10 
- 01. 22 11 180 1190 

, 

11 0. 4-0. 5 

100 

01. 22 2. 0 1. 0 9. 7 

08. 20 3. 0 9. 2 225 10 0. 5-0. 9 

- 

10 0. 9-1. 2 

08.200.10 1. 2 < 

- 

1. 2 

12. 21 0. 70 

03. 22 

11 - 

- 
80 

08. 20 - - 2. 7 
108 04. 22 - - 

619 2-2. 5 

03. 22 0. 20 0. 40 0. 10 

04. 22 

- 
- 

1. 5 - 205 0-0. 5 

1. 4 

205 1-1. 5 

12.210.100.100.100.10 < < < < 

- 
1. 0 12. 21 0. 60 0. 80 5. 8 

- - - 

617 0. 5-0. 
7 

03. 22 0. 60 

04. 22 

2. 8 

- 

617 1-1. 5 

03.220.100.100.10 
< < < 

1. 0 

- 

- 

6. 4 

108 0. 3-0. 7 

02. 22 0. 30 < 1.0 

205 1. 5-2 

12.210.100.100.100.10 < < < < 

202 0-0. 5 

350 

202 0. 5-1 

110 

202 1-1. 5 

56 

202 1. 5-2 

26 

- 

- 0. 50 0. 34 
12. 21 3. 6 30 753 

1116 
- 

- 
< 0.10 

12. 21 3. 6 21 242 
04. 22 

- - 

617 2-2. 5 

03.220.10 0.200.10 < < 
01. 22 1. 8 14 123 

- 

- 0. 40 04. 22 - - 
12. 21 2. 1 

03. 22 - 

21 
- 

- 62 

618 0. 5-0. 7 

4. 3 

- 

618 1-1. 5 

03. 22 0. 20 < 0.100.10 
- 

< 

03. 22 0. 30 

04. 22 

0. 10 

- 

- 

9. 9 102 0. 1-0. 2 

12.210.10 
< 

0.300.10 0. 60 
< 

- 

04. 22 - - 

618 2. 5-3 

03.220.10 0. 30 0. 60 < 

- 0. 20 
102 

- 

0. 63 04. 22 - - - 

101 0-0. 5 

12. 21 0. 50 0. 80 0. 70 
101 

204 0. 5-0. 7 

12.210.100.100.100.10 < < < < 

2. 5 

Onderzoek TAUW 

Boring tot 05 , meter 

< 
Slib 

Boring 

Diepe boring 
0 10 20m 

BBoring gestaakt 

Peilbuis 

Geen toetsingswaarde 
Peilbuis met 2 filters 

Opdrachtgever 

Gemeente Doetinchem 

Schaal Status 

< Maximale toepassingswaarde Wonen/Industrie 

Peilbuis met 3 filters 

DEFINITIEF 1:350 

> = 
Maximale toepassingswaarde Wonen/Industrie 

*ò 
Oppervlaktewater 

Project 

NO , SO , SP Voltrastraat 86 te Doetinchem 

Formaat 

A1 

Projectnummer 
> = INEV 

Voorgaand onderzoek 

> = 
10 * INEV 1282985 < 

Slib 

Boring 
A 

D F E C B 

A 
= 
Meetpuntnr. 

+ 
Monsterdiepte 

(m-mv) 

B = Analysedatum (maand-jaar) 

C = Som PFOA 

D = Som PFOS 

E = Overige hoogste PFAS 

F = PFOA-equivalent 

Onderdeel 

Verontreinigingssituatie PFAS 

Grond (december 2022) 

Datum22-12-22 12:08Tekeningnummer 

Get. SCC 

Gec. # 

Peilbuis 

25 
Verontreinigingscontouren grond 

Postbus 133 

7400 AC Deventer 

Telefoon (0570) 69 99 11 

Esri Nederland 
, 
Community 

Fax (0570) 

Map Contributors 

69 96 66 

> 
Maximale toepassingswaarde Wonen/Industrie 

10x INEV 

INEV 

1282985_10025D. MXD 



502 

697 

502 9-10 

12.21002000200020 
< 

, 
< 

, 
< 

, 

696 

502 19-20 

12.21002000200020 < , < , < , 

502 25-26 

12.210020 0040 , 0080 , 
< 

, 

1143 

1143 5-6 

08.21002000200020 < , < , < , 

1143 12-13 

08.21002000200020 
< 

, 
< 

, 
< 

, 501 

1143 19-20 

08.21002000200020 
< 

, 
< 

, 
< 

, 

501 9-10 

12.2100200020 0085 , < , < , 

501 19-20 

12.21002000200020 
< 

, 
< 

, 
< 

, 

501 25-26 

12.21002000200020 
< 

, 
< 

, 
< 

, 

1142 

1142 5-6 

08.21002000200020 
< 

, 
< 

, 
< 

, 

1142 12-13 

08. 21 00210020 
, 

0093 
, 

< 
, 

09. 21 00190020 , 0089 , 
< 

, 

1142 19-20 

08. 21 00470020 
, 

038 
, 

< 
, 

09. 21 00510020 , 025 , 
< 

, 

1151 

698 

414 17-27 , , 

12.21002000200020 
< 

, 
< 

, 
< 

, 

601 

414 

601 5-6 

03.22002000200020 
< 

, 
< 

, 
< 

, 

601 12-13 

03. 22 15 , 056 , 10 

1152 

602 

413 

1141 

415 17-27 , , 

12.2100200020 0023 
, 

< 
, 

< 
, 603 

625 

1141 5-6 

08.21002000200020 
< 

, 
< 

, 
< 

, 

412 

411 

1141 12-13 

08.21002000200020 < 
, 

< 
, 

< 
, 

415 

1141 19-20 

08.21002000200020 
< 

, 
< 

, 
< 

, 

412 5-6 

12. 21 22 , 19 , 

412 12-13 

12.2100200020 0022 , 
< 

, 
< 

, 

24 409 409 11-21 
, , 

12. 21 00900020 , 21 , 
< 

, 

412 19-20 

12.21002000200020 < , < , < , 
604 

626 

23 45-55 , , 

09. 20 79 , 

1153 
22 

78 , 61 1118 

301 24-34 
, , 

12. 21 00300020 , 011 , 
< 

, 
1120 

408 2-3 

12. 21 59 
410 

130 1. 263 

303 21-31 , , 

12. 21 0030 , 011 , 029 , 

1 

408 1117 

301 

605 
21 

606 

23 
627 303 

1112 22-32 , , 

09. 20 250 290 2. 730 

607 

24 22-32 , , 

09. 20 89 , 

407 
610 2-3 

03. 22 0040 , 0050 , 030 , 118 

1119 
302 2-3 

12. 21 024 , 

26 , 607 63-73 
, , 

03. 22 26 , 
20 , 61 , 

40 , 23 

2 

3 

406 

24 

1112 
15 

1132 23-33 , , 

29 09. 20 22 , 

406 17-27 , , 

12. 21 0420020 , 43 , 
< 

, 

302 
404 25 17-27 , , 

31 186 

25 

79 , 610 
09. 20 38 

1132 

14 609 
405 

109 
20 

105 

19 
26 17-27 , , 

09. 20 78 , 21 82 
1121 0-0 

07. 19 25 , 206 822 
1111 1101 

110 
105 22-32 , 

16 

, 

58 12. 21 19 , 

26 

1115 1113 1121 

1101 5-6 

12. 21 22 , 97 , 37 

1101 10-11 

12. 21 043 , 47 , 

03. 22 0090 
, 

096 
, 

111 

106 21-31 , 

16 

, 

86 12. 21 34 , 203 2-3 

61 235 12. 21 33 , 

1133 

14 

25 
, 

112 

403 

401 

104 18 

16 106 
1131 

104 24-34 , , 

12. 21 011 
, 

401 15-25 , , 

12. 21 00300020 , 0069 , 
< 

, 

203 
017 
, 

077 
, 1133 22-32 , , 

39 09. 20 23 
, 

91 
, 608 

622 1114 

17 

13 

202 

612 

613 

628 402 621 

107 
103 

107 23-33 , , 

12. 21 10 

611 

32 164 623 
12 

202 2-3 

14 49 12. 21 30 
, 

208 

615 
103 2-3 

12. 21 023 , 

620 51-61 , , 

03.220020 030 , 0062 , < , 

614 209 

16 , 47 , 619 
620 

624 

207 
618 

201 

624 22-32 , , 

03. 22 0030 , 0070 , 022 , 
205 

204 

617 

11 

205 2-3 

12. 21 00300020 
, 

0077 
, 

< 
, 

206 

616 

201 21-31 , , 

12. 21 87 , 230 690 10 

108 

616 2-3 

03. 22 00200020 , 012 , < , 

1116 

108 24-34 , , 

12. 21 0170020 , 10 , 
< 

, 

1116 22-32 , , 

09. 20 044 , 10 , 37 , 

102 2-3 

12. 21 0070 , 0090 , 026 , 

101 2-3 

12. 21 00500020 , 015 , 
< 

, 

102 

101 

Voorgaand onderzoek 

Slib 

Boring 

< INEV exclusief drinkwater 

> 
= INEV exclusief drinkwater 

Peilbuis 
> = 10 * INEV exclusief drinkwater 

Onderzoek TAUW 

Oppervlaktewater 

Slib 

Boring tot 
05 

, meter 

Boring 

Diepe boring 

Boring gestaakt 

A 

C D E B 

A = Meetpuntnr. + Monsterdiepte (m-mv) 

B = Analysedatum (maand-jaar) 

C = Som PFOA 

D = Som PFOS 

E = PFOA-equivalent 

0 20 40m 

Opdrachtgever 

Gemeente Doetinchem 

Schaal Status 

DEFINITIEF 1:450 

Project 

NO , SO , SP Voltrastraat 86 te Doetinchem 

Formaat 

A1 

Projectnummer 

1282985 

Peilbuis 

Peilbuis met 2 filters 

Peilbuis met 3 filters 
Onderdeel 

Datum21-06-22 01:11Tekeningnummer 

Verontreinigingssituatie freatisch grondwater 
Get. 

Gec. 

SCC 

# 

VOCl-verontreiniging Voltastraat 33 

Interventiewaardecontour (2021) 

Verontreinigingscontour (freatisch grondwater) 

10x INEV (exclusief drinkwater) 

INEV (exclusief drinkwater) 

14 

Postbus 133 

7400 AC Deventer 

Telefoon (0570) 69 99 11 

Fax (0570) 69 96 66 

Esri Nederland 
, 
Community Map Contributors 

GREEN\scc 
14-07-2022 02:14 1282985_10014D. MXD 



www. witteveenbos. com 


