Project: Sloop Kaai 1 en Kaai 1D tm 1G
Locatie: Breskens

Werknummer:

Onderdeel: sloopplanning ﬂ Van der Poel n Van der Poel
Status: DEFINIT]

Opgesteld dnm’”

Datum: 26 september
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ONDERZOEKSFASE

Quickscan Kaai 1

Aanvullend onderzoek Kaai 1 en Kaai 1D tm 1G

Onderzoek flora & fauna (afgerond

ontheffing wet nat ing en verlenen - .

monitoring mitigerende maatregelen + update onderzoek

SLOOP
SLOOPMELDING | |
SLOGP (3 weken)

UITVOERING

AANPASSEN NUTS

BOUWRIP MAKEN

START BOUW




