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Versie 1. 0 

Status concept 

1. Inleiding 

Voor u ligt het verkeersplan 
voor 

het jaarlijks terugkerende evenement triatlon Wijchen 28 juni 2026. 

Om dit evenement en de bijbehorende voorbereidingen veilig te kunnen laten verlopen zijn 
een 

aantal verkeersmaatregelen nodig. Dit document beschrijft de benodigde maatregelen en de fasering 

waarin deze maatregelen zullen worden opgevoerd 
om zo: 

- De veiligheid van de vrijwilligers , deelnemers , toeschouwers en 
organisatie te borgen tijdens 

de opbouw en tijdens het evenement; 

de verkeersveiligheid te borgen; 

verkeershinder zo beperkt mogelijk te houden. 

- 

- 

Voor 
onze triatlon is het van belang dat we de een deel van de Maasbanddijk , de Loonse Waard en 

een 
gedeelte 

van 
de N845 af kunnen sluiten 

van 
verkeer. Er is gekeken 

naar 
alternatieve 

parcoursindelingen , maar dit zorgt er onherroepelijk voor dat: 

● 

● 

● 

het parcours 
niet 

zo compact meer is (meer omleidingen en afzettingen); 

er meer 
overlast is 

voor 
omliggende dorpen; 

we de veiligheid van de fietsende deelnemers zeer moeilijk kunnen borgen. 

De N845 zorgt voor een overzichtelijk fietsparcours met weinig zijwegen 
, lange rechte stukken en 

weinig overige afsluitingen. Bij de triatlon in Nijmegen in 2023 is gebleken dat het gebruik 
van 

smalle 

wegen met veel zijpaden serieuze risico’s geeft op het gebied van veiligheid. Daarom is het gebruik 

van de N845 cruciaal voor de veiligheid van onze deelnemers. 

Dit document beschrijft niet de benodigde afzetmaterialen 
op 

het 
parcours , maar 

beperkt zich tot de 

maatregelen die genomen worden voor de afzettingen en omleidingen. 

De basis voor dit plan is de versie 
van de editie van 2025. Ten opzichte van 2024 

en eerder kende de 

editie 
van 

2025 
een 

aangepast loopparcours 
en een 

nieuwe rotonde 
op 

de 
van 

Cittersweg/N845 

(kruising). Tijdens de editie 2025 hebben zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan. 

Behoudens de data zijn 
er geen 

wijzigingen in dit plan ten opzichte van de editie 2025. 

Het document is als volgt opgebouwd: 

● In hoofdstuk 2 wordt de fasering beschreven waarin de maatregelen worden opgebouwd 
en 

ingevoerd. 

In hoofdstuk 3 worden de tekeningen getoond , zowel overzichten als details 

Hoofdstuk 4 beschrijft de verkeershinder voor de diverse weggebruikers 

Hoofdstuk 5 beschrijft de risico’s 
en 

beheersmaatregelen. 

● 

● 

● 
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Versie 1. 0 

Status concept 

2. Uitvoeringsfasering & planning 

Er zijn 2 fasen in het evenement waarin verkeersmaatregelen actief zijn. Dit zijn: 

● 

● 

Fase 1: Opbouw Parc Fermé en opbouw finish zone 

Fase 2: De wedstrijd 

Hier wordt in 
een aantal stappen naartoe gewerkt die als volgt zijn opgebouwd: 

Fase 1: 

● 

● 

● 

Stap 1: Uitzetten van omleidingsborden 

Stap 2: Plaatsen dranghekken 

Stap 3: Opbouw Parc Fermé en opbouw finish zone 

Fase 2: 

● 

● 

● 

Stap 4: Wedstrijd 

Stap 5: Afbouwen en vrijgeven wegdelen 

Stap 6: Retourneren materialen 
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Versie 1. 0 

Status concept 

2. 1 Stap 1 – Uitzetten omleidingsborden 24-06-2026 

Stap 1 zal op zijn vroegst de woensdag voorafgaand aan de wedstrijd plaatsvinden. De 

omleidingsborden zullen gedurende de dag worden geplaatst waarbij de 
nummers en 

omleidingsborden worden afgedraaid zodat deze niet zichtbaar zijn 
voor het verkeer. 

2. 2 Stap 2 – Plaatsen dranghekken 26-06-2026 

Vrijdag voorafgaand 
aan 

de wedstrijd zal stap 2 plaatsvinden. In Stap 2 zullen de dranghekken 
en 

schrikhekken worden opgehaald bij de gemeente en zullen deze worden uitgereden langs het 

parcours zodat deze dicht op de locaties staan waar deze benodigd zijn. Ook zullen er bouwhekken 

worden aangeleverd 
en 

in de berm worden afgeleverd 
op 

de Loonse Waard t. b. v. het afzetten 
van 

het Parc Fermé in stap 3. 

2. 3 Stap 3 – Opbouw Parc Fermé en finish zone 27-06-2026 

In stap 3 wordt de eerste omleiding actief gemaakt. Om 14. 00 zal de Loonse Waard worden 

afgesloten voor doorgaand verkeer om het Parc Fermé veilig op te kunnen bouwen. De bedrijven hier 

blijven bereikbaar en verkeer dat over de Loonse Waard richting Niftrik wil of vice versa , zal om 

moeten rijden over de Drutenseweg. 

Om 15. 00 zal de Maasbanddijk voor Hoogeerd worden afgezet 
voor het opbouwen van de finish 

zone. 
Hiervoor zal het verkeer wat over de dijk gaat richting Niftrik en vice-versa achter Hoogeerd 

worden omgeleid. 

2. 4 Stap 4: Wedstrijd 28-06-2026 

Om 8. 00 zullen de omleidingsborden worden gedraaid zodat het verkeer niet 
meer over de 

Maasbanddijk zal rijden en het hardloopparcours kan worden afgezet. De veiligheidscoördinator 

geeft de weg vrij 
en stemt dit af met de coördinator van het hardloopparcours. Gezamenlijk 

organiseren zij de uitvoering met de verkeersregelaars en de vrijwilligers die hiervoor worden 

ingezet. 

Circa 2 
uur voor wedstrijd zullen de eerste deelnemers aankomen op de parkeerplaatsen. Omdat we 

een 
lokaal evenement zijn met veel deelnemers uit Wijchen 

en 
Niftrik schatten 

we 
in dat 

we 

maximaal 200 auto’s kwijt moeten kunnen. Een weiland nabij Hoogeerd voorziet in parkeerruimte , 

zodat mensen veilig richting het parcours kunnen lopen. De parallel weg die we in de eerste 2 edities 

hiervoor gebruikten wordt niet gebruikt en blijft open voor hulpdiensten. 

Om 09:30 is de start. Naar schatting zullen de eerste zwemmers circa 20 min later het parc ferme 

betreden. Het fietsparcours moet dus vrijgegeven zijn 
voor 09:50. Om 09. 15 worden de omleidingen 

op de Drutenseweg ingezet zodat met een veiligheidsmarge (voordat de eerste fietsers arriveren) de 

weg 
vrij is 

en de laatste wedstijdelementen op hun plek kunnen worden gezet. 

De veiligheidscoördinator bepaalt in overleg met de verkeersregelaars 
wanneer 

de 
weg 

vrijgegeven 

wordt voor de wedstrijd. Als de weg is afgezet kunnen op de van Cittersweg alle dranghekken op hun 

definitieve locatie worden neergezet incl. de bocht naar de Loonse waard. Per er portofoon wordt 

een gereedmelding van de voorbereidingen doorgegeven aan de coördinator van het parc fermé , 

zodat daar de mensen instructie krijgen wanneer fietsers doorgelaten mogen worden. 

6 



Versie 1. 0 

Status concept 

2. 5 Stap 5: Afbouwen en vrijgeven wegdelen 28-6-2026 

We verwachten dat de laatste deelnemer om 14. 15 van het fietsparcours af is en de weg (N845) snel 

daarna doch uiterlijk 14. 30 
weer kan worden vrijgegeven. Zodra de coördinator van het parc fermé 

aangeeft dat de laatste fietser binnen is 
, geeft de veiligheidscoördinator opdracht om de 

dranghekken 
op 

de 
van 

Cittersweg te verwijderen 
en 

kan daarna de Drutenseweg 
weer 

geopend 

worden voor verkeer. Alvorens het openen van de Drutenseweg wordt aan het begin van de Loonse 

Waard 
een 

bord geplaatst zodat alleen bestemmingsverkeer de Loonse waard inrijdt vanaf de 
van 

Cittersweg 
en worden er schrikhekken op de weg geplaatst zodat veilig kan worden gewerkt. De 

coördinator van het parc fermé coördineert dit in samenspraak met de veiligheidscoördinator. Er kan 

worden gestart met het afbreken van de het parc fermé (fietsenstalling). 

De laatste loper is 
naar verwachting 15. 15 gereed met lopen. Op dit moment kan gestart worden met 

het verwijderen 
van 

de drankposten 
en 

het opheffen 
van 

de omleiding rondom Niftrik. Afhankelijk 

van hoe snel mensen van de weg af zijn 
en de prijsuitreiking duurt , kan naar verwachting vanaf 15. 45 

de finishzone worden afgebroken. Als dit klaar is kan uiterlijk 16. 30 de dijk 
weer 

worden vrijgegeven. 

Voor 
zover mogelijk worden dranghekken verzameld en omleidingsborden zoveel mogelijk uit de 

grond gehaald. Er wordt in elk geval gezorgd dat de betreffende borden weer weggedraaid zijn voor 

het verkeer. 

2. 6 Stap 6: Retour brengen materialen 29-06-2026 

Maandag 
na 

de wedstrijd worden alle resterende materialen welke zondag niet zijn opgeruimd 

retour gebracht en 
is alles weer in oorspronkelijke staat. 

7 



Versie 1. 0 

Status concept 

3. Omleidingsroutes 

In dit hoofdstuk worden de omleidingen uitgelegd en 
voorzien 

van situatieschetsen en 

overzichtstekeningen. 

Legenda: 

Wit of wit/zwart gestreept 

Groen 

Rood 

Geel 

Blauw 

: Parcours 

: Bestemming 
en 

fietsverkeer 

: Alleen toegankelijk voor fietsers 

: Omleidingsroute 

: Parkeergelegenheid 

3. 1 Omleidingsroutes tijdens opbouwfase 1 (27-06-2026) 

14:00: 

Er zal worden gestart met de opbouw van het Parc Fermé (wisselzone / fietsenstalling) 
op de Loonse 

Waard. De Loonse Waard is vanaf twee kanten benaderbaar , we sluiten een zijde af waardoor de 

meeste bedrijven bereikbaar blijven. Met deze bedrijven zal vooraf worden gecommuniceerd. 

15:00: 

Gelijktijdig zal ter hoogte van Hoogeerd op de Maasbanddijk , de finish zone worden ingericht. Dit 

betekent dat verkeer parallel zal moeten rijden 
over 

de Hoogeerdstraat. Deze 
weg 

is smal 
maar er 

gaat voornamelijk bestemmingsverkeer tussen Wijchen en 
Niftrik overheen , ook sporadisch een 

vrachtwagen zal geen probleem vormen. 

Omleidingroute auto’s 

Opbouw parc ferme en finish zóne 

Onderstaand detail geeft de te gebruiken afzettingen aan. Voor het verkeer dat over de 

Maasbanddijk in de richting 
van 

Wijchen gaat. 

8 



Versie 1. 0 

Status concept 

Er worden schrikhekken geplaatst met 
een 

verbodsbord (C1) 
er op om 

te voorkomen dat verkeer 

verder de dijk op kan rijden richting de Finish zone. Vooraf zullen omleidingsborden het verkeer de 

andere kant op geleiden. 

9 



Voor het verkeer dat van Wijchen richting Niftrik komt , worden borden geplaatst om ze achter de dijk langs te leiden. Fietsverkeer over de 

Maasbanddijk kan via de Hoogeerdstraat gewoon haar weg vervolgen. Omdat het fietsverkeer wel achter de afzetting terecht komt zal deze 

verzocht worden af te stappen om hun weg vervolgen via de Hoogeerdstraat. Alle opgangen van het parcours zullen worden afgesloten d. m. v. 

schrikhekken. Een gediplomeerd evenementenverkeersregelaar zal de wegafzetting aan weerszijden begeleiden tot het moment waarop de 

start- en finishzonde is gerealiseerd. 
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Verkeer wat richting de bedrijven 
op 

de Loonse Waard gaat 
, 

is bestemmingsverkeer 
en 

zal worden 

geattendeerd dat ze 
niet door kunnen rijden richting Niftrik. Verkeer is grotendeels afkomstig uit de 

haven en 
is meestal lokaal bekend. Verkeer over de dijk is voornamelijk fietsverkeer. 

Het doorgaande fietsverkeer gaat 
over 

het separate fietspad (in 
groen op 

de kaart) 
en 

kan 
gewoon 

haar weg vervolgen. 

Pagina 1 
van 

2 

Verkeersplan Triathlon Wijchen 2026 



Versie 1. 0 

Status concept 

3. 2 Omleidingsroutes tijdens wedstrijd (fase 2) (28-06-2026) 

Op de volgende afbeeldingen is het gehele 
parcours 

inclusief wegomleidingen zichtbaar. 

● 
In het wit zijn de wegdelen te zien die we gebruiken t. b. v. de wedstrijd zelf. Dit betreft: 

Een gedeelte van de Maasbanddijk (hardloop en finish zone) en een deel door Niftrik o 

De Loonse Waard (Fietsparcours 
en 

Parc Fermé) o 

De provinciale weg 
N845 (Fietsparcours) o 

Om te voorkomen dat auto’s richting de gestremde Maasbanddijk bewegen zijn 
voor auto’s 

de omleidingsroutes ingesteld 
aangegeven 

in het geel 

Voor fietsers 
en voetgangers is 

, met een kleine aanpassing door Niftrik 
, de route over de dijk 

grotendeels gewoon te volgen. Dit is met groen aangegeven 

Het parkeergedeelte is aangegeven in het blauw. Auto’s zullen begeleid worden met 

parkeren zodat dit soepel verloopt 
en 

niet 
op ongewenste locaties wordt geparkeerd. 

Onder de verkeersregelaars wordt het volgende onderscheid gemaakt: 

beroepsverkeersregelaars op de provinciale wegen o 

evenementen verkeersregelaars 
op 

de gemeentelijk 
wegen 

o 

Op het parcours kan gebruik gemaakt worden van vrijwilligers. Zij hebben alleen een rol in 

het begeleiden van de deelnemers (parcoursbegeleiders). 

● 

● 

● 

● 

08:00 
– 
15:30 

Verkeer over de dijk betreft voornamelijk fietsverkeer of bestemmingsverkeer van en richting de 

achterliggende dorpen. 

Verkeer dat van de kant van Batenburg over de dijk komt , wordt direct na Batenburg al van de dijk 

afgestuurd. Dit omdat dit bredere wegen zijn 
en dit de kortste route is 

om de dijk bij Niftrik te 

mijden. Bestemmingsverkeer 
voor 

Niftrik 
en 

fietsverkeer kan 
gewoon 

de 
weg 

vervolgen. Het 

doorgaande fietsverkeer wordt via Niftrik het hardloopparcours (Maasbanddijk) opgestuurd. 

Hiervoor wordt een deel van het wegdek vrij gehouden zodat het fietsverkeer door kan richting de 

Hoogeerdstraat. 

09:45 
– 14. 00 

Verkeer dat 
over 

de N845 rijdt heeft 
een 

blokkade 
vanwege 

het fietsparcours. Dit verkeer zal in beide 

richtingen door Wijchen worden geleid om verderop weer terug op de N845 terecht te komen. 

Tot slot is 
er een omleidingsroute ingesteld zodat Jachthaven “De Batavier” bereikbaar blijft. 

De bedrijven op de Loonse Waard en Hoogeerd zullen tijdens de wedstrijd niet bereikbaar zijn. 

Hierover wordt met deze bedrijven gecommuniceerd. 

12 



Detailtekening omleidingsroute vanaf de dorpen Appeltern/Batenburg richting Wijchen/Grave 
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Detailtekening parkeergelegenheid 
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Detailtekening omleiding door Wijchen voor verkeer richting snelweg / verkeer richting Grave 
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Status concept 

Detailtekening van de omleidingsroute gestart vanaf de kant van Batenburg 
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Versie 1. 0 

Status concept 

Detailtekening omleidingsroute N845 
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Status concept 

Detailtekening omleidingsroute N845 vervolg 
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Status concept 

Detailtekening omleiding verkeer richting jachthaven “de Batavier” 
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Status concept 

Detailtekening omleiding t. b. v. de Batavier 
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Status concept 

Detailtekening afzettingen t. b. v. loopparcours 

Onderstaand de situatie rondom het loopparcours tijdens de wedstrijd. 

Ten opzichte van het loopparcours van de eerdere edities is de overlast als volgt gewijzigd: 

- Auto’s 

- omleidingsroute naar Wijchen: ongewijzigd (via Hernen) 

bestemmingsverkeer Niftrik: grotendeels ongewijzigd. Met pionnen wordt een 
looppad 

van max 
150 

cm 
gemaakt 

aan de rechterkant van de weg op 

de Dorpsstraat , de Kerkstraat , de Lagestraat en de Niftriksestraat. Bestemmingsverkeer wordt door de verkeersregelaars gemaand de straten van de 

looproute zoveel mogelijk te mijden en/of de snelheid aan te passen. Een groot deel van het parcours wordt eenrichting gemaakt (Kerkstraat en 

- 
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Status concept 

Lage straat tot de Dorpsstraat. Bewoners aan de rechterzijde van het loopparcours wordt gevraagd hun oprit niet te gebruiken gedurende de 

wedstrijd. Alle inwoners van Niftrik en omgeving worden via flyers op de hoogte gesteld van de verkeerssituatie. 

- fietsers 

Omleidingsroute 
naar 

Wijchen: ongewijzigd (door Niftrik 
en 

via de Niftriksestraat , de fietssluis 
op de Maasbanddijk en de Hoogeerdsestraat) 

22 



4. Verkeershinder 

4. 1 Algemeen 

Het reistijdverlies in fase 1 is verwaarloosbaar. Tijdens fase 2 zijn de reistijdverliezen als volgt ingeschat : 

- Omleidingsroute N845 door Wijchen: 

Omleiding voor 
inwoners 

van Niftrik richting Wijchen / A326: 

Omleiding fietsers door Niftrik: 

Omleiding voor de Batavier: 

+4 minuten 

+7 minuten 

+3 minuten 

+2 minuten 

- 

- 

- 

Gezien de drukte op de zondagochtend wordt dit niet als een probleem ingeschat 

4. 2 Openbaar vervoer 

Er zijn geen buslijnen actief rondom het parcours 

4. 3 Hulpdiensten 

De bereikbaarheid 
voor 

hulpdiensten is 
van 

groot belang rondom het evenemententerrein 
en 

de N845. 

Zij moeten in geval van een incident op kunnen treden. Als de bereikbaarheid van het evenement niet geborgd is kan de incidentbestrijding 

moeizaam 
op gang komen waardoor de kans op escalatie (bijvoorbeeld branduitbreiding of het niet kunnen bereiken van een slachtoffer) groot 

is. De werkwijze staat beschreven in het calamiteitenplan. 

De bereikbaarheid van de N845 voor hulpdiensten zal geborgd zijn via de parallelweg. Verkeersregelaars zullen toezien dat de doorgang van de 

parallelweg vrij blijft voor hulpdiensten. 

Voor beide onderdelen geldt dat de bereikbaarheid middels onderstaande punten wordt gefaciliteerd. 

● 

● 

● 

● 

● 

De minimale doorrij-breedte voor hulpdiensten is 35 
, meter. 

De minimale vrije doorrijhoogte 
voor 

hulpdiensten is 42 
, 

meter. 

Houd voldoende ruimte in de bochten voor brandweervoertuigen , let daarbij ook op luifels of andere obstakels in de weg. 

Objecten zijn tot minimaal 40 meter benaderbaar voor brandweervoertuigen. 

Afsluitingen moet snel weggehaald kunnen worden of 
er 

moet iemand (hekbewaarder) bij staan. 
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● Uitgangen 
en nooduitgangen van winkels , 

cafés 
en dergelijke moeten vrij blijven. Hierbij wordt goed naar de omgeving en het gebied 

gekeken en rekening gehouden met de situatie 
en het scenario , bijvoorbeeld een brand op het evenement. 

Ervaring 
van een eerdere editie leert dat het laten passeren van een ambulance over het parcours richting Niftrik probleemloos kon worden 

gefaciliteerd. 

4. 4 Zwaar verkeer 

Voor 
zwaar verkeer gelden geen aanvullende maatregelen. De omleidingsroutes kennen geen beperkingen voor zwaar verkeer. Tijdens de 

wedstrijd zal zwaar verkeer met behulp van verkeersregelaars op de parallelweg N845 worden tegengehouden i. v. 
m. de veiligheidssituatie 

rondom parkeren. Naar verwachting zal de hoeveelheid 
zwaar 

verkeer tijdens de zondagochtend minimaal zijn. 

4. 5 Langzaam verkeer 

Voor langzaam verkeer gelden geen aanvullende maatregelen. De omleidingsroutes kennen geen beperkingen voor langzaam verkeer. 

5. Communicatie m. b. t. verkeersmaatregelen 

Inwoners 
van Wijchen , Niftrik en Balgoij worden met behulp van advertenties in de Wegwijs en huis-aan-huis flyers van de verkeerssituatie op 

de hoogte gebracht. Gezien de beperkte verkeersdrukte op de zondagochtend worden vooraankondigingen met behulp van bebording niet 

noodzakelijk geacht. 
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6. Risico’s en beheersmaatregelen 

Voor de verkeersmaatregelen omschreven in dit verkeersplan willen wij de risico’s reduceren die impact kunnen hebben 
op 

de hinderbeleving 

en verkeersveiligheid van de weggebruikers en eventuele omwonenden. De onderstaande risico’s hebben wij geïnventariseerd en specifiek 

voor deze maatregelen beschouwd. 

Risico 

Verkeersveiligheid 

weggebruikers 
en 

wegwerkers tijdens 

uitvoering 

werkzaamheden 

Oorzaak 

Onduidelijke 

verkeerssituatie 

Gevolg 

Aanrijdingen; 

gevaarlijke 
situaties 

Beheersmaatregel 

Verkeersmaatregelen volgens richtlijnen 

CROW 96a/b 
en 

de voorschriften 
van 

de 

gemeentelijke en de provincievergunning. 

Uitzetten van verkeersmaatregelen 

uitbesteed 
aan 

professionals. 

Bereikbaarheid 

hulpdiensten 

onvoldoende. 

Geen duidelijke 

communicatie met de 

hulpdiensten. 

Te laat / later bij de 

hulpbehoevende(n). 

Omleiding wordt tijdig aangekondigd bij alle 

meldkamers , goede instructie 

verkeersregelaars , werken 
met een 

veiligheidscoördinator tijdens de wedstrijd , 

de verkeersregelaars op alle locaties staan 

via 
portofoon 

met 
elkaar 

en 
de 

veiligheidscoördinator in contact 

Filevorming Er vinden incidenten plaats 

en/of de tijdelijke 

verkeersmaatregelen blijken 

extra verkeer niet aan te 

kunnen 

Geen , onjuiste of minimale 

communicatie 
met 

belanghebbenden 

Meer hinder voor de 

weggebruiker dan 
in 

eerste 
instantie 

aangenomen 

Gezien het vroege tijdstip op een zondag 

wordt 
geen 

filevorming verwacht 

Sociale en 

maatschappelijke 

overlast 

Geen draagvlak , 

klachten , 

ongeloofwaardigheid 

- Inwoners Balgoij en Niftrik tijdig en actief 

informeren via huis-aan-huis flyers 

- tijdens opbouwfase (fase 2) is 
een 

verkeersregelaar aanwezig tbv 

communicatie 

Werken met alleen gecertificeerde 

verkeersregelaars welke ouder zijn 

dan 
18 jaar 

, goede 
instructie 

de verkeersregelaars 
op 

alle 

locaties 
staan via 

portofoon 
met 

elkaar en de 

veiligheidscoördinator in contact 

Aanstellen veiligheidscoördinator 

Aanstellen parcoursbegeleiders 

om 
de deelnemers 

te 
begeleiden 

Verkeersveiligheid 

weggebruikers 
en 

verkeersregelaars tijdens 

de wedstrijd 

Diverse Diverse 
● 

● 

● 

● 
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