
Aan: ProvincieGelderland 

Cc: 

Onderwerp: 

t 

rlening vergunning 
zaaknummer 2025-008288 

Datum: 
maandag 

23 
maart 

2026 10:38:47 

Bijlagen: image002.pna 

image003.pna 

image004.pna 

Goedemorgen, 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

De antwoorden in het rood 
bij 

de uw 
vragen genoteerd. 

Mochten er verdere 
vragen zijn 

dan hoort ik het 

graag. 

Beste 

Bedankt voor uw 

wijzigingsaanvraag. Wij 
hebben deze 

wijzigingsaanvraag geregistreerd 

onder het zaaknummer 2026-002124. 

In het kader van de 
beoordeling 

van uw verzoek 
tot 

wijziging 
van de bestaande 

vergunning 

hebben 
wij 

enkele 
vragen. Wij 

verzoeken u 

vriendelijk 
deze te beantwoorden door te 

reageren 
op 

deze e-mail: 

1. In uw verzoek is niet 
expliciet 

vermeld welke 
wijziging 

u in de bestaande 
vergunning 

wenst 
door 

te 
voeren. 

Wij ontvangen graag 
uw 

bevestiging 
dat u de 

termijn 
uit 

voorschrift 2 wilt 
aanpassen. 

—- 

Dat is 
correct, 

het betreft voorschrift 

2 

2. Daarnaast is niet 
duidelijk 

met welke 
termijn 

u deze wilt 
verlengen. Wij 

verzoeken u 

te 

bevestigen 
dat u de 

termijn 
uit voorschrift 

2 
met één 

jaar 
wilt 

verlengen (tot 
en met 

31 
maart 

2027). 

- 

Dat 
is 

correct. 
De 

verlening 
voor 1 

jaar. 

3. 
Graag ontvangen wij 

een nadere 
toelichting op 

de reden waarom de werkzaamheden 

niet conform de 
oorspronkelijke planning zijn uitgevoerd, 

en 

verlenging 
van de 

termijn 
waarbinnen de 

handelingen uitgevoerd mogen 
worden 

noodzakelijk 
is. 

— 

De 

werkzaamheden 
zijn 

niet 
volgens 

de 
oorspronkelijke planning verlopen 

in verband 

met de 
contractvorming 

en definitieve 
opdrachtverlening 

van de werkzaamheden 

vanuit onze 

opdrachtgever. 

4. Uit het in november 2025 
aangeleverde logboek blijkt 

dat het 
plangebied 

in het 

najaar 
van 2025 

ongeschikt 
is 
gemaakt 

voor de betrokken beschermde 
soorten. 

Inmiddels is de start van de werkzaamheden 
uitgesteld 

tot het 
najaar 

van 2026. Dit 

betekent dat het niet 
langer 

volstaat om het 
plangebied 

uitsluitend in het 
najaar 

van 

2025 
ongeschikt 

te 
maken; 

het dient 
ongeschikt 

te worden 
gehouden 

tot aan de start 

van de werkzaamheden. 
Wij 

zullen hiervoor een aanvullend voorschrift 
opnemen. 

- 

We zien de 
verlening 

en eventuele aanvullende 
maatregelen 

met 

belangstelling 
te 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

gemoed 

Met 
vriendelijke groet, 

Strukton 

Wegen 
en 

Beton 

Locatie 
Hengelo 

Bezoekadres, Hengelo 
F. 

Hazemeijerstraat 440, 
Gebouw 

04 1e 
etage, 

7555 RJ 

  

Tel. 
+31 

(0)6 

E-mail 

trukton. 

Website 

www.struktonwegenenbeton.nl 

KVK 30226233 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

a 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Van: ProvincieGelderland 

Verzonden: 
woensdag 

18 maart 2026 16:50 

Aan 

Onderwerp: RE: 
Aanvraag verlening vergunning 

zaaknummer 2025-008288 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Caution: This email 
originated 

from outside 
our 

organization. 

Do not click 

any 

links or 

open 

attachments unless 

you 
recognize 

the sender and know the content is safe. 

Best 

Bedankt voor uw 

wijzigingsaanvraag. Wij 
hebben deze 

wijzigingsaanvraag geregistreerd 

onder het zaaknummer 2026-002124. 

In het kader van de 
beoordeling 

van uw verzoek tot 

wijziging 
van de bestaande 

vergunning 

hebben 
wij 

enkele 
vragen. Wij 

verzoeken u 

vriendelijk 
deze te beantwoorden door te 

reageren 
op 

deze e-mail: 

1. In uw verzoek is niet 
expliciet 

vermeld welke 
wijziging 

u in de bestaande 
vergunning 

wenst door te voeren. 

Wij ontvangen graag 
uw 

bevestiging 
dat u de 

termijn 
uit 

voorschrift 2 wilt 
aanpassen. 

2. Daarnaast is niet 
duidelijk 

met 
welke 

termijn 
u deze wilt 

verlengen. Wij 
verzoeken u 

te 

bevestigen 
dat u de 

termijn 
uit voorschrift 2 met één 

jaar 
wilt 

verlengen (tot 
en met 

31 maart 

2027). 

3. 
Graag ontvangen wij 

een nadere 
toelichting op 

de reden waarom de werkzaamheden 

niet conform de 
oorspronkelijke planning zijn uitgevoerd, 

en 

verlenging 
van de 

termijn 
waarbinnen de 

handelingen uitgevoerd mogen 
worden 

noodzakelijk 
is. 

4. Uit het in november 2025 
aangeleverde logboek blijkt 

dat het 
plangebied 

in het 

najaar 
van 2025 

ongeschikt 
is 
gemaakt 

voor de betrokken beschermde soorten. 

Inmiddels is de 
start 

van de werkzaamheden 
uitgesteld 

tot 
het 

najaar 
van 2026. Dit 

betekent dat het niet 
langer 

volstaat om het 
plangebied 

uitsluitend in het 
najaar 

van 

2025 
ongeschikt 

te 
maken; 

het dient 
ongeschikt 

te worden 
gehouden 

tot aan de start 

van de werkzaamheden. 
Wij 

zullen hiervoor een aanvullend voorschrift 
opnemen. 

Wij 
zien uw reactie 

met 

belangstelling tegemoet. 

Met 
vriendelijke 

groet, 

Provincie 
Gelderland 

Afdeling 
VTH, Vergunningverlening 

flora- en fauna-activiteit 

H 

Van: 

trukton.com> 

Verzonden: 
donderdag 

12 februari 2026 13:47 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Aan: ProvincieGelderland 
<POST@gelderland.nl> 

Onderwerp: Aanvraag verlening vergunning 
zaaknummer 2025-008288 

U 

ontvangt 

niet vaak e-maitvan 

en 

Ontdek 
waarom 

dit 

belangrijk 
is 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Goedemiddag 

Middels deze 

mail 
verzoeken 

wij 
een 

verlening 
van 

de 
F&F 

vergunning 

met 
zaaknummer 2025-008288. Dit 

in verband met het 
uitlopen 

van de werkzaamheden/ startdatum. 

  

Mocht 
u 
verdere 

vragen 
hebben dan hoor ik het 

graag. 

Met 
vriendelijke 

groet, 

Strukton 
Wegen 

en Beton B.V. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Locatie 

Hengelo 

F. 
Hazemeijerstraat 440, 

Gebouw 04 1e 

etage, 
7555 RJ 

  

Tel. 

+ 

E-mail 
strukton.com 

Website 

www.struktonwegenenbeton.nl 

KVK 30226233 

| | 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

Disclaimer: 
Strukton e-mail disclaimer 
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kton e-mail disclaimer 


