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From:
Sent: dinsdag 19 augustus 2025 08:45
To: ; ; ; ;
Cc:
Subject: De Run - Verslag overleg m.b.t. toepassen coordinatieregeling

Run Heers-Dommel 
Verslag overleg met bevoegde gezagen d.d. 14-08-2025 
 
Aanwezigen:  

 (vergunningverlening Veldhoven) 
 (RO Veldhoven) 

 (vergunningverlening RWS) 
 (Provincie) 

 (waterschap) 
 (waterschap/Haskoning 

Kopie:  
 (Haskoning) 

  
Aanleiding 
Het waterschap heeft voor het project Run Heers-Dommel in juni 2025 een ontwerp Projectbesluit vastgesteld. Op dit projectbesluit is de coördinatieregeling van 
toepassing. Dit houdt in dat de provincie de vergunningen gecoördineerd ter inzage legt. In dit overleg wordt stilgestaan bij de procedure. 
  
Projectbesluit 
Het ontwerp Projectbesluit heeft t/m 23 juli ter inzage gelegen. Er is één zienswijze binnen gekomen. Deze zienswijze heeft vooral betrekking op de hydrologische 
werking en modellering van het systeem. 
  
Vergunningen 
In onderstaande tabel is een overzicht van de aan te vragen vergunningen opgenomen.  geeft aan dat de vergunning voor de technische bouwactiviteit 
waarschijnlijk niet mee gecoördineerd kan worden, omdat de uitwerking van de brug en damwand voor een onderhoudsplateau nog nadere uitwerking in een nog te 
formeren bouwteam behoeft. Deze vergunning wordt op een later tijdstip nog separaat aangevraagd. De coördinatie heeft dus betrekking op de 
omgevingsplanactiviteit bouwen en werken- en werkzaamheden (Veldhoven), de omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit (RWS) en 
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam (vergunning die ASML bij het Waterschap aanvraagt). 
  
Nr. Omgevingsvergunning Vergunningplichtige 

activiteit 
Bevoegd gezag 

1 Omgevingsvergunning voor de technische 
bouwactiviteit 

Bouwen Gemeente 
Veldhoven 

2 Omgevingsvergunning voor de 
omgevingsplanactiviteit bouwen 

Bouwen Gemeente 
Veldhoven 

3 Omgevingsvergunning voor 
omgevingsplanactiviteit werken- en 
werkzaamheden 

Grondwerkzaamheden Gemeente 
Veldhoven 

4 Omgevingsvergunning voor 
beperkingengebiedactiviteit 

Grondwerkzaamheden Rijkswaterstaat 
Zuid Nederland 

5 Omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit 
op een oppervlaktewaterlichaam 

In gebruik nemen 
koppeling 

Waterschap De 
Dommel 

  
 heeft reeds contact gehad met de gemeente en RWS over de inhoud van de aan te vragen vergunningen. 

  
Aanvragen 
Momenteel worden de vergunningaanvragen door Haskoning voorbereid. Het moment van indienen hangt af van de invloed die de hydrologische berekeningen nog 
op het ontwerp kunnen hebben. Dit is naar verwachting over een aantal weken duidelijk. 
  
Afgesproken is dat Haskoning 2 weken voorafgaand aan het indienen van de vergunningaanvragen dit aan de bevoegde gezagen aangeeft. 
  

 geeft aan dat het waterschap de aanvragen in kan dienen bij de gemeente en RWS en dat de provincie daar een afschrift van moet krijgen. 
  
Termijnen 
Zowel RWS als de gemeente geven aan dat de behandeltermijn 6 tot 8 weken is. Bij de gemeente heeft dit te maken met dat voor een aantal toetsingen ook de 
omgevingsdienst (ODZOB) betrokken moet worden.  RWS geeft aan dat de vergunning niet afgegeven wordt als de leges niet betaald zijn. Voldoe hier dus op tijd 
aan. 
  
Belangrijk is dat de gemeente en RWS de vergunningen niet moeten publiceren. De verleende vergunningen dienen aan de provincie toegezonden te worden, 
waarop de provincie de verleende vergunningen gecoördineerd ter inzage legt. 
  
Procedure 
De vergunningaanvragen volgen de reguliere procedure. De bevoegde gezagen publiceren de indiening van de uitvraag wel.  checkt nog of het inderdaad een 
reguliere procedure betreft en of er eventueel ook een bezwaarprocedure (met bezwarencommissie) ingericht moet worden. 
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