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Aanvulling Oplegnotitie 

Beoordeling 

bij de 

Middelburg Passende ZRD 

Onderwerp: Aanvulling bij Passende Beoordeling stikstofdepositie (Mid. ZRD. 25. PB. OW. 01) – borging tijdelijke 

depositie 

Locatie: Ampèreweg , 4338 RA , Middelburg 

Datum: 16-4-2026 

Projectnummer: 202503949 

1. Inleiding 

Aanleiding 

In het kader van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit (stikstofdepositie) 

is een passende beoordeling opgesteld voor het project van Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) aan de 

Ampèreweg te Middelburg (Embridge Nederland BV , rapportnr. Mid.ZRD.25.PB.OW.01 , d. d. 9 december 2025). 

Uit de passende beoordeling volgt dat in de gebruiksfase sprake is van een beperkte stikstofdepositiebijdrage 

op omliggende Natura 2000-gebieden , waarbij de maximale bijdrage in de berekening is weergegeven (AERIUS- 

kenmerk in de passende beoordeling: RPsXp9KPuo2M). In afstemming met het bevoegd gezag is geconstateerd 

dat , mede gezien de mate van stikstofbelasting/overbelasting in de betrokken Natura 2000-gebieden en m. n. 

op 
de Natura 2000 gebied Manteling van 

Walcheren , 
voor 

de verlening 
van 

de vergunning aanvullende 

zekerheid gewenst is , in het bijzonder dat: 

1. de (thans berekende) stikstofdepositiebijdrage strikt tijdelijk is ; en 

2. de bedrijfsvoering toewerkt naar een eindsituatie met 000 mol N/ha/jaar (nuldepositie) door inzet , 

van elektrisch materieel. 

Deze oplegnotitie is opgesteld om de hierover gemaakte afspraken op een transparante en verifieerbare wijze 

te formaliseren. De oplegnotitie betreft nadrukkelijk organisatorische en technische maatregelen (uitvoerings- 

en bedrijfsvoeringsafspraken) en beoogt niet een inhoudelijke herziening van de ecologische beoordeling in de 

passende beoordeling. 

Positie ZRD Middelburg 

ZRD Middelburg vervult een maatschappelijk relevante functie binnen de gemeentelijke afvalketen. De locatie 

aan de Ampèreweg zal worden gebruikt voor de op- en overslag en , waar aan de orde , beperkte bewerking 

(shredderen: uitsluitend GHA) van diverse afvalstromen. Daarmee draagt de inrichting bij aan een doelmatige 

en betrouwbare uitvoering van de inzameling , bundeling en afvoer van gemeentelijke afvalstromen. De 

continuïteit van deze bedrijfsvoering is daarom van concreet belang voor de openbare dienstverlening en voor 

een ordelijke en doelmatige verwerking van afvalstromen binnen het verzorgingsgebied. 
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2. Reikwijdte en status van deze 

oplegnotitie 

1. Deze oplegnotitie dient als aanvulling op de aanvraag en wordt samen met de passende beoordeling 

betrokken bij de besluitvorming 
; 

2. De oplegnotitie beschrijft projectinterne maatregelen en toezeggingen die erop zijn gericht de 

stikstofemissie van werktuigen in de gebruiksfase te minimaliseren en zodra de randvoorwaarden dit 

toelaten tot nul te reduceren d. m. v. de inzet van elektrisch materieel ; 

3. De aanvrager verklaart zich bereid om , indien het bevoegd gezag dit noodzakelijk acht voor de vereiste 

zekerheid , de in deze oplegnotitie opgenomen toezeggingen te laten borgen via 

vergunningvoorschriften (bijvoorbeeld door middel van termijnen en registratie- en 

informatieverplichtingen). 

3. Tijdelijkheid van de depositie 

Uitgangspunt: depositie betreft een overgangssituatie 

De in de passende beoordeling berekende stikstofdepositie hangt in de huidige overgangssituatie samen met 

de inzet van de op de locatie gebruikte shovel en kraan (overslagkraan) , die worden ingezet voor het intern 

verplaatsen , opbulken en laden van afvalstromen. Deze situatie is uitdrukkelijk tijdelijk. Het beoogde eindbeeld 

is dat deze shovel en kraan , 
voor zover relevant voor de berekende emissies in de gebruiksfase , volledig 

elektrisch worden ingezet , zodat de stikstofdepositie in de eindsituatie 000 , mol N/ha/jaar bedraagt. 

Einddoel: volledig elektrische werktuigen en nuldepositie 

De aanvrager committeert zich aan het volgende einddoel: 

• 
Eindsituatie: inzet van elektrische werktuigen voor de activiteiten die in de gebruiksfase relevant zijn 

voor stikstofemissie en depositie , zodanig dat de stikstofdepositie in de eindsituatie (op basis van 

AERIUS) 000 , N/ha/jaar bedraagt. 

Hiermee is de huidige (berekende) depositiebijdrage naar zijn aard tijdelijk en beperkt tot de periode waarin 

elektrificatie nog niet volledig kan zijn doorgevoerd i. v. m. de netcongestie. 

4. Netcongestie en afhankelijkheid 

van aansluitverzwaring 

Oorzaak vertraging: beschikbaarheid netcapaciteit 

De volledige transitie naar elektrisch materieel is op dit moment uitsluitend vertraagd doordat de benodigde 

elektriciteitscapaciteit 
op 

de locatie 
nog niet beschikbaar is. Er is sprake van een 

afhankelijkheid 
van: 

• de realisatie van een zwaardere netaansluiting (aansluitverzwaring) ; 
en/of 

• de beschikbaarheid van voldoende capaciteit binnen het regionale elektriciteitsnet. 

Bewijs van intentie: aanvraag is ingediend en bevestigd 

De aanvrager heeft de aanvraag voor de benodigde zwaardere aansluiting reeds ingediend bij de regionale 

netbeheerder. De netbeheerder heeft deze aanvraag geregistreerd en bevestigd. Daarnaast heeft de aanvrager 

een melding maatschappelijke prioritering ingediend bij Stedin. 

Ter onderbouwing is als bijlage bij deze oplegnotitie toegevoegd: 

• de ontvangst-/registratiebevestiging van de aanvraag bij de netbeheerder ; en 

• de melding maatschappelijke prioritering ; 
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• de schriftelijke bevestiging van de netbeheerder dat het initiatief in aanmerking komt voor 

maatschappelijke prioritering. 

Gevolg: tijdelijke voortzetting met beperkte emissies 

Tot het moment waarop de aansluitverzwaring is gerealiseerd en het elektrisch materieel volledig operationeel 

kan worden ingezet , is het in beperkte mate noodzakelijk dat (een deel van) het huidige materieel nog niet 

(volledig) elektrisch kan functioneren. Dit betreft nadrukkelijk een overbruggingsperiode. 

De aanvrager zal gedurende deze periode aanvullend vrijwillige emissiereducerende maatregelen treffen (zie 

hoofdstuk 5) 
om emissies en 

daarmee gepaard gaande stikstofdepositie 
zo ver 

als redelijkerwijs mogelijk te 

beperken. 

5. Vrijwillige emissiereducerende 

maatregelen 

Maatregel 1: inzet 
van 

elektrisch materieel 
voor 

werktuigen 

met klein vermogen 

Vanaf de start van de operaties op de locatie zal de aanvrager voor het materieel met een kleiner vermogen 

(zoals bijvoorbeeld heftrucks) direct en uitsluitend gebruikmaken van elektrisch aangedreven varianten. 

Doel en effect: 

• De inzet van elektrisch materieel zorgt voor zero-emissie op de locatie , wat leidt tot het volledig 

voorkomen van lokale uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (PM) door deze werktuigen. 

• 
Hierdoor wordt de algehele emissie-intensiteit van de werkzaamheden structureel verlaagd , en het 

levert tevens een bijdrage aan de vermindering van de geluidsbelasting voor de omgeving. 

Borging en verifieerbaarheid: 

• De aanvrager zal de inzet van dit elektrisch materieel kunnen onderbouwen met aanschaf- of 

leasecontracten en een actuele materieellijst (op verzoek van het bevoegd gezag ter inzage). 

• Daarnaast is de inzet van uitsluitend elektrische werktuigen in deze categorie te allen tijde te 

verifiëren tijdens een fysieke controle of toezichtsmoment op de locatie. 

Maatregel 2: logistieke efficiëntie door shredderen van grof 

huishoudelijk afval op locatie 

De aanvrager zal grof huishoudelijk afval (GHA) op locatie shredderen. Door deze bewerking neemt de 

dichtheid van het afval significant toe , waardoor het afval efficiënter kan worden afgevoerd. 

Doel en effect: 

• Hogere dichtheid betekent dat per transportbeweging meer massa/volume kan worden meegenomen. 

• Dit leidt tot een substantiële vermindering van het aantal transportbewegingen dat nodig is om het 

materiaal af te voeren (en daarmee een vermindering van transportgerelateerde emissies , inclusief 

NOx). 

• Het beperken van transportbewegingen draagt direct bij aan het minimaliseren van de stikstofemissie 

in de overgangssituatie. 

Borging en 
verifieerbaarheid: 

• De aanvrager kan – indien gewenst – inzicht geven in de logistieke registraties (bijvoorbeeld aantallen 

ritten/afvoerbonnen over een periode) , zodat de reductie in transportbewegingen controleerbaar is. 
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Interim-maatregel 1: inzet van HVO-brandstof in plaats van 

fossiele diesel 

Zolang (delen van) het materieel (werktuigen) nog niet volledig elektrisch kunnen worden ingezet , zal de 

aanvrager vrijwillig HVO-brandstof (Hydrotreated Vegetable Oil) gebruiken in plaats van reguliere fossiele 

diesel voor het materieel dat nog een verbrandingsmotor gebruikt. 

Doel en effect: 

• HVO geldt als hernieuwbare dieselvariant en draagt bij aan een beperking van schadelijke emissies ten 

opzichte van fossiele diesel (in het bijzonder in ketenperspectief en doorgaans ook qua roet- 

/deeltjesemissies). 

• Hiermee wordt binnen de bestaande randvoorwaarden de emissie-intensiteit van de 

overgangssituatie zo veel mogelijk beperkt. 

Borging en verifieerbaarheid: 

• De aanvrager zal de inzet van HVO kunnen onderbouwen met inkoop-/leveringsbonnen en/of 

tankregistraties (op verzoek van het bevoegd gezag ter inzage). 

6. en planning Borging , 

informatievoorziening 

Ter waarborging van de vereiste zekerheid committeert de aanvrager zich aan de onderstaande 

borgingsafspraken: 

1. Transitieverplichting na realisatie netaansluiting 

Zodra de netbeheerder de aansluitverzwaring heeft gerealiseerd en de benodigde netcapaciteit 

beschikbaar is , zal de aanvrager de elektrificatie van het relevante materieel onverwijld uitvoeren en 

afronden binnen een door het bevoegd gezag nader te bepalen redelijke termijn na inbedrijfsstelling 

van de zwaardere aansluiting. 

2. Meld- en bewijsverplichting 

De aanvrager zal het bevoegd gezag informeren over: 

o 
de datum van beschikbaarstelling/inbedrijfstelling van de zwaardere aansluiting ; 

o 
de datum waarop de overgang naar volledig elektrisch materieel (voor de relevante bronnen) 

is afgerond ; 
en 

o 
op verzoek: onderliggende documentatie (bijvoorbeeld bevestiging netbeheerder , 

ingebruikname , inkoop-/leveringsdocumenten). 

3. Beperken emissies tijdens overgang (interim-maatregel) 

Tot het moment van volledige elektrificatie zal de aanvrager: 

o HVO inzetten in plaats van fossiele diesel voor het niet-elektrische materieel ; en 

4. Vergunningtechnische borging 

De aanvrager verklaart zich bereid om bovenstaande toezeggingen , voor zover noodzakelijk voor de 

besluitvorming , te laten opnemen als vergunningvoorschriften , zodat de afspraken juridisch geborgd 

en handhaafbaar zijn. 
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7. Conclusie 

Deze oplegnotitie formaliseert de met het bevoegd gezag besproken uitgangspunten dat: 

de thans berekende stikstofdepositiebijdrage in de gebruiksfase een tijdelijk karakter heeft 
; 

het project aantoonbaar toewerkt naar een volledig elektrische , nul-emissie bedrijfsvoering voor de 

relevante bronnen , resulterend in een eindsituatie met 000 mol N/ha/jaar ; , 

• 

• 

• 
de 

overgang naar 
volledig elektrisch materieel momenteel uitsluitend wordt vertraagd door de 

realisatie 
van een zwaardere netaansluiting (netcongestie/capaciteitsbeschikbaarheid) , 

waarvoor de 

aanvraag reeds is ingediend en door de netbeheerder is bevestigd ; en 

de aanvrager gedurende de overgangsperiode vrijwillig aanvullende emissiereducerende maatregelen 

inzet (HVO-brandstof en logistieke optimalisatie door shredderen op locatie) om emissies maximaal te 

beperken. 

Wij verzoeken het bevoegd gezag deze oplegnotitie te betrekken bij de beoordeling en , indien nodig voor de 

vereiste zekerheid , de beschreven toezeggingen te borgen via passende vergunningvoorschriften. 

• 
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8. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Bijlagen 

Passende Beoordeling Stikstofdepositie voor project ZRD in Middelburg , Embridge Nederland BV , 

rapportnr. Mid.ZRD.25.PB.OW.01 , d. d. 9 december 2005. 

Stikstofdepositie-onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van ZRD terrein in Middelburg , 

Embridge Nederland BV , Sul. ZRD. 25. DO. OW. 02. 

Registratie-/ontvangstbevestiging aanvraag aansluitverzwaring netbeheerder , ‘2025-10-23 Aanvraag 

mijnaansluitingen. nl’. 

20260220 Bestuursverklaring ZRD maatschappelijke prioritering AOS Middelburg. 

Bevestiging_maatschappelijke_prioritering_ZRD. 
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