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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegen-

gaan van wateroverlast. Om de drie zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en 

grondwater in te kunnen vullen zijn voorzieningen nodig. Aanleg en beheer van deze voorzie-

ningen is een gemeentelijke taak die zijn wettelijke basis vindt in de Wet milieubeheer (Wm. art. 

10.33) en de Waterwet (Ww. art. 3.5 en 3.6).  

 

Het opstellen van een verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) is een wettelijke verplichting 

die is vastgelegd in de wet milieubeheer artikel 4.22. Met het aflopen van de planperiode van 

het huidige vGRP is het noodzakelijk het vGRP te actualiseren. 

  
1.2 Geldigheidsduur 

In dit vGRP is weergegeven hoe de gemeente haar zorgplichten de komende planperiode vorm 

wil geven. De geldigheidsduur van dit beleidsplan is vijf jaar: 2013 t/m 2017. De peildatum van 

de aangeleverde gegevens voor dit vGRP is 1 december 2012 en alle genoemde bedragen zijn 

op prijspeil 1 januari 2013. In 2017 vindt een evaluatie en actualisatie van het vGRP plaats, zo-

dat in 2018 een nieuwe vGRP-planperiode kan ingaan. 

 
1.3 Procedures 

Dit vGRP is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen Grontmij en de gemeente 

Haaren. Bij de voorbereiding is ook het waterschap de Dommel betrokken, zij behartigen ook de 

belangen van de Provincie Noord-Brabant. Voor vaststelling door de gemeenteraad is het ont-

werp-vGRP ter becommentariëring gezonden aan het waterschap en de Provincie Noord-

Brabant. In bijlage 6 is de reactie van het waterschap opgenomen. Na de formele vaststelling 

door de gemeenteraad zal het vastgestelde plan worden toegezonden aan externe instanties. 

Bovendien moet de vaststelling van het vGRP in tenminste één dag- of nieuwsblad worden ge-

publiceerd waarna het vGRP ter inzage wordt gelegd.  

 
1.4 Opzet en gebruik vGRP 

Om een beeld te krijgen van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van het 

vGRP 2013- 2017 zijn op basis van een gehouden onderzoek art. 213a Gw conclusies en aan-

bevelingen geformuleerd en vastgelegd in een plan van aanpak. De uitkomsten van het onder-

zoek zijn integraal verwerkt in het vGRP. Bij totstandkoming van het vGRP 2013- 2017 is een 

gemeentelijke projectgroep ingesteld waardoor de eigen regie is behouden. Binnen genoemd 

proces zijn aan de hand van het projectplan bestuurlijke contactmomenten ingebouwd waardoor 

de betrokkenheid van zowel college als raad werd gewaarborgd. Jaarlijks zal vanuit het vGRP 

een operationeel programma worden opgesteld welke vooraf wordt gecommuniceerd met de 

raad.  

 

Organisatorisch gezien zal gedurende de  looptijd van het vGRP structureel overleg plaatsvin-

den tussen het cluster Riolering van de afdeling R & S en het cluster Financiën van de afdeling 

IK. Met dit overleg wordt aandacht geschonken aan actualisatie en evaluatie van het vGRP, 

financiële analyse van de voortgang van het investeringsprogramma en actualisatie/ ontwikke-

ling van tarieven. Binnen dat kader zal het vGRP in 2015 tussentijds worden herzien waardoor 

de financiële consequenties als gevolg van afwijkingen in het investeringsprogramma tijdig in 

beeld kunnen worden gebracht en gecommuniceerd met college en raad. Door afstemming tus-

sen wegbeheer en rioolbeheer wordt daarnaast doelmatige besteding van de beschikbare gel-

den beoogd. 
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1.5 Termen en definities 

Dit vGRP is een gemeentelijk plan, waar de gemeenteraad zich over moet uitspreken. Het is 

echter niet alleen voor de politiek geschreven, maar ook voor afstemming en overleg met het 

waterschap. Dit heeft tot gevolg dat in dit vGRP vaktaal wordt gebruikt. In dit vGRP is daarom 

een verklarende woordenlijst opgenomen in bijlage 5. 

 
1.6 Leeswijzer 

Dit vGRP is conform de aanbevelingen in de Leidraad Riolering opgezet en bestaat uit de vol-

gende onderdelen:  

 Hoofdstuk 1 is de inleiding, met de aanleiding, de geldigheidsduur en een leeswijzer. 

 Hoofdstuk 2 bevat de evaluatie van het gevoerde rioleringsbeleid tot en met medio 2012. 

 In hoofdstuk 3 wordt het gemeentelijk beleid weergegeven en de hieruit voortkomende doe-

len en functionele eisen.  

 In hoofdstuk 4 wordt getoetst in hoeverre nu al aan de gestelde eisen wordt voldaan.  

 In hoofdstuk 5 worden in hoofdlijnen de maatregelen weergegeven die nodig zijn om de ge-

stelde doelen te kunnen realiseren.  

 In hoofdstuk 6 wordt de in hoofdstuk 5 weergegeven strategie vertaald naar benodigde per-

sonele en financiële middelen en een wijze van kostendekking. 
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2 Evaluatie  

2.1 Inleiding 

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een goed functionerend rioolstelsel in de gemeente 

Haaren. Voordat verder wordt gegaan met de plannen voor de komende periode is het goed om 

terug te kijken naar de periode die is geweest. Hier kunnen lessen uit worden getrokken, bo-

vendien wordt zichtbaar wat wel en niet is uitgevoerd. 

 
2.2 Algemeen 

Over het algemeen kan worden gesteld dat er veel is gedaan in de afgelopen periode en plan-

matig is gewerkt. Bijna alle geplande onderzoeken en maatregelen zijn uitgevoerd, de niet-

uitgevoerde onderzoeken en maatregelen zijn met een reden niet uitgevoerd. Er zijn weinig 

overlastlocaties bekend. 

 

Het vGRP is een algemeen beleidsplan geweest voor water en riolering. Alle facetten die be-

langrijk waren, zijn meegenomen in dit beleidsplan. Hiermee heeft het een kader gegeven voor 

het werk dat is uitgevoerd. In een uitvoeringsprogramma is in meer detail aangegeven wat er 

jaarlijks moest gebeuren, hierbij rekening houdend met de actuele situatie. 

 
2.3 Onderzoeken 

In Tabel A is een overzicht opgenomen van alle onderzoeken die in het vGRP 2008-2012 waren 

voorgenomen. Hierbij is een uitleg gegeven over het wel of niet uitvoeren. 
 

Tabel A   Overzicht voorgenomen onderzoeken 

Voorgenomen onderzoeken Uitgevoerd 

Toevoegen rioleringsgegevens (buitengebied, revisiege-

gevens en inmeten) in beheersysteem 

Uitgevoerd 

Inspectie vv-riolen 6 km per jaar Jaarlijks via gemeenschappelijk reinigingsbestek (Haaren, 

Boxtel, Sint-Michielsgestel, Oisterwijk, ws Dommel) 

Meetprogramma opzetten voor overstorten Ja meetprogramma is operationeel. Meetprogramma 

wordt uitgevoerd in samenwerking met het waterschap de 

Dommel. Meetgegevens worden gebruikt als input voor 

het nieuwe BRP. Uitvoering in OAS verband. 

Meetprogramma voor water-op-straat locaties Voorlopig is een locatie ingericht in de Dorpstraat in Esch. 

Uitbreiden grondwatermeetnet Is gereed. Er zijn 65 peilbuizen operationeel. Deze wor-

den periodiek met de hand gemeten. 

Controle hemelwaterlozingen drukriolering Nog niet gebeurd 

Controle op verordeningen en vergunningen Nog niet gebeurd 

Benchmark rioleringszorg Gereed.  

Opstellen operationele plannen 2011 in concept gereed. Is niet verder afgemaakt omdat 

uitvoeringsprogramma voorrang had. 

Actualisatie vGRP Ja, in 2012 begonnen aan nieuw vGRP 

Opstellen hemelwaterverordening Moet nog gebeuren 

Opstellen voorlichtingsmateriaal afkoppelen Gereed 

 

 

De gegevensbestanden van de gemeente zijn op orde gebracht: alle revisiegegevens zijn ver-

werkt. Jaarlijks is zes kilometer riool geïnspecteerd (en hieraan voorafgaand gereinigd om een 

goed zicht te hebben voor de camera), waardoor er een goed beeld bestaat van de toestand 
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van de riolen. De inspectie wordt via een gemeenschappelijk bestek op de markt gezet, samen 

met de gemeenten Boxtel, Oisterwijk en het waterschap de Dommel. De overstorten worden in 

een gezamenlijk meetprogramma met het waterschap bemeten. Verder is het grondwatermeet-

net uitgebreid, waardoor de gemeente nu over een goed dekkend meetnet beschikt met 65 

peilbuizen die periodiek worden uitgelezen.  

 

Er zijn operationele plannen opgesteld om meer gestructureerd en planmatig het onderhoud te 

verzorgen. Deze plannen zijn door tijdgebrek niet afgerond en hebben nog steeds een concept-

status. Er is meegedaan aan de benchmark rioleringszorg en voorlichtingsmateriaal rondom 

afkoppelen is opgesteld.  

 

De controle op hemelwaterlozingen drukriolering en verordeningen en vergunningen zijn nog 

niet goed geregeld. Dit komt doordat intern overleg plaats moet vinden om dit te organiseren, 

door tijdgebrek is dit nog niet gebeurd. 

 
2.4 Maatregelen 

In Tabel B is een overzicht opgenomen van alle voorgenomen onderzoeken. Hierbij is een uit-

leg gegeven over het wel of niet uitvoeren. 

 

Tabel B   Overzicht voorgenomen maatregelen 

Voorgenomen maatregelen Uitgevoerd?  

Reiniging  vv-riolen 1x per 10 jaar Jaarlijks via gemeenschappelijk reinigingsbestek (Haaren, 

Boxtel, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel en WS de Dom-

mel). 

Reiniging kolken 2x per jaar Idem 

Onderhoud gemalen en randvoorzieningen 1x per jaar Idem voor reiniging . Jaarlijks onderhoud is uitbesteed. 

Onderhoud pompunits drukriolering 2x per jaar Idem. Een ronde wordt uitgevoerd door de buitendienst 

Vervangen 2,8 km vv-riool Deels uitgevoerd, enkele projecten vertraagd. 

Repareren 9,1 km vv-riool Reparaties zijn in 2012 via een gemeenschappelijk bestek 

met de gemeente Oisterwijk uitgevoerd. 

Vervangen drukrioolunits (300 stuks tot 2025) Krediet is beschikbaar 

Afkoppelen Capucijnenstraat Gereed 

Aanleg bergbezinkvoorziening Tempeliersweg Gereed 

Diverse hydraulische aanpassingen Gereed. Muv overstort Helvoirtstraat in Helvoirt . Deze 

wordt in 2013 gelijktijdig met werkzaamheden aan de 

Torenstraat uitgevoerd.  

4,5 hectare afkoppelen in Haaren In uitvoering Zie B&W advies  

6,5 hectare afkoppelen in Helvoirt In uitvoering zie B&W advies 

Verschillende BRP-maatregelen Gereed 

Afkoppelen Pastoor Jansenstraat/ Schutswei Gereed 

Afkoppelen Kollenberg Moet nog worden uitgevoerd 

 

 

Het onderhoud heeft volgens planning plaatsgevonden. De vrijvervalriolen zijn periodiek gerei-

nigd (voorafgaand aan de inspectie), kolken zijn twee keer per jaar gereinigd, gemalen en rand-

voorzieningen zijn één keer per jaar onderhouden en pompunits drukriolering twee keer per 

jaar. Al het onderhoud wordt aanbesteed in een gezamenlijk bestek met de gemeenten Boxtel, 

Oisterwijk, Sint-Michielsgestel en het waterschap de Dommel en uitgevoerd door een aanne-

mer. Alleen het onderhoud aan de pompunits van de drukriolering wordt deels door de eigen 

buitendienst gedaan (één van de twee onderhoudsrondes).  

 

De geplande reparaties zijn uitgevoerd en de Capucijnenstraat en Pastoor Jansenstraat zijn 

afgekoppeld. Bovendien is de bergbezinkvoorziening aan de Tempeliersweg aangelegd en zijn 

diverse hydraulische aanpassingen en BRP-maatregelen uitgevoerd aan het stelsel. Hierdoor 

zijn de toestand en het milieutechnisch functioneren van het rioolstelsel verbetert. 

 

Het afkoppelen van de Kollenberg en 11 hectare verhard oppervlak in de kernen Haaren en 

Helvoirt is vertraagd. Dit is in overleg met het college van B&W gedaan. Het vervangen van de 
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drukrioolunits is in gang gezet (het krediet is aangevraagd en beschikbaar), maar door tijdge-

brek is hier nog niet aan gestart. Enkele maatregelen zijn later dan gepland uitgevoerd, zodat 

het gecombineerd kon worden met andere werkzaamheden in de omgeving.  

 
2.5 Uitvoeringsprogramma 

De onderzoeken en maatregelen uit het vGRP worden in meer detail uitgewerkt in het uitvoe-

ringsprogramma. Jaarlijks wordt gekeken welke onderzoeken en maatregelen volgens het 

vGRP moet gebeuren en hoe deze werkzaamheden het beste kunnen worden gecombineerd 

met bijvoorbeeld wegvernieuwing. Ook kunnen aanvullende rioleringswerkzaamheden worden 

opgenomen in het uitvoeringsprogramma.  

 

In Bijlage 2 is een evaluatie van het uitvoeringsprogramma opgenomen. Hier is terug te zien dat 

de meeste geplande maatregelen zijn uitgevoerd. Een aantal maatregelen zijn vertraagd, dit zijn 

vooral de OAS en BRP-maatregelen. Een reden hiervoor is dat de uitvoering van deze maatre-

gelen soms gecombineerd kan worden met andere werken, soms heeft het ook te maken met 

de beschikbare personele capaciteit. Een aantal vertraagde projecten zijn opgestart in 

2012/2013, de overige projecten zijn in de planning opgenomen voor de komende jaren.  

 

De volgende projecten zijn niet of vertraagd uitgevoerd: 

 BRP: vervangen overstort Helvoirtseweg in Helvoirt 

 BRP: vergroten riool Kollenberg in Esch 

 Afkoppelen: Kollenberg i.v.m. reconstructies 

 Renoveren drukriolering 

 OAS: afkoppelen en vervangen riool Haarensteijnsestraat en Piet Heesterstraat in Haaren  

 OAS: afkoppelen en vervangen riool Achterstraat, Kerkstraat en Julianastraat in Helvoirt 

 OAS: afkoppelen en vervangen riool Lindelaan in Haaren 

 OAS: afkoppelen Vincent van Goghstraat in Helvoirt 

 KRW/ waterkwaliteitsspoor: aanleg retentievoorzieningen 

 Afkoppelen: Eind en Driehoekweg in Haaren 

 
2.6 Personele capaciteit 

De laatste jaren is de rioleringszorg steeds sterker in samenwerking met omliggende gemeen-

ten en het waterschap uitgevoerd. Dit bespaart kosten en zorgt ervoor dat minder tijd hoeft te 

worden besteed aan sommige taken. Over het algemeen bestaat hier tevredenheid over. 

 

Op de begroting is 3,2 FTE beschikbaar voor de rioleringszorg, terwijl volgens het vGRP 2008-

2012 3,9 FTE benodigd zouden zijn. In de praktijk is de 3,2 FTE van de begroting echter niet 

structureel ingevuld. Door inhuur van tijdelijke medewerkers is de benodigde personele capaci-

teit enige tijd ingevuld, maar dit is na verloop van tijd gestopt. Hierdoor was er te weinig perso-

nele capaciteit beschikbaar voor de uitwerking van de werkzaamheden. 

 
2.7 Financiën 

De financiën vormen een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden op het gebied van riole-

ring. Er gaat relatief veel geld om in de rioleringswerkzaamheden, door de hoge kosten van het 

repareren en vervangen van rioolbuizen en gemalen.   

 

Vanwege het vertraagd uitvoeren van werkzaamheden liep de hoogte van de rioleringsvoorzie-

ning snel op. Vanaf 2009 is daarom besloten geen rente meer toe te kennen aan de riolerings-

voorziening, de rioolheffing te verlagen en geen inflatiecorrectie toe te passen. In Tabel C is te 

zien dat hierdoor de rioolheffing nooit op het berekende tarief uit het vGRP 2008-2012 is geko-

men. 
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Tabel C Vergelijking benodigde rioolheffing volgens vGRP 2008-2012 en daadwerkelijke heffing 

Jaar vGRP 2008-2012  vGRP 2008-2012 daadwerkelijke heffing* 

 pp 2008 nominaal nominaal 

2008 € 276,60 € 276,60  € 276,60 

2009 € 264,40 € 271,27  € 250,00 

2010 € 264,40 € 278,33  € 250,00  

2011 € 264,40 € 285,56  € 229,20  

2012 € 264,40 € 292,99  € 229,20  

*Hierbij is uitgegaan van de tariefklasse 100 m
3
 tot 250 m

3
 drinkwaterverbruik. 

 

 
2.8 Samenwerking in de afvalwaterketen 

De gemeente Haaren werkt samen met de gemeenten Oisterwijk, Boxtel, Sint-Michielsgestel en 

het waterschap de Dommel om de afvalwaterketen zo goed mogelijk te beheren. Bij vragen 

over specifieke zaken wordt elkaars kennis gebruikt om een beter resultaat te bereiken. Verder 

zijn een aantal projecten gezamenlijk opgezet, zo wordt het reinigen van riolen gezamenlijk 

aanbesteed. Dit samenwerkingsverband bestaat als sinds 2001. In 2006 is een afvalwaterak-

koord getekend waarin de belangrijkste zaken zijn vastgelegd. 

 

In een groter verband wordt samengewerkt met de gemeenten Boxtel, Best, Sint-Michielsgestel, 

Sint-Oedenrode, Oisterwijk, Den Bosch, Heusden en Vught en de waterschappen de Dommel 

en Aa en Maas. Dit samenwerkingsverband is genaamd ‘de Meierij’ en valt binnen de grotere 

samenwerking in Midden en Oost-Brabant. Dit samenwerkingsverband is bedoeld om invulling 

te geven aan het landelijke bestuursakkoord water. Dit samenwerkingsverband bestaat sinds 

2011.   

 

Naast deze samenwerkingsverbanden vindt samenwerking plaats op specifieke onderwerpen. 

Zo is er een Optimalisatie Afvalwaterketen Studie (OAS) uitgevoerd in 2004 en 2006 (twee de-

len). Deze heeft ertoe geleid dat tegen de laagst mogelijke maatschappelijk kosten kon worden 

voldaan aan de basisinspanning.  

 
2.9 Conclusie 

De afgelopen jaren is planmatig gewerkt aan het onderhouden van het rioolstelsel van de ge-

meente Haaren. Hiervoor zijn vele onderzoeken uitgevoerd, is onderhoud structureel uitgevoerd 

en zijn maatregelen uitgevoerd om het rioolstelsel op te knappen en te verbeteren. Dit is ge-

beurd volgens de ideeën en kaders die genoemd staan in het vGRP Haaren 2008 t/m 2012. 

 

Het niet uitvoeren van onderzoeken en maatregelen had diverse redenen. De belangrijkste re-

denen hiervoor zijn tijdgebrek en het combineren van werkzaamheden met andere werkzaam-

heden in de omgeving.  

 

Het uitvoeren van de OAS maatregelen is een aandachtspunt voor de komende jaren. Verder 

zijn er vele samenwerkingsverbanden ontstaan in de afgelopen periode; de verwachting is dat 

deze in de komende jaren veel aandacht zullen blijven vragen.  

 

Geconcludeerd kan worden dat planmatig is gewerkt aan de rioleringszorg in de gemeente 

Haaren. Samenwerking met buurgemeenten en het waterschap is in de praktijk hierbij van 

groeiend belang. 
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3 Gewenste situatie 

3.1 Inleiding 

De gewenste situatie geeft aan waar de gemeente Haaren naartoe wil met de rioleringszorg. Er 

zijn verschillende verplichtingen die moeten worden gevolgd en er bestaan vele keuzemogelijk-

heden. In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat de gewenste situatie van de gemeente Haaren 

is. 

 

De wet milieubeheer en waterwet geven zorgplichten voor het inzamelen en transporteren van 

stedelijk afvalwater, het inzamelen en transporteren van hemelwater en het in bepaalde geval-

len nemen van maatregelen bij grondwateroverlast en –onderlast. De laatste twee zorgplichten 

zijn inspanningsverplichtingen, de eerste geeft een resultaatverplichting. Aan de hand van deze 

zorgplichten wordt de gewenste situatie geschetst.  

 
3.2 Waarom rioleringszorg? 

Van oudsher was de bescherming van de volksgezondheid de belangrijkste functie van de riole-

ring. Door verschillende deskundigen in binnen- en buitenland wordt de aanleg van rioolstelsels 

zelfs gezien als de grootste bijdrage aan de volksgezondheid van de afgelopen eeuw. In de 

loop der jaren zijn de aspecten van ont- en afwatering van het stedelijk gebied en de bescher-

ming van het milieu daarbij gekomen als nevenfuncties. Doel van de riolering is om: 

 de volksgezondheid te beschermen: de aanleg en het beheer van riolering zorgt ervoor dat 

verontreinigd afvalwater uit de directe leefomgeving wordt verwijderd; 

 de kwaliteit van de leefomgeving op peil te houden: de riolering zorgt voor de ontwatering 

van de bebouwde omgeving door naast het afvalwater van huishoudens en bedrijven ook 

het overtollige regenwater van daken, pleinen, wegen e.d. en overtollig grondwater in te 

zamelen en af te voeren; 

 de bodem, het grond- en oppervlaktewater te beschermen: door de aanleg van riolering of 

individuele afvalwaterbehandelingsystemen wordt de directe ongezuiverde lozing van af-

valwater op bodem- of oppervlaktewater voorkomen. 

 
3.3 Stedelijk afvalwater 

Stedelijk afvalwater is een mengsel van overtollig en verontreinigde water waarvan men zich 

wilt ontdoen. De gemeente Haaren draagt zorg voor de inzameling en het transport van stede-

lijk afvalwater dat vrijkomt bij percelen binnen de gemeente. De zorgplicht voor stedelijk afval-

water is vanuit de Wet milieubeheer (Wm art. 10.33) een resultaatsverplichting. Hoe deze resul-

taatsverplichting wordt ingevuld is een keuze van gemeente. Zo kunnen andere voorzieningen 

worden gekozen voor de bebouwde kom en het buitengebied. In plaats van een openbaar vuil-

waterriool zijn andere systemen toegestaan mits daarmee minstens een zelfde graad van mili-

eubescherming wordt bereikt (een voorbeeld hiervan is een systeem voor Individuele Behande-

ling Afvalwater (IBA)). De effecten op het milieu en de kosten van de maatregel zijn bepalend 

voor deze afweging. 

 

Hieronder wordt per thema uitgelegd wat de gemeente Haaren wenst te bereiken. 

 

Aansluiting op (druk)riolering 

Vanuit milieuoogpunt wil en moet de gemeente alle lozende percelen aansluiten op (druk) riole-

ring of laten lozen op een voorziening die een vergelijkbaar milieurendement biedt.  

 Bij grootschalige nieuwbouw worden woningen aangesloten op een gescheiden stelsel. Dit 

betekent dat stedelijk afvalwater en hemelwater van daken en wegen apart worden ingeza-

meld en afgevoerd.  
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 Bij kleinschalige inbreidingen wordt aangesloten op het bestaande stelsel. Hierbij moeten de 

eigenaren hun afvalwater gescheiden aanleveren op de perceelgrens, zodat bij toekomstige 

veranderingen van het rioolstelsel in dit gebied hun leidingen gemakkelijk kunnen worden 

aangesloten op een gescheiden stelsel.  

 In het buitengebied worden percelen in principe aangesloten op drukriolering, tenzij de kos-

ten hiervan niet in verhouding staan tot de aanleg van een IBA (Individuele Behandeling Af-

valwater).  

 

Overstortingen op oppervlaktewater 

Overstortingen op oppervlaktewater vinden plaats als er teveel water wordt aangevoerd door 

het buizenstelsel en de gemalen. Op een aantal locaties in het rioolstelsel zijn overstorten aan-

gelegd, waardoor het teveel aan water op zo’n moment in een oppervlaktewater kan stromen. 

Hierdoor wordt het buizenstelsel ontlast en komt het water niet via toiletten en straatkolken naar 

boven. Overstorten hebben hiermee een belangrijke functie voor de volksgezondheid. 

 

Overstortingen hebben wel een negatief effect op het milieu, daarom is het wenselijk het aantal 

zoveel mogelijk te verminderen. Indien het zonder nadelige effect op de volksgezondheid moge-

lijk is om het aantal overstorten op een doelmatige manier te verminderen, dan worden deze 

aanpassingen aan het stelsel uitgevoerd.  

 

Bij het bepalen of overstorten moeten worden aangepast zal rekening worden gehouden met 

het beleid van het waterschap, de Rijksoverheid en de EU. De Kader Richtlijn Water (KRW) en 

het waterkwaliteitsspoor geven richtlijnen aan voor de vervuiling van oppervlaktewateren en de 

invloed van overstortingen op het ontvangende oppervlaktewater.    

 

Voorheen werd in de Wvo-vergunning (Wvo staat voor Wet verontreiniging oppervlaktewater) 

geregeld waar er lozingen mochten plaatsvinden op oppervlaktewateren. Het bevoegd gezag 

(vaak het waterschap) beoordeelde of er een lozing mocht plaatsvinden, waar deze mocht 

plaatsvinden en hoe het lozingspunt moest worden aangelegd. Sinds deze wet is opgegaan in 

de Waterwet is dit niet meer van toepassing. Samenwerking en vertrouwen is de basis gewor-

den voor het handelen tussen gemeente en waterschap. Om het waterschap en andere partijen 

inzicht te geven in de locaties van overstorten in Haaren, wordt een lijst met informatie over de 

overstorten van het gemeentelijk stelsel opgenomen in dit vGRP.   

 

Duurzame sanitatie en decentrale zuivering 

Duurzaamheid en de veranderde kijk op afvalwater (afvalwater wordt nu gezien als bron van 

grondstoffen en energie) hebben geleid tot nieuwe ideeën over de afvalwaterketen. Waarom 

zou je afvalwater over grote afstanden transporteren om op een centrale plek te zuiveren, terwijl 

je het ook direct bij huis/bedrijf kunt doen? En er zitten veel belangrijke grondstoffen in afvalwa-

ter, dus waarom gooien we het allemaal door elkaar? Je kunt ook proberen alles apart in te za-

melen (urine, feces, hemelwater, enzovoort), zodat de grondstoffen die in de verschillende wa-

terstromen zitten ‘puurder’ zijn. 

 

De technieken voor duurzame sanitatie en decentrale zuivering bestaan al enige tijd, maar wor-

den nog niet op grote schaal toegepast. Dit heeft verschillende redenen, waaronder enige te-

rughoudendheid tot toepassing van nieuwe technieken zolang ze niet bewezen zijn. Een andere 

reden is dat het pas nuttig wordt om aanpassingen te doen aan het gemeentelijke rioolstelsel 

als het waterschap op de RWZI een techniek beschikbaar heeft om grondstoffen terug te win-

nen. Investeringen in een andere vorm van inzameling van stedelijk afvalwater hebben alleen 

nut als er op de zuivering ook veranderingen plaatsvinden.  

 

De gemeente Haaren zal de komende jaren de ontwikkelingen rondom duurzame sanitatie en 

decentrale zuivering volgen. Pas als de technieken bewezen zijn en de toepassing van duur-

zame sanitatie en decentrale zuivering duidelijk voordeel bieden zal in meer detail worden ge-

keken naar deze ontwikkelingen. Het waterschap zal hier een belangrijke rol bij spelen.      
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3.4 Afvloeiend hemelwater 

Hemelwater kan in verschillende vormen vallen, bijvoorbeeld regenwater, sneeuw of hagel. De 

zorgplicht voor hemelwater heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat 

de gemeente zorg dient te dragen voor een doelmatige inzameling en verwerking van hemelwa-

ter (Ww art. 3.5). Dit geldt niet in situaties waarin de particulier redelijkerwijs kan worden ge-

vraagd zelf het afvloeiende hemelwater in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen.  

 

Hieronder wordt per thema uitgelegd wat de gemeente Haaren wenst te bereiken. 

 

Voorzieningen voor inzameling en verwerking van hemelwater (voorkeursvolgorde) 
De gemeente heeft een verplichting om zich in te spannen afvloeiend hemelwater in te nemen 
en te verwerken, zolang een perceeleigenaar redelijkerwijs niet zelf het hemelwater kan ver-
werken. Dit betekent dat in deze gevallen een voorziening moet worden aangeboden aan parti-
culieren om het hemelwater in te lozen. Welke voorziening dit is, maakt voor de zorgplicht niet 
uit, hoewel er beleidsmatig een voorkeur bestaat voor gescheiden rioleren. In de wet (Wm art. 
10.29a) is de voorkeursvolgorde voor de omgang met afvalwater (waaronder ook hemelwater 
valt) vastgelegd en deze zal de gemeente Haaren ook hanteren, deze is: 

1. Het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt. 

2. Verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt. 

3. Afvalwaterstromen worden gescheiden gehouden, tenzij het niet gescheiden houden geen 

nadelige gevolgen heeft voor een doelmatig beheer van afvalwater. 

4. Huishoudelijk afvalwater en afvalwater wat qua biologische afbreekbaarheid hiermee over-

eenkomst wordt ingezameld en naar een RWZI getransporteerd. 

5. Ander afvalwater dan bedoeld bij 4 wordt, zo nodig na retentie of zuivering aan de bron, 

hergebruikt. 

6. Ander afvalwater dan bedoeld bij 4 wordt, zo nodig na retentie of zuivering aan de bron, 

teruggebracht in het milieu. 

7. Ander afvalwater dan bedoeld bij 4 wordt naar een RWZI getransporteerd. 

 

Verantwoordelijkheid perceeleigenaren 

Zoals uitgelegd hebben perceeleigenaren ook een belangrijke rol in de verwerking van hemel-

water. Een groot deel van het stedelijk grondgebied is particulier bezit, wat betekent dat een 

groot deel van de neerslag valt op particulier terrein. Een deel van de hemelwatermaatregelen 

zal dus op particulier terrein moeten plaatsvinden.  

 

Hemelwaterbeleid bij nieuwbouw 

In het hemelwaterbeleid van de gemeente wordt onderscheid gemaakt tussen: 

1. Nieuwbouw binnen nieuwe bestemmingsplannen; 

2. Nieuwbouw, binnen bestaand bestemmingsplan, bij aanwezigheid van vrijvervalriolering; 

3. Nieuwbouw, binnen bestaand bestemmingsplan, bij aanwezigheid van drukriolering. 

 

Ad 1) Nieuwbouw binnen nieuw bestemmingsplannen; 

Voor de nieuwbouw dient conform de Wet op de Ruimtelijke Ordening altijd een waterparagraaf 

opgesteld te worden. Voorafgaand aan de planuitwerking van individuele in- en uitbreidingslo-

caties wordt structureel een programma van eisen, randvoorwaarden en ontwerpgrondslagen 

voor het waterhuishoudkundig systeem overhandigd. Deze ‘Algemene inrichtingseisen nieuw-

bouw met betrekking tot riolering en water gemeente Haaren’ zijn opgenomen in bijlage 7. Na 

de vaststelling van dit vGRP door de Raad zijn deze inrichtingseisen Riolering en Water voor 

elke ontwikkelaar van toepassing. De vorm en dimensionering van de voorzieningen wordt altijd 

in nader overleg met de gemeente en het waterschap bepaald tijdens de planfase (watertoets). 

Op deze manier kan per project maatwerk worden geleverd. 
 

Ad 2) Nieuwbouw, binnen bestaand bestemmingsplan, bij aanwezigheid van vrijvervalriolering 

Bij inbreidingslocaties is vaak al een bestaand (gemengd) vrijvervalriool aanwezig. De gemeen-

te hanteert het principe dat ter ontlasting van het bestaande vrijvervalstelsel het gevallen he-

melwater op eigen terrein moet worden verwerkt. 

Om een en ander redelijk, uitvoerbaar en controleerbaar te maken wordt onderscheid gemaakt 

in diverse categorien van bouwactiviteiten binnen een bestaand bestemmingsplan. Aan de hand 
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van het verhard oppervlak na de (ver)bouwwerkzaamheden dient aan bepaalde voorwaarden 

voldaan te worden. De criteria met bijbehorende eisen zijn in bijlage 7 weergegeven. Hierdoor 

wordt voorkomen dat relatief kleine (ver)bouwwerkzaamheden relatief grote voorzieningen met 

zich meebreng. 

 

Ad 3) Nieuwbouw, binnen bestaand bestemmingsplan, bij aanwezigheid van drukriolering 

De lozing van hemelwater op de drukriolering is verboden. De gemeente zamelt alleen stedelijk 

afvalwater in. De verwerking van al hemelwater dient dan ook door middel van een infiltratie-

voorziening op eigen perceel of lozing op oppervlaktewater te worden gerealiseerd. De komen-

de planperiode zal controle uitgevoerd worden om ongewenste hemelwaterlozingen op te spo-

ren. Hemelwater vanuit (nood)overlaten wordt niet geaccepteerd. 

 

Om er voor te zorgen dat de nieuwe regels goed worden nageleefd is het belangrijk dat in sa-

menwerking met de afdelingen Bouwzaken en Handhaving een goed controlesysteem wordt 

opgezet, zodat verkeerde aansluitingen zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. Op dit 

moment is het zo dat de afdeling Bouwzaken de bouwcontroles verzorgt. De afdeling Ruimtelijk 

Beheer verzorgt alleen achteraf de controle van de huisaansluiting. Goede afstemming tussen 

beide afdelingen is noodzakelijk. De verbetering van de interne samenwerking vormt een aan-

dachtspunt voor de planperiode van dit vGRP. 
 
Aansluiting op riolering 

Als er gekozen wordt voor het lozen van hemelwater op gewone riolering (de laatste mogelijk-

heid in de voorkeursvolgorde), dan zal de gemeente Haaren dezelfde uitgangspunten hanteren 

als bij stedelijk afvalwater. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om hemelwater te lozen op druk-

riolering, omdat dit in het functioneren van het systeem problemen geeft. Als hemelwater wordt 

aangesloten op de riolering, dan zal dit dus altijd vrijvervalriolering zijn. 

 

Afkoppelen (ontvlechten) 

Het scheiden van hemelwater en stedelijk afvalwater kan voordeel bieden qua waterkwaliteit en 

waterkwantiteit. Bij waterkwaliteit zit het voordeel in het niet onnodig transporteren van relatief 

schoon hemelwater naar de rwzi en het verminderen van het aantal overstortingen. Bij water-

kwantiteit is het voordeel dat hemelwater zorgt voor de pieken in waterafvoer (bij hevige buien) 

en een extra buis dit makkelijker kan afvoeren. Vanwege deze positieve effecten kan het voor-

delig zijn om bij bestaande rioolbuizen een extra buis aan te leggen, waardoor hemelwater 

wordt afgevoerd. Dit wordt afkoppelen van verhard oppervlak genoemd.  

 

Dit afkoppelen vindt in de gemeente Haaren alleen plaats als het doelmatig kan plaatsvinden en 

nodig is om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. De kosten van het opbreken 

van het wegdek, aanleggen van een extra buis en herstellen van het wegdek zijn namelijk hoog. 

Bovendien moet er in de nabije omgeving een plek zijn waar het hemelwater naartoe kan wor-

den afgevoerd. Kosten en baten zullen daarom altijd goed worden afgewogen en er zal worden 

geprobeerd ‘werk met werk’ te maken door geplande rioolvervanging, afkoppelen en vernieu-

wing van wegdek te combineren. Afkoppelen is maatwerk en de mogelijkheden hiervoor worden 

daarom per situatie afgewogen.  
 

Voorbereiding op klimaatverandering 

Hevige regenbuien hebben nu al een grote invloed op het functioneren van het rioolstelsel en 

dit zal door klimaatverandering alleen maar sterker worden. Klimaatverandering leidt tot hogere 

temperaturen en daardoor tot meer en hevigere buien, waardoor het vaker zal voorkomen dat in 

korte tijd grote hoeveelheden water door het rioolstelsel moet worden opgevangen en afge-

voerd. Op dit moment komt het al voor dat het rioolstelsel zware buien niet aankan, daarom is 

de verwachting dat dit vaker gaat gebeuren.  

 

Het is niet mogelijk om een rioolstelsel aan te leggen dat alle buien aankan. Om de verwachte 

toename van hevige buien aan te kunnen hanteert de gemeente de volgende uitgangspunten: 

 Een landelijk geaccepteerde ontwerpmaatstaf is dat een bui die theoretisch maximaal een-

maal in de twee jaar voorkomt, verwerkt moet kunnen worden (gemiddeld maximaal één 
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keer per twee jaar ‘water op straat’) door het rioolstelsel. De gemeente hanteert deze ont-

werpmaatstaf bij de aanleg van nieuwe riolering.  

 Het zal niet mogelijk zijn om alle vormen van water-op-straat te voorkomen, daarom zullen 

we ‘hinder’ accepteren en pas nadat ‘ernstige hinder’ in de praktijk blijkt voor te komen on-

derzoek te gaan doen naar mogelijke oplossingen en verbeteringen. De gemeente hanteert 

hierbij de volgende definities: 

 Hinder: kortdurende beperkte hoeveelheden ‘water-op-straat’; 

 Ernstige hinder: forse hoeveelheden ‘water-op-straat’, ondergelopen tunnels, opdrijvende 

putdeksels; 

 Overlast: langdurig en op grote schaal ‘water-op-straat’, water in winkels, bedrijven en 

woningen met materiële schade en ernstige belemmering van het (economische) verkeer. 

 Van particulieren wordt nog geen verplichte medewerking verwacht bij het voorkomen van 

wateroverlast. Het is mogelijk om particulieren te verplichten, met behulp van een hemelwa-

terverordening, om het hemelwater van bestaande bebouwing af te koppelen als er in de 

straat een hemelwaterriool wordt aangelegd. De gemeente stelt geen hemelwaterverorde-

ning op. 

 
3.5 Grondwater 
De zorgplicht grondwater is in de wet (Ww art. 3.6) als volgt geformuleerd: ‘het in het openbaar 
gemeentelijk gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwa-
terstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beper-
ken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het Water-
schap of de provincie behoort’. 
 

De zorgplicht heeft duidelijk het karakter van een inspanningsverplichting, waarbij de gemeente 

bij de uitvoering van haar taak de beleidsvrijheid heeft die aanpak te kiezen die, gelet op de lo-

kale omstandigheden, doelmatig is. De gemeentelijke taken liggen voornamelijk in de openbare 

ruimte en bij coördinatie en onderzoek. 
 

Klimatologische omstandigheden (waaronder calamiteiten zoals extreme neerslag) kunnen lei-

den tot een tijdelijk hogere grondwaterstand. De gebruiksfunctie wordt daardoor weliswaar tijde-

lijk verminderd, maar dat betekent niet dat deze ook op de langere termijn wordt aangetast. Net 

als bij de hemelwaterzorgplicht is op particulier terrein primair de eigenaar verantwoordelijk voor 

het treffen van maatregelen tegen grondwateroverlast. Voor zover deze problemen niet aan-

toonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van de buur (overheid of 

particulier). 

 

De aanpak van grondwateroverlast is een samenspel van de grondeigenaar, gemeente, water-

schap en Provincie, de wet wijst hierbij uitdrukkelijk niet één van de overheden aan die zorgt 

voor een grondwaterstand. De gemeente treft in ieder geval maatregelen als grondeigenaar 

voor haar grondgebied waarbij de maatregelen doelmatig zijn. In het algemeen hebben bouw-

kundige maatregelen de voorkeur boven waterhuishoudkundige maatregelen.  
De zorgplicht werkt niet met terugwerkende kracht en leidt niet tot aansprakelijkheid voor scha-
des uit het verleden. 
Op basis van deze zorgplicht dient de gemeente zich tijdens afzonderlijke plan- en bouwfasen 
zoveel mogelijk in te spannen om structurele problemen als gevolg van een nadelige grondwa-
terstand in openbaar bebouwd gebied te voorkomen of te beperken. 

 Bestemmingsfase: onderkennen van en handelen naar de grondwatersituatie via de water-
toets en het inrichtingsplan. 

 Uitvoeringsfase: realiseren van maatregelen door middel van grondexploitatie en bouwvoor-
schriften (bouwvergunning). 

 Bestaande situatie: treffen van doelmatige maatregelen ter voorkoming of beperking van de 
grondwateroverlast. 

 
De termen structureel, nadelige gevolgen en doelmatig worden door de gemeente Haaren als 
volgt geïnterpreteerd: 

 Structureel: situatie waarbij de minimaal benodigde ontwateringsdiepte gedurende vier we-
ken per jaar wordt overschreden. Het betreft hier dus een situatie die voor een langere ter-
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mijn geldt en geen incidentele situatie die bijvoorbeeld kan optreden na extreme neerslag. In 
dergelijk gevallen laat de wet een narmaal maatschappelijk risico bij de perceelseigenaar. 

 Nadelige gevolgen: indien in verblijfruimten omstandigheden optreden die tot volksgezond-
heidproblemen en/of economische schade leiden. De verblijfsruimten dienen daarbij te vol-
doen aan de bouwwetgeving. 

 Doelmatig: in de toelichting op de wetgeving is ten aanzien van de doelmatigheidsvraag het 
volgende geschreven: ‘factoren als de omvang en de duur van de overlast, het aantal getrof-
fen percelen, evenals de functie en de hydrologische toestand van het betrokken gebied, de 
financiële implicaties alsmede de verschillende mogelijke oplossingen om grondwaterover-
last tegen te gaan, kunnen een rol spelen bij de vraag of maatregelen doelmatig zijn’. Bij de 
doelmatigheidsafweging dient ook te worden nagegaan of eventuele maatregelen niet tot 
verantwoordelijkheid van het waterschap of de provincie behoren.  

 
In stedelijke gebieden streeft de gemeente naar voldoende ontwateringsdiepten. In nieuwbouw 
situaties worden daarbij de ontwateringsdiepten uit Tabel D geadviseerd. De ontwateringsdiep-
ten gelden als inspanningsplicht. De gemeente kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor 
het handhaven van deze waarden. 
 

Tabel D  Minimale ontwateringsdiepten bij nieuwbouw 

Functie Ontwateringsdiepten 

Woningen met kruipruimte 0,7 m 
Tuinen / groenvoorziening 0,5 m 
Hoofdwegen 1,0 m 
Secundaire wegen en woonstraten 0,7 m 

 
 
3.6 Toetsingskader 

Het toetsingskader is bedoeld om een oordeel te kunnen vormen over het functioneren van de 

rioleringszorg in de gemeente Haaren. De gewenste situatie (zoals omschreven in hoofdstuk 

3.3 tot en met hoofdstuk 3.5) is vertaald in doelen, functionele eisen, maatstaven en meetme-

thoden.  

 
3.6.1 Doelen 

De gemeente Haaren hanteert voor de komende planperiode de volgende doelen: 

1. Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater 

2. Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater 

3. Zorgen voor inzameling van hemelwater (voor zover niet door de particulier) 

4. Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater 

5. Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structu-

reel belemmert 

 
3.6.2 Functionele eisen en maatstaven 

In bijlage 3 zijn de functionele eisen en maatstaven weergegeven die de doelen ‘inzamelen en 

transporteren van stedelijk afvalwater (doel 1 en 2)’, ‘inzamelen en verwerken van hemelwater 

doel 3 en 4)’ en het grondwaterdoel (doel 5) toetsbaar maken (DoFeMaMe-methodiek, zie Fi-

guur A). Om de huidige situatie te toetsen aan de maatstaven, kunnen in sommige gevallen 

meerdere meetmethoden worden gehanteerd. Het is van belang om de bij de toetsing gebruikte 

meetmethode vast te leggen om een eenduidige en reproduceerbare toetsing te krijgen.  
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Figuur A  Uitleg DoFeMaMe 

 

 
3.6.3 Voorwaarden voor effectief rioleringsbeheer 

De rioleringsbeheerder moet een aantal voorwaarden scheppen om een doelmatige inzameling, 

transport en verwerking te kunnen realiseren. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld effectieve 

samenwerking tussen de gemeente, buurgemeenten en het waterschap of er dient inzicht te 

zijn in de toestand en het functioneren van de riolering. De lijst met voorwaarden voor effectief 

rioleringsbeheer is in zijn geheel opgenomen in bijlage 3. 

Wanneer niet aan die voorwaarden wordt voldaan is een effectieve besturing niet mogelijk en 

kan de doelmatigheid van de inzameling en het transport niet worden gewaarborgd.  
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4 De huidige situatie 

4.1 Inleiding 

Wat heeft de gemeente nu aan voorzieningen en hoe voldoet de gemeente aan de eisen? In dit 

hoofdstuk vindt de toetsing van de huidige situatie aan de set van functionele eisen en maatsta-

ven plaats. Deze toetsing is het uitgangspunt voor het bepalen van de benodigde maatregelen. 

Naarmate de gewenste en de huidige situatie meer van elkaar afwijken, zullen meer ingrijpende 

en omvangrijke maatregelen noodzakelijk zijn. 

 
4.2 Overzicht rioleringsvoorzieningen 

In tabel E is een overzicht weergegeven van de aanwezige voorzieningen in de gemeente. De 

gegevens van de rioleringsobjecten zijn voor het merendeel opgenomen in het rioleringsbe-

heersysteem dg DIALOG. De gegevens in het beheersysteem zijn bijgewerkt t/m 2012.  

 

Conclusie: Aan de voorwaarde dat de rioleringsgegevens beschikbaar en toegankelijk zijn, 

wordt voldaan. 

 

Gedetailleerde informatie over de lay-out van de stelsels is opgenomen in het rioleringsbeheer-

systeem en vastgelegd in het basisrioleringsplan (BRP) van de gemeente, waaronder de stel-

selgegevens en gegevens van de overstorten van waaruit (incidenteel) wordt geloosd. Wijzigin-

gen t.o.v. de situatie in het BRP zullen met het waterschap worden overlegd. In bijlage 7 is een 

overzicht opgenomen van de overstorten en uitlaten op het oppervlaktewater. 

 

tabel E   Overzicht voorzieningen 

Voorziening Eenheid Totaal 

Gemeente 

Haaren 

Voorziening Eenheid Totaal 

Gemeente 

Haaren 

Gemengd riool km 47,6 Drukriolering Km 69,6 

Vuilwaterriool Km 13,6 Minigemalen st 372 

Hemelwaterriool km 7,1 Gemalen st 19 

Overstortriool km 1,1 Persleiding km 12,4 

Kolken st 4.500 Bergbezinkvoorzieningen st 5 

      

 

 
4.3 Aanleg van riolering bij bestaande bebouwing 

Alle woningen en bedrijven in de gemeente zijn, voor zover er geen ontheffing van de zorgplicht 

is verleend, aangesloten op (druk)riolering. In 2012 zijn de laatste ongerioleerde woningen op 

het gemeentelijk rioolstelsel aangesloten.  

 

Conclusie: de huidige situatie voldoet aan de maatstaf dat alle percelen op het gemeentelijk 

gebied moeten zijn voorzien van een rioleringsaansluiting, tenzij lokale behandeling een zelfde 

graad van milieubescherming biedt (functionele eis 1a). 

 
4.4 Inzameling en transport van stedelijk afvalwater en hemelwater 

De inzameling van stedelijk afvalwater en hemelwater binnen de bebouwde kom vindt plaats 

door vrijvervalriolen. Het afvalwater wordt ingezameld via een stelsel van rioolgemalen en pers-

leidingen en getransporteerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Haaren, Boxtel en Til-

burg. Het stedelijk afvalwater van de kernen Haaren en Helvoirt wordt behandeld in de RWZI 
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Haaren. Het stedelijk afvalwater van de kern Esch wordt behandeld in de RWZI Boxtel. De kern 

Biezenmortel voert ten slotte af richting de RWZI Tilburg. 

 

Voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater is binnen de bebouwde kom circa 47 

km gemengde riolering en circa 9 km vuilwaterriolering aangelegd met 19 gemalen en circa 12 

km persleiding. In het buitengebied is drukriolering aangelegd met een lengte van circa 69 km, 

circa 16,7 km vrijvervalriolering en 372 pompunits. 

 

Voor de inzameling en transport van hemelwater is circa 6 km vrijvervalriolering aangelegd. In 

Figuur B is de hoeveelheid aangelegde vrijvervalriolering en leeftijdsopbouw voor de vuilwater- 

gemengde en hemelwaterriolering weergegeven. In bijlage 9 is een overzicht van de gemalen 

en overstorten in de verschillende kernen van de gemeente weergegeven. 

 

 
Figuur B   Aanlegperioden vrijverval riolering voor inzameling stedelijk afvalwater 

 

 

Er zijn in de gemeente 5 randvoorzieningen aangelegd. Alle randvoorzieningen bevatten een 

ledigingspomp en spoelpomp(en). Per kern zijn een of meerdere overstorten aanwezig. Achter 

in totaal 5 overstorten zijn randvoorzieningen gerealiseerd, die de vuilemissie naar het opper-

vlaktewater beperken in het kader van de basisinspanning. In Tabel F is een overzicht weerge-

geven van de aanwezige randvoorzieningen.  

 

Er zijn twee typen randvoorzieningen aanwezig in de gemeente Haaren: bergbezinkbakken 

(BBB) en een bergbezinkleiding (BBL). Bij hevige regenval komt afvalwater in deze voorzienin-

gen terecht, ze dienen als extra waterberging. Door de vorm en stroming bezinkt vuil naar de 

bodem. Wanneer de voorzieningen, ondanks de extra capaciteit, vol komen te staan storten ze 

over op een nabijgelegen water.    

 

Tabel F   Overzicht randvoorzieningen 

 Kern Locatie Type Jaar van 

aanleg 

Inhoud 

[m
3
] 

Lozend op 

1 Haaren Ruybosch BBB 1999 780 Ruys Bossche waterloop 

2 Haaren Tempeliersdal BBL 2010 2 x 88  

3 Helvoirt Louis de Bourbonstraat BBB 1999 150 Raamse loop 

4 Helvoirt Broekwal BBB 1998 200 Broekleij 

5 Esch Kollenberg BBB 1995 175 Essche stroom 

 

 

Er zijn in de gemeente geen lamellenfilters, wadi’s of andere infiltratievoorzieningen aangelegd 

voor de verwerking van hemelwater. Wel zijn op enkele locaties retentievoorzieningen aange-

bracht voor de tijdelijke berging van hemelwater. 

-
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4.5 Toestand van de rioleringsobjecten 

Inzicht in de toestand van de riolering is één van de noodzakelijke voorwaarden voor een effec-

tief rioleringsbeheer. Door inspectie wordt inzicht verkregen in de kwaliteit van alle rioleringsob-

jecten. De inspectieresultaten worden opgeslagen in het rioleringsbeheersysteem dg DIALOG 

om altijd de actuele informatie paraat te hebben. De verkregen informatie wordt onder andere 

gebruikt om te bepalen waar er onderhouds- en vervangingsmaatregelen moeten worden uitge-

voerd. 

 

De inspectieresultaten laten zien dat circa 90% van de vrijvervalriolen geïnspecteerd is. De rio-

len zijn geïnspecteerd met behulp van videocamera. In Figuur C is weergegeven hoe oud de 

uitgevoerde inspecties ongeveer zijn. Circa 1% van de inspecties is ouder dan 10 jaar, het me-

rendeel, circa 70%, van de inspecties is tussen de 5 en 10 jaar oud en een deel van de inspec-

ties, 29%, is jonger dan 5 jaar. 

 

 
Figuur C  Overzicht inspectieperioden vrijvervalriolering 

 

 

De waarnemingen zijn geclassificeerd volgend de Nederlandse norm NEN 3399:2004. Dit houdt 

in dat wordt gekeken naar 27 verschillende toestandsaspecten (bijvoorbeeld lekkage, zand- en 

vuilophoping, aantasting van het beton van de buis) die in hoofdgroepen ‘waterdichtheid’, ‘stabi-

liteit’ en ‘afstroming’ zijn ondergebracht. De waarnemingen worden in vijf klassen verdeeld, 

waarbij een klasse 1 betekent dat er niets aan de hand is en een klasse 5 dat het toestandsas-

pect is waargenomen en er een ernstige situatie aanwezig is (bijvoorbeeld aantasting van de 

buis zodat het grind uit het beton valt, grondwater dat door een lekke voeg naar binnen spuit of 

een buis die voor een groot deel is gevuld met zand). 

 

In circa 28% van de geïnspecteerde riolen is sprake van een ingrijpmaatstaf, deze riolen vol-

doen niet aan de gestelde eisen. In 72% van de geïnspecteerde riolen voldoet de toestand aan 

de gestelde eisen. Van deze 72% heeft circa 55% een waarschuwingsmaatstaf gekregen. Dit 

houdt in dat het riool in de toekomst nauwkeurig gevolgd moet worden op eventuele verdere 

achteruitgang van de kwaliteit. Uit Figuur D blijkt, dat van de ingrijpmaatstaven (28% van de 

geïnspecteerde riolen) het grootste deel (circa 13%) te maken heeft met de stabiliteit van de 

riolen en circa 11% te maken heeft met de waterdichtheid. Circa 3% van de geïnspecteerde 

riolen heeft een ingrijpmaatstaf op afstroming. Dat wil zeggen dat de riolen vervuild zijn of dat er 

wortelingroei of obstakels zijn waargenomen. Ingrijpmaatstaven voor afstroming leiden alleen 

tot extra onderhoudswerkzaamheden (bijvoorbeeld reinigen van riolen).  
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Figuur D  Waarschuwings- en ingrijpmaatstaven 

 

 

Conclusie: Uit de inspectieresultaten blijkt dat de toestand van de vrijvervalriolering niet geheel 

voldoet aan de gestelde maatstaven, er komen immers ingrijpmaatstaven voor op de toe-

standsaspecten waterdichtheid en op stabiliteit en in mindere mate op afstroming. Uit de beoor-

deling van deze inspectieresultaten zal moeten blijken wat de juiste te nemen maatregel is, 

hoofdstuk 5 gaat hierop in. 

 
4.6 Functioneren van de riolering 

Het functioneren van de riolering kan op drie manieren worden bekeken: hoe functioneert het 

stelsel hydraulisch, hoe functioneert het stelsel milieutechnisch en hoeveel klachten ontvangt de 

gemeente over het functioneren van het stelsel.  

 Door het hydraulisch functioneren van een stelsel te bekijken wordt duidelijk hoeveel water 

er theoretisch kan worden verwerkt. Om dit te bepalen wordt een berekening gemaakt die 

uitgaat van bepaalde zware omstandigheden, bijvoorbeeld een regenbui met een zwaarte 

die eens in de 2-10 jaar voorkomt. Theoretische water-op-straat situaties worden duidelijk uit 

deze berekeningen. Conform functionele eis 2d wordt het theoretisch functioneren getoetst 

door het rioolstelsel te belasten met bui08 uit de Leidraad Riolering. 

 Het milieutechnisch functioneren van de voorzieningen bekijkt de invloed van de riolering op 

het milieu. Bij hevige regenval storten de riolen over op het oppervlaktewater wat een belas-

ting geeft op het milieu. De maatstaf voor het milieutechnisch functioneren is de zogenaam-

de basisinspanning. Echter, ook als wordt voldaan aan de basisinspanning zal altijd moeten 

worden gekeken naar het effect van een overstorting op de kwaliteit van het ontvangende 

oppervlaktewater. 

 Klachten kunnen aangeven wat er wel en niet goed gaat. Vooral als er veel en/ of terugke-

rende klachten binnenkomen bij de gemeente kan dit aanleiding zijn om onderzoek uit te 

gaan voeren.  

 
4.6.1 Hydraulisch functioneren 

Er is de afgelopen jaren een groot aantal verbetermaatregelen uitgevoerd die voortkomen uit 

het BRP van 2007/2008. Hierdoor is het hydraulisch functioneren van het rioolstelsel sterk ver-

betert. Door een OAS (Optimalisatiestudie Afvalwaterketen Systeem) uit te voeren is het moge-

lijk geworden de gehele afvalwaterketen te beschouwen, zodat de te nemen maatregelen afge-

stemd zijn op de maatregelen van buurgemeenten en waterschap.  

 

De maatregelen die zijn opgenomen in het BRP, de OAS en het afvalwaterakkoord zijn de afge-

lopen jaren grotendeels uitgevoerd. De laatste maatregelen staan voor de komende jaren in de 
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planning. Door de grootschalige aanpassingen aan het rioolstelsel zal het basisrioleringsplan na 

afronding van deze werkzaamheden niet meer actueel zijn.  

 
4.6.2 Milieutechnisch functioneren 

Ook wat betreft het milieutechnisch functioneren zijn de afgelopen jaren veel verbetermaatrege-

len uitgevoerd. Deze kwamen voort uit het vernieuwde BRP (van 2007/2008) en de OAS 

Haaren. Er is een meetplan uitgevoerd om de waterkwaliteit op een aantal locaties beter te 

kunnen beoordelen, dit is samen met het waterschap gedaan. Zodra hier meer over bekend is 

zullen er wellicht aanvullende maatregelen worden genomen om het milieutechnisch functione-

ren van het rioolstelsel te verbeteren. Het basisrioleringsplan zal tegen die tijd moeten worden 

geactualiseerd. 

 

Een belangrijke maatregel die de afgelopen jaren is uitgevoerd is het grootschalig afkoppelen 

van verhard oppervlak. Door het afkoppelen wordt hemelwater gescheiden van het huishoude-

lijk afvalwater. De riolen met huishoudelijk afvalwater (DWA-riolen) zijn voldoende van omvang 

om ten allen tijde het huishoudelijk afvalwater af te voeren. De riolen met hemelwater (HWA-

riolen) zijn voldoende van omvang om een bui die qua zwaarte volgens de statistiek eens in de 

twee jaar voorkomt aan te kunnen. Hierdoor kan alleen hemelwater via de overstorten in het 

oppervlaktewater terecht komen, wat het milieutechnisch functioneren van het rioolstelsel sterk 

verbetert. 

Grote afkoppelprojecten die de laatste jaren zijn uitgevoerd zijn de Capacijnenstraat, Pastoor 

Jansenstraat/Schutswei. Het afkoppelen van 11 hectare verhard oppervlak in de kernen Haaren 

en Helvoirt is in uitvoering. Hiermee wordt het milieutechnisch functioneren sterk verbeterd. Een 

andere belangrijke maatregel om het milieutechnisch functioneren te verbeteren is het aanleg-

gen van bergbezinkvoorzieningen achter overstorten. Door zo’n voorziening wordt het bergend 

vermogen van het rioolstelsel vergroot, waardoor overstortingen minder vaak plaatsvinden. Aan 

de Tempeliersweg is een bergbezinkvoorziening aangelegd, waardoor de overstort daar minder 

vaak gebruikt word. 

 

De komende jaren staat nog een aantal projecten gepland  die voortkomen uit het BRP en de 

OAS Haaren. Het milieutechnisch functioneren zou dan moeten voldoen aan de vereisten. Het 

waterschap inventariseert op dit moment de overstorten die een knelpunt zouden kunnen vor-

men voor de waterkwaliteit. Er wordt  gedacht aan het uitvoeren van metingen om te controle-

ren of de uitgevoerde maatregelen inderdaad het gewenste effect hebben. 

 
4.6.3 Functioneren overige voorzieningen 

De gemalen in het gemengde stelsel met een overstortmogelijkheid zijn voorzien van een re-

serve pomp. De gemalen zijn aangesloten op een gemaalcomputer. De oudste gemalen zijn 

nog niet voorzien van telemetrie. Voor de signalering van storingen aan de pompen is gemeen-

te nog afhankelijk van meldingen door derden van het branden van een waarschuwingslamp op 

de gemaalkast. 

 

Ook de signalering van storingen aan de pompunits van de drukriolering geschiedt door middel 

van waarschuwingslampen. De gemeente is afhankelijk van meldingen door derden. In tegen-

stelling tot de rioolgemalen worden de storingen aan de drukriolering over het algemeen tijdig 

gemeld, vanwege het feit dat dit merkbaar is voor de particulier. 

 
4.7 Grondwaterzorgplicht 

 
4.7.1 Overzicht aanwezige voorzieningen 

Het is belangrijk om een beeld te krijgen van de locale grondwaterstand en van de fluctuaties 

daarvan. Gemeente Haaren beschikt over een grondwatermeetnet met 65 peilbuizen. Daar-

naast zijn peilbuizen geslagen op een aantal overlastlocaties, zodat bewoners zelf kunnen afle-

zen hoe hoog de grondwaterstand is op het moment dat ze overlast ervaren en een beeld ont-

staat van de mate van de overlast. De doelstelling van het grondwatermeetnet is om:  

 Meer inzicht te krijgen in de hoogte van de grondwaterstand in de diverse deelgebieden 

/functiegebieden binnen de kernen van de gemeente Haaren. 
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 Het gedrag van het grondwater binnen de kernen van de gemeente in het algemeen in kaart 

te brengen, onder andere seizoen fluctuaties, maxima en minima. 

 
4.7.2 Inzicht in de grondwatersituatie 

Dankzij het netwerk van peilbuizen bestaat een redelijk goed beeld van de grondwatersituatie in 

de gemeente Haaren. Er wordt periodiek uitgelezen wat de grondwaterstanden zijn, waardoor 

een goed beeld ontstaat van de seizoensfluctuaties en structurele veranderingen. Op dit mo-

ment worden lange termijn reeksen van grondwaterstanden opgebouwd, zodat door de jaren 

heen steeds duidelijker zal worden of wel of niet structurele veranderingen plaatsvinden. 

 
4.7.3 Klachten en probleemlocaties 

Voor zover bekend zijn er momenteel geen grote grondwaterproblemen. Op een enkele locatie 

is er sprake van een gering grondwaterprobleem, hier zijn peilbuizen geplaatst. 

 
4.7.4 Functioneren grondwatervoorzieningen 

De gemeente Haaren onderhoudt het peilbuizennetwerk en de drainageleidingen. Mankemen-

ten aan de peilbuizen worden gesignaleerd tijdens de bezoeken. De drainageleidingen worden 

onderhouden naar aanleiding van meldingen van omwonenden. 

 
4.8 Samenwerking in de afvalwaterketen 

De gemeente Haaren werkt al vele jaren samen met buurgemeenten, provincie en het water-

schap. Hiermee wordt veel voordeel gehaald, op verschillende vlakken. Aanbestedingen vinden 

bijvoorbeeld plaats in samenwerking met buurgemeenten en het waterschap, waardoor kosten 

en tijd worden bespaard. De OAS die heeft plaatsgevonden heeft ook kosten bespaard, maar 

heeft er ook toe geleid dat de gehele afvalwaterketen is beschouwd en zo kwaliteitswinst is op-

gedaan. Binnen de gemeente Haaren wordt samenwerking in de afvalwaterketen als een ‘lo-

gisch’ iets gezien, dat wordt ingezet als hier gemeenschappelijk voordeel bij valt te behalen. 

 
4.9 Toetsing huidige situatie 

In deze paragraaf wordt de huidige situatie met betrekking tot de zorgplichten voor stedelijk af-

valwater, hemelwater en grondwater getoetst aan de set van functionele eisen en maatstaven. 

Indien de huidige situatie niet voldoet aan de gewenste situatie zullen er maatregelen geformu-

leerd moeten worden, hier wordt in hoofdstuk 5 op ingegaan. 

 
DOEL 1: Inzameling van al het op het gemeentelijk gebied geproduceerde stedelijk afvalwater 

  Maatstaven toetsing Opmerking 

1a Alle percelen binnen bebouwde kom moeten aan-
gesloten zijn op riolering en, buiten de bebouwde 
kom aansluiten op riolering tenzij een lokale be-
handeling van het afvalwater (IBA) wordt toege-
past.  

 

Alle percelen zijn voorzien van een aansluiting op 
(druk)riolering of hebben ontheffing van de zorg-
plicht. 

1b1 Geen overtredingen van de Lozingsvoorwaarden 
bij of krachtens de Wet milieubeheer.  

 Toezicht en handhaving zijn geborgd. 

1b2 Er zijn geen foutieve aansluitingen. 
 

 Regulier beheer vindt plaats op basis van calami-
teiten. 

1d Bij de inrichting van het rioolstelsel dient aandacht 
te zijn voor duurzame oplossingen vanuit het lange 
termijn perspectief. 

 
  

1e Gemeente is verantwoordelijk voor het functione-
ren van aansluitleidingen op openbaar gebied. 
Eventuele problemen worden hier adequaat ver-
holpen. 

 

  

1f Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid mogen niet 
voorkomen. 

 

Op basis van de inspectieresultaten blijkt dat er 
ingrijpmaatstaven voorkomen. De ingrijpmaatsta-
ven worden door de rioolbeheerder op ernst en 
gewenste maatregel beoordeeld. 

 
 
 
 



De huidige situatie 

 

 

GM-0097766, revisie O2 

Pagina 25 van 44 

 

 
 
 

DOEL 2: Transport van het ingezamelde stedelijk afvalwater naar een geschikt lozingspunt 

  Maatstaven Toetsing Opmerking 

2a Optimaal stelselontwerp, volgens landelijke nor-
men. Uitgaande van 12 l/inw.h en van de grootver-
bruikers mag de maximale vullingsgraad in een 
gemengd stelsel niet meer dan 20-30% bedragen. 

 

Het stelsel functioneert goed. 

2b Ingrijpmaatstaven voor afstroming mogen niet 
voorkomen. 

 

Op basis van de inspectieresultaten blijkt dat er 
ingrijpmaatstaven voor komen. De ingrijpmaatsta-
ven worden door de rioolbeheerder op ernst en 
gewenste maatregel beoordeeld. 

2c Er geldt een maximum ledigingstijd van 24 uur in 
de bemalinggebieden.   

  

2d
1 

Bij de theoretische hydraulische toetsing van be-
staande gemengde rioolstelsels mag gemiddeld 
maximaal éénmaal per twee jaar water op straat 
optreden gedurende 2 uur bij bui 08.  

 

 Uitkomst van Basisrioleringsplan. De benodigde 
aanpassingen zijn inmiddels uitgevoerd. 

2d
2 

Bij het werkelijk hydraulisch functioneren van de 
bestaande gemengde rioolstelsels mogen enkele 
specifieke situaties niet voorkomen: 

    

  - Hemelwater dat vanaf de straat gebouwen in 
loopt (materiële schade).  

  

  - Afvalwater dat in grote mate uit de riolering op 
straat stroomt (risico’s voor de volksgezondheid).  

  

  - Water op straat dat belangrijke verkeersaders 
blokkeert (belemmering voor hulpdiensten en eco-
nomische schade). 

 
  

2e Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en stabiliteit 
mogen niet voorkomen. 

 

Op basis van de inspectieresultaten blijkt dat er 
ingrijpmaatstaven voorkomen. De ingrijpmaatsta-
ven worden door de rioolbeheerder op ernst en 
gewenste maatregel beoordeeld. 

2f De vuiluitworp uit gemengde rioolstelsels moet 
kleiner of gelijk zijn aan de vuiluitworp van het 
referentiestelsel volgens de eenduidige basisin-
spanning van de CIW. Resterende vuiluitworp mag 
geen belemmering vormen voor de waterkwaliteit. 

 

De vuiluitworp uit de gemengde rioolstelsels vol-
doen aan de basisinspanning. De resterende vui-
luitworp wordt onderzocht. 

 
DOEL 3: Doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater 

  Maatstaven toetsing Opmerking 

3a - Opstellen van een waterparagraaf bij een be-
stemmingsplan of artikel 19 procedure 
- Integrale afweging wordt onder regie van de 
gemeente gemaakt 
- Bovengrond (open)systeem heeft de voorkeur 
ten opzichte van ondergrondse systemen 
- Dimensionering infiltratie/bergingsvoorzieningen 
conform richtlijnen waterschap de Dommel ‘Ont-
wikkelen met duurzaam wateroogmerk, hydrolo-
gisch neutraal bouwen 
- Afvoer (coëfficiënt) vanuit bergingsvoorziening 
op oppervlaktewater conform eisen waterschap. 

 

 Dit gebeurt volgens afspraak. 
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3b - Dimensionering infiltratie/bergingsvoorzieningen 
conform richtlijnen waterschap de Dommel ‘Ont-
wikkelen met duurzaam wateroogmerk, hydrolo-
gisch neutraal bouwen 
- Indien geen infiltratie onderzoek wordt uitge-
voerd moet de infiltratievoorziening worden gedi-
mensioneerd op 30 mm over het verhard opper-
vlak. 

 

 Dit gebeurt volgens afspraak. In de praktijk vindt 
altijd infiltratie onderzoek plaats. 

3c Uitgangspunt dimensioneren van een verbeterd 
gescheiden stelsel is een stelselberging van 2 mm 
en een pompovercapaciteit van 0,2 mm/uur. 

 

  

3d Afvoer via gemengd stelsel als 
- Hemelwater sterk is vervuild en zuivering ter 
plaatse niet doelmatig is 
- Infiltreren, bergen of gescheiden afvoeren on-
doelmatig is. 

 

  

3e Plasvorming bij kolken dient beperkt te zijn. 
 

  

3f Ingrijpmaatstaven voor afstroming mogen niet 
voorkomen. 

 

Op basis van de inspectieresultaten blijkt dat er 
ingrijpmaatstaven voorkomen. De ingrijpmaatsta-
ven worden door de rioolbeheerder op ernst en 
gewenste maatregel beoordeeld. 

3g Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en stabili-
teit mogen niet voorkomen. 

 

Op basis van de inspectieresultaten blijkt dat er 
ingrijpmaatstaven voor komen. De ingrijpmaatsta-
ven worden door de rioolbeheerder op ernst en 
gewenste maatregel beoordeeld. 

3h1 Bij de theoretische hydraulische toetsing van be-
staande hemelwaterstelsels mag gemiddeld 
maximaal éénmaal per twee jaar water op straat 
optreden gedurende 2 uur bij bui 08.  

 

 Uitkomst van Basisrioleringsplan. De benodigde 
aanpassingen zijn inmiddels uitgevoerd. 

3h2 Bij het werkelijk hydraulisch functioneren van de 
bestaande hemelwaterstelsels mogen enkele 
specifieke situaties niet voorkomen: 

    

  - Hemelwater dat vanaf de straat gebouwen in 
loopt (materiële schade).  

  

  - Afvalwater dat in grote mate uit de riolering op 
straat stroomt (risico’s voor de volksgezondheid). 

 

  

  - Water op straat dat belangrijke verkeersaders 
blokkeert (belemmering voor hulpdiensten en 
economische schade). 

 
  

3i Resterende vuiluitworp door hemelwaterlozingen 
mag geen belemmering vormen voor de water-
kwaliteit. 

 
  

 
 
 
DOEL4: Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel be-
lemmert  

  Maatstaven toetsing Opmerking 

4a Het treffen van maatregelen in openbaar gebied 
indien mogelijk en doelmatig. De standaard ontwate-
ringseisen voor bestaande en nieuwe bebouwing zijn 
gewaarborgd. 
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5 De opgave 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de strategie op hoofdlijnen beschreven van een aanpak die leidt tot het 

bereiken van de gestelde doelen en voorwaarden (de gewenste situatie). Het is een samenstel-

ling van onderzoeken en maatregelen geplaatst in de tijd. In dit hoofdstuk komt achtereenvol-

gens aan de orde: 

 aanleg van voorzieningen bij nieuwbouw; 

 het beheer (onderzoek, opstellen en uitvoeren van maatregelen) van de bestaande voor-

zieningen. 

 

De in dit hoofdstuk genoemd bedragen zijn exclusief BTW en prijspeil 2013.  

 
5.2 Aanleg van voorzieningen bij nieuwbouw 

Naar verwachting zullen er in de gemeente Haaren in de periode 2013-2017 gemiddeld 30 tot 

40 woningen per jaar worden gerealiseerd. Door de economische crisis is de bouwplanning on-

zeker.  

 

Uitgangspunten bij het ontwerp van het rioolstelsel in deze nieuwbouwplannen zijn opgenomen 

in bijlage 5. De lengte te beheren riolering zal toenemen. De gegevens van nieuw aan te leggen 

riolering worden in het rioleringsbeheersysteem dg DIALOG opgenomen. De kosten voor het 

ontwerp, besteksgereedmaken en de aanleg van riolering komen ten laste van de grondexploi-

tatie. 

 
5.3 Beheer van bestaande rioleringsvoorzieningen 

 
5.3.1 Onderzoek 

Om voldoende inzicht in de toestand en het functioneren van het rioolstelsel te houden, is struc-

tureel onderzoek noodzakelijk. Een samenvatting van de onderzoeksactiviteiten is weergege-

ven in Tabel G. De resultaten van de onderzoeken worden in het volgende vGRP verwerkt. 

 

(O1) Operationele programma’s 

Dit vGRP bevat het rioleringsbeleid voor de planperiode 2013-2017. Het geeft het kader waar-

binnen het onderzoek en de maatregelen binnen de planperiode moeten worden uitgevoerd. Dit 

betekent dat het kader van het vGRP jaarlijks moet worden uitgewerkt in operationele pro-

gramma’s. Het uit te voeren onderzoek en de te nemen maatregelen kunnen hierin meer gede-

tailleerd worden beschreven. De operationele programma’s worden in eigen beheer opgesteld.  

 

(O2) Inventarisatie en gegevensbeheer 

Gegevens zijn voor het rioleringsbeheer van groot belang, evenals de directe toegankelijkheid 

ervan. Om op adequate wijze de aan de riolering te verrichten maatregelen qua aard en om-

vang te kunnen bepalen, is een overzicht nodig van de in beheer zijnde voorzieningen. Dit 

overzicht is in digitale rioleringsbestanden in het rioleringsbeheersysteem dg DIALOG aanwe-

zig. De reguliere werkzaamheden, die in eigen beheer worden uitgevoerd, zijn: 

 verwerken van de revisiegegevens in dg DIALOG.  

 toevoegen van nieuw aangelegde riolering (nieuwbouw)/ drainage en/of hemelwaterafvoer; 

 invoeren van inspectie- en reinigingsgegevens; 

 bijhouden van meldingen en storingen. 
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(O3) Inspectie vrijvervalriolering / beoordelen inspectieresultaten 

Om de kwaliteit van de vrijvervalriolering in beeld te brengen worden rioolinspecties uitgevoerd. 

Tijdens deze rioolinspecties door middel van videocamera, wordt het riool geclassificeerd op de 

toestandsaspecten zoals vastgesteld in de NEN 3399:2004. 

 

De basisstrategie is dat de rioolstelsels eens in de 10 jaar gedetailleerd geïnspecteerd worden 

met behulp van videocamera inspectie. De totale lengte van de vrijvervalriolering bedraagt circa 

60 km, de basisstrategie komt neer op een jaarlijkse inspectie van circa 6 km. De uitgaven voor 

het inspecteren van vrijvervalriolering zijn in de begroting opgenomen. De inspectie van de vrij-

vervalriolering wordt jaarlijks uitgevoerd via het gemeenschappelijk reinigingsbestek van de 

gemeenten Haaren, Boxtel, Oisterwijk en het waterschap de Dommel. 

 

(O4) Beoordelen inspectieresultaten 

Na het inspecteren van de riolering zullen de inspectieresultaten beoordeeld moeten worden 

om de juiste maatregel te kunnen bepalen. Het beoordelen van de inspectieresultaten wordt 

door de gemeente zelf gedaan, voor een controle en/of nadere uitwerking van inspectieresulta-

ten wordt soms een extern bureau ingeschakeld. De uitgaven voor het beoordelen van de in-

spectieresultaten bedragen jaarlijks € 5.000,--. 

 

(O5) Berekeningen 

Het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van de vrijvervalriolering zal periodiek (gemid-

deld 1 x per 10 jaar) moeten worden gecontroleerd, onder andere naar aanleiding van wijzigin-

gen in bebouwing, optredende problemen (wateroverlast) of wijziging in regelgeving. Het basis-

rioleringsplan is in 2007 opgesteld. In de komende planperiode zal er geen herberekening wor-

den uitgevoerd, omdat er nog maatregelen moeten worden uitgevoerd die voortkomen uit de 

OAS en het BRP. Na uitvoering van alle maatregelen zal een actualisatie van het BRP nodig 

zijn. 

Voor het uitvoeren van ad-hoc onderzoek of kleine berekeningen naar aanleiding van bijvoor-

beeld klachten is een jaarlijks bedrag opgenomen van € 6.903,--. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(O6) Meten aan de riolering 

Het meten aan de riolering (overstortmetingen, functioneren van het stelsel en verpompte hoe-

veelheden afvalwater en water op straat situaties) is een jaarlijks onderzoeksactiviteit. De ge-

meente beschikt over een meetplan, het meetprogramma is operationeel. Het meetprogramma 

wordt uitgevoerd is samenwerking met het waterschap de Dommel. De meetgegevens worden 

te zijner tijd gebruikt bij het actualiseren van het basisrioleringsplan. De kosten voor het meten 

aan de riolering zijn opgenomen in de begroting (jaarlijks € 3.675,--). 

 

(O7) Actualisatie vGRP Haaren 

In 2017 wordt dit vGRP geactualiseerd. Voor het actualiseren van het vGRP is in 2017 een be-

drag opgenomen van € 25.000,--.  

 

 

 

Basisrioleringsplan het Besluit lozingen Buiten inrichtingen 

Het basisrioleringsplan bevat het overzicht van lozingswerken (inclusief tekeningen) 

zoals bedoeld in het Besluit lozingen Buiten inrichtingen van maart 2011. Het basisriole-

ringsplan stellen we samen met de waterbeheerder op. In het Bestuursakkoord Water-

keten van juli 2007 is afgesproken dat gemeente en waterbeheerders de afvalwaterke-

ten (riolering en zuivering) beheren als ware het één systeem en als ware zij één ver-

antwoordelijke partij. Dat houdt in dat de lay-out van het stelsel dat is afgesproken in het 

basisrioleringsplan alleen wordt gewijzigd als de waterbeheerder en de gemeente het er 

mee eens zijn. Met dit GRP verankeren we deze gedragsregel. 
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(O8) Waterloket 
De gemeente heeft een loketfunctie voor watergerelateerde vragen van inwoners. Wanneer er 
wateroverlast is, of enige andere vraag over water bestaat, dan kan contact worden opgenomen 
met de gemeente. Er is een telefoonnummer dat kan worden gebeld, waarna de vraag wordt 
doorgegeven aan de ambtenaar die de vraag het beste kan beantwoorden.  
 
Het water loket is iets anders dan de storingsdienst van de drukriolering. Bij storingen van de 
drukriolering moet de gemeente worden gebeld, waarna een gemeentemedewerker zo spoedig 
mogelijk zal langskomen. Deze medewerker zal beoordelen wat er moet gebeuren en zo nodig 
een onderhoudsbedrijf inschakelen.  
 
(O9)  Tussentijdse herziening vGRP 
Om de uitvoering van het vGRP te volgen wordt in 2015 een tussentijdse herziening uitgevoerd. 
Hiervoor wordt gekeken welke onderzoeken en maatregelen reeds zijn uitgevoerd, of de plan-
ning nog klopt en hoe het tot dan toe financieel verlopen is. Voor het uitvoeren van deze herzie-
ning is € 5.000,-- opgenomen. 
 
Benchmark rioleringszorg 
In het voorjaar van 2013 vindt de benchmark rioleringszorg plaats. Hiervoor wordt door middel 
van een uitgebreide vragenlijst aan alle gemeenten in Nederland om informatie gevraagd over 
hun rioleringstelsel. De gemeente zal niet deelnemen aan deze benchmark. Door tijdgebrek en 
de overdracht van werkzaamheden aan een nieuwe medewerker is het niet mogelijk om op tijd 
de antwoorden te verzamelen die moeten worden aangeleverd voor de benchmark.   
 
Samenvatting onderzoeken 
In Tabel G is een samenvatting van de onderzoeken opgenomen. Met de resultaten van de uit-
gevoerde onderzoeken wordt het vGRP in 2017 geactualiseerd. Tussentijdse resultaten worden 
verwerkt in de jaarlijks op te stellen operationele programma’s. 
 

Tabel G  Samenvatting van de onderzoeken 

 Onderzoek Jaar van 
 uitvoering 

Kosten 
(euro) 

O1 Operationele programma’s jaarlijks eigen uren 

O2 Inventarisatie en verwerken revisiegegevens jaarlijks in exploitatie 

O3 Inspectie vrijvervalriolering jaarlijks in exploitatie 

O4 Beoordelen inspectieresultaten jaarlijks 5.000 

O5 Berekeningen / ad-hoc studies jaarlijks 6.903 

O6 Meten aan de riolering jaarlijks in planperiode 3.675 

O7 Actualisatie vGRP Haaren 2017 25.000 

O8 Waterloket jaarlijks eigen uren 

O9 Tussentijdse herziening vGRP 2015 5.000 

 

 
5.3.2 Maatregelen 

Onder maatregelen wordt verstaan: onderhoud, reparatie, renovatie, vervanging en verbetering. 

Maatregelen zijn erop gericht het goed functioneren van de rioleringsvoorzieningen te waarbor-

gen of te verbeteren en bestaande constructies in goede staat te houden.  

 

(M1) Onderhoud vrijvervalriolering 

De strategie voor de reinigingsfrequentie van vrijvervalriolen is gelijk aan de frequentie van in-

specteren. Gemiddeld bedraagt de reinigingsfrequentie één maal in de 10 jaar voor alle kernen 

en voor alle type stelsels. Het reinigen van de vrijvervalriolen wordt uitbesteed via een gemeen-

schappelijk reinigingsbestek (gemeente Haaren, Boxtel, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel en wa-

terschap de Dommel). De uitgaven voor het reinigen van riolen zijn in de begroting opgenomen. 

 

(M2) Reinigen straat- en trottoirkolken 

Het reinigen van de kolken is belangrijk om plasvorming op straat bij regenval te voorkomen en 

is een preventieve maatregel ter voorkoming van verontreiniging van het oppervlaktewater. 

Verontreinigingen hechten zich aan stof- en zanddeeltjes op straat, wanneer deze regelmatig 



De opgave 

 

 

GM-0097766, revisie O2 

Pagina 30 van 44 

 

worden verwijderd door straatvegen en/of reiniging van kolken dan worden deze deeltjes niet 

meegevoerd door het afstromend regenwater.  

Totaal zijn er jaarlijks circa 4.500 kolken te reinigen. De kolken worden 2 x per jaar gereinigd. 

Het kolkenzand en slib wordt afgevoerd naar een erkende stortlocatie. Het reinigen van de kol-

ken wordt uitbesteed via een gemeenschappelijk reinigingsbestek (gemeente Haaren, Boxtel, 

Oisterwijk, Sint-Michielsgestel en waterschap de Dommel). De uitgaven voor het reinigen van 

straat en trottoirkolken zijn in de begroting opgenomen en bedragen jaarlijks € 15.000,--. 

 

(M3) Straatvegen 

Regelmatig straatvegen voorkomt dat de kolken verstopt raken en dat straatvuil in het riool 

spoelt. Daarnaast wordt door het straatvegen ook voorkomen dat de rioolgemalen sterk vervui-

len. Het straatvegen wordt in eigen beheer uitgevoerd, hiervoor heeft de gemeente een veeg-

machine aangeschaft. De jaarlijkse kosten voor het straatvegen en de aanschaf van de veeg-

machine worden voor 25% aan de rioleringszorg toegerekend. De kosten die aan de riolerings-

zorg worden toegerekend bedragen daarmee jaarlijks € 6.250,-- en voor de aanschaf van de 

veegmachine € 50.520,-- in de periode 2013-2015 (dit zijn kapitaallasten van gemiddeld 

€ 16.840,-- per jaar). 

 

(M4) Onderhoud gemalen en drukriolering 

De gemalen en randvoorzieningen worden 1 x per jaar geïnspecteerd en gereinigd. Het jaarlijks 

onderhoud wordt uitbesteed en uitgevoerd via een gemeenschappelijk bestek (gemeente 

Haaren, Boxtel, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel en waterschap de Dommel). 

 

De drukrioleringsunits worden 2 x per geïnspecteerd en gereinigd. Het jaarlijks onderhoud wordt 

ook uitbesteed en uitgevoerd via een gemeenschappelijk bestek.  

 

(M5) Vervanging en reparatie van drukriolering 

Voor vervanging van de drukriolering is uitgegaan van standaard afschrijvingstermijnen, geba-

seerd op ervaringscijfers van de gemeente en landelijke trends. Zo functioneren de mechani-

sche en elektrische componenten van een pompunit gemiddeld 15 jaar en de bouwkundige de-

len circa 45 jaar. Op basis van de standaardlevensduur voor het mechanisch en elektrische 

componenten komen er in de planperiode 298 pompunits in aanmerking om vervangen te wor-

den. Voor het vervangen van het mechanisch/elektrisch deel van deze pompunits in 2013 is 

een krediet beschikbaar van € 715.000,--.  

 

Hiernaast wordt de vervangingsstrategie van de drukrioleringsgemalen aangepast. Voorheen 

werd de vervanging strategisch bepaald op basis van levensduur, waarna inspectie uitwees wat 

het precieze moment van vervanging zou zijn. Door deze werkwijze bleek het mogelijk om vele 

gemalen later te vervangen dan strategisch verwacht. Er ontstond echter wel een grote werk-

hoeveelheid: drukrioleringunits werden steeds gerepareerd, maar de oude onderdelen zijn 

steeds moeilijker verkrijgbaar en er komen meer storingen  in voor dan in nieuwe units. Op enig 

moment zullen alle units dus wel moeten worden vervangen. Met het krediet van € 715.000,-- 

worden de in slechtste staat verkerende drukrioleringunits vervangen. Voor de daaropvolgende 

jaren is een jaarlijks budget van € 88.000,- beschikbaar om het mechanisch/elektrisch deel van 

drukrioleringunits te vervangen, zodat elk jaar de in slechtste staat verkerende units kunnen 

worden vervangen.  

 

(M6) Vervanging, renovatie en reparatie van gemalen 

Voor vervanging van de rioolgemalen is uitgegaan van standaard afschrijvingstermijnen, geba-

seerd op ervaringscijfers van de gemeente en landelijke trends. Zo functioneren de mechani-

sche en elektrische componenten van een rioolgemaal gemiddeld 15 jaar en het bouwkundige 

deel circa 45 jaar. Tijdens de planperiode van dit vGRP is het, op basis van de standaard le-

vensduur, noodzakelijk dat van 17 gemalen het mechanisch/elektrisch deel vervangen wordt, 

zie tabel 1 in bijlage 3. De kosten hiervoor bedragen in de planperiode circa € 340.000,--. 

 

De gemeente beschikt over vijf bergbezinkvoorzieningen. In de komende planperiode is het, op 

basis van standaard levensduur, noodzakelijk dat van drie van deze voorzieningen de spoel of 

ledigingspompen vervangen moeten worden. De kosten hiervoor bedragen circa € 57.000,--. 
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(M7) Vervanging, renovatie en reparatie van persleidingen 

Voor vervanging van de persleidingen is uitgegaan van standaard afschrijvingstermijnen van 45 

jaar. Er is in deze planperiode geen vervanging voorzien van persleidingen. Voordat er een 

persleiding vervangen wordt, wordt eerst onderzoek gedaan naar de toestand en het functione-

ren van deze persleiding. 

 

(M8) Vervanging en reparatie van vrijvervalriolen 

Om de stabiliteit en waterdichtheid te waarborgen, is het nodig de riolering op tijd te repareren, 

te renoveren of te vervangen. Op basis van de rioleringsgegevens uit het rioleringsbeheersys-

teem dg DIALOG is gekeken welke strategie kan worden gebruikt voor het opstellen van een 

planning voor de vervanging, renovatie en reparatie van de vrijvervalriolen. Voor de gekozen 

strategie is een afweging gemaakt tussen: 

 De technische levensduur van de vrijvervalriolen: er is uitgegaan van een standaardlevens-

duur van 60 jaar. 

 De mogelijkheid tot relinen: er is uitgegaan van het relinen van 50% van de betonnen riolen 

tegen 50% van de prijs van vervangen. 

 De vervangingskosten: er is gekeken naar de kosten van vervangen volgens de prijzen uit 

de Leidraad Riolering (module D1100) en volgens de methodiek die tot nu toe werd gevolgd. 

 De beschikbare tijdsbesteding binnen de organisatie. 

 

Er is gekozen voor een vast budget voor vervangen en reparatie van vrijvervalriolen. Dit heeft 

als voordeel dat de investeringen een heel gelijk niveau krijgen over de jaren, er zijn geen grote 

pieken meer. Zo valt de benodigde personeelsinzet beter te plannen.  

Deze manier van werken geeft een grote flexibiliteit in de uitvoering van werkzaamheden. De 

rioleringsbeheerder heeft een budget beschikbaar dat moet worden ingezet op de locaties waar 

maatregelen nodig zijn. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat het ene jaar door de hele gemeente 

kleine reparaties worden uitgevoerd en het volgende jaar wordt één lang stuk riool vervangen. 

Dit maakt het mogelijk om een optimale afstemming te zoeken met andere disciplines binnen de 

gemeente, zoals wegen en groen. 

 

 
 

De gekozen strategie geeft ook een risico, doordat het budget niet gekoppeld is aan de techni-

sche levensduur van de vrijvervalriolen. Dit kan ertoe leiden dat in een bepaald jaar op techni-

sche gronden meer vervanging nodig is dan dat er budget voor vervanging beschikbaar is. Een 

ander risico is dat het totale vervangingsbudget onvoldoende blijkt te zijn om alle vrijvervalriolen 

de komende 60 jaar te vervangen, doordat er geen koppeling is tussen het budget voor de vrij-

vervalriolen en de technische levensduur van de vrijvervalriolen. 
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Door frequente herijking van het vGRP en de gehanteerde strategie worden de risico’s gemoni-

tord (zie de onderzoeken O7 en O9) en wordt zo nodig tussentijds ingegrepen.      

 

(M9) Verbetering hydraulisch en milieutechnisch functioneren riolering 

Om het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van de riolering te verbeteren zijn er ver-

schillende onderzoeken in de afgelopen planperioden uitgevoerd. Deze onderzoeken bestaan 

uit basisrioleringsplannen, een optimalisatiestudie afvalwatersysteem en het waterkwaliteits-

spoor. Het verbeteren van het hydraulische en milieutechnisch functioneren heeft onder andere 

tot doel de water-op-straat situaties te verminderen en de vervuiling van het oppervlaktewater 

vanuit de riolering te verminderen (basisinspanning en waterkwaliteitsspoor). De meeste maat-

regelen zijn in de afgelopen planperiode uitgevoerd, er resteren nog enkele maatregelen die in 

de periode 2013-2017 uitgevoerd worden. 

 

Verbeteringsmaatregelen basisrioleringsplannen 

Om de hydraulische afvoercapaciteit van de riolering te verbeteren zodat de kans op en de ma-

te van wateroverlast wordt verminderd worden er in 2014 twee maatregelen uitgevoerd: 

 Vervangen van de overstort aan de Helvoirtseweg in Helvoirt (€ 21.500,--) 

 Vergroten riool Kollenberg in Esch (€ 80.000,--). 

Deze maatregelen komen nog voort uit het aflopende vGRP en zouden oorspronkelijk in de pe-

riode 2008-2012 worden uitgevoerd. 

 

Afkoppelen periode 2008-2012 

In de periode 2008-2012 zou in Esch en Haaren ongeveer een kilometer HWA-riool worden 

aangelegd, om het verhard oppervlak aan de Kollenberg (Esch) en Eind/Driehoekweg af te 

koppelen van het rioolstelsel. Om verschillende redenen is dit niet gebeurd. Voor 2014 staan 

beide projecten nu gepland voor een totaalbedrag van € 308.000,--.  

 

Er zijn twee afkoppelprojecten die in 2012 van start zijn gegaan en doorlopen in deze planperi-

ode. Het gaat om: 

 Afkoppelen tracé Langeweg (Langeweg, Driehoeven en Kerkeind in Haaren) 

 Afkoppelen Kastanjelaan/ Achterstraat in Helvoirt 

 

Optimalisatiestudie afvalwatersysteem 

De resterende maatregelen uit de OAS die nog uitgevoerd moeten worden is de vervanging van 

de riolering in de Haarensteijnstraat in Haaren. Dit zou oorspronkelijk in de planperiode 2008-

2012 worden uitgevoerd. Dit wordt nu in 2016 uitgevoerd en de kosten bedragen € 99.000,--. 

 

Waterkwaliteitsspoor 

Met de uitvoering van de laatste BRP en OAS maatregelen is het milieutechnisch functioneren 

van het rioolstelsel van de gemeenten Haaren sterk verbeterd. Hierbij is echter nog geen reke-

ning gehouden met het waterkwaliteitsspoor. Dit waterkwaliteitsspoor is erop gericht om de 

hoeveelheid vuil die nog uit de riolering komt – na het nemen van alle BRP en OAS maatrege-

len - te laten aansluiten op het ontvangende oppervlaktewater: soms kan een oppervlaktewater 

een redelijke hoeveelheid vuil aan zonder groot negatief effect, soms leidt een hoeveelheid vui-

luitworp tot verregaande negatieve gevolgen voor het ontvangende oppervlaktewater. 

 

Per oppervlaktewater moet hiervoor worden gekeken hoeveel en hoe vuil water er wordt over-

gestort, bovendien moet worden bepaald of dit een negatief effect heeft op het ontvangende 

oppervlaktewater. Bij de uitvoering van het waterkwaliteitsspoor wordt rekening gehouden met 

de Kader Richtlijn Water (KRW) van de Europese Unie. Hierin is opgenomen dat watersyste-

men zoveel mogelijk in de oorspronkelijk staat moeten worden teruggebracht. De hieruit voort-

vloeiende eisen zijn verwant met het waterkwaliteitsspoor en zullen daarom tegelijkertijd worden 

beschouwd.   
 
De uitwerking van het waterkwaliteitsspoor zal in samenwerking met het waterschap De Dom-
mel plaatsvinden. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk invulling te geven aan het water-
kwaliteitsspoor, wel rekening houdend met de aanpassingen die de komende jaren aan het ri-
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oolstelsel worden uitgevoerd. Het is nog niet mogelijk om per jaar aan te geven wat er gaat ge-
beuren, wel is een globaal stappenplan opgesteld: 
 
1. Uitvoering laatste OAS en BRP maatregelen. Alle maatregelen die invloed hebben op de be-
rekening van het milieutechnisch functioneren moeten zijn uitgevoerd, voordat volgende aan-
passingen worden gepland. De laatste maatregelen die hier invloed op kunnen hebben zijn ge-
pland in 2016. 
 
2. Knelpuntenanalyse door waterschap de Dommel. De uitkomst laat zien welke overstorten 
mogelijk zorgen voor een negatief effect op de kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater 
en waarvan het ontvangende oppervlaktewater het negatieve effect van de overstorting niet 
goed kan verwerken. Deze inventarisatie wordt in 2013 uitgevoerd. 
 
3. Opzetten meetnet (of uitvoeren van metingen) op knelpunten die aangegeven worden door 
het waterschap de Dommel. Dit meetnet zal gericht zijn op metingen van kwantiteit en kwaliteit 
van zowel het overstortende water als het ontvangende oppervlaktewater. Dit meetnet zal in de 
jaren 2015 tot 2017 worden opgezet, rekening houdend met de locaties waar nog verbetermaat-
regelen worden uitgevoerd.   
 
4. Verwerken meetgegevens in rioleringsmodel, doorrekening effect van knelpunten. Met be-
hulp van de verkregen meetgegevens wordt het rioleringsmodel gekalibreerd. Theoretische re-
sultaten worden vergeleken met praktijkgegevens, zodat het rioleringsmodel kan worden aan-
gescherpt. Het aangescherpte rioleringsmodel wordt gebruikt om door te rekenen waar het mili-
eutechnisch functioneren niet voldoet en welke maatregelen moeten worden genomen om dit te 
verbeteren. Dit zal in 2017-2018 gebeuren.    
 
5.Uitvoering maatregelen ter verbetering van het milieutechnisch functioneren. Als bekend is bij  
welke overstorten aanvullende maatregelen dienen te worden genomen, kunnen er plannen 
worden opgesteld voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen 
in de volgende planperiode plaatsvinden.   
 
Er is een bedrag van € 500.000,-- gereserveerd in 2017 voor de uitvoering van maatregelen 
voor het waterkwaliteitsspoor. Dit bedrag zal worden gebruikt voor het bepalen van de benodig-
de maatregelen en voor de uitvoering van de daadwerkelijke maatregelen. De uitgaven aan het 
meetnet zullen vanuit de exploitatie worden betaald. 
 
Samenvatting Maatregelen 
In Tabel H is een samenvatting van de onderzoeken opgenomen. Met de resultaten van de uit-
gevoerde maatregelen wordt het vGRP in 2017 geactualiseerd.  
 

Tabel H  Samenvatting van de maatregelen 

 Maatregel Jaar van 
 uitvoering 

Kosten/post 
(euro) 

M1 Reinigen vrijvervalriolering jaarlijks 17.540 

M2 Reinigen straat- en trottoirkolken  2 x per jaar 13.000 

M3 Straatvegen jaarlijks 6.250 

M4 Onderhoud gemalen en drukriolering jaarlijks in exploitatie 

M5 Vervanging en reparatie drukriolering planperiode 1.353.000 

M6 Vervanging en reparatie gemalen planperiode 398.000 

M7 Vervanging en reparatie persleidingen - 0 

M8 Vervanging, relinen en repareren vrijvervalriolering jaarlijks 400.000 

M9 Maatregelen basisrioleringsplannen 2014 101.500 

M9 Maatregelen waterkwaliteitsspoor (reservering) 2017 500.000 

M9 Maatregelen OAS 2016 99.000 

M9 Verbetering hydraulisch en milieutechnisch functioneren planperiode 1.008.500 
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5.4 Grondwater 

 
5.4.1 Onderzoek 

Om te kunnen bepalen of er structurele grondwaterproblemen zijn in de gemeente moet er in-

zicht zijn in de gemeentelijke grondwaterstanden en de hieraan gerelateerde inrichtingsfuncties. 

Het verder in beeld brengen van de grondwatersituatie en eventuele knelpunten is een belang-

rijke doelstelling voor dit vGRP. De planperiode van dit vGRP, 2013-2017, wordt gebruikt om dit 

inzicht te vergroten in de grondwaterstanden door middel van de uitkomsten van het grondwa-

termeetnet. 

 

Het bestaande netwerk van grondwaterpeilbuizen (65 stuks) worden momenteel periodiek be-

meten. Het meten en het vastleggen van de grondwaterstanden is uitbesteed en vastgelegd in 

een monitoringscontract. De jaarlijkse kosten voor het monitoringscontract bedragen € 9.000,-. 

 
5.4.2 Maatregelen 

Aangezien er nu geen problemen bekend zijn met het grondwater is het niet noodzakelijk 

grondwatermaatregelen uit te voeren. De uitkomsten van het grondwateronderzoek kunnen dit 

wijzigen, maar op dit moment is er nog onvoldoende duidelijk of er maatregelen moeten worden 

genomen. 
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6 Organisatie en financiën 

6.1 Personele middelen 

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de benodigde personele middelen om de werk-

zaamheden uit te kunnen voeren om de doelen van de rioleringszorg te kunnen halen. Uit-

gangspunt daarbij is de module ‘Personele aspecten van de rioleringszorg (D2000)’ van de Lei-

draad Riolering. 

 

Het vGRP 2013-2017 geeft goede handvatten voor het bepalen van de benodigde personele 

capaciteit. Hiervoor is gebruik gemaakt van de in de module ‘Personele aspecten van de riole-

ringszorg’ beschreven voorbeeldgemeente. De vijf deeltaken zijn weergegeven in Tabel I. 

Aan de hand van vijf deeltaken is de benodigde formatie globaal bepaald. Door gebruik te ma-

ken van lokale kenmerken is een verdere toespitsing gemaakt.  

 

Tabel I   Vijf deeltaken in de rioleringszorg 

1 Planvorming 2 Onderzoek 3 Onderhoud 4 Maatregelen 5 Facilitair 

a Opstellen ver-

breed vGRP 

a Inventarisatie a Riolen/kolken a Aanleg van 

 riolering 

a Verwerken revi-

siegegevens 

b Afstemmen met 

andere plannen 

b Inspectie/ 

controle 

b Gemalen/mechanische  

riolering 

b reparatie van 

 riolering 

b Vergunningen 

en voorlichting 

gebruik 

c Opstellen jaar-

programma’s 

c Meten c Infiltratievoorzieningen/ 

lokale zuiveringen 

c Renovatie/ 

vervanging 

c Klachtenanalyse 

en -verwerking 

  d Berekenen d Grondwatervoorzieningen d Verbetering d Klachtenanalyse 

en -verwerking 

grondwater 

  e Grondwater       

 

 

Onder facilitair worden de werkzaamheden verstaan die te maken hebben met het actueel hou-

den van bestanden en tekeningen. Met het aantal productieve dagen per jaar wordt bedoeld het 

aantal effectieve dagen uitgaande van 1400 uur per persoon bij een voltijds dienstverband. Dit 

zijn de netto besteedbare dagen dus exclusief ziekte, studie, verlof en andere indirecte activitei-

ten. Schatting van de netto besteedbare dagen is circa 194 voor de binnen- en de buitendienst. 
 
6.1.1 Raming op basis van kengetallen 

Op basis van het inwoneraantal, kenmerken van het rioolstelsel en de geraamde investeringen 

zijn de kengetallen gebruikt voor een berekening van de benodigde personele middelen. Hierbij 

is uitgegaan van 1.400 productieve uren per jaar per FTE (dit is dus exclusief ziekte, studie, 

verlog en andere niet riolering gerelateerde activiteiten). Er zijn twee scenario’s gebruikt: maxi-

maal uitbesteden (tot 80% van de tijd die nodig is voor uitvoering van de taak) en minimaal uit-

besteden (alle taken volledig zelf uitvoeren). In de praktijk zal waarschijnlijk sprake zijn van een 

vorm tussen maximaal en minimaal uitbesteden. 

 

Er is uitgegaan van de taken die horen bij de onderzoeken en maatregelen zoals beschreven in 

hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6.4 staat een alternatieve manier beschreven om de vervangings-

planning voor de vrijvervalriolen op te zetten. Mocht hiervoor worden gekozen, dan verandert de 

benodigde personele capaciteit. 
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De raming toont dat voor de invulling van de rioleringszorg tussen de 1,9 en 5,4 FTE benodigd 

is (zie Tabel J). Voor de taken die horen bij planvorming, onderzoek en facilitair is tussen 1 en 

1,9 FTE nodig, voor onderhoud is 0,6 tot 2,6 FTE nodig en voor het laten uitvoeren van maatre-

gelen is 0,4 tot 0,9 FTE nodig. 

 

Tabel J   Raming benodigde personele capaciteit 

  

 
6.1.2 Huidige situatie 
Op dit moment is ongeveer 3 FTE werkzaam aan de rioleringszorg in de gemeente Haaren. 
Hiervan is 1,2 FTE werkzaam in de binnendienst, 1,5 FTE is werkzaam in de buitendienst en 
0,3 FTE bestaat uit overhead.  
 
6.1.3 Conclusie 
Vooral de binnendienst lijkt over minder personele capaciteit te beschikken dan nodig is volgens 
de raming. De werkzaamheden die horen bij ‘planvorming, onderzoek en facilitair’ en die horen 
bij ‘maatregelen’ worden vooral uitgevoerd door de binnendienst. Ook een deel van de onder-
houdswerkzaamheden worden uitgevoerd door de binnendienst. Hierdoor lijkt de binnendienst 
te weinig capaciteit te hebben. Dit zal gevolgen hebben voor de mogelijkheden om de geplande 
werkzaamheden daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. 
 
6.2 Financiën 

 
6.2.1 Algemeen 

Op korte termijn (de planperiode 2013 t/m 2017) enerzijds en op de lange termijn (beschouwde 

periode van 60 jaar) anderzijds worden activiteiten uitgevoerd in het kader van aanleg en be-

heer van riolering. Deze activiteiten worden volgens de beschreven strategie uitgevoerd om de 

gestelde doelen te kunnen halen. In deze paragraaf worden de benodigde financiële middelen 

samengevat en wordt op basis van de totale uitgaven een kostendekkend tarief samengesteld. 

 

Alle bedragen zijn op prijspeil 2013 en moeten dan ook voor de toekomst met de optredende 

inflatie worden geïndexeerd. De uitgaven zijn exclusief btw.  

 
6.2.2 Vervangingswaarde rioleringsobjecten 

De vervangingskosten van de riolen zijn berekend met behulp van eenheidprijzen uit de Lei-

draad Riolering. De vervangingswaarde van de te onderscheiden onderdelen van de riolering is 

weergegeven in Tabel K. 
 

Tabel K   Vervangingswaarde per voorziening 

Soort voorziening  Vervangingswaarde 

(euro) 

 

Gemengde riolering € 24.000.000* (zie tabel 7 in bijlage 3) 

Gemalen € 785.000 (zie tabel 1 in bijlage 3) 

Persleidingen € 950.000 (zie tabel 2 in bijlage 3) 

Drukriolering € 11.000.000 (zie tabel 3 in bijlage 3) 

* Dit is het budget dat beschikbaar is voor werkzaamheden aan de vrijvervalriolering over een periode van 60 jaar. Hier 

wordt een combinatie van werkzaamheden voor uitgevoerd, waaronder het vervangen van vrijvervalriolering. 

 

 

Samenvatting tijdsbesteding

Maximaal uitbesteden Minimaal uitbesteden

tijdsbesteding fte (175 dagen/jaar) tijdsbesteding fte (175 dagen/jaar)

dagen dagen

Planvorming, onderzoek en facilitair 170 1,0 325                1,9         

Onderhoud 102 0,6 452                2,6         

Maatregelen 66 0,4 166                0,9         

Totaal 338 1,9 943                5,4         
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Uitgaande van het budget voor de vrijvervalriolen is gemiddeld per meter vrijvervalriool € 346,- 

beschikbaar voor de verschillende werkzaamheden. De gemiddelde vervangingswaarde van de 

drukriolering bedraagt € 30.000,- per eenheid. 

 
6.2.3 Totale uitgaven  

Het totaal van de uitgaven dat met de aanleg (exclusief nieuwbouw) en het beheer van de riole-

ring over de totale levenscyclus van zestig jaar gemoeid is, is samengevat weergegeven in Ta-

bel L (exclusief BTW) en in tabel 12 in bijlage 3. De kosten van de investeringen zijn gebaseerd 

op lineaire afschrijving waarbij de financiële afschrijvingstermijnen gelijk zijn aan de technische 

afschrijvingstermijnen. 

 

Tabel L   Overzicht totale uitgaven planperiode (EURO x 1000) 

 
 

 
Figuur E  Overzicht jaarlijkse kosten voor rioleringszorg 

 

 
6.3 Kostendekking 

 
6.3.1 Inleiding 

In deze paragraaf komt de kostendekking op de lange(re) termijn aan de orde. Er wordt uitge-

gaan van de kosten voor de gehele beschouwde periode 2013-2072, zoals die in § 6.2 zijn 

weergegeven. Aanleg riolering van nieuwe bestemmingsplannen wordt bekostigd uit de exploi-

Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW, Totaal investeringen  lineair afgeschreven

Planperiode Jaarlijkse uitgaven kosten van Kapitaal

TOTAAL 

excl. BTW

jaar

Onderzoek Exploitatie Vervanging /

verbetering

Overige 

milieu-

maatregelen

Grondwater

maatregelen

investeringen lasten 

verleden

1.000 EURO

1 2 3 4 5 6                     7 1+2+6+7

2013 23 630 437 -                      -                    -                       446 1.099

2014 5 634 829 410                -                    23                   434 1.096

2015 10 637 508 -                      -                    101                 419 1.168

2016 5 624 488 99                   -                    129                 389 1.148

2017 30 628 488 500                -                    160                 379 1.197

totaal 

planperiode 73 3.154 2.751 1.009 0 414 2.068 5.708

Totaal 2013-

2072 598 37.682 45.002 1.009 0 47.625 5.607 91.512

Investeringen

 -  

 1.000  

 2.000  
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 5.000  
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tatieopzet van die plannen en zijn verdisconteerd in de m
2
-verkoopprijs. De kosten van beheer 

van riolering worden gedekt uit de rioolheffing.  

 

De rioolheffingsberekening is uitgevoerd met behulp van de contante-waarde-methode. Deze 

methode is vooral geschikt om de effecten op langere termijn zichtbaar te maken. De aldus be-

rekende rioolheffing geeft de trend op langere termijn aan. Bij de berekeningen is een rente van 

3,5% voor de kapitaallastenberekening en een inflatie van 1,5% gehanteerd. Er is geen rente 

toegerekend aan de rioleringsvoorziening. 
 
6.3.2 Heffingsgrondslag en –maatstaf 

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten 

die voor de gemeente verbonden zijn aan: 

 de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede 

de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en 

 de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwa-

ter, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de 

grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen 

of te beperken. 

 

Op dit moment hanteert de gemeente Haaren als maatstaf het gebruik van een perceel van 

waaruit water direct of indirect op het gemeentelijk riool wordt afgevoerd. De gebruiker betaalt 

naar gelang de hoeveelheid water die hij loost op de riolering. Er zijn zeven staffels waarin deze 

hoeveelheid water kan vallen. 

 
In 2013 zijn de tarieven voor de verschillende staffels bij een waterverbruik; 

 van 0 tot en met 100 m
3
   €    196,20; 

 boven de 100 m
3
 tot en met 250 m

3
      €    232,60; 

 boven de 250 m
3
 tot en met 500 m

3
             €    303,80; 

 boven de 500 m
3
 tot en met 1.000 m

3
          €    357,40; 

 boven de 1.000 m
3
 tot en met 2.500 m

3
  €    608,40; 

 boven de 2.500 m
3
 tot en met 5.000 m

3
 €    956,80; 

 boven de 5.000 m
3
    € 1.349,00. 

 
6.3.3 Heffingseenheden 

In de rioolheffingsberekening is uitgegaan van een (fictief) aantal heffingseenheden van 5.140. 

Dit aantal eenheden is berekend op basis van verwachte inkomsten (€ 1.195.496) gedeeld door 

het tarief voor woningen met een watergebruik tussen de 100 en 250 m3 van € 232,60. In de 

rioolheffingsberekening is ook rekening gehouden met een stijging van het aantal heffingseen-

heden als gevolg van nieuwbouw. Voor een overzicht van de toename van het aantal heffings-

eenheden wordt verwezen naar tabel 10 in bijlage 3. 

 

Tabel M   Berekening aantal heffingseenheden 

Omvang Tarief start-
jaar 

Basis J/N Inkomsten Eenheden Eenheden 
basistarief 

0 t/m 100 m3 196,20 n 477.158 2432 2.051 
101 t/m 250 m3 232,60 j 583.361 2508 2.508 
251 t/m 500 m3 303,80 n 98.431 324 423 
501 t/m 1000 m3 357,40 n 17.155 48 74 
1001 t/m 2500 m3 608,40 n 10.951 18 47 
2501 t/m 5000 m3 956,80 n 5.741 6 25 
boven de 5000 m3 1.349,00 n 2.698 2 12 

   1.195.496 5.338 5.140 

 

 

 
6.3.4 Inkomsten anders dan rioolheffing 

De stand van de bestemmingsreserve bedraagt per 1/1/2013 € 7.543.261,-. Hiernaast bestaat 

een egalisatiereserve waarin per 1/1/2013 een bedrag van € 86.452,- was opgenomen. Beide 

bedragen komen ten goede aan de riolering, zie tabel 11 in bijlage 3 
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6.3.5 Rioolheffing 

Uitgaande van de in dit vGRP opgenomen bedragen is het kostendekkende basistarief voor de 

rioolheffing berekend op € 321,- per heffingseenheid per jaar. De na 2072 doorlopende kapitaal-

lasten zijn buiten beschouwing gelaten.  

 

De huidige rioolheffing bedraagt € 232,60. Om de stijging naar het kostendekkend tarief gelei-

delijk te laten verlopen kan een jaarlijkse stijging worden toegepast. Dit zorgt ervoor dat de ri-

oolheffing de eerste jaren (iets) lager ligt dan het kostendekkend tarief, dit verschil wordt in de 

jaren erna gecompenseerd met een (licht) hogere heffing.  

Wanneer er wordt uitgegaan van een stijging van € 17,80 per jaar, dan wordt in 2019 het kos-

tendekkend tarief van € 323,80 bereikt. In Figuur F is weergegeven hoe de rioolheffing zich 

ontwikkelt ten opzichte van het kostendekkende tarief bij directe invoering.  

De stijging van de rioolheffing is berekend ten opzichte van het basistarief. Om te bepalen met 

welk tarief de andere tariefgroepen moeten stijgen moet een raming worden gemaakt van het 

aantal heffingseenheden in die tariefgroepen. De benodigde stijging kan dan worden omgere-

kend naar de andere tariefgroepen. 

 

 
Figuur F  Ontwikkeling rioolheffing 

 

 

De verdeling van de totale kosten naar verschillende kostensoorten (op basis van de totalen op 

prijspeil 2013) is weergegeven in Figuur G. Hier is terug te zien dat het grootste deel van de 

uitgaven opgaat aan vervanging en verbetering van het rioleringsstelsel, namelijk 53%. Een 

groot deel gaat ook op aan exploitatie-uitgaven, dit is 41% van de totale uitgaven. Kapitaallas-

ten uit het verleden zorgen voor 5% van de uitgaven, de milieumaatregelen bedragen 1% van 

de totale uitgaven en aan onderzoek wordt minder dan 1% van het totaal uitgegeven.  

 

 EURO 321  

 EURO 232,60  

 EURO 324  

0 

100 

200 

300 

400 

2013 2017 2021 2025 2029 2033 2037 2041 2045 2049 2053 2057 2061 2065 2069 b
e

d
ra

g
 p

e
r 

h
e

ff
in

g
s

e
e

n
h

e
id

 
E

U
R

O
 

jaar 
direct getrapt 



Organisatie en financiën 

 

 

GM-0097766, revisie O2 

Pagina 40 van 44 

 

 
Figuur G  Verdeling kostensoorten 

 

 

De rioolheffing moet jaarlijks met de optredende inflatie worden gecorrigeerd om kostendek-

kend te zijn. Alle genoemde bedragen zijn op prijspeil 2013, dit geldt voor zowel uitgaven als 

inkomsten. 

 
6.4 Alternatieve kostendekkingscenario’s 

Alternatieve kostendekkingscenario’s zijn mogelijk door aanpassingen aan de verschillende 

‘stuurknoppen‘ die bestaan in de rioolheffingberekening. In de berekening blijven dan alle overi-

ge uitgangspunten gelijk, slechts de stuurknoppen veranderen. Deze stuurknoppen zijn: 

1) het wel of niet maken van een vervangingsplanning op basis van technische levensduren 

voor de vrijvervalriolering; 

2) de gehanteerde eenheidsprijzen voor vervangingskosten van de vrijvervalriolering: uitgaan 

van eenheidsprijzen gebruikt in de vorige kostendekkingberekening, of uitgaan van de een-

heidsprijzen genoemd in de Leidraad Riolering; 

3) wel of niet aanvullend afkoppelen; 

4) wel of niet rente toerekenen aan de rioleringsvoorziening. 

 

1) Vervangingsplanning 

In hoofdstuk 5 staat een vervangingsplanning voor de vrijvervalriolering beschreven die uitgaat 

van een vast bedrag per jaar. Hier zit geen directe link met de technische levensduur van de 

vrijvervalriolen. Het is ook mogelijk om voor elk deel van het riool te berekenen wanneer deze 

waarschijnlijk dient te worden vervangen. Zo ontstaat een vervangingsplanning die per jaar 

aangeeft hoeveel meter riool er dient te worden vervangen en hoeveel geld dit kost.  

 

2) Eenheidsprijzen 

De gehanteerde eenheidsprijzen waren in de vorige kostendekkingberekening relatief laag ge-

steld. Dit was mogelijk door uit te gaan van een mix van relinen en vervangen en uit te gaan 

van kostenbesparing door werkzaamheden te combineren met ander werk in de openbare ruim-

te. Het is onzeker of het in de toekomst mogelijk blijft om tegen deze lage eenheidsprijzen alle 

werkzaamheden te verrichten. De ’standaard’ eenheidsprijzen die afkomstig zijn uit de Leidraad 

Riolering (module D1100) zijn gebaseerd op nacalculatie van projecten verspreid door het land, 

deze eenheidsprijzen liggen hoger. Een stuurknop is om de eenheidsprijzen uit de Leidraad 

Riolering te gebruiken. 

 

3) Aanvullend afkoppelen 

Afkoppelen heeft een positief effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het waterschap is 

hier – als beheerder van veel oppervlaktewateren – voorstander van. In de vorige kostendek-

kingberekening was een apart budget opgenomen voor het afkoppelen van verhard oppervlak. 

Er bestaat echter geen verplichting om verhard oppervlak af te koppelen. Het is daarom een 

stuurknop om te besluiten dat er niet zal worden afgekoppeld. 

0% 

41% 

5% 

53% 

1% 

Onderzoek ( totaal) Exploitatie ( totaal) 

Kapitaallasten verleden ( totaal) Vervanging en verbetering ( totaal) 

Overige milieumaatregelen ( totaal) 
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Deze stuurknop gaat niet in op de afkoppelafspraken gemaakt zijn met het waterschap in de 

OAS Haaren en vastgelegd zijn in bestuurlijke akkoorden. Deze afkoppelafspraken zullen wor-

den nagekomen. 

 

4) Rente toerekenen aan de rioleringsvoorziening 

 In de vorige kostendekkingberekening werd uitgegaan van rente toerekening aan de riolering-

voorziening. Door het bedrag dat er in de voorziening aanwezig is gaat het om een relatief hoog 

bedrag aan rente. Op dit moment is de praktijk dat de rente op de rioleringsvoorziening wordt 

toegerekend aan de algemene middelen. Een gemeente is vrij om te beslissen hoe deze toere-

kening plaatsvindt. 

 

Op basis van deze stuurknoppen zijn twee alternatieve kostendekkingscenario’s opgesteld. Er 

is voor gekozen om de eenheidsprijzen Dit zijn: 

 ‘Continueren huidige strategie’: vervangingsplanning vrijvervalriolen op basis van technische 

levensduur, gebruik maken van dezelfde eenheidsprijzen als in de vorige berekening, extra 

afkoppelbudget. 

 ‘Continueren huidige strategie, maar niet aanvullend afkoppelen: hetzelfde als ‘doorgaan 

huidige werkwijze, maar zonder het aanvullende afkoppelbudget. 

 

Wanneer bovenstaande worden doorgerekend in de kostendekkingberekening wordt de uit-

komst € 325,- of € 348,-. In Tabel N zijn alle uitkomsten weergegeven. De getoonde kostendek-

kende tarieven gaan uit van directe kostendekkendheid.  

 

Tabel N   Uitkomsten alternatieve kostendekkingscenario's 

 

 

De stuurknop eenheidsprijzen is niet verder uitgewerkt. Er is berekend welke gevolgen een wij-

zigingen van de eenheidsprijzen voor vrijvervalriolen heeft op de hoogte van de rioolheffing. 

Tijdens een raadsbijeenkomst op 11 april 2013 is besloten deze variant niet verder te gebrui-

ken. 

Scenario Kostendekkend tarief bij directe invoering 

‘Doorgaan huidige werkwijze’ € 348,- 

‘Niet verdergaand afkoppelen’ € 325,- 
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7 Samenvatting en raadsbesluit 

In het nieuwe vGRP Haaren 2013-2017 is de rioleringszorg beschreven die in de planperiode 

wordt uitgevoerd. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke verplichting en bestaat een actueel 

overzicht van de rioleringszorg in de gemeente Haaren. 

 

Evaluatie 

De afgelopen planperiode zijn de meeste onderzoeken en maatregelen uitgevoerd. Hierbij is de 

planning uit het vGRP gevolgd. Enkele onderzoeken en maatregelen zijn erbij gekomen vanuit 

de OAS, het BRP en de samenwerking binnen de afvalwaterketen. Door een uitvoeringspro-

gramma op te stellen kon planmatig worden gewerkt. Enkele onderzoeken zijn niet uitgevoerd, 

omdat ze door nieuwe inzichten en informatie niet nodig bleken. Enkele maatregelen zijn ver-

traagd, doordat  onvoldoende tijd beschikbaar was door beperkte personele capaciteit.  

 

De beschikbare personele capaciteit was lager dan in het vGRP 2008-2012 was berekend. Dit 

is een verklaring voor de vertraging van sommige projecten. Ook de financiële capaciteit verliep 

anders dan verwacht. De stand van de voorziening is hoger opgelopen dan geraamd, doordat 

maatregelen zijn vertraagd. Mede op basis hiervan is de rioolheffing verlaagd.  

 

Samenwerking in de afvalwaterketen heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen. 

Verschillende projecten zijn al gezamenlijk uitgevoerd, dit verloopt naar tevredenheid. Er wordt 

gewerkt aan meer samenwerking met (buur)gemeenten en waterschap de Dommel.    

 

Gewenste situatie 

Rioleringszorg is bedoeld om de volksgezondheid te beschermen, de kwaliteit van de leefom-

geving op peil te houden en de bodem, het grond- en het oppervlaktewater te beschermen. De 

gemeente heeft zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater en vult deze 

op de hieronder beschreven manier in. 

 

De gemeente Haaren draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater 

dat vrijkomt binnen de gemeente. Binnen de bebouwde kom worden nieuwbouwwoningen aan-

gesloten op vrijvervalriolering, buiten de bebouwde kom wordt in principe aangesloten op druk-

riolering (hierbij wordt een afweging gemaakt tussen kosten en milieurendement). Bij grootscha-

lige nieuwbouwprojecten wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, bij kleinschalige 

nieuwbouwprojecten wordt aangesloten op het bestaande stelsel.  

Via overstorten is het mogelijk dat rioolwater in het oppervlaktewater terecht komt. Het rioolstel-

sel is zo ontworpen om bij hevige neerslag overtollig water op een gecontroleerde manier te 

kunnen verwerken. Het plaatsvinden van zo’n overstorting wordt op een doelmatige manier zo-

veel mogelijk voorkomen. Samen met het waterschap wordt gekeken waar maatregelen dienen 

te worden getroffen, rekening houdend met de KRW en het waterkwaliteitsspoor. 

 

De gemeente Haaren spant zich in om afvloeiend hemelwater in te nemen en te verwerken. 

Hierbij wordt wel enige inspanning van de perceeleigenaar verwacht, want alleen als deze niet 

redelijkerwijs zelf het hemelwater kan verwerken zal de gemeente zorgen voor een oplossing. 

De gemeente zal altijd de ‘voorkeursvolgorde’ gebruiken bij het zoeken naar maatregelen om 

hemelwateroverlast te voorkomen of te beperken. Voor nieuwbouwplannen is vastgelegd wat 

onze verwachtingen zijn aan degenen die het project uitvoeren. 

Afkoppelen van verhard oppervlak heeft een positief effect op de kwaliteit van het oppervlakte-

water. Indien er mogelijkheden tot afkoppelen worden gezien, dan zal nader worden onderzocht 

hoe dit in de praktijk kan worden uitgevoerd. 
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De gemeente Haaren zal in het kader van de zorgplicht grondwater verder inzicht gaan verwer-

ven in de grondwatersituatie binnen de gemeente, inwoners bijstaan die grondwateroverlast 

ervaren en indien nodig en mogelijk zal de gemeente maatregelen treffen om de grondwater-

overlast te verminderen.  

Door onderzoek wordt het beter mogelijk om de herkomst van grondwateroverlast te achterha-

len en zo de inwoners beter te helpen, dit is een belangrijke rol voor de gemeente. De gemeen-

te zal maatregelen treffen, indien uit onderzoek blijkt dat de gemeente dit behoort te doen en de 

verwachte effecten opwegen tegen de kosten. Veel inspanning zal gericht zijn op het voorko-

men van grondwateroverlast, voorkomen is immers beter dan genezen. Door toepassing van de 

watertoets krijgt grondwater een belangrijke rol in nieuwbouwprojecten. 

 

Huidige situatie 

De gemeente Haaren bezit een rioolstelsel van bijna 70 kilometer vrijvervalriolering, bijna 70 

kilometer leiding van drukriolering, 19 rioolgemalen en 372 minigemalen, 4.500 straat- en trot-

toirkolken en 5 bergbezinkvoorzieningen. Alle woningen en bedrijven zijn aangesloten op 

(druk)riolering. Het afvalwater wordt behandeld in RWZI’s in Haaren, Boxtel en Tilburg. 

 

De verschillende onderdelen van het rioolstelsel worden periodiek gereinigd en geïnspecteerd. 

Hier komen over het algemeen weinig bijzonderheden uit naar voren. Uit de inspectie van de 

vrijvervalriolen komt wel een groot aantal ‘ingrijpmaatstaven’ naar voren. Dit betekent dat de 

riolen op deze plekken onderhoud nodig hebben om weer als normaal te gaan functioneren.    

 

De laatste jaren zijn verschillende maatregelen uitgevoerd om het functioneren van het riool-

stelsel te verbeteren, een aantal maatregelen moet nog worden uitgevoerd. Na uitvoering van 

deze maatregelen dient het functioneren van het rioolstelsel opnieuw te worden onderzocht. 

 

De opgave 

De komende jaren wordt een groot aantal onderzoeken en maatregelen uitgevoerd. Onderzoe-

ken zijn gericht op het verkrijgen van inzicht in de toestand en het functioneren van het riool-

stelsel. Hiervoor worden inspecties uitgevoerd, metingen verricht en worden (meet)gegevens 

gestructureerd opgeslagen. Verschillende onderzoeken worden in samenwerking met 

(buur)gemeenten en het waterschap de Dommel uitgevoerd. 

 

De maatregelen zijn gericht op het goed laten functioneren en in stand houden van het riool-

stelsel. De verschillende rioleringsonderdelen worden periodiek gereinigd en er worden repara-

ties uitgevoerd. Van 17 gemalen en 3 spoelpompen in de bergbezinkvoorzieningen zullen in de 

planperiode de mechanisch/elektrische onderdelen moeten worden vervangen. De komende 

jaren zullen ook de mechanisch/elektrische onderdelen van vele minigemalen worden vervan-

gen, hiervoor zal aan de hand van inspecties worden beoordeeld welke minigemalen het eerst 

vervangen worden. Voor de vrijvervalriolen zal een vast budget beschikbaar zijn van 

€ 400.000,- voor de verschillende maatregelen die hieraan moeten worden uitgevoerd.  

 

Het milieutechnisch functioneren van het rioolstelsel zal de komende jaren extra aandacht krij-

gen. Er is de afgelopen planperiode vertraging opgelopen in het uitvoeren van milieumaatrege-

len, deze vertraging wordt in de komende jaren ingelopen. Hiernaast wordt bekeken of er aan-

vullende maatregelen nodig zijn vanuit het waterkwaliteitsspoor en de KRW. Indien nodig wor-

den hier aanvullende maatregelen voor uitgevoerd.      

 

Personeel en financiën 

De huidige personele capaciteit ligt onder de benodigde personele capaciteit. Vooral in de bin-

nendienst is er meer werk uit te voeren dan dat er capaciteit voor beschikbaar is. 

 

Om alle werkzaamheden uit te voeren is tijdens de planperiode een bedrag van € 5.708.000,- 

nodig, voor de periode 2013-2072 is een bedrag van € 91.512.000,- nodig. Om de uitgaven 

over de periode 2013-2072 te dekken is een rioolheffing van € 321,- per heffingseenheid per 

jaar nodig. De huidige rioolheffing bedraagt € 232,60. Bij een stapsgewijze stijging tot kosten-

dekkend niveau met € 17,80 per jaar wordt in 2019 een kostendekkend tarief van € 324,- be-

reikt. 
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Besluit 

Burgermeester en wethouders verzoeken de gemeenteraad dit Gemeentelijk Rioleringsplan 

2013-2017 vast te stellen door in te stemmen met: 

 de uitgangspunten voor de komende jaren, zoals verwoord in hoofdstuk 3; 

 de onderzoeken en maatregelen die worden uitgevoerd in de komende jaren, zoals ver-

woord in hoofdstuk 5; 

 de berekening van de benodigde personele capaciteit, zoals verwoord in hoofdstuk 6; 

 een stapsgewijze verhoging van de rioolheffing tot het kostendekkende niveau, zoals ver-

woord in hoofdstuk 6.3; 

 de overige delen van dit Gemeentelijk Rioleringsplan, waaronder de evaluatie van de riole-

ringszorg in de afgelopen jaren (hoofdstuk 2) en de beschrijving van de huidige situatie 

(hoofdstuk 4). 

 

Het Raadsbesluit maakt onderdeel uit van dit Gemeentelijk Rioleringsplan. 
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Europese Kaderrichtlijn Water 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is erop gericht de kwaliteit van watersystemen te verbeteren, 

onder meer door lozingen aan te pakken. Verder is het de bedoeling het duurzaam gebruik van 

water te bevorderen en de verontreiniging van grondwater aanzienlijk te verminderen. Naast 

een verbetering van de waterkwaliteit is het streven ook de Europese waterwetgeving te har-

moniseren, uiterlijk in 2015. 

De KRW stelt voor alle wateren een hoge ecologische en kwaliteitsdoelstelling. Met name voor 

wateren met verhoogde natuurdoelstellingen kan verwacht worden dat nog grote inspanningen 

geleverd moeten worden.  

 

Waterwet 

Acht bestaande wetten (o.a. Wet op de Waterhuishouding en Grondwaterwet) voor het water-

beheer in Nederland zijn vervangen door één Waterwet. De Waterwet regelt het beheer van 

oppervlaktewater en grondwater. De wet zal gericht zijn op het bereiken van doelstellingen van 

watersystemen (stroomgebieden), met een heldere verdeling van verantwoordelijkheden en 

taken tussen de verschillende betrokken overheden. Tevens is de wet gericht op een adequaat 

instrumentarium voor de uitvoering van het waterbeleid. Dit betreft dan met name een vermin-

dering van regels, vergunningstelsels en administratieve lasten. In het kader van de Waterwet 

zijn zowel de overstortvergunningen als de aansluitvergunningen verdwenen. 

Door de Waterwet zullen Hoogheemraadschappen, gemeenten en provincies beter in staat zijn 

wateroverlast, waterschaarste en watervervuiling tegen te gaan. Ook voorziet de wet in het toe-

kennen van functies voor het gebruik van water zoals scheepvaart, drinkwatervoorziening, 

landbouw, industrie en recreatie. Op basis van de functie worden eisen gesteld aan de kwaliteit 

en de inrichting van het water.  

 

Wet Milieubeheer 

Met de inwerkingtreding van de Wet Milieubeheer zijn voorschriften gesteld aan het lozen van 

afvalwater. Lozingen op de riolering worden op basis van de Wet milieubeheer geregeld.  

Enerzijds mag het materiaal van de riolering niet worden aangetast, anderzijds mag ook de 

goede werking van de afvalwaterzuiveringsinrichting niet worden belemmerd. Tot slot is de kwa-

liteit van belang in verband met de overstortingen op oppervlaktewater. Een en ander is vastge-

legd in de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer. Bij Wet milieubeheercontroles bij 

bedrijven moet ook de rioleringscomponent worden meegenomen. 

 

Nationaal waterplan 

Het ontwerp Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 

en vervangt alle voorgaande Nota's Waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op 

basis van het wetsvoorstel Waterwet dat in 2009 in werking zal treden. Het Nationaal Waterplan 

beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid. Op basis van de Wet ruimtelijke orde-

ning heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. 

Belangrijke onderdelen van het Nationaal Waterplan zijn het nieuwe beleid op het gebied van 

waterveiligheid, het beleid voor het IJsselmeergebied, het Noordzeebeleid en de Stroomge-

biedbeheerplannen op grond van de KRW.  

 

Bestuursakkoord Water 2011 

Het Nationaal Bestuursakkoord Water, afgesloten in 2003, geactualiseerd in 2008 en met een 

looptijd tot 2015, en het Bestuursakkoord Waterketen dat in 2007 is afgesloten met een looptijd 

tot 2011, hebben de basis gelegd voor het Bestuursakkoord Water. 

 

In het bestuursakkoord Water 2011 geven Rijk, provincies, gemeenten, Hoogheemraadschap-

pen en drinkwaterbedrijven aan hoe zij een doelmatiger waterbeheer tot stand willen laten ko-

men. Deze partijen signaleren grote wateropgaven voor de komende jaren, waardoor de uitga-

ven zullen stijgen. Door doelmatiger te werken verwachten ze de stijging deels te kunnen com-

penseren. 
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De belangrijkste onderwerpen in het bestuursakkoord zijn: 

 Het verminderen van de bestuurlijke drukte. De regel wordt dat er niet meer dan twee over-
heden betrokken mogen zijn bij een taak. 

 In de waterketen wordt gestreefd naar meer samenwerking, om zo de doelmatigheid te ver-
beteren. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de informatievoorziening, inkopen en 
aanbestedingen, kennisontwikkeling en andere wijzen van samenwerking. 

 In de afvalwaterketen wordt getracht 380 miljoen euro te bezuinigen in 2020. Hiervoor is no-
dig: 

 een cultuurverandering nodig,  

 bundeling van capaciteit en kennis,  

 professionalisering van operationele taken,  

 betere verspreiding van kennis,  

 innovatie, en  

 versimpeling van regelgeving. 
 

Waterbeheerplan waterschap de Dommel 
In het waterbeheerplan 2010-2015 heeft het waterschap de Dommel beschreven welke doelen 
zij nastreeft en welke inspanningen zij wil verrichten. Het waterschap heeft op zes thema’s haar 
kijk beschreven en geeft aan wat hiermee gaat gebeuren. De voor de afvalwaterketen relevante 
thema’s zijn: ‘natuurlijk water’, ‘schoon water’ en ‘mooi water’. 
 
Binnen ‘natuurlijk water’ is de KRW sturend. De huidige toestand van alle waterlichamen is 
vastgesteld op ‘sterk veranderd’ of ’kunstmatig’ en het is de bedoeling om de wateren in natuur-
lijke toestand terug te brengen. Tot en met 2015 wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de 
te nemen maatregelen, hierbij wordt ook gekeken naar de overige doelen van het waterschap 
(bijv. rondom biodiversiteit en visstanden). De te nemen maatregelen worden gezien als maat-
werk, wat betekent dat per locatie zal worden bepaald wat er dient te gebeuren. 
 
Binnen ‘schoon water’ gaat het om het verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit: zowel fy-
sisch-chemisch als bacteriologisch. Het beleid van het waterschap is om problemen met de wa-
terkwaliteit zoveel mogelijk aan te pakken. De KRW is sturend voor het opstellen van doelen, 
als de KRW geen sturing geeft wordt in samenwerking met partners een doel opgesteld.  
Binnen de afvalwaterketen is het doel om verdergaande optimalisatie te bereiken. Door meten 
en monitoren wordt meer inzicht in het functioneren van de keten vergaard. Optimalisatiestudies 
kunnen helpen bij het vinden van verbetermogelijkheden. Op een aantal locaties kan wellicht 
ook een Real Time Control systeem worden aangelegd, zodat het daadwerkelijk functioneren 
van de afvalwaterketen optimaal wordt aangestuurd. 
 
Binnen ‘mooi water’ wordt de beleving van het water benoemd. Water wordt vaak gewaardeerd 
en kan een toegevoegde waarde hebben aan een gebied. Een goede inrichting van de omge-
ving kan ertoe leiden dat water meer wordt gewaardeerd. Samen met bijvoorbeeld gemeenten 
wordt hoe dit kan worden bereikt. 
 
Beleidsnota stedelijk water: ‘samen werken aan stedelijk water’ 
In de beleidsnota stedelijk water geeft het waterschap de Dommel aan hoe zij kijken op het be-
zit en beheer van stedelijk oppervlaktewater. Ze leggen uit dat de grens tussen afvalwaterketen 
en oppervlaktewateren soms niet duidelijk is, omdat de oppervlaktewateren nodig zijn voor de 
afvoer van afvalwaterstromen. Door het opstellen van deze nota willen ze duidelijkheid schep-
pen. 
 
Er worden verschillende uitgangspunten en samenwerkingsmogelijkheden gegeven in de be-
leidsnota. Schoon water dient bijvoorbeeld niet te worden afgevoerd naar de zuivering, daarom 
wil het waterschap het afkoppelen van verhard oppervlak ondersteunen met een subsidierege-
ling. Ook hydrologisch neutraal bouwen is een onderwerp wat wordt uitgelegd en als uitgangs-
punt wordt benoemd. 
 
Door het opstellen van waterplannen en waterhuishoudkundige plannen wil het waterschap in 
samenwerking met gemeenten borgen dat water op een goede manier wordt verwerkt en als 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt beschouwd.  
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Waterkwaliteitsspoor/KRW fase 1 
Het waterschap de Dommel heeft in de strategie realisatie waterkwaliteitsspoor/KRW overstor-
ten aangegeven hoe zij de waterkwaliteit wil verbeteren rondom gemeentelijke overstorten. 
Hierin wordt aangegeven dat ten eerste de knelpunten worden geïdentificeerd waar overstorten 
theoretisch gezien een negatief effect op oppervlaktewateren. Ten tweede worden deze knel-
punt-overstorten gemonitord. Ten derde wordt een selectie gemaakt van de meest kosteneffec-
tieve maatregelen en worden deze maatregelen gerealiseerd. 
 
Provinciaal Waterplan 2010-2015 
Het Provinciaal Waterplan geeft beleidskaders voor het waterbeheer in de provincie Noord-
Brabant. Het combineert verplichtingen en denkrichtingen uit verschillende beleidsdocumenten, 
bijvoorbeeld de europese Kader Richtlijn Water, Europees natuurbeleid, europees zwemwater-
beleid, de landelijke waterwet en de provinciale structuurvisie ruimtelijke ordening. 
 
Er wordt benoemd dat de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewateren kan worden verbe-
terd. Op dit moment wordt nog niet aan de doelstellingen voldaan. De vermindering van stikstof 
uit diffuse bronnen en verdrogingbestrijding hebben de aandacht.  
 
Voor gebieden en wateren zijn doelen geformuleerd. Bovendien zijn drempelwaarden vastge-
legd voor een aantal stoffen in grondwaterlichamen. Het is de bedoeling om deze doelen te be-
halen door ten eerste bestaande plannen uit te voeren en ten tweede integrale plannen op te 
stellen die meerdere doelen dienen. Bij het verbeteren van de waterkwaliteit zal vooral worden 
geprobeerd om vervuiling te voorkomen. De bronnen van vervuiling zullen worden aangepakt, 
als dit niet mogelijk is wordt gekeken naar end-of-pipe oplossingen.  
 
Het grondwaterbeleid krijgt aparte aandacht. De provincie legt een reservering op het grondwa-
ter voor menselijke consumptie, voor andere toepassingen wordt een alternatief ingezet. Voor 
boringen in bepaalde gebied speciale vereisten. Ook voor grondwatergebruik zijn regels vast-
gesteld. De provincie is bevoegd gezag voor grote grondwateronttrekkingen (+150.000 m3 per 
jaar), grondwateronttrekkingen voor drinkwaterproductie en voor open installaties voor bodem-
energiesystemen. De regelgeving hieromtrent staat uitgelegd. 
 
De provincie heeft verschillende instrumenten (bijvoorbeeld subsidie, overleg of advisering)  
beschikbaar om deze doelen te bereiken. Hoe de provincie Noord-Brabant deze instrumenten 
gebruikt staat uitgelegd in het Provinciaal Waterplan.   
 
Beleidskader verbrede Gemeentelijke Rioleringsplannen provincie Noord-Brabant 
De provincie Noord-Brabant heeft in het beleidskader verbrede Gemeentelijke Rioleringsplan-
nen vastgelegd welke onderwerpen volgens de provincie opgenomen dienen te worden in een 
vGRP. Voor de provincie is de kwaliteit van de leefomgeving van belang, bovendien verwacht 
zij dat er in samenwerking met het waterschap wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn. Er 
staan voorbeelden benoemd van thema’s die moeten en kunnen worden opgenomen in het 
vGRP. Verder is een stroomschema opgenomen, waarin zichtbaar is hoe een vGRP tot stand 
wordt gebracht.          
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Jaar

Omschrijving Bedrag in euro's Opmerking

2008

Onderzoek en planvorming Percentage

Opstellen meetprogramma OAS € 10.000,00 gereed

Inspectie/onderhoud

Jaarlijks onderhoudsprogramma € 33.650,00 gereed

Rioolrenovatieen vervangingen

Rioolreparaties € 50.780,00 gereed

Verbetering

Vervangen PVC-riool kleine diameter De Gijzel 45000
Uitstellen tot de Gijzel w ordt herstraat. 

Uitvoering in 2013.

BRP Vervanging overstort Kerkstraat Haaren € 20.000,00 gereed

BRP Sluiten noodoverlaat Kantstraat € 2.000,00 gereed

BRP Realiseren rioolverbindingen hoofdbemalingsgebied € 10.000,00 gereed

OAS Aanleg randvoorziening Tempeliersdal- De Wijngaert € 292.000,00 gereed

2009

Onderzoek en planvorming

Benchmark € 10.000,00 gereed

Grondw atermeetnet € 37.750,00 gereed

Opstellen folder en voorlichtingsmateriaal afkopelen € 10.000,00 
folder gereed voorlichtingsmateriaal 

(w ebsite) in ontw ikkeling

Nader onderzoek riolering Kerstraat/Langew eg Haaren € 5.000,00 gereed

Meetprogramma OAS overstorten, Hoofdpost € 40.000,00 bestaand krediet uitvoering 2011

Rioolrenovatie en vervangingen

Rioolreparaties € 50.780,00 kredietaanvraag 2011

OAS Vervangen riool Driehoeven 363 m1 € 260.855,00 uitvoering 2012

Renovatie DWA-rioogemalen € 137.000,00 kredietaanvraag 2011

Renovatie HWA-rioolgemaal Slijkhoef € 6.000,00 kredietaanvraag 2011

Verbetering

H2S maatregelen € 20.000,00 gereed

Vervangen PVC-riool kleine diameter Pastoor Jansenstraat Haaren € 67.500,00 gereed

BRP Vervangen overstort en overstortleiding Lindelaan Helvoirt € 45.000,00 gereed

BRP Vervangen overstort Helvoirtsew eg Helvoirt € 20.000,00 
uitstellen  ivm gecombineerde 

omleidingsroute

BRP Vergroten riool Kollenberg Esch € 75.000,00 Uitstellen tot combinatie met 

w egreconstructie mogelijk is

VerbeteringOAS

OAS Afkoppelen Driehoeven € 140.000,00 uitvoering 2012

OAS Aanleg HWA-riool  Toon Hermanslaan / Leijpad € 53.000,00 gereed

OAS Afkoppelen Sportlaan/Broekw al Helvoirt € 250.000,00 gereed

OAS Aan\leg w aterberging Haaren € 44.000,00 gered

Afkoppelen

BRP Afkopplen Boxven en 't Root Esch € 203.000,00 uitvoering 2010

Afkoppelen Kollenberg ivm reconstructies € 63.000,00 
combineren met gedeeltelijke 

w egreconstructie

Aanleg HWA-riool Schutw ei Haaren € 37.500,00 gereed

Afkoppelen Sportpark Haaren € 35.000,00 in uitvoering

2010

Onderzoek en planvorming

Jaarlijks onderzoeksprogramma € 33.650,00 gereed

Meetprogramma regenw ater € 40.000,00 niet uitgevoerd

Controle hemelw aterlozingen € 7.500,00 niet uitgevoerd

Rioolrenovatie

Rioolreparaties € 50.780,00 

Renoveren drukriolering elektromech. op diverse locaties. € 286.000,00 
niet uitgevoerd

Renovatie drainagegemaal Postelstraat € 6.000,00 Krediet is aangevraagd in 2011

Mech. el. deel BBB Kollenberg € 11.380,00 Krediet is aangevraagd in 2011

Verbetering

Opmetselen putranden Nounes € 10.000,00 gereed

Vervangen PVC-riool kleine diameter Heuvelstraat/Kantstraat  Keizerstraat € 90.000,00 gereed

Plaatsen  vijf  stuks eindputten € 30.000,00 gereed

Afkoppelen

OAS Afkoppelen Haarensteijnstraat en  Piet Heesterstraat Haaren € 360.000,00 Uitstel ivm nieuw e planvorming

OAS Afkoppelen Achterstraat,Kerkstraat,Julianastraat Helvoirt € 368.000,00 Uitstel ivm nieuw e planvorming

OAS Aan\leg w aterberging Helvoirt € 64.000,00 Krediet is aangevraagd in 2012

Rioolvervanging

OAS Vervangen riool  Haarensteijnstraat en  Piet Heesterstraat Haaren € 211.980,00 Uitstel ivm nieuw e planvorming

OAS Vervangen riool Kerstraat en Julianastraat € 458.180,00 Uitstel ivm nieuw e planvorming

Uitbreiding

Uitbreidingen binnen grondexploitatie 357 w oningen

UITVOERINGSPROGRAMMA GRP 2008-2012                       
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2011

Onderzoek en planvorming

Jaarlijks onderzoeksprogramma € 33.650,00 gereed

Rioolenovatie

Rioolreparaties € 50.780,00 gereed

Rioolvervanging/reparaties Kerkstraat/ Langew eg ??? in uitvoering

Verbetering

Vervangen PVC-riool kleine diameter Kerkeind € 72.300,00 in uitvoering

Renovatie  gemaal Tempeliersdal opp. w ater € 6.000,00 krediet via begroting 2011

Afkoppelen

OAS Afkoppelen Lindelaan € 150.000,00 Uitstel ivm nieuw e planvorming

OAS Afkoppelen Kastanjelaan € 158.000,00 in voorbereiding

OAS Afkoppelen Vincent van Goghstraat € 140.000,00 Uitstel ivm nieuw e planvorming

Afkoppelen Kerkstraat Langew eg € 306.000,00 in uitvoering

Rioolvervanging

OAS vervangen riool Lindelaan € 320.645,00 Uitstel ivm nieuw e planvorming

Uitbreiding

Uitbreidingen binnen grondexploitatie 202 w oningen

2012

Onderzoek en planvorming

Jaarlijks onderzoeksprogramma € 33.650,00 

Opstellen nieuw  GRP € 25.000,00 

Rioolrenovatie

GRP Vervangen riool t'Eind/Driehoekw eg € 433.715,00 Uitgesteld

Renoveren drukriolering elektromech. op diverse locaties. € 429.000,00 
Krediet is aangevraagd, uitvoering in 

2013.

Verbetering

Vervangen PVC-riool kleine diameter Groenplein € 15.000,00 Gereed

KRW w aterkw aliteitspoor aanleg retentievoorzieningen (nog nader te bepalen) € 500.000,00 

Afkoppelen

Afkoppelen  t'Eind/Driehoekw eg € 240.000,00 Uitgesteld

Uitbreiding

Uitbreidingen binnen grondexploitatie 163 w oningen

Totaal investering € 7.048.675,00

Gerealiseerd of project is gestart

Uitvoering 2013 krediet gevoteerd

Uitgesteld, uitvoering in komende planperiode

Niet uitgevoerd, niet meer nodig

Project Urgentie

Vergroten duiker Kanstraat ivm problemen Wijngaert Hoog

Onderzoek regenwater Nounes Laag

Parallelriool Wethouder Bresserstraat  ivm water op straat Hoog

Wateroverlast Driehoekweg

Vervangingen drukriool, gemalen, BBB, persleidingen etc. afhangelijk van vervanguingstermijn zie tabel 5.1 , 5.2 en 5.3 

Rioolvervangingen via DGDialog

Nieuwe projecten  

Vervangingen



 

 

GM-0097766, revisie O2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3   

 
Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetme-

thoden 



Bijlage 3 : Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden 

 

 

 

 

GM-0097766, revisie O2 

  

 

 
 

Doel 1: Zorgen voor inzameling van het binnen gemeentelijk gebied geproduceerde stedelijk afvalwater

Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden

1a. Bij alle percelen op het gemeentelijk grondgebied waar 

afvalwater wordt geproduceerd, moet een acceptabele 

voorziening voor de inzameling van afvalwater aanwezig zijn. Acceptabele voorzieningen zijn:

- een aansluiting op de riolering; Registratie van percelen die nog niet zijn aangesloten op de 

riolering en geen afdoende eigen zuivering hebben;

- een lokale behandeling van het afvalwater waarbij gebruik wordt 

gemaakt van bij voorkeur een IBA-III maar minimaal een IBA-I;

Registratie van percelen met eigen zuivering (IBA).

1b. Riolen dienen voldoende waterdicht te zijn. NEN 3398, maatstaven voor lekkage, inhangende rubberring, 

verplaatsingen, beschadigingen en wortelingroei mogen niet 

voorkomen

Visuele inspectie met classificatie volgens NEN 3399

1c. De stabiliteit van de riolen dient gewaarborgd te zijn NPR 3398 maatstaven voor aantasting, scheurvorming en 

deformatie

Rioolinspectie m.b.v. een rijdende videocamera.

1d. Er dienen geen ongewenste lozingen op de riolering plaats te 

vinden

Geen overtredingen van de lozingsvoorwaarden bij of krachtens de 

Wet miliieubeheer en geen foutieve aansluitingen

Controle, handhaving en registratie

Doel 2: Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater

Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden

2a. Afstroming van rioolwater naar de zuivering moet gewaarborgd 

zijn.

NPR 3398, maatstaven voor zand/vuilophoping, obstakels en 

vuilafzetting in vrijvervalriolering.

Rioolinspectie m.b.v. een rijdende videocamera.

2b. De afvoercapaciteit van het rioolstelsel moet voldoende zijn om 

wateroverlast te voorkomen, uitgezonderd in extreme situaties.

De water-op-straat tabel: water op straat mag voorkomen als het 

geen schade geeft (tussen de stoepranden), water op straat met 

lichte schade (opdrijvende putdeksels en water boven de 

stoepranden) mag 1x per 2 jaar voorkomen, water op straat met 

schade aan gebouwen en eigendommen mag 1x per 25 jaar 

voorkomen.

Bij een controleberekening overeenkomstig module C2100, 

Leidraad Riolering, mag geen wateroverlast op straat worden 

geconstateerd bij bui 8

- Op locaties waar speciale aandacht aan moet worden gegeven 

(bijv. winkelcentra, laagliggende buurten) worden waar mogelijk 

aanvullende maatregelen getroffen.

- Controleberekening bui 10

- Klachtenregistratie

- Kosten-batenanalyse

2c. De afstroming dient gewaarborgd te zijn Verblijftijd is niet langer dan 24 uur. Persleidingen zo dicht mogelijk 

bij ontvangende gemalen uitmonden, alle putten voorzien van een 

stroomprofiel.

2d. De vuilemissie door overstortingen op oppervlaktewateren moet 

worden beperkt.

- De (vuil)emissie uit het rioolstelsel moet kleiner of gelijk zijn aan 

de emissie uit een referentiestelsel.

- Vuilemissiestudie volgens de richtlijnen van de 

waterkwaliteitsbeheerder.

- De optredende overstorthoeveelheden dienen ongeveer overeen 

te komen met de modelberekeningen

- Registratie van overstortdebieten, overstortingsfrequenties en 

neerslag.



Bijlage 3 : Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden (Vervolg 1) 

 

GM-0097766, revisie O2 

  

   

 

 
 

 

Doel 3: Zorgen voor inzameling van hemelwater (voor zover niet door de particulier)

Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden

3a. Riolen dienen voldoende waterdicht te zijn. NPR 3398, maatstaven voor verplaatsingen en hoekverdraaiingen Waterdichtheidbeproeving voor nieuwe riolen in 

uitbreidingslocaties;

Rioolinspectie m.b.v. een rijdende videocamera.

3b. De stabiliteit van de riolen dient gewaarborgd te zijn. NPR 3398 maatstaven voor aantasting, scheurvorming en 

deformatie

Rioolinspectie m.b.v. een rijdende videocamera.

Doel 4: Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater (deel 1)

Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden

4a. De afvoercapaciteit van het rioolstelsel moet voldoende zijn om 

wateroverlast te voorkomen, uitgezonderd in extreme situaties.

De water-op-straat tabel: water op straat mag voorkomen als het 

geen schade geeft (tussen de stoepranden), water op straat met 

lichte schade (opdrijvende putdeksels en water boven de 

stoepranden) mag 1x per 2 jaar voorkomen, water op straat met 

schade aan gebouwen en eigendommen mag 1x per 25 jaar 

voorkomen.

Bij een controleberekening overeenkomstig module C2100, 

Leidraad Riolering, mag geen wateroverlast op straat worden 

geconstateerd bij bui 8;

- Op locaties waar speciale aandacht aan moet worden gegeven 

(bijv. winkelcentra, laagliggende buurten) worden waar mogelijk 

aanvullende maatregelen getroffen.

- Controleberekening bui 10;

- Klachtenregistratie;

- Kosten-batenanalyse.

4b. Een uitbreiding van het verhard oppervlak, het ontwerp van een

nieuw rioolstelsel en de optimalisatie van een bestaand riool-

stelsel moet worden afgestemd op de lokale situatie waarbij de

volgende voorkeursvolgorde wordt gehanteerd en doelmatigheid 

uitgangspunt is:

- hemelwater dat niet wordt hergebruikt wordt afhankelijk van de 

mate van vervuiling met of zonder filtervoorziening en/of 

bronmaatregelen indien mogelijk ter plekke in de bodem  

geïnfiltreerd;

- Opstellen van een waterparagraaf bij een bestemmingsplan of 

artikel 19 procedure;

- Goedkeuring waterparagraaf

door middel van watertoets;

- waar infiltratie niet mogelijk is wordt schoon regenwater 

geborgen en vertraagd afgevoerd naar oppervlaktewater of waar 

dat niet doelmatig is geloosd op de (gemengde) riolering;

- Integrale afweging wordt onder regie van de gemeente gemaakt;  - hydraulische berekeningen

- vervuild regenwater of regenwater dat afstroomt van 

oppervlakken met een grote kans op vervuiling wordt afgevoerd 

via een verbeterd gescheiden rioolstelsel;

- beleid van waterschap en provincie inzake afkoppelen 

regenwater; dimensionereninfiltratie- bergingsvoorziening vindt 

plaats conform richtlijnen waterschap de Dommel 'Ontwikkelen met 

duurzaam wateroogmerk, hydrologisch neutraal bouwen'
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Doel 4: Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater (deel 2)

- bij uitzondering wordt regenwater vermengd met afvalwater en 

afgevoerd via het gemengde rioolstelsel.

- bovengronds (open) systeem heeft voorkeur ten opzichte van

ondergronds systeem;

- centrale voorziening heeft voorkeur ten opzichte van

voorziening op perceelsniveau;

- Gebruik van de 15-minuten-

neerslagreeks De Bilt 1955-

1979 of regenduurlijnen van

Buishand en Velds;

- dimensioneren infiltratievoorziening op T=5 (met zichtbare

noodoverlaat). Gevolgen T=100 in beeld brengen;

- Leeglooptijd voorziening

maximaal 24 uur;

- dimensioneren infiltratievoorziening op eigen perceel op

T=2 conform bouwverordening (met zichtbare noodoverlaat);

- dimensioneren bergingsvoorziening met vertraagde afvoer

op T=10 (met noodoverlaat), T=25 (zonder noodoverlaat) en met 

50 cm waking;

- T= 10: 50 mm in 27,3 uur;

- T=100: 63 mm in 16,2 uur

(beide met 1/s/ha afvoer);

- afvoer vanuit bergingsvoorziening op oppervlaktewater of riolering 

maximaal 1 liter per seconde per aangesloten ha verhard 

oppervlak;

- uitgangspunt voor de dimensionering van een verbeterd 

gescheiden stelsel is een stelselberging van 2 mm en een 

pompovercapaciteit van 0,2 mm per uur; Afvoer via gemengd 

stelsel als:

- hemelwater sterk is vervuild;

- infiltreren, bergen of gescheiden afvoeren ondoelmatig is.

- Industrieterreinen vanaf milieuklasse 3;

- Kosten-baten analyse initiatiefnemer.

De vuiluitworp door overstortingen op oppervlaktewateren dient 

beperkt te zijn.

Vuiluitworp voldoet aan maatstaven basisinspanning en 

waterkwaliteitsspoor

Hydraulische berekeningen
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Doel 5: Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert

Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden

5a. Grondwaterproblemen moeten worden voorkomen. - In bestemmingsplannen wordt binnen de watertoets het 

grondwatersysteem behandeld en wordt een gebiedsspecifieke 

droogleggingeis vastgelegd. Indien te weinig data beschikbaar is 

wordt een droogleggingeis van minimaal 0,7 meter gehanteerd 

(verschil tussen de kruin van de weg en het oppervlaktewaterpeil).

Op nieuwbouw of herstructureringslocaties wordt vroegtijdig het 

grondwaterpeil en grondwaterstroming gemeten dmv peilbuizen 

registratie.

- De gemeente legt drainage mee bij vervanging van drainerende 

riolering, zodanig dat grondwaterstand maximaal tot net onder de 

onderkant kruipruimte reikt (0,7 m minus vloerpeil).

Om de werking van de drainage te toetsen wordt een tijdelijk 

grondwatermeetnet aangelegd.

- De gemeente heeft inzicht in het effect van grootschalige 

grondwateronttrekkingen (> 150.000 m3 per jaar).

De gemeente heeft een overzicht van bedrijven met een 

onttrekkingsvergunning en meet de grondwaterstand rondom 

deze bedrijven.

5b. Structurele grondwaterproblemen worden indien een doelmatige 

oplossing voorhanden is, in samenwerking met de betrokken 

bewoners en andere belanghebbenden aangepakt.

- De grondwatercoördinator (rioolbeheerder) doet onderzoek bij 

grondwaterklachten.

De gemeente gaat de grondwaterstand meten in buurten waar 

veel grondwaterklachten vandaan komen.

- De gemeente ontvangt drainagewater van particulieren indien 

deze het niet kunnen verwerken op eigen terrein of kunnen lozen op 

oppervlaktewater.

Drainageplannen

5c. De gemeente is aanspreekpunt voor bewoners met betrekking tot 

grondwater

- De gemeente heeft een grondwatercoördinator (rioolbeheerder). Functiebeschrijving betreffende medewerker.

- Binnen de bestaande klachtenregistratie worden klachten over 

grondwater apart genoteerd.

Uitdraai klachtenregistratiesysteem

- Op de gemeente website wordt informatie over grondwater 

gepubliceerd.

Gemeentelijke website

- De gemeente kan bewoners goed informeren en/of adviseren 

inzake grondwater.

De gemeente heeft globaal inzicht in het grondwatersysteem en 

de relatie met (hevige) neerslag door middel van een 

grondwatermeetnet en een regenmeter.
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Maatstaven

1 Bedrijfszekerheid van gemalen en andere kunstwerken dient in voldoende 

mate te zijn gewaarborgd.

Alle vuilwatergemalen worden dubbelpomps uitgevoerd. Alle gemalen zijn 

van een automatische storingsmelding voorzien. Het aantal storingen per 

gemaal is gemiddeld lager dan drie maal per jaar en worden binnen 24 uur 

verholpen.

2 Riolen dienen voldoende afgesloten te zijn, zodat stank-overlast wordt 

voorkomen.

Geen constatering van stankoverlast.

3 Het rioolbeheer dient zo goed mogelijk afgestemd te worden met andere 

gemeentelijke taken.

Jaarlijkse afstemming met andere beheerders bij het opstellen van 

operationele programma's voor de riolering.

4 Ongewenste lozingen dienen te worden voorkomen - Vergunningen moeten eenmaal per 5 jaar gecontroleerd worden, 

afhankelijk van de aard van de bedrijven

- Geen illegale aansluitingen

5 De actuele conditie van de riolering dient bekend te zijn. - Revisiegegevens riolering verwerken in geautomatiseerd 

rioolbeheerprogramma maximaal 3 maanden na gereed werk                         

- Periodieke inspectie rioolstelsel.

6 Klantvriendelijke benadering. Op klachten betreffende huisaansluitingen wordt binnen 1 dag gereageerd.

Voorwaarden
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Gemalen + bergbezinkkelders Tabel 1
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2013

45 jaar 15 jaar

Nr kern Lokatie gemaal aantal telemetrie Cap

pompen bouw k mech/el m3/h 1e vv-jaar excl. BTW BTW 1e vv-jaar excl. BTW BTW

Gemengd stelsel

WS Haaren Nemelaerstraat

1 Haaren Wethouder Bresserstraat 2 n 1979 1999 48 2024 42,000          8,820        2014 34,000          7,140         

2 Haaren Oude Baan 2 n 1986 1999 30 2031 26,000          5,460        2014 27,000          5,670         

3 Haaren Bunt 2 n 1990 1999 56 2035 52,000          10,920      2014 36,000          7,560         

WS Helvoirt Van Beringenstraat

4 Helvoirt Broekw al 2 n 1983 1999 26 2028 23,000          4,830        2014 25,000          5,250         

5 Helvoirt Louis de Bourbonstraat 2 n 1973 1999 75 2018 57,000          11,970      2014 41,000          8,610         

WS Esch De Venakker

6 Esch Haarensew eg 2 j 1981 2000 15 2026 13,000          2,730        2015 20,000          4,200         

WS Biezenmortel Capucijnenstraat

subtotaal 213,000        44,730      183,000        38,430       

SPOEL/LEDIGINGSPOMPEN RANDVOORZIENINGEN (gemengd stelsel)

Spoel Ledigings INHOUD

pomp pomp bouw k. mech/el RVZ 1e vv-jaar excl. BTW BTW

1 Haaren BBB Ruybosch 2 1 1999 1999 780 698123 2014 34,906          7,330         

2 Haaren BBL Tempeliersdal 2 2 2010 2010 2x88 135901 2025 13,590          2,854         

3 Helvoirt BBB L. de Bourbonstraat 1 1 1999 1999 150 202735 2014 10,137          2,129         

4 Helvoirt BBB Broekw al 1 1 1998 1998 200 251555 2013 12,578          2,641         

5 Esch BBB Kollenberg 1 1 1995 1995 175 227583 2025 11,379          2,390         

subtotaal 82,590          17,344       

Vuilwater stelsel

1 Haaren Hopveld 1 j 2012 2012 6 2057 3,000            0,630        2027 12,000          2,520         

2 Haaren Noenes, Scheurbroeksteeg 1 j 1987 1987 3 2032 3,000            0,630        2014 12,000          2,520         

3 Haaren Noenes, Koolmeespad 1 n 1987 1987 8 2032 3,000            0,630        2014 12,000          2,520         

4 Helvoirt Margrietw eg 2 n 1979 1979 15 2024 13,000          2,730        2014 20,000          4,200         

5 Helvoirt Giersbergsebaan 2 n 1979 1979 25 2024 22,000          4,620        2014 25,000          5,250         

6 Helvoirt Nieuw kuiksew eg 2 n 1979 1979 35 2024 31,000          6,510        2014 29,000          6,090         

7 Biezenmortel Slijkhoef 2 n 1994 1994 2 2039 3,000            0,630        2014 12,000          2,520         

8 Biezenmortel Hooghoutsew eg, P1+P2 (Prisma) 2 n 1994 1994 21 2039 19,000          3,990        2014 23,000          4,830         

9 Esch t Root 2 j 2011 2011 2 2056 3,000            0,630        2026 12,000          2,520         

subtotaal 100,000        21,000      157,000        32,970       

HEMEL-, GROND- en DRAINAGEWATER

1 Haaren Tempeliersdal (opp.w ater) 1 n 1996 1996 18 2041 16,000          3,360        2013 6,000            1,260         

2 Helvoirt Industriew eg 1 n 1998 1998 4 2043 3,000            0,630        2013 6,000            1,260         

3 Esch Postelstraat (drainage school) 1 n 1995 1995 5 2040 3,000            0,630        2013 6,000            1,260         

4 Biezenmortel Slijkhoef 1 j 1994 1994 4 2039 3,000            0,630        2013 6,000            1,260         

Subtotaal 25,000          5,250        24,000          5,040         

BK 338,000        70,980      M/E 446,590        93,784       

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100

Omrekenfactor index Leidraad (pp 2007) naar 2013 1,09

Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit  ^macht

Spoel/ledigingspompen

capaciteit factor basisprijs macht factor basisprijs macht

0-10 m3/h 1 3400 1 6200 Formule investering bergbezinkkelder :

10-50 m3/h 0,014 63000 1 0,123 46000 0,46 1,1*4.300*B(inhoudm3)^0,75

51-200 m3/h 0,2 63000 0,35 0,123 46000 0,46

201-1250 m3/h 0,0075 63000 1 0,123 46000 0,46 5% van de investering

Project: verbreed GRP Haaren 2013-2017

Scenario: 0 Projectnummer: 324092

@ Filenaam: KDP GRP Haaren 2013-2017 Datum: 12-apr-13

TOTALEN

aanlegjaar 

investering vervanging mech/el deelinvestering vervanging bouw k deel

bouwkundig mech/elektr.

aanlegjaar 

investering verv. mech/el deel

Mech./elek.  vervanging na 20 jaar ter 

grootte van :
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Persleidingen overzicht Tabel 2
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2013

45 jaar

Nr persleiding behorend bij gemaal lengte diameter jaar 1e jaar Investering BTW

(m) (mm) aanleg vervanging excl. BTW

GEMENGD

1 Haaren Wethouder Bresserstraat 129 125 1979 2024 10,755          2,259            

2 Haaren Oude Baan 92 110 1986 2031 6,750            1,418            

3 Haaren Bunt 290 125 1990 2035 24,179          5,078            

4 Helvoirt Broekw al 102 110 1983 2028 7,484            1,572            

5 Helvoirt Louis de Bourbonstraat 480 160 1973 2018 51,226          10,757          

6 Esch Haarensew eg 280 110 1981 2026 20,544          4,314            

Subtotaal 1.373 120,937        25,397          

PERSLEIDINGEN RANDVOORZIENINGEN (GEM)

1 Haaren BBB Ruybosch 430 160 1998 2043 45,890          9,637            

2 Haaren BBL Tempeliersdal 10 125 2010 2055 0,834            0,175            

3 Helvoirt BBB L. de Bourbonstraat 100 110 1999 2044 7,337            1,541            

4 Helvoirt BBB Broekw al 20 200 1998 2043 2,668            0,560            

5 Esch BBB Kollenberg 86 90 1994 2039 5,163            1,084            

Subtotaal 646 61,891          12,997          

VUILWATER

1 Haaren Hopveld 350 90 1987 2032 21,011          4,412            

2 Haaren Noenes, Scheurbroeksteeg 3.560 125 1987 2032 296,815        62,331          

3 Haaren Noenes, Koolmeespad 240 63 1987 2032 8,432            1,771            

4 Helvoirt Margrietw eg 1.100 90 1979 2024 66,033          13,867          

5 Helvoirt Giersbergsebaan 891 125 1979 2024 74,287          15,600          

6 Helvoirt Nieuw kuiksew eg 2.683 125 1979 2024 223,695        46,976          

7 BiezenmortelSlijkhoef 75 75 1994 2039 3,137            0,659            

8 BiezenmortelHooghoutsew eg, P1+P2 (Prisma) 836 110 1994 2039 61,337          12,881          

Subtotaal 9.735 754,747        158,497        

HEMELWATER + GRONDWATER

1 Haaren Tempeliersdal (opp.w ater) 350 63 1998 2043 12,296          2,582            

2 Helvoirt Industriew eg 32 63 1998 2043 1,124            0,236            

3 Esch Postelstraat (drainage school) 10 63 1995 2040 0,351            0,074            

4 BiezenmortelSlijkhoef

Subtotaal 392 13,772          2,892            

TOTALEN 12.146      951,347        199,783        

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar

Vervangingskosten geschat : L[m] * D[mm] * 0,67          voor diameter 90-315 mm

0,56          voor diameter 63-89 mm

Omrekenfactor index Leidraad (pp 2007) naar 2013 1,09          

Project: verbreed GRP Haaren 2013-2017

Scenario: 0 Projectnummer: 324092

@ Filenaam: KDP GRP Haaren 2013-2017 Datum: 12-apr-13
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Mechanische riolering (Droogweerafvoer) 1e jaar maatregel: 2013 Tabel 3
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2013

45 jaar 15  jaar

Nr Druksysteem aantal vervanging bouw kundig vervanging mech/el deel

units druk vv bouw k. mech/el. 1e vv-jaar excl. BTW BTW 1e vv-jaar excl. BTW BTW

Haaren

1 Heesakker 21     2.035   730      1983 1983 2028 343,925        72,224      2013 130,200        27,342      

2 Belversestraat 16     727      1.115   1983 1983 2028 339,685        71,334      2013 99,200          20,832      

3 Belversestraat /Ruiting SOL 5       830      15        2005 2005 2050 65,950          13,850      2020 31,000          6,510        

4 Roonsestraat 7       1.430   300      1983 1983 2028 168,450        35,375      2013 43,400          9,114        

5 Helvoirtsew eg 8       1.078   270      1983 1983 2028 145,890        30,637      2013 49,600          10,416      

6 Holleneind-Kantstraat e.o. 44     7.555   1.310   1983 1983 2028 853,325        179,198    2013 272,800        57,288      

7 Holleneind-Kantstraat e.o. SOL 10     2.435   180      2005 2005 2050 207,525        43,580      2020 62,000          13,020      

8 Gever 6       1.000   410      1986 1986 2031 165,600        34,776      2013 37,200          7,812        

9 Gever SOL 4       1.160   120      2005 2005 2050 103,800        21,798      2020 24,800          5,208        

10 Nemelaer 1       690      10        1986 1986 2031 43,550          9,146        2013 6,200            1,302        

11 Nemelaer SOL 3       670      30        2005 2005 2050 53,650          11,267      2020 18,600          3,906        

12 Holleneind-Kanstraat e.o., Berktw eg 1       120      -       1998 1998 2043 10,000          2,100        2013 6,200            1,302        

13 Oisterw ijksew eg 1       50        -       2012 2012 2057 6,150            1,292        2027 6,200            1,302        

Helvoirt

1 Gijzel - Rijksw eg 13     2.930   1.240   1984 1984 2029 478,150        100,412    2013 80,600          16,926      

2 Molenstraat/Antw erpsebaan 27     5.780   1.780   1984 1984 2029 801,300        168,273    2013 167,400        35,154      

3 Molenstraat/Antw erpsebaan SOL 8       1.726   140      2005 2005 2050 152,930        32,115      2020 49,600          10,416      

4 Udenhoutsew eg 10     2.100   700      1984 1984 2029 303,500        63,735      2013 62,000          13,020      

5 Margrietw eg 7       2.980   200      1984 1984 2029 231,700        48,657      2013 43,400          9,114        

6 Cromvoirtsew eg 2       282      190      1984 1984 2029 64,110          13,463      2013 12,400          2,604        

7 Berkendreef 1       134      10        1984 1984 2029 12,970          2,724        2013 6,200            1,302        

8 Nieuw kuiksew eg 25     5.402   600      1984 1984 2029 514,110        107,963    2013 155,000        32,550      

9 Nieuw kuiksew eg SOL 2       465      40        2005 2005 2050 41,175          8,647        2020 12,400          2,604        

10 Helvoirtsestraat 10     765      410      1984 1984 2029 166,275        34,918      2013 62,000          13,020      

Esch

1 De Ruiting 3       620      520      1984 1984 2029 158,700        33,327      2013 18,600          3,906        

2 Leunisdijk 1       93        20        1992 1992 2037 12,915          2,712        2013 6,200            1,302        

3 Pickensteeg 1       250      -       1989 1989 2034 17,150          3,602        2013 6,200            1,302        

4 Overeind SOL 6       1.425   125      2005 2005 2050 126,275        26,518      2020 37,200          7,812        

5 Witvensedijk SOL 6       1.258   150      2005 2005 2050 122,590        25,744      2020 37,200          7,812        

6 Groenendaal SOL 5       723      125      2005 2005 2050 84,265          17,696      2020 31,000          6,510        

7 Heikant SOL 9       1.722   275      2005 2005 2050 185,810        39,020      2020 55,800          11,718      

8 Gestelsew eg SOL 6       1.062   150      2005 2005 2050 111,810        23,480      2020 37,200          7,812        

9 Hal SOL 7       2.488   175      2005 2005 2050 199,140        41,819      2020 43,400          9,114        

10 Halsebroek SOL 1       152      20        2005 2005 2050 16,160          3,394        2020 6,200            1,302        

Biezenmortel

1 Biezenmortelstraat, Oost en West, Runsvoort 22     3.077   1.700   1984 1984 2029 618,035        129,787    2013 136,400        28,644      

2 Biezenmortelsestraat SOL 1       259      15        2005 2005 2050 20,945          4,398        2020 6,200            1,302        

3 Roeltjesdijk 2       293      145      1984 1984 2029 54,815          11,511      2013 12,400          2,604        

4 Gijzelsestraat, Kleine Laar 6       1.592   530      1984 1984 2029 224,560        47,158      2013 37,200          7,812        

5 Oude Boschebaan, Zandkantsew eg 21     4.534   775      1984 1984 2029 491,270        103,167    2013 130,200        27,342      

6 Winkelsestraat, Oost en West 12     1.773   810      1984 1984 2029 316,515        66,468      2013 74,400          15,624      

7 Brabantsehoek/Hooghoutsew eg 14     2.985   905      1984 1984 2029 410,875        86,284      2013 86,800          18,228      

8 Gommelsestraat 17     2.961   495      1984 1984 2029 329,555        69,207      2013 105,400        22,134      

TOTALEN 372   69.611 16.735 bk 8.775,105     1842,772 m/e 2.306,400     484,344

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar

Index LR (pp 2007) -> pp startjaar: 1,09

Pompunit (bouw kundig ca.) 3.400 Drukleiding per m1 55 (gemiddelde diameter 90 mm)

Pompunit (mech/el) 6.200 Vrijvervalleiding per m1 220

Project: verbreed GRP Haaren 2013-2017

Scenario: 0 Projectnummer: 324092

@ Filenaam: KDP GRP Haaren 2013-2017 Datum: 12-apr-13

leidinglengte jaar aanleg
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Onderzoeksuitgaven Tabel 4
bedragen in EURO prijspeil 2013

excl. BTW BTW excl. BTW BTW excl. BTW BTW excl. BTW BTW

STRUCTUREEL, Jaarlijks

Inspectie vanuit de leiding (in exploitatie) -                 -                 -                -               

-                 -                 -                -               

Beoordeling riolering -                 -                 -                5.000         1.050        

-                 -                 -                -               

Diverse studies           -                 -                 -                -               

-                 -                 -                -               

Bestandsbeheer -                 -                 -                -               

-                 -                 -                -               

-                 -                 -                -               

-                 -                 -                -               

-                 -                 -                -               

-                 -                 -                -               

-                 -                 -                -               

-                 -                 -                -               

-                 -                 -                -               

-                 -                 -                -               

-                -                 -                 -                 -                -                5.000         1.050        

INCIDENTEEL PLANPERIODE

excl. BTW BTW excl. BTW BTW excl. BTW BTW excl. BTW BTW

2013 50 dataloggers -                 -                 17.500       3.675         -               

-                 -                 -                

2013 Opstellen hemelw aterverordening -                 -                 -                -               

2015 Herziening vGRP -                 -                5.000         1.050        

2017 Actualiseren vGRP -                 -                 -                25.000       5.250        

Project: verbreed GRP Haaren 2013-2017

Scenario: 0 Projectnummer: 324092

@ Filenaam: KDP GRP Haaren 2013-2017 Datum: 12-apr-13

Uitgaven

Vuilwater Grondwater Gemengd

Vuilwater GemengdHemelwater Grondwater

Hemelwater
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Exploitatieuitgaven Tabel 5
bedragen in EURO prijspeil 2013

Omschrijving excl. BTW BTW

Begrotingspost 6.722.01.10 Riolering, kolken en gemalen

31010 Electriciteitsverbruik 57.000        11.970        

34112 Belastingen en heff ingen 311             65               

34332 Advieskosten (niet juridisch) 

 - Extern technisch advies 1.400          294             

 - Kleine rioolberekeningen/adviseringen 6.903          1.450          

34348 Diensten van derden 54.987        11.547        

34351U Uitvoeringskosten PLE1N 30.184        6.339          

34376 Lidmaatschappen en contributies 1.076          226             

34390 Verzekeringen 519             109             

34396 Schades 2.595          545             

34430 Overige vergoedingen 1.221          256             

34446 Studie en opleidingskosten 1.038          218             

34510 Onderhoud riolering 50.771        10.662        

34990U Overige lasten 5.050          1.061          

62090U Afdeling ruimte & samenleving - laag 149.919      

62092U Afdeling ruimte & samenleving - midden 90.554        

62094U Afdeling ruimte & samenleving - hoog 140.145      

62132U Afdeling gemeentew inkel - midden 1.190          

62174U Afdeling interne kw aliteit - hoog 7.937          

67220112 Riolering, onderzoek

34990 Overige lasten 4.500          945             

Opmerkingen

De personele lasten van de kapitaalsw erken komen niet ten laste van de exploitatie

Kosten straatvegen:

 - personeelskosten 25% van 25.000 6.250          

 - kapitaallasten voertuig 2013 16.945        excl. BTW

2014 16.840        excl. BTW

2015 16.735        excl. BTW

Bron: aanpassing begroting d.d. 19-03-2013

613.550      45.687        

Als gevolg van de uitbreiding van de riolering en de daaraan gerelateerde toename van het aantal

heff ingseenheden, nemen de exploitatielasten per extra eenheid per jaar toe met (in euro)

excl. BTW BTW excl. BTW BTW excl. BTW BTW excl. BTW BTW

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,68 9,00

Project: verbreed GRP Haaren 2013-2017

Scenario: 0 Projectnummer: 324092

@ Filenaam: KDP GRP Haaren 2013-2017 Datum: 12-apr-13

HemelwaterVuilwater Grondwater Gemengd
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Vrijvervalriolen Tabel 6

bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2013 Bij vast investeringsbudget

Budget vv-riolering Aannemer V & T Totaal Totaal gem.

jaar vervangen, relinen en repareren 23% 15% incl toesl. excl. BTW BTW

2013 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2014 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2015 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2016 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2017 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2018 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2019 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2020 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2021 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2022 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2023 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2024 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2025 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2026 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2027 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2028 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2029 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2030 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2031 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2032 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2033 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2034 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2035 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2036 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2037 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2038 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2039 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2040 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2041 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2042 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2043 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2044 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2045 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2046 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2047 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2048 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2049 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2050 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2051 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2052 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2053 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2054 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2055 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2056 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2057 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2058 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2059 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2060 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2061 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2062 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2063 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2064 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2065 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2066 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2067 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2068 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2069 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2070 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2071 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

2072 282                  -                    65                 52                 400               400               84                 

Totalen 16.939             -                    -                    3.930            3.130            24.000          24.000          5.040            

Project: verbreed GRP Haaren 2013-2017

Scenario: 0 Projectnummer: 324092

@ Filenaam: KDP GRP Haaren 2013-2017 Datum: 12-apr-13

toeslagen
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Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen Tabel 7
bedragen * EURO 1.000

jaar BTW

nominaal prijspeil 2013 nominaal prijspeil 2013 mee te rekenen TOTAAL

2013 -                    -                    446,069        446,069        93,674          446,069        

2014 -                    -                    440,527        434,017        91,144          434,017        

2015 -                    -                    431,782        419,114        88,014          419,114        

2016 -                    -                    407,235        389,446        81,784          389,446        

2017 -                    -                    402,392        379,127        79,617          379,127        

2018 -                    -                    386,228        358,520        75,289          358,520        

2019 -                    -                    371,594        339,838        71,366          339,838        

2020 -                    -                    361,671        325,875        68,434          325,875        

2021 -                    -                    347,569        308,541        64,794          308,541        

2022 -                    -                    282,028        246,660        51,798          246,660        

2023 -                    -                    251,361        216,590        45,484          216,590        

2024 -                    -                    225,439        191,383        40,190          191,383        

2025 -                    -                    209,237        175,003        36,751          175,003        

2026 -                    -                    191,735        157,995        33,179          157,995        

2027 -                    -                    176,860        143,584        30,153          143,584        

2028 -                    -                    166,768        133,390        28,012          133,390        

2029 -                    -                    152,162        119,908        25,181          119,908        

2030 -                    -                    144,814        112,431        23,611          112,431        

2031 -                    -                    140,912        107,785        22,635          107,785        

2032 -                    -                    137,014        103,255        21,684          103,255        

2033 -                    -                    133,117        98,835          20,755          98,835          

2034 -                    -                    129,220        94,524          19,850          94,524          

2035 -                    -                    125,323        90,319          18,967          90,319          

2036 -                    -                    121,426        86,217          18,106          86,217          

2037 -                    -                    108,817        76,122          15,986          76,122          

2038 -                    -                    76,624          52,810          11,090          52,810          

2039 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2040 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2041 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2042 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2043 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2044 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2045 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2046 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2047 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2048 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2049 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2050 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2051 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2052 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2053 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2054 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2055 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2056 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2057 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2058 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2059 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2060 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2061 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2062 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2063 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2064 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2065 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2066 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2067 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2068 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2069 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2070 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2071 -                    -                    -                -                    -                    -                    

2072 -                    -                    -                -                    -                    -                    

Totalen -                    -                    6.368            5.607            1.178            

Voor de omrekening van de nominale bedragen naar prijspeil startjaar bedragen is uitgegaan van 1,50 % inflatie

Project: verbreed GRP Haaren 2013-2017

Scenario: 0 Projectnummer: 324092

@ Filenaam: KDP GRP Haaren 2013-2017 Datum: 12-apr-13

Voor BTW Compensatiefonds Na BTW Compensatiefonds

inclusief BTW Exclusief BTW
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Verbeteringsmaatregelen (Hemelwaterafvoer) Tabel 8
bedragen in EURO * 1000 prijspeil 2013

jaar omschrijving maatregel investering

excl. BTW BTW

Verbeteringsmaatregelen Basisrioleringsplannen

2014 Helvoirt Vervangen overstort Helvoirtsew eg 21,500          4,515            

2014 Esch Vergroten riool Kollenberg 80,000          16,800          

Afkoppelen periode 2008-2012 (werk met werk)

2014 Esch Kollenberg ivm vergroten riool 210 m 68,000          14,280          

2014 Haaren t Eind/Driehoekw eg ivm rioolvervanging 800 m 240,000        50,400          

Waterkwaliteitsspoor

2017 Reservering w aterkw aliteitsspoormaatregelen 500,000        105,000        

Verbeteringsmaatregelen OAS

2016 Haaren Haarensteijnstraat (vervanging) 45,000          9,450            

2016 Haaren Haarensteijnstraat (bijleggen) 54,000          11,340          

1.008,500     211,785        

Project: verbreed GRP Haaren 2013-2017

Scenario: 0 Projectnummer: 324092

@ Filenaam: KDP GRP Haaren 2013-2017 Datum: 12-apr-13
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Baten, excl. Rioolrecht Tabel 9
bedragen x 1.000

Voorziening riolering Egalisatievoorziening Totaal Totaal

jaar 2013 2013 nominaal prijspeil

2013 7.543,261   86,452         -               -               -               7.629,713   7.629,713   

2014 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2015 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2016 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2017 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2018 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2019 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2020 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2021 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2022 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2023 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2024 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2025 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2026 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2027 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2028 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2029 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2030 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2031 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2032 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2033 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2034 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2035 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2036 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2037 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2038 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2039 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2040 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2041 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2042 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2043 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2044 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2045 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2046 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2047 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2048 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2049 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2050 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2051 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2052 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2053 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2054 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2055 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2056 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2057 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2058 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2059 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2060 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2061 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2062 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2063 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2064 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2065 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2066 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2067 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2068 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2069 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2070 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2071 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2072 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Totalen 7.543           -                    -                    -                    7.630           

CW 7.543           -                    -                    -                    7.543           

Project: verbreed GRP Haaren 2013-2017

Scenario: 0 Projectnr: 324092

@ Filenaam: KDP GRP Haaren 2013-2017 Datum: 12-apr-13
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Eenheden basistarief Tabel 10

rekeneenheden stijging totaal

jaar 2013 nieuw bouw eenheden

2013 5.140               30                    5.170               

2014 30                    5.200               

2015 30                    5.230               

2016 30                    5.260               

2017 30                    5.290               

2018 5.290               

2019 5.290               

2020 5.290               

2021 5.290               

2022 5.290               

2023 5.290               

2024 5.290               

2025 5.290               

2026 5.290               

2027 5.290               

2028 5.290               

2029 5.290               

2030 5.290               

2031 5.290               

2032 5.290               

2033 5.290               

2034 5.290               

2035 5.290               

2036 5.290               

2037 5.290               

2038 5.290               

2039 5.290               

2040 5.290               

2041 5.290               

2042 5.290               

2043 5.290               

2044 5.290               

2045 5.290               

2046 5.290               

2047 5.290               

2048 5.290               

2049 5.290               

2050 5.290               

2051 5.290               

2052 5.290               

2053 5.290               

2054 5.290               

2055 5.290               

2056 5.290               

2057 5.290               

2058 5.290               

2059 5.290               

2060 5.290               

2061 5.290               

2062 5.290               

2063 5.290               

2064 5.290               

2065 5.290               

2066 5.290               

2067 5.290               

2068 5.290               

2069 5.290               

2070 5.290               

2071 5.290               

2072 5.290               

Totalen -                      5.140               -                      150                  -                      -                      -                      -                      317.082           

Project: verbreed GRP Haaren 2013-2017

Scenario: 0 Projectnr: 324092

@ Filenaam: KDP GRP Haaren 2013-2017 Datum: 12-apr-13

Bron:  

Omvang Tarief startjaar Basis Jj/N Inkomsten Eenheden

Eenheden 

basistarief

0 t/m 100 m3 196,20             n 477.158        2432 2.051            

101 t/m 250 m3 232,60             j 583.361        2508 2.508            

251 t/m 500 m3 303,80             n 98.431          324 423               

501 t/m 1000 m3 357,40             n 17.155          48 74                 

1001 t/m 2500 m3 608,40             n 10.951          18 47                 

2501 t/m 5000 m3 956,80             n 5.741            6 25                 

boven de 5000 m3 1.349,00          n 2.698            2 12                 

1.195.496     5.338            5.140            
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Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW, Totaal Tabel 11

Bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2013

Investeringen jaarlijkse uitgaven

vrijverval gemalen persleiding verbeteringsmaatregelen subtotaal Onderzoek Exploitatie subtotaal kap.lasten Totaal

jaar bouw kundig mech/el bouw kundig mech/el investering verv. mech/el investering verv. mech/el invest. jaarl. uitg. verleden excl. BTW

2013 400                   -                    37                 -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    437               23                 630               653               446               1.536              

2014 400                   -                    341               -                    -                      88                 410                  -                    -                    -                    1.239            5                   634               639               434               2.312              

2015 400                   -                    20                 -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    508               10                 637               647               419               1.575              

2016 400                   -                    -                    -                    -                      88                 99                    -                    -                    -                    587               5                   624               629               389               1.606              

2017 400                   -                    -                    -                    -                      88                 500                  -                    -                    -                    988               30                 628               658               379               2.025              

2018 400                   57                 -                    51                 -                      88                 -                       -                    -                    -                    597               5                   628               633               359               1.588              

2019 400                   -                    -                    -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    488               5                   628               633               340               1.461              

2020 400                   -                    -                    -                    -                      453               -                       -                    -                    -                    853               5                   628               633               326               1.811              

2021 400                   -                    -                    -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    488               5                   628               633               309               1.430              

2022 400                   -                    -                    -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    488               5                   628               633               247               1.368              

2023 400                   -                    -                    -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    488               5                   628               633               217               1.338              

2024 400                   108               -                    375               -                      88                 -                       -                    -                    -                    971               30                 628               658               191               1.820              

2025 400                   -                    25                 -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    513               5                   628               633               175               1.321              

2026 400                   13                 12                 21                 -                      88                 -                       -                    -                    -                    534               5                   628               633               158               1.325              

2027 400                   -                    12                 -                    -                      95                 -                       -                    -                    -                    507               5                   628               633               144               1.283              

2028 400                   23                 37                 7                   1.851              700               -                       -                    -                    -                    3.018            5                   628               633               133               3.785              

2029 400                   -                    341               -                    5.176              88                 -                       -                    -                    -                    6.006            30                 628               658               120               6.783              

2030 400                   -                    20                 -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    508               5                   628               633               112               1.254              

2031 400                   26                 -                    7                   209                 88                 -                       -                    -                    -                    730               5                   628               633               108               1.471              

2032 400                   6                   -                    326               -                      88                 -                       -                    -                    -                    821               5                   628               633               103               1.557              

2033 400                   -                    -                    -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    488               5                   628               633               99                 1.220              

2034 400                   -                    -                    -                    17                   88                 -                       -                    -                    -                    505               30                 628               658               95                 1.258              

2035 400                   52                 -                    24                 -                      453               -                       -                    -                    -                    929               5                   628               633               90                 1.652              

2036 400                   -                    -                    -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    488               5                   628               633               86                 1.207              

2037 400                   -                    -                    -                    13                   88                 -                       -                    -                    -                    501               5                   628               633               76                 1.210              

2038 400                   -                    -                    -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    488               5                   628               633               53                 1.174              

2039 400                   25                 -                    70                 -                      88                 -                       -                    -                    -                    583               30                 628               658               -                    1.241              

2040 400                   3                   25                 0                   -                      88                 -                       -                    -                    -                    517               5                   628               633               -                    1.149              

2041 400                   16                 12                 -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    516               5                   628               633               -                    1.149              

2042 400                   -                    12                 -                    -                      95                 -                       -                    -                    -                    507               5                   628               633               -                    1.139              

2043 400                   3                   37                 62                 10                   700               -                       -                    -                    -                    1.212            5                   628               633               -                    1.844              

2044 400                   -                    341               7                   -                      88                 -                       -                    -                    -                    837               30                 628               658               -                    1.494              

2045 400                   -                    20                 -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    508               5                   628               633               -                    1.141              

2046 400                   -                    -                    -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    488               5                   628               633               -                    1.121              

2047 400                   -                    -                    -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    488               5                   628               633               -                    1.121              

2048 400                   -                    -                    -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    488               5                   628               633               -                    1.121              

2049 400                   -                    -                    -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    488               30                 628               658               -                    1.146              

2050 400                   -                    -                    -                    1.492              453               -                       -                    -                    -                    2.345            5                   628               633               -                    2.977              

2051 400                   -                    -                    -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    488               5                   628               633               -                    1.121              

2052 400                   -                    -                    -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    488               5                   628               633               -                    1.121              

2053 400                   -                    -                    -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    488               5                   628               633               -                    1.121              

2054 400                   -                    -                    -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    488               30                 628               658               -                    1.146              

2055 400                   -                    25                 1                   -                      88                 -                       -                    -                    -                    514               5                   628               633               -                    1.147              

2056 400                   3                   12                 -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    503               5                   628               633               -                    1.136              

2057 400                   3                   12                 -                    6                     95                 -                       -                    -                    -                    516               5                   628               633               -                    1.148              

2058 400                   -                    37                 -                    -                      700               -                       -                    -                    -                    1.137            5                   628               633               -                    1.769              

2059 400                   -                    341               -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    829               30                 628               658               -                    1.487              

2060 400                   -                    20                 -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    508               5                   628               633               -                    1.141              

2061 400                   -                    -                    -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    488               5                   628               633               -                    1.121              

2062 400                   -                    -                    -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    488               5                   628               633               -                    1.121              

2063 400                   57                 -                    51                 -                      88                 -                       -                    -                    -                    597               5                   628               633               -                    1.229              

2064 400                   -                    -                    -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    488               30                 628               658               -                    1.146              

2065 400                   -                    -                    -                    -                      453               -                       -                    -                    -                    853               5                   628               633               -                    1.485              

2066 400                   -                    -                    -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    488               5                   628               633               -                    1.121              

2067 400                   -                    -                    -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    488               5                   628               633               -                    1.121              

2068 400                   -                    -                    -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    488               5                   628               633               -                    1.121              

2069 400                   108               -                    375               -                      88                 -                       -                    -                    -                    971               30                 628               658               -                    1.629              

2070 400                   -                    25                 -                    -                      88                 -                       -                    -                    -                    513               5                   628               633               -                    1.146              

2071 400                   13                 12                 21                 -                      88                 -                       -                    -                    -                    534               5                   628               633               -                    1.167              

2072 400                   -                    12                 -                    -                      95                 -                       -                    -                    -                    507               5                   628               633               -                    1.139              

Totalen 24.000              516               1.786            1.398            8.775              8.527            1.009               -                    -                    -                    -                    -                    46.011          598               37.682          38.280          5.607            89.898            

CW 38.485              828               2.668            2.239            11.814            13.700          1.050               -                    -                    -                    -                    -                    70.785          951               60.418          61.369          6.368            138.522          

Kolom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

Brontabel

Project: verbreed GRP Haaren 2013-2017

Scenario: 0 Projectnr: 324092

@ Filenaam: KDP GRP Haaren 2013-2017 Datum: 12-apr-13

mechanische riolering grondw ater maatregelen
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BTW, Totaal Tabel 12

Bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2013

BTW op Investeringen BTW op jaarlijkse uitgaven

vrijverval gemalen persleiding verbeteringsmaatregelen subtotaal Onderzoek Exploitatie subtotaal kap.lasten BTW Totaal

jaar bouw kundig mech/el bouw kundig mech/el investering verv. mech/el investering verv. mech/el invest. verleden

2013 84                 -                    8                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    92                 5                   46                 50                 94                 236               

2014 84                 -                    72                 -                    -                    19                 86                 -                    -                    -                    260               1                   46                 47                 91                 398               

2015 84                 -                    4                   -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    107               2                   46                 48                 88                 243               

2016 84                 -                    -                    -                    -                    19                 21                 -                    -                    -                    123               1                   46                 48                 82                 253               

2017 84                 -                    -                    -                    -                    19                 105               -                    -                    -                    208               6                   47                 53                 80                 340               

2018 84                 12                 -                    11                 -                    19                 -                    -                    -                    -                    125               1                   47                 48                 75                 248               

2019 84                 -                    -                    -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    103               1                   47                 48                 71                 222               

2020 84                 -                    -                    -                    -                    95                 -                    -                    -                    -                    179               1                   47                 48                 68                 295               

2021 84                 -                    -                    -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    103               1                   47                 48                 65                 215               

2022 84                 -                    -                    -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    103               1                   47                 48                 52                 202               

2023 84                 -                    -                    -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    103               1                   47                 48                 45                 196               

2024 84                 23                 -                    79                 -                    19                 -                    -                    -                    -                    204               1                   47                 48                 40                 292               

2025 84                 -                    5                   -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    108               1                   47                 48                 37                 192               

2026 84                 3                   3                   4                   -                    19                 -                    -                    -                    -                    112               1                   47                 48                 33                 193               

2027 84                 -                    3                   -                    -                    20                 -                    -                    -                    -                    106               1                   47                 48                 30                 184               

2028 84                 5                   8                   2                   389               147               -                    -                    -                    -                    634               1                   47                 48                 28                 710               

2029 84                 -                    72                 -                    1.087            19                 -                    -                    -                    -                    1.261            1                   47                 48                 25                 1.334            

2030 84                 -                    4                   -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    107               1                   47                 48                 24                 178               

2031 84                 5                   -                    1                   44                 19                 -                    -                    -                    -                    153               1                   47                 48                 23                 224               

2032 84                 1                   -                    69                 -                    19                 -                    -                    -                    -                    172               1                   47                 48                 22                 242               

2033 84                 -                    -                    -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    103               1                   47                 48                 21                 171               

2034 84                 -                    -                    -                    4                   19                 -                    -                    -                    -                    106               1                   47                 48                 20                 174               

2035 84                 11                 -                    5                   -                    95                 -                    -                    -                    -                    195               1                   47                 48                 19                 262               

2036 84                 -                    -                    -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    103               1                   47                 48                 18                 168               

2037 84                 -                    -                    -                    3                   19                 -                    -                    -                    -                    105               1                   47                 48                 16                 169               

2038 84                 -                    -                    -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    103               1                   47                 48                 11                 161               

2039 84                 5                   -                    15                 -                    19                 -                    -                    -                    -                    122               1                   47                 48                 -                    170               

2040 84                 1                   5                   0                   -                    19                 -                    -                    -                    -                    108               1                   47                 48                 -                    156               

2041 84                 3                   3                   -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    108               1                   47                 48                 -                    156               

2042 84                 -                    3                   -                    -                    20                 -                    -                    -                    -                    106               1                   47                 48                 -                    154               

2043 84                 1                   8                   13                 2                   147               -                    -                    -                    -                    254               1                   47                 48                 -                    302               

2044 84                 -                    72                 2                   -                    19                 -                    -                    -                    -                    176               1                   47                 48                 -                    224               

2045 84                 -                    4                   -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    107               1                   47                 48                 -                    155               

2046 84                 -                    -                    -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    103               1                   47                 48                 -                    150               

2047 84                 -                    -                    -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    103               1                   47                 48                 -                    150               

2048 84                 -                    -                    -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    103               1                   47                 48                 -                    150               

2049 84                 -                    -                    -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    103               1                   47                 48                 -                    150               

2050 84                 -                    -                    -                    313               95                 -                    -                    -                    -                    492               1                   47                 48                 -                    540               

2051 84                 -                    -                    -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    103               1                   47                 48                 -                    150               

2052 84                 -                    -                    -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    103               1                   47                 48                 -                    150               

2053 84                 -                    -                    -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    103               1                   47                 48                 -                    150               

2054 84                 -                    -                    -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    103               1                   47                 48                 -                    150               

2055 84                 -                    5                   0                   -                    19                 -                    -                    -                    -                    108               1                   47                 48                 -                    156               

2056 84                 1                   3                   -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    106               1                   47                 48                 -                    154               

2057 84                 1                   3                   -                    1                   20                 -                    -                    -                    -                    108               1                   47                 48                 -                    156               

2058 84                 -                    8                   -                    -                    147               -                    -                    -                    -                    239               1                   47                 48                 -                    286               

2059 84                 -                    72                 -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    174               1                   47                 48                 -                    222               

2060 84                 -                    4                   -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    107               1                   47                 48                 -                    155               

2061 84                 -                    -                    -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    103               1                   47                 48                 -                    150               

2062 84                 -                    -                    -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    103               1                   47                 48                 -                    150               

2063 84                 12                 -                    11                 -                    19                 -                    -                    -                    -                    125               1                   47                 48                 -                    173               

2064 84                 -                    -                    -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    103               1                   47                 48                 -                    150               

2065 84                 -                    -                    -                    -                    95                 -                    -                    -                    -                    179               1                   47                 48                 -                    227               

2066 84                 -                    -                    -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    103               1                   47                 48                 -                    150               

2067 84                 -                    -                    -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    103               1                   47                 48                 -                    150               

2068 84                 -                    -                    -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    103               1                   47                 48                 -                    150               

2069 84                 23                 -                    79                 -                    19                 -                    -                    -                    -                    204               1                   47                 48                 -                    252               

2070 84                 -                    5                   -                    -                    19                 -                    -                    -                    -                    108               1                   47                 48                 -                    156               

2071 84                 3                   3                   4                   -                    19                 -                    -                    -                    -                    112               1                   47                 48                 -                    160               

2072 84                 -                    3                   -                    -                    20                 -                    -                    -                    -                    106               1                   47                 48                 -                    154               

Totalen 5.040            108               375               294               1.843            1.791            212               -                    -                    -                    -                    -                    9.662            73                 2.803            2.876            1.178            13.716          

CW 8.082            174               560               470               2.481            2.877            220               -                    -                    -                    -                    -                    14.865          111               4.497            4.608            1.337            20.810          

Project: verbreed GRP Haaren 2013-2017

Scenario: 0 Projectnr: 324092

@ Filenaam: KDP GRP Haaren 2013-2017 Datum: 12-apr-13

mechanische riolering grondw ater maatregelen
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Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termijn via kapitaaldienst (lineaire afschrijving) CW rente 0,00% alle bedragen (incl. tarief) in de toekomst met 1,5% per jaar indexeren Tabel 14
bedragen * 1.000 EURO, tenzij anders vermeld prijspeil 2013 Inflatie 1,50% BTW-dekking 100% kostendekkingsperiode: 2013 t/m 2072

Lasten excl. BTW compensabele compensabele Baten Benodigde dekking Dekking Egalisatievoorziening

nieuw e cum. nieuw e onderzoek oude subtotaal BTW invest. BTW  O&E excl heff ing te dekken te dekken            tarief stijging in eur stijging in % eenheden dekking geindexeerde mutatie rente voorz. saldo

jaar investeringen kapitaallast en exploitatie kap. lasten excl BTW 100% 100% en voorziening saldo (A) per eenheid excl infl. corr excl infl. corr excl infl. corr (B) stand vorig jaar A-B *) 0,00%

2013 437               -                    653               446               1.099            92                 144               86                 1.248            241,48€        232,60€        -€              0,0% 5.170            1.202            7.543                   46-                 7.497            

2014 1.239            23                 639               434               1.096            260               138               -                    1.495            287,46€        250,40€        17,80€          7,7% 5.200            1.302            7.387                   193-               -                    7.194            

2015 508               101               647               419               1.168            107               136               -                    1.411            269,81€        268,20€        17,80€          7,1% 5.230            1.403            7.088                   8-                   -                    7.079            

2016 587               129               629               389               1.148            123               129               -                    1.401            266,29€        286,00€        17,80€          6,6% 5.260            1.504            6.975                   104               -                    7.078            

2017 988               160               658               379               1.197            208               133               -                    1.537            290,52€        303,80€        17,80€          6,2% 5.290            1.607            6.974                   70                 -                    7.044            

2018 597               210               633               359               1.201            125               123               -                    1.449            273,97€        321,60€        17,80€          5,9% 5.290            1.701            6.940                   252               -                    7.192            

2019 488               239               633               340               1.211            103               119               -                    1.433            270,90€        323,80€        2,20€            0,7% 5.290            1.713            7.085                   280               -                    7.365            

2020 853               261               633               326               1.219            179               116               -                    1.515            286,36€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            7.256                   198               -                    7.454            

2021 488               319               633               309               1.260            103               113               -                    1.475            278,88€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            7.344                   238               -                    7.582            

2022 488               338               633               247               1.218            103               100               -                    1.420            268,39€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            7.470                   293               -                    7.763            

2023 488               357               633               217               1.206            103               93                 -                    1.402            265,05€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            7.648                   311               -                    7.959            

2024 971               375               658               191               1.224            204               88                 -                    1.516            286,60€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            7.841                   197               -                    8.038            

2025 513               420               633               175               1.227            108               85                 -                    1.420            268,41€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            7.919                   293               -                    8.212            

2026 534               438               633               158               1.229            112               81                 -                    1.422            268,78€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            8.091                   291               -                    8.382            

2027 507               456               633               144               1.233            106               78                 -                    1.417            267,88€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            8.258                   296               -                    8.554            

2028 3.018            473               633               133               1.239            634               76                 -                    1.949            368,39€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            8.427                   236-               -                    8.191            

2029 6.006            658               658               120               1.435            1.261            73                 -                    2.769            523,55€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            8.070                   1.057-            -                    7.014            

2030 508               982               633               112               1.727            107               71                 -                    1.905            360,14€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            6.910                   192-               -                    6.718            

2031 730               978               633               108               1.718            153               70                 -                    1.942            367,14€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            6.619                   229-               -                    6.389            

2032 821               986               633               103               1.722            172               70                 -                    1.964            371,20€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            6.295                   251-               -                    6.044            

2033 488               998               633               99                 1.730            103               69                 -                    1.901            359,40€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            5.955                   188-               -                    5.767            

2034 505               991               658               95                 1.743            106               68                 -                    1.917            362,35€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            5.681                   204-               -                    5.477            

2035 929               973               633               90                 1.696            195               67                 -                    1.958            370,10€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            5.396                   245-               -                    5.151            

2036 488               988               633               86                 1.707            103               66                 -                    1.875            354,56€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            5.075                   163-               -                    4.913            

2037 501               982               633               76                 1.691            105               64                 -                    1.860            351,60€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            4.840                   147-               -                    4.693            

2038 488               977               633               53                 1.662            103               59                 -                    1.824            344,75€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            4.624                   111-               -                    4.513            

2039 583               971               658               -                    1.628            122               48                 -                    1.799            340,01€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            4.446                   86-                 -                    4.360            

2040 517               970               633               -                    1.603            108               48                 -                    1.759            332,54€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            4.296                   46-                 -                    4.250            

2041 516               966               633               -                    1.599            108               48                 -                    1.755            331,81€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            4.187                   42-                 -                    4.144            

2042 507               962               633               -                    1.595            106               48                 -                    1.749            330,64€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            4.083                   36-                 -                    4.047            

2043 1.212            957               633               -                    1.590            254               48                 -                    1.892            357,73€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            3.987                   179-               -                    3.808            

2044 837               988               658               -                    1.645            176               48                 -                    1.869            353,32€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            3.751                   156-               -                    3.595            

2045 508               1.010            633               -                    1.642            107               48                 -                    1.797            339,73€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            3.542                   84-                 -                    3.458            

2046 488               1.003            633               -                    1.635            103               48                 -                    1.786            337,59€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            3.407                   73-                 -                    3.334            

2047 488               994               633               -                    1.627            103               48                 -                    1.778            336,05€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            3.285                   65-                 -                    3.220            

2048 488               986               633               -                    1.619            103               48                 -                    1.770            334,53€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            3.172                   57-                 -                    3.115            

2049 488               978               658               -                    1.635            103               48                 -                    1.786            337,59€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            3.069                   73-                 -                    2.996            

2050 2.345            958               633               -                    1.591            492               48                 -                    2.131            402,81€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            2.952                   418-               -                    2.534            

2051 488               1.052            633               -                    1.685            103               48                 -                    1.835            346,91€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            2.497                   122-               -                    2.374            

2052 488               1.043            633               -                    1.675            103               48                 -                    1.826            345,16€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            2.339                   113-               -                    2.226            

2053 488               1.034            633               -                    1.666            103               48                 -                    1.817            343,43€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            2.193                   104-               -                    2.090            

2054 488               1.025            658               -                    1.682            103               48                 -                    1.833            346,46€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            2.059                   120-               -                    1.939            

2055 514               1.016            633               -                    1.648            108               48                 -                    1.804            341,08€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            1.910                   91-                 -                    1.819            

2056 503               1.009            633               -                    1.642            106               48                 -                    1.795            339,41€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            1.792                   83-                 -                    1.709            

2057 516               1.002            633               -                    1.634            108               48                 -                    1.790            338,48€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            1.684                   78-                 -                    1.606            

2058 1.137            995               633               -                    1.628            239               48                 -                    1.914            361,85€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            1.583                   201-               -                    1.381            

2059 829               1.019            658               -                    1.676            174               48                 -                    1.898            358,86€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            1.361                   185-               -                    1.175            

2060 508               1.038            633               -                    1.671            107               48                 -                    1.825            345,06€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            1.158                   112-               -                    1.045            

2061 488               1.029            633               -                    1.661            103               48                 -                    1.812            342,51€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            1.030                   99-                 -                    931               

2062 488               1.018            633               -                    1.651            103               48                 -                    1.801            340,55€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            917                      89-                 -                    829               

2063 597               1.008            633               -                    1.641            125               48                 -                    1.814            342,93€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            816                      101-               -                    715               

2064 488               1.002            658               -                    1.660            103               48                 -                    1.810            342,24€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            705                      98-                 -                    607               

2065 853               980               633               -                    1.613            179               48                 -                    1.840            347,84€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            598                      127-               -                    471               

2066 488               988               633               -                    1.621            103               48                 -                    1.771            334,88€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            464                      59-                 -                    405               

2067 488               979               633               -                    1.612            103               48                 -                    1.763            333,20€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            399                      50-                 -                    350               

2068 488               971               633               -                    1.603            103               48                 -                    1.754            331,55€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            344                      41-                 -                    303               

2069 971               962               658               -                    1.620            204               48                 -                    1.872            353,82€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            299                      159-               -                    140               

2070 513               975               633               -                    1.608            108               48                 -                    1.764            333,44€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            138                      51-                 -                    87                 

2071 534               969               633               -                    1.601            112               48                 -                    1.761            332,98€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            86                        49-                 -                    37                 

2072 507               962               633               -                    1.595            106               48                 -                    1.749            330,72€        323,80€        -€              0,0% 5.290            1.713            37                        37-                 -                    0-                   

CONTANTE WAARDE LASTEN BATEN

2013-2072 164.890        170.835        

CW lasten 70.785          82.288          61.369          6.368            150.025        14.865          5.946            170.749        na 2072 47.497          

CW baten 86                 163.205        CW eind periode 0-                   

CW na 2073 47.497          van investeringen t/m 2072 -                    van BTW t/m 2072 CW voorziening in 2013: 7.543            Kapitaallasten buiten periode zijn niet gedekt

Project: verbreed GRP Haaren 2013-2017

Scenario: 0 Projectnr: 324092 Projectnr: 324092

@ Filenaam: KDP GRP Haaren 2013-2017 Datum: 12-apr-13 Datum: 12-apr-13
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In deze bijlage zijn de uitgangspunten voor het kostendekkingsplan weergegeven. 

 

1. Berekeningsmethode 

Voor toekomstige investeringen wordt in de contante-waardebenadering geen specifieke 

wijze van afschrijving of financiering verondersteld. De diverse afschrijvingsmethoden (line-

air, afschrijving op annuïteitsbasis) verschillen onderling wel door een andere (boekhoud-

kundige) verdeling van lasten in de tijd, maar de contante waarde van de jaarlijkse lasten is 

in deze methoden steeds gelijk aan de contante waarde van de investeringen. 

Het inflatie- en rentepercentage worden gebruikt voor het contant maken van de toekomsti-

ge uitgaven en inkomsten. Dit gebeurt op de volgende wijze: 

waarbij: 

x  =  startjaar berekening 

Uj  =  uitgave in jaar (j) op prijspeil startjaar 

i  =  inflatie (in decimalen, bijvoorbeeld 0,02) 

r  =  rente (in decimalen, bijvoorbeeld 0,04) 

cwf  =  contante-waardefactor { = (1+i) / (1+r) } 

CWx(Uj) =  contante waarde in jaar x van investering U in het jaar j 

 

2. Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 

Bij het opstellen van het kostendekkingsplan wordt rekening gehouden met de richtlijnen uit 

het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 

 

In de notitie riolering (juli 2007) van de commissie Besluit begroting en verantwoording pro-

vincies en gemeenten (BBV) is een aantal richtlijnen geformuleerd op het terrein van de ge-

meentelijke rioleringstaak. Samengevat zijn de richtlijnen als volgt beschreven in de notitie: 

 Investeringen in het riool moeten worden geactiveerd, het gaat om investeringen met 

economisch nut (artikel 59 BBV). 

 Ter dekking van de kosten kan de gemeente een riooltarief in rekening brengen. Het ta-

rief mag maximaal kostendekkend zijn (op begrotingsbasis; artikel 229b Gemeentewet).  

 In het tarief kan een egalisatiebedrag meegenomen worden voor toekomstig groot on-

derhoud. Egaliseren is mogelijk op grond van 44,1c BBV. De voorziening krijgt bij vor-

ming uit het tarief het karakter van een 44,2-voorziening. 

 In het tarief mogen spaarbedragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen worden 

meegenomen;  

 Bij realisatie van de vervangingsinvestering wordt deze voor het volle bedrag geacti-

veerd. Het opgespaarde bedrag aan spaarbedragen voor toekomstige vervangingsinves-

teringen in de rioolvoorziening kan op het te activeren bedrag in mindering worden ge-

bracht (afboeking in de balanssfeer). 

 Ook wanneer ‘idealiter’ de jaarlijkse spaarbedragen precies gelijk zijn aan de jaarlijkse 

vervangingsinvesteringen moeten vanwege de wettelijke regels de ‘spaarbedragen’ als 

last worden geboekt en wordt vervolgens de daarmee gevormde voorziening afgeboekt 

op de geactiveerde vervangingsinvesteringen.  

 Als een boekwaarde overblijft hoeft hierop niet te worden afgeschreven maar kunnen de 

spaarbedragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen die in latere begrotingsjaren 

ontvangen worden gebruikt worden om de boekwaarde af te boeken. De gemeente kan 

er ook voor kiezen om de kapitaallasten in het tarief op te nemen. 

 Na inwerkingtreding van de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke waterta-

ken is de mogelijkheid vervallen om op basis van artikel 229b een kostendekkende retri-

butie in rekening te brengen. Dan kan op basis van artikel 228a Gemeentewet een 

maximaal kostendekkende rioolbelasting worden geheven. De mogelijkheid van de spe-

cifieke spaarconstructie blijft bestaan. 

 de geraamde BTW mag worden meegenomen in de berekening van de tarieven. 
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3. Planningshorizon 

Bij de berekening van het rioolrecht is uitgegaan van een planningshorizon van 60 jaar: 

2013 t/m 2073. Deze termijn is gekoppeld aan de technische levensduur van de riolerings-

objecten in Haaren. Binnen een periode van 60 jaar zijn alle objecten minimaal één maal 

vervangen. Het startjaar is 2013. Het prijspeil is vastgesteld op 1 januari 2013. 

 

4. Inflatie 

Deze prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal en materieel 

die nodig zijn voor het aanleggen van een riolering binnen de bebouwde kom. Voor het kos-

tendekkingsplan wordt uitgegaan van een inflatie van 1,5%. 

 

5. Rentevoet 

Er is een rentevoet van 3,5% gehanteerd. Dit betreft de rente voor kapitaalleningen en niet 

de rente voor de tariefegalisatievoorziening. Sterke wijziging van de rente in de komende ja-

ren, kan aanleiding zijn de berekeningen te herzien. 

 

6. Prijspeil 

Alle in het vGRP genoemde bedragen zijn op prijspeil 1 januari 2013, inclusief van toepas-

sing zijnde bijkomende kosten uitvoering, winst en risico, voorbereiding, honorarium en toe-

zicht en exclusief BTW. 

 

7. Eenheidsprijzen 

Voor de berekening van de investeringskosten van de overige rioleringsobjecten is gebruik 

gemaakt van de module ‘Kostenkengetallen rioleringszorg’ (D1100), van de Leidraad Riole-

ring. Bij vervanging van de riolering komen alle kosten voor het opbreken en het opnieuw 

aanbrengen van de wegverharding ten laste van de rioleringszorg. 

 

8. Staartkosten 

Voor de staartkosten zijn de volgende waarden gehanteerd (conform Leidraad Riolering 

module D1100): uitvoeringskosten 10% (inrichting werkterrein, uitzetwerkzaamheden), al-

gemene kosten, winst en risico 12%, voorbereiding, honorarium en toezicht 15%. 

 

9. Kostendekkendheid 

Het berekende rioolrecht moet 100% kostendekkend zijn. 
Volgens artikel 228a van de Gemeentewet kan de gemeente kiezen voor één heffing voor 
de totale kosten van de zorgplichten of twee aparte heffingen: één voor de kosten van de 
afvalwaterzorgplicht en één heffing voor de zorgplichten voor hemel- en grondwater. In het 
kostendekkingsplan wordt één tarief berekend voor de totale kosten voor de rioleringszorg. 

 

10. Indexering rioolrecht 

Het in het kostendekkingsplan berekende tarief moet jaarlijks met de optredende inflatie 

worden geïndexeerd. Dit wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting afgehandeld. 

 

11. Afschrijvingsmethode 

Voor afschrijving wordt de lineaire methode toegepast. 

 

12. Afschrijvingstermijnen 

Onderscheid wordt gemaakt in de technische en de economische afschrijvingstermijn. 

De technische afschrijvingstermijn (levensduur) heeft grote invloed op de hoogte van de ri-

oolheffing. De economische afschrijvingstermijn is van invloed op het verloop van de lasten 

in de tijd, maar niet op de hoogte van het kostendekkend tarief. 

De technische en economische afschrijvingstermijnen mogen afwijken. Volgens de richtlij-

nen uit de BBV, moeten de afschrijving en de afschrijvingstermijn zo goed mogelijk aanslui-

ten op de feitelijke waardedaling van de vrijvervalriolering. Het voorzichtigheidsbeginsel 

leidt ertoe dat, indien de economische levensduur korter is dan de technische levensduur, 

afgeschreven moet worden op basis van de economische levensduur. 
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De in de berekening gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn weergegeven in onderstaande 

tabel B1. De hierin vermelde technische levensduur is de gemiddelde levensduur van de ri-

oleringsobjecten in Haaren. 

 

Tabel B1  Overzicht gehanteerde afschrijvingstermijnen (jaar) 

Object afschrijvingstermijn 

Technisch economisch 

vrijvervalriolen 60 40-60 

bergbezinkvoorzieningen 60 60 

gemalen – bouwkundig 45 15 

gemalen – mechanisch / elektrisch 15 15 

Persleidingen 45 45 

drukriolering – bouwkundig 45 45 

drukriolering – mechanisch / elektrisch 15 15 

grondwatermaatregelen   

IBA’s   

   

 

13. Tariefegalisatievoorziening/reserve 

In overeenstemming met de BBV wordt gebruik gemaakt van een tariefegalisatievoorzie-

ning, om ongewenste schommelingen in het rioolrecht te voorkomen (art. 43, lid 1b). De 

voorziening wordt gevormd voor kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt. 

Dit leidt tot een gelijkmatige verdeling van de lasten voor de burger, over een aantal begro-

tingsjaren. 

 

Er wordt geen rente via de resultaatsbestemming aan de tariefegalisatievoorziening toege-

voegd. Artikel 45 van het BBV bepaalt dat rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn toege-

staan, mits deze zijn gewaardeerd tegen contante waarde. De contante-waardemethode 

gaat er van uit dat rentetoevoeging aan de tariefegalisatievoorziening noodzakelijk is om de 

voorziening op voldoende niveau te houden. Gedurende de planningshorizon van het vGRP 

mag de tariefegalisatievoorziening niet negatief worden.  

 

14. Doorlopende kapitaallasten ná 2072 

In de berekening van de rioolheffing is geen rekening gehouden met het doorlopen van de 

kapitaallasten ná 2072. 

 

15. Rioolheffing en BTW 

De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en investeringen mogen in het rioolta-

rief worden meegenomen. Het product riolering is BTW-compensabel, BTW kan volledig 

worden gecompenseerd. In dit vGRP zijn alle bedragen exclusief BTW weergegeven. Het 

uiteindelijke tarief is inclusief BTW. De BTW-component is wel overal apart aangegeven. 

 

16. Nieuwe investeringen voor nieuwbouw 

Nieuwe investeringen voor nieuwbouw mogen niet worden verrekend via de rioolheffing 

maar via de grondexploitatie. Herinvesteringen komen wel ten laste van de rioolexploitatie. 

 

17. Straatvegen en overige kosten 

De kosten van straatvegen worden in de gemeente Haaren voor 25% toegerekend aan de 

rioleringszorg. 
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De woorden en verklaringen in deze lijst zijn (voor een groot deel) afkomstig uit de NEN 3300 
Buitenriolering Termen en definities en de publicatie ‘Ontwatering in stedelijk gebied’. 
 
AFKORTINGEN 
 
AMvB  Algemene Maatregel van Bestuur 
BBB  bergbezinkbassin  
BBL  bergbezinkleiding 
BRP  basisrioleringsplan 
GRP  gemeentelijk rioleringsplan 
bob  binnenonderkant buis 
DWA  droogweerafvoer 
HWA  hemelwaterafvoer 
IBA  installatie voor individuele behandeling van afvalwater 
NEN  Nederlandse norm 
NPR  Nederlandse praktijkrichtlijn 
RWA  regenweerafvoer 
RWZI  rioolwaterzuiveringinrichting 
Wm  Wet milieubeheer 
 
TERMEN EN DEFINITIES stedelijk afvalwater en hemelwater 
 

aangroei verzameling van organismen die zich op de buiswand hebben vastgehecht of in slierten 
aan de buiswand hangen 

aansluitvergunning vergunning op grond van de aansluitverordening en de Wvo die wordt afgegeven door het 
zuiveringsschap voor de aansluiting op de rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI) 

aantasting een wijziging van de structuur van de buiswand als gevolg van (bio)chemische of mecha-
nische processen 

afkoppelen het niet meer inzamelen en naar de RWZI transporteren van hemelwater 

afvalwater alle water waarvan de houder zich  met het oog op de verwijdering daarvan  ontdoet, 
voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen (opmerking: hieronder wordt dus ook 
afvloeiend regenwater begrepen) 

afvoerend oppervlak het naar de riolering afwaterende oppervlak 

afzetting aankoeking van slib, vet en kalk op de buiswand; tevens afzetting van bodemmateriaal 
anders dan zand ter plaatse van een buisverbinding of scheur 

basisinspanning Term die de waterkwaliteitsbeheerders gebruiken voor het aanduiden van de inspanningen 
die elke gemeente moet uitvoeren of uitgevoerd hebben om de vuiluitworp uit de riolering 
tot een bepaald niveau te reduceren 

basisrioleringsplan  document (tekening + toelichting en berekeningen) met de huidige situatie van de riolering 
en de uit te voeren verbeteringsmaatregelen 

beheer zie rioleringsbeheer 

bemalingsgebied  een rioleringsgebied waaruit het afvalwater door een gemaal wordt verwijderd 

beoordelen het toetsen van een parameter aan de bijbehorende maatstaf en het geven van een oor-
deel over de uitkomsten van de toetsing 

bergbezinkkelder  reservoir voor de tijdelijke opslag van afvalwater waarin tevens slibafzetting plaatsvindt 
met een voorziening om het slib te kunnen verwijderen en waaruit overstortingen kunnen 
plaatsvinden 

berging de inhoud van de riolering uitgedrukt in m
3
 of mm/ha 

bergingsverlies de vermindering van berging door permanente vulling in de riolering als gevolg van ver-
zakkingen 

beslisboom aan- en afkoppelen 
verhard oppervlak 

hulpmiddel voor gemeenten en particulieren om verantwoorde beslissingen te nemen bij 
het aan- en afkoppelen van verhard oppervlak in West-Nederland op wijk- en straatniveau 

classificatie de indeling van toestandsaspecten in klassen 

controleren controle, toezicht houden op (bijvoorbeeld op de naleving van voorschriften, op het beheer 
van een zaak, op de werking van een machine 

droogweerafvoer (dwa) de hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid in een droogweersituatie via het rioolstelsel 
wordt afgevoerd 

drukriolering riolering waarbij het transport plaatsvindt door middel van pompjes en persleidingen 

dwa-rioolstelsel  zie vuilwaterrioolstelsel 
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emissiespoor  onderdeel van het tweesporenbeleid van waterkwaliteitsbeheerders gericht op het tot een 
bepaald niveau terugbrengen van de emissies (vuiluitworp) uit een rioolstelsel, ongeacht 
de werkelijke waterkwaliteit 

externe overstort  rioolput voorzien van een overstortdrempel die loost buiten het in beschouwing genomen 
rioolstelsel, meestal op oppervlaktewater 

gemengd rioolstelsel  rioolstelsel, waarbij afvalwater inclusief ingezamelde neerslag door 1 leidingstelsel wordt 
getransporteerd 

gescheiden rioolstelsel  rioolstelsel, waarbij afvalwater exclusief neerslag door een leidingstelsel wordt getranspor-
teerd en neerslag door een afzonderlijk leidingstelsel rechtstreeks naar oppervlaktewater 
wordt afgevoerd 

hydraulisch  waarbij van de leer van de praktische toepassing van waterbeweging gebruik wordt ge-
maakt 

hydraulische berekening het door rekenen bepalen van het hydraulisch functioneren van een rioolstelsel 

ingrijpmaatstaf  grenstoestand waarbij ingrijpen in de actuele toestand noodzakelijk is en waarbij maatre-
gelen moeten worden opgesteld 

inhangend voegmateriaal voegmateriaal (kit, bitumineuze profielstrip) dat uit de voeg in het doorstroomprofiel is ge-
zakt of gedrukt 

inhangende rubberring  een niet gescheurde rubberring die zichtbaar is of een gescheurde rubberring waarvan 
een gedeelte in het doorstroomprofiel hangt 

inspectie  het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand 

lekkage  het intreden of uittreden van water via voegen, scheuren, langs inlaten of door de buis-
wand 

maatstaf  grenswaarde (getalsmatig) op basis waarvan geconcludeerd wordt of aan een functionele 
eis wordt voldaan 

obstakels  voorwerpen in het riool die geen functie in rioleringstechnische zin hebben en geen deel 
uitmaken van een normale afvalwaterstroom 

onderhoud  herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de toestand van objecten ongewijzigd 
gehandhaafd wordt 

onderzoek het verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van gegevens, zodanig dat informatie 
kan worden afgeleid over de toestand en het functioneren van de buitenriolering 

overstorting de lozing van afvalwater via een overstortdrempel naar oppervlaktewater 

overstortput rioolput voorzien van een overstortdrempel 

pompovercapaciteit (poc) het deel van de pompcapaciteit dat beschikbaar is voor de regenwaterafvoer. Het 
andere deel van de capaciteit is beschikbaar voor de afvalwaterafvoer tijdens droog weer 

randvoorziening vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel die als doel heeft de lozing 
van vuil uit het rioolstelsel op oppervlaktewater te verminderen 

regenwaterriool riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag 

regenwaterrioolstelsel  rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag 

renovatie herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een ingrijpende toestandswijziging 
wordt doorgevoerd; evenaren technische staat van nieuwaanleg 

reparatie herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een beperkte toestandswijziging 
wordt doorgevoerd 

riolering  het samenstel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de inzameling en 
het transport van afvalwater 

rioleringsbeheer zorg voor het functioneren van de buitenriolering 

riool  samenstel van buizen tussen twee putten bestemd voor de inzameling en/of het transport 
van afvalwater 

rioolput  constructie toegang gevend tot het rioolstelsel (te herkennen aan gietijzeren deksels in de 
weg) 

rioolwaterzuiveringsinrichting het totaal van de grond, gebouwen en apparatuur voor de zuivering van afvalwater (RWZI) 

rwariool zie regenwaterriool 

rwarioolstelsel zie regenwaterrioolstelsel 

scheuren  het geheel van scheuren, barsten en breuken 

verbeterd gescheiden rioolstelsel gescheiden rioolstelsel met voorzieningen waardoor de neerslag slechts bij wat grotere 
regenbuien naar oppervlaktewater wordt afgevoerd. Het meest vervuilde deel van de 
neerslag wordt 'geborgen' in de riolering en naar de zuivering afgevoerd. 

verbeteren  het aanpassen van het oorspronkelijke functioneren 
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vervangen  herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij het bestaande object wordt verwijderd 
en een nieuw gelijkwaardig object wordt teruggeplaatst 

visuele inspectie het op directe wijze dan wel op indirecte wijze via optische hulpmiddelen inspecteren van 
de toestand 

vrijvervalriool riool waardoor afvalwater door middel van de zwaartekracht wordt getransporteerd 

vuilemissie  zie vuiluitworp 

vuiluitworp het totaal aan stoffen (niet zijnde water) geloosd uit een rioolstelsel op het oppervlaktewa-

ter via overstorten . Hierbij kan gedacht worden aan biologisch afbreekbare stoffen die bij 

afbraak in het water zuurstof verbruiken (BZV), aan stikstof en fosfaten en aan zware me-

talen 

vuilwaterriool  riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en bedrijfsaf-
valwater, niet zijnde neerslag 

vuilwaterrioolstelsel  rioolstelsel voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, 

niet zijnde neerslag 

Waarschuwingsmaatstaf  grenstoestand waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek nodig is 

wadi  systeem voor hemelwater afvoer door drainage en infiltratie 

waterkwaliteitsdoelstelling doelstelling voor de kwaliteit van een oppervlaktewater nodig om dat water een bepaalde 
functie te kunnen laten vervullen 

water op straat het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau 

wateroverlast  het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau waarbij hinder of schade wordt 
ondervonden 

wortelingroei de wortels van bomen of planten, die door voegen, scheuren of via gebouw of kolkaanslui-
tingen het riool zijn ingegroeid 

zandinloop het intreden van zand via buisverbindingen of scheuren 

zand en vuilophoping opgehoopt materiaal met een losse structuur 
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TERMEN EN DEFINITIES grondwater 
 

Afsluitende laag: Laag in de bodem die zo wordt genoemd vanwege zijn eigenschap dat hij grondwater 
slecht doorlaat. 

DINO Digitale Informatie Nederlandse Ondergrond, een direct benaderbare databank voor 
grondwatergegevens in beheer bij TNO Grondwater en Geo-Energie in Delft 

Doorlatendheid Het vermogen van de grond om water en/of lucht door te laten 

Drainage De afvoer van water over en door de grond en door het waterlopenstelsel 

Drooglegging De afstand tussen het oppervlaktewaterpeil en het maaiveld 

 

Freatisch grondwater Het grondwater in de bovenste bodemlaag, dat (indirect) in contact staat met de atmos-
feer. De freatische grondwaterstand is een andere term voor grondwaterspiegel 

Geohydrologie De leer van de grondwaterstroming en de -dynamiek in samenhang met de structuur en de 
opbouw van de ondergrond. 

GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand. Dit is het gemiddelde van de drie hoogste grondwa-
terstanden van de afgelopen 8 jaren, gebaseerd op maandelijkse metingen. 

Grondwater Water beneden het grondoppervlak, meestal beperkt tot het water beneden de Grondwa-
terspiegel 

Grondwaterisohypse Hoogtelijn voor de grondwaterstand of voor de stijghoogte van het grondwater. Een 
grondwaterisohypsenkaart geeft met lijnen (isohypsen) punten aan met gelijke stijghoogte. 
De kaart geeft onder andere informatie over de stromingsrichting van het grondwater 

Grondwateronderlast Problemen die zich voordoen als gevolg van lage grondwaterstanden. Bijvoorbeeld aan-
tasting van houten funderingen als gevolg van droogstand 

Grondwateroverlast Wateroverlast door hoge grondwaterstanden. Bijvoorbeeld plasvorming op binnenterreinen 
of vocht in kruipruimten 

Infiltratie Intreding van water in de bodem 

Kruipruimte Ruimte onder de beganegrondvloer in gebruik voor het bereiken van leidingen voor in-
spectie, onderhoud of reparatie, en voor ventilatie van de vloer en eventuele houten con-
structiedelen onder de woning 

Kwel Het uittreden van grondwater 

Ontwatering De afvoer van water uit percelen over en door de grond en eventueel door drains, kleine 
sloten en greppels naar een stelsel van grote waterlopen, met als functie afwatering 

Ontwateringsdiepte De afstand tussen de hoogste grondwaterstand tussen twee ontwateringsmiddelen (sloot, 
drain) en het maaiveld. 

 

Onverzadigde zone Deel van de grond boven de grondwaterspiegel, waarin de bodemporiën zowel water als 
lucht bevatten. De verzadigde zone is het deel waar de poriën geheel gevuld zijn met wa-
ter. 

Opbolling Het maximale hoogteverschil tussen de grondwaterspiegel en de waterstand in de draina-
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gebuizen en/of watergangen 

Peilbuis Algemene term voor een buis of soortgelijke constructie met een kleine diameter waarin 
een grondwaterstand c.q. stijghoogte kan worden gemeten 

REGIS Regionaal Geohydrologisch Informatiesysteem, een interactief informatiesysteem dat be-
schikt over voor het waterbeheer relevante en actuele gegevens. REGIS wordt beheerd 
door TNO. 

Stijghoogte Hoogte boven een referentievlak tot waar het water in een peilbuis stijgt. Deze stijghoogte 
is afhankelijk van de druk van het grondwater ter plaatse van de opening onder in de peil-
buis 

Wadi Voorziening voor de opvang, berging en afvoer van neerslag. In een komvormige greppel 
kan het regenwater infiltreren. Vervolgens kan infiltratie naar het grondwater plaatsvinden 
of afvoer via een drain. 

Zetting Bodemdaling als gevolg van inklinking, van krimp, door de bouw van kunstwerken, het 
ophogen van de grond of het aanbrengen van andere materialen 
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Algemene inrichtingseisen m.b.t. RIOLERING en WATER, Gemeente 

Haaren 
 

 

Riolering Eisen 

Algemeen  Vigerend verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) is van toepassing; 

 Het rioolontwerp behoeft goedkeuring van de gemeente (beheerder);  

 Oude en niet meer in gebruik zijnde riolering dient te worden gereinigd en op mi-
lieuverantwoordelijke wijze te worden afgevoerd. Het dichtschuimen van oude ri-
ooldelen is alleen toegestaan als het riool civieltechnisch niet kan worden verwij-
derd; 

 Uitgangspunt is dat het afstromend regenwater wordt verwerkt ter plaatse van de 
bebouwing en verharding; 

 De minimale afstand tussen de zijkant van het riool en de bebouwing en de bo-
men bedraagt 2,0 meter; 

 Zie P-blad P25 / putten en sleuven van de Arbo-dienst.  

 

Ontwerp/ uitgangs-

punten 

 NPR 3218: Buitenriolering onder vrijverval: aanleg en onderhoud; 

 NEN-EN 13508-2: Buitenriolering classificatiesysteem bij visuele inspectie. In-
spectie als SUF-RB en videobeelden op DVD aanleveren. Schadebeelden hoger 
dan klasse 1 zijn ontoelaatbaar; 

 NTR 3216: Binnenriolering richtlijnen voor ontwerp en uitvoering; belangrijke de-
tails zijn de ontlastputten in het hemelwaterstelsel en de primaire en secundaire 
ontspanningsleidingen in het vuilwaterstelsel; 

 Ont- en beluchting binnenriolering moet voldoen aan NTR 3216; 

 Bronneringswater mag niet op de riolering worden geloosd. 

 

BRP Een BRP dient minimaal de volgende gegevens te bevatten: 

 Zie Leidraad Riolering: B1100; B2000 en C2100; 

 Invoer- en uitvoergegevens opnemen in rapportage; 

 Maximaal optredende waterstanden per put; 

 Gehanteerde uitgangspunten opnemen in rapportage;  

 Duur en hoogte van eventueel water op straat weergeven; 

 Overzichtstekening (1:500 of 1:1000) met putnummering; 

 Buisdiameter, drempelpeilen en drempellengte; 

 Berging in het stelsel; 

 Een gemengd en HWA stelsel doorrekenen met buien L08 en L10;  

 Bij bui L08 géén water op straat; Bij bui L10 geen overlast; 

 Indien het waterhuishoudkundig systeem bestaat uit buizen en wadi’s, dient het 
systeem met een neerslagreeks T=10+10% te worden doorgerekend; 

 De afvalwaterbelasting bedraagt 15 l/h/inwoner gedurende 10 h/dag; 

 Voor een bedrijventerrein: 0,5 l/s/ha over het bruto-oppervlak; 

 Bij VGS-stelsel: POC van HWA stelsel 0,2 mm/h; 

 

Gemalen  Natte opstelling: Leveranciers Flygt of ABS; 

 Situering rioolgemaal niet in rijbaan; 

 Geen koppeling HWA en DWA gemalen; 

 Voldoende  buffering in de rioolput. Geen buffering in het stelsel; 

 Kleur schakelkast: RAL 6005.  Schakelkast voorzien van RONIS BC 1374. 

 In schakelkast aanbrengen: WCD 220 V, verlichting en analoge ampèremeters; 

 Putafdekking uitvoeren als opbouwluiken in aluminium met veiligheidsroosters en 
anti-diefstalbouten; 

 Pompput en schakelkast moeten afsluitbaar zijn; 

 Toevoerleiding voorzien van spindelschuif; 

 DWA-gemaal voorzien van minimaal twee pompen (elkaars reserve); 
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 HWA-gemaal voorzien van minimaal één pomp; 

 Bussen voor hijsdavit in dek storten; 

 DWA-gemaal voorzien van spoelkleppen; 

 Vermogen pompen minimaal 2kW; 

 Gemaal voorzien van telefoonaansluiting; 

 Bij telemetrie: thermische reset mogelijk vanaf hoofpost; 

 Elektrische installatie conform NEN 3140. 

 

Revisie gegevens  Revisietekeningen dienen zowel analoog als digitaal (dgn-formaat in het RD co-
ördinatenstelsel) conform NPR 3218 en binnen 14 dagen na oplevering werk bij 
de gemeente te worden aangeleverd; 

 Per aansluiting moet een inmeting plaatsvinden vanaf het ontstoppingsstuk t/m 
het aansluitpunt op het hoofdriool; 

 Duidelijk onderscheid tussen HWA/DWA/infiltratieleidingen aangeven. 

 Een aparte lijst met putcoördinaten; 

 

Inspectieputten  Inspectieputten minimale inwendige maat: 0,80 meter bij een diepte van <2,0 me-
ter en minimaal 1,0 m bij een diepte van >2,0 meter; 

 De inspectieputten voorzien van een stroomprofiel; 

 Bij gescheiden stelsels putranden toepassen met opschrift ‘VW’(vuilwater) en 
‘RW’ (regenwater) idem voor putdeksel. Voor een infiltratie stelsel het opschrift 
‘IW’ toepassen. Tussen kegelstuk en putrand twee stellagen van kelderklinkers 
toepassen; 

 Putdeksels van type TBS RB-3223-VR-VEPRO; 

 Materiaal kunststof of beton; 

 Bij kunststof buizen dienen kunststof putten te worden toegepast; 

 Inspectieput (beton) voorzien van 2x blinde 160 mm pvc inlaat; bob 1,20 m; 

 DWA-put bedrijventerrein voorzien van uitleggers 200 mm; beide zijden; 

 HWA-put bedrijventerrein voorzien van uitleggers 315 mm; beide zijden. 

 

Leidingen  Beton of kunststof PVC/PP/PE; 

 KOMO goedgekeurde buizen; 

 Gronddekking minimaal 1,20 m. Zinkers niet toegestaan.  

 Afstand tussen kruisende leidingen minimaal 0,20 m; 

 Diameter buizen minimaal 0,25 meter (inwendig); 

 Bodemverhang DWA riool: minimaal 3‰ en max. 4‰;  

 Aansluitingen in bestaande put op halve buishoogte boven putbodem;  

 Bodemverhang HWA riool: minimaal 1:750; 

 Minimale afstand hart riool tot andere nutsvoorzieningen 1,5 meter; 

 Putafstand maximaal 80 meter; 

 Aansluitingen bij voorkeur op ‘klokstand 12 uur’; 

 Kwaliteit SN 8; 

 Binnen 5 m vóór en na een inspectieput geen inlaten; 

 HWA-riool: buitenzijde Groen; 

 DWA-riool: buitenzijde Bruin/rood; 

 Gemengd riool: buitenzijde Grijs;  

 

Infiltratie  Oppervlakte infiltratie heeft de voorkeur boven ondergronds; 

 Infiltratie is niet mogelijk bij een k-waarde van <0,5 m/dag en/of hoge grondwa-
terstand;  

 Bij overloop naar openbaar terrein, hemelwater bovengronds aanleveren; 

 De maximale ledigingstijd van de voorziening bedraagt 24 uur; 

 Infiltratievoorzieningen t.b.v. particuliere verharding op particulier terrein plaatsen; 

 Dimensionering infiltratievoorziening afhankelijk van infiltratieonderzoek.  

 De infiltratievoorziening minimaal 2 meter van gebouw of aangrenzend perceel 
aanbrengen. Afstand tot groen is maatwerk, regel is buiten kroonprojectie; 

 Voorkeur voor leidingen boven kratten. Leidingen dienen geribbeld te zijn aan 
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buitenkant, sleuven in de buiswand en rondom voorzien van geotextiel; 

 Materiaal kunststof; 

 Inspectieputten verdiept (0,25m) uitvoeren tbv zandvang; 

 Voorziening horizontaal aanleggen, boven de grondwaterstand; 

 Rondom leiding draineerzand toepassen; 

 Dakafvoeren voorzien van een bladscheider direct boven het maaiveld; 

 Vóór de infiltratievoorziening een zandvang plaatsen; 

 Detailtekening schaal 1:50. 

 

Inlaten  Nieuwe inlaten op bestaand riool moeten d.m.v. diamantboren realiseren. Maxi-
male aansluitdiameter op buizen: 160mm. Grotere aansluitdiameters aansluiten 
in inspectieputten. Uitleggers tot 1 meter achter de band doortrekken; 

 Bij betonnen buizen gebruik maken van prefab (pvc) inlaten; 

 Bij kunststof leiding gebruik maken van keil/knevelinlaat. 

 

Kolken  Alle aansluitingen met PVC l125 mm of 160 mm; 

 Straat- en trottoirkolken van TBS met zijaansluiting type resp. STR 9736 of 9737 
en TRK 4716 of 4718; 

 Per kolk niet meer dan 100 m2 asfaltverharding afwateren en niet meer dan 120 
m2 elementenverharding; 

 Maximaal 2 kolken op een leiding van 160 mm. De kolken moeten bereikbaar zijn 
voor ontstoppings- en reinigingswerkzaamheden. Kolkaansluitingen op hert 
hoofdriool uitvoeren met zettingsmof; 

 Straatkolken minimaal 1,50 meter uit geplande inritten en taluds van drempels; 

 De onderbak zo plaatsen dat de aansluiting richting achterkant of zijkant wijst; 

 Toepassen van gietijzeren kolkkoppen klasse Y; 

 Bij infiltratie de kolken voorzien van kolkfilters. 

   

Perceels- 

aansluitingen 

 Alle aansluitingen met PVC 125 mm of 160 mm; 

 Ontstoppingsstuk uitvoeren in PK-315 put (Wavin); 

 DWA aansluiting voorzien van kunststof deksel (kleur rood/bruin) en ‘putschacht’ 
in rood/bruin; deksel ca 0,20m onder mv;  

 HWA aansluiting voorzien van putrand en deksel type Oogink 77005, met gietij-

zeren deksel en gewapende ondertegel 60x60x7 cm; ‘putschacht’ in groen; 
 Ontstoppingsstuk met BOB op 0,80 m. Op particulier terrein op < 0,5 m uit de 

perceelsgrens; 

 Bij nieuwbouw wordt particulier hemelwater vanuit een infiltratievoorziening al-
leen geaccepteerd als dit bovengronds op de erfgrens wordt aangeboden. 

 Huisaansluitingen op het hoofdriool uitvoeren met zettingsmof; 

 Maximale lengte huisaansluitleiding 40 meter; 

 Aansluiting op standleiding dmv een flexibel stroom T-stuk of flexibel 90 graden 
bochtstuk. Per standleiding maximaal 2 perceelsaansluitingen. 

 

Wadi  Voldaan dient te worden aan de aanbevelingen uit de rapportage ‘Wadi’s: aan-
bevelingen voor ontwerp, aanleg en beheer’ uit 2006 van Rioned;  

 Bodem van de wadi hoger dan 0,5m boven de GHG; 

 Taluds minimaal 1:3; 

 De toplaag is ca 0,30 meter dik en bestaat uit een mengsel van 3 delen ruw zand 
en 1 deel teelaarde. De k-waarde dient > 0,5 m/dag te zijn.  

 De wadi dient 85% van het jaar droog te staan (ivm toegankelijkheid); 

 Ledigingstijd < 24 uur; 

 Wadi inzaaien met gras of liever graszoden toepassen; 

 Peilstijging in wadi maximaal 0,35m (ivm wegzakken water); 

 Waking minimaal 0,20m t.o.v. insteek wadi; (let op peil zijkant weg); 

 Eventuele aanvullende berging onder de wadi realiseren bijv mbv kleikor-
rels/geotextiel/drain; (dient ook voor ontwatering); 

 Zoveel mogelijk wegverharding direct laten afwateren naar de wadi; 
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 Zie ook Leidraad C2200 voor ontwerp richtlijnen; 

 Insteek wadi op 2.5 m vanaf de boomstam. 

 

Drainage  Gemeentelijke drainage alleen in openbaar gebied;  

 Aansluitingen van derden alleen via controleputten; 

 Controle- en inspectieputten bereikbaar houden voor onderhoudsmachines.  

 Zo veel mogelijk vrij op oppervlakte water laten lozen; 

 Uitmondingen beschermen tegen maaischade; 

 Geen K&L op gelijke hoogte laten kruisen. 

 

 

 

Watergangen Eisen 

Aanleg Vergunningsplichtig (keur) 

 

Hoofdriool in openbaar terrein en goed bereikbaar. Bij het kruisen van water-

gangen e.d. riolering beschermen met een mantelbuis of doorlopende beton-

plaat, tot minimaal 1,00 m onder de bodem van de watergang. 

Uitgeefbaarheid  Water blijft openbaar. 

Oppervlakte Te bepalen o.b.v. benodigde bergingscapaciteit, piekafvoer, infiltratie. 

Vormgeving  
Breedte van de waterpartij is minimaal zo breed dat wateroppervlak in het zicht 

ligt vanaf de naastgelegen weg. 

Oever Constructie 

Geen beschoeiing toepassen. Bij de inrichting van natuurlijke oevers dient de 

bovenkant van de oeverbescherming maximaal op de hoogte van de gemiddel-

de waterlijn te liggen. Oevers blijven openbaar. 

Oever Onderhoud 
Vanaf één zijde bij breedte tot 4,00 meter. Van twee zijde > 4,00 m. Onder-

houdspad minimaal 4,00 meter. 

 
 



Bijlage 7 : Inrichtingseisen riolering bij nieuwbouw 

 

GM-0097766, revisie O2 

  

   

Inhoud geohydrologisch onderzoek  
 

Voor een geohydrologisch onderzoek zullen de volgende werkzaamheden moeten worden ver-

richt: 

 

Documentatieonderzoek:  

op basis van een uit te voeren analyse van beschikbare gegevens ten aanzien van topografie, 

de bodemopbouw en het grondwaterstandniveau zal een geohydrologische beschrijving van het 

gebied moeten worden opgesteld. Hiertoe moeten minimaal de volgende bronnen worden ge-

raadpleegd: 

 Gemeten hoogtes; 

 Grondwaterkaart van Nederland, dienst grondwaterkering; 

 Bodemkaart Stiboka; 

 Meetgegevens van relevante TNO-peilbuizen; 

 Gegevens van de waterhuishoudkundige situatie van waterschap de Dommel; 

 

Boorplan:   

 Boringen in situ (t.b.v. boorprofielen en peilbuizen) afhankelijk van de grootte van het 
terrein tot ongeveer 4 m –mv . Peilbuizen kunnen in overleg door de gemeente worden 
bemeten. 

 Bodem opbouw bepalen adhv boorprofielen; beschrijving opnemen in rapportage; 

 

Infiltratieonderzoek: 

 Uitvoeren van omgekeerde pompproef  ter bepaling van de k-waarde; 

 Het bepalen van de korrelverdeling van 2 ųm- 2 mm, voor bepaling van de doorlatend-
heid; 

 Per bodemlaag de doorlatendheid bepalen (inschatting). 

 Infiltratie onderzoek: 1 locatie per 0,5 ha; omgekeerde pompproef volstaat;  

 

Rapportage geohydrologisch onderzoek: 

 Beschrijving van de onderdelen: boorplan en infiltratieonderzoek; 

 Beoordeling van waterkansen binnen het plangebied op basis van bodemopbouw, 
grondwaterstanden en oppervlaktewater; 
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Inhoud Waterhuishoudkundigplan 

 

In het kader van de watertoetsprocedure zal de gehele afwatering binnen het planproject moe-

ten worden bekeken. Dit betekent dat het huidig watersysteem, de bestaande knelpunten en 

een (globaal) ontwerp van zowel het HWA als DWA stelsel moet worden meegenomen. Onder-

staande aspecten zullen daarbij aan bod komen:  

 

Algemeen: 

 Beschrijving plangebied;  

 Beperkte omschrijving van het beleidskader Waterbeheer; 

 Bodemopbouw bepalen op basis van boorstaten; 

 Peilgegevens van oppervlaktewater; 

 Bepalen grondwaterstand: circa 1 peilbuis per 1 ha; 

 Particulier mag alleen bovengronds overtollig regenwater aanbieden; 

 Opzetten rioleringsstructuur (DWA en HWA); 

 Voorstel met betrekking tot de inzameling van regenwater; bovengrondse afvoer geniet 
de voorkeur (ook op particulierterrein) inclusief zuiveringstechnische voorziening; 

 Opstellen van 2 alternatieven ten behoeve van de inzameling en afvoer regenwater; 

 Aangeven van de voorkeursvariant (vergelijken m.b.v. kostencalculaties in aanleg en 
beheer; 

 Voorstel t.a.v. ontwateringsdiepte, aanlegpeilen van gebouwen, wegen en groen; 

 Overleg met de waterkwaliteitsbeheerder. Verslagen en correspondentie dient in de 
rapportage te worden meegenomen.  

 

DWA stelsel: 

 Bij voorkeur onder vrijverval (dus géén gemaal) aansluiten op bestaand stelsel; 

 Terreinhoogte bepalen. 

 

HWA stelsel: 

 Onderzoek naar grondwaterstanden. Gegevens opvragen bij TNO, provincie en ge-
meente.  

 Gegevens opvragen bij waterschap De Dommel m.b.t. waterhuishoudkundige situatie; 

 In principe een bovengrondse waterberging;  

 Drooglegging van wegen en huizen garanderen;  

 Bepalen drempelhoogte en drempellengte m.b.v. een hydraulische berekening; 

 Dwarsdoorsnede aanleveren van wadi of ondergrondse voorziening. 

 

Haaren, maart 2013 
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Knoop nr. Type Br.mm LengmmHoogmm Vorm Materiaal Afdekking Fundering Begin-datum Stroomgebied Wijknaam Buurtnaam Straatnaam X-coörd.m Y-coörd.m Maaiv.NAP

311038 Overstortput 1770 1000 1051 Rechthoekig Metselwerk TBS-rondGY Geen 19740101 Esch Kom Spankerstraat 148700.34 403087.65 5.60

311078 Overstortput 800 800 1451 Rechthoekig Beton TBS-rondGY Geen 19760101 Esch Kom Willibrordusweg 148639.00 402554.95 6.48

311133 Overstortput 2400 3560 1951 Rechthoekig Metselwerk TBS-rondGY Geen 19690101 Esch Kom Haarenseweg 148081.42 402668.48 6.10

313008 Overstortput 2000 1000 1200 Rechthoekig Beton TBS-rondGY Geen 20100616 Esch Kom Esch Kom Kruys't 148404.61 402112.74 6.05

321025 Overstortput 800 800 2231 Rechthoekig Beton TBS-rondGY Geen 19810101 Esch omgeving Haarenseweg Haarenseweg 147932.69 402750.84 6.14

411031 Overstortput 2000 2000 2071 Rechthoekig Beton TBS-rondGY Geen 20070101 Biezenmortel Kom Capucijnenstraat(Kom) 140516.22 404462.84 7.86

411032 Overstortput 800 800 1980 Rechthoekig Beton TBS-rondGY Geen 19680101 Biezenmortel Kom Capucijnenstraat(Kom) 140522.84 404463.48 7.87

413017 Overstortput 1000 1000 1600 Rechthoekig Beton TBS-rondGY Geen Biezenmortel Kom Capucijnenstraat(Kom) 140601.23 403602.82 8.39

231008 Overstortput 1600 1600 1970 Rechthoekig Beton TBS-rondGY Geen 19730101 Helvoirt De Gijzel Biestakkerstraat 143640.79 404802.19 6.63

231030 Overstortput 1000 1000 1641 Rechthoekig Metselwerk TBS-rondGY Geen 19750101 Helvoirt De Gijzel Udenhoutseweg 143647.25 404905.11 6.79

231085 Overstortput 3300 3300 2331 Rechthoekig Beton TBS-rondGY Geen 19790101 Helvoirt De Gijzel Breedveldstraat 143618.91 404442.17 6.85

111081 Overstortput 1500 3800 2010 Rechthoekig Metselwerk TBS-rondGY Geen 19650101 Haaren Kom Nemelaerstraat 143878.28 400837.54 7.53

111116 Overstortput 1270 1270 1900 Rechthoekig Beton TBS-rondGY Geen 19730101 Haaren Kom Driehoekweg 144522.14 400691.40 7.33

111370 Overstortput 1350 1500 2240 Rechthoekig Metselwerk TBS-rondGY Geen 19690101 Haaren Kom Kerkstraat 143907.07 401794.17 8.03

211011 Overstortput 1600 1000 2500 Rechthoekig Beton TBS-rondGY Geen 19770101 Helvoirt Kern OudeRijksweg 144864.58 404752.99 6.78

211054 Overstortput 2050 2050 1530 Rechthoekig Metselwerk TBS-rondGY Geen 19740101 Helvoirt Kern Helvoirtsestraat 144063.07 405632.59 6.66

211270 Overstortput 1270 1270 2290 Rechthoekig Beton TBS-rondGY Geen 19640101 Helvoirt Kern Lindelaan 143714.19 404878.79 6.78

211320 Overstortput 4200 1700 2091 Rechthoekig Metselwerk TBS-rondGY Geen 19740101 Helvoirt Kern St.Jorisstraat 143834.77 404591.25 6.84

211407 Overstortput 4400 4400 1981 Rechthoekig Beton TBS-rondGY Geen Helvoirt Kern Louis de Bourbonstraat 143618.45 404606.02 6.68

213108 Overstortput 800 800 1770 Rechthoekig Beton TBS-rondGY Geen 19980101 Helvoirt Kern Industrieweg 144482.00 405520.58 5.60

121011 Overstortput 1600 1600 1880 Rechthoekig Beton TBS-rondGY Geen 19870101 Haaren De Kant Vogelenzang 143629.64 402224.32 8.39

131020 Overstortput 2400 2660 Rond GVKdivers TBS-rondGY Geen 20090818 Haaren Tempeliersdal Tempeliersweg 143028.06 401327.72 8.66

133064 Overstortput 2500 2500 2580 Rechthoekig Beton TBS-rondGY Geen 20090818 Haaren Tempeliersdal Haaren Tempeliersdal 2 Tempeliersweg 143030.72 401323.59 8.66

142150 Overstortput 2400 2660 Rond GVKdivers TBS-rondGY 20090818 Haaren De Wijngaert Haaren De Wijngaert 3 Tempeliersweg 143026.55 401330.81 8.66

143128 Overstortput 2500 2500 2440 Rechthoekig Beton TBS-rondGY Geen 20090818 Haaren De Wijngaert Haaren De Wijngaert 3 Tempeliersweg 142978.75 401609.44 8.66

143132 Overstortput 800 800 1240 Rechthoekig Beton TBS-rondGY Geen 20090818 Haaren De Wijngaert Haaren De Wijngaert 3 Tempeliersweg 142902.65 401590.93 7.40

143133 Overstortput 800 800 860 Rechthoekig Beton Diversen Geen 20090818 Haaren De Wijngaert Haaren De Wijngaert 3 Tempeliersweg 142934.09 401609.97 7.02
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