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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel opstellen plan 

Waterschap Limburg is verantwoordelijk voor de veiligheid, het onderhoud en het beheer van de 

(primaire) waterkeringen in haar gebied. Een primaire waterkering is een dijk die het 

achterliggende gebied beschermt tegen ‘buitenwater’, hier de Maas. Alle primaire keringen in 

Nederland worden elke 6 tot 12 jaar getoetst. De beoordeling wordt uitgevoerd aan de hand van 

het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI2017). Uit de beoordeling volgt dan welke 

dijktrajecten wel en niet voldoen aan de wettelijke norm. In 2050 moeten alle primaire keringen in 

Nederland voldoen aan deze norm.  

 

De keringen die niet voldoen aan de norm, worden voor versterking aangemeld bij het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het HWBP is een alliantie van Rijkswaterstaat en 

de 21 waterschappen, die samenwerken aan versterking van de dijken. Daarnaast treft het 

waterschap voorzieningen om de veiligheid tot aan de versterking te garanderen, bijvoorbeeld 

door het bijstellen van calamiteitenplannen en het intensiveren van beheer en onderhoud.   

 

De dijk bij Buggenum is een primaire waterkering die aan de noord-westzijde van de Maas ligt. 

Ten zuiden van Buggenum splitst de Maas zich in het lateraalkanaal Linne-Buggenum en de 

rivierloop van de Maas. Langs een deel van de dijkversterking een voormalig koelwaterkanaal. 

Hier is ook een afmeervoorziening aanwezig. De dijk bij Buggenum voldoet niet aan de 

waterveiligheidsnormen en dient te worden versterkt. De scope van het dijktraject Buggenum 

bestaat uit het versterken en het aansluiten de dijk op de ‘hoge grond’. 

 

De beoogde ontwikkeling is niet mogelijk binnen de kaders van het geldende omgevingsplan (of 

de thans nog geldende informatie uit de bestemmingplannen zoals die in 2023 van kracht waren). 

Dit maakt dat het realiseren van een dijk (dat is een waterstaatswerk), als een activiteit is die niet 

past binnen het omgevingsplan, een omgevingsvergunning voor een buitenplanse 

omgevingsplanactiviteit benodigd. 

 

1.2 Projectgebied en begrenzingen 

De scope van het dijktraject Buggenum bestaat uit het versterken en het aansluiten van 3,1 

kilometer dijktraject op hoge grond. Figuur 1-1 geeft de ligging van de waterkering in Buggenum 

weer. De waterkering is opgedeeld in 7 dijkvakken. De systeemgrens is opgenomen in Bijlage 

VIII.b van het Projectbesluit.   
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Figuur 1-1 Projectgebied dijkversterking Buggenum met daarin de dijkvakken en deelgebieden 

 

 

1.3 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk vormen schetst het volgende hoofdstuk de bestaande situatie en de 

nieuwe situatie. In hoofdstuk 3 wordt getoetst aan het Omgevingsplan. Hoofdstuk 4 beschrijft de 

doorlopen participatie. In hoofdstuk 5 wordt het Rijks-, provinciaal-, regionaal- en gemeentelijk 

beleid beschreven. Hoofdstuk 6 geeft inzicht in diverse planologische aspecten die relevant zijn 

voor de fysieke leefomgeving. In hoofdstuk 7 komt de economische en maatschappelijke 

uitvoerbaarheid aan de orde. Hierna wordt de evenwichtige toedeling van functies aan locaties, 

voorstel voor het opnemen van het initiatief in het omgevingsplan en de procedure beschreven in 

respectievelijk hoofdstuk 8, 9 en 10.  
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2 Bestaande situatie en nieuwe situatie 

2.1 Ontstaansgeschiedenis locatie 

Buggenum is gesticht langs een markante bocht in de Maas, die in de 19e eeuw is afgesneden. 

Buggenum wordt voor het eerst vermeld in 1230. De plaatsnaam is waarschijnlijk afgeleid van Bug 

Hemus, hetgeen 'heem in de bocht' betekent. Er is in de huidige situatie nog altijd sprake van een 

relatief gaaf, voor de noordelijke Maasvallei karakteristiek, rivierterrassenlandschap waar het dorp 

een sterke relatie mee heeft. Dit is de belangrijkste, algemene landschappelijke kernkwaliteit. Ten 

noorden van het dorp ligt het Buggenummer Veld. Door zijn huidige schaal, openheid en ligging is 

het Buggenummer Veld een van de allerlaatste relatief onaangetaste cultuurlandschappen in de 

wijde omgeving. 

 

2.2 Beschrijving bestaande situatie 

 

2.2.1 Bestaande planologische situatie 

Met de ingang van de Omgevingswet is het tijdelijk gemeentelijk Omgevingsplan Leudal, de 

gemeente waaronder Buggenum valt, automatisch ingesteld. Daarin staan de 

bestemmingsplannen zoals deze ook voor ingang van de Omgevingswet gelden (samen met 

specifieke regels over bouwen en milieu die van het Rijk naar de gemeenten zijn gegaan). De 

huidige Bestemmingsplannen Kern Buggenum (2013), Bestemmingsplan woonkernen Leudal 

(2017), Buitengebied Leudal (2014) en/of Bestemmingsplan bedrijventerrein Haelen van 

gemeente Leudal vormen zodoende het vertrekpunt voor het projectbesluit/BOPA.  

 

In het plangebied zijn de huidige functies aanwezig1 zoals weergegeven in Figuur 2-1.   
 

 
1 Van: Link Atlas Limburg: https://portal.prvlimburg.nl/viewer/app/default 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportal.prvlimburg.nl%2Fviewer%2Fapp%2Fdefault&data=05%7C02%7Crenate.vanbemmelen%40tauw.com%7C02a65ba826ff4332296e08dc47f1d56b%7Ca9274667249346b3beaad7b77e1cb63a%7C0%7C0%7C638464351319454535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=%2BSsSFZqyqOk6KI08SBxyeDGm5qwJtuaTzAGC10zyGXM%3D&reserved=0
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Figuur 2-1 Huidige functies in plangebied Buggenum 

 

2.2.2 Bestaande dijk 

Het normtraject Buggenum bestaat uit een dijklichaam dat in 1996 is aangelegd in het kader van 

het Deltaplan Grote Rivieren. De huidige kering is 1.270 meter lang en afgekeurd op hoogte en 

sterkte (blauwe lijnen in Figuur 2-2). Het normtraject Buggenum ligt binnen het grondgebied van 

de gemeente Leudal en beschermt de dorpskern van Buggenum. Het huidige dijktraject bij 

Buggenum wordt aan de zuidwestzijde begrensd door de spoordijk van de spoorlijn Eindhoven - 

Roermond.  
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Figuur 2-2 Huidige situatie dijk Buggenum 

 

De opgave voor Buggenum omvat niet alleen het aanpassen van de bestaande kering, maar ook 

het realiseren van nieuwe keringen om aan noord- en zuidzijde nieuwe aansluitingen op hoge 

grond te maken. Het toekomstige normtraject Buggenum bestaat uit zeven dijkvakken (Figuur 

2-3). Deze dijkvakken zijn gekozen op basis van technische ontwerpprincipes. 
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Figuur 2-3 Projectgebied dijkversterking Buggenum met daarin de dijkvakken en deelgebieden 

 

Het projectgebied is ingedeeld in drie deelgebieden (Figuur 2-3). Deelgebied 1 (dijkvakken 1 t/m 

4) ligt in het noorden van het projectgebied en bestaat voornamelijk uit agrarisch gebied 

(akkerbouw en grasland). In deelgebied 2 (dijkvakken 5 en 6) ligt de bebouwing van Buggenum 

direct achter de dijk (dijkvak 5). Diverse woonhuizen en Café het Veerhuis liggen hier aan de 

Dorpsstraat. Tegenover het Veerhuis ligt een kleine aanlegplaats voor recreatievaart in het 

koelwaterkanaal. Hier is ook een bootverhuur aanwezig. Iets verderop ligt een minicamping. Een 

drijvende loopbrug over het koelwaterkanaal verbindt de Dorpsstraat met een wandelpad op de 

langsdam en richting de Ohéstraat. Langs dijkvak 6 ligt een agrarisch perceel (grasland). Dijkvak 

6 eindigt bij de spoorlijn die tussen Eindhoven en Roermond loopt. Ten zuiden van Buggenum 

splitst de Maas zich in het lateraalkanaal Linne-Buggenum en de rivierloop van de Maas. 

 

Het bestaande dijktraject bestaat uit de volgende delen (Figuur 2-1, gekoppeld aan dijkvakken 

zoals gebruikt in het project): 

• Dijkvak 2 en 3: twee korte trajecten verholen kering ter plaatse van laaggelegen delen in de 

hoge grond, het eerste traject langs de Groeneweg is een groene kering en het tweede traject 

langs de Haanweg is een damwandconstructie met een lengte van 90 meter. 

• Dijkvak 4: groene dijk die opgaat in hoge grond  

• Dijkvak 5: smalle en steile groene dijk tussen Dorpsstraat en koelwaterkanaal, inclusief 
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betonnen coupure Dorpsstraat met een hoogte van ca. 2 meter 

• Dijkvak 6: groene dijk 

 

2.2.3 Bestaand watersysteem 

Het normtraject Buggenum bevat in de huidige situatie verschillende objecten met een functie 

voor het watersysteem: 

• De Maas: ten zuidoosten bevindt zich het buitenwater van de Maas met diverse 

gebruiksfuncties; bij Buggenum mondt het Lateraalkanaal Linne-Buggenum uit op de Maas. 

• Het koelwaterkanaal: is niet meer in functie, dit is het koelwaterkanaal van de voormalige 

Willem Alexandercentrale aan de zuidwestzijde van de spoordijk. 

• Afmeervoorziening: afmeervoorziening voor recreatievaart in het huidige koelwaterkanaal. 

• Watergang het Ziep: watergang in het lagergelegen Buggenummerbroek met een 

uitwateringssluis door de dijk heen in deelgebied 1. 

 

2.2.4 Bestaand wegensysteem 

De huidige wegenstructuur bestaat uit: 

- Berikstraat: ontsluitingsweg van Buggenum langs het Buggenummerbroek, gaat over in de 

Dorpsstraat (deelgebied 2). 

- Dorpsstraat: sluit aan op de Berikstraat en loopt langs het Buggenummerbroek tot aan de Kop 

van het End (deelgebied 2), en verloopt vanaf daar parallel aan de dijk tot voorbij de coupure 

Dorpsstraat (deelgebied 2), en sluit vervolgens aan op de Groeneweg en op het fietspad 

langs de Groezeweg (deelgebied 1). 

- Groezeweg: het fietspad dat aansluit op de Dorpsstraat in de Noordelijke richting van de 

buurtschappen Wienerte en Hanssum in Neer. 

- Groeneweg: verbindt de Dorpsstraat met de Arixweg (deelgebied 1), de huidige kering in 

deelgebied 2 sluit aan op de Groeneweg. 

- Arixweg: loopt vanuit de dorpskern van Buggenum langs de kruising met de Groeneweg naar 

- landelijk gebied ten noordoosten van Buggenum. 

- Poelakkerweg: verbindt de Arixweg met de Holpotterweg en Spiritweg. 

- Holpotterweg: verlengde onverharde landbouwweg van de Poelakkerweg richting noorden 

- Spiritweg: onverharde landbouwweg tussen Poelakkerweg en Meiboomkensweg 

(verbindingsweg tussen Buggenum en Neer). 

- Wijnaardenweg: Landbouwweg richting Wienerte. 

 

2.2.5 Bestaand spoorwegsysteem 

Het spoorwegsysteem dat door het projectgebied heenloopt is de spoorlijn Eindhoven-Roermond, 

ter hoogte van het Buggenummerbroek is de spoorlijn gelegen op een spoordijk die naar het 

oosten toe in hoogte toeneemt tot aan de spoorbrug over de Maas. Rondom de spoorzone ligt een 

beperkingsgebied, bestaande uit de kernzone en de beschermingszone van het spoor, 

waarbinnen werkzaamheden vergunningsplichtig zijn bij ProRail. 

 

2.2.6 Bestaande perceelontsluitingen 

• Deelgebied 2: afrit van de dijk richting agrarisch/natuurperceel Buggenummerbroek 
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• Deelgebied 2: toegang vanaf Café Het Veerhuis tot de dijk met een trap, en vervolgens van 

de dijk met een trap tot de afmeervoorziening en (via loopbrug) de langsdam + vogelkop 

• Verder geen bestaande perceelontsluitingen vanaf de dijk. 

 

2.2.7 Bestaande kabels en leidingen en overige objecten 

In het projectgebied liggen een aantal kabels en leidingen. Deze zullen worden ingepast of 

worden verlegd. Het gaat in ieder geval om een persriool in deelgebied 2 parallel aan de dijk aan 

de binnenzijde (Dorpsstraat) en in deelgebied 1 een vrij verval leiding langs de Groeneweg 

richting de Maas. Tevens zijn er een aantal niet waterkerende objecten aanwezigL  

- Deelgebied 2: duiker voor afwatering Het Ziep 

- Deelgebied 2: duiker voor overstort riolering/bergbezinkbassin 

- Deelgebied 1: coupure Dorpsstraat 

 

2.3 Beschrijving nieuwe situatie 

 

Deze paragraaf bevat een beschrijving van de situatie na afloop van de dijkversterking. Het is een 

beschrijving op hoofdlijnen waarbij zoveel mogelijk de indeling uit paragraaf 2.2 wordt 

aangehouden.  

 

2.3.1 Planologische situatie 

Door aanleg van de waterkering veranderen de volgende functies in het plangebied zoals 

weergegeven in figuur 2.2 en Tabel 1. Dit zijn alle nieuwe functies die voor locaties - gelegen 

binnen het projectgebied van het projectbesluit - in het gewijzigde omgevingsplan moeten worden 

opgenomen. Voor dijkvakken 1 t/m 3 geldt dat de dubbelbestemmingen Waterstaat – Waterkering 

en Waterstaat – Beschermingszone waterkering moet worden toegevoegd. Bij dijkvak 4, 5 en 7 

wordt de dubbelbestemming Waterstaat – Beschermingszone waterkering toegevoegd.  

 

De feitelijke functieveranderingen zijn:  

 In dijkvak 1,2 en 3 wordt een dijk aangelegd waar in de huidige situatie een weg en 

agrarische grond (met waarden) ligt. Er wordt zodoende een functie waterstaatswerk 

waterkering en waterstaatswerk beschermingszone waterkering toegevoegd.  

 In dijkvak 4 wordt de dijk binnendijks verschoven, om buiten de contouren van de 

dassenburcht te blijven. Daarmee wordt de functie waterstaatswerk beschermingszone 

waterkering aangepast.  

 Het voormalig koelwaterkanaal in dijkvak 5 wordt gedempt, de functie water wijzigt 

zodoende naar functie waterstaatswerk waterkering en waterstaatswerk 

beschermingszone waterkering. De landtong wordt deels afgegraven, de functie agrarisch 

met waarde wijzigt zodoende naar de functie water.  

 De spoordijk in dijkvak 7 waarborgt in de toekomst de waterveiligheid en krijgt de functie 

waterstaatswerk waterkering en waterstaatswerk beschermingszone waterkering. 
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Daarnaast wordt nog opgemerkt dat de huidige aanlegsteigers in het koelwaterkanaal in dijkvak 5 

worden verplaatst naar dijkvak 6. Deze functie wordt zodoende gehandhaafd, maar verplaatst. In 

het bestemmingsplan is hier echter in de huidige situatie geen enkel- of dubbelbestemming aan 

toegekend. 

 

Tabel 1 Huidige en nieuwe bestemmingsfuncties per dijkvak 

Dijkvak 1 2 3 4 5 6 7 
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Enkelbestemmingen                             

Agrarisch met waarden  X X X X X X X X X - X X - - 

Verkeer X X X X X X X X X X X X X X 

Natuur - - - - - - X X X X - - - - 

Bedrijf - - - - - - - - - - X X - - 

Water  - - - - - - X X X - X X - - 

Sport - - - - X X - - - - - - - - 

Dubbelbestemmingen                             

Archeologie  X X X X X X X X X X X X - - 

Waterstaat – Stroomvoerend rivierbed  - - X X X X X X X X X X - - 

Waterstaat – Waterbergend rivierbed  X X - - - - - - - - X X - - 

Waterstaat – Waterkering - X - X - X X X X X X X - X 

Waterstaat – Beschermingszone 
waterkering 

- X - X - X - X - X X X - X 

Overig – Ontgrondingsgebied - - X X - - - - - - - - - - 

Leiding – Riool - - - - - - - - X X X X - - 
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Figuur 2-4 Ontwerp waterkering (felblauwe doorgetrokken lijn) over plankaart huidige functies in plangebied 

Buggenum 
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2.3.2 De dijk 

 

Waterveiligheid in de gebruiksfase 

De kering voldoet gedurende de gehele gebruiksfase (minimaal tot 2075) aan de ondergrens, te 

weten een overstromingskans van 1/100e per jaar. De waterkering is gedurende de gehele 

levensduur veiliger dan de ondergrenswaarde. De kering is zodanig gerealiseerd dat rekening is 

gehouden met toekomstige ontwikkelingen, zoals klimaatverandering en bodemdaling. 

Oplossingen met grond (dijklichaam) voldoen aan de omstandigheden die over 50 jaar kunnen 

optreden (zichtjaar 2075) en constructieve oplossingen (zoals damwanden, kunstwerken) voldoen 

aan de omstandigheden die over 100 jaar kunnen optreden (zichtjaar 2125). De dijk voldoet aan 

een overslagdebiet van 5 l/s/m, zodat de waterkering tot aan het moment van bezwijken te voet 

begaanbaar is en het binnendijkse waterbezwaar beheersbaar blijft. 

 

De dijk is gerealiseerd als een groene kering met een kruinhoogte (ontwerphoogte) variërend over 

het dijktraject van NAP +22,4 tot en met NAP +22,8 meter. Het nieuwe dijklichaam is opgebouwd 

uit een principeprofiel met een kruinbreedte van minimaal 4,5 m en taluds van circa 1:3, tenzij een 

grotere breedte vereist is in verband met te realiseren voorzieningen. De dijk is bekleed met een 

erosiebestendige kleilaag (onderlaag) met grasbekleding (toplaag). Tenzij anders aangegeven is 

een verticale maatregel toegepast voor stabiliteit en piping. De maximale aanleghoogte bedraagt 

ontwerphoogte + 0,2 meter. 

Maatregelen per dijkvak 

In deeltraject 1 (dijkvak 1, 2, 3) ligt in de huidige situatie nog geen dijk.  

 

In dijkvak 1 wordt een nieuw dijklichaam aangelegd tussen de hoge grond aan de Spirwitweg en de 

Arixweg (Figuur 2-5). Aan de binnenzijde wordt een verticale piping maatregel (kleikist) voorzien. 

Dit doorsnijdt een landbouwperceel.  

Figuur 2-5 Plankaart dijkvak 1 
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In dijkvak 2 wordt de nieuwe dijk parallel aan de buitenzijde van de Arixweg aangebracht (Figuur 

2-6). In de huidige situatie is het voor perceeleigenaren aan de westzijde van de Arixweg mogelijk 

om vanaf elk punt hun landbouwpercelen aan oostzijde van de Arixweg te betreden. De toegang tot 

de landbouwpercelen wordt hersteld door aanleg van een buitendijks kavelpad vanaf de 

dijkovergang aan de Arixweg (gele lijn vanaf noordelijke dijkovergang). Bij de Poelakkerweg worden 

twee dijkovergangen gerealiseerd.  

 

 

Figuur 2-6 Plankaart dijkvak 2 

 

In dijkvak 3 wordt het nieuwe dijklichaam parallel aan de buitenzijde van de Groeneweg 

aangebracht (Figuur 2-7). Aan de binnendijkse zijde worden verticale piping maatregelen (kleikist) 

getroffen. Net als bij de Arixweg wordt bij de dijkovergang van de naar het noorden afbuigende 

Wijnaardenweg het dijklichaam onder het tracé van de verharde weg geschoven. Om de realisatie 

van de dijk en de dijkovergang op deze plek mogelijk te maken zal een karakteristieke boom 

gerooid moeten worden. Deze wordt in de nabijheid van de dijkovergang gecompenseerd. Op de 

dijkovergang is een zitelement voorzien, dat uitzicht biedt op het Buggenumse veld. 
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In dijkvak 4 wordt de bestaande verbinding met de hoge grond buitenwaarts verschoven en wordt 

een nieuwe dijklichaam als aansluiting tussen de dijk aan de Dorpsstraat en de Groeneweg 

aangelegd (Figuur 2-8). Buitendijks is hier een dassenburcht aanwezig die gehandhaafd blijft. De 

bestaande coupure aan de Dorpsstraat vervalt. Als pipingmaatregel wordt hier een kleikist 

toegepast. De dijkovergang voor landbouw en fietsverkeer van de Dorpsstraat naar de 

Groezeweg (dijkvak 5) is ten gevolge van verkeersveiligheid verplaatst naar dijkvak 4.  

 

De oever van de Maas wordt geoptimaliseerd om dwarsstroming tegen te gaan en hoogwaardige 

ecotopen te realiseren voor de compensatie voor de Kaderrichtlijn Water. Dit wordt bereikt door 

een vooroever met openingen aan te leggen die de kom afschermt van de (stroming van de) 

Maas. In het tussen de huidige oever en deze dam liggende gebied ontstaat zo een meer 

natuurlijke oever, hetgeen als habitat een wezenlijke toevoeging is aan de ecologie van dit deel 

van de Maas. De dam wordt middels twee bruggen aangesloten op het buitendijkse wandelpad 

van dijkvak 5. Hierdoor ontstaat een interessant ommetje, dat wandelaars zal stimuleren om niet 

op, maar onderlangs de dijk te gaan lopen.  

 

Figuur 2-7 Plankaart dijkvak 3 
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In dijkvak 5 wordt de huidige kering rivierwaarts versterkt (Figuur 2-9). Hiervoor wordt het bestaande 

koelwaterkanaal gedempt, de huidige langsdam afgegraven, de bestaande nooddijk afgegraven en 

wordt een nieuw dijklichaam aangelegd ter plaatse van het huidige koelwaterkanaal. De 

vrijgekomen materialen worden gebruikt om de nieuwe dijk en de ophogingen van de bestaande 

dijk mee te realiseren. In de nieuwe situatie wordt het dijkvak voorzien van een groene waterkering 

met oeverbescherming. De pipingmaatregel betreft het realiseren van een klei-inkassing met een 

breedte van 2 meter in de buitenteen van de dijk. Binnen- en buitendijks worden de bestaande 

wandelvoorzieningen van de langsdam hersteld. Aan de buitenzijde wordt het pad gecombineerd 

met de overgang tussen steen- en grasbekleding. Het bestaande bakstenen monument op de 

langsdam uit voor het dorp Buggenum grote cultuurhistorische en emotionele waarde. Dit wordt 

hersteld in de vorm van een zitelement aan de buitenzijde van de dijk ter plaatse van het Veerhuis. 

Figuur 2-9 Plankaart dijkvak 5 

Figuur 2-8 Plankaart dijkvak 4 
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In dijkvak 6 wordt de huidige dijk aan de binnenzijde opgehoogd, waarbij het buitentalud zo veel 

mogelijk in stand wordt gehouden (Figuur 2-10). Ten westen van de Ohéstraat worden verticale 

pipingmaatregelen (pipingscherm, zie stippellijn in Figuur 2-6) aangebracht. Als kans wordt gezien 

om hiervoor de damwand uit dijkvak 5 te hergebruiken. Ter plaatse van dijkvak 6 wordt een nieuwe 

invaaropening gerealiseerd ter plaatse van het koelwaterkanaal. Voor het deel tussen de toerit van 

de Ohéstraat en de beheertoerit aan het spoor wordt een pipingberm (ophoging van het achterland) 

aangebracht. De aanlegsteigers en drijvende loopbrug uit dijkvak 5 worden verplaatst naar dijkvak 

6. Er zijn twee kunstwerken aanwezig in de dijk, een overstort en de uitwatering van de Ziep. Deze 

worden beide vervangen.  

 

De functionaliteit voor het uit het water halen van jachten wordt hersteld. Hiervoor is momenteel een 

tijdelijk vergunde loswal met kraanopstelplaats aanwezig. De loswal is ook in gebruik als 

opstelplaats voor pompen van Waterschap Limburg. De loswal wordt hersteld en verkrijgt een 

permanente status voor beide functies. Hier wordt ook het kunstwerk voor de uitwatering van de 

Ziep gerealiseerd. Het binnendijkse gebied wordt opgehoogd om het te landschappelijk te laten 

aansluiten op de omgeving (Figuur 2-11).  

 

Figuur 2-10 Plankaart dijkvak 6 
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In dijkvak 7 zorgen de huidige spoordijk en het hoger gelegen bedrijventerrein van OML voor een 

waterveilige aansluiting op hoge grond. Hier worden geen versterkingsmaatregelen getroffen.  

 

Het eigendom van de grond binnen de kernzone wijzigt. Dit gaat in principe van de publieke en 

private eigenaren naar het eigendom van Waterschap Limburg. Voor gronden buiten de kernzone 

wordt een zakelijk recht of tijdelijke ingebruikname overeengekomen.  

 

2.3.3 Watersysteem 

In de gebruiksfase ziet het watersysteem er als volgt uit: 

• De Maas is lokaal verbreed door het afgraven van (een deel van) de langsdam, waardoor de 

bevaarbaarheid stroomopwaarts richting het Lateraalkanaal onder de spoorbrug door 

verbeterd is. 

• Om dwarsstroming op de Maas ten gevolge van de verwijderde langsdam te voorkomen, 

wordt de draaikom bij de ingang van het koelwaterkanaal deels opgevuld met vrijgekomen 

(laagwaardig) materiaal uit de langsdam. Hiermee wordt een glooiende waterbodem 

gecreëerd, waarmee de dwarsstroming afneemt.  

• Er is een nieuwe veilige invaaropening van het koelwaterkanaal gerealiseerd. Met aandacht 

voor de zichtlijnen pleziervaart en beroepsvaart op de Maas. 

• De afmeervoorziening is verplaatst naar het deel van het koelwaterkanaal langs het 

Buggenummerbroek 

• Er zijn maatregelen genomen ten aanzien van golfreductie ter plaatse van de verplaatste 

afmeervoorziening. 

 

 

Figuur 2-11 Plankaart dijkvak 7 
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2.3.4 Wegen 

In de gebruiksfase ziet de wegenstructuur er als volgt uit: 

• Er is toegang tot de afmeervoorziening vanuit Dorpsstraat (locatie Café het Veerhuis) 

• Er is toegang tot de afmeervoorziening voor gemotoriseerd verkeer met boottrailers vanuit 

Dorpsstraat (ter hoogte van de voormalige steenfabriek), inclusief keermogelijkheid ter 

plaatse van de afmeervoorziening 

• De fietsroute langs Dorpsstraat en Groezeweg in de richting van Wijnaerden en Hanssum is 

in stand gehouden met een dijkovergang ter plaatse van de Dorpsstraat 

• Gewijzigde route Dorpsstraat – Groeneweg binnendijks langs de dijk in dijkvak 4 

• Gewijzigde route Groeneweg – Wijnaerdenweg met dijkovergang voor verkeer van twee 

zijden op de Groeneweg 

• De Arixweg wordt in stand gehouden met een dijkovergang ter plaatse van dijkvak 1 / 2 

• De Holpotterweg wordt in stand gehouden met een dijkovergang ter plaatse van dijkvak 1 

 

2.3.5 Perceelontsluitingen 

In de gebruiksfase zijn de perceelontsluitingen als volgt: 

• Buitendijks van de dijkovergang bij de Arixweg is de perceelontsluiting voor de ten zuiden van 

dat deel van de Arixweg gelegen agrarische perceel 

• Langs de Arixweg is er een dijkovergang met perceelontsluiting voor twee ten zuiden van de 

Arixweg gelegen percelen aangelegd 

• Vanaf de Groeneweg blijven de ten westen van de Groeneweg gelegen bereikbaar op 

dezelfde wijze als voor de dijkversterking 

• De ten oosten van de Groeneweg gelegen percelen zijn bereikbaar via de dijkovergang naar 

de Wijnaerdenweg 

• De huidige perceeltoegang tot de door de dijk doorsneden delen van het perceel Croonen 

wordt teruggebracht of op een andere manier opgelost (bijvoorbeeld door herverkaveling) 

• De perceeltoegang van de percelen aan de Dorpsstraat is niet negatief beïnvloed 

• De bestaande perceeltoegangen vanaf de dijk naar percelen in de Buggenummerbroek zijn 

teruggebracht in de nieuwe situatie 

• Er is toegang tot de beheerstrook langs het spoor langs of over de dijk langs het spoor op het 

Zevenellenterrein 

 

2.3.6 Kabels en leidingen en overige objecten 

In de gebruiksfase zijn de volgende kabels en leidingen verlegd of gewijzigd: 

• Hoge druk gas ter hoogte van de Berikstraat is verlegd tot buiten de invloedszone van de 

waterkering langs de spoordijk (dijkvak 7) 

• WBL leiding is verlegd (dijkvak 4) 

• Het persriool langs de Dorpsstraat ter hoogte van de Kop van het End is verlegd tot buiten de 

invloedszone van de waterkering 

 

In de gebruiksfase zijn de volgende niet-waterkerende objecten gewijzigd: 

• De Coupure Dorpsstraat is gesaneerd 

• De duiker van het Ziep in Buggenummerbroek is vervangen of aangepast en functioneert om 
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water van het Ziep af te voeren 

• De afwatering van de percelen langs de Arixweg / Groeneweg is niet negatief beïnvloed door 

het aanleggen van de waterkering, zo nodig door de aanleg van duikers door de dijk heen 

 

2.4 Beschrijving van de ruimtelijke kwaliteit 

2.4.1 Stedenbouwkundige inpassing en/of landschappelijke inpassing 

De technische versterkingsopgave van de dijktrajecten in Limburg resulteert in forse ruimtelijke 

ingrepen in het landschap. Om ruimtelijke kwaliteit integraal mee te kunnen nemen in het project 

zijn er leidende principes opgesteld. Deze leidende principes bieden handvatten voor kwalitatief 

goede, doelgerichte en duurzame inpassing van waterveiligheidsmaatregelen voor de korte en 

lange termijn. Deze zijn afkomstig uit het document “Ruimtelijke kwaliteit Noordelijke Maasvallei - 

Visie & Leidende Principes” voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Waterschap 

Limburg.  

 

1. Landschap leidend: Dijken komen van oorsprong niet voor in Buggenum. In 1995 is er 

een dijk aangelegd die niet de Maasoever volgt maar grotendeels de structuur van het 

koelwaterkanaal dat geen functie meer heeft voor aan- en afvoer van koelwater. Dit 

kanaal heeft voor een ruimtelijke barrièrewerking gezorgd waarmee het dorp van de 

Maas is ‘afgesneden’.  

2. Vanzelfsprekende dijken: In het Maasdal bepaalt het onderliggende landschap niet alleen 

het tracé van de kering maar ook het dijkprofiel. De dijkprofielen ‘verkleuren’ met het 

onderliggende landschap waarbij de dijkentypologie uit de handreiking van H+N+S 

richtinggevend is voor de profiel-keuze. Bij het ontwerpen van de kering is ruimtelijke 

kwaliteit ook een aspect wat wordt meegenomen bij het uiteindelijke ontwerp.  

3. Contact met de Maas: Vanaf de Dorpsstraat zijn er sterke zichtrelaties met het open 

Buggenummerbroek als drooggevallen rivierarm, waarmee indirect de ruimtelijke relatie 

tussen het dorp en de Maas plaatsvindt en onderdeel is van de karakteristieke structuur 

van het dorp. Ter plaatse van het Kop van het End was er voor de aanleg van het 

koelwaterkanaal een sterke zichtrelatie met de Maas, met de tracékeuze en het 

dijkontwerp kan mogelijk dit bijzondere contactpunt met de Maas verbeterd/hersteld 

worden.  

4. Welkom op de dijk: Indien mogelijk wordt de nieuwe waterkering aangemerkt als publieke 

ruimte en blijft/wordt deze toegankelijk als onderdeel van de huidige routestructuur.  

5. Fundament & katalysator voor ontwikkeling: Bij de keuze voor het tracé zijn ook de 

ruimere omgeving en de plannen voor toekomstige ontwikkelingen betrokken bij de 

afweging. Denk hierbij aan de ontwikkelingen op het Zevenellenterrein en de ontwikkeling 

van het Buggenummerbroek. 

 

2.4.2 Compensatiemaatregel(en) Nota Kwaliteit 

De Nota Kwaliteit heeft tot doel om bij ruimtelijke ontwikkelingen verlies aan omgevingskwaliteit te 

voorkomen of te compenseren.  
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De ruimtelijke eigenschappen (bijvoorbeeld landschap, ecologie, infrastructuur, bebouwing) en het 

functioneel gebruik (bijvoorbeeld wonen, werken, recreatie) vormen de omgevingskwaliteit van de 

gemeente. De omgevingskwaliteiten vallen uiteen in een aantal kernkwaliteiten. Voor Leudal zijn 

dit de kleinschaligheid en verwevenheid van functies, de aanwezige robuuste natuurlijke en 

landschappelijke structuren (beekdalen, Leudal, Maas) alsmede de cultuurhistorische elementen 

in het landschap. In de kern hangt de omgevingskwaliteit sterk samen met de kwaliteit van de 

leefomgeving (dorps karakter) en leefbaarheid. Als een ruimtelijke ontwikkeling de 

omgevingskwaliteit (mogelijk) negatief beïnvloedt, kan de gemeente een kwaliteitsbijdrage 

verplichten om de negatieve ruimtelijke effecten van het plan te compenseren. 

 

Voor dijkversterking Buggenum geldt dat bij de ontwerpopgave expliciet rekening is gehouden met 

de omgevingskwaliteit en ruimtelijke functies en kwaliteiten goed zijn ingepast. Dit maakt dat er 

geen aparte kwaliteitsbijdrage nodig is. 

 

2.4.3 Commissie Fysieke Leefomgeving  

De commissie voor de fysieke leefomgeving is een onafhankelijke adviescommissie die de 

gemeente adviseert over de toets aan redelijke eisen van welstand van bouwplannen. Ze doet dit 

door de bouwplan te toetsen aan de welstandsnota. De commissie adviseert ook over 

stedenbouwkundige ontwikkelingen, zoals nieuwbouwlocaties of herinrichting van bestaande 

gebieden. Ook beoordeelt de commissie monumentale plannen. 

 

Dijkversterking Buggenum is geen bouwplan of stedenbouwkundig plan. Toetsing aan het 

welstandsbeleid is dan ook niet aan de orde. Wel is voor de dijkversterking een inrichtingsplan 

opgesteld waarin beschreven wordt hoe de dijkversterking in het landschap wordt ingepast. 
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3 Toets aan Omgevingsplan 

3.1 Overzicht geldende regels 

 

Vigerend omgevingsplan 

Het ‘Omgevingsplan gemeente Leudal’ is van toepassing op het hele plangebied. De belangrijkste 

reden dat voor de dijkversterking een BOPA wordt opgesteld, komt voort uit het feit dat de dijk op 

plekken wordt versterkt waar nu nog geen helemaal geen dijk (primaire kering) is en dat de dijk 

voor een deel buitenwaarts (richting de Maas) wordt gelegd (dijkvak 5, naast de dorpsstraat). 

 

In het overgrote deel van het projectgebied blijven de huidige functies behouden, maar wordt een 

dubbelbestemming toegevoegd, behorend bij de waterkering. Voor dijkvakken 1 t/m 3 geldt dat de 

dubbelbestemmingen Waterstaat – Waterkering en Waterstaat – Beschermingszone waterkering 

moet worden toegevoegd. Bij dijkvak 4, 5 en 7 wordt de dubbelbestemming Waterstaat – 

Beschermingszone waterkering toegevoegd.  

 

De feitelijke functieveranderingen zijn:  

 In dijkvak 1,2 en 3 wordt een dijk aangelegd waar in de huidige situatie een weg ligt. Er 

wordt zodoende een functie waterstaat - waterkering en waterstaat - beschermingszone 

waterkering toegevoegd.  

 In dijkvak 4 wordt de dijk binnendijks verschoven, om buiten de contouren van de 

dassenburcht te blijven. Daarmee wordt de functie waterstaat - beschermingszone 

waterkering aangepast.  

 Het voormalig koelwaterkanaal in dijkvak 5 wordt gedempt, de functie water wijzigt 

zodoende naar functie waterstaat - waterkering. De landtong wordt afgegraven, de functie 

agrarisch met waarde wijzigt zodoende naar de functie water.  

 De huidige aanlegsteigers in het koelwaterkanaal in dijkvak 5 worden verplaatst naar 

dijkvak 6. Deze functie wordt zodoende gehandhaafd, maar verplaatst.  

 De spoordijk in dijkvak 7 waarborgt in de toekomst de waterveiligheid en krijgt de functie 

waterstaat - waterkering en waterstaat - beschermingszone waterkering.  

 

3.2 Waarom een Bopa? 

 

3.2.1 Binnenplans of buitenplans afwijken 

Er bestaan twee situaties waardoor buitenplans afwijken noodzakelijk wordt:  

1. Het omgevingsplan bevat een vergunningplicht voor het initiatief. De vergunning kan niet 

binnenplans verleend worden, omdat het initiatief niet past binnen de beoordelingsregels 

die voor deze vergunningplicht in het omgevingsplan staan; 

2. Het omgevingsplan bevat geen vergunningplicht voor het initiatief, maar het initiatief is in 

strijd met algemene regels in het omgevingsplan. 

Voor de beoogde dijkversterking geldt de 2e categorie. Er kan daarom alleen ‘buitenplans’ worden 

afgeweken. 
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3.2.2 Motivering BOPA 

Er kan op twee manieren buitenplans worden afgeweken: via een BOPA of via een wijziging van 

het omgevingsplan. Voor de dijkversterking is ervoor gekozen te werken met een BOPA. De 

belangrijkste redenen hiervoor zijn: 

 

De dijkversterking is duidelijk af te bakenen en concreet  

De dijkversterking is zodanig ver uitgewerkt dat alle relevante aspecten kunnen worden 

beoordeeld, de begrenzing is duidelijk en het gaat om een eenmalig project.  

 

Er is sprake van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties 

Dit is het geval omdat de dijkversterking 

- in overeenstemming is met instructie(regel)s van Rijk en provincie,  

- in de omgeving past (het gebied waarin de dijkversterking ligt), 

- een aanvaardbaar woon-en leef-en ondernemersklimaat oplevert, 

- het algemeen belang dient. 

 

Tot slot moet de BOPA voldoen aan de instructieregels van de provinciale verordening en het 

Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). De beoogde ontwikkeling sluit aan bij deze twee onderdelen. 

Dit wordt verder toegespitst in Hoofdstuk 5.  
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4 Participatie 

4.1 Omgevingsdialoog 

 

Artikel 7.4 Or bevat aanvraagvereisten over participatie. Het aanvraagvereiste participatie geldt 

voor alle omgevingsvergunningen. Dus zowel voor: 

• de van rijkswege aangewezen vergunningplichtige activiteiten; en voor 

• de decentraal aangewezen vergunningplichtige activiteiten zoals opgenomen in een 

omgevingsplan (omgevingsplanactiviteitvergunningen). 

 

Voor de dijkversterking Buggenum werkt Waterschap Limburg met een participatie- en 

communicatieplan. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar hoofdstuk 10 van het 

projectbesluit en tevens Bijlage 1 Omgevingsdialoog.  

 

Stakeholders 

Er zijn verschillende doelgroepen benaderd voor de participatie, te weten individuele 

burgers/bedrijven, belangengroep burgers/bedrijven, thema-vertegenwoordigers en collega 

overheden. De stakeholders zijn in beeld gebracht door te kijken naar geografische kenmerken, 

ook zijn kansensessies ingezet om het gebied en de mensen te leveren kennen. De stakeholders 

zijn te verdelen in vijf groepen:   

1. Grondeigenaren: eigenaren op wiens grond maatregelen zijn voorzien;   

2. Eigenaren van percelen, direct grenzend aan de dijk;   

3. Vertegenwoordigers: belangengroepen en thema-vertegenwoordigers;   

4. Inwoners Buggenum;   

5. Overheden. 

 

Participatie 

Voor de participatie zijn diverse werkvormen gebruikt, zoals ook beschreven in het participatie- en 

communicatieplan (te raadplegen via deze link). In de volgende paragraaf wordt aangegeven 

welke bijeenkomsten er geweest zijn. Het gaat onder andere om:  

 Keukentafelgesprekken  

 Ontwerp-inloopbijeenkomst  

 Deelgebied bijeenkomst  

 Themabijeenkomst  

 Informatiebijeenkomsten  

 Deelname aan een online panel  

 Inloopspreekuren  

 Veldbezoeken 

 (zienswijzeronde) 

 

De participatie heeft ertoe geleid dat bij de totstandkoming van het voorkeursalternatief er 

alternatieven zijn afgevallen / gewijzigd (periode 2017 -2019). Zo was een dijktracé ingetekend 

langs de rand van de Dorpsstraat/ Berikstraat. Dit alternatief is vervallen vanwege weinig 

https://www.waterschaplimburg.nl/publish/pages/4696/participatie_en_communicatieplan_planuitwerkingsfase_buggenum.pdf
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draagvlak uit de omgeving en meerdere negatieve effecten. Hiervoor is het alternatieve tracé door 

het Buggenummerbroek in de plaats gekomen. In 2019 zijn de bevindingen van eerdere 

werkgroepen samengevat en in de omgevingswerkgroep besproken. De opgehaalde punten 

vormen de basis voor het verdere ontwerpproces, waarbij de bewoners is gevraagd mee te 

denken over de verschillende deelgebieden. In 2023 zijn de tekeningen van het dijktraject getoond 

en is teruggekoppeld wat er gebeurd is met eerder opgehaalde input. Ook zijn 

keukentafelgesprekken gevoerd om de wensen vanuit de omgeving te actualiseren.  

De participatie die gedurende deze periode heeft plaats gevonden met mede-overheden had ook 

nadrukkelijk de vergunbaarheid van de dijkversterking als onderwerp.  

 

Conclusie  

De participatie heeft passende binnen de Omgevingswet plaats gevonden, het resultaat is voor 

zover passend binnen de doelstelling van de dijkversterking (en het HWBP) meegenomen. 

 

4.2 Advies en instemming 

De ontwikkeling ligt (deels) in de Groenblauwe Mantel (zie paragraaf 6.6.1). Op grond van het 

Besluit bindend adviesrecht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (BOPA’s) heeft de 

provincie advies- en instemmingsrecht. Er kan geen omgevingsvergunning worden verleend tenzij 

GS heeft ingestemd. Eerst krijgt de provincie nog de mogelijkheid om advies te geven. 

 

De gemeenteraad heeft voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een lijst opgesteld waarin 

de gevallen zijn aangegeven waarvoor (bindend) advies/instemming moet worden gevraagd. Voor 

de Dijkversterking Buggenum is geen sprake van (bindend) advies/instemming.  

 

5 Toetsing aan beleid 

5.1 Rijksbeleid 

5.1.1 Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

Met de Nationale omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en 

de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Uitgangspunt in de nieuwe aanpak is dat 

ingrepen in de leefomgeving niet los van elkaar plaatsvinden, maar in samenhang. Om dit te 

kunnen bewerkstelligen laat het Rijk de inrichting van de fysieke leefomgeving meer over aan de 

decentrale overheden en komt de gebruiker centraal te staan. Het Rijk blijft verantwoordelijk voor 

het systeem de fysieke leefomgeving. Daarnaast kan een rijksverantwoordelijkheid aan de orde 

zijn indien: 

- Een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingsmacht van provincies en 

gemeenten overstijgt, bijvoorbeeld het reserveren van ruimte voor militaire activiteiten en het 

stellen van opgaven in de stedelijke regio’s rondom de mainports, brainports, greenports en 

valleys;  
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- Over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan, bijvoorbeeld 

het stimuleren van biodiversiteit, duurzame energie, watersysteemherstel of het beschermen 

van werelderfgoed; 

- Een onderwerp provincie- of landsgrensoverschrijdend is een ofwel een hoog afwentelrisico 

kent ofwel in beheer bij het Rijk is. Bij dit laatste gaat het bijvoorbeeld om de hoofdnetten van 

weg, spoor, water en energie, maar ook de bescherming van gezondheid van inwoners.  

 

Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. 

Op nationale belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Die komen samen in vier prioriteiten: 

1. ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie 

2. duurzaam economisch groeipotentieel 

3. sterke en gezonde steden en regio’s 

4. toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. 

 

De druk op de fysieke leefomgeving in Nederland is zo groot, dat belangen soms botsen. Het 

streven is om combinaties te maken en win-win situaties te creëren, dit is echter niet altijd 

mogelijk. In die gevallen dienen belangen te worden afgewogen. Hiervoor gebruikt de NOVI drie 

afwegingsprincipes 

1. Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies: 

in het verleden is scheiding van functies te vaak te rigide gehanteerd. Met de NOVI zoeken 

we naar maximale combinatiemogelijkheden tussen functies, gericht op een efficiënt en 

zorgvuldig gebruik van onze ruimte. 

2. Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal: 

wat de optimale balans is tussen bescherming en ontwikkeling, tussen concurrentiekracht en 

leefbaarheid, verschilt van gebied tot gebied. Sommige opgaven en belangen wegen in het 

ene gebied zwaarder dan in het andere. 

3. Afwentelen wordt voorkomen: het is van belang dat onze samenleving zoveel mogelijk 

voorziet in mogelijkheden en behoeften van de huidige generatie van inwoners zonder dat dit 

ten koste gaat van toekomstige generaties. 

 

5.1.2 Instructieregels Rijk (AMvB’s) 

Artikel 8.0b, eerste lid, van het Bkl bepaalt dat bij een aanvraag om een buitenplanse 

omgevingsvergunning de instructieregels in hoofdstuk 5 van het Bkl, de provinciale 

instructieregels en eventuele instructies het beoordelingskader vormen van een buitenplanse 

omgevingsplanactiviteit. 

 

Uit het tweede lid van artikel 8.0b van het BkI volgt dat de omgevingsvergunning voor een  

buitenplanse omgevingsplanactiviteit geweigerd wordt als: 

- de activiteit zou leiden tot een situatie die niet is toegelaten op grond van instructie(regel)s; 

- de omgevingsplanactiviteit betrekking heeft op een voorbeschermingsregel in het 

omgevingsplan (opvolger van het voorbereidingsbesluit); 

- de omgevingsplanactiviteit het uitvoeren van een project waarvoor een projectbesluit is 

vastgesteld door provincie of Rijk, belemmert. 
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De instructieregels uit hoofdstuk 5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving bevatten geen 

instructieregels die van invloed zijn op of voorwaarden opdragen aan dijkversterking Buggenum. 

Wel bevat het enkele passages waarmee de dijkversterking in lijn is. Dit betreft de bescherming 

van waterbelangen en instandhouding van watersystemen (paragraaf 5.1.3 Bkl), en activiteiten in 

het bergend en het stroomvoerend deel van de grote rivieren (art. 5.43 - 5.46 Bkl). 

 

5.1.3 Conclusie 

De dijkversterking is niet strijdig met nationale omgevingsvisie en de instructieregels van het Rijk.  

 

5.2 Provinciaal/regionaal beleid 

5.2.1 Provinciale omgevingsvisie Limburg 

De Provincie Limburg beschikt over een Provinciale Omgevingsvisie (vastgesteld op 1 oktober 

2021 door Provinciale staten). De Omgevingsvisie Limburg vervangt het Provinciale 

Omgevingsplan (POL2014) en de Provinciale Omgevingsverordening (2014).  

 

De Omgevingsvisie Limburg (2021) richt zich op de langere termijn (2030-2050) en beschrijft 

onderwerpen zoals wonen, bodem, infrastructuur, milieu, ruimtelijke economie, water, natuur, 

luchtkwaliteit, landschap en cultureel erfgoed. Maar ook de aspecten gezondheid, veiligheid en 

gezonde leefomgeving worden in de Omgevingsvisie meegenomen. 

 

In de Omgevingsvisie Limburg is omschreven dat er snelle fietsverbindingen moeten komen voor 

forensenverkeer ter hoogte van Buggenum om een verbinding over de Maas te realiseren. De 

dijkversterking Buggenum maakt de komst van een fietsbrug niet onmogelijk.  

 

5.2.2 Omgevingsverordening Limburg 2021 

Ingrepen in het Natuurnetwerk Limburg (voorheen: Goudgroene natuurzone) of de Groenblauwe 

mantel (voorheen: Zilvergroene natuurzone en Bronsgroene landschapszone) zijn in principe niet 

toegestaan tenzij wordt voldaan aan een aantal voorwaarden die staan beschreven in de 

Omgevingsverordening Limburg 2021. 

 

Wanneer een ingreep wordt gedaan in het Natuurnetwerk Limburg of de Groenblauwe mantel en 

deze activiteit tast de natuur- en landschapswaarden aan, dan moet dit financieel of fysiek worden 

gecompenseerd. Voorkeur van de provincie is het fysiek compenseren.  
 

5.2.3 Conclusie 

De dijkversterking is niet strijdig met de provinciale omgevingsvisie Limburg. De dijkversterking is 

niet strijdig met Omgevingsverordening Limburg 2021. Het tijdelijke oppervlakteverlies van het 

NNL door de werkzaamheden wordt na afronding van de werkzaamheden hersteld. Het gehele 

dijklichaam wordt ingezaaid met een inheems, kruidenrijk grasmengsel. De kernkwaliteiten van de 

Groenblauwe mantel worden niet aangetast.  
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5.3 Beleid waterschap 

5.3.1 Waterschapsverordening  

In de Waterschapsverordening staan regels over wat wel en niet mag in en nabij water, dijken en 

stuwen. Dit is primair gericht op activiteiten van derden op/in/nabij waterkeringen en 

oppervlaktewater in beheer bij het waterschap. De dijkversterking is een initiatief van het 

waterschap, waarbij de nieuwe dijk binnen de wettelijke kaders is ontworpen.   

 

5.3.2 Waterbeheerprogramma  

Het waterbeheerprogramma (2022-2027) van Waterschap Limburg beschrijft vier 

watertaken/speerpunten voor de komende planperiode: 

1. Hoogwaterbescherming Maasvallei: bescherming tegen overstromingen vanuit de Maas. 

2. Klimaatadaptatie: balans tussen water afvoeren én water vasthouden. 

3. Waterkwaliteit en ecologie: het water is schoon en wateren zijn natuurlijk ingericht. 

4. Zuiveren en waterketen: zuiveren rioolwater en grondstoffen terugwinnen en gebruiken. 

 

De dijkversterking Buggenum draagt bij aan speerpunt 1. De dijkversterking zorgt ervoor dat 

Buggenum beschermd is tegen overstromingen vanuit de Maas.  

  

5.3.3 Conclusie 

De dijkversterking is niet strijdig met het beleid van het waterschap.  
 

5.4 Gemeentelijk beleid 

5.4.1 Omgevingsplan gemeente Leudal  

Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 gelden alle op basis van de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro) vastgestelde bestemmingsplannen (ook uitwerkings- en 

wijzigingsplannen), beheersverordeningen, provinciale en rijksinpassingsplannen, van rechtswege 

als een tijdelijk omgevingsplan. Gemeenten krijgen vervolgens gedurende een overgangsfase van 

10 jaar de tijd deze plannen om te vormen tot één voor hun gehele grondgebied geldende 

omgevingsplan. Dit plan moet voldoen aan alle regels die bij of krachtens de Omgevingswet 

gelden. 

 

Met de ingang van de Omgevingswet is het tijdelijk gemeentelijk Omgevingsplan Leudal, de 

gemeente waaronder Buggenum valt, automatisch ingesteld. Daarin staan de 

bestemmingsplannen zoals deze ook voor ingang van de Omgevingswet gelden (samen met 

specifieke regels over bouwen en milieu die van het Rijk naar de gemeenten zijn gegaan). De 

huidige Bestemmingsplannen Kern Buggenum (2013), Bestemmingsplan woonkernen Leudal 

(2017), Buitengebied Leudal (2014) en/of Bestemmingsplan bedrijventerrein Haelen van 

gemeente Leudal vormen zodoende het vertrekpunt voor het projectbesluit. De dijkversterking 

Buggenum zal verwerkt worden in het Omgevingsplan gemeente Leudal.  
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5.4.2 Algemene verordening Gemeente Leudal 

In de algemene verordening van de gemeente zijn regels opgenomen. In het kader van de 

invoering van de Omgevingswet zal een deel van de gemeentelijke regelgeving aangaande de 

fysieke leefomgeving een plaats krijgen in het op te stellen Omgevingsplan. 

 

5.4.3 Conclusie 

De dijkversterking is niet strijdig met het beleid van de gemeente.  
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6 Fysieke leefomgeving en milieu 

6.1 Geluid 

Wettelijk kader 

Het Besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl) bevat algemene rijksregels voor geluid ter 

bescherming van de gezondheid. Het gaat over tijdstippen van bouwen en het geluidsniveau van 

de werkzaamheden (art. 7.17 Bbl) 

1. Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen 

7.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd 

2. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden de in tabel  

aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet 

overschreden 

Dagwaarde ≤ 60 

dB(A) 

> 60 

dB(A) 

> 65 

dB(A) 

> 70 

dB(A) 

> 75 

dB(A) 

> 80 

dB(A) 

maximale 

blootstellingsduur 
onbeperkt 

50 

dagen 

30 

dagen 

15 

dagen 
5 dagen 0 dagen 

3. Als het bevoegde gezag beleidsregels heeft vastgesteld over het veroorzaken van 

geluidshinder bij bouw- en sloopwerkzaamheden, zijn geen voorschriften nodig als de 

werkzaamheden hieraan voldoen en het bevoegde gezag hier tenminste twee dagen van te 

voren over is geïnformeerd  

De regels zijn vastgesteld om eventueel optredende hinder te kunnen beperken tot een 

acceptabel niveau. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het mogelijk is om, met een 

passende onderbouwing, een ontheffing aan te vragen bij de gemeente. 

 

Onderzoek 

In dit stadium van de dijkversterking (het ontwerp moet nog verder uitgewerkt worden) zou het 

uitvoeren van gedetailleerde geluidsberekeningen onjuiste en onterechte verwachtingen kunnen 

oproepen omdat de (nog te maken) keuzes met betrekking tot het Uitvoeringsontwerp bepalend 

zijn voor de uiteindelijke geluidsbelasting. 

 

Op basis van expert judgement zijn als belangrijkste geluidsbronnen aangewezen het trillen van 

de damwanden en de dumpers waarmee grond wordt verzet. Als bij het vaststellen van het 

Uitvoeringsontwerp blijkt dat er door het trillen naar verwachting sprake zal zijn van onacceptabele 

hinder dan is het mogelijk dat er op die plekken geluid- en trillingsarme uitvoeringstechnieken 

ingezet worden (damwanden drukken i.p.v. trillen, snelheidsbeperkingen voor het verkeer. Op die 

manier blijft de hinder door het plaatsen van damwanden altijd onder de dagwaarde uit het Bbl.  

 

Conclusie 

Op basis van expert judgement blijkt dat objecten (woningen) in de directe omgeving van het 

werkgebied er zonder maatregelen voldaan kan worden aan de dagwaardes uit het Bouwbesluit 

2012. Vastgesteld is ook dat er maatregelen zijn om, als dit later nodig blijkt te zijn, de 

geluidshinder terug te brengen tot onder de dagwaardes uit het Bbl. Een en ander laat onverlet 
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dat, mits goed onderbouwd, er eventueel ook ontheffing van de dagwaardes aangevraagd kan 

worden bij de gemeente. Uiteindelijk zal er tijdens de aanlegfase sprake zal zijn van enige, maar 

acceptabele, hinder. 

 

6.2 Trillingen 

Wettelijk kader 

Het juridisch kader voor trillingen in de aanlegfase wordt voor hinder bepaald door het Besluit 

bouwwerken leefomgeving. Een belangrijk en voor veel situaties te gebruiken hulpmiddel is de 

SBR-richtlijn "Meet- en beoordelingsrichtlijnen voor trillingen". Deze richtlijn bestaat uit drie delen:  

 Deel A, Schade aan gebouwen  
 Deel B, Hinder voor personen in gebouwen  

Deel C, Storing aan apparatuur  
 

De eerste twee delen zijn van belang tijdens de realisatie van de dijkversterking Buggenum. In dit 

stadium van de dijkversterking lijkt het dat de belangrijkste trillingsveroorzakende activiteit, het 

plaatsen van damwanden (inclusief het trillen van pipingschermen), maar beperkt onderdeel 

uitmaakt van de werkzaamheden. Ook zullen er voor de uitvoering van dijkversterking start, nog 

keuzes gemaakt worden hoe de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Die keuzes zijn 

bepalend voor de uiteindelijke trillingsbelasting. Met het uitvoeren van trillingsberekeningen 

(prognoses) worden de te verwachten trillingsbelastingen in beeld gebracht.   

  

Onderzoek 

Op basis van in andere projecten uitgevoerde berekeningen voor o.a. het trillen van damwanden 

zijn, ten behoeve van een eerste inventarisatie, de volgende worst case effectafstanden gebruikt 

(berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de prognosemethodiek zoals opgenomen in CUR166 

“Damwandconstructies”):  

 Buiten een afstand van 50 meter is de kans op schade aan gebouwen aanvaardbaar klein 

(minder dan 1 %). Geldig voor een cat. 2 gebouw met in goede staat verkerende 

(gemetselde) draagconstructie en bouwkundig gevoelig  

 Binnen een afstand van 500 meter bestaat er kans op trillingshinder omdat niet kan 

worden voldaan aan de onderstreefwaarde A1 voor woningen (0,4 [-] of 0,63 mm/s) voor 

trillingen gedurende een korte periode (6 tot 26 dagen).  

Op basis van de hierboven aangehaalde projectervaring geldt ook dat de effectafstanden voor het 

grondwerk (transport en andere werktuigen) qua orde grote een factor 10 kleiner zijn dan de 

hierboven aangehaalde indicator afstanden voor het trillen van damwanden.   
  
In (delen van) verschillende dijkvakken zijn verschillende pipingmaatregelen voorzien:   

 Dijkvak 1 – kleikist  

 Dijkvak 3 – kleikist 

 Dijkvak 4 – kleikist 

 Dijkvak 5 – kleibekleding 

 Dijkvak 6 – verschillende delen door sterk wisselende pipingopgave: hergebruik 

damwand, achterlandverbetering (pipingberm) 
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Alleen bij het plaatsen van damwanden en pipingschermen is sprake van trillingen. Dit is dus 

alleen het geval (in delen van) dijkvak 6 in relatie tot piping. Daarnaast zal een tijdelijke damwand 

geplaatst worden voor het opvullen van de kom bij dijkvak 4. Het uitgangspunt is dat er geen 

damwanden worden aangebracht binnen 50 meter van de bebouwing. Ten westen van de 

Ohéstraat worden damwanden geplaatst. De bebouwing op de Dorpsstraat afstand van circa 150 

meter. Voor de opvulling van de kom is geen sprake van nabije bebouwing. Op basis van deze 

gegevens en de bovenstaande kans op schade is trillingshinder en/of -schade klein.  

 

Specifiek op de locatie afgestemde berekeningen worden in de voorbereiding op de realisatie 

opgesteld. Op basis van het Uitvoeringsontwerp wordt een risicocontourenplan, een 

trillingsprognose en een monitoringsplan opgesteld. Hieruit volgen de benodigde maatregelen om 

trillingshinder te beperken.  

 

Conclusie  

Om de kans op schade op een acceptabel niveau te houden tijdens de realisatie worden de juiste 

stappen doorlopen. Ook zijn er, daar waar de kans op schade te groot wordt, alternatieve 

uitvoeringswijzen beschikbaar.  

 

6.3 Lucht 

Wettelijk kader  

Ter bescherming van de gezondheid zijn voor het aspect luchtkwaliteit instructieregels 

opgenomen in paragraaf 5.1.4.1 Bkl. Volgens deze regels gelden zogeheten omgevingswaarden 

voor onder andere de in de buitenlucht voorkomende stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10). Een 

activiteit is toelaatbaar als aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 

 het project leidt per saldo niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 

 het project draagt alleen niet in betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging; 

 

Onderzoek 

Voor de dijkversterking geldt dat deze, na aanleg, geen invloed heeft op de luchtkwaliteit. Het Bkl 

is dan ook verder niet van toepassing. Voor de aanlegfase is de uitstoot van stikstof relevant in 

relatie tot de bescherming van Natura 2000-gebieden (zie paragraaf 6.6.1). Dit aspect is nader 

uitgewerkt in de passende beoordeling, welke is opgenomen als bijlage VIb Projectbesluit. 

 

6.4 Bodem 

Wettelijk kader 

De algemene doelstelling van het bodembeleid is het waarborgen van de gebruikswaarde van de 

bodem en het faciliteren van het duurzaam gebruik van de functionele eigenschappen van de 

bodem. De regels voor hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie staan deels in het 

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en deels in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en 

onderliggende Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022). De regels uit het Bal en het Bbk zijn een 

voortzetting van de regels die sinds 2008 in het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling 

bodemkwaliteit stonden.  
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De regels voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie staan in het Bal. Bij het 

toepassen van grond of baggerspecie gelden kwaliteitseisen. Deze verschillen per 

toepassingssituatie, zoals toepassing in de bodem, in het water of bij verspreiden.  

 Bij het toepassen van grond of baggerspecie op de landbodem of in oppervlaktewater 

gelden algemene kwaliteitseisen. Deze staan in artikel 4.1272 van het Bal.  

o Toepassing in de bodem: De combinatie van de bodemkwaliteitsklasse van de 

ontvangende bodem en de bodemfunctieklasse bepaalt de toepassingseis.  

o Toepassing in het water: De bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende 

waterbodem bepaalt de toepassingseis. 

 

Om te bepalen of (water)bodem toegepast kan worden op een bepaalde plaats dient zowel de toe 

te passen als de te ontvangen bodem onderzocht te worden.  

 

Daarnaast zijn er specifieke regels over bodem opgenomen in het Aanvullingsbesluit Bodem en 

de activiteiten zijn opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving: 

• Regels over nazorg van de bodem na saneren op grond van het Besluit activiteiten 

leefomgeving, het omgevingsplan, een omgevingsvergunning of een maatwerkvoorschrift 

(artikel 5.89n Bkl); 

• Regels over activiteiten op een locatie met historische bodemverontreiniging zonder 

onaanvaardbaar risico (subparagraaf 22.3.7.3 bruidsschat) 

 

Onderzoek 

Uit Bodemloket blijkt dat in het verleden twee bodemonderzoeken uitgevoerd zijn die het 

projectgebied raken. Dit betreft een bodemonderzoek aan de Dorpsstraat 60, waarbij ook een 

gebied richting de dijk onderzocht is (bron: Bodemloket). De eerder uitgevoerde bureaustudie 

(Bijlage 7 Bureaustudie (water)bodemkwaliteit) beschrijft dat de (rest)verontreiniging gesaneerd is. 

Daarnaast staat een saneringsactiviteit aangegeven in Bodemloket langs het spoor. In 

Bodemloket staan diverse verontreinigende (onderzochte) activiteiten: erfverharding met 

kolengruis en/of sintels, goederenopslagplaats, erfverharding met slakken, kolenopslagplaats, 

erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval en spoorwegemplacement. De 

onderzoeksrapportages zijn niet inzichtelijk.  

 

Het stadscentrum van Buggenum is in de Bodemkwaliteitskaart voor het merendeel 

‘ongezoneerd’. Wanneer er onvoldoende waarnemingen zijn, kan de actuele milieuhygiënische 

bodemkwaliteit van het gebied niet worden bepaald en wordt het deelgebied niet gezoneerd. Een 

niet gezoneerd deelgebied kan ook ontstaan wanneer de gemeente er bewust voor kiest een 

gebied niet op te nemen in de bodemkwaliteitskaart. Tevens is het driehoekig gedeelte tussen de 

Berikstraat en het spoor ‘ongezoneerd’. Het overig gebied ligt in de zone Landbouw/Natuur’.  

 

Daarnaast zijn er in opdracht van Waterschap Limburg verschillende onderzoeken uitgevoerd om 

een beeld te krijgen bij de bodemkwaliteit binnen het projectgebied (Bijlage 8 Verkennend 

(water)bodemonderzoek en asbestonderzoek, Bijlage 9 Afperkend bodemonderzoek en 

n.ramackers
Markeren
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aanvullend waterbodemonderzoek en Bijlage 10 Verkennend bodemonderzoek). In en nabij het 

projectgebied zijn verontreinigingen aangetoond. Op verschillende locaties zijn licht tot sterk 

verhoogde gehalten aan o.a. minerale olie, diverse zware metalen en/of PAK aangetoond in 

bodem en waterbodem. Op basis van aanvullend waterbodemonderzoek en een afperkend 

onderzoek op de langsdam (Bijlage 9 Afperkend bodemonderzoek en aanvullend 

waterbodemonderzoek) blijkt dat de te saneren locaties ter plaatse van de nieuwe haveningang 

ter plaatse van het verwijderen van de langsdam liggen.  

 

Naar aanleiding hiervan worden nog verschillende aanvullende bodemonderzoeken uitgevoerd. 

Deze bodemonderzoeken zijn op dit moment nog niet (volledig) afgerond. De op dit moment 

lopende onderzoeken betreffen voornamelijk onderzoeken waarbij eerder aangetroffen 

verontreinigingen uit voorgaande onderzoeken worden afgeperkt. Tevens is aanvullend onderzoek 

op de langsdam uitgevoerd om de verontreiniging verder af te perken, de grens tussen 

herbruikbaar en niet herbruikbaar materiaal aantoonbaar te hebben en daardoor tevens een 

betere betrouwbaarheid van de grondbalans te creëren. Om uitsluitsel te hebben over de aard, 

samenstelling en kwaliteit van het sediment in het voormalige koelwaterkanaal is een 

waterbodemonderzoek uitgevoerd om zodoende de meeste recente status van het sediment vast 

te stellen. In de nabije toekomst zijn de eventueel noodzakelijke aanvullende onderzoeken 

voorzien. Deze onderzoeken zijn mede afhankelijk van de bevindingen van de huidige 

onderzoeken. Tevens worden in een latere fase partijkeuringen uitgevoerd om de 

hergebruiksmogelijkheden van materiaal uit de langsdam vast te stellen. 

 

Conclusie 

De werkzaamheden aan de dijk leiden niet tot bodemverontreiniging. Doordat verontreinigde 

grond wordt afgevoerd zal de bodemkwaliteit in het projectgebied verbeteren. 

 

6.5 Verkeer en parkeren 

Bij het toelaten van een nieuwe functie moet worden aangetoond wat het effect is op de 

bereikbaarheid en verkeersafwikkeling. Daarbij dient in beeld te worden gebracht of er sprake is 

van een (extra) parkeerbehoefte voor auto’s, fietsen en/of scooters. Er mag geen onaanvaardbaar 

effect zijn. De dijkversterking is ten dele een nieuwe functie, namelijk daar waar tot nu toe nog 

geen dijk was, wordt de functie waterkering toegevoegd. Dit heeft echter geen invloed op 

wegverkeer. Het enige relevante aspect (vanuit de functies) is de aanlegplaats voor recreatie-

vaarverkeer. Deze wordt binnen het project verplaatst naar verderop het koelwaterkanaal. 

Daarmee is de dijkversterking vanuit verkeer en parkeren toelaatbaar.  

 

Een aspect dat wel een relatie heeft met de dijkversterking zijn de gevolgen voor het 

scheepvaartverkeer op de Maas. Het afgraven van de langsdam mag niet tot gevaarlijke 

verkeerssituaties leiden op de Maas door het ontstaan van een te sterke dwarsstroming. De 

afwegingen hieromtrent zijn opgenomen in het Projectbesluit van Waterschap Limburg. 
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6.6 Natuur 

Ter bescherming van de natuur zijn in het Bkl diverse regels opgenomen. Deze wetgeving richt 

zich op twee hoofdthema's. Het gaat om de bescherming van natuurgebieden 

(gebiedsbescherming) en de bescherming van plant- en diersoorten (soortbescherming). 

 

6.6.1 Gebiedsbescherming 

 

Wettelijk kader 

Een ruimtelijk plan dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied kan alleen 

worden vastgesteld indien uit een voortoets of passende beoordeling de zekerheid is verkregen 

dat het plan de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Indien deze zekerheid 

niet is verkregen, kan het plan worden vastgesteld als wordt voldaan aan de volgende drie 

voorwaarden (ADC-toets):  

1. Alternatieve oplossingen zijn niet voorhanden; 

2. Het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen 

van sociale of economische aard; en 

3. De noodzakelijke compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de 

algehele samenhang van het Natura 2000-netwerk bewaard blijft. 

 

In afdeling 8.6 Bkl staat het beoordelingskader voor de omgevingsvergunning voor Natura 2000-

activiteiten.  

 

Onderzoek 

Natura 2000 

Er liggen twee Natura 2000-gebieden nabij het projectgebied. Circa 1,8 km ten noordwesten van 

Buggenum ligt Natura 2000-gebied Leudal. Circa 1,8 km ten noordoosten van Buggenum ligt 

Natura 2000-gebied Swalmdal.  

 

Figuur 6-1 Natura 2000-gebieden nabij het projectgebied 
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Stikstofdepositie  

Uit de 2 berekeningen met AERIUS blijkt dat op 9 Natura 2000-gebieden in de ruime omgeving 

sprake is van een tijdelijke toename van stikstofdepositie (stikstofdepositie (Projecteffect) op reeds 

(naderend) overbelaste stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, waarvoor een 

instandhoudingsdoel geldt. Het betreft de volgende Natura 2000-gebieden:  

o Swalmdal 

o Leudal 

o Meinweg 

o Roerdal 

o Deurnsche Peel & Mariapeel 

o Grootte Peel 

o Grensmaas 

o Weerter- en Budelerbergen & Ringselven 

o Sarsven en De Banen 

 

Voor het project is een Passende Beoordeling opgesteld (Bijlage VIb bij Projectbesluit). Uit de 

Passende Beoordeling blijkt de geplande werkzaamheden voor de dijkversterking Buggenum 

maximaal 0,36 mol N/ha (cumulatief over een periode van twee jaar) aan stikstofdepositie 

veroorzaken op stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden in de Natura 2000-gebieden 

Roerdal, Swalmdal, Leudal, Meinweg, Weerter- en Budelerbergen & Ringselven, Sarsven en de 

Banen, Groote Peel, Deurnsche Peel & Mariapeel en Grensmaas. Deze stikstofdepositie leidt er 

niet toe dat het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen, 

Habitatrichtlijnsoorten en vogelsoorten in gevaar wordt gebracht. De natuurlijke kenmerken van de 

Natura 2000-gebieden worden niet aangetast door de depositiebijdrage van het project. Ook in 

cumulatie met andere projecten of plannen leidt dit project niet tot de aantasting van de natuurlijke 

kenmerken van de Natura 2000-gebieden. In de gebruiksfase vindt geen verandering in 

stikstofemissies plaats. Van een toename van stikstofdepositie in de gebruiksfase is daardoor 

geen sprake. Er is dan ook geen noodzaak tot uitvoeren van mitigerende en/of compenserende 

maatregelen. 

 

Overige effecten op Natura 2000 

Er is als gevolg van het beoogd voornemen geen sprake van tijdelijke verstoring van Natura 2000-

gebieden (verstoring door geluid, trillingen, optische verstoring). De werkzaamheden vinden plaats 

op circa 1,8 kilometer afstand. Er is dus geen sprake van negatieve effecten op Natura 2000-

gebieden als gevolg van verstoring tijdens de aanlegfase.  

 

Natuurnetwerk Limburg  

In Nederland dient in 2027 een samenhangend natuurnetwerk gerealiseerd te zijn (het Natuur 

Netwerk Nederland, NNN). Het Natuur Netwerk Nederland is een netwerk van bestaande en te 

realiseren natuurgebieden. Door natuurgebieden te verbinden worden mogelijkheden voor 

uitwisseling van soorten vergroot. Het Limburgs deel van het NNN noemen we het Natuurnetwerk 

Limburg (NNL). Ten noorden van dijkvak 6 en 7 ligt een natuurgebied uit het Natuurnetwerk 

Limburg (voorheen: Goudgroene natuurzone) dat binnen het projectgebied valt (Figuur 6-2). Het 
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NNL-gebied binnen het plangebied is aangewezen als beheertype Kruiden- en faunarijk grasland 

(N12.02). In de directe omgeving van het plangebied zijn ook de beheertypen Glanshaverhooiland 

(12.03) en Wintergastenweide (13.02) aanwezig. Andere beheertypen zijn niet aanwezig binnen 

de begrenzing van het plangebied en het beoogde werkterrein.  

 

 

Figuur 6-2 Ligging van het plangebied (rood omlijnd) en het werkterrein (blauw omlijnd) ten opzichte van het NNL 

(groene vlakken) en de Groenblauwe mantel (blauwe vlakken) 
 

In het NNL geldt het 'nee, tenzij' -principe. Dit betekent dat wijzigingen van bestemmingsplannen, 

óf plannen die in strijd zijn met het vigerende bestemmingsplan, niet zijn toegestaan wanneer 

deze de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNL aantasten. De wezenlijke waarden 

omvatten actuele en potentiële waarden met betrekking tot areaal, kwaliteit, samenhang, 

natuurdoelen en -kwaliteit, geomorfologische en aardkundige waarden en processen, 

waterhuishouding, de kwaliteit van de bodem, water en lucht, rust, stilte, donkerte en openheid, 

landschapsstructuren en de belevingswaarde (Ministerie van LNV., 2007). Voor de dijkversterking 

Buggenum is een Nee, tenzij-toets uitgevoerd. Wanneer uit een Nee, tenzij-toets blijkt dat sprake 

is van negatieve effecten op één of meerdere aspecten van het NNL dient (bij voorkeur fysieke) 

compensatie plaats te vinden.  

 

Voor de dijkversterking Buggenum is een Nee, tenzij-toets uitgevoerd (Bijlage VIc bij 

Projectbesluit). Wanneer uit een Nee, tenzij-toets blijkt dat sprake is van negatieve effecten op 

één of meerdere aspecten van het NNL dient compensatie plaats te vinden. 

 

In het zuidelijk deel van het plangebied ligt het plangebied binnen de begrenzing van het NNL. 

Wat betreft wezenlijke kenmerken en waarden: het NNL-gebied binnen het plangebied is 

aangewezen als beheertype Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02). De kwaliteit van het 
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beheertype Kruiden- en faunarijk grasland binnen en rondom het plangebied is zeer beperkt. Het 

betreft een zeer ‘jonge’ natuurontwikkeling waarbij het beheertype nog verder moet door 

ontwikkelen. Hierdoor is het beheertype is in de huidige status vooral van waarde voor de 

‘algemene biodiversiteit’ en niet van belang (ook niet potentieel) voor bijzondere/zeldzamere 

soorten en vegetaties. Verstoringsfactoren leiden dus niet tot een significant negatief effect op de 

kenmerkende soorten van het beheertype Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02). Ook zijn 

vervolgstappen ten aanzien van de verstoringsfactoren niet noodzakelijk. 

 

Door het voornemen gaat tijdelijk oppervlakte van het NNL verloren. Binnen de werkgrens 

(inclusief de systeemgrens) is sprake van een totaal oppervlakteverlies van 12.582 m2. Binnen de 

systeemgrens is sprake van een totaal oppervlakteverlies van 4.165 m2. Het oppervlakteverlies 

vindt uitsluitend tijdelijk plaats, doordat na de afronding van de werkzaamheden het beheertype 

wordt hersteld doordat het dijklichaam en werkterrein wordt ingezaaid met een inheems, 

kruidenrijk grasmengsel. Na een maximale ontwikkelingstijd van 2 jaar is geen sprake meer van 

het oppervlakteverlies en is het beheertype hersteld.  

 

Wat betreft samenhang: doordat sprake is van een tijdelijk oppervlakteverlies van het NNL neemt 

de robuustheid van het gebied tijdelijk af. Doordat de delen waar oppervlakteverlies optreden 

langs de rand van het NNL-gebied plaatsvindt en het gebied grotendeels onaangetast blijft, is 

geconcludeerd dat de samenhang van het gebied niet wezenlijk aangetast wordt. Van barrières is 

tijdens de uitvoering en na afronding van de werkzaamheden geen sprake, met uitzondering van 

het werkterrein zelf. Vervolgstappen ten aanzien van de samenhang zijn niet noodzakelijk. 

 

Groenblauwe mantel 

Het plangebied ligt binnen de Groenblauwe mantel. Aangezien de activiteiten ten behoeve van de 

dijkversterking (zoals beschreven in de mer-beoordelingsnotitie en in het hierbij horende 

projectbesluit) niet passen binnen het geldende (tijdelijke) omgevingsplan, geldt het projectbesluit 

als BOPA (afwijkingsbesluit). Daarom is een motivering voor de activiteiten die binnen de 

groenblauwe mantel plaats vinden noodzakelijk. 

 

De kernkwaliteiten Groenblauwe Mantel zijn opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening 

(2021). Het beleid binnen de Groenblauwe Mantel is erop gericht om de landschappelijke 

kernkwaliteiten te behouden. De kernkwaliteiten van de Groenblauwe Mantel zijn: 

 Groene karakter 

 Visueel-ruimtelijk karakter 

 Reliëf 

 Cultuurhistorisch erfgoed 

 Ruimte voor water en waterberging in de laagten en beekdal  

Deze kernkwaliteiten zijn nader beschreven in het Landschapskader Noord- en Midden-Limburg 

(Provincie Limburg, 2009). 

 

De (ecologische) effecten op de Groenblauwe mantel zijn beschreven in Nee, tenzij-toets (Bijlage 

VIc bij Projectbesluit). 
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Groene karakter 

Binnen het plangebied zijn verspreid enkele bomenrijen aanwezig. Voor de aanleg van het 

dijklichaam worden enkele bomenrijen (gedeeltelijk) gekapt. Doordat het maar enkele bomenrijen 

betreft, de bossen en bomenrijen in de omgeving behouden blijven en wanneer het dijklichaam 

ingezaaid wordt met een inheems kruidenrijk grasmengsel (vanzelfsprekend passend binnen de 

voorwaarden voor erosiebestendigheid) blijft de kernkwaliteit groene karakter van de 

Groenblauwe mantel in de landschappen rivierdal en velden behouden.  

 

Visueel-ruimtelijk karakter 

Het halfopen karakter van het rivierdal wordt behouden en niet aangetast door de aanleg van een 

dijklichaam, doordat het dijklichaam op plaatsen met bestaande infrastructuur komt, langs de 

randen van de open graslanden. Dit wegenpatroon komt overeen met het landschapstype. 

 

Doordat het plangebied grotendeels de bestaande infrastructuur volgt wordt ook het open karakter 

van het landschap velden behouden. In het noordelijk deel van het plangebied loopt het 

dijklichaam richting het noordwesten haaks op de Arixweg door naar de Meiboomkensweg. Op 

deze locatie is geen bestaande infrastructuur aanwezig en loopt het dijklichaam door aanwezige 

agrarische percelen heen. Aangezien dit een relatief kleine oppervlakte betreft van het gehele 

gebied dat is toegewezen als velden is geconcludeerd dat de kernkwaliteit visueel-ruimtelijk 

karakter van de Groenblauwe mantel van het landschapstype behouden wordt.  

 

Cultuurhistorisch erfgoed 

Doordat het dijklichaam grotendeels bestaande infrastructuur volgt blijven de vruchtbare gronden 

en oude stads- en dorpskernen binnen het rivierdal behouden. Aantasting van de kernkwaliteit van 

de Groenblauwe mantel van het landschapstype rivierdal is daarom niet aan de orde. 

 

Doordat het dijklichaam grotendeels bestaande infrastructuur volgt, oude stads- en dorpskernen 

behouden worden en maar voor een relatief klein deel in het noordelijk deel van het plangebied 

agrarische percelen doorkruist blijven de oude landbouwgronden behouden. Aantasting van de 

kernkwaliteit van de Groenblauwe mantel van het landschapstype velden is daarom niet aan de 

orde.  

  

Reliëf 

In het noordelijk deel van het plangebied doorkruist het dijklichaam een terraswand. Doordat dit 

een relatief kleine oppervlakte betreft en deze alleen doorkruist wordt door het dijklichaam blijft de 

terraswand als lijnvormig element aanwezig in het landschap. Aantasting van de kernkwaliteit 

reliëf van de Groenblauwe mantel van de landschapstypen rivierdal en velden is daarom niet aan 

de orde. 

 

Ruimte voor water en waterberging in laagten en beekdal 

De dijkversterking is nodig binnen het gebied, omdat de kering in de huidige situatie niet hoog en 

sterk genoeg is om Buggenum in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. De ruimte voor 

water en waterberging binnen de Groenblauwe mantel blijft gelijk en wordt niet aangetast door de 
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dijkversterking. Aantasting van de kernkwaliteit van de Groenblauwe mantel van de 

landschapstypen rivierdal en velden is daarom niet aan de orde. 

 

Externe werking Groenblauwe mantel – NNL 

Tijdens de aanlegfase kunnen werkzaamheden binnen de Groenblauwe mantel leiden tot 

verstoring binnen de beheertypen van het NNL. Dit betreffen tijdelijke effecten welke op de lange 

termijn, in de gebruiksfase, niet meer aan de orde zijn.  

 

Het dijklichaam wordt grotendeels op de plek van bestaande infrastructuur gerealiseerd, waardoor 

in de huidige situatie al sprake is van barrièrevorming, optische verstoring en geluidsverstoring 

voor soorten behorend bij het beheertype. Omdat de dijkversterking geen verkeersaantrekkende 

werking heeft en niet leidt tot intensiever gebruik van de weg worden negatieve effecten door 

externe werking op het NNL voor de gebruiksfase uitgesloten. 

 

Conclusie  

Stikstof 

De natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden worden niet aangetast door de 

depositiebijdrage van het project. Ook in cumulatie met andere projecten of plannen leidt dit 

project niet tot de aantasting van de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden. In de 

gebruiksfase vindt geen verandering in stikstofemissies plaats. Van een toename van 

stikstofdepositie in de gebruiksfase is daardoor geen sprake. Er is dan ook geen noodzaak tot 

uitvoeren van mitigerende en/of compenserende maatregelen. 

 

Overige effecten op Natura 2000  

Er is als gevolg van het beoogd voornemen geen sprake van tijdelijke verstoring van Natura 2000-

gebieden (verstoring door geluid, trillingen, optische verstoring). De werkzaamheden vinden plaats 

op circa 1,8 kilometer afstand. Er is dus geen sprake van negatieve effecten op Natura 2000-

gebieden als gevolg van verstoring tijdens de aanlegfase.  

 

Natuurnetwerk Limburg 

Door het voornemen gaat tijdelijk oppervlakte van het NNL verloren. Binnen de werkgrens 

(inclusief de systeemgrens) is sprake van een totaal oppervlakteverlies van 12.582 m2. Binnen de 

systeemgrens is sprake van een totaal oppervlakteverlies van 4.165 m2. Het oppervlakteverlies 

vindt uitsluitend tijdelijk plaats, doordat na de afronding van de werkzaamheden het beheertype 

wordt hersteld doordat het dijklichaam en werkterrein wordt ingezaaid met een inheems, 

kruidenrijk grasmengsel. Na een maximale ontwikkelingstijd van 2 jaar is geen sprake meer van 

het oppervlakteverlies en is het beheertype hersteld.  

 

Wat betreft samenhang: doordat sprake is van een tijdelijk oppervlakteverlies van het NNL neemt 

de robuustheid van het gebied tijdelijk af. Doordat de delen waar oppervlakteverlies optreden 

langs de rand van het NNL-gebied plaatsvindt en het gebied grotendeels onaangetast blijft, is 

geconcludeerd dat de samenhang van het gebied niet wezenlijk aangetast wordt. Van barrières is 
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tijdens de uitvoering en na afronding van de werkzaamheden geen sprake, met uitzondering van 

het werkterrein zelf. Vervolgstappen ten aanzien van de samenhang zijn niet noodzakelijk. 

 

Groenblauwe mantel 

Negatieve effecten op de kernkwaliteiten van de landschapstypen rivierdal en velden worden 

uitgesloten onder de volgende voorwaarden. Het nemen van vervolgstappen is dan niet 

noodzakelijk. 

- Het dijklichaam wordt ingezaaid met een inheems gras- en kruidenmengsel en het 

maaibeheer hierop wordt afgestemd  

- De dijkversterking heeft geen verkeersaantrekkende werking en leidt niet tot intensiever 

gebruik van de weg 

 

6.6.2 Soortenbescherming 

Wettelijk kader 

Onder de Omgevingswet zijn veel dier- en plantsoorten beschermd. De bescherming richt zich op 

soorten van Europees belang, die onder de reikwijdte van de Vogel- en Habitatrichtlijn vallen, als 

om bepaalde soorten van nationaal belang. Soortenbescherming vindt plaats binnen en buiten 

het natuurnetwerk Nederland (NNN).  

 

Onderzoek 

In 2020 is onderzoek naar de bever en das uitgevoerd (Bijlage 6 Natuuronderzoek dijkaanpassing 

en Bever en Das. In 2023 is een tweede onderzoek uitgevoerd ter update van en ter aanvulling op 

het eerste onderzoek (Bijlage 5 Update natuuronderzoek dijk versterking Buggenum). In 2018-

2019 is een jaarrond onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd (Bijlage 4 Memo 

Vleermuizenonderzoek 2018-2019). Op het moment van schrijven vindt nogmaals een jaarrond 

onderzoek naar vleermuizen plaats.  

 

Dassen 

Tijdens de uitgevoerde onderzoeken in 2020 en 2023 zijn er vaste rust- en verblijfplaatsen van 

dassen aanwezig in het oostelijke deel van het projectgebied in het gebied waar de Dorpsstraat 

overgaat in de Groeneweg. Het betreft een hoofdburcht bestaande uit een kunstburcht, een 

bijburcht en vluchtpijp. De hoofdburcht was tijdens het veldwerk bewoond, de bijburcht niet. Echter 

is het niet uitgesloten dat dassen deze weer in gebruik nemen, bijvoorbeeld bij hoog water. De 

vluchtpijp was in het nader onderzoek niet meer te zien, maar de akker was recent omgeploegd. 

In de strook met kweekgoed behorende tot de plantenkwekerij is 35 meter ten zuiden van de 

(voormalige) bijburcht een actief belopen dassenpijp aangetroffen (zie Figuur 6-3), waarschijnlijk 

in gebruik als vluchtpijp. Recent graafwerk laat zien dat deze recent nog gebruikt is door een das. 

Er bestaat een reële kans dat de dieren deze vluchtpijp op termijn uitbreiden tot een bijburcht. 

 

Onder het spoor door, tussen het OML-terrein en Buggenummerbroek, ligt een dassentunnel. Het 

is niet bekend in hoe verre deze ook daadwerkelijk door dassen gebruikt wordt.  
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Figuur 6-3 Luchtfoto van een deel van het projectgebied (rode contouren) met de bij het veldonderzoek aangetroffen 

vaste rust- en verbijfplaatsen van dassen (blauwe driehoeken) en bufferzone van 20m (geel). Bron: Update 

natuuronderzoek dijkversterking Buggenum, d.d. 23 december 2023.  

 

De dijkversterking doorkruist het functioneel leefgebied van de das. Met aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid foerageren de dassen, die in de kunstburcht aan de Groeneweg wonen, 

uitsluitend aan de noordoostzijde van Buggenum. Het foerageergebied wordt aan de oostzijde 

begrensd door de Maas, en aan de zuidwestzijde door de bebouwde kom van Buggenum. Een 

(hoogstam)boomgaard op 200 meter ten westen van de kunstburcht vormt een waardevol 

onderdeel van het foerageergebied.  

 

Alle vaste rust- en verblijfplaatsen van dassen liggen buiten het projectgebied en kunnen 

behouden blijven. De dijkversterking doorkruist wel het functioneel leefgebied van de dassen. De 

nieuwe dijk kan leiden tot versnippering van het functioneel leefgebied en is het noodzakelijk 

maatregelen te treffen om het doden en verwonden van dassen te voorkomen. Bij de 

werkzaamheden binnen een straal van 50 meter van de vaste rust- en verblijfplaatsen van dassen 

worden maatregelen getroffen om verstoring te voorkomen. Werkzaamheden binnen een zone 

van 20 m rondom vaste rust- en verblijfplaatsen van de das worden voorkomen. Dit sluit aan bij de 

zone welke tijdens de werkzaamheden niet verstoord mag raken in de kwetsbare periode van de 

das conform de richtlijnen uit het kennisdocument voor de das van BIJ12 (BIJ12, 2017).  

De verstoringen zijn tijdelijk, tijdens de aanlegfase van het project en zijn ondervangen in het 

mitigatieplan (Bijlage VIa bij Projectbesluit).  
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Onder het spoor door, tussen het OML-terrein en Buggenummerbroek, ligt een dassentunnel. Het 

is niet bekend in hoe verre deze ook daadwerkelijk door dassen gebruikt wordt. Los van of deze 

veel gebruikt wordt of niet, is het waardevol deze te behouden om versnippering van het gebied 

voor dassen door het spoor te beperken en migratie beter mogelijk te maken. De tunnel zou met 

hoog water kunnen zorgen voor lekkage. Daarom is het oorspronkelijke plan deze te dichten. Om 

negatieve effecten op de das uit te sluiten is in het mitigatieplan een technische oplossing 

opgenomen om het dichten van de dassentunnel te voorkomen. In de eindsituatie is er geen 

negatief effect voor de das.  

 

Bever 

Er zijn tijdens veldwerk (eerste onderzoek in 2020) op twee locaties één of meerdere 

holencomplexen van de bever aangetroffen. Langs de plas aan de Groezeweg (ten noorden van 

Buggenum) werd een holencomplex aangetroffen dat op moment van het veldwerk (2020) niet 

werd gebruikt door bevers. In het koelwaterkanaal ten zuiden van Buggenum werden op korte 

afstand van elkaar meerdere in gebruik zijnde holen (complexen) aangetroffen. Deze specifieke 

complexen zijn niet aangetroffen in 2023. Echter, op een afstand van ongeveer 85 meter ten 

oosten van de eerder gevonden oeverholen zijn op dezelfde oever een aantal beverholen 

aangetroffen (zie Figuur 6-4). De holen bevonden zich tussen het op de oever aanwezige 

wilgenstruweel en daar direct nabij. Veel van de holen waren deels ingestort, maar vermoedelijk 

zijn er ook kamers dieper in de oever aanwezig die nog wel functioneel zijn. Verder zijn in het 

projectgebied geen oeverholen of burchten van de bever aangetroffen. Delen van het 

projectgebied worden gebruikt als foerageergebied voor bevers. 

 

Voor de bever zijn beverholen aanwezig op de zuidoever van het koelwaterkanaal, deels binnen 

de verstoringszone van de werkzaamheden maar buiten het projectgebied. Daarmee leidt de 

ingreep niet tot vernietiging van vaste rust- en verblijfplaatsen van bevers. Verspreid door het 

plangebied zijn knaagsporen van bevers aanwezig, maar er is geen sprake van aantasting van 

essentieel foerageergebied. Wel is het van belang dat bevers gedurende de nacht via het water 

de Maas kunnen blijven bereiken vanuit hun verblijfplaatsen. 
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Figuur 6-4 Luchtfoto van een deel van het projectgebied (rode contour) met daarop de in het vooronderzoek 

(westelijke stippen) en bij het nader onderzoek (oostelijke stippen) aangetroffen oeverholen van de bever. Bron: 

Bron: Update natuuronderzoek dijkversterking Buggenum, d.d. 23 december 2023. 

 

Vogels 

Uit de NDFF zijn uit het plangebied en de verstoringszone van de werkzaamheden verschillende 

broedvogelsoorten met jaarrond beschermde nesten uit Categorie 1 t/m 3 bekend van de 

afgelopen vijf jaar. Het betreft waarnemingen van de boomvalk, ooievaar, roek, steenuil en 

torenvalk. Nesten van de ooievaar en roek zijn niet aangetroffen tijdens het veldbezoek in 2023 en 

daarmee redelijkerwijs uitgesloten in het plangebied.  

 

Zowel de boomvalk als de torenvalk maken om te broeden gebruik van oude nesten van 

kraaiachtigen. Deze zijn bij het veldbezoek aangetroffen binnen de verstoringszone van de 

werkzaamheden in de Hollandse lindes aan de Dorpsstraat. Echter, dit is een drukke weg en in 

vrijwel alle gevallen broeden boomvalken in dergelijke nesten in populieren of essen (en dus niet 

in lindes). Torenvalken broeden voornamelijk in kasten in Nederland. Een nader onderzoek naar 

deze soorten is daarmee niet noodzakelijk. Wel is het van belang voorafgaand aan de 

werkzaamheden en tijdens de uitvoering deze nesten in de gaten te houden, zodat er gehandeld 

kan worden als deze toch in gebruik genomen worden door een valk.  

 

Verder zijn er erg veel waarnemingen van steenuilen bekend van het gebied rondom de Arixweg 

en Groeneweg. Gezien steenuilen dicht nabij hun nestplaats moeten foerageren, maximaal 500 
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m, is te verwachten dat er nabij het plangebied een of meerdere vaste rust- en verblijfplaatsen van 

de steenuil aanwezig kunnen zijn. Wanneer dit het geval is vallen delen van het plangebied 

mogelijk binnen de verstoringszone van de nestplaats en het bijbehorende functioneel leefgebied.  

 

Binnen het projectgebied zijn geen jaarrond beschermde nesten van broedvogels aangetroffen. 

Wel kunnen er jaarrond beschermde nesten van de steenuil, boomvalk en torenvalk aanwezig zijn 

binnen de verstoringszone van de werkzaamheden. De kans op broedende boom- en torenvalken 

is zeer klein, maar moet wel een aandachtpunt blijven tijdens de uitvoering.  

 

Het projectgebied overlapt mogelijk met delen van het functioneel leefgebied van een of meerdere 

broedparen van de steenuil. Het is niet uitgesloten dat in de directe omgeving van het plangebied 

jaarrond beschermde nesten van de steenuil aanwezig kunnen zijn waarbij het plangebied 

onderdeel uitmaakt van het functioneel leefgebied van steenuilen. Uit de NDFF zijn veel recente 

waarnemingen van steenuilen bekend rondom dijkvakken 2 en 3. Gezien de beperkte oppervlakte 

van het plangebied ten opzichte van het geheel aan geschikt foerageergebied en het feit dat dit 

tijdelijk ruimtebeslag momenteel voornamelijk bestaat uit autowegen met bijbehorende bermen, is 

niet te verwachten dat de ingreep leidt tot een significant effect op functioneel leefgebied van 

steenuilen.  

 

Vleermuizen 

Tijdens het vleermuizenonderzoek dat is uitgevoerd in 2018-2019 (jaarrond onderzoek) zijn 

diverse vleermuizen waargenomen. Nabij het projectgebied zijn vier zomerverblijfplaatsen van 

gewone dwergvleermuizen en drie van laatvliegers gevonden. Van zowel de ruige dwergvleermuis 

en de gewone dwergvleermuis zijn twee waarnemingen van baltsende dieren. Van de 

watervleermuis (alleen foeragerend waargenomen) zijn geen verblijfplaatsen gevonden. De 

Dorpsstraat en Berikstraat vormen twee, mogelijk één aaneengesloten, vliegroutes en 

foerageergebieden voor gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, 

watervleermuis en rosse vleermuis. Het koelwaterkanaal is foerageergebied voor rosse vleermuis, 

watervleermuis, laatvlieger, gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis.  

 

Conclusie 

Das 

Alle vaste rust- en verblijfplaatsen van dassen liggen buiten het projectgebied en kunnen 

behouden blijven. De dijkversterking doorkruist wel het functioneel leefgebied van de dassen. De 

nieuwe dijk kan leiden tot versnippering van het functioneel leefgebied en is het noodzakelijk 

maatregelen te treffen om het doden en verwonden van dassen te voorkomen.  

 

Voor de tunnel onder het spoor door is, om negatieve effecten op de das uit te sluiten, in het 

mitigatieplan een technische oplossing opgenomen om het dichten van de dassentunnel te 

voorkomen. In de eindsituatie is er geen negatief effect voor de das.  
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Bever 

De ingreep leidt niet tot vernietiging van vaste rust- en verblijfplaatsen van bevers. Ook is er geen 

sprake van aantasting van essentieel foerageergebied. Wel is het van belang dat bevers 

gedurende de nacht via het water de Maas kunnen blijven bereiken vanuit hun verblijfplaatsen. 

 

Vogels 

Binnen het projectgebied zijn geen jaarrond beschermde nesten van broedvogels aangetroffen. 

Wel kunnen er jaarrond beschermde nesten van de steenuil, boomvalk en torenvalk aanwezig zijn 

binnen de verstoringszone van de werkzaamheden. De kans op broedende boom- en torenvalken 

is zeer klein, maar moet wel een aandachtpunt blijven tijdens de uitvoering.  

 

Het projectgebied overlapt mogelijk met delen van het functioneel leefgebied van een of meerdere 

broedparen van de steenuil. Gezien de beperkte oppervlakte van het plangebied ten opzichte van 

het geheel aan geschikt foerageergebied en het feit dat dit tijdelijk ruimtebeslag momenteel 

voornamelijk bestaat uit autowegen met bijbehorende bermen, is niet te verwachten dat de 

ingreep leidt tot een significant effect op functioneel leefgebied van steenuilen.  

 

Vleermuizen 

Momenteel wordt een nieuw vleermuisonderzoek uitgevoerd binnen het plangebied waar 

raakvlakken te verwachten zijn om te onderzoeken of de situatie veranderd is en om een 

gedetailleerder beeld te krijgen van het belang van het plangebied voor vleermuizen. Bij de update 

van het onderzoek wordt ook nader gekeken naar het foerageergebied in het koelwaterkanaal om 

uitsluitsel te kunnen geven.  

 

Ondanks dat er veel alternatief foerageergebied aanwezig is in de directe omgeving van het 

plangebied welke behouden blijft, willen we het gebied wel bereikbaar te houden voor deze 

jagende dieren. De twee bomen met holtes en de bomen met vleermuiskasten gaan niet verloren 

bij de ingreep. In de winter- en kraamperiode zijn hier geen vaste rust- en verblijfplaatsen in 

aangetroffen van vleermuizen. Omdat het onderzoek in de paarperiode nog niet is afgerond wordt 

er rekening mee gehouden dat hier paarverblijfplaatsen in aanwezig zouden kunnen zijn. Daarom 

worden maatregelen getroffen zodat deze mogelijke vaste rust- en verblijfplaatsen niet verstoord 

kunnen raken. Daarnaast dat als verstoring gedurende de nacht voorkomen wordt, er geen sprake 

is van aantasting van essentiële foerageergebieden van vleermuizen. 

 

Concluderend: In het plangebied bevinden zich soorten die zijn opgenomen in de Lijst 

beschermde soorten - Omgevingswet2, alsook soorten welke zijn beschermd op grond van de 

Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Een overtreding ten aanzien van deze soorten tijdens de 

werkzaamheden kan niet geheel worden uitgesloten. Dit betreft de soorten das, bever en 

vleermuizen. Hiervoor wordt een omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit aangevraagd.  

 

 
2 Lijst beschermde soorten Omgevingswet (bron: natuurinclusief.nl, 21 mei 2024) 

https://www.natuurinclusief.nl/wp-content/uploads/Lijst-beschermde-soorten-Ow-NatuurInclusief.pdf
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Het opgestelde mitigatieplan beschrijft voor de beschermde soorten op welke wijze tijdens de 

werkzaamheden negatieve effecten op beschermde soorten en overtreding van het onderdeel 

soortbescherming uit de Ow zoveel mogelijk voorkomen kan worden.  

 

6.7 Water 

 

Wettelijk kader 

Het onderdeel water is op te delen in een aantal aspecten. De dijkversterking zelf komt voort uit 

het Hoogwaterbeschermingsprogramma en is een uitvoeringsprogramma van het Deltaplan 

Waterveiligheid. De Omgevingswet verplicht waterschappen voor het versterken van primaire 

keringen een projectbesluit te nemen. Dat projectbesluit gaat tegelijkertijd en gecoördineerd met 

voorliggend BOPA ter inzage.  

 

De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die zich richt op de (ecologische) waterkwaliteit. 

Voor de dijkversterking is een KRW toets uitgevoerd die in de omgevingsvergunning van 

Rijkswaterstaat is opgenomen. Ook deze gaat tegelijkertijd en gecoördineerd met het 

projectbesluit en het BOPA ter inzage.  

 

Tot slot zijn er grondwater- en oppervlaktewaterhuishouding. Deze mogen bij de realisatie van de 

nieuwe dijk niet negatief beïnvloed worden en dienen te passen binnen de (beleids)kaders van 

Waterschap Limburg. 

 

Onderzoek 

Grondwater 

Op verschillende plekken worden maatregelen toegepast om piping tegen te gaan (damwand of 

kleikist). Deze maatregelen hebben invloed op de grondwaterstroming onder de dijk door. De 

toegepaste pipingmaatregel vormt een obstakel voor de natuurlijke grondwaterstroming, doordat 

het grondwater onder de pipingmaatregel door moet stromen. 

 

Voor dijkvak 6 is een analyse uitgevoerd om de invloed van de beoogde damwanden op de 

binnendijkse grondwaterstand bij Buggenummerbroek te bepalen (Bijlage 13 Geohydrologische 

effecten). De situatie in dijkvak 6 is maatgevend (op deze plek wordt het watervoerende pakket het 

meest afgesloten). Dit betekent dat als er op deze locatie geen effecten verwacht worden, er gesteld 

kan worden dat er op andere locaties (ook) geen effecten verwacht worden door pipingmaatregelen. 

Hieronder zijn de resultaten van de analyse beschreven.  

In de gemiddelde situatie wordt een zeer lichte opstuwing (< 5 cm) berekend aan de binnendijkse 

zijde van het heavescherm, wat als niet significant wordt beschouwd. Voor de WBN-waterstand3 bij 

zichtjaar 2075 is, ten opzichte van de situatie zonder heavescherm, de stijghoogte bij het 

heavescherm ruim 0,5 m lager. De verlaging van de stijghoogte neemt echter bij toenemende 

afstand tot het heavescherm sterk af. Op ca. 35 m afstand is de berekende daling van de stijghoogte 

minder dan 5 cm. Ook in deze hoogwatersituatie is het effect van het heavescherm op de stijghoogte 

 
3 De WBN-waterstand is de waterstand die de dijk veilig moet kunnen keren vanuit de normstelling 
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zeer lokaal. Het effect van het heavescherm op de binnendijkse grondwaterstand is zeer beperkt 

en lokaal. De Buggenummerbroek bestaat voornamelijk uit grasland. Daarnaast staat de bebouwing 

op meer dan 100 meter van de voorziene pipinmaatregelen. Er worden geen nadelige effecten op 

grondwater verwacht als gevolg van het project.   

Oppervlaktewater 

Er is een waterhuishoudkundig plan opgesteld (Bijlage 11 Waterhuishoudkundig plan) In dijkvak 1, 

2 en 3 is geen directe fysieke impact op het watersysteem (geen impact op m3 oppervlaktewater 

of impact op verhard oppervlak).  

 

In dijkvak 4 is een nieuw wegoppervlak (610m2) aan de teen van de dijk voorzien. Hiervoor geldt 

een compensatieplicht, welke een bui van 100 mm in 24 uur moet kunnen bergen. Vanuit de 

berekening volgt: 100 mm/ 1000 (= 0,1) x 610 m2 = 61 m3 te compenseren. De compensatie 

wordt gerealiseerd door het inpassen van een molgoot en een infiltratievoorziening. 

 

In dijkvak 5 neemt, door de uitbreiding van het projectgebied richting rivierzijde, het afstromend 

oppervlak aan de landzijde van de dijk toe. Aan de Dorpsstraat is een HWA-systeem aanwezig 

bestaande uit kolken die op een Ø800 vrijvervalriool zijn aangesloten. Gelet op het huidige 

watersysteem is de verwachting dat dit watersysteem de uitbreiding van het grondoppervlak aan 

kan. De invaaropening van de aanlegplaats wordt verplaatst richting het westen.  

 

Daarnaast kan de aanpassing op het duiklichaam in koelwaterkanaal en de langsdam afgraving 

effect hebben op het watersysteem van de Maas, met een mogelijk effect op de 

waterhuishouding. Als onderdeel van de rivierkundige berekeningen is gekeken naar de 

(dwars)stromingen en stroomsnelheden, voor de resultaten zie paragraaf 7.2 van het 

projectbesluit. Op basis hiervan wordt de geometrie van de haveningang geoptimaliseerd, wat 

effect heeft op het ruimtegebruik van dijkvak 5. 

 

In dijkvak 6 is er op 1 plek directe fysieke impact op het watersysteem, namelijk waar de 

dijkophoging de leggerwatergang ‘Ziep’ doorsnijdt. In dijkvak 6 wordt een klein deel van de Ziep 

gedempt. Om de aansluiting van de Ziep met het doorlaatwerk te herstellen wordt de Ziep verlegd 

en wordt de duiker hersteld. Ten gevolge van de dijkversterking wordt hier een deel van de 

watergang/wateroppervlak van 60m2 gedempt. Dit moet 1 op 1 (in termen van oppervlak) 

gecompenseerd moet worden. Dit wordt gerealiseerd door nieuwe verbinding van de Ziep met het 

doorlaatwerk over een lengte van 45m met een bovenbreedte van 1,5m aan te leggen.  

 

KRW 

Er is een onderzoek uitgevoerd om te toetsen of de ingreep in KRW-waterlichaam Zandmaas 

invloed heeft op het behalen van de KRW-doelstellingen (Bijlage 12). Voor deze toetsing is het 

toetsingskader deel 3 (effecten van fysieke ingrepen (biologische kwaliteitselementen)) doorlopen. 

Uit de toetsing is gebleken dat oeverareaal voor macrofyten, macrofauna en vissen verloren gaat 

door het afgraven van de langsdam.  
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De wijziging van habitat waarbij een deel van het (semi) eenzijdig aangetakte koelwaterkanaal 

onderdeel wordt van de hoofdgeul heeft geen negatieve invloed op macrofauna en vissen, gezien 

de functie als beschutte plaats voor macrofauna en vis behouden blijft.  

 

Tijdens de werkzaamheden zal vertroebeling optreden met mogelijk negatieve effecten op vis, 

waterplanten en macrofauna. Hiervoor zijn mitigerende maatregelen geadviseerd (Bijlage 12). 

 

Conclusie 

De dijkversterking voldoet aan de eisen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de 

Kaderrichtlijn Water zonder de grond- en oppervlaktewater negatief te beïnvloeden.  

 

6.8 Cultureel erfgoed, landschap en stedenbouw 

 

Wettelijk kader 

Wat onder cultureel erfgoed wordt verstaan is opgenomen in bijlage A (begrippen) van de 

Omgevingswet. Het gaat hierbij om monumenten, archeologische monumenten, stads- en 

dorpsgezichten, cultuurlandschappen en, voor zover dat voorwerp is of kan zijn van een 

evenwichtige toedeling van functies aan locaties in het omgevingsplan, ander cultureel 

erfgoed als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet. De Erfgoedwet bevat de wet- en regelgeving 

voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed en archeologie in Nederland. Het is op basis 

hiervan verplicht om de facetten historische (steden)bouwkunde en historische geografie mee te 

nemen in de belangenafweging. Hierbij gaat het om zowel beschermde als niet formeel 

beschermde objecten en structuren. Voor de bescherming van het landschap geldt voor 

Nederland het Europees landschapsverdrag. Dit verdrag erkent dat landschappen een onderdeel 

zijn van de fysieke leefomgeving. In artikel 1.2 lid 1 sub g Omgevingswet worden ‘landschappen’ 

als onderdeel van de fysieke leefomgeving aangemerkt. Het landschapsbeleid kan door Rijk, 

provincie of gemeente in een omgevingsvisie zijn vastgelegd. Deels zijn landschapswaarden in 

instructieregels van het Bkl verankerd. Artikel 5.129 Bkl bevat bijvoorbeeld een instructieregel 

over het behoud van uitzicht op de vrije horizon van de zee. Een ander voorbeeld is de 

instructieregel over het cultureel erfgoed over onder andere bescherming van 

cultuurlandschappen.  

 

Bij het beschermen van cultureel erfgoed in het omgevingsplan moet de gemeente rekening 

houden met bepaalde uitgangspunten. In artikel 5.130 lid 2 Bkl staan de instructieregels gesteld 

door het Rijk. Deze gaan over: 

 ontsiering, beschadiging of sloop van beschermde monumenten of archeologische 

monumenten 

 verplaatsing van beschermde monumenten 

 gebruik van monumenten ter voorkoming van leegstand 

 aantasting van de omgeving van een beschermend monument 

 aantasting van karakteristieke stads- en dorpsgezichten en cultuurlandschappen 

 conserveren en in stand houden van archeologische monumenten. 
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Onderzoek  

Cultuurhistorie 

Voor wat betreft de cultuurhistorische waarden geldt dat bij de versterking van dijk rekening 

gehouden wordt met de historische kern van Buggenum en de rijksmonumenten en historische 

akkergrens. Uitgangspunt is behoud van cultuurhistorische waarden in de planvorming. In dijkvak 

4 raakt de dijkversterking aan het culturele erfgoed van het dorp. Het verwijderen van de 

langsdam vormt hierbij als het ware een volgende en laatste fase in een ontwikkeling waarbij het 

dorp in de loop der tijd steeds meer plaats gemaakt heeft voor de Maas. Hierbij raakt de op de 

huidige langsdam gelegen oude kademuur met gedenksteen verloren. Deze wordt weliswaar in de 

vorm van bakstenen zitelementen op de nieuwe dijk teruggeplaatst. Maar gesteld kan worden dat 

hiermee toch een deel van het cultuurhistorisch erfgoed verloren gaat. 

 

Archeologie 

Het studiegebied valt grotendeels in een zone met een lage verwachting op de AVM. Hoewel de 

lage terrasvlakte langs de Maas een lagere archeologische verwachtingswaarde heeft, komen er 

plaatselijk (ondergrondse) opduikingen voor, waarop bewoning kan hebben plaatsgevonden.  

 

Er is een verkennend archeologisch booronderzoek uitgevoerd (Bijlage 3 Verkennend 

archeologisch booronderzoek). Hierin is beschreven dat er geen betrouwbare indicatoren zijn 

aangetroffen voor kampementen van jager-verzamelaars. Het scherfje in boring 14 is wel een 

indicator voor bewoning uit de periode bronstijd-ijzertijd. In de vervolgfase wordt een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd naar eventuele resten van landbouwers. Fragiele en/of 

belangwekkende vondsten worden op de plaats van aantreffen gefotografeerd te worden en direct 

geborgen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de KNA-Leidraad Eerste Hulp bij Kwetsbaar 

Vondstmateriaal. Het proefsleuvenonderzoek wordt zo spoedig mogelijk door de initiatiefnemer 

met de bevoegde overheid (gemeente Leudal) en opdrachtgever geëvalueerd aan de hand van 

een (concept) evaluatierapport. Op basis van deze evaluatie kan het onderzoeksgebied worden 

vrijgegeven en kan worden besloten over (ex-situ) behoud van vondsten. 

 

Landschap 

Ontwerpuitgangspunten 

De nieuwe dijk wordt ingepast als een vanzelfsprekend element in het landschap. Dit vraagt om 

een zorgvuldig, integraal ontwerp waarbij gedeelde gebruiks- en toekomstwaarden essentieel zijn. 

Om ruimtelijke kwaliteit integraal mee te kunnen nemen in het project zijn er leidende principes 

opgesteld in het document “Ruimtelijke kwaliteit Noordelijke Maasvallei - Visie & Leidende 

Principes” voor het HWBP en Waterschap Limburg. Deze leidende principes bieden handvatten 

voor kwalitatief goede, doelgerichte en duurzame inpassing van waterveiligheidsmaatregelen voor 

de korte en lange termijn. De 5 leidende principes zijn: 

 Landschap is leidend: de dijktracés sluiten zoveel mogelijk aan op het karakteristieke 

landschap van de Noordelijke Maasvallei en het dorpsfront van Buggenum wordt zoveel 

mogelijk versterkt.  
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 Vanzelfsprekende dijken: het onderliggende landschap is leidend voor ligging en het 

profiel van de dijk, waarbij overgangen tussen dijkvakken en profielen op landschappelijk 

logische plekken liggen.  

 Contact met de Maas: bestaande en nieuwe routes en publieke pleisterplaatsen langs de 

Maas krijgen een heldere relatie met de Maas.  

 Welkom op de dijk: recreatief medegebruik van de dijk is uitgangspunt daar waar dit tot 

een verrijking voor de toeristische routestructuur of belevingswaarde leidt. 

 Fundament en katalysator voor ontwikkeling: de dijkversterking is zoveel mogelijk een 

katalysator voor natuur- en landschapsontwikkeling, beekherstel of herstel van ‘fouten’ uit 

het verleden.  

 

De leidende principes vanuit ruimtelijke kwaliteit die van toepassing zijn in Buggenum, zijn nader 

uitgewerkt in ontwerpopgaven en -eisen (zie IV bij Projectbesluit).  

  

De hiervoor beschreven ontwerpprincipes en andere opgaven zijn als volgt vertaald in concrete 

ontwerpopgaven:  

 Zorg voor continuïteit en hiërarchie in de hoofdrichting van de dijk met haar taluds. 

Dwarsrichtingen zoals dijk op – en overgangen dien te worden vormgeven als secundaire 

structuren.  

 Dijk op- en overgangen dienen vloeiend, vanzelfsprekend en compact te worden 

vormgegeven.  

 Zorg voor goede aansluiting van beheerpaden. Afritten van beheerpaden dienen zoveel 

mogelijk gecombineerd te worden met hoge grond of afritten van andere infrastructuur.  

 Zorg voor logische overgangen van verschillende dijkprofielen en -materialen, 

gecombineerd met een goed functionerende infrastructuur.  

 Profilering en materiaalgebruik moet aansluiten bij herkenbare routing, functie en gebruik, 

zoals fietspaden, herkenbaar rondje Ohéstraat, nieuwe haven, Kop van het End.  

 Technische elementen als pomplocaties en duikers dienen integraal onderdeel uit te 

maken van het ontwerp.  

 Compensatie en mitigatieopgave (zoals natuur en rivierkundig) dient te worden bepaald 

en integraal onderdeel uit te maken van het plan.  

 

Deze kunnen als volgt concreet worden vertaald in eisen die aan de vormgeving van de dijk en de 

daaraan toegevoegde elementen kunnen worden gesteld:  

 Het dijktracé dient een logische lijn te volgen die zoveel mogelijk aansluit bij het 

onderliggende landschap, bestaande uit de Maasoever, het koelwaterkanaal, 

rivierterrassen en geulrestanten, en ‘soepel’ om tegen hoogwater te beschermen objecten 

zoals woon- bedrijfsbebouwing heen wordt ‘gedrapeerd’.   

 Het dijklichaam krijgt een uniform profiel met een kruinbreedte van 4,5 meter en zowel 

binnen- als buitendijkse taluds met een helling van 1:3. Knikken en andere 

onderbrekingen in de taluds (ten behoeve van dijkovergangen en beheerpaden) dienen 

tot een minimum gereduceerd te worden.   
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 Op en aan de dijk aan te brengen elementen zoals rust- en uitkijkpunten, dijkovergangen, 

duikers, loswallen en aanlegplaatsen dienen zoveel mogelijk geclusterd te worden en in 

samenhang ontworpen te worden.   

 

Groenblauwe mantel 

Het plangebied ligt binnen de Groenblauwe mantel. Aangezien de activiteiten ten behoeve van de 

dijkversterking (zoals beschreven in de mer-beoordelingsnotitie en in het hierbij horende 

projectbesluit), niet passen binnen het geldende (tijdelijke) omgevingsplan, geldt het projectbesluit 

als BOPA (afwijkingsbesluit). Daarom is een motivering voor de activiteiten die binnen de 

groenblauwe mantel plaats vinden noodzakelijk. 

 

De kernkwaliteiten Groenblauwe Mantel zijn opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening 

(2021). Het beleid binnen de Groenblauwe Mantel is erop gericht om de landschappelijke 

kernkwaliteiten te behouden. De kernkwaliteiten van de Groenblauwe Mantel zijn: 

 Groene karakter 

 Visueel-ruimtelijk karakter 

 Reliëf 

 Cultuurhistorisch erfgoed 

 Ruimte voor water en waterberging in de laagten en beekdal  

Deze kernkwaliteiten zijn nader beschreven in het Landschapskader Noord- en Midden-Limburg 

(Provincie Limburg, 2009). 

 

De effecten op landschap en Groenblauwe mantel zijn beschreven in het inrichtingsplan (Bijlage 

VIc bij Projectbesluit). Uit het inrichtingsplan (Bijlage IV bij Projectbesluit) blijkt dat er ten opzichte 

van de uitgangssituatie sprake is significante impact op de landschappelijke kernkwaliteiten.  

 

Groene karakter 

De dijk wordt uitgevoerd als groene dijk, met zowel groene taluds als een groene kruin. Ook de 

voor beheer en agrarisch verkeer toegankelijke dijkovergangen zullen een groen karakter krijgen.  

Waar voor de aanleg van de dijk bomen en andere vegetatie verwijderd wordt, wordt deze op 

andere locaties ruimhartig gecompenseerd. Met name rond dijkvak 4 zal het groene karakter van 

het landschap worden versterkt. Voor de overige dijkvakken geldt dat de impact van de 

dijkversterking op het groene karakter als neutraal bestempeld kan worden. Het dijklichaam wordt 

ingezaaid met een inheems kruidenrijk grasmengsel (vanzelfsprekend passend binnen de 

voorwaarden voor erosiebestendigheid). Hiermee blijft de kernkwaliteit groene karakter van de 

Groenblauwe mantel in de landschappen rivierdal en velden behouden.  

 

Visueel-ruimtelijk karakter 

De aanleg en ophoging van de dijk heeft ook invloed op de manier waarop de omgeving wordt 

beleefd, het visueel-ruimtelijke karakter van het landschap. Deze kernkwaliteit wordt door de 

aanleg van de nieuwe dijk aangetast. De dijk belemmert immers de mate waarin men over het 

landschap kan uitkijken en daarmee de manier waarop met name de openheid van het agrarische 

landschap wordt beleefd. In het deelgebied waar dit het sterkste speelt (dijkvakken 1, 2 en 3) is de 
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dijk echter laag (doorgaans lager dan ooghoogte) en ligt langs de reeds iets hoger in het 

landschap liggende Arixweg (dijkvak 2) relatief dicht tegen de agrarische bedrijfsbebouwing. De 

openheid wordt hierdoor slechts in beperkte mate aangetast. Alleen in dijkvak 3 doorkruist de dijk 

een aantal laagtes (relicten van voormalige Maasgeulen) waar de dijk wat hoger boven het 

maaiveld uitsteekt. Hiermee worden deze laagtes in het landschap weliswaar ‘dichtgezet’ maar 

tegelijk wordt het kenmerkende reliëf hierdoor ook geaccentueerd. De dijk volgt verder vrijwel 

geheel de bestaande perceelsgrenzen, waardoor de percelering niet wordt aangetast en geen 

agrarisch onbruikbare overhoeken ontstaan. Alleen voor dijkvak 1 is een tracé gekozen dat afwijkt 

van de perceelsgrenzen, maar hier zal in overleg met de grondeigenaar de perceelsgrens worden 

aangepast aan het dijktracé. De dijkversterking heeft dus een licht negatief effect op het visueel-

ruimtelijke karakter van het landschap in dijkvakken 1, 2 en 3.  

 

Dit ligt anders in dijkvak 4. Hier doorsnijdt de hogere dijk een aantal landbouwpercelen en ontstaat 

er een duidelijk onderscheid tussen binnen- en buitendijkse percelen. Het ligt daarbij echter voor 

de hand dat de eigenaar de buitendijkse percelen niet langer in agrarisch gebruik zal houden en 

mogelijk zelfs afstoot. Dit biedt kansen om deze percelen te ontwikkelen tot natuurgebied, in 

aansluiting op de Maasoever en het natuurontwikkelingsproject Bouxweerd. De dijk zou hiermee 

in de nieuwe situatie een natuurlijke grens kunnen vormen tussen de binnendijks gelegen 

agrarische percelen en het buitendijkse natuurgebied. De dijk ordent hiermee dus het landschap, 

waarmee deze ook ruimtelijke kwaliteit toevoegt. Daarnaast wordt de kom van het voormalige 

koelwaterkanaal aangepast om aan de norm voor dwarsstroming te voldoen. Deze aanpassing 

biedt kansen om langs de oever van de Maas een luwe zone te creëren met naar verwachting 

hoge natuurwaarden. Qua ruimtelijk-visueel karakter gaat er hier dus veel verloren, maar wordt er 

in potentie ook veel toegevoegd.  

 

In dijkvak 5 wordt de huidige strekdam door de dorpsbewoners hoog gewaardeerd als ommetje en 

de nog aanwezige historische keermuur met de daarnaast staande notenboom heeft als 

bijzondere plek aan de Maas voor veel mensen een grote betekenis. Deze plek zal verdwijnen, 

maar vergelijkbare kwaliteiten worden op en onderlangs de nieuwe dijk teruggebracht. Zo zal er 

buitendijks op anderhalve meter boven stuwpeil een zitelement worden aangebracht dat op 

dezelfde wijze als de keermuur contact maakt met de Maas. Binnendijks komt de teen van de dijk 

verder van de Dorpsstraat af te liggen, waarmee onderaan de dijk ruimte ontstaat voor een 

recreatieve strook met eventueel kleine fruitbomen. Ter hoogte van café Het Veerhuis zal een trap 

over de dijk directe toegang verschaffen tot het zitelement aan de Maas. De recreatieve 

toegankelijkheid van de kruin van de dijk wordt zodanig uitgevoerd dat aantrekkelijke ommetjes 

mogelijk zijn zonder dat aanwonenden hiervan overlast ondervinden. Het effect van de 

dijkversterking op het ruimtelijk-visuele karakter wordt hiermee voor dit dijkvak als positief 

beoordeeld.  

 

De afmeervoorziening voor de recreatievaart zal in dijkvak 6 éénzijdig langs de dijk in het 

koelwaterkanaal gerealiseerd worden. Dit geeft een rustiger beeld dan de huidige tweezijdige 

voorziening. Het voormalige koelwaterkanaal krijgt op deze plek door de afmeervoorziening een 

duidelijke nieuwe functie, hetgeen het ruimtelijk-visuele karakter ten goede komt. De huidige 
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drijvende voetgangersbrug in dijkvak 5 wordt bovenstrooms van de afmeervoorziening over het 

koelwaterkanaal verplaatst, waardoor de binnen- en buitendijkse delen van het Buggenumerbroek 

ten opzichte van de huidige situatie directer met elkaar verbonden worden en nieuwe ommetjes 

mogelijk worden gemaakt. Het verder bovenstrooms gelegen gedeelte van het koelwaterkanaal 

zal door afscherming en mogelijk ook verondieping een natuurlijker karakter krijgen.   

 

Reliëf 

In algemene zin kan gesteld worden dat de dijkversterking lokaal, maar over een grote lengte een 

significante aanpassing van het reliëf met zich meebrengt. Deze verandering is op plekken waar in 

de huidige situatie nog geen (nood)dijk ligt relatief groter dan op plekken waar reeds een dijk 

ligt. In dijkvakken 1, 2 en 3 (de lage agrarische dijk) wordt impact op het reliëf dus relatief het 

grootst. De aan te leggen dijken zijn hier weliswaar relatief laag, maar deze worden aangelegd in 

een landschap dat juist gekenmerkt wordt door een nog goed bewaard gebleven subtiel reliëf van 

rivierterrassen, geulrelicten en steilranden. De dijk heeft daarmee een negatief effect op het reliëf 

van dit deelgebied. In dijkvak 4 wordt ten opzichte van het tracé van de huidige (nood)dijk, dat van 

het VKA een ander tracé gevolgd. Daarmee is ook hier sprake van een significante impact. In de 

nieuwe situatie is de dijk hoger en langer, en sluit deze pas ter hoogte van de Groeneweg aan bij 

dijkvak 3. Bovendien doorsnijdt de dijk enkele agrarische percelen. Ook hier wordt het effect van 

de dijk op het bestaande reliëf dus als negatief beoordeeld.  

 

In de dijkvakken 5 en 6 wordt een bestaande dijk opgehoogd. De impact op het reliëf is hiermee 

dus relatief beperkt. Voor dijkvak 5 geldt echter dat de huidige nooddijk langs de relatief 

hooggelegen Dorpsstraat vrij laag is en de dijkversterking hier gepaard gaat met de verwijdering 

van de strekdam en het koelwaterkanaal. In de nieuwe situatie ligt vanuit de Dorpsstraat gezien 

de Maas dus direct achter de dijk. Dit levert ten opzichte van de uitgangssituatie een heldere 

opeenvolging op, waarmee de impact op het bestaande reliëf meer dan gecompenseerd wordt en 

dus onder de streep een positief effect wordt bereikt. De grotere hoogte van de dijk vormt immers 

een kleinere barrière tussen dorp en Maas dan het huidige koelwaterkanaal en de strekdam. In 

dijkvak 6 is het effect top het reliëf relatief het kleinst. Het bestaande reliëf wordt immer gevolgd 

versterkt. Bovendien wordt door de aanvullingen van een oude door kleiwinning ontstane laagte in 

het Buggenummerbroek een verbetering van het reliëf bereikt. Alles bij elkaar wordt de impact op 

de landschappelijke kernkwaliteit reliëf voor dijkvak 6 als neutraal beoordeeld.  

 

Cultuurhistorisch erfgoed 

In dijkvak 4 raakt de dijkversterking aan het culturele erfgoed van het dorp. Het verwijderen van de 

langsdam vormt hierbij als het ware een volgende en laatste fase in een ontwikkeling waarbij het 

dorp in de loop der tijd steeds meer plaats gemaakt heeft voor de Maas. Hierbij raakt de op de 

huidige langsdam gelegen oude kademuur met gedenksteen verloren. Deze wordt weliswaar in de 

vorm van bakstenen zitelementen op de nieuwe dijk teruggeplaatst. Maar gesteld kan worden dat 

hiermee toch een deel van het cultuurhistorisch erfgoed verloren gaat. 

 

Ruimte voor water en waterberging in de laagten en beekdal 
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De dijkversterking is nodig binnen het gebied, omdat de kering in de huidige situatie niet hoog en 

sterk genoeg is om Buggenum in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Bedijking vormt 

een potentiële barrière voor regenwater en de afvoer van beken en rivieren. In het plangebied 

bevindt zich één beek (de Ziep in dijkvak 6) die reeds in de huidige situatie de dijk kruist. In de 

nieuwe situatie zal deze beekkruising opnieuw worden ingericht, waarbij de afvoercapaciteit wordt 

verbeterd. In dijkvakken 1, 2 en 3 wordt een nieuwe dijk aangelegd in een in de huidige situatie 

onbedijkt landschap. Dit heeft tot gevolg dat bij stortbuien het regenwater tijdelijk in laagten tegen 

de dijk aan blijft staan. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen worden kwetsbare laagtes op 

landbouwgrond aangevuld met daartoe geschikte grond. In dijkvak 4 wordt de dijk ten opzichte 

van de huidige situatie naar buiten verplaatst. Het laagste punt in het landschap waar regenwater 

zich kan verzamelen wordt daarbij verplaatst naar een locatie die verder van woningen en andere 

kwetsbare objecten ligt. Het waterbergend vermogen van het landschap wordt door de 

dijkversterking niet aangetast. De ruimte voor water en waterberging binnen de Groenblauwe 

mantel blijft gelijk en wordt niet aangetast door de dijkversterking. Aantasting van de kernkwaliteit 

van de Groenblauwe mantel van de landschapstypen rivierdal en velden is daarom niet aan de 

orde.  

 

Conclusie 

Er zijn geen nadelige effecten op archeologie. Wat betreft landschap en cultuurhistorie: hierboven 

zijn de ontwerpprincipes vanuit ruimtelijke kwaliteit beschreven. In het definitieve dijkontwerp zijn 

de ontwerpopgaven en – eisen aan de hand van bovenstaande principes uitgewerkt. Hierbij is 

steeds een balans gezocht tussen collectieve (regionale) en individuele (lokale) belangen. In 

overleg met terreineigenaren en dorpsbewoners is voortbouwend op het voorlopige dijkontwerp 

(VO) gezocht naar maatwerkoplossingen die beide belangen verenigen. Dit heeft ertoe geleid dat 

zowel het dijktracé (in dijkvakken 1 en 4) als de locatie en de inpassingen van de dijkovergangen 

zijn aangepast. Ook is zowel vanuit de opgave om een uniform dijkprofiel met een groene kruin te 

realiseren als vanuit wensen van aanwonenden gekozen voor het minimaliseren van fiets- en 

landbouwverkeer op de dijk. Het wandelen op de dijk is gezoneerd, waardoor de delen waar de 

dijk dicht langs de woonbebouwing ligt zoveel mogelijk worden ontzien in verband met privacy van 

aanwonenden. Hiertoe zijn niet alleen (deels in dijkovergangen geïntegreerde) hekken voorzien, 

maar is vooral het wandelen onderaan de dijk (zowel binnen- als buitendijks) zo aantrekkelijk 

mogelijk gemaakt.  

 

In het definitieve dijkontwerp is de inrichting zo veel mogelijk geoptimaliseerd om landschappelijke 

en cultuurhistorische effecten te minimaliseren.  

 

 

6.9 Overige aspecten 

 

6.9.1 Geur 

Gedurende de bouwfase zal er geen invloed van geur zijn, aangezien de werkzaamheden worden 

uitgevoerd met modern materieel met verbrandingsmotoren of mogelijk elektrisch materieel (geen 
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uitstoot). In de eindsituatie is er geen verandering op het gebied van geur in vergelijking met de 

huidige situatie. Er is dan ook geen specifiek onderzoek naar uitgevoerd. 

 

6.9.2 Beschermen van gezondheid 

Conform artikel 1.3 sub a Omgevingswet is het bereiken en in stand houden van een veilige en 

gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit een belangrijk maatschappelijk 

doel van de Omgevingswet. De dijkversterking, heeft anders dan het leveren van een bijdrage aan 

de (hoogwater)veiligheid, geen invloed op de veiligheid en gezondheid van de fysieke 

leefomgeving.  

 

6.9.3 Bedrijven en milieuzonering 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient in ruimtelijke plannen rekening te worden 

gehouden met afstemming tussen gevoelige functies en milieuhinderlijke functies. Het 

uitgangspunt is dat nieuwe en bestaande bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt den 

dat ter plaatse van woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Bij de 

dijkversterking is geen sprake van veranderende gevoelige of milieuhinderlijke functies.  

 

6.9.4 Externe veiligheid 

Externe veiligheid is een begrip dat gehanteerd wordt met name als het gaat om bedrijfsmatige 

activiteiten met gevaarlijke stoffen. Daar is bij de dijkversterking geen sprake van. Dit vormt dan 

ook geen afwegingsaspect om de BOPA al dan vast te stellen. 

 

6.9.5 Ontplofbare oorlogsresten 

Binnen het projectgebied zijn enkele verdachte plekken met risico op geschutsmunitie, 

afwerpmunitie en mijnen aanwezig. Op de locaties waarop basis van het ontwerp bodemroerende 

werkzaamheden gepland zijn en waar aan de hand van project specifieke risicoanalyse en 

bijbehorende beoordeling (Bijlage 14) mogelijk sprake is van de uitwerking van OO zal voordat de 

uitvoering van de werken kan worden opgestart, vervolgonderzoek worden uitgevoerd zodat 

onverhoopt nog aanwezige OO’s gecontroleerd verwijderd kunnen worden. 

 

6.10 Toetsing Besluit m.e.r./m.e.r.-beoordeling 

Onderdeel van de beoordeling of een aanvraag om een BOPA volledig is, is een toets aan de 

regels over een milieueffectrapportage. Dit gebeurt overeenkomstig afdeling 16.4 van de 

Omgevingswet en hoofdstuk 11 van het Omgevingsbesluit. Of een besluit over een project-mer-

plichtig of mer-beoordelingsplichtig is, kan worden afgeleid uit bijlage V bij het Omgevingsbesluit, 

in samenhang met de artikelen 11.6 en 11.8 van het Omgevingsbesluit. Bijlage V heeft als ingang 

(eerste kolom) de omschrijving van het project van de initiatiefnemer. In kolom 4 staan de 

besluiten genoemd waarvoor dan de mer-verplichtingen gelden. Het gaat dan om besluiten 

waarmee de toestemming voor het project wordt verleend. Bevoegd gezag moet dan bepalen of 

er sprake is van ‘belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu’, welke het doorlopen van de 

m.e.r.-procedure wenselijk en noodzakelijk maken. De goedkeuring van het projectbesluit is een 

m.e.r. beoordelingsprichtig besluit.  
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Tabel 2 Categorie K4 uit bijlage V van het Omgevingsbesluit 

  Projecten  Gevallen waarin 
de mer-plicht 
geldt (artikel 
16.43, eerste lid, 
aanhef en onder 
a, van de wet)  

Gevallen waarin de 
mer-
beoordelingsplicht 
geldt (artikel 16.43, 
eerste lid, aanhef en 
onder b, van de wet)  

Besluiten als bedoeld in 
artikel 11.6, derde lid, onder 
c, van dit besluit  

K4  Werken voor 
kanalisering en 
werken ter 
beperking van 
overstromingen  

Niet van 
toepassing  

Aanleg, wijziging of 
uitbreiding  

De omgevingsvergunning voor 
een wateractiviteit of de 
goedkeuring van gedeputeerde 
staten op grond van artikel 
16.72 van de wet  

 
  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037885&artikel=16.72&g=2024-01-01&z=2024-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037885&artikel=16.72&g=2024-01-01&z=2024-01-01
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7 Financiële haalbaarheid 

7.1.1 Financieel economische haalbaarheid 

De dijkversterking wordt gefinancierd vanuit de middelen van Waterschap Limburg en het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Als het projectbesluit definitief is, zal Waterschap 

Limburg voor de realisatie een subsidieverzoek indienen bij het HWBP. Die zal het verzoek 

toetsen aan de voorwaarden die ze hanteert. Deze voorwaarden zijn als uitgangspunt gehanteerd 

bij de start van de ontwerpwerkzaamheden en ook gedurende het ontwerpproces vindt 

afstemming plaats tussen Waterschap Limburg en het HWBP om ervoor te zorgen dat de 

dijkversterking voldoet aan de voorwaarden om subsidie verleend te krijgen. Eventuele kosten 

voor het tijdelijk ingebruiknemen of aankoop van gronden, wordt hierin meegenomen. 

 

7.1.2 Kostenverhaal 

Er is geen sprake van kostenverhaal, dat wil zeggen er zijn geen kosten voor de gemeente voor 

de aanleg van voorzieningen van openbaar nut (straten, riolering ed.) die op de ontwikkelende 

partij (hier Waterschap Limburg) verhaald hoeven te worden. 

 

7.2 Kwaliteitsbijdrage 

Er is geen sprake van een kwaliteitsbijdrage voor de dijkversterking Buggenum.  

 

7.3 Nadeelcompensatie 

Nadeelcompensatie is de vergoeding van schade die de overheid veroorzaakt in de uitoefening 

van haar rechtmatige taak of bevoegdheid. Het gaat om schade die uitstijgt boven het normale 

maatschappelijke risico en een burger of bedrijf onevenredig zwaar treft in vergelijking tot andere 

burgers of bedrijven. Dit soort schade moet de overheid geheel of gedeeltelijk vergoeden. 

 

Bij Dijkversterking Buggenum is een projectbesluit vastgesteld (door Waterschap Limburg, 

goedgekeurd door de provincie). Indien een burger of bedrijf van mening is onevenredig nadeel te 

ondervinden van de dijkversterking, kan diegene een beroep doen op nadeelcompensatie zoals 

beschreven in het projectbesluit.  

 

7.4 Bibob 

Er is geen sprake van een Bibob-onderzoek voor de dijkversterking Buggenum.  
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8 Conclusie evenwichtige toedeling van functies aan 
locaties 

Binnen de dijkversterking Buggenum wordt de waterkering nieuw gerealiseerd of versterkt. Daarbij 

worden de huidige functies in het overgrote deel van het projectgebied behouden, bijvoorbeeld 

door de waterkering onder de weg te realiseren. Hier ontstaat een dubbelfunctie. Dit is het geval in 

dijkvakken 1 t/m 3 en in dijkvak 6 en 7. In dijkvak 4 wordt de dijk binnendijks verschoven, om 

buiten de contouren van de dassenburcht te blijven. Het voormalig koelwaterkanaal in dijkvak 5 

wordt gedempt, de functie water wijzigt zodoende naar functie waterstaat - waterkering. De functie 

van waterkering is in deze dijkvakken wel al aanwezig, maar verschuift. Hierdoor wordt er aan de 

bestaande, evenwichtige toedeling van functies aan locaties geen afbreuk gedaan.  

9 Voorstel voor het opnemen van het initiatief in het 
omgevingsplan 

Voor het opnemen van de dijkversterking Buggenum in het omgevingsplan wordt verwezen naar 

paragraaf 2.3.1 en 3.1 van voorliggende BOPA. In deze paragrafen is aan- en weergegeven waar 

functies/bestemmingen wijzigen en/of toegevoegd worden.  

10 Procedure 

Op grond van artikel 5.46, tweede lid Omgevingswet dient voor de aanleg, verlegging of 

versterking van een primaire waterkering door het Dagelijks Bestuur van het Waterschap een 

Projectbesluit te worden vastgesteld. Op grond van artikel 16.7, lid 1, sub c van de Omgevingswet 

moet in het geval van aanleg, verlegging of versterking van primaire waterkeringen de coördinatie-

procedure van afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden gevolgd. Het 

Projectbesluit wordt voorbereid volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals 

bedoeld in afdeling 3.4 van de Awb.  

 

Het Ontwerp Projectbesluit richt zich primair op de aanpassing van het waterstaatswerk ‘de dijk’.  

De beoogde ontwikkeling is niet mogelijk binnen de kaders van het geldende omgevingsplan (of 

de thans nog geldende informatie uit de bestemmingplannen zoals die in 2023 van kracht waren). 

Dit maakt dat het realiseren van een dijk (dat is een waterstaatswerk), als een activiteit is die niet 

past binnen het omgevingsplan, in principe een omgevingsvergunning voor een buitenplanse 

omgevingsplanactiviteit (BOPA) nodig is. Echter het projectbesluit geldt op grond van artikel 

22.16, lid 1 tweede zin, Omgevingswet, van rechtswege als een BOPA totdat de gemeente het 

definitieve Omgevingsplan heeft opgesteld. 

 

Gelijktijdig met het (Ontwerp) Projectbesluit Buggenum worden een aantal (ontwerp)besluiten die 

nodig zijn voor de uitvoering van het Projectbesluit (uitvoeringsbesluiten) en de mer-

beoordelingsbeslissing) gepubliceerd en ter inzage gelegd. Dit in het kader van ‘gecoördineerde 

projectprocedure’. In artikel 5.45, vierde lid onder a van de Omgevingswet is bepaald dat het 
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college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg optreedt als coördinerend bevoegd 

gezag voor deze procedure.  

 

10.1 Zienswijzen 

 

Eenieder kan zienswijzen tegen de ter visie gelegde ontwerpbesluiten indienen, gedurende een 

periode van zes weken. De zienswijzen worden verzameld en waar nodig afgestemd met de 

betrokken bevoegde bestuursorganen. De beantwoording van de ingediende zienswijzen tegen 

het Ontwerp-Projectbesluit en de daarbij horende ontwerp-uitvoeringsbesluiten en het ontwerp-

wijziging werkingsgebieden wordt vastgelegd in een Nota van Antwoord. Waar nodig worden 

aanpassingen in het definitieve Projectbesluit en/of de overige definitieve besluiten doorgevoerd.  

 

Informatie over ter inzage legging en indienen zienswijzen:  

Dit ontwerp-projectbesluit, met bijbehorende stukken ligt met ingang van <datum> ter inzage, 

gedurende een termijn van zes weken tot en met <datum>.  
 Papieren versie bij: 

o Gemeente Leudal, Leudalplein, 6093 HE Heythuysen.  

o Provincie Limburg, Gouvernement aan de Maas, Limburglaan 10, 6229 GA 

Randwyck-Maastricht.  

 Digitaal op https://www.officielebekendmakingen.nl/ onder besluitnaam <titel aanlevering> 

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan eenieder zijn zienswijze over het ontwerp 

projectbesluit naar voren brengen bij Provincie Limburg. 

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van 

toepassing. Dit reglement kunt hier raadplegen: Privacyverklaring Waterschap Limburg - Waterschap 

Limburg 

 

10.2 Bezwaar / Beroep 
 

Aansluitend stelt het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg, mede op basis van de Nota van 

Antwoord het Projectbesluit Omgevingswet definitief vast. Het definitieve Projectbesluit wordt 

vervolgens ter goedkeuring bij Gedeputeerde Staten van Limburg ingediend. Gedeputeerde 

Staten neemt binnen maximaal 13 weken na indiening van het definitieve Projectbesluit een 

goedkeuringsbesluit. Het goedkeuringsbesluit wordt (juridisch) bekend gemaakt door toezending 

aan het Waterschap. Gedeputeerde Staten maken daarnaast door middel van een publicatie in 

het Provinciaal blad, het goedkeuringsbesluit (en het daarbij horende definitieve Projectbesluit), de 

uitvoeringsbesluiten en de daarbij horende stukken bekend en leggen de stukken ter inzage 

gedurende een termijn van zes weken. Het Waterschap maakt het definitieve Projectbesluit en 

goedkeuringsbesluit bekend in het Waterschapsblad.  De besluiten worden ook ter visie gelegd bij 

de gemeente Leudal. Beroep kan worden ingesteld tegen het goedkeuringsbesluit en tegen het 

Projectbesluit door belanghebbenden. Ook niet-belanghebbenden kunnen beroep instellen, mits 

zij een zienswijze hebben ingediend tegen het Ontwerp Projectbesluit. 

 

https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.waterschaplimburg.nl/regelen/product/privacyverklaring/
https://www.waterschaplimburg.nl/regelen/product/privacyverklaring/
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Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State.  

 

Het projectbesluit treedt op grond van artikel 16.78, vierde lid Omgevingswet vier weken na 

bekendmaking van het goedkeuringsbesluit in werking. 

 

In de Omgevingswet is de strekking van de vervallen Crisis en Herstelwet overgenomen voor 

projectbesluiten in de Omgevingswet ten behoeve van het versnellen van de procedure. In artikel 

16.86, eerste lid Omgevingswet is bepaald dat er geen mogelijkheid is tot het indienen van een 

pro-forma beroepschrift. In artikel 16.87, eerste lid Omgevingswet is bepaald dat voor alle 

projecten waarvoor een Projectbesluit wordt opgesteld de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State binnen een half jaar na ontvangst van het verweerschrift een uitspraak zal doen.  
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Bijlage 1 Omgevingsdialoog 

Onderstaande omschrijving is afkomstig uit het projectbesluit 

 

Participatie omgeving 

In de Omgevingswet zijn regels opgenomen hoe participatie bij het Projectbesluit te borgen. 

Hieronder is beschreven hoe de participatie is verlopen. 

 

Wijze van participatie 

Doel van participatie 

Het doel van de participatie is om alle belanghebbenden en belangstellenden de gelegenheid te 

bieden om betrokken te worden bij de totstandkoming van het Projectbesluit om zo uiteindelijk het 

best mogelijke plan te realiseren. Het participatietraject is in het participatie- en communicatieplan 

uitgewerkt. 

 

participatie_en_communicatieplan_planuitwerkingsfase_buggenum.pdf (waterschaplimburg.nl) 

 

Dat is de leidraad geweest om participatie binnen dit project uit te voeren. De beschreven 

activiteiten zijn uitgevoerd. Waar nodig heeft Waterschap Limburg aanvullende bijeenkomsten 

georganiseerd of informatie verstrekt. Met alle bijeenkomsten en werkgroepen hebben 

belanghebbenden de gelegenheid gekregen betrokken te worden bij de totstandkoming van het 

projectbesluit. Waterschap Limburg heeft geprobeerd hun wensen waar mogelijk mee te nemen in 

het ontwerp om zo aan de belangen tegemoet te komen. Daarmee is het doel van participatie 

behaald. 

 

Stakeholders 

De stakeholders zijn bepaald overeenkomstig de beschrijving in het participatie- en 

communicatieplan. Allereerst is geanalyseerd welke gebieden mogelijk geraakt worden door de 

dijkverbetering. Vervolgens zijn kansensessies ingezet om het gebied en de mensen te leren 

kennen. Daarna is er een stakeholderanalyse gemaakt, waarbij aan de hand van mogelijke issues 

in kaart is gebracht welke stakeholders er nog meer konden zijn. 

De meeste informatiemomenten waren ruim opgezet zodat iedereen de mogelijkheid had om aan 

te sluiten. De uitnodiging werd zowel per mail, telefonisch, via de nieuwsbrief, via de website van 

het waterschap gedeeld. Ook door de gemeente Leudal werd hierover gecommuniceerd. Ook 

belangstellenden die niet waren uitgenodigd, hadden de mogelijkheid om deel te nemen aan de 

informatiebijeenkomsten. 

Daarnaast werden er omgevingswerkgroepen of deelomgevingswerkgroepen georganiseerd. In 

deze omgevingswerkgroepen bekeek/beoordeelde een geselecteerde groep stakeholders de voor 

die groep relevante zaken. Stakeholders konden zelf hun interesse hiervoor kenbaar maken. Waar 

nodig werden belangrijke vertegenwoordigers los benaderd om deel uit te maken van de 

(deel)omgevingswerkgroep. 

Ook zijn er individueel of in kleiner comité gesprekken gevoerd zodat iedereen de kans kreeg zijn 

belangen te verhelderen en mee te geven. 

https://www.waterschaplimburg.nl/publish/pages/4696/participatie_en_communicatieplan_planuitwerkingsfase_buggenum.pdf
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Wijze van participatie  

Participatieproces 

De omgeving is al vroeg betrokken bij de plannen voor de dijkversterking Buggenum. Vanaf de 

verkenningsfase zijn de bewoners en andere stakeholders meegenomen. Ook de betrokken 

bevoegd gezagen zijn meegenomen. Soms als genodigde, maar soms ook als partner. De 

verschillende participatiemomenten waren grotendeels vooraf gepland. Incidenteel is naar wens 

van de omgeving een extra bijeenkomst gepland zoals bijvoorbeeld de bijeenkomst over de 

aanlegsteigers in 2019 of het veldbezoek aan de Dorpsraad in 2018. Beide zijn ingepland op 

initiatief van de betreffende stakeholder(s). Tijdens corona zijn bijeenkomsten noodgedwongen 

uitgesteld of is er digitaal een bijeenkomst gepland om mensen toch op de hoogte te kunnen 

houden en informatie op te halen voor het bepalen van de ontwerpopgaves. Tijdens de digitale 

sessie is afgesproken na corona opnieuw live bij elkaar te komen om de digitale bijeenkomst live 

over te doen. 

Het bestuur van het waterschap heeft een participatiebeleid vastgesteld. Binnen dit kader wordt 

gewerkt. Afhankelijk van het thema zijn aan stakeholders kaders meegegeven. Aangegeven werd 

bijvoorbeeld aan welke voorwaarden een meekoppelkans diende te voldoen om meegenomen te 

kunnen worden. Ook in de afweging waarom we bepaalde varianten al dan niet konden 

meenemen is gewezen op kaders zoals vergunbaarheid, scope van het project en 

financierbaarheid. 

Voor de participatie zijn diverse werkvormen gebruikt, zoals ook beschreven in het participatie- en 

communicatieplan. In de logboeken hieronder wordt aangegeven welke bijeenkomsten er zoal 

geweest zijn. Deze werden geleid door de omgevingsmanager. 

 

Logboek verkenningsfase 

Datum Participatievorm Doelgroep Doel 

12-9-2016 Kansensessie Bewoners, 

ondernemers, 

belangengroepen 

Start omgevingsproces; leren kennen 

omgeving en kijken naar kansen, 

mogelijkheden en risico's 

3-10-2016 Kansensessie Bewoners, 

ondernemers, 

belangengroepen 

Start omgevingsproces; leren kennen 

omgeving en kijken naar kansen, 

mogelijkheden en risico's 

18-1-2017 Informatieavond Bewoners Omgeving meenemen in mogelijke 

oplossingsrichtingen, planning, 

vervolgstappen en participatieproces 

23 mei 

2017 

Ontwerpatelier Bewoners, 

ondernemers, 

overheden 

De bewoners konden meedenken rondom 

de voorgelegde alternatieven. 

11-4-2017 Omgevingswerkgroep Omgevings-

werkgroep 

Met bewoners kijken naar diverse 

oplossingsrichtingen en initiatieven 

15-11-

2017 

Omgevingswerkgroep Omgevings-
werkgroep 

Met bewoners kijken naar diverse 

oplossingsrichtingen en initiatieven 

21-11-

2017 

Informatieavond Bewoners Alternatieven en planning gepresenteerd 
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27-6-2018 Veldbezoek Dorpsraad Dorpsraad De Dorpsraad heeft inzicht gegeven in de 

belangen van het dorp. 

7-11-2018 Omgevingswerkgroep Omgevings-

werkgroep 

Stand van zaken project en bespreken 

suggestie Dorpsraad voor wijziging 

dijktracé. 

12-11-

2018 

Inloopavond Bewoners Gedeeld is voor welk alternatief is gekozen 

en welke alternatieven afvielen 

 

Logboek planuitwerkingsfase 

18-2-

2019 

Bijeenkomst Arixweg-

Groeneweg 

Bewoners 

Arixweg-

Groeneweg 

Bijpraten bewoners en ophalen welke 

aspecten van belang zijn mee te nemen in 

het ontwerp 

17-6-

2019 

Deelomgevingswerkgroep 

Arixweg-Groeneweg 

Omgevingswerk-

groep Arixweg-

Groeneweg 

Tijdens deze bijeenkomst zijn diverse 

ontwerpvarianten voorgelegd aan de 

omgeving en is hun input gevraagd.   

1-7-2019 Deelomgevingswerkgroep 

Dorpsstraat – haven 

Buggenum 

Omgevingswerk-

groep 

Dorpsstraat 

Ook hier zijn diverse ontwerpvarianten 

voorgelegd aan de bewoners en zijn 

 verdere aandachtspunten 

besproken.   

8-7-2019 Deelomgevingswerkgroep 

aanlegsteigers 

Omgevingswerk-

groep 

aanlegsteigers 

In deze bijeenkomst was aandacht voor 

eventuele meekoppelkansen en ideeën 

betreffende de verplaatsing van de 

aanlegsteigers.   

8-7-2019 Infosessie Dorpsraad Dorpsraad en 

bewoners 

In deze sessie is teruggekoppeld wat in de 

deelomgevingswerkgroepen is besproken 

en zijn afspraken gemaakt om bij 

keukentafelgesprekken de belangen op te 

halen van betrokkenen die niet aanwezig 

konden zijn.   

7-10-

2019 

Omgevingswerkgroep Omgevingswerk-

groep 

In deze bijeenkomst is besproken wat is 

opgehaald in de 

deelomgevingswerkgroepen en de 

individuele gesprekken en wat het verdere 

proces is. 

2020 Informatiebulletin Bewoners 

 

In 2020 is de omgeving vooral meegenomen 

via een informatiebulletin en mailwisselingen 

of telefonische contacten. Vanwege corona 

waren de mogelijkheden beperkt. 

8-11-

2021 

Omgevingswerkgroep Omgevingswerk-

groep 

Hier is stilgestaan bij het hoogwater maar 

zijn ook de aandachtspunten 

 opgehaald voor de ontwerploops. 
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26-1-

2022 

Digitale 

informatiebijeenkomst 

Bewoners Het VKA is besproken en per deelgebied is 

bij bewoners opgehaald wat hun wensen 

hierbij zijn.   

20-6-

2022 

Inloopbijeenkomst 

deelgebieden 

Bewoners Tijdens de digitale bijeenkomst is 

toegezegd nog een keer live bij elkaar te 

komen zodra het mogelijk was. Hierbij zijn 

de kaarten met het ontwerp op tafel gelegd 

en is met de bewoners nagegaan of de 

juiste zaken zijn opgehaald in de eerdere 

gesprekken en bijeenkomsten.   

13-11-

2023 

Ontwerp inloop-

bijeenkomst 

Bewoners Per deelgebied zijn de ontwerptekeningen 

met dwarsdoorsnedes getoond. Hierbij is 

gecontroleerd of we de eerder aangedragen 

suggesties hebben verwerkt en zijn de 

reacties bij de bewoners opgehaald. 

21-12-

2023 

Medegebruik kruin van de 

dijk Arixweg 

Bewoners 

Arixweg 

Bij de bewoners van de Arixweg is 

geïnventariseerd hoe ze dachten over 

medegebruik op de kruin van de dijk bij hen 

in de straat. 

5-2-2024 Inloopspreekuurdijkvak 7 Bewoners 

Berikstraat 

Toelichting op wegvallen dijkvak 7 

5-2-2024 Themabijeenkomst 

recreatie 

Bewoners 

Dorpsstraat 

Ophalen welke recreatiemogelijkheden 

bewoners zien ter plaatse van dijkvak 5 en 

6. 

19-2-

2024 

Bijeenkomst inrichting 

tussengebied dijkvak 5 

Aanwonenden 

tussengebied 

dijkvak 5 

Ophalen suggesties over de inrichting van 

het tussengebied aan de Dorpsstraat. 

25-3-

2024 

Wandeling met 

Heemkunde-vereniging 

Bewoners Toelichting tracé en geschiedenis en delen 

hoe aspecten van historische waarde 

worden teruggebracht in het ontwerp. 

13-5-

2024 

inloopspreekuur Bewoners Bewoners werd de mogelijkheid geboden 

een toelichting te ontvangen op de 

terugkoppeling van de klantwensen. Ook 

was er de mogelijkheid vragen te stellen 

aan het projectteam. 

26-6-

2024 

Infoavond definitief 

ontwerp 

Bewoners Het definitief ontwerp is gepresenteerd en 

uitgelegd is wat er met de opgehaalde 

input/klantwensen is gedaan. 

septemb

er 

inloopspreekuur   

oktober Infoavond ontwerp 

projectbesluit 
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De verslagen van deze bijeenkomsten zijn terug te vinden op de website via deze link: 

 

Dijkversterking Buggenum - documenten - Waterschap Limburg 

 

Naast bovenvermelde participatiemomenten hebben ook diverse keukentafelgesprekken 

plaatsgevonden, waarin de wensen van de bewoners zijn opgehaald. Daarnaast is maandelijks 

vanuit het HWBP een nieuwsbrief verstuurd naar geïnteresseerden, waarbij met regelmaat ook 

project Buggenum aan de orde kwam. Het staat voor iedereen open zich hierop te abonneren. Ook 

is het minnelijk verwervingsproces gaan lopen na het vaststellen van het ruimtebeslag. 

 

Resultaat participatie 

In de loop der tijd zijn verschillende varianten van het tracé aan de stakeholders voorgelegd in 

informatieavonden en omgevingswerkgroepen. Dat heeft geleid tot het vastgestelde VKA. In de 

nota VKA is uitgewerkt wat het globale dijkontwerp per dijkzone is en hoe dit tot stand is gekomen. 

In de effectnota zijn de overgebleven alternatieven beoordeeld op doelbereik, haalbaarheid en 

kosten. Zie hiervoor de links hieronder. 

 

https://www.waterschaplimburg.nl/publish/pages/4696/vka_buggenum_definitief_20190110.pdf 

https://www.waterschaplimburg.nl/publish/pages/4696/bijlage_1_effectnota_dt75_buggenum_2.pdf 

 

Tijdens de eerder beschreven bijeenkomsten zijn tevens ontwerpopgaves opgehaald. Ook hebben 

stakeholders klantwensen naar voren gebracht. Waar mogelijk zijn deze meegenomen in het 

ontwerp. In paragraaf 2.3 van voorliggende BOPA en in paragraaf 4.6 van het projectbesluit is per 

dijkvak beschreven welke ontwerpkeuzes zijn gemaakt. Het ontwerp is op verschillende punten 

aangepast om aan de wensen van de stakeholders tegemoet te komen. Hieronder zijn per dijkvak 

de hoofdpunten benoemd. 

 

Dijkvak 1 

Het ruimtebeslag van het oorspronkelijk ontwerp van de dijk zou problemen opleveren voor de 

bedrijfsvoering van een bewoner aan de Arixweg. In onderling overleg is ervoor gekozen om de 

dijk op te schuiven.  

 

Dijkvak 2 

De dijkovergang aan de Arixweg is in overleg met perceeleigenaar verplaatst zodat deze 

tegenover de Poelakkerweg komt te liggen. Daarnaast hebben de agrariërs de wens uitgesproken 

dat er een kavelpad komt parallel aan de Arixweg tot een bepaald punt zodat zij toegang houden 

tot de landbouwpercelen. Deze wens is gehonoreerd. De functionaliteit dat de landbouwpercelen 

vanaf twee zijden bereikbaar is, wordt hersteld. Ook worden er hekken geplaatst op de dijk om 

medegebruik op de kruin van de dijk op dit punt niet te faciliteren en de privacy van de bewoners 

te beschermen. 

 

 

 

https://www.waterschaplimburg.nl/projectinformatie/dijkversterking-5/
https://www.waterschaplimburg.nl/publish/pages/4696/vka_buggenum_definitief_20190110.pdf
https://www.waterschaplimburg.nl/publish/pages/4696/bijlage_1_effectnota_dt75_buggenum_2.pdf


 

 70/74 

 

 

Kenmerk R001-1292853IKO-V03 

Dijkvak 3 

De verbinding Groeneweg- Groezeweg is voor diverse stakeholders van belang om hun percelen 

te kunnen bereiken. Het dijktracé is zo aangelegd dat deze verbinding behouden blijft. Hiermee 

wordt tevens de das beschermd doordat de dijkovergang buiten de verstoringszone ligt. De 

markante boom en het bankje worden in overleg met bewoners verplaatst. 

 

Dijkvak 4 

Naar aanleiding van ecologisch onderzoek en contact met een stakeholder is gebleken dat het 

tracé van de dijk tussen de hoofdburcht en bijburcht van de das loopt. Het dijktracé is zo gekozen 

dat er binnendijks een zo goed mogelijk bruikbaar stuk land overblijft voor de stakeholder om het 

gebruik als boomkwekerij voort te zetten en dat de dijk buiten de verstoringscontour van de 

buitendijks gelegen bewoonde kunstburcht voor dassen komt te liggen. Het gekozen dijk tracé 

betreft een afweging van o.a. ecologie, rivierkunde, kosten en draagvlak. Omdat er mogelijkheden 

zijn de dassenburcht te behouden is dit het vertrekpunt geweest. Ook wordt er een ommetje 

gecreëerd voor wandelaars om contact met de Maas te behouden. De dijkovergang is na overleg 

met bewoners verplaatst zodat deze geen gevaarlijke situaties zou opleveren in het kader van 

verkeersveiligheid. 

 

Dijkvak 5 

In diverse bijeenkomsten zijn de wensen van stakeholders opgehaald. Zo komt de dijk bij de 

Dorpsstraat verder richting de Maas te liggen. De stakeholders wilden geen hoge dijk dicht bij de 

woningen. Met het verleggen van de dijk wordt meer ruimte gecreëerd. Ook wordt de bestaande 

verbinding tussen de Dorpsstraat en de Groezeweg hersteld. Als het gaat over de invulling van de 

tussenruimte bij dijkvak 5 en de recreatie bij dijkvak 5 en 6 zijn er diverse wensen naar voren 

gekomen. Er worden struinpaden aangelegd. De notenboom wordt herplant. Er zullen halfstam 

fruitbomen worden aangeplant. Ook wordt er een meidoornhaag geplaatst om parkeren te 

voorkomen. Verder worden het uitzichtpunt bij Kop van 't End teruggebracht en wordt de 

gedenksteen teruggeplaatst. Ook worden elementen uit de voormalige kademuur herbruikt. 

De stakeholders hebben ook de wens ingebracht om een toerit aan te brengen naar de 

aanlegplaatsen. Deze wens in afgewezen omdat in de huidige situatie alleen een dijktrap 

aanwezig is, welke wel teruggebracht wordt. 

 

Dijkvak 6 

Met de stakeholders is gesproken over het tracé van de dijk. Deze loopt aan de buitenzijde van 

Buggenummerbroek zodat Buggenummerbroek behouden kan blijven. Het verplaatsen van de dijk 

naar de Maas is niet vergunbaar omdat dan veel winterbed verloren zou gaan.  

Met de betreffende stakeholders is ook gesproken over verplaatsing van de aanlegplaatsen ter 

compensatie. Van belang was hierbij dat verbinding bleef bestaan vanuit het Veerhuis naar de 

aanlegplaatsen. Het inspectiepad wordt zo aangelegd dat er ook toegang is tot de aanlegplaatsen. 

Ook komt hier een dijktrap. Een aanvullende wens was nog een botenhelling. Deze is vervallen 

omdat het in de praktijk niet veilig bruikbaar is en een aanvulling zou zijn ten opzichte van de 

huidige situatie. Wel wordt er een opstelplek gerealiseerd aan de buitendijkse zijde en komt er een 
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voorziening in de vorm van een soort afrit om ter plaatse te komen. Parkeermogelijkheden zullen 

worden gerealiseerd langs de toerit aan de Ohéstraat. 

Een andere wens van de stakeholders was dat ze contact met de Maas konden houden, en 

konden blijven wandelen in dit gebied. Deze wens is gehonoreerd. De drijvende loopbrug wordt 

verplaatst zodat bewoners nog steeds een rondje kunnen lopen in het gebied. 

 

Dijkvak 7 

Diverse varianten van het tracé zijn voorgelegd aan stakeholders. Na vaststelling van het VKA is 

naar aanleiding van geluiden uit de omgeving is onderzocht of het mogelijk is om de dijk aan de 

zuidzijde van het spoor te leggen, waar het in het voorkeursalternatief nog aan de noordzijde van 

het spoor ligt. De optie aan de zuidzijde zou voorkomen dat enkele woningen aan de Berikstraat 

een constructie in hun tuin krijgen. Om deze optie te verkennen hebben gesprekken met OML en 

ProRail plaatsgevonden. Dat kon pas na vaststelling van het VKA. Er is onderling 

overeenstemming bereikt om een waterkerende dijk tegen de spoordijk aan te leggen. Dat was 

ook de voorkeur van de omgeving omdat Buggenummerbroek een gewaardeerd uitloopgebied is. 

Later bleek dat er geen dijkversterkingsmaatregel hoeft te worden uitgevoerd. Dat is besproken 

met de betreffende stakeholders. 

 

Algemene punten 

Bepaalde punten gelden niet voor een specifiek dijkvak, maar voor (bijna) het hele tracé. Zo 

hebben de stakeholders diverse varianten besproken en er voorkeur aan gegeven dat de weg niet 

op de dijk kwam te liggen, maar binnendijks bleef. Ook dit is meegenomen in het ontwerp en 

gehonoreerd. Een ander punt waarin stakeholders heel duidelijk in zijn geweest is het 

medegebruik (wandelen en fietsen) op de kruin van de dijk. Hier was geen draagvlak voor bij de 

omgeving. Vanwege de weerstand heeft de gemeente de ingebrachte meekoppelkans aangepast. 

Op sommige plekken wordt het medegebruik ontmoedigd en op andere plekken gestimuleerd. Het 

streven is wel voor de toekomst de mogelijkheden open te houden. Het waterschap maakt het 

planologisch niet onmogelijk. Besloten is het wandelen en fietsen niet te faciliteren op de kruin van 

de dijk ter plaatse van de Arixweg en de Dorpsstraat ter hoogte van het Veerhuis. 

Tijdens grondverwervingsgesprekken kwam met name naar voren dat de voorkeur wordt gegeven 

aan ruilgrond boven compensatie. 

 

Meekoppelkansen 

Naast de al genoemde punten zijn een aantal meekoppelkansen naar voren gebracht in 

gesprekken met stakeholders. Wat hiermee gedaan is, is beschreven in paragraaf 4.9 van het 

projectbesluit. 

 Kruin van de dijk tussen de Ohéstraat en Groezeweg geschikt maken voor fietsers  

 Laad/los locatie voor boten  

 6 extra aanlegplaatsen   

 

In de loop van het project hebben een aantal keukentafelgesprekken plaatsgevonden. Waar 

mogelijk zijn de ingebrachte wensen meegenomen in het ontwerp zoals hierboven beschreven. Na 

het honoreringsproces is aan de stakeholders teruggekoppeld of en hoe hun wensen zijn 
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meegenomen of waarom deze niet zijn gehonoreerd. In een spreekuur is de mogelijkheid geboden 

hier een toelichting op te krijgen. Uit de opgehaalde klantwensen hebben we een aantal generieke 

eisen opgesteld. Dat zijn de volgende: 

 

 Bestaande wegverbindingen en perceelontsluitingen dienen te worden hersteld. 

 Tijdens realisatie dient hinder in de vorm van stof en geluid tot een minimum te worden beperkt. 

 Perceeleigenaren dienen minimaal twee maanden van tevoren op de hoogte te worden gebracht van de 
detailplanning van de werkzaamheden aan de dijk. 

 Er dient een nulmeting gedaan te worden bij de woningen langs de Arixweg 6 -18 en de Dorpsstraat 62-
108. Voor openbare wegen die gebruikt worden als bouwroute moet ook een nulmeting uitgevoerd te 
worden. 

 Toegangspoorten dienen te worden teruggebracht. 

 De hydranten (brandkranen) dienen behouden te blijven. Indien deze verbinding de dijkversterking 
kruist, dient deze hersteld te worden. 

 Er dienen tijdelijke afrasteringen te komen op percelen waar dieren staan om te zorgen dat dieren het 
werkgebied niet kunnen betreden. 

 De woningen en percelen dienen tijdens uitvoering altijd bereikbaar te zijn, eventueel met een tijdelijke 
ontsluiting. 

 De beregeningsputten dienen bereikbaar te zijn en behouden te blijven. 

 Er dient afstemming plaats te vinden met bewoners over het planten van bomen. 

 Afrastering (tijdelijk en definitief) dient in overleg met het Waterschap Limburg en grondeigenaren te 
worden verwijderd en/of geplaatst. 

 Voor de aan- en afvoer van gronden en materialen, dienen de routes waarbij gebruik wordt gemaakt van 
de tijdelijke werkstroken, beschermd te worden met rijplaten. 

 Na afloop van de Werkzaamheden dienen alle gebruikte terreinen en de gebruikte tijdelijke werkstroken, 
zowel binnen als buiten de Projectgrenzen, te worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat dan wel 
in de staat die met de eigenaar is afgesproken. 

 Opdrachtnemer dient bij de Werkzaamheden en Uitvoeringswerkzaamheden zowel binnen als buiten de 
Projectgrenzen invulling te geven aan de afspraken die door de Opdrachtgever met de grondeigenaren 
zijn overeengekomen. 

 De Opdrachtnemer dient namens de Opdrachtgever onderhoud en inspectie uit e voeren over gronden 
en objecten binnen de Projectgrenzen en dient schades aan objecten (van derden) te voorkomen en 
wanneer deze toch ontstaan, vooreigen rekening te herstellen. 

 

In het kader van participatie is op diverse momenten advies ingewonnen. Zo is bij diverse 

bijeenkomsten advies gevraagd aan de landschapsarchitecten om diverse voorstellen uit te 

werken. Ook is advies gevraagd aan het Q-team. In het kader van borging van ruimtelijke kwaliteit 

kunnen ze gevraagd en ongevraagd advies geven. Zo is er bijvoorbeeld advies gevraagd over het 

onttrekken aan openbaarheid van de Spirwitweg. Ook is er advies gevraagd over het medegebruik 

op de kruin. De landschapsarchitecten hebben gekeken hoe ze binnen de beleidskaders tegemoet 

konden komen aan de wensen van de bewoner. Dit advies is voorgelegd aan het Q-team. De 

gemeente heeft meegedacht over het binnendijks houden van de infrastructuur. Met de beheerder 

is gekeken naar welke momenten Buggenummerbroek volloopt. 

 

Betrokken overheidspartijen 

Er is afstemming geweest met de bevoegde gezagen. Samen met het waterschap vormde de 

gemeente Leudal, Provincie Limburg en Rijkswaterstaat de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei die 

besloten heeft over het VKA. Daarbuiten werd regelmatig afgestemd met de gemeente, zijnde een 
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stakeholder in dit project. Er heeft tussendoor ook afstemming met deze partijen plaatsgevonden 

als er vragen waren over bijvoorbeeld vergunbaarheid. Ook de optimalisaties zijn besproken met 

de betrokken bestuurlijke partners. Om tot een definitief Projectbesluit te komen werken de 

bevoegde gezagen samen in de Ambtelijke Werkgroep Bevoegde Gezagen. Ze adviseren hierin 

onder andere over de benodigde vergunningen. 
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