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Bedrijventerrein Zuidoostflank, 52035683
10-04-2026

Ruimtegebruik en eigendommen
Eigenaar Oppervlakte [m²] Huidig ruimtegebruik
Eigenaar 1 (gemeente) 141.013                                  Openbare ruimte en agrarisch
Eigenaar 2 15.862                                     Agrarisch
Eigenaar 3 190.446                                  Agrarisch
Eigenaar 4 161.180                                  Agrarisch

TOTAAL 508.501                            

Rekenmodel kostenverhaal en financiele bijdragen
Met tijdvak
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Bedrijventerrein Zuidoostflank, 52035683
10-04-2026

Programmascenario

Woningen
Eigenaar 1 

(gemeente) Eigenaar 2 Eigenaar 3 Eigenaar 4 TOTAAL Procentueel
TOTAAL -                          0%

Overig vastgoed
Eigenaar 1 

(gemeente) Eigenaar 2 Eigenaar 3 Eigenaar 4 [m2]
Bedr. Terr. no 1 en 2 (bijl. 2a) -                                 6.020                39.300               104.417             149.737              60%
Bedr. Terr. no. 3 (bijlage 2a) 10.650                         22.571               33.221                 13%
Bedr. Terr. no. 4 (bijlage 2a) 23.735                         42.739               66.474                 27%
TOTAAL 34.385                     6.020            104.610         104.417         249.432          100%

Rekenmodel kostenverhaal en financiele bijdragen
Met tijdvak
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Bedrijventerrein Zuidoostflank, 52035683
10-04-2026

Toekomstig ruimtegebruik - OMGEVINGSPLAN
Eigenaar Totaal [m²] Handhaven [m²] Uitgeefbaar [m²] Openbaar [m²] %-openbaar Check
Eigenaar 1 (gemeente) 141.013                                    23.910                                       34.385                                       82.718                                       59% WAAR
Eigenaar 2 15.862                                       6.020                                         9.842                                         62% WAAR
Eigenaar 3 190.446                                    104.610                                    85.836                                       45% WAAR
Eigenaar 4 161.180                                    104.417                                    56.763                                       35% WAAR

0 -                                                   - WAAR
0 -                                                   -                                                   - WAAR
0 -                                                   -                                                   - WAAR
0 -                                                   - WAAR
0 -                                                   - WAAR
0 -                                                   -                                                   -                                                   -                                                   - WAAR

TOTAAL 508.501                              23.910                                 249.432                              235.159                              

Inbrengwaarde toekomstige situatie - OMGEVINGSPLAN

Eigenaar
Complexwaarde [EUR 

/ m²] 
WOZ-waarde 

complex [EUR]

Inbrengwaarde 
toekomstig 

uitgeefbaar gebied 
[EUR]

Inbrengwaarde 
toekomstig openbaar 

gebied [EUR]
Totale inbreng- 

waarde [EUR]
Eigenaar 1 (gemeente) 30                                                1.031.550                                2.481.550                                3.513.100                   
Eigenaar 2 30                                                180.600                                    295.260                                    475.860                       
Eigenaar 3 30                                                3.138.300                                2.575.080                                5.713.380                   
Eigenaar 4 30                                                3.132.510                                1.702.890                                4.835.400                   
TOTAAL 7.482.960                          7.054.780                          14.537.740            

Rekenmodel kostenverhaal en financiele bijdragen
Met tijdvak
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Bedrijventerrein Zuidoostflank, 52035683
10-04-2026

RAMING TE VERHALEN KOSTENSOORTEN - MET TIJDVAK - OMGEVINGSPLAN
Kosten toek. uitgeefb. gronden Rekenmodel met tijdvak Bron
B1 - Inbrengwaarde uitgeefb. gronden 7.482.960                                                   Bijlage 5 - taxatie inbrengwaarde
B2 - Rechtenvrij maken gronden -                                                                       Niet van toepassing
B3 - Sloop boven- en ondergrond uitgeefb. Gronden 165.672                                                        Bijlage 7 - Raming bouwrijp maken SSK post B.A.LD
B4 - Sanering, grondwerk, waterbouw 102.019                                                        Bijlage 7 - Raming bouwrijp maken SSK post B.A.SAN
Kosten toek. openbaar gebied
A1 - Plankosten - dl 1 omgevingsplan 632.380                                                        Bijlage 6 Plankostenscan 1.1 A of B, 1.2 en 1.3
A1 - Plankosten - dl 2 taxatie, onteigening 72.734                                                           Bijlage 6 Plankostenscan 2.1. A t/m D
A1 - Plankosten - dl 2 inrichtingsplan 516.771                                                        Bijlage 6 Plankostenscan 2.2
A1 - Plankosten - dl 2 projectmanagement 2.164.453                                                    Bijlage 6 Plankostenscan 2.4
A1 - Onderzoeken m.u.v. grondmechanica -                                                                       Niet van toepassing
A2 - Inbrengwaarde: Grond en opstal 7.054.780                                                    Bijlage 5 - taxatie inbrengwaarde
A3 - Rechtenvrij maken t.b.v. A2 -                                                                       Niet van toepassing
A4 - Kosten minus opbrengsten tijdelijk beheer -                                                                       Niet van toepassing, zie toelichting
A5 - Sloop boven- en ondergrond tbv A2 -                                                                       Niet van toepassing
A6 - Saneren, grondwerk, waterbouw t.b.v. A2 -                                                                       Niet van toepassing
A7 - Compensatie en mitigatie natuur -                                                                       Niet van toepassing
A8 - Inrichting - Bouwrijp maken 8.092.367                                                    Bijlage 6 Raming bouwrijp maken
A8 - Inrichting - Woonrijp maken 4.736.098                                                    Bijlage 7 Raming woonrijp maken
A8 - Inrichting - Toerek. kosten buiten kostenv. gebied 1.767.926                                                    Bijlage 8 Raming toerekenbare voorzieningen
A9 -  Veilige en gezonde fysieke leefomgeving -                                                                       Niet van toepassing
A10 - Voorbereiding en toezicht uitvoering (VTU) 4.054.206                                                    Bijlage 6 Plankostenscan 2.3
A11 - Nadeelcompensatie 8.000                                                             Bijlage 11 Raming nadeelcompensatie
A12 - Belastingen 427.311                                                        Bijlage 10 Belastingen kostenverhaalsgebied
A13 - Rente 10.246.414                                                  Volgen uit de berekening van de fasering
A14 - Overige werkzaamheden i.o.v. gemeente -                                                                       Niet van toepassing
TOTAAL 47.524.090                                         

Te ontvangen bijdragen Toelichting
Geen
TOTAAL -                                                               

Rekenmodel kostenverhaal en financiele bijdragen
Met tijdvak
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Bedrijventerrein Zuidoostflank, 52035683
10-04-2026

RAMING GRONDOPBRENGST PER ACTIVITEIT - OMGEVINGSPLAN

Woningen EUR per kavel Aantal eenheden
Totale opbrengsten 

[EUR]
TOTAAL -                                         -                                             

Overig vastgoed EUR per m² Aantal eenheden
Totale opbrengsten 

[EUR]
Bedr. Terr. no 1 en 2 (bijl. 2a) 137,50                                149.737                               20.588.838                             
Bedr. Terr. no. 3 (bijlage 2a) 147,50                                33.221                                  4.900.098                                
Bedr. Terr. no. 4 (bijlage 2a) 167,50                                66.474                                  11.134.395                             
TOTAAL 249.432                          36.623.330                       

GRONDOPBRENGSTEN TOTAAL 36.623.330                       

Rekenmodel kostenverhaal en financiele bijdragen
Met tijdvak
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Bedrijventerrein Zuidoostflank, 52035683
10-04-2026

PARAMETERS - OMGEVINGSPLAN CONTANTE KOSTEN & OPBRENGSTEN - SAMENVATTING
Uitgangspunt Kosten EUR

Rente 2,7% Totale contante kosten 36.365.502    
Kostenstijging 2,0% Opbrengsten EUR
Opbrengstenstijging 1,5% Totale contante opbrengsten 32.235.106    
NCW-datum 1-1-2026 Exploitatiesaldo kostenverhaalsgebied -4.130.396     
Eindwaardedatum 31-12-2047
Looptijd 22

FASERING 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Kosten - nominaal Totaal
Nog te 

realiseren Boekwaarde Check 1-1-2026 1-1-2027 1-1-2028 1-1-2029 1-1-2030 1-1-2031 1-1-2032 1-1-2033 1-1-2034 1-1-2035 1-1-2036 1-1-2037 1-1-2038 1-1-2039 1-1-2040 1-1-2041 1-1-2042 1-1-2043 1-1-2044 1-1-2045 1-1-2046 1-1-2047
B1 - Inbrengwaarde uitgeefb. gronden 7.482.960        7.482.960        -                           WAAR 7.482.960        
B2 - Rechtenvrij maken gronden -                           -                           WAAR -                           
B3 - Sloop boven- en ondergrond uitgeefb. Gronden 165.672            165.672            WAAR 165.672            
B4 - Sanering, grondwerk, waterbouw 102.019            102.019            WAAR 102.019            
A1 - Plankosten - dl 1 omgevingsplan 632.380            632.380            WAAR 632.380            
A1 - Plankosten - dl 2 taxatie, onteigening 72.734               72.734               WAAR 72.734               
A1 - Plankosten - dl 2 inrichtingsplan 516.771            516.771            WAAR 516.771            
A1 - Plankosten - dl 2 projectmanagement 2.164.453        2.164.453        WAAR 2.164.453        
A1 - Onderzoeken m.u.v. grondmechanica -                           WAAR
A2 - Inbrengwaarde: Grond en opstal 7.054.780        7.054.780        WAAR 7.054.780        
A3 - Rechtenvrij maken t.b.v. A2 -                           WAAR
A4 - Kosten minus opbrengsten tijdelijk beheer -                           WAAR
A5 - Sloop boven- en ondergrond tbv A2 -                           -                           -                           WAAR -                           
A6 - Saneren, grondwerk, waterbouw t.b.v. A2 -                           -                           -                           WAAR -                           
A7 - Compensatie en mitigatie natuur -                           -                           -                           WAAR
A8 - Inrichting - Bouwrijp maken 8.092.367        8.092.367        -                           WAAR 2.023.092        2.023.092        2.023.092        2.023.092        
A8 - Inrichting - Woonrijp maken 4.736.098        4.736.098        -                           WAAR 592.012            592.012            592.012            592.012            592.012            592.012             592.012             592.012             
A8 - Inrichting - Toerek. kosten buiten kostenv. gebied 1.767.926        1.767.926        WAAR 441.981            441.981            441.981            441.981            
A9 -  Veilige en gezonde fysieke leefomgeving -                           -                           -                           WAAR
A10 - Voorbereiding en toezicht uitvoering (VTU) 4.054.206        4.054.206        WAAR 4.054.206        
A11 - Nadeelcompensatie 8.000                 8.000                 -                           WAAR 8.000                 
A12 - Belastingen 427.311            427.311            -                           WAAR 2.882                 2.882                 2.882                 46.518               41.215               35.912               30.609               25.305               20.002               14.699               9.396                 4.092                 42.426               37.123               31.819               26.516               21.213               15.910               10.606               5.303                  0                           -                           -                           
<< renteberrekening volgt uit kasstroom >> -                           WAAR
A14 - Overige werkzaamheden i.o.v. gemeente -                           -                           WAAR
Totale kosten - nominaal 37.277.677    37.277.677    -                           22.248.858    10.882              2.467.955       2.511.592       41.215              35.912              30.609              617.318           612.014           606.711           601.408           2.469.166       2.507.499       37.123              31.819              26.516              21.213              15.910              602.619           597.315            592.012            592.012            -                           
(Te) ontvangen bijdragen -                          WAAR
Totale kosten - nominaal minus bijdragen 37.277.677    

Opbrengsten - nominaal Totaal
Nog te 

realiseren Boekwaarde Check 1-1-2026 1-1-2027 1-1-2028 1-1-2029 1-1-2030 1-1-2031 1-1-2032 1-1-2033 1-1-2034 1-1-2035 1-1-2036 1-1-2037 1-1-2038 1-1-2039 1-1-2040 1-1-2041 1-1-2042 1-1-2043 1-1-2044 1-1-2045 1-1-2046 1-1-2047
TOTAAL -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                           -                           -                           -                           
Overig vastgoed
Bedr. Terr. no 1 en 2 (bijl. 2a) 20.588.838      20.588.838      -                           WAAR 1.211.108        1.211.108        1.211.108        1.211.108        1.211.108        1.211.108        1.211.108        1.211.108        1.211.108        1.211.108        1.211.108        1.211.108        1.211.108        1.211.108        1.211.108        1.211.108        1.211.108         
Bedr. Terr. no. 3 (bijlage 2a) 4.900.098        4.900.098        -                           WAAR 288.241            288.241            288.241            288.241            288.241            288.241            288.241            288.241            288.241            288.241            288.241            288.241            288.241            288.241            288.241            288.241            288.241             
Bedr. Terr. no. 4 (bijlage 2a) 11.134.395      11.134.395      -                           WAAR 654.964            654.964            654.964            654.964            654.964            654.964            654.964            654.964            654.964            654.964            654.964            654.964            654.964            654.964            654.964            654.964            654.964             
TOTAAL 36.623.330     36.623.330     -                          -                          -                          -                          2.154.314        2.154.314        2.154.314        2.154.314        2.154.314        2.154.314        2.154.314        2.154.314        2.154.314        2.154.314        2.154.314        2.154.314        2.154.314        2.154.314        2.154.314        2.154.314        2.154.314        -                           -                           -                           
Totale opbrengsten - nominaal 36.623.330    36.623.330    -                           -                           -                           -                           2.154.314       2.154.314       2.154.314       2.154.314       2.154.314       2.154.314       2.154.314       2.154.314       2.154.314       2.154.314       2.154.314       2.154.314       2.154.314       2.154.314       2.154.314       2.154.314       2.154.314        -                           -                           -                           

Uitgavenstijging 3.153.520        -                           218                     99.705               153.729            3.397                 3.738                 3.862                 91.786               105.058            118.365            131.705            600.931            672.616            10.899               10.166               9.171                 7.908                 6.368                 258.069            272.860             287.687             305.281             -                           
Opbrengstenstijging 6.631.929        -                           -                           -                           98.406               132.196            166.494            201.306            236.640            272.505            308.907            345.855            383.358            421.423            460.059            499.275            539.078            579.479            620.486            662.108            704.354             -                           -                           -                           

Kasstroom -22.248.858   -11.099            -2.567.660      -412.602          2.241.897       2.281.158       2.321.149       1.681.850       1.709.746       1.738.144       1.767.056       -532.426          -604.379          2.566.350       2.611.603       2.657.705       2.704.672       2.752.522       1.955.734       1.988.492        -879.699          -897.293          -                           

A13 - Rente -10.246.414    -                           -600.719           -617.238           -703.231           -733.358           -692.627           -649.737           -604.609           -575.523           -544.899           -512.682           -478.814           -506.117           -536.101           -481.284           -423.765           -363.449           -300.236           -234.024           -187.538           -138.912           -166.415           -195.135           

Jaarsaldo -                           -22.248.858   -22.860.676   -26.045.574   -27.161.407   -25.652.868   -24.064.337   -22.392.925   -21.315.684   -20.181.462   -18.988.217   -17.733.843   -18.745.082   -19.855.578   -17.825.328   -15.695.009   -13.461.070   -11.119.847   -8.667.561     -6.945.851     -5.144.897      -6.163.508      -7.227.216      -7.422.351      

Saldo rente -10.246.414    
Saldo eindwaarde -7.422.351       WAAR

Netto contante waarde -4.130.396     

Kosten - contante waarde

Totaal - 
contante 

waarde
Nog te 

realiseren Boekwaarde <<leeg>> 1-1-2026 1-1-2027 1-1-2028 1-1-2029 1-1-2030 1-1-2031 1-1-2032 1-1-2033 1-1-2034 1-1-2035 1-1-2036 1-1-2037 1-1-2038 1-1-2039 1-1-2040 1-1-2041 1-1-2042 1-1-2043 1-1-2044 1-1-2045 1-1-2046 1-1-2047
B1 - Inbrengwaarde uitgeefb. gronden 7.482.960        7.482.960        -                           7.482.960        -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
B2 - Rechtenvrij maken gronden -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
B3 - Sloop boven- en ondergrond uitgeefb. Gronden 165.672            165.672            -                           165.672            -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
B4 - Sanering, grondwerk, waterbouw 102.019            102.019            -                           102.019            -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
A1 - Plankosten - dl 1 omgevingsplan 632.380            632.380            -                           632.380            -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
A1 - Plankosten - dl 2 taxatie, onteigening 72.734               72.734               -                           72.734               -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
A1 - Plankosten - dl 2 inrichtingsplan 516.771            516.771            -                           516.771            -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
A1 - Plankosten - dl 2 projectmanagement 2.164.453        2.164.453        -                           2.164.453        -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
A1 - Onderzoeken m.u.v. grondmechanica -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
A2 - Inbrengwaarde: Grond en opstal 7.054.780        7.054.780        -                           7.054.780        -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
A3 - Rechtenvrij maken t.b.v. A2 -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
A4 - Kosten minus opbrengsten tijdelijk beheer -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
A5 - Sloop boven- en ondergrond tbv A2 -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
A6 - Saneren, grondwerk, waterbouw t.b.v. A2 -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
A7 - Compensatie en mitigatie natuur -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
A8 - Inrichting - Bouwrijp maken 7.717.770        7.717.770        -                           -                           -                           1.995.607        1.982.005        -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           1.876.474        1.863.684        -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
A8 - Inrichting - Woonrijp maken 4.306.820        4.306.820        -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           564.337            560.491            556.671            552.876            -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           523.439            519.871             516.328             512.808             -                           
A8 - Inrichting - Toerek. kosten buiten kostenv. gebied 1.686.088        1.686.088        -                           -                           -                           435.977            433.005            -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           409.950            407.156            -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
A9 -  Veilige en gezonde fysieke leefomgeving -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
A10 - Voorbereiding en toezicht uitvoering (VTU) 4.054.206        4.054.206        -                           4.054.206        -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
A11 - Nadeelcompensatie 7.945                 7.945                 -                           -                           7.945                 -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
A12 - Belastingen 400.902            400.902            -                           2.882                 2.862                 2.843                 45.574               40.103               34.705               29.378               24.122               18.937               13.821               8.775                 3.796                 39.083               33.965               28.914               23.931               19.014               14.163               9.378                 4.657                  0                           -                           -                           
<< renteberrekening volgt uit kasstroom >> -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
A14 - Overige werkzaamheden i.o.v. gemeente -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Totale kosten - contante waarde 36.365.502      36.365.502      36.365.502      -                           22.248.858      10.808               2.434.426        2.460.584        40.103               34.705               29.378               588.460            579.428            570.492            561.651            2.290.220        2.309.923        33.965               28.914               23.931               19.014               14.163               532.817            524.528             516.328             512.808             -                           

Contante waarde kosten 36.365.502    
(Te) ontvangen bijdragen -                          
Totale contante kosten 36.365.502    

Opbrengsten - contante waarde

Totaal - 
contante 

waarde
Nog te 

realiseren Boekwaarde 1-1-2026 1-1-2027 1-1-2028 1-1-2029 1-1-2030 1-1-2031 1-1-2032 1-1-2033 1-1-2034 1-1-2035 1-1-2036 1-1-2037 1-1-2038 1-1-2039 1-1-2040 1-1-2041 1-1-2042 1-1-2043 1-1-2044 1-1-2045 1-1-2046 1-1-2047
TOTAAL -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                           -                           -                           
Overig vastgoed
Bedr. Terr. no 1 en 2 (bijl. 2a) 18.121.874      18.121.874      -                           -                           -                           -                           1.169.149        1.155.488        1.141.986        1.128.643        1.115.455        1.102.422        1.089.540        1.076.810        1.064.228        1.051.793        1.039.503        1.027.357        1.015.353        1.003.489        991.763            980.175            968.722             -                           -                           -                           
Bedr. Terr. no. 3 (bijlage 2a) 4.312.966        4.312.966        -                           -                           -                           -                           278.255            275.003            271.790            268.614            265.476            262.374            259.308            256.278            253.284            250.324            247.399            244.509            241.652            238.828            236.037            233.280            230.554             -                           -                           -                           
Bedr. Terr. no. 4 (bijlage 2a) 9.800.267        9.800.267        -                           -                           -                           -                           632.273            624.885            617.584            610.367            603.236            596.187            589.221            582.336            575.532            568.807            562.161            555.592            549.100            542.684            536.343            530.076            523.883             -                           -                           -                           
TOTAAL 32.235.106     32.235.106     -                          -                          -                          -                          2.079.676        2.055.376        2.031.360        2.007.625        1.984.166        1.960.982        1.938.069        1.915.424        1.893.043        1.870.924        1.849.063        1.827.458        1.806.105        1.785.001        1.764.144        1.743.531        1.723.159        -                           -                           
Totale opbrengsten - contante waarde 32.235.106    -                           -                           -                           -                           2.079.676       2.055.376       2.031.360       2.007.625       1.984.166       1.960.982       1.938.069       1.915.424       1.893.043       1.870.924       1.849.063       1.827.458       1.806.105       1.785.001       1.764.144       1.743.531       1.723.159       -                           -                           

Contante waarde opbrengsten 32.235.106    

Netto contante waarde kostenverhaalsexploitatie -4.130.396     WAAR
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Bedrijventerrein Zuidoostflank, 52035683
10-04-2026

MACRO-AFTOPPING - MET TIJDVAK - OMGEVINGSPLAN
Macro-aftopping Contante waarde
Totaal inbrengwaarde uitgeefb. gebied 7.750.651                                            

Totaal andere kosten 28.614.851                                         

Bruto te verhalen kosten 36.365.502                                  
Totaal van overige opbrengsten (subsidie) -                                                               

Netto te verhalen kosten 36.365.502                                  
Totaal van opbrengsten 32.235.106                                         

Netto opbrengsten uitgifte 32.235.106                                  

Maximaal te verhalen kosten 32.235.106                                  

Totale opbrengsten - nominaal 36.623.330                                  
Contante waarde opbrengsten 32.235.106                                  

Totale kosten - nominaal 37.277.677                                  
(Te) ontvangen bijdragen -                                                              
Totale kosten - nominaal minus bijdragen 37.277.677                                  
Contante waarde kosten 36.365.502                                  
(Te) ontvangen bijdragen -                                                              
Totale contante kosten 36.365.502                                  

Netto contante waarde kostenverhaalsexploitatie -4.130.396                                   

EXPLOITATIERESULTAAT

Rekenmodel kostenverhaal en financiele bijdragen
Met tijdvak
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Bedrijventerrein Zuidoostflank, 52035683
10-04-2026

KOSTEN PER ACTIVITEIT - MET TIJDVAK - ROUTE 1: 100/100 - OMGEVINGSPLAN
Kosten EUR RATO
Totale contante kosten 32.235.106                       100,00%

Opbrengsten - activiteiten
Totale contante 

opbrengsten [EUR]
Aantal woningen / 

aantal m² BVO

Contante 
opbrengsten per 

eenheid [EUR/woning 
of EUR/m² BVO]

Kostenbijdrage per 
eenheid [EUR/woning 

of EUR/m² BVO]
Kostenbijdrage per 

activiteit
Woningbouw

Overig vastgoed
Aantal m2 uitgegeven 

perceel
Bedr. Terr. no 1 en 2 (bijl. 2a) 18.121.874                             149.737                                    121,02                                       121,02                                       per geleverde m²
Bedr. Terr. no. 3 (bijlage 2a) 4.312.966                                33.221                                       129,83                                       129,83                                       per geleverde m²
Bedr. Terr. no. 4 (bijlage 2a) 9.800.267                                66.474                                       147,43                                       147,43                                       per geleverde m²
TOTAAL 32.235.106                       

Rekenmodel kostenverhaal en financiele bijdragen
Met tijdvak
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Bedrijventerrein Zuidoostflank, 52035683
10-04-2026

CONTANTE GRONDOPBRENGSTEN PER EIGENAAR

Overig vastgoed
Eigenaar 1 

(gemeente) Eigenaar 2 Eigenaar 3 Eigenaar 4 TOTAAL
Bedr. Terr. no 1 en 2 (bijl. 2a) -                            728.569          4.756.270          12.637.035      18.121.874      
Bedr. Terr. no. 3 (bijlage 2a) 1.382.652        -                         2.930.314          -                            4.312.966         
Bedr. Terr. no. 4 (bijlage 2a) 3.499.253        -                         6.301.014          -                            9.800.267         
TOTAAL 4.881.905     728.569       13.987.598    12.637.035   32.235.106   

CONTANTE GRONDOPBRENGSTEN TOTAAL 4.881.905     728.569       13.987.598    12.637.035   32.235.106   

Rekenmodel kostenverhaal en financiele bijdragen
Met tijdvak
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Bedrijventerrein Zuidoostflank, 52035683
10-04-2026

BRUTO KOSTENVERHAALSBIJDRAGE PER EIGENAAR - MET TIJDVAK - OMGEVINGSPLAN

Activiteit
Eigenaar 1 

(gemeente) Eigenaar 2 Eigenaar 3 Eigenaar 4 TOTAAL
Uitgeefbaar
Bedr. Terr. no 1 en 2 (bijl. 2a) -                                     728.569                                         4.756.270                   12.637.035                18.121.874                  
Bedr. Terr. no. 3 (bijlage 2a) 1.382.652                  -                                                        2.930.314                   -                                      4.312.966                    
Bedr. Terr. no. 4 (bijlage 2a) 3.499.253                  -                                                        6.301.014                   -                                      9.800.267                    
Bruto kostenverhaalsbijdrage 4.881.905              728.569                                  13.987.598            12.637.035            32.235.106             

KOSTENVERHAALSBIJDRAGE - MET TIJDVAK - OMGEVINGSPLAN

OMGEVINGSPLAN
Eigenaar 1 

(gemeente) Eigenaar 2 Eigenaar 3 Eigenaar 4 TOTAAL
Bruto kostenverhaalsbijdrage 4.881.905                  728.569                                         13.987.598                12.637.035                32.235.106                  
AFTREK INBRENGWAARDE EN EIGEN WERKEN
B1 - Inbrengwaarde uitgeefb. gronden 1.031.550                  180.600                                         3.138.300                   3.132.510                   7.482.960                    
B2 - Rechtenvrij maken gronden -                                        
B3 - Sloop boven- en ondergrond uitgeefb. Gronden 165.672                       165.672                        
B4 - Sanering, grondwerk, waterbouw 102.019                       102.019                        
Totaal aftrek inbrengwaarde uitgeefbaar gebied 1.031.550              180.600                                  3.138.300              3.400.201              7.750.651                

In rekening brengen bij beschikking 3.850.355              547.969                                  10.849.298            9.236.833              24.484.454             

BUSINESSCASE - MET TIJDVAK - OMGEVINGSPLAN

Opbrengsten
Eigenaar 1 

(gemeente) Eigenaar 2 Eigenaar 3 Eigenaar 4 TOTAAL
Grondopbrengsten - contant 4.881.905                  728.569                                         13.987.598                12.637.035                32.235.106                  
Verkoop inbrengwaarde toekomstig openbaar gebied 2.481.550                  295.260                                         2.575.080                   1.702.890                   7.054.780                    
Totaal opbrengsten 7.363.455              1.023.829                              16.562.678            14.339.925            39.289.886             

Kosten
Inbrengwaarde grond en opstal openbaar 2.481.550                  295.260                                         2.575.080                   1.702.890                   7.054.780                    
Inbrengwaarde grond en opstal uitgeefbaar 1.031.550                  180.600                                         3.138.300                   3.132.510                   7.482.960                    
Rechtenvrij maken gronden -                                     -                                                        -                                      -                                      
Inbrengwaarde sloop uitgeefbaar -                                     -                                                        -                                      165.672                       165.672                        
Inbrengwaarde saneren, grondwerk, waterbouw uitgeefbaar -                                     -                                                        -                                      102.019                       102.019                        
Bijdrage conform beschikking 3.850.355                  547.969                                         10.849.298                9.236.833                   24.484.454                  
Bijdrage conform anterieure overeenkomst -                                        
Totaal 7.363.455              1.023.829                              16.562.678            14.339.925            39.289.886             

Resultaat eigenaren met tijdvak - omgevingsplan -                                 -                                                  -                                  -                                  -                                   

Rekenmodel kostenverhaal en financiele bijdragen
Met tijdvak
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Bedrijventerrein Zuidoostflank, 52035683
10-04-2026

FINANCIËLE BIJDRAGE VOORZIENINGEN FYSIEKE LEEFOMGEVING (Afd. 13.7 OW)
Voorzieningen Kosten [EUR] Percentage toerekenbaar Financiële bijdrage [EUR]
Bovenplans kostenverhaal 249.432                     100% 249.432                                                  
Bijdragen voorzieningen totaal [EUR] 249.432                                           

FINANCIËLE BIJDRAGE PER ACTIVITEIT - MET TIJDVAK

Activiteit
Financiële bijdrage per 

activiteit
Bovenplanse voorzieningen Financiële bijdrage per m2 uitg. perceel
Bedr. Terr. no 1 en 2 (bijl. 2a) 1,00                                                          per geleverde m²
Bedr. Terr. no. 3 (bijlage 2a) 1,00                                                          per geleverde m²
Bedr. Terr. no. 4 (bijlage 2a) 1,00                                                          per geleverde m²

Financiële bijdrage per eenheid [EUR/woning 
of EUR/m² BVO]

Rekenmodel kostenverhaal en financiele bijdragen
Met tijdvak

E. Financiële bijdragen 10-4-2026 11:34 14 van 20



Bedrijventerrein Zuidoostflank, 52035683
10-04-2026

BRUTO FINANCIËLE BIJDRAGE FYSIEKE LEEFOMGEVING PER EIGENAAR - MET TIJDVAK - OMGEVINGSPLAN

Activiteit
Eigenaar 1 

(gemeente) Eigenaar 2 Eigenaar 3 Eigenaar 4 TOTAAL
Bovenplanse voorzieningen
Bedr. Terr. no 1 en 2 (bijl. 2a) -                             6.020                                              39.300                      104.417                    149.737                        
Bedr. Terr. no. 3 (bijlage 2a) 10.650                 -                                                        22.571                      -                                   33.221                           
Bedr. Terr. no. 4 (bijlage 2a) 23.735                 -                                                        42.739                      -                                   66.474                           
Bruto financiële bijdrage per eigenaar (EUR) 34.385             6.020                                       104.610                104.417                249.432                    

FINANCIËLE BIJDRAGE FYSIEKE LEEFOMGEVING PER EIGENAAR - MET TIJDVAK
Eigenaar 1 

(gemeente) Eigenaar 2 Eigenaar 3 Eigenaar 4 TOTAAL
Grondopbrengsten 4.881.905          728.569                                         13.987.598             12.637.035             32.235.106                  
Inbrengwaarde uitgeefbaar
B1 - Inbrengwaarde uitgeefb. gronden 1.031.550          180.600                                         3.138.300                3.132.510                7.482.960                    
B2 - Rechtenvrij maken gronden -                             -                                                        -                                   -                                   -                                        
B3 - Sloop boven- en ondergrond uitgeefb. Gronden -                             -                                                        -                                   165.672                    165.672                        
B4 - Sanering, grondwerk, waterbouw -                             -                                                        -                                   102.019                    102.019                        
Totaal aftrek inbrengwaarde uitgeefbaar gebied 1.031.550      180.600                                  3.138.300           3.400.201           7.750.651                
Resterend 3.850.355          547.969                                         10.849.298             9.236.833                24.484.454                  
Kostenverhaal 3.850.355          547.969                                         10.849.298             9.236.833                24.484.454                  
Ruimte voor financiële bijdrage na kostenverhaal -                          -                                                  -                               -                               -                                   
Gevraagde financiële bijdrage fysieke leefomgeving 34.385             6.020                                       104.610                104.417                249.432                    
In rekening te brengen financiële bijdrage -                          -                                                  -                               -                               -                                   

Rekenmodel kostenverhaal en financiele bijdragen
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Bedrijventerrein Zuidoostflank, 52035683
10-04-2026

KOSTENVERHAALSBIJDRAGEN EUR
Opbrengsten - contant 32.235.106           

Kosten - contant - bruto kostenverhaalsbijdrage 32.235.106               
Te verhalen kosten bij beschikking 24.484.454               
Niet gedekte kosten 7.750.651              

Totale financiële bijdragen 249.432                      
In rekening te brengen financiele bijdragen -                                     
Niet gedekte financiële bijdragen 249.432                  

PLANGEBIED
Oppervlak kostenverhaalsgebied 508.501                      
Waarvan openbaar 235.159                      

PROGRAMMA
Voorzieningen
Bedr. Terr. no 1 en 2 (bijl. 2a) 149.737                      
Bedr. Terr. no. 3 (bijlage 2a) 33.221                         
Bedr. Terr. no. 4 (bijlage 2a) 66.474                         
Totaal voorzieningen [m² BVO] 249.432                  

Rekenmodel kostenverhaal en financiele bijdragen
Met tijdvak
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