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Projectplan gedoogbeleid Bronsbergen 
 

1. Opdracht 

Motie Bronsbergen, aangenomen op 1 juli 2013 (zie Bijlage 1). De motie roept het college op een gedoogbeleid op te stellen voor permanente bewoning van 

recreatiewoningen op Park Bronsbergen. De motie roept op samen te werken met de VvE Bronsbergen.  

 

2. Projectorganisatie 

a. Stuurgroep 

De stuurgroep bestaat uit wethouder De Lange, vve-voorzitter René Joppe, vve-bestuur afgevaardigde Karel Kersten en projectleider Raymond 

Schuurman. De stuurgroep komt maandelijks bij elkaar; de eerste keer op 29 augustus 2013. 

b. Ambtelijke Projectgroep 

De ambtelijke groep bestaat uit de projectleider Raymond Schuurman, de handhavingsjurist Niko van Buitenen en de beleidschrijver Theo Janssen 

(Ruimtelijk Adviesbureau Kompas). 

c. Klankbordgroep 

De projectgroep bestaat uit projectleider Raymond Schuurman, handhavingsjurist Niko van Buitenen en de beleidschrijver Theo Janssen (Ruimtelijk 

Adviesbureau Kompas), en een afvaardiging van de vve. De afvaardiging van de vve bestaat uit Karel Kersten, Henk Blikman, Ap Kraayenzank en Roelof 

Zantema. Voorstel is op de genoemde data in de planning bijeen te komen om 16.00 uur in het stadhuis 

 

3. Aandachtspunten procesmatig 

a. Gesprek met Eazzis (verhuurorganisatie) 

b. Gesprek met provincie 

c. Inspraakverordening: ter inzage leggen beleid 

d. Communicatie 

e. ….. 

 

4. Aandachtspunten inhoudelijk 

a. Problematiek inschrijvingen in GBA en registratie woningen in BAG. 

b. Lopende handhavingsprocedures. 

c. Verzoeken om handhaving 

d. Werkzaamheden na vasttellen gedoogbeleid; gevolgen voor organisatie 

e. Betrekken voorbeelden andere gemeenten. 

f. Kosten uitvoering gedoogbesluit inzichtelijk maken 

g. Mogelijkheid leges voor gedoogbeschikkingen 

h. Persoonsgebonden beschikkingen ogv BOR 

i. Financiële consequenties (WMO, leges, WOZ, gemeentefonds) 

j. Milieuaspecten/geluid 
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k. ….. 

 

5. Financiën 

Voor het opstellen van het beid is een budget beschikbaar van € 22.000,-. Dit bedrag wordt ingezet voor de volgende doeleinden: 

 Vervangende inhuur reguliere uren gemeentelijke projectgroepleden (50 uur R. Schuurman en 40 uur N. van Buitenen); 

 Inhuur externe beleidschrijver (120 uur) 

 Opstellen eerste ronde gedoogbeschikkingen in 2014 (50 uur; maximaal 207 stuks maal 15 minuten). 

 Externe toets gedoogbeleid/second opinion 

 ………. 
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Planning 

Week 34 02-09-2013 Bijeenkomst projectgroep  Startbijeenkomst 

Week 35 29-08-2013 Stuurgroep 1    Startbijeenkomst (wordt verplaatst ivm afwezigheid Wethouder De Lange) 

03-09-2013 Klankbordgroep 1   Startbijeenkomst 

Week 37 09-09-2013 Start vakantie Raymond 

Week 38 20-09-2013 Klankbordgroep 2   Bespreken eerste opbrengst/onderzoekspunten 

Week 40 30-09-2013 Eerste werkdag Raymond 

Week 41 11-10-2013 Klankbordgroep 3   Bespreken eerste versie gedoogbeleid 

Week 43 24-10-2013 Stuurgroep 2    Bespreken voortgang en eerste versie gedoogbeleid 

Week 44 29-10-2014 Presentatie College 

01-11-2013 Eerste versie gedoogbeleid  Afronden eerste versie gedoogbeleid 

Week 46 12-11-2013 College     Collegebesluit ter inzage leggen gedoogbeleid 

Week 47 20-11-2013 Publicatie ter inzage legging 

21-11-2013 Eerste dag ter inzage legging 

Week 49 02-12-2013 Forum     Informerend eerste versie gedoogbeleid 

04-12-2013 Gesprek Provincie/wethouder 

06-12-2014 Gesprek EAZZIS/wethouder    

Week 51 18-12-2013 Laatste dag ter inzage legging 

Week 2 09-01-2014 Stuurgroep 3    Voortgang 

10-01-2014 Klankbordgroep 4   Verwerken reacties en opstellen tweede versie gedoogbeleid 

Week 4 24-01-2014 Eerste versie gedoogbeleid  Afronden tweede versie gedoogbeleid 

Week 5 29-01-2014 Aanleveren collegevoorstel 

Week 6 04-02-2014 Collegebesluit    Vaststellen gedoogbeleid 

Week 7 10-02-2014 Aanleveren presidium* 

Week 9 24-02-2014 Forum*     Oordeelsvormend gedoogbeleid 

Week 11 10-03-2014 Raadsbesluit*     Vaststellen gedoogbeleid 

Week 12 19-03-2014 Bekendmaking Beleid 

20-03-2014 Ingang gedoogbeleid 

19-03-2019 Einde gedoogbeleid 

 
*planning forum- een raadsvergadering onder voorbehoud (nog niet vastgesteld) 

------ = besluitvormingsmomenten 


