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Samenvatting 
 
Project en wijze van uitvoering 
 
Het is de taak van het  Hoogheemraadschap van Rijnland om regionale kaden in zijn beheergebied 
regelmatig te toetsen en veilig (voldoende stabiel, hoog en breed) te houden.  
 
Bij de toetsing van de boezemkade langs de noordoostzijde van de Zoetermeerse Meerpolder nabij 
Stompwijk (kade langs de Meer- of Buurwatering), is gebleken dat deze niet meer voldoet aan de 
veiligheidseisen die de Provincie Zuid-Holland aan deze kade stelt. Daarom moet de boezemkade 
worden verbeterd. Als beherend waterschap voert het Hoogheemraadschap van Rijnland die 
verbetering uit.  
 
Het projectgebied strekt zich uit van de Ommedijksche Watering in het westen, nabij de bebouwde 
kom van Stompwijk, tot aan de Noord Aa in het oosten en omvat het te verbeteren deel van de 
regionale waterkering, te weten de boezemkade langs de Meer- of Buurwatering. Deze kade is 
ongeveer 1,8 kilometer lang, zie onderstaande figuur.  
 

 
 
Het beleid van Rijnland staat beschreven in de nota Waterkeringen van Rijnland (januari 2011) [1]. 
Op basis van het beleid is een kadeverbetering ontworpen (robuust en adaptief). In het kader van 
algemene bezuinigingen binnen Rijnland is het ontwerp van voorliggende kadeverbetering herzien en 
aangepast naar een sober en doelmatig ontwerp. Hiervoor zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd 
en is een kadeverbeteringsplan in de vorm van dit projectplan opgesteld. Na uitvoering van de 
kadeverbetering voldoen de kaden qua stabiliteit opnieuw aan de wettelijke veiligheidsnorm. Qua 
hoogte wordt lokaal afgeweken van de norm. 'Groene' kaden worden opgehoogd tot de norm. In het 
kadetraject met daarop een asfaltweg wordt alleen het laagst gelegen en meest kritische traject 
opgehoogd tot de norm (ca. 180 m.). Op het resterende traject (ca. 1.000 m) wordt de 
asfaltverharding lokaal uitgevuld tot 5 cm. onder de norm waarmee de uitvoering 5-10 jaar wordt 
uitgesteld. Met oog voor andere belangen wordt de huidige inrichting van het gebied zoveel mogelijk 
gehandhaafd. 
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Voorliggend projectplan c.q. de kadeverbetering omvat globaal de volgende werkzaamheden: 
 het lokaal verhogen van de kruin van de kade; 
 het plaatselijk versterken van het binnen- en/of buitentalud van de kade;  
 het plaatselijk aanbrengen van een kleikoffer; 
 het versterken en/of vervangen van beschoeiingen; 
 
 het gedeeltelijk op hoogte brengen van de aanwezige infrastructuur op de te versterken 

kaden; 
 het lokaal uitvullen van de aanwezige asfaltverharding tot een hoogte van N.A.P.-0,10 m 
 het vernieuwen van twee kanosteigers. 

Zo nodig wordt tussen het aanbrengen van de lagen klei een rustperiode in acht genomen om de 
aangebrachte ophoging te laten zetten. Na ophoging c.q. versterking worden de kaden ingezaaid.  
 
De uitvoering van de kadeverbetering start in de tweede helft van 2013 en duurt naar verwachting 
maximaal 4 maanden, de onderhoudsperiode niet inbegrepen. 
 
Mitigerende/compenserende maatregelen  
 
Om nadelige effecten van de kadeverbetering ongedaan te maken of te beperken zijn of worden de 
volgende maatregelen getroffen: 

-  Er is tijdens de voorbereiding van het ontwerp met direct belanghebbenden gecommuniceerd 
/ overlegd waardoor de belangen, anders dan waterkeren, in beeld zijn gebracht; 

-  Er is overleg gepleegd met alle grondeigenaren en de eigenaren van de gebouwen die op de 
kade staan of eraan grenzen. Waar nodig zijn maatwerkoplossingen ontworpen;  

- Aan- en afvoer van materialen (klei e.d.) vindt zo veel mogelijk plaats over het water. Indien 
mogelijk worden ook de werkzaamheden vanaf het water uitgevoerd; 

- Om de flora en fauna te beschermen, wordt er gewerkt volgens de gedragscode van de 
waterschappen en daaruit voortvloeiende werkprotocollen flora en fauna.  

 
Ontwerp-projectplan en inspraak procedure  
 
In het kader van de kadeverbetering zullen de afmetingen en/of constructie van de kade worden 
gewijzigd. Het projectplan is een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Gekozen is 
voor een inspraakprocedure (Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure volgens afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht). Een ontwerp van dit projectplan heeft van 8 mei 2013 t/m 19 juni 
2013 ter inzage gelegen. Op het ontwerp zijn 2 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn 
meegenomen bij de definitieve vaststelling van dit projectplan.  
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1. Inleiding 
 
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft de taak om de inwoners van het gebied voldoende 
veiligheid te bieden tegen overstroming. De kaden dienen voldoende stevig, hoog en breed te zijn. 
Daarvoor heeft Rijnland, op basis van de Provinciale Verordening Rijnland (voorheen Provinciale 
Verordening West-Nederland) het programma Regionale keringen opgezet. Met dit programma zijn 
in 2020 alle regionale keringen binnen het gebied van Rijnland getoetst en voldoen ze aan de eisen.  
 
De boezemkade aan de noordoostzijde van de Zoetermeerse Meerpolder voldoet niet aan de 
normering die door de Provincie Zuid-Holland is opgesteld. Dat wil echter niet zeggen dat de kade 
voorheen niet stabiel was, maar wel dat, om de stabiliteit in de (nabije) toekomst te kunnen blijven 
garanderen, een kadeverbetering nodig is. 
 

1.1 Aanleiding en doel 

 

1.1.1 Projectomschrijving 

Uit de toetsing van de boezemkade is gebleken dat deze kering niet voldoet aan de gestelde eisen. 
De kade is derhalve afgekeurd en moet worden verbeterd.  
Het doel van de kadeverbetering is om de functie van de kade, namelijk het keren van water, weer 
op het vereiste niveau te brengen. Dit gebeurt door het ophogen en versterken van het kadelichaam. 
In dit projectplan staat beschreven hoe Rijnland de versterking wil gaan uitvoeren. Daarbij is er 
tevens aandacht voor andere belangen, zoals bijvoorbeeld leefgebied voor natuur, cultuurhistorie en 
recreatie.  
 

1.1.2 Projectgebied 

De boezemkade beschermt zowel de inwoners en de bebouwing langs de Meer- of Buurwatering 
(Bovenmeerweg en Meerpolder), als het in de Zoetermeerse Meerpolder gelegen landbouwgebied 
tegen het uitgemalen polderwater. Het projectgebied strekt zich uit van de Ommedijksche Watering 
in het westen, nabij de bebouwde kom van Stompwijk, tot aan de Noord Aa in het oosten en omvat 
het te verbeteren deel van de regionale waterkering, te weten de boezemkade langs de Meer- of 
Buurwatering (zie Figuur 1-1). Het kadetraject is in totaal 1.766 m lang. 

 
Figuur 1-1: Ligging van het te verbeteren deel van de boezemkade langs de Meer- of Buurwatering. 



PROJECT ‘Kadeverbetering Zoetermeerse Meerpolder te Stompwijk (DIG-1039)’ 
 

Hoogheemraadschap van Rijnland  7 

1.2 Waarom een projectplan? 

 
Dit plan geeft informatie over hoe de kadeverbetering van voornoemde boezemkade wordt 
uitgevoerd. De Waterwet schrijft voor dat bij de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk (in dit 
geval de boezemkade) door of vanwege de beheerder  (in dit geval Hoogheemraadschap Rijnland) 
een projectplan wordt opgesteld. Het projectplan bevat ten minste de volgende onderdelen: 

1. een beschrijving van het werk; 
2. de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd; 
3. een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken 

van de nadelige gevolgen voortvloeiend uit de uitvoering van het werk. 
 
Het ontwerp-projectplan is ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden de mogelijkheid hebben gehad 
hiervan kennis te nemen en hun zienswijzen in te brengen. 
 

1.2.1 Achtergrond document 

 
De in dit plan gepresenteerde ontwerpen zijn gebaseerd op het geotechnisch ontwerprapport [2]. 
 
Op basis van de bodemopbouw en de geometrie van de kade is het kadetraject verdeeld in vijf 
hoofdvakken (kadevak 0 t/m 5), waarvan vak vier is onderverdeeld in drie subvakken (kadevak 4A, 4B 
en 4C). In figuur 1.2 is de kadevakindeling weergegeven.  
 

 
 Figuur 1-2: Indeling in kadevakken. 

 
In bijlage 2 is bovenstaande situatietekening met de kadevakindeling op een grotere schaal weergegeven. 
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2. Beleidskader 
 

2.1 Beleid Rijnland 
 
Sinds oktober 2009 is de provinciale Waterverordening Rijnland van kracht. In deze verordening staat 
aan welke normen de regionale waterkeringen moeten voldoen. Aan elke regionale waterkering is 
door de provincie een kadeklasse (of IPO-veiligheidsklasse) toegekend. De indeling is gebaseerd op 
zowel de economische schade die kan optreden bij het falen van de waterkering als de veiligheid van 
het achterliggende gebied. De indeling loopt van kadeklasse I tot en met V. Hierbij is kadeklasse V 
toegekend aan polders met een hoge economische waarde. De boezemkade langs de Zoetermeerse 
Meerpolder is een regionale waterkering en valt onder kadeklasse III (Provinciale verordening 
Rijnland).  

 
Om veiligheid te bieden tegen overstromingen heeft Rijnland de Keur met gebods- en 
verbodsbepalingen [3]. In aanvulling op de Keur maakt Rijnland beleid over hoe om te gaan met deze 
bepalingen in de praktijk. Onder voorwaarden is het namelijk mogelijk om met een watervergunning 
vrijstelling van de verbodsbepalingen te geven.  
 
Het waterkeringenbeleid van Rijnland is vastgelegd in de Nota waterkeringen [1]. In de Nota 
waterkeringen deel I, II en III staat beschreven welk beleid geldt bij vergunningaanvragen en hoe 
Rijnland omgaat met nadeelcompensatie (deel  III)  
 
De legger regionale waterkeringen definieert verschillende zones: de kernzone, de 
beschermingszone, de buitenbeschermingszone en het profiel van vrije ruimte (zie hoofdstuk 4.4). 
 

2.2 Beleid gemeente 
 
De kadevakken 0 t/m 4A zijn gelegen in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hierop is het 
bestemmingsplan 'Landelijk Gebied' van februari 2012 van toepassing. De kadevakken 4B, 4C en 5 
liggen in de gemeente Zoetermeer. Voor dit deel van de boezemkade is het bestemmingsplan 
Zoetermeerse Meerpolder uit april 2000 van toepassing.  
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3. Projectbeschrijving 

3.1 Eisen en randvoorwaarden 

De Provincie Zuid-Holland heeft de kadeklasse waaraan de boezemkade in het projectgebied moet 
voldoen bepaald. Naarmate de te verwachten schade tengevolge van een overstroming toeneemt, 
wordt een hogere veiligheid gegarandeerd. Voor deze kade is in de bestaande situatie minimaal 
kadeklasse III geëist. De overschrijdingskans is in dit geval één keer in de 100 jaar i.p.v. eens per 10 
jaar voor klasse I. De kade moet na verbetering voor een periode van 30 jaar aan de gestelde 
veiligheidseisen ten aanzien van kruinhoogte en stabiliteit voldoen. Gedurende deze periode kunnen 
echter, in het kader van (groot) onderhoud, wel kleine ophogingen worden uitgevoerd. 
 
In het kader van algemene bezuinigingen binnen Rijnland is gekozen voor een sober en doelmatige 
uitvoering.  Dit betekent dat niet alle maatregelen die zijn beschreven in het geotechnisch 
ontwerprapport [2], die zijn gebaseerd op een ontwerpperiode van 30 jaar, worden uitgevoerd. De 
kadevakken 0, 1, 4B, 4C en 5 worden conform het ontwerp uitgevoerd. Dit geldt niet voor de 
kadevakken 2, 3 en 4A voor wat betreft de hoogte. Ter plaatse van deze kadevakken (ca. 1.000 m) 
wordt de asfaltverharding lokaal uitgevuld tot 5 cm onder de norm waarmee de uitvoering 5-10 jaar 
wordt uitgesteld. Door de kade 5 cm onder de norm aan te leggen komt de veiligheid geenszins in 
gevaar.  
 
Kruinhoogte 
Om het water van de Meer- of Buurwatering te kunnen keren, moet de kruin van de kade een 
minimale hoogte (normhoogte) hebben. Deze wordt bepaald door de veiligheidsnorm en het 
waterpeil in de boezem.  
 
De bodem in de omgeving van de boezemkade bestaat globaal uit een dikke laag klei en veen, met 
daaronder een dik zandpakket. Het zandpakket is door het gewicht van de klei en het veen in de loop 
der tijden sterk verdicht en vormvast geworden. De klei- en veenlaag is daarentegen permanent slap 
en gevoelig voor zettingen. De lagen worden onder invloed van hun eigen gewicht langzaam in elkaar 
gedrukt. Daardoor daalt het maaiveld, de zogenaamde autonome bodemdaling. Deze autonome 
bodemdaling wordt gecompenseerd in de vorm van een overhoogte van 0,10 m voor een periode 
van 30 jaar. Naar aanleiding hiervan wordt de kruin hoger aangelegd (aanleghoogte) dan de 
normhoogte. Hierdoor wordt voorkomen dat de kruin na een aantal jaren weer moet worden 
opgehoogd als gevolg van de opgetreden zetting. In tabel 3-1 is een overzicht gegeven met de 
genoemde hoogten. 
 
 

Kadevak Maatgevend boezempeil Kruinhoogte kade [m t.o.v. NAP] 
 [m t.o.v. NAP] Aanwezige 

hoogte 
Normhoogte 

(vereist) 
Aanleghoogte 

0 -0,38 -0,20 -0,05 +0,15 
1 -0,38 -0,29 -0,05 +0,20 
2 -0,38 -0,17 -0,05 +0,15 2) 
3 -0,38 -0,15 -0,05 +0,10 2) 

4A -0,38 -0,18 -0,05 +0,22 2) 
4B -0,38 -0,14 -0,05 +0,15 
4C -0,38 -0,30 -0,05 +0,30 
5 -0,38 -0,38 -0,05 +0,02 1) 

1) Vanwege enige onzekerheid over de ondergrond is besloten om de kruin van de tuimelkade aan te  
leggen op N.A.P.+0,20 m [2]. 
2) In het kader van een sobere en doelmatige uitvoering wordt de hoogte van de kade aangepast. De ter plaatse 
aanwezige asfaltverharding wordt uitgevuld tot N.A.P.-0,10 m. 

Tabel 3-1: Maatgevend boezempeil en berekende kruinhoogtes 
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Macrostabiliteit 
Onder macrostabiliteit verstaan we de stabiliteit ten aanzien van afschuiven van de buiten- of 
binnenzijde van de kade (de kant van de oever respectievelijk het talud van de kade aan de 
polderzijde). 
 
Buitenwaartse macrostabiliteit (oever) 
De kade langs de Meerwatering scoort voor wat betreft de buitenwaartse stabiliteit op enkele 
locaties van het traject onvoldoende. Uit de toetsing blijkt dat de kade onder maatgevende 
omstandigheden niet aan de gestelde normen voldoet [2]. 
 
Binnenwaartse macrostabiliteit (talud van de kade) 
Voor een aantal delen van het kadetraject is geconstateerd dat de binnenwaartse macrostabiliteit 
onvoldoende is. De sterkte van de kade is op deze plekken onvoldoende voor het keren van de 
waterstand in de Meerwatering en het opnemen van een verkeersbelasting op de kruin. Dit is 
voornamelijk het gevolg van de slappe ondergrond. 
 
Piping (ondermijnende gangvorming) 
Uit het geotechnisch onderzoek is gebleken dat door de in het gebied aanwezige klei-, en/of 
veendeklaag in combinatie met de relatieve lage stijghoogte in het eerste watervoerende pakket er 
geen risico van piping (meevoering van zand) bestaat. 
 

3.2 Uitgevoerde onderzoeken en achtergronddocumenten 

Om tot een ontwerp te komen zijn diverse inventarisaties, onderzoeken en berekeningen uitgevoerd, 
zoals: 

 (Veld)inventarisaties teneinde de actuele situatie in beeld te brengen (inmeting 
geometrie kade, opname niet-waterkerende objecten, kabels en leidingen e.d. [4]; 

 Onderzoek naar aanwezige flora en fauna, archeologische en cultuurhistorische waarden, 
conventionele explosieven e.d.. Dit om te kunnen bepalen of er mitigerende en/of 
compenserende maatregelen moeten worden getroffen [5, 6]; 

 Grond- en laboratoriumonderzoek om de (sterkte)eigenschappen van de kade en 
ondergrond te bepalen en om vervolgens de geotechnische berekeningen uit te voeren 
[2]; 

 Milieuhygiënisch onderzoek vrijkomende materialen (zoals asfalt, funderingsmateriaal 
e.d.) [7]. 

 

3.3 Aanpassingen van waterstaatswerken  

Voorliggend projectplan omvat globaal de volgende werkzaamheden c.q. aanpassingen die aan het 
waterstaatwerk worden uitgevoerd: 

 het lokaal verhogen van de kruin van de kade; 
 het lokaal versterken van het binnentalud van de kade;  
 het lokaal versterken van het buitentalud van de kade; 
 het plaatselijk aanbrengen van een kleikoffer; 
 het versterken en/of vervangen van beschoeiingen; 
 het gedeeltelijk op hoogte brengen van de aanwezige infrastructuur op de te versterken 

kaden; 
 het lokaal uitvullen van de aanwezige asfaltverharding tot een hoogte van N.A.P.-0,10 m  
 het vernieuwen van twee kanosteigers. 
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Hieronder volgt een nadere toelichting op het ontwerp. De ontwerptekeningen met de nieuwe 
situatie en de ontwerpprofielen zijn opgenomen in bijlage 3. 
 
Algemene inrichtingsvisie 
Met uitzondering van de hoogte in kadevak 2, 3 en 4A voldoet het ontwerp voor de kadeverbetering 
aan de veiligheidsnorm. Tevens is zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de wensen voortkomend 
uit andere dan de primaire (waterkerende) functie. De voorkeur gaat, conform de Nota 
Waterkeringen, uit naar een kadeverbetering uitgevoerd met grond.  
 
De huidige inrichting en gebruiksfuncties blijven gehandhaafd in de nieuwe situatie. Op de 
boezemkade in kadevak 2 t/m 5 ligt een asfaltweg die in kadevak 5 overgaat in een fietspad. Binnen 
de gemeente Leidschendam-Voorburg is dit de Bovenmeerweg. Op de gemeentegrens gaat de weg 
over in de Meerpolder. 
De weg in kadevak 4B en 4C wordt opgehoogd waarbij de op- en/of afritten zullen worden 
aangepast. Buiten gebruik zijnde objecten (oude waterinlaten, steigers e.d.) worden in principe 
verwijderd. Overige tijdens de uitvoering weggenomen objecten worden zoveel mogelijk conform 
het beleid weer teruggeplaatst. Bomen die ten behoeve van de uitvoering moeten worden gerooid 
worden niet gecompenseerd.  
Per kadevak is een voorkeursvariant uitgewerkt en doorgerekend op basis waarvan de nieuwe kade 
afmetingen zijn bepaald. In figuur 3-1 zijn foto's opgenomen om een impressie te geven van de 
diverse kadevakken.  
 
Kruinophoging 
Ter plaatse van de kadevakken 0 en 1 wordt de kade opgehoogd met erosiebestendige klei categorie 
1. Kadevak 0 en kadevak 1 worden van elkaar gescheiden door de Ondermeerweg (asfalt). De ter 
plaatse aanwezige asfaltverharding wordt uitgevuld tot 5 cm onder de normhoogte. Langs de weg 
worden trottoirbanden geplaatst tot op de ingreepmaat van N.A.P.+ 0,05 m waarop het grondwerk 
van de aansluitende grondkaden wordt aangesloten. Als opsluiting van het grondwerk wordt in de 
oever een standaard beschoeiing geplaatst. In het kader van recreatief medegebruik worden de ter 
plaatse aanwezige, in slechte staat verkerende, kanosteigers vervangen.  
Op de kruin van de kadevakken 2 t/m 4C ligt een asfaltweg met daaronder een lichtgewicht 
funderings-constructie, bestaande uit schuimslakken. Om in de kadevakken 4B en 4C de kruin op de 
vereiste hoogte te brengen moet de aanwezige asfaltweg worden verwijderd en opgehoogd. De 
huidige fundering is van goede kwaliteit en wordt derhalve gehandhaafd.  
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Figuur 3-1 Impressies van de kadevakken. 

 
Om de wegconstructie niet te zwaar te laten worden is ervoor gekozen om ophogingen tot 0,25 m uit 
te voeren met een traditionele fundering bestaande uit menggranulaat. Het menggranulaat wordt 
aangebracht op de bestaande fundering van schuimslakken, waarna er een 0,12 m dikke laag asfalt 
op het menggranulaat wordt aangebracht, zie figuur 3-2. 
 

 
 

Figuur 3-2 principeprofiel wegconstructie met uitsluitend menggranulaat. 

 
 
 
 

 
Zicht op kadevak 1 

 
Zicht vanaf kadevak 1 op kanosteiger 

 
Zicht vanaf kadevak 1 op veedrinkplaats 

 
Zicht op kadevak 2 

 
Zicht op kadevak 3 

 
Zicht op kadevak 4A 

 
Zicht op kadevak 4B 

 
Zicht op kadevak 4C 

 
Zicht op kadevak 5 
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Daar waar een ophoging van meer dan 0,25 m benodigd is, wordt tussen de bestaande 
schuimslakkenfundering en het menggranulaat een laag flugsand aangebracht (zie figuur 3-3). Dit om 
gewicht te besparen. Hierbij is de laagdikte van het menggranulaat teruggebracht naar 0,20 m. Het 
menggranulaat dient als 'klankbord' om de bovenliggende asfaltconstructie te verdichten en om de 
verkeersbelasting af te dragen op de ondergrond. De wegconstructie ligt in principe onder een 
afschot van 1,5% richting de Zoetermeerse Meerpolder. 
 

 
Figuur 3-3 principeprofiel wegconstructie met combinatie flugsand en menggranulaat. 

 
Ter hoogte van de schuur nabij huisnummer 27 en de voormalige molen, huisnummer 42, is de kruin 
van de kade veel minder gezakt. Hier kan worden volstaan met het overlagen van de weg met asfalt 
om aan de vereiste kruinhoogte te voldoen.  
 
Nadat de weg op hoogte is gebracht worden alle bestaande inritten en/of paden aangesloten op het 
nieuwe wegdek. Vervolgens worden ook de wegbermen aangevuld. De buitenberm wordt aangevuld 
met erosiebestendige klei categorie 1. De binnenberm wordt aangevuld met erosiebestendige klei 
categorie 2. 
 
De asfaltverharding in de kadevakken 2 t/m 4A wordt tot N.A.P.- 0,10 m uitgevuld en de bermen zo 
nodig aangevuld met klei. 
 
In kadevak 5 wordt, tussen het fietspad en de boezem, een tuimelkade aangebracht met 
erosiebestendige klei categorie 1. Door de aanleg van een tuimelkade kan het bestaande fietspad 
(Meerpolder) worden gehandhaafd.  
 
Versterken van het binnenzijde van de kade 
Op basis van de uitgevoerde stabiliteitsberekeningen is het noodzakelijk om lokaal het binnentalud te 
versterken door middel van het aanbrengen van een steunberm en/of het talud aan te vullen. Dit om 
de stabiliteit van de boezemkade in de toekomst te kunnen blijven garanderen. Het binnentalud 
wordt versterkt met erosiebestendige klei categorie 2. Voorafgaand wordt de aanwezige grasmat 
gefreesd en verwijderd. Deze 'zodelaag' (laagdikte ca. 0,10 m) wordt nadien aangebracht op de 
kleilaag. 
 
Versterken van het buitenzijde van de kade 
Uit de stabiliteitsberekening is gebleken dat de stabiliteit van het buitentalud ter plaatse van de 
kadevakken 1 t/m 5 onvoldoende is. Om te voorkomen dat bij kadevak 1 een oeverconstructie moet 
worden aangebracht is er voor gekozen om de feitelijk benodigde kade 1,5 meter binnenwaarts te 
verschuiven.  
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Langs kadevak 2 t/m 5 is in de huidige situatie een beschoeiing als oeverconstructie aanwezig. Deze 
beschoeiing maakt onderdeel uit van de waterkering. Bij eventueel bezwijken van de beschoeiing 
scoort de kade onvoldoende op het aspect "restbreedte". Over het algemeen verkeert de 
beschoeiing in goede staat. Om de stabiliteit van het buitentalud echter voor de toekomst te 
waarborgen moet de bestaande beschoeiing over de gehele lengte worden verstevigd door het 
aanbrengen van extra palen. Tussen elke twee bestaande palen wordt een 1 extra paal aangebracht. 
Op enkele plaatsen waar de oude beschoeiing in slechte staat verkeerd wordt deze geheel 
vervangen. De beschoeiing in de nieuwe situatie is berekend op een verkeersbelasting van 30 ton.  
Indien de oeverconstructie moet worden berekend op 50 ton dan wordt deze vele malen duurder 
waarbij de vraag moet worden gesteld of dit in voorliggende situatie nog maatschappelijk 
verantwoord is. De gemeente Leidschendam-Voorburg is voornemens om een aslastbeperking in te 
stellen voor het verkeer op de Bovenmeerweg.  
 
In principe bevindt zich achter de huidige beschoeiing een kleikoffer. Het buitentalud bestaat uit 
erosiebestendige klei categorie 1 en heeft een taludhelling van 2:3. De nieuw aan te brengen klei 
wordt aangesloten op de  kleikoffer, bij eventuele afwezigheid van een kleikoffer wordt deze alsnog 
aangebracht. De functie van de kleikoffer is om kortsluiting van het boezemwater met het 
funderingsmateriaal onder de weg te voorkomen. 
 
Aanpassen veedrinkplaats 
In kadevak 1 is een veedrinkplaats aanwezig. Om vertrapping van de boezemkade te voorkomen 
wordt de kade beschermd met betonblokkenmatten, de zogenaamde 'betomat'.  



PROJECT ‘Kadeverbetering Zoetermeerse Meerpolder te Stompwijk (DIG-1039)’ 
 

Hoogheemraadschap van Rijnland  15 

4. Wijze van uitvoering 
 

4.1 Technische uitvoering  

 
Planning en fasering 
Er zijn geen beperkingen ten aanzien van het ophoogproces. Voordat in  de kadevakken 4B, 4C en 5 
de kruin van de kade wordt opgehoogd en/of de tuimelkade wordt aangelegd wordt eerst de 
beschoeiing versterkt door het bijdrukken van extra palen. Dit om de buitenwaartse stabiliteit van de 
waterkering te garanderen. 
De uitvoering staat gepland voor de 2e helft van 2013. De verwachte duur van de werkzaamheden 
bedraagt circa 4 maanden, dit is exclusief de onderhoudperiode van 1 jaar. 
 
Bouwlogistiek  
Tijdens de uitvoering zal hoe dan ook hinder en overlast ontstaan. Echter om de verkeersbewegingen 
over de Bovenmeerweg en daarmee de overlast voor omwonenden te beperken worden de 
benodigde materialen (klei, menggranulaat, flugsand e.d.) zoveel mogelijk via het water aangevoerd. 
Daar waar, als gevolg van de aanwezige bruggen, niet kan worden gevaren zal het materiaal over de 
Bovenmeerweg worden aangevoerd. Dit geldt sowieso voor het asfalt. Ook de werkzaamheden 
worden, indien mogelijk, zoveel mogelijk vanaf het water uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan het 
aanbrengen van de extra palen bij de beschoeiing.  
 
Tijdens de uitvoering zal de aannemer vrij baan moeten geven voor bestemmingsverkeer en 
hulpdiensten zoals brandweer, ziekenauto e.d.  
 
Het doorgaande fietsverkeer zal voor de duur van de werkzaamheden worden omgeleid via de 
Geerweg en/of Ondermeerweg. 
 

4.2 Vergunningen, ontheffingen 

 
Voor deze kadeverbetering behoeven bij de gemeente Leidschendam-Voorburg en de gemeente 
Zoetermeer geen omgevingsvergunningen te worden aangevraagd. De geplande werkzaamheden zijn 
niet aanleg-/bouw- vergunningplichtig. Ook voor het kappen van de bomen is geen vergunning nodig.    
 
Van de Provincie Zuid-Holland is geen ontheffing nodig in het kader van de provinciale 
wegenverordening. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is wel toestemming nodig van de 
provincie Zuid-Holland, als eigenaar van de grond.   
 
In 2010 is in het kader van de definitiefase een natuurtoets uitgevoerd. Op basis van de natuurtoets 
is mogelijk de waterspitsmuis een aandachtspunt. Gelet op de uit te voeren 
kadeverbeteringswerkzaamheden en het feit dat het kadeverbeteringstraject langs Meer- of 
Buurwatering niet voldoet aan het leefgebied van de waterspitsmuis kan tijdens de uitvoering 
worden volstaan om volgens de gedragscode te werken. Het leefgebied van de water-spitsmuis 
bestaat uit watergangen, waarin goed ontwikkelde watervegetaties aanwezig zijn en waar de oevers 
ruig begroeid zijn zonder harde beschoeiing. In het kadeverbeteringstraject is sprake van harde 
beschoeiingen en van ruig begroeide oevers is geen sprake. De periode (sept.) waarin gewerkt wordt 
is voor een waterspitsmuis ook positief. Dit is buiten de kwetsbare voortplantingsperiode en de soort 
is nog niet in winterrust, dus kunnen 'wegvluchten' bij een eventuele verstoring.  
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4.3 Consequenties voor derden en (eventuele) compenserende maatregelen 

Uitvoering van de kadeverbetering heeft directe gevolgen voor derden. Effecten tijdens en na de 
aanleg, geldend voor verschillende aspecten, zijn in deze paragraaf behandeld. 

4.3.1 Uitvoeringsmaatregelen 

Er worden tijdens de uitvoering maatregelen genomen om nadelige effecten (zoals geluidsoverlast, 
verkeershinder e.d.) zoveel als mogelijk te beperken. De werkzaamheden vinden overdag plaats en 
niet in het weekeinde of tijdens feestdagen. 
 
Voorafgaand aan het werk wordt de huidige staat en situatie opgenomen van zowel de 
toegangswegen van en naar het werkterrein als van en naar eventuele depotlocaties. Hetzelfde geldt 
voor risico gebouwen en/of opstallen die binnen de invloedsfeer van de ophogingen staan.  
 
 
Deze invloedssfeer ligt binnen een straal van 20 meter van de waterkering. Gedurende de uitvoering 
van het werk vindt indien nodig monitoring plaats van onder andere zettingen en/of trillingen.  

4.3.2 Flora en Fauna 

Er wordt gewerkt volgens de werkprotocollen Flora- en faunawet van Rijnland, waardoor er geen 
schadelijke effecten zijn voor alle voorkomende soorten. In die werkprotocollen staat hoe in de 
praktijk moet worden omgegaan met de Flora- en Faunawet en de daarin opgenomen zorgplicht. 
Aanvullend daarop worden indien nodig toegesneden ecologische werkprotocollen gevolgd bij de 
uitvoering. Deze maatregelen, zoals het wegvangen van diersoorten en het gefaseerd werken, zorgen 
voor geen nadelige effecten op de flora en fauna, zodat er geen ontheffing nodig is.  
 
Voortkomend uit de Natuurtoets wordt het volgende geconcludeerd [5]: 

 In het projectgebied is onderzoek verricht naar de voorkomende soortgroepen (vleermuizen, 
amfibieën, etc.). Algemeen geldt dat er geen ontheffing of compenserende maatregelen 
nodig zijn. 

 Uitzondering is de beschermde kleine modderkruiper, behorend tot de Tabel 2-soorten. 
Afhankelijk van het kadewerk kunnen deze soorten een negatief effect ondervinden, door 
het aantasten van het leefgebied en verstoring van de soort. Het werkprotocol Flora- en 
faunawet schrijft voor dat protocol 11: voor bestendig beheer en "onderhoud 
waterkeringen" wordt gevolgd. Een ontheffing ex. art 75 Flora- en faunawet is niet 
noodzakelijk. 

 Voor alle beschermde soorten geldt een zogenaamde algemene zorgplicht (art. 2 Flora- en 
faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om 
schade aan soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het 
bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perioden, zoals de 
winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen. 

 
In de uitvoeringsplanning wordt rekening gehouden met het: 
 
Werken buiten kwetsbare periode 
De kwetsbare perioden voor de verschillende soortgroepen zijn niet allen gelijk.  
Als 'veilige' periode voor alle groepen geldt in het algemeen de periode van half augustus tot half 
november, de periode waarin de voortplantingstijd achter de rug is en dieren als vleermuizen, 
overige zoogdieren en amfibieën nog niet in winterslaap zijn. Indien voorbereidende 
werkzaamheden, bijvoorbeeld bouwrijp maken, in die periode worden uitgevoerd, kan daarna 
gedurende het winterseizoen en het daarop volgende voorjaar probleemloos worden gewerkt. 
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Werken in kwetsbare periode 
Indien vooraf bekend is dat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de kwetsbare 
perioden van de soorten, is het zaak ervoor te zorgen dat het gebied tegen die tijd ongeschikt is als 
leefgebied voor die soorten. Zo kan bijvoorbeeld vegetatie gedurende het groeiseizoen worden 
verwijderd, zodat er geen vogels gaan broeden en het tegen de winter ook ongeschikt is voor kleine 
zoogdieren die in winterslaap gaan. 
Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermde soorten worden waargenomen 
dienen maatregelen te worden genomen om schade aan deze individuen zo veel mogelijk te 
voorkomen. 

4.3.3 Kappen van bomen 

Rijnland gebruikt een stappenplan om te bepalen of bestaande beplanting behouden kan blijven dan 
wel verwijderd moet worden [1]. Veelal zal blijken dat de beplanting verwijderd moet worden. Als de 
beplanting echter aan bepaalde voorwaarden voldoet dan kan een uitzondering worden gemaakt.  
 
Om de veiligheid van de kade te kunnen waarborgen nu en in de toekomst, moeten de bomen die in 
de kernzone staan worden verwijderd. Dit vanwege de volgende redenen:  
 

1) Bomen die in de zone staan waar grond aangebracht gaat worden: deze bomen overleven de 
werkzaamheden niet. Als er een laag grond rond de stam wordt aangebracht, sterft de boom 
af.  

2) Bomen in de kernzone hebben negatieve invloed op de stabiliteit, de hoogte van de kade en 
dus op de veiligheid door:  

 Kuilvorming bij omwaaien 
Wanneer bomen omwaaien laten ze een kuil achter, waardoor  water kan 
stromen en erosie optreedt. Hierdoor neemt de stabiliteit van een kade af. Ook 
kan de kruinhoogte afnemen, zodat het water ook over de kade kan stromen.  

 Verdroging 
Tijdens een periode van droogte zorgen bomen voor extra verdroging van een 
kade door vochtonttrekking zorgen. Mogelijk ontstaan er scheuren en inklinking. 
Dat zorgt voor vermindering van de stabiliteit en de hoogte. 

 Wortels 
Doorworteling kan negatieve effecten hebben op de stabiliteit van de kade door 
opbarsten van de grond. Ook vormen afgestorven wortels gangen, wat nadelig is 
met het oog op kwelvorming. 

 Kale plekken 
Boomkruinen weerhouden het zonlicht, zodat kale plekken in het gras kunnen 
ontstaan. Zulke plekken zijn gevoeliger voor erosie en geulvorming. 

3)  Vegetatie op het talud van de kade: dichte vegetatie belemmert onderhoud en inspectie van 
de kade. 

 
Bomen die in de kernzone staan, zijn daarom niet vergund of vergunbaar en moeten worden 
verwijderd. Vergunningen voor het verwijderen en eventueel benodigde ontheffingen dienen bij de 
desbetreffende gemeenten te worden aangevraagd. In verband met de voortgang van voorliggend 
kadeverbeteringsproject worden alléén die bomen verwijderd die een goede uitvoering van de 
kadeverbetering in de weg staan. In bijlage 3 zijn de te kappen bomen op tekening weergegeven. De 
binnen dit project te kappen bomen worden niet gecompenseerd. 
 
De overige bomen die in de kernzone staan volgen een apart toetspoor binnen Rijnland en zullen 
indien noodzakelijk in een later stadium moeten worden gekapt.  
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4.3.4 Kabels en leidingen 

Voor de kadeverbetering is het noodzakelijk inzicht te hebben in de aanwezige kabels en leidingen, 
zodat hier in het ontwerp rekening mee gehouden kan worden. Door middel van een KLIC-melding is 
inzicht verkregen in de aanwezige kabels en leidingen in het projectgebied. Deze gegevens zijn 
samengevoegd tot een totaaltekening tijdens de Definitiefase [4]. De gegevens zijn op coördinaten 
per leidingsoort en belanghebbende partij ingetekend. De gedane KLIC-melding is een 
momentopname, zodat de betrouwbaarheid van de gegevens afhangt van de mate van actualiteit.  
De kabels en leidingbeheerders zijn geïnformeerd over de kadeverbeteringswerkzaamheden. Nadere 
afstemming vindt plaats over de eventueel te treffen maatregelen, voorzieningen en/of 
aanpassingen. Naar verwachting zijn deze beperkt van aard.  

4.3.5 Archeologie en cultuurhistorische waarden 

De archeologische en cultuurhistorische waarden binnen het projectgebied zijn onderdeel van de 
omgevingsvergunning. 

4.3.6 Explosieven 

Op basis van uitgevoerd bureauonderzoek worden er binnen het projectgebied geen explosieven uit 
de Tweede Wereldoorlog verwacht [4]. 
 

4.4 Legger 

In de legger is de ligging van de kernzone, de beschermingszone en de buitenbeschermingszone 
vastgelegd. Ter bescherming van de waterkering zijn voor deze zones regels opgesteld in de Keur. 
 

 
Figuur 4-1: Zonering van de waterkering 

 
Daarnaast is in de legger vastgelegd welke persoon of instantie verantwoordelijk is voor het 
onderhoud (de onderhoudsplichtige) en wat voor onderhoud de onderhoudsplichtige moet 
uitvoeren (onderhouds-verplichtingen).  
 
Na afronding van de kadeverbetering moet de legger worden aangepast aan de nieuwe situatie. 
 

4.5 Moet u een vergunning aanvragen?  

Voor Niet Waterkerende Objecten (gebouwen, kabels en leidingen, verhardingen, bomen e.d.), die 
na de kadeverbetering in de kern-, beschermings- en buitenbeschermingszone aanwezig zijn, moet 
op grond van de Waterwet een watervergunning bij Rijnland worden aangevraagd. Voor een aantal 
NWO's zijn algemene regels vastgesteld en behoeven niet meer te worden vergund zoals paaltjes, 
kleine tegels, kleine bomen etc.  
De eigenaar van Niet Waterkerende Objecten is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een 
vergunning. De procedure voor het aanvragen van een vergunning is te vinden op de website van 
Rijnland: www.rijnland.net/e-loket. 
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5. Financiële verantwoordelijkheden 
 

5.1 Kosten Rijnland 

 
De kosten voor het uitvoeren van het ontwerpplan voor de kadeverbetering zijn voor Rijnland. 
 

5.2 Kosten voor eigenaren 

 
De kosten voor het verwijderen en (indien mogelijk) terugplaatsen van objecten (op de te verbeteren 
kade), zoals hekwerken, verhardingen,  vlonders en opstallen, zijn voor de eigenaren van deze 
objecten. Een waterstaatswerk heeft altijd een kernzone en een beschermingszone, die daar op 
aansluit. In die zones gelden bijzondere regels op grond van de keur, ter bescherming van dit 
waterstaatswerk. Als vergunning wordt gevraagd en verleend, bevat die steeds de voorwaarde dat - 
kort gezegd - de vergunninghouder op eigen kosten zijn vergunde werk moet verwijderen wanneer 
het hoogheemraadschap noodzakelijke onderhoud- of verbeteringswerken aan de kade gaat 
uitvoeren. Deze voorwaarde is gebruikelijk, ook bij andere waterschappen, en leidt ertoe dat een 
vergunning-houder het maatschappelijk risico accepteert dat op enig moment de opstal of het 
vergunde object op zijn kosten moet worden gedemonteerd, verwijderd of aangepast. Een object zal 
mogelijk geen langer leven beschoren zijn dan de onderhoudstermijn van de onderliggende kade. 
 
Met iedere eigenaar van de gronden waarop gewerkt moet worden, zijn afspraken gemaakt over de 
uit te voeren werkzaamheden, de Niet Waterkerende Objecten (NWO’s) welke (tijdelijk) verwijderd 
dienen te worden en welke activiteiten m.b.t. de NWO’s eventueel door Rijnland uitgevoerd kunnen 
worden. Deze afspraken zijn vastgelegd in de verslagen van de zgn. keukentafelgesprekken. 
 
Voor het vervangen c.q. vernieuwen van de bestaande wegconstructie van de Bovenmeerweg en 
Meerpolder  worden door Rijnland met de wegbeheerders financiële afspraken gemaakt in de vorm 
van een kostenverdeling. Met betrekking tot het deel van de Bovenmeerweg dat is gelegen op het 
grondgebied van de gemeente Leidschendam-Voorburg is de gemeente wegbeheerder. Voor de 
Meerpolder welke is gelegen op grondgebied van de gemeente Zoetermeer is de Provincie Zuid-
Holland wegbeheerder.  
Eventuele aanvullende werkzaamheden die beide gemeenten of de provincie gelijktijdig met de 
kadeverbetering wil laten uitvoeren zullen door Rijnland worden doorberekend aan de 
desbetreffende instantie.   
 

5.3 Richtlijnen voor toekennen vergoedingen bij kadewerken (nadeelcompensatieregeling) 

 
Rijnland kent richtlijnen voor vergoeding van schade bij kadewerken, de zogenaamde nadeelcompen-
satie-regeling (voor zover die schade redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van degene die 
schade lijdt behoort te blijven en voor zover die vergoeding niet of onvoldoende anderszins is 
verzekerd). De basis hiervoor is artikel 7.14 van de Waterwet (internet: www.helpdeskwater.nl) en 
de schadeverordening 2005 van Rijnland.  
 
Rijnland heeft de intentie om minnelijke regelingen te treffen met de getroffen eigenaren. De 
Waterwet geeft ruimte voor het vergoeden van schade vooraf ter versoepeling aan de uitvoering van 
het kadeverbeteringsproces. Rijnland maakt hiervoor gebruikt van de nota waterkeringen deel III 
(versie 22/08/2012 vastgesteld door D&H op 04/09/2012) hoofdstukken 3 (vergoedingsregelingen 
nadeelcompensatie) en 4 (Richtlijnen voor het toekennen van vergoedingen). 
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Verbetering van de kade is meer dan wat onder gelijkblijvende omstandigheden zou kunnen worden 
verwacht. Rijnland wil betrokkenen tegemoet komen met een nadeelcompensatie en/of financiële 
vergoeding, op voorwaarde en in aanmerking nemende dat: 
sprake moet zijn van een aantoonbaar, duidelijk afgebakend nadeel (het maken van kosten is geen 
afgebakend nadeel); 
het opschonen van illegaal gebruik van de kade geen recht geeft op een vergoeding; 
normaal maatschappelijk risico betekent dat bewoners tot op zekere hoogte rekening hebben te 
houden met enige overlast en kosten. 
 
Rijnland geeft conform de toelichting op de Waterwet de voorkeur aan technisch compenserende 
maatregelen in plaats van financiële vergoeding. Dit betekent dat schade zoveel mogelijk wordt 
voorkomen of hersteld door het hoogheemraadschap. Rijnland kan ook, op basis van een door een 
externe deskundige uitgevoerde taxatie, een financiële aanbod doen voor tegemoetkoming in de 
kosten. Op deze manier wordt een minnelijke vergoeding (‘meewerkvergoeding’) geboden.  
 
Wie niet minnelijk meewerkt zal dwingend de wettelijke gedoogplicht worden opgelegd en kan 
vervolgens (achteraf i.p.v. vooraf) een schadevergoeding verzoeken op basis van de Verordening 
Schadevergoeding. Op deze manier is aan vrijwillige medewerking naar verwachting een gunstiger 
voorwaarde verbonden dan aan een kwaadschiks oplossing. De gedoogplicht wordt niet automatisch 
met de vaststelling van het projectplan opgelegd. Het opleggen van de gedoogplicht vergt individuele 
beschikkingen. 
 
Meer weten over onze schadeverordening: 
 
http://www.rijnland.net/regels/regelgeving/verordening_schadevergoeding_rijnland_2012 
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6. Beheer en onderhoud watergang en groenvoorziening 
Rijnland is verantwoordelijk voor het (gewoon en buitengewoon) onderhoud van de Meer- en 
Buurwatering onder de waterlijn. De verschillende eigenaren, gemeenten en provincie hebben 
onderhoudsplicht voor begroeiing op de kade boven de waterlijn (o.a. maaionderhoud). 
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7. Besluitvorming en procedure 
 

7.1 Communicatie 

Voor dit project is een actorenanalyse uitgevoerd, waarin de verschillende belanghebbenden 
(overheden, burgers, bedrijven of maatschappelijke organisaties) en hun belangen zijn 
geïdentificeerd en geanalyseerd.  
 
Naar aanleiding hiervan is een communicatieplan voor de ontwerpfase opgesteld. Op basis van dit 
communicatieplan is met diverse belanghebbenden gecommuniceerd: 

 Er zijn een tweetal persoonlijke gesprekken gevoerd met eigenaren van grond en/of 
gebouwen binnen het projectgebied. Het eerste gesprek heeft plaatsgevonden in januari 
2012 waarbij de ontwerpvarianten zijn doorgenomen. In december 2012 zijn de 
definitieve ontwerpen voorgelegd en zo nodig besproken met de perceelseigenaren. 

 De diverse beheerders van kabel- en leidingen in het projectgebied worden momenteel 
geïnformeerd.  

 
De betrokken partijen worden onderverdeeld in: 

 Particuliere grondeigenaren (en evt. huurders / pachters); 
 Gemeente Leidschendam-Voorburg; 
 Gemeente Zoetermeer; 
 Provincie Zuid-Holland; 
 Nutsbedrijven. 

 
Gedurende de uitvoering zal de aannemer zijn werkzaamheden afstemmen met de bewoners en 
eigenaren van de belendende percelen. De bereikbaarheid van de woningen en percelen dient te 
worden gewaarborgd, evenals de bedrijfsvoering van de betrokken agrariërs (ophalen van melk, 
levering van veevoeder, etc.). De tijdens de gesprekken gemaakte en schriftelijk vastgelegde 
afspraken dienen door de aannemer te worden nageleefd.  

7.2 Inspraakprocedure  

Met dit projectplan wordt de inspraakprocedure conform de Uniforme Openbare 
Voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ) gevolgd.  
Verloop procedure: 

 Ontwerp-projectplan wordt vastgesteld namens het dagelijks bestuur van Rijnland (college 
van dijkgraaf en hoogheemraden). 

 Ontwerp-projectplan wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd: belanghebbenden kunnen 
zienswijzen indienen. 

 Rijnland stelt een beantwoording op om aan te geven hoe wordt omgegaan met de 
ingediende zienswijzen. Het ontwerp-projectplan wordt zonodig naar aanleiding hiervan 
aangepast. Zie 7.4 

 Het definitief projectplan wordt namens het dagelijks bestuur van Rijnland vastgesteld. 
 Mogelijkheid tot beroep bij de rechtbank (uitsluitend voor degenen die zienswijzen hebben 

ingediend). Zie 7.3 
 

7.3 Mededelingen over de procedure 

 
Ontwerp-projectplan 
Het ontwerp-projectplan wordt voorbereid conform het gestelde in afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb). Dit ontwerp-projectplan ligt gedurende zes weken ter inzage. 
Belanghebbenden kunnen bij het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden, Postbus 156, 2300 AD te 



PROJECT ‘Kadeverbetering Zoetermeerse Meerpolder te Stompwijk (DIG-1039)’ 
 

Hoogheemraadschap van Rijnland  23 

Leiden, naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze over dit ontwerp naar voren brengen. De 
termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen bedraagt zes weken en vangt aan met ingang 
van de dag waarop dit ontwerp ter inzage is gelegd. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht 
wordt een verslag gemaakt. Na het opstellen van een nota van beantwoording, waarin staat 
aangegeven hoe wordt omgegaan met de ontvangen zienswijzen en de eventuele aanpassing(en) van 
het ontwerp-projectplan, wordt het projectplan vastgesteld door de Verenigde Vergadering. 
 
Vastgesteld projectplan 
De voorbereiding van het projectplan heeft conform het gestelde in afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden. Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden 
gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking beroep instellen bij de 
rechtbank. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan 
worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van dit projectplan naar voren heeft 
gebracht.  
Het beroepschrift moet worden gericht aan de rechtbank ’s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH te 
’s-Gravenhage, onder overlegging van een afschrift van het projectplan. Voor de behandeling van het 
beroepschrift is griffierecht verschuldigd.  
 
Dit projectplan treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het 
beroep de werking van dit projectplan niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit projectplan beroep 
wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening 
worden ingediend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht 
aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank te ‘s-Gravenhage. Voor 
het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens griffierecht verschuldigd. 
 
Bij de voornoemde rechtbank kan ook via de digitale weg beroep worden ingesteld of verzocht 
worden om een voorlopige voorziening. Dit is mogelijke via http://loket.rechtspraak.nl/bestuur. 
Hiervoor dient men te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site 
worden de precieze voorwaarden vermeld. 
 

7.4 Ingekomen zienswijzen 

Op het ontwerp projectplan zijn binnen de vastgestelde termijn twee zienswijzen ingediend. Deze 
zienswijzen zijn ingediend door: 
 Dhr. Ir. D. Mooij; 
 Fam. Huisman. 

 
Hieronder worden de vragen en opmerkingen, inclusief de reactie hierop, in het kort weergegeven. 
 
1. Vraag: Kan de hoogte van de weg ter plaatse van mijn in- en uitrit iets verlaagd worden zodat er 
een vloeiender overgang van de weg naar mijn in- en uitrit komt? (Dhr. Ir. D. Mooij) 
 
Antwoord: Volgens het huidige ontwerp zijn de verhogingen ter plaatse van de in- en uitrit 
marginaal. De verhoging bij de in- en uitrit zal maximaal 8 centimeter bedragen en dit hoogteverschil 
zal vloeiend verlopen naar de in- en uitrit. Het hoogteverschil is zo gering doordat de weg ter plaatse 
onder verkanting gelegd wordt zodat de “hoge” zijde van de weg aan de waterkant komt. 
 
2. Opmerking: De hekwerken langs de weg moeten door en op kosten van Rijnland verwijderd en 
weer teruggeplaatst worden (Fam. Huisman) 
 
Antwoord: Bedoelde hekwerken zijn in het verleden door de wegbeheerder geplaatst bij het 
renoveren van de weg. Ze zijn echter nooit overgedragen naar de aangrenzende eigenaar. In de 
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gevallen dat het hekwerk in de weg staat voor de kadeverbetering, zal op kosten van Rijnland het hek 
opgenomen en herplaatst worden. 
 
3. Vraag: Fam. Huisman wil graag dat het talud van de kade ten westen van hun woning aangevuld 
wordt. 
 
Antwoord: Ten westen van de woning van de familie Huisman voldoet de kade aan de gestelde 
normen en eisen. Hier zullen geen werkzaamheden in het kader van de kadeverbetering uitgevoerd 
worden. 
 
De ingediende zienswijzen hebben niet tot wijzigingen van het (definitieve) projectplan geleid.  
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Bijlage 1: Begrippenlijst 
 
Aanleghoogte  Kruinhoogte van de dijk onmiddellijk na aanleg. 
 
Adaptief beleid  Adaptief beleid vertaalt zich voor waterkeringen in het maken van 

ruimtelijke reserveringen of voor kunstwerken in het maken van 
ontwerpen voor nieuwbouw of reconstructie van kunstwerken die 
eenvoudige verzwaring of verbreding in de toekomst mogelijk 
maken. 

 
Beheer    Het geheel van activiteiten dat noodzakelijk is om te waarborgen dat de  

functies van de waterkering blijven voldoen aan de daarvoor vastgestelde eisen en 
normen. 
 

Beschoeiing  Wand bestemd om grond te keren. 
 
Binnentalud   Hellend vlak van het dijklichaam aan de binnendijkse zijde van de dijk. 
 
Binnenwaarts   Aan de bewoonde zijde of polderzijde van de kade. 
 
Buitengewoon  Ook vaak ''groot'' onderhoud genoemd: 
Onderhoud  Onderhoudswerkzaamheden van constructieve aard, zoals vervanging  
   en reconstructie en voor waterkeringen ook ophoging en herstel van  

door verzakking ontstane scheuren en gaten. 
    

Buitentalud   Hellend vlak van het dijklichaam aan de kerende zijde. 
 
Buitenwaarts  Aan de kerende zijde van de kade, dus tussen kruin en tegen te houden water. 
 
Compenserende  Maatregel die gericht is op het vervangen van waarden die verloren 
maatregel  gaan.  

 
Damwand  Grondkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste wand. 
 
Erosie    Afslijting door de invloed van het water op het dijklichaam. 
 
Fauna    Dieren 
 
Flora   Planten 
 
Gewoon onderhoud Ingrepen zoals maaien, schonen, baggeren, snoeien, materiaal en vuil  

verwijderen en reparaties van schade veroorzaakt door bijvoorbeeld  
dieren en mensen. 
 

Kade    Waterkerend grondlichaam of element 
 
Keur  Verordening van het hoogheemraadschap, waarin gebods- en verbodsbepalingen zijn 

opgenomen en waarvan de naleving door sancties kan worden afgedwongen. 
 
Kruin    Het bovenste gedeelte van een dijk. 
 
Kruinhoogte   Niveau of hoogte van de waterkering. 
 
Mitigerende   Verzachtende effectbeperkende maatregel. 
maatregel 
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Oeverconstructie  Grondkerende constructie ter instandhouding van de gronden gelegen aan de 
waterloop. 

 
 
 
Onderhoud   Het in stand houden van waterkeringen in overeenstemming met de  

oorspronkelijke of in de legger bepaalde richting, vorm, afmeting en  
constructie en het vrijhouden daarvan van vuil en overmatige plantengroei. Zie ook 
buitengewoon en gewoon onderhoud. 

 
Plas-dras oever Een geleidelijke overgang van land naar water die de diversiteit aan plantensoorten 

bevordert en de ecologische waterkwaliteit vergroot. 
 
Polder    Op de boezem uitslaand of lozend gebied met geregelde waterstand. 
 
Regionale keringen  Alle direct waterkerende (niet-primaire) kaden die zijn aangewezen en genormeerd 

op basis van de Verordening Waterkering West-Nederland en op de bijbehorende 
kaart staan weergegeven. Regionale keringen bieden overwegend bescherming 
tegen overstroming vanuit binnenwater. 
 

Robuust ontwerp Een ontwerp dat tijdens de planperiode blijft functioneren zonder ingrijpende en 
kostbare aanpassingen en tevens uitbreidbaar is. Elke kadeversterking moet daartoe, 
waar mogelijk, ‘integraal’ worden opgehoogd met klei. Aan een duurzame, uit grond 
bestaande kade wordt de voorkeur gegeven boven het toepassen van bijzondere 
constructies, zoals damwanden en smalle parallelkades/tuimelkades. 

 
Schouw    De schouw is een verzamelnaam voor het specifieke toezicht op watergangen en 

waterkeringen. De schouw vindt periodiek plaats op basis van een door het bestuur 
vastgestelde schouwkalender. 

 
Steunberm  Verzwarend grondpakket onderaan de dijk om het dijklichaam extra steun te bieden. 
 
Talud    Hellend vlak van een dijklichaam. 
 
Teen   De lijn die overeenkomt met de snijlijn van het waterkeringtalud met het  

horizontaal gelegen maaiveld dan wel met de bodem van het aangrenzende water. 
 

Waterhuishouding  Natuurlijke of kunstmatige wijze waarop het aan- en afvoer van water in  
een gebied verloopt. 
 

Waterkerende   Constructie die onderdeel uitmaakt van een waterkering of de 
constructie   waterkering vervangt. 
 
Waterkering  Kunstmatige hoogten en die (gedeelten van) natuurlijke hoogten of hooggelegen 

gronden, met inbegrip van daarin of daaraan aangebrachte werken, die een 
waterkerende of mede een waterkerende functie hebben. 

 
Zetting  Verticale vervorming van grondlagen, hoofdzakelijk als gevolg van bovenbelasting, de 

eigen massa en/of het uittreden van water. 
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Bijlage 2: Situatietekening met kadevakindeling 
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Bijlage 3: Ontwerptekeningen 

Bijgevoegd zijn de volgende tekeningen, allen versie D0 d.d. 19-03-2013: 
 Ontwerp situatie kadeverbetering, tekeningnummer: 234951-ZM-SDO-NS-1; 
 Dwarsprofielen ontwerp kadevak 0 t/m 4C, tekeningnummer: 234951-ZM-SDO-DP-1; 
 Dwarsprofielen ontwerp kadevak 5, tekeningnummer: 234951-ZM-SDO-DP-2; 
 Details, tekeningnummer: 234951-ZM-SDO-D-1. 

 
 


