
 

 

 

 

 

 

 
ONTWERP PROJECTPLAN WATERWET 
Waterstaatkundige isolatie van de kern Stolwijk 
 
 
Definitief 

 

in opdracht van:  Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
contactpersoon:  Robert Goudriaan 
adres:  Maasboulevard 123 
 3063 GK  ROTTERDAM 
  
 
RPS advies- en ingenieursbureau bv 
Postbus 75 
4140 AB  Leerdam 
 
 
projectnummer:  NC11190318/97 
omvang rapportage: 16 pagina’s + 1 bijlage 
projectleider:  Arthur Karreman 
datum:  23 juli 2013 
versie:  1 
status:  Definitief 

paraaf voor akkoord: 
 
 
 
 
___________________________________ 
Martijn Timmermans 
Senior Adviseur Waterbeheer 

 
 
 
 
 
___________________________________ 
Arthur Karreman 
Projectleider Gebiedsinrichting 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ref : NC11190318/97 
Datum : 22 juli 2013 
Pagina : 2 van 16 

INHOUDSOPGAVE 
 
 

1  INLEIDING/PROJECTBESCHRIJVING..........................................................................................3 
1.1  Aanleiding...............................................................................................................................3 
1.2  Probleemstelling.....................................................................................................................3 
1.3  Doel van het project en beoogd resultaat ..............................................................................3 
1.4  Locatiegegevens ....................................................................................................................3 

2  RANDVOORWAARDEN WET- & REGELGEVING........................................................................5 
2.1  Voorkoming en/of beperking van wateroverlast en waterschaarste ......................................5 
2.2  Bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem.................5 
2.3  Maatschappelijke functies van het watersysteem..................................................................5 

3  PLAN VAN AANPAK EN PLANNING ............................................................................................6 
3.1  Werkzaamheden isolatie kern Stolwijk ..................................................................................8 
3.2  Ondervangen van uitvoeringsrisico’s .....................................................................................8 
3.3  AWZI Stolwijk .........................................................................................................................8 
3.4  Globale planning ....................................................................................................................8 

4  NADELIGE OMGEVINGSASPECTEN EN BELANGHEBBENDEN ..............................................9 

5  VERGUNNINGEN EN VOORSCHRIFTEN ...................................................................................13 
5.1  Omgevingsvergunning .........................................................................................................13 
5.2  Voorschriften hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard........................13 
5.3  Calamiteiten en communicatie .............................................................................................14 

6  PROCEDURE ................................................................................................................................16 

 
BIJLAGE 1: Tekeningnummer 11190318-020: overzicht maatregelen peilfixatie kern Stolwijk 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ref : NC11190318/97 
Datum : 22 juli 2013 
Pagina : 3 van 16 

1 INLEIDING/PROJECTBESCHRIJVING 

1.1 Aanleiding 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) heeft in september 2011 het 
peilbesluit Stolwijk en Berkenwoude vastgesteld. Eén van de beoogde maatregelen uit dit besluit is het 
waterstaatkundig isoleren van de kern Stolwijk (gemeente Vlist) ten behoeve van het fixeren van het 
huidige streefpeil binnen de kern. Het huidige peil is, zowel binnen de kern als in het agrarisch gebied, 
NAP-2,23 m. In het omringende (landelijk) gebied wordt in de toekomst het peil geïndexeerd /verlaagd 
naar NAP-2,25 m vanwege de daling van het maaiveld (inklinking van de bodem).  
 
1.2 Probleemstelling 

De kern van Stolwijk maakt momenteel deel uit van de (agrarische) polder Stolwijk en Schoonouwen in 
de Krimpenerwaard. Vanwege de bodemsamenstelling van de Krimpenerwaard (overwegend veen) 
treedt er overal in het gebied in meer of mindere mate maaivelddaling op. Om het voortbestaan van alle 
gebruiksfuncties te blijven garanderen worden de peilen periodiek bijgesteld aan de hand van de 
opgetreden maaivelddaling. Peilaanpassingen zorgen voor een toenemend risico op schade van vooral 
panden die gefundeerd zijn op houten palen en voor verzakkingen van straten.  
 
1.3 Doel van het project en beoogd resultaat 

Om de risico’s van schade te beperken heeft de gemeente Vlist het hoogheemraadschap verzocht om 
het peilbesluit voor Stolwijk te herzien. De VV heeft in juni 2010, vooruitlopend op de herziening van de 
overige peilbesluiten van de Krimpenerwaard, het peilbesluit Stolwijk, Bovenkerk en Schoonouwen 
vastgesteld en tevens krediet beschikbaar gesteld om maatregelen te nemen die voortkomen uit dit 
peilbesluit. Bij de herziening van de overige peilbesluiten in de VV van september 2011 is het 
peilbesluit Stolwijk en Berkenwoude opnieuw vastgesteld. 
 
Het maatregelenpakket omvat een verscheidenheid van maatregelen, waaronder de aanleg van 
nieuwe bruggen/duikers, dichtzetten en verwijderen van duikers, plaatsen van stuwen, aanbrengen van 
peilscheidingen bestaande uit damwanden, graven van nieuwe hoofdwatergangen en het aanbrengen 
van verscheidene nieuwe dammen. 
 
Met dit totale pakket wordt de kern Stolwijk geïsoleerd en wordt voorzien in een robuust aan- en 
afvoersysteem van watergangen door en langs de kern. Het maatregelenpakket moet uiterlijk op  
31 december 2014 zijn uitgevoerd om de peilen conform het vigerende peilbesluit te kunnen instellen. 
 
1.4 Locatiegegevens 

Het projectgebied bestrijkt het deel rond de bebouwde kom van Stolwijk en wordt begrensd door de 
Provinciale weg N207 tussen Gouda en Bergambacht (westzijde), de Schoonouwenseweg (zuidzijde), 
de watergang Bergvliet (oostzijde) en de Bilwijkerweg (noordzijde). Het gebied is weergegeven in  
figuur 1. 
 
Binnen het projectgebied zijn circa 15 locaties waar maatregelen worden uitgevoerd. De locaties van 
de maatregelen zijn weergegeven op een overzichtstekening welke als bijlage I is opgenomen. 
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Figuur 1: Projectgebied (indicatief) waterstaatkundige isolatie kern Stolwijk (Bron: CC BY 3.0 Kadaster) 

 
Voor de locatie van de betreffende maatregelen die nodig zijn voor de isolatie van de kern Stolwijk 
wordt verwezen naar de overzichtstekening in bijlage I. Het uitgangspunt is dat belanghebbenden, 
eigenaren of gebruikers van percelen zo min mogelijk hinder ondervinden van de geplande 
werkzaamheden. De belanghebbenden, eigenaren of gebruikers worden voorafgaand aan de 
werkzaamheden door het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard van de uitvoering 
op de hoogte gesteld. De maatregelen staan voor het grootste gedeelte gepland op eigendommen van 
particulieren. Het uitgangspunt is om, indien nodig, grond op minnelijke wijze te verwerven of rechten 
van opstal te vestigen. Indien dit niet lukt zal als vervolgstap de gedoogplicht en/of onteigening worden 
toegepast. 
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2 RANDVOORWAARDEN WET- & REGELGEVING 

In dit hoofdstuk worden de drie doelen die volgen uit de Waterwet besproken, namelijk: 
 voorkoming en/of beperking van wateroverlast en waterschaarste; 
 bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem; 
 maatschappelijke functies van het watersysteem. 

Per doel wordt aangegeven of dit project voldoet aan de doelstellingen. 
 
2.1 Voorkoming en/of beperking van wateroverlast en waterschaarste 

Om het waterbeheer in de Krimpenerwaard voor de toekomst zeker te stellen werkt het hoogheemraad-
schap aan een verbetering van het watersysteem.  
 
Door uitvoering te geven aan het peilbesluit Stolwijk en Berkenwoude vindt een peilverlaging (van NAP-
2,23 m naar NAP-2,25 m) plaats in het betreffende landelijk gebied. De kern Stolwijk bevindt zich in de 
huidige situatie op gelijk peil met het omliggende landelijk gebied. Het verlagen van het peil in de kern 
Stolwijk leidt mede tot een verlaging van de huidige grondwaterstand. Woningen met een houten 
fundering ondervinden hier mogelijk schade aan. Het nu nog vochtige hout wordt blootgesteld aan de 
lucht en kan daardoor gaan rotten. Daarnaast kan verlaging van het peil leiden tot inklinking van de 
bodem en verzakken van oevers, met als mogelijk gevolg dat scheuren in woningen, scheuren in het 
wegdek of verzakte fietspaden ontstaan. Om bovenstaande problemen te voorkomen is ervoor 
gekozen het waterpeil in het dorp te fixeren op het NAP -2,23 m. Met de voorgenomen maatregelen 
wordt uitvoering gegeven aan dit doel. 
 
2.2 Bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem 

De chemische kwaliteit van het watersysteem wordt niet beïnvloed door dit project. Bij dit project vinden 
geen emissies plaats van chemische stoffen. De materialen die gebruikt worden, kunststof, staal, beton 
en hout, zijn standaard materialen die bij de waterbouw worden toegepast. Deze materialen gaan geen 
verbindingen aan met het water waardoor de chemische kwaliteit kan worden aangetast. De lozing van 
bemalingswater uit een eventuele tijdelijke bouwkuip is geregeld in het besluit lozen buiten inrichtingen. 
De ecologische kwaliteit van het watersysteem wordt tijdens de uitvoering van de maatregelen en van 
eventuele graaf- en baggerwerkzaamheden tijdelijk minimaal verslechterd door opwerveling van de 
waterbodem. Door de aanleg van een nieuwe duikers/wegbruggen in o.a. de Bilwijkerweg en 
Schoonouwenseweg en de aanleg van een tweetal nieuwe hoofdwatergangen (noord- en zuidzijde van 
de kern van Stolwijk) en het afdammen van een tweetal hoofdwatergangen (Bovenkerkse 
Achterwetering noord- en zuidzijde) wordt ‘achteruitgang’ in waterkwaliteit voorkomen.  
Er worden geen materialen toegepast die zijn verduurzaamd.  
 
Na realisatie van de maatregelen wordt het lozingspunt van het effluentwater van de AWZI Stolwijk 
(gelegen ten oosten van de Bilwijkerweg) verlegd van de Ringvaart (ten westen van de Provinciale weg 
N207, Gouda - Bergambacht) naar de nieuwe gerealiseerde hoofdwatergang direct ten noorden van de 
AWZI. Deze aanpassing heeft geen negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit en/of de waterkwantiteit. 
 
2.3 Maatschappelijke functies van het watersysteem 

De huidige maatschappelijke functies worden niet beïnvloed door de uitvoering van de maatregelen en 
fixatie van het peil in de kern Stolwijk. 
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3 PLAN VAN AANPAK EN PLANNING 

3.1 Werkzaamheden isolatie kern Stolwijk 

Hieronder is kort toegelicht welke werkzaamheden plaatsvinden ten behoeve van het isoleren van de 
kern Stolwijk. Voor een volledig overzicht van de uit te voeren werkzaamheden wordt verwezen naar de 
overzichtstekening in bijlage I. Op deze tekening zijn alle werkzaamheden met een locatienummer 
weergegeven. Onderstaande tekst geeft een kort en algemeen beeld van de toegepaste maatregelen 
waarbij wordt verwezen naar de nummering. 
 
Vergraven perceelsloten, beschoeiing en obstakels 
Om de aan en afvoer van water naar de agrarische gebieden ten noorden en zuiden van de 
Bovenkerkseweg te garanderen worden een tweetal ‘nieuwe’ hoofdwatergangen aangelegd. Het 
betreffen de locaties 8A, 12A en 12B. De trajecten zijn op kaart in bijlage 1 als gearceerde vlakken 
weergegeven. De watergangen krijgen op waterlijn een breedte van 10 m en krijgt een waterdiepte van 
1,40 m t.o.v. het vigerende polderpeil. De bodemdiepte komt daardoor op NAP – 3,63 m te liggen. De 
taluds krijgen een helling van 1:2. 
 
Bestaande perceelsloten worden opgewaardeerd naar hoofdwatergangen. In een deel van de nieuwe 
hoofdwatergang, ten noorden van de Achterwetering NZ, wordt de beschoeiing verwijderd (betreft 
locatie 12D). In deze watergang worden ook, indien nodig, obstakels/eilandjes verwijderd (locatie 12C). 
De grond van de eilandjes zijn in eigendom van de gemeente Vlist. Deze worden gebruikt door 
particulieren. Met beide belanghebbenden wordt gezamenlijk gekeken naar hoe hiermee wordt 
omgegaan. Ter hoogte van de Bovenkerkseweg 112 wordt over een lengte van ca. 300m nieuwe 
beschoeiing geplaatst (locatie 10E).  
 
In onderstaande tabel zijn de locatienummers en werkzaamheden weergegeven: 

Werkzaamheden Bijbehorende locatienummers 

Vergraven watergangen 8A, 12A, 12B 

Verwijderen beschoeiing 12D 

Aanbrengen beschoeiing 10E 

Verwijderen obstakels/eilandjes 12C 

 
Duikers 
Voor de fixatie van het bestaande peil in de kern wordt een aantal duikers verwijderd (circa 9 stuks), 
een aantal duikers nieuw aangebracht (circa 5 stuks) en een groot aantal duikers wordt (regelbaar) 
dichtgezet (maximaal 14 stuks: 13 stuks zeker en 1 optioneel). Van de 14 dicht te zetten duikers zijn 12 
stuks gelegen aan de Bovenkerkseweg (betreft locatie 10D). De duikers worden alle voorzien van een 
afsluiter die zowel boven als onder regelbaar is. Er worden 2 duikers nieuw aangelegd achter het 
perceel van dhr. De Jong (betreft locaties 10G en 10H) aan de Bovenkerkseweg om de doorvoer van 
het watersysteem te waarborgen. Op een locatie in het park De Hennepakkers (locatie 3L) is nog niet 
bekend of een nieuwe duiker met overstort wordt aangebracht of dat de bestaande duiker wordt 
verwijderd/verplaatst. Ter plaatse van de Schoonouwenseweg is gekozen voor een duiker in een 
hoofdwatergang (locatie 8B), waar eerst een brug was beoogd. De afweging bij deze keuze is dat bij de 
werkzaamheden een belangrijke toegangsweg voor perceeleigenaren wordt afgesloten. Het aanleggen 
van een brug levert logistieke problemen op voor zowel het hoogheemraadschap als de ingelanden. 
Het doorstroomprofiel van de (muil)duiker is gelijk aan die van een brug. Dit is conform beleid van het 
hoogheemraadschap. 
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Gekozen is voor een plaatstalen muilprofielduiker. De duiker kan snel en efficiënt worden aangelegd en 
leidt tot hetzelfde benodigde resultaat. Bijkomend voordeel is dat deze constructie goedkoper is dan 
een brug. 
 
In onderstaande tabel zijn de locatienummers en werkzaamheden weergegeven: 

Werkzaamheden Bijbehorende locatienummers 

Duikers verwijderen 3A, 3C, 3F, 3G, 3L, 9B, 9D, 9H, 9I 

Duikers dichtzetten 5B, 10A, 10D (betreft 12 stuks) 

Nieuwe duiker aanbrengen 3J, 8B, 10B, 10G, 10H 

 
Gronddammen met duiker en bruggen  
Om de toegankelijkheid van een perceel aan de Bilwijkerweg te garanderen wordt een nieuwe brug 
aangebracht. Het betreft locatie 3H. Daarnaast wordt ter plaatse van Bovenkerkseweg nr. 90 een 
wegbrug verwijderd. Om de nieuwe hoofdwatergang te realiseren en de percelen bereikbaar te houden 
in de nieuwe situatie worden op een viertal locaties gronddammen met duikers van 600 mm 
aangebracht. In onderstaande tabel zijn de werkzaamheden en locatienummers weergegeven. 
 

Werkzaamheden Bijbehorende locatienummers 

Aanbrengen brug 3H 

Verwijderen brug 10C 

Aanbrengen gronddammen met duikers  12B 

 
Schot of damwand 
Om de kern te kunnen isoleren van het agrarisch gebied worden twaalf (hoofd)watergangen dichtgezet 
door het plaatsen van schotten of damwanden. In het definitief ontwerp wordt de materiaalkeuze 
bepaald. Onder andere wordt gekeken naar duurzaamheid, levensduur en onderhoudskosten. De 
uitvoeringswijze voor het aanbrengen van deze schotten/damwanden is vrij te bepalen door de 
aannemer. 
 
In onderstaande tabel zijn de locatienummers en werkzaamheden overzichtelijk weergegeven. 

Werkzaamheden Bijbehorende locatienummers 

Plaatsen van schotten of damwanden 3B, 3D, 3E, 3I, 9A, 9C, 9E, 9F, 9G, 9J, 10F, 11 

 
Stuwen, inlaten en overstorten  
In het plan is meegenomen dat een aantal kunstwerken aangepast, aangebracht, vervangen of 
verwijderd moet worden. In totaal worden 4 stuwen aangebracht en 1 inlaat aangepast om het peil in 
de kern van Stolwijk te kunnen reguleren. Hiertoe wordt ook een overstort aangebracht, op een andere 
locatie een overstortschuif toegepast en wordt een dam met inlaat verwijderd. Het watersysteem wordt 
met deze kunstwerken zo ingericht dat het peil beheersbaar is. 
 
In onderstaande tabel zijn de locatienummers en werkzaamheden overzichtelijk weergegeven. 

Werkzaamheden Bijbehorende locatienummers 

Aanbrengen stuwen 1, 2A, 2B, 5A 

Aanpassen inlaat 4 

Verwijderen dam met inlaat 3K 

Aanbrengen overstort 6, 7 
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3.2 Ondervangen van uitvoeringsrisico’s  

Bij de werkzaamheden kan het nodig zijn om een tijdelijke bouwkuip in te richten. Eventueel kan deze 
worden drooggezet. Hierdoor wordt voorkomen dat tussen de twee peilgebieden kortsluiting ontstaat. 
Bij de keuze van het materieel wordt rekening gehouden met de lokale omstandigheden. Voor de aan 
te leggen brug worden materieel toegepast met relatief gering gewicht en zullen de trillingen naar de 
omgeving beperkt zijn. 
 
Tijdens de uitvoering is het mogelijk dat zaken die hieronder staan beschreven door omstandigheden 
anders worden uitgevoerd. Tevens is het mogelijk dat aanvullende maatregelen nodig blijken om juiste 
peilbeheersing te waarborgen. Dit risico is vooraf niet te ondervangen, maar wordt wel als zodanig 
erkend.  
 
3.3 AWZI Stolwijk 

Na realisatie van de maatregelen wordt het effluentwater van de AWZI Stolwijk verlegd naar de nieuwe 
gerealiseerde hoofdwatergang direct ten noorden van de AWZI. Op onderstaande tekening is de 
nieuwe situatie indicatief weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Globale planning 

De uitvoering van de werkzaamheden start nadat afstemming met ingelanden heeft plaatsgevonden. 
De werkzaamheden kunnen starten nadat het definitieve projectplan is vastgesteld, de overige 
benodigde vergunningen verkregen zijn en eventuele privaatrechtelijke procedures zijn afgerond. 
Tevens dient rekening te worden gehouden met de invloeden op de flora en fauna, bijvoorbeeld dat 
geen werkzaamheden gedurende het broedseizoen worden uitgevoerd. De verwachting is dat de 
werkzaamheden in 2014 uitgevoerd worden.  
 

AWZI 

Stolwijk 

Nieuw lozingspunt 

effluent AWZI 
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4 NADELIGE OMGEVINGSASPECTEN EN BELANGHEBBENDEN 

In dit hoofdstuk staat een korte beschrijving van de belangrijkste omgevingsaspecten met mogelijke 
risico’s die voor dit project geïdentificeerd zijn. 
 
Waterhuishouding 
De uitvoering van de maatregelen heeft geen negatief effect op de waterhuishouding. Alvorens de 
afdammingen met schotten en dammen plaatsvinden worden eerst de brug in de Bilwijkerweg, de 
duiker in de Schoonouwenseweg en de nieuwe hoofdwatergangen gerealiseerd. De aan- en afvoer van 
oppervlaktewater wordt hiermee gedurende de werkzaamheden gewaarborgd. 
 
Kabels en leidingen 
Door middel van een klicmelding is bekend welke kabels en leidingen op de locatie liggen. 
Voorafgaand aan de werkzaamheden worden in overleg met de eigenaren van de relevante kabels en 
leidingen maatregelen getroffen, waardoor geen schade aan deze kabels en leidingen kan worden 
veroorzaakt. 
 
In verband met een aantal maatregelen dienen aanwezige kabels en leidingen verlegd te worden. 
Hiervoor zal een verzoek tot aanpassing bij de desbetreffende nutsbedrijven ingediend worden. 
 
De kabels en leidingen die nabij de werkzaamheden liggen betreffen spanningskabels, water- en 
gasleidingen, persriolering en telefoonkabels. De locaties waar deze kabels en leidingen zijn in 
onderstaande tabel weergegeven. 
 

Werkzaamheden Bijbehorende locatienummers Wegnamen Verwachtte problemen 

Spanningskabels 1,2, 5A, 8B, 10B, 10C, 12A 

 

Schoonouwenseweg  

Bilwijkerweg  

Bovenkerk 

Goudseweg 

Alleen bij locatie 12A worden waar-

schijnlijk kabels en leidingen geraakt,  

bij de overige locaties worden de kabels 

en leidingen niet geraakt 

Waterleiding 2, 8B Goudseweg 

Schoonouwenseweg 

Geen problemen verwacht 

Gasleiding 6, 7, 10B Schoonouwenseweg 

Tentweg 

Bovenkerk 

Geen problemen verwacht 

Persriolering  10B, 12A Bovenkerk 

Bilwijkerweg 

Alleen bij locatie 12A worden waar-

schijnlijk kabels en leidingen geraakt,  

bij locatie 10B worden de kabels en 

leidingen niet geraakt 

Telefoonkabel (KPN) 2, 7, 10B, 10C, 12A Bilwijkerweg  

Bovenkerk 

Tentweg 

Goudseweg 

Alleen bij locatie 12A worden waar-

schijnlijk kabels en leidingen geraakt,  

bij de overige locaties worden de kabels 

en leidingen niet geraakt 

 
Alleen bij locatie 12A kunnen kabels en leidingen geraakt worden. Het betreffen een kabel van KPN, 
middenspanning van Stedin en persriolering van het hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard en gemeente Vlist. De locatie 10D (Bovenkerk) is in bovenstaande tabel niet 
genoemd. Ook daar zijn kabels en leidingen gelegen, maar deze worden niet geraakt door de 
werkzaamheden. 
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Bereikbaarheid 
De Krimpenerwaard kenmerkt zich door zijn veengebied en slechte draagkrachtige ondergrond. Veel 
van de wegen in de Krimpenerwaard hebben een gewichtsbeperking van 15 ton. In de bestekken 
worden aannemers gewezen op deze gebiedsomstandigheden en dient de uitvoeringswijze bij de 
uitvoering van de diverse maatregelen hierop aangepast te worden. 
Bij de uitvoering van de aanleg van de duiker aan de Schoonouwenseweg wordt in overleg met 
achterliggende bedrijven, bewoners en overige belanghebbenden gekeken hoe de overlast van 
verminderde bereikbaarheid beperkt kan worden.  
 
Bodem 
Bij de uitwerking van de maatregelen van voorontwerp naar definitief ontwerp worden, indien nodig, 
(water)bodem onderzoeken uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten wordt overleg gevoerd met 
bevoegd gezag. Het streven is om zoveel als mogelijk vrijkomende grond in het project her te 
gebruiken of op naastgelegen percelen direct te verwerken. 
 
Natuur 
Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een veldbezoek uitgevoerd door een gediplomeerd 
ecoloog. Tijdens het veldbezoek wordt vastgesteld welke beschermde soorten aanwezig zijn. Buiten de 
periode waar beschermde soorten actief zijn, wordt de beoordeling gebaseerd op het voorkomen van 
biotopen. Dit wordt uitgevoerd zoals beschreven in de Gedragscode Flora- en Faunawet voor 
waterschappen (Unie van Waterschappen, Den Haag, maart 2012). Bij de aanwezigheid van 
beschermde soorten wordt een werkplan opgesteld met mitigerende of compenserende maatregelen 
met betrekking tot de uitvoering.  
De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de gedragscode Flora- en faunawet voor 
waterschappen. 
 
Archeologie 
Door adviesbureau ARC werd een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd (ARC-Rapporten 2012-
52, d.d. 25 april 2012). Uit het bureauonderzoek blijkt, dat er binnen het onderzoeksgebied sprake is 
van een hoge tot lage verwachting in vier potentiele archeologische niveaus, waarvan de diepteligging 
varieert van direct aan het maaiveld (mv) tot meer dan 6 meter beneden maaiveld. 
 
De exacte locatie en diepte van de geplande bodemingrepen is nog niet bekend, waardoor een 
gespecificeerd advies voor de geplande ingrepen ten tijde van dit onderzoek nog niet mogelijk was.  
Voor de ingrepen van meer dan 100 m² en een diepte van meer dan 30 cm –mv in de zone van 175 m 
langs de middeleeuwse ontginningsassen wordt conform het beleid van de gemeente Vlist een 
verkennend booronderzoek geadviseerd om de bodemopbouw in kaart te brengen. 
Buiten deze zone langs de ontginningsassen wordt voor de grotere bodemingrepen dieper dan 1,5 m –
mv en een oppervlakte van meer dan 5.000 m² een vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend 
booronderzoek geadviseerd. Dit geldt voor de grotere ingrepen in het gehele onderzoeksgebied, omdat 
de exacte ligging van de stroomgordels niet bekend is en waarschijnlijk afwijkt van de gemeentelijke 
beleidsadvieskaart. Het verkennend booronderzoek heeft dan ook als doel om de bodemopbouw in 
kaart te brengen en het verwachtingsmodel te toetsen. Voor kleinere ingrepen wordt conform het 
gemeentelijk beleid geen vervolgonderzoek geadviseerd. 
 
Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Vlist, om de exacte aard en omvang van het 
vervolgonderzoek te bepalen. De archeologische meldingsplicht blijft in alle gevallen van kracht. 
Wanneer tijdens de graafwerkzaamheden archeologische sporen of resten worden aangetroffen, dan 
dient dit, conform art. 53 van de Wet op de archeologische monumentenzorg, onverwijld te worden 
gemeld bij de bevoegde overheid. 
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Explosievenonderzoek 
Door adviesbureau T&A Survey is een historisch vooronderzoek uitgevoerd naar mogelijke 
aanwezigheid van conventionele explosieven en beschreven in een rapportage met projectnummer 
0412GPR3033, d.d. 05-07-2012. De inventarisatie heeft geen feiten opgeleverd die de aanwezigheid 
van explosieven doet vermoeden binnen de onderzoeksgebieden. De onderzoeksgebieden zijn 
daarmee onverdacht gebied. Grondroerende werkzaamheden binnen het onderzoeksgebied kunnen op 
reguliere wijze worden uitgevoerd. 
 
Belanghebbenden 
 
Eigenaren 
Veel van de percelen waar maatregelen op plaatsvinden zijn eigendom van particulieren. Voor  
Het uitgangspunt is om, indien nodig, grond op minnelijke wijze te verwerven of rechten van opstal te 
vestigen. Indien dit niet lukt zal als vervolgstap de gedoogplicht en/of onteigening worden toegepast. 
Het hoogheemraadschap zal hiervoor gesprekken met de betreffende eigenaren voeren.  
Langs de Bovenkerkseweg staat een aantal bomen op particulier terrein. Voor uitvoering van de in dit 
projectplan genoemde maatregelen worden geen bomen gekapt. 
 
Omwonenden 
In de directe omgeving van de diverse maatregelen staan diverse woningen. De omwonenden kunnen 
mogelijk (geluids)hinder ondervinden op gezette tijden. Direct betrokken particulieren worden 
afzonderlijk geïnformeerd. Daarnaast wordt voordat de uitvoering start een informatieavond door het 
hoogheemraadschap geïnformeerd, waarbij de werkzaamheden aan de omwonenden worden 
toegelicht.  
 
Wegbeheerder 
De Bilwijkerweg, Bovenkerkseweg en Schoonouwenseweg zijn in beheer van het 
hoogheemraadschap. De Provincie Zuid-Holland is wegbeheerder van de provinciale weg en de 
naastgelegen ventweg. De overige wegen in de kern van Stolwijk zijn in beheer bij de gemeente Vlist. 
Het hoogheemraadschap zal met alle wegbeheerders de maatregelen afstemmen.  
 
Beheerder/gebruikers wegen 
Door de werkzaamheden kan het voorkomen dat wegen en/of straten in en/of rond de kern van Stolwijk 
tijdelijk gestremd zijn. Voor zover als mogelijk worden blijven de woningen, bedrijven en percelen 
grenzend aan deze wegen bereikbaar. Belanghebbenden worden hierover geïnformeerd.  
 
Gemeenten 
De gemeenten Vlist is belanghebbende en vergunningverlener van de eventueel te verlenen 
omgevingsvergunningen. De gemeente is zowel ambtelijk als bestuurlijk bij de voorbereiding van de 
werkzaamheden betrokken.  
 
Hulpdiensten 
Bij de uitvoeringsplanning van de werkzaamheden worden de hulpdiensten betrokken. Overleg met de 
hulpdiensten vindt plaats via de gemeente Vlist. De hulpdiensten worden tijdig geïnformeerd over 
eventuele weg- en/of straatafsluitingen. 
 
Nutsbedrijven 
Door middel van een klic-melding is bekend welke kabels en leidingen op de locatie en in de omgeving 
liggen. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden in overleg met de eigenaren van de relevante 
kabels en leidingen maatregelen getroffen waardoor geen schade aan bestaande kabels en leidingen 
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kan worden veroorzaakt. Een aantal kabels en leidingen dient omgelegd te worden omdat dit vanwege 
waterstaatkundig gronden noodzakelijk is. De vergunningen voor deze kabels en leidingen worden 
ingetrokken. Voor de nieuwe kabels en leidingen worden door het hoogheemraadschap nieuwe 
vergunningen verleend op basis van de keur. De nutsbedrijven die schade leiden door het intrekken 
van deze vergunning kunnen conform de nadeelcompensatieverordening van het hoogheemraadschap 
een verzoek tot schadevergoeding indienen. Voordat wordt gestart met de werkzaamheden, wordt een 
graafmelding gedaan. 
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5 VERGUNNINGEN EN VOORSCHRIFTEN 

5.1 Omgevingsvergunning 

Na overleg tussen de gemeente Vlist en het hoogheemraadschap is door de gemeente Vlist 
aangegeven dat voor een aantal maatregelen die getroffen moeten worden om de kern Stolwijk te 
isoleren en het peil te fixeren een omgevingsvergunning is vereist. Het bestemmingsplan laat toe dat 
de aanvraag van de omgevingsvergunning via een reguliere procedure kan worden behandeld. Deze 
vergunning wordt aangevraagd bij het bevoegd gezag, de gemeente Vlist. 
 
Voor de volgende maatregelen dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd: 
 De brug Bilwijkerweg; 
 Watergangen en dammen in het agrarisch gebied.  
 
Voor de brug dient een bouwvergunning aangevraagd te worden en watergangen en dammen een 
aanlegvergunning. 
          
Intrekken vergunningen Nutsbedrijven 
Een groot aantal kabels en leidingen dienen omgelegd te worden omdat dit vanwege 
waterstaatkundige gronden noodzakelijk is. De vergunningen voor deze kabels en leidingen worden 
met dit projectplan ingetrokken. Voor de nieuwe kabels en leidingen worden door het 
hoogheemraadschap nieuwe vergunningen verleend op basis van de keur. De nutsbedrijven die 
schade leiden door het intrekken van deze vergunning kunnen conform de 
nadeelcompensatieverordening van het hoogheemraadschap een verzoek tot schadevergoeding 
indienen.  
 
Zoals eerder vermeld in hoofdstuk 4 betreffen de kabels en leidingen die door de werkzaamheden 
waarschijnlijk geraakt worden: 
 Een middenspanningskabel van Stedin 
 Een telefoonkabel van KPN 
 Persriolering van het hoogheemraadschap 
 Persriolering van de gemeente Vlist. 
 
Voor deze locaties worden de afgegeven vergunningen ingetrokken. Met de betreffende organisaties 
wordt hierover overleg gevoerd.  
 
Gedurende de uitvoering kunnen eventueel kabels en leidingen omgelegd  worden waarvoor in het 
verleden geen vergunning is afgegeven. Hier kan het hoogheemraadschap dan ook geen vergunning 
intrekken. De betrokken organisaties worden benaderd en de kabels en leidingen worden omgelegd. 
 
5.2 Voorschriften hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 

De werkzaamheden zoals beschreven in dit projectplan dienen te voldoen aan de onderstaande 
voorschriften zoals opgesteld door het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard . 
 
1. De werkzaamheden worden pas uitgevoerd als het projectplan van rechtswege onherroepelijk is 

geworden. 
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2. Het waterkerend vermogen en de stabiliteit van de waterscheiding mogen niet worden verminderd. 
De sterkte en stabiliteit van de waterscheiding moeten tijdens de uitvoering en na het ge-
reedkomen van het werk voortdurend zijn gewaarborgd. 

 
3. Door de realisatie van de maatregelen mag de bestaande waterhuishouding, met uitzondering van 

de zaken aangegeven op de bij dit projectplan bijgevoegde tekening, niet worden gewijzigd. De 
bestaande waterpeilen moeten worden gehandhaafd. De werkzaamheden moet conform de bij dit 
projectplan behorende tekeningen worden uitgevoerd. 

 
4. De werkzaamheden mogen niet leiden tot knelpunten in de waterhuishouding. Indien zich 

knelpunten voordoen of dreigen voor te doen worden hiervoor adequate maatregelen getroffen. 
Deze maatregelen worden te allen tijde met het hoogheemraadschap afgestemd alvorens tot 
uitvoering van de maatregel wordt overgegaan.  

 
5. De uitvoering van de werkzaamheden en de aanleg van werken in en aan het oppervlaktewater 

ten behoeve van de isolatie van de kern Stolwijk wordt minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan 
de werkzaamheden afgestemd met het hoogheemraadschap. Slechts na schriftelijk goedkeuren 
mogen de werken worden uitgevoerd. 

 
6. Bij vervanging, renovatie of verwijdering van werken worden altijd de te vervangen, te renoveren of 

te verwijderen materialen afgevoerd van de betreffende locatie. Het oppervlaktewater wordt aan 
het eind van de werkzaamheden schoon opgeleverd. Na de uitvoering van de werkzaamheden 
moeten de bij de werkzaamheden gebruikte gereedschappen, hulpwerken en -materialen, afval en 
overige zaken volledig worden verwijderd. 

 
7. Daar waar geen verharding aanwezig is moeten ontgravingen in het talud en het maaiveld direct 

na het beëindigen van de werkzaamheden worden ingezaaid met een daartoe geschikt graszaad-
mengsel. 

 
8. Beschadigde terrein- en wegverhardingen moeten zo spoedig mogelijk worden hersteld. 
 
9. Na het gereedkomen van de werken moeten de taluds van de watergangen weer in de oorspron-

kelijke staat worden gebracht en moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat geen 
uitspoeling van de grond plaats kan vinden.  

 
10. De te plaatsen beschoeiing moet de bestaande oeverlijn volgen. De beschoeiing moet van een 

deugdelijke constructie zijn. 
 
11. Als gevolg van de werken mag de doorstroming van het water niet ontoelaatbaar worden 

belemmerd. 
 

12. De aan het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, gemeente Vlist, Stedin en 
KPN  of diens rechtsvoorganger(s) krachtens de keur van de Krimpenerwaard verleende 
vergunningen voor het leggen, hebben en onderhouden van kabels en/of leidingen in en nabij de 
watergangen ter plaatse van de in dit projectplan beschreven maatregelen zijn met ingang van 
medio augustus 2013 ingetrokken. 

 
5.3 Calamiteiten en communicatie 
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In geval van calamiteiten zal de communicatie verlopen volgens het vigerende beleid van de   
calamiteitenorganisatie van het hoogheemraadschap. Binnen de projectorganisatie dient de aannemer 
een calamiteit onmiddellijk te melden bij de directievoerder. De directievoerder is verantwoordelijk voor 
de informatieverstrekking aan het hoogheemraadschap en eventuele derde partijen zoals de 
gemeente. Binnen het hoogheemraadschap wordt de normale procedure gevolgd. Bij de start van de 
werkzaamheden wordt een communicatieschema gemaakt met de verantwoordelijke personen en 
telefoonnummers. 
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6 PROCEDURE 

De procedure die gevolgd wordt voor dit projectplan is de uniforme voorbereidingsprocedure van 
afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht. 
 
Zienswijze ontwerpfase 
Bij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure wordt het ontwerp projectplan gedurende zes 
weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode tegen het ontwerp 
projectplan naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp indienen bij het 
hoogheemraadschap. Na de terinzageleggingtermijn stelt het hoogheemraadschap het projectplan, 
inclusief een naar aanleiding van naar voren gebrachte zienswijzen opgestelde nota van 
beantwoording vast. 
 
Beroep na vaststelling 
Na vaststelling van het projectplan kunnen belanghebbenden beroep instellen. Beroep dient binnen zes 
weken na de bekendmaking van het projectplan ingesteld te worden bij de rechtbank. Na de uitspraak 
van de rechtbank kan eventueel hoger beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. 
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