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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding van het project 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft in verband met de Verordening Waterkeringen West-
Nederland het programma Regionale keringen opgezet. Dit programma heeft tot doel om via de trits 
'bepalen - vertalen - doen' in 2020 alle regionale keringen binnen het beheergebied van Rijnland te 
laten voldoen aan de eisen voor dergelijke keringen. 
 
Hoge waterstanden in de regionale boezemwateren na hevige regenval in 1998 en de dijkdoorbraak bij 
Wilnis in 2003 hebben laten zien dat veilige regionale waterkeringen van groot belang zijn. Doordat 
de ondergrond uit slappen en samendrukbare lagen bestaat, zakken de kaden in en rond Zoeterwoude 
met gemiddeld 1 tot 2 cm per jaar. Uit de veiligheidstoetsing [4], [6] en [7] is bovendien gebleken dat 
de kade op veel plaatsen niet voldoet aan de wettelijke eisen. In het kader van het 
kadeverbeteringsproject Oostring Zoeterwoude-Dorp is circa 26 kilometer kade in en rondom 
Zoeterwoude-Dorp onderzocht. Gebleken is dat een groot gedeelte van de boezemkaden van de Zwet- 
en Grote Blankaartpolder, Grote Polder, Westbroekpolder en Oostbroekpolder verhoogd of versterkt 
dient te worden. Het kadeverbeteringsproject Oostring Zoeterwoude-Dorp is onderverdeel in 7 
deeltrajecten, waarvan in dit plan traject 4 is beschreven (zie Figuur 1.1). 
 

 

Figuur 1.1: Projectgebied met te verbeteren tracé 

1.2 Projectgebied 

De in dit projectplan beschreven verbeteringen betreffen delen van de kaden aan de oostzijde van de 
Westbroekpolder (zie Figuur 1.1). De Westbroekpolder ligt tussen Leiden en Zoetermeer, in de 
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gemeente Zoeterwoude. De polder is circa 241 hectare groot en heeft voornamelijk een agrarische 
functie (grotendeels grasland) en in mindere mate een woonfunctie. De totale lengte van de kaden 
rondom de Westbroekpolder is 16,2 km waarvan de verbeteringswerkzaamheden van circa 3 km in dit 
plan zijn beschreven. De kade ligt langs de Weipoort wordt gekenmerkt door een dubbele 
lintbebouwing waardoor de kade sterk varieert. 

1.3 Doel van het project 

Het doel van de kadeverbetering is de boezemkade rond de Zwet- en Grote Blankaartpolder, Grote 
Polder en Westbroekpolder en de Oostbroekpolder te laten voldoen aan de wettelijk vereiste 
veiligheid. 
 
Bij de kadeverbetering worden bestaande functies in de omgeving van de kade zoveel mogelijk 
ontzien en waar mogelijk versterkt. 
 

1.4 Waarom een projectplan? 

Dit projectplan is opgesteld ten behoeve van het project Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp. 
In het kader van dit project wordt een groot gedeelte van de boezemkaden van de Zwet- en Grote 
Blankaartpolder, Grote, Westbroekpolder en Oostbroekpolder verhoogd of versterkt. Ingevolge artikel 
5.4, eerste lid van de Waterwet [9] geschiedt de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of 
vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan.  
 

 

1.5 Leeswijzer 

Dit projectplan dient gelezen te worden als een overzicht van maatregelen die binnen de formele 
verantwoordelijkheden en het bestaande beleid van Rijnland genomen moeten worden om de 
kadeverbetering uit te kunnen voeren. Bovendien geeft het projectplan inzicht in de consequenties van 
deze maatregelen voor derden. 
 
Hoofdstuk 1 geeft een beeld van de projectlocatie met algemene informatie over het projectgebied. In 
dit hoofdstuk is ook de aanleiding van dit projectplan en de doelstelling van het project uiteengezet.  
 
In hoofdstuk 2 zijn de kaders van het project beschreven (wetten, beleid, regelingen).  
 
In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten beschreven waarop dit projectplan is gebaseerd.  
 
In hoofdstuk 4 wordt het project beschreven inclusief de documenten waarop dit projectplan is 
gebaseerd.  
 
In hoofdstuk 5 wordt de wijze van uitvoering van de kadeverbetering beschreven. 
 
Hoofdstuk 6 gaat in op de financiële consequenties voor alle betrokken partijen. Ook wordt de 
nadeelcompensatieregeling van Rijnland beknopt uitgelegd.  
 

Artikel 5.4 (lid 1 en 2) van de Waterwet [9]: 
1. De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de 

beheerder geschiedt overeenkomstig een daartoe door hem vast te 
stellen projectplan.  

2. Het plan bevat ten minste een beschrijving van het betrokken werk 
en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving 
van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of 
beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. 
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In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op welk proces door Rijnland zal worden doorlopen tot en met de 
uitvoering en op de manier waarop dit gerealiseerd gaat worden.  
 
Hoofdstuk 8 geeft een beknopte planning.  
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2. Wetten, regels en kader 

In dit hoofdstuk zijn de voor de kadeverbetering relevante beleidsstukken beschreven. 

2.1 Provinciaal beleid 

Vanuit de provincie is sinds oktober 2009 de waterverordening Rijnland van kracht. In deze 
verordening staat aan welke normen de waterkeringen, de kaden en dijken, moeten voldoen. Als 
gevolg van deze verordening heeft Rijnland geconstateerd dat de in dit plan beschreven kaden niet 
voldoen aan de normering die de provincie heeft opgesteld. 

2.2 Rijnlands beleid 

2.2.1 Nota waterkeringen 

De nota heeft een sturende werking en is leidend bij uitvoering van de kadeverbetering: de nota legt 
met het oog op handhaving en vergunningverlening eenduidig en duidelijk vast wat wanneer wel en 
niet mag en waarom. Het biedt duidelijkheid wanneer en onder welke voorwaarden Rijnland 
vergunning kan verlenen voor werken en handelingen in, op of nabij waterkeringen. Daarbij geeft de 
nota aan hoe het hoogheemraadschap het waterkeringbelang afweegt tegen andere belangen en hoe zij 
de veiligheid van het achterland wil waarborgen. 

2.2.2 Keur 

De Keur is de algemene verordening van een waterschap. En dus van Rijnland. Daarin staat wat 
verboden is en wat verplicht is. Hierbij gaat het om de taken van een waterschap: de zorg voor de 
watergangen, waterkeringen, het waterpeil en het verkeer op het water. Via een vergunningenstelsel 
kan iemand ontheffing krijgen van zo'n gebod of verbod. Aan een verleende vergunning worden dan 
voorwaarden gesteld.  
 
Het spreekt voor zich dat de geboden en verboden én de vergunningvoorwaarden uit de Keur moeten 
worden nageleefd. Rijnland controleert dat dan ook. En treedt zonodig, bij overtredingen, handhavend 
op.  

2.2.3 Legger 

De ligging en de afmetingen van de waterstaatswerken zijn vastgelegd in de legger. De legger bepaalt 
dus waar de zones werkelijk liggen en geeft daarmee aan waar de keur van toepassing is. Momenteel 
wordt een legger opgesteld voor regionale keringen. 
 
De kadeverbetering heeft invloed op de legger. Op sommige locaties is het zinvol om de waterkering 
te verleggen. De wijzigingen op de legger zijn beschreven in hoofdstuk 4.6. Na realisatie van de 
uitvoering van de kadeverbetering wordt de definitieve legger vastgesteld. Parallel aan het projectplan 
wordt een ontwerplegger opgesteld die de basis gaat vormen voor de inventarisatie van de Niet 
Waterkerende Objecten. 

2.3 Gemeentelijk beleid 

2.3.1 Bestemmingsplannen  

Binnen de gemeente Zoeterwoude vinden over een lengte van circa 3 kilometer maatregelen in het 
kader van kadeverbetering plaats.  
 
Om deze maatregelen te kunnen realiseren zijn diverse vergunningen c.q. ontheffingen benodigd op de 
van toepassing zijnde bestemmingsplan 'Landelijk gebied' (vastgesteld 18 februari 2010). 
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3. Eisen en uitgangspunten 

3.1 Duurzaamheid 

Er is naar gestreefd de kaden zo te ontwerpen dat de levensduur van de kaden in het gebied na de 
verbetering 30 jaar bedraagt. Het kan voorkomen (door bijvoorbeeld grote zettingen in het gebied) dat 
deze levensduur voor de hoogte niet wordt gehaald. De kaden zijn in die gevallen daarom zo 
ontworpen dat de kaden ten minste 10 jaar op hoogte zijn. Indien een constructie is toegepast is de 
minimale levensduur van deze constructie 50 jaar.  
 
Vanwege de duurzaamheid worden de verbeteringen bij voorkeur uitgevoerd in grond. Een oplossing 
met grond is in de toekomst beter te onderhouden en te herstellen dan een constructie van hout, staal 
of beton. 

3.2 Afmetingen kade 

3.2.1 Kruinhoogte 

Een kade moet voldoende veiligheid bieden tegen overstroming (zie Figuur 3.1) en moet daarom 
voldoen aan een minimale kruinhoogte (de normhoogte). Conform de legger bedraagt de minimale 
kruinhoogte van een boezemkade -0,10 m NAP. De huidige hoogte varieert in het gebied van NAP -
0,35 m tot NAP +0,05 m. De aanleghoogte van de kade is hoger dan de normhoogte. Dit komt omdat 
de kade en de ondergrond van de kade zakt. Dit effect wordt versterkt indien de kade verhoogd wordt. 
De kade dient minimaal de komende 10 jaar op hoogte te zijn. Bij deze kadeverbetering is conform het 
geotechnisch advies een kruinhoogte van +0,10 m NAP aangehouden. Het kan voorkomen dat bij deze 
maximale kruinhoogte de levensduur van 30 jaar niet wordt gehaald. 
 
 

 
Figuur 3.1: Falen door hoogtetekort [12] 

 

3.2.2 Kruinbreedte 

In het ontwerp van de kade is de breedte van de verbeterde kade minimaal gelijk aan de breedte van de 
huidige kade. In het ontwerp is uitgegaan van een minimale kruinbreedte van 1,5 m. Deze breedte 
wordt eveneens voor kistdammen aangehouden.  

3.2.3 Sterkte  

De sterkte van een kade bepaald of een kade stabiel blijft bij hoge waterstanden op de boezem. Als de 
kade instabiel wordt bezwijkt de kade doordat een deel van de kade afschuift (zie Figuur 3.2) 
waardoor water vanuit de boezem de polder kan instromen. Indien de kade niet sterk genoeg is komt 
dit meestal doordat het talud te steil is of doordat er vlakbij de kade een sloot ligt. In de Verordening 
Waterkering West-Nederland [1] is aangegeven aan welke eis moet worden voldaan. 
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Figuur 3.2: Falen door gebrek aan sterkte [12] 
 

3.3 Erosiebestendigheid 

Doordat er golven voortdurend tegen de kade aan slaan en in extreme situaties ook over de kade heen 
kunnen slaan, is het van belang dat de kade voldoende erosiebestendig is. Het ontwerp van de oever en 
van de bekleding dient daarom erosiebestendig te zijn. De bekleding zal in de meest gevallen bestaan 
uit gras. 
 

3.4 Waterkerende constructies en kunstwerken 

3.4.1 Constructies 

Bij het toepassen van waterkerende constructies dienen deze te voldoen aan de eisen zoals deze zijn 
opgenomen in de Leidraad Kunstwerken [11]. 

3.4.2 Bruggen 

In het projectgebied zijn veel bruggen aanwezig die over de boezem liggen en aan één of beide zijden 
uitkomen op de kade. De inritten (verhardingen) direct aansluitend op de bruggen zullen als gevolg 
van de kadeverbetering wel aangepast (verhoogd) worden. In alle gevallen liggen de bruggen buiten 
het minimaal benodigde profiel van de kade. Er wordt geen brug aangepast in het projectgebied.  

3.5 LNC-waarden 

3.5.1 Landschap 

Het Hoogheemraadschap heeft een landschapsvisie op te laten stellen van het gebied [8]. Hieruit blijkt 
dat het projectgebied een uniek gebied is wat gekarakteriseerd wordt door de open ruimtes van de 
polders met een middeleeuwse kavelpatroon, die als het ware ingelijst zijn door de dichte randen van 
bebouwing en beplanting langs de boezems. De Weipoort wordt gekenmerkt door een dubbele 
lintbebouwing met veel cultuurhistorisch waardevolle elementen. 
 
Op basis van landschappelijke kenmerken van de kade en de veiligheidsopgaven is er een 
onderverdeling gemaakt in trajecten. Een traject vormt een ruimtelijke eenheid waarbinnen gezocht 
kan worden naar een passend kadeversterkingsprincipe of een palet aan principes. Het streven bij het 
opstellen van het ontwerp is geweest om de eenheid van het traject te behouden door een gekozen 
versterkingsprincipe zo goed en consequent mogelijk door te zetten binnen dat traject. 

3.5.2 Natuurwaarden 

In 2010 is een ecologische veldonderzoek uitgevoerd langs de Oostring van Zoeterwoude-Dorp [4]. In 
dit onderzoek zijn de aanwezige beschermde natuurwaarden in kaart gebracht. Daarnaast heeft een 
effectbeoordeling plaatsgevonden van de voorgenomen kadeverbeteringen en is beoordeeld of 
verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet worden overtreden. 
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Op de kaden zijn geen bomen aangetroffen die geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen.  
 
In het projectgebied zijn de beschermde kleine modderkruiper en rivierdonderpad (Tabel 2-soorten) 
aanwezig. Afhankelijk van het kadewerk kunnen deze soorten een negatief effect ondervinden, door 
het aantasten van het leefgebied en verstoring van de soort. Het werkprotocol Flora- en faunawet 
schrijft voor dat het kadewerk bij Tabel 2-soorten protocol 11: voor bestendig beheer en "onderhoud 
waterkeringen" wordt gevolgd. 
 
Voor alle beschermde soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, 
geldt wel een zogenaamde ‘algemene zorgplicht’ (art. 2 Flora- en faunawet). Deze zorgplicht houdt in 
dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aan beschermde soorten te voorkomen 
of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in 
de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid 
van de jongen. 
 

3.5.3 Cultuurhistorie en archeologie 

Cultuurhistorie 
Uit onderzoek blijkt dat het plangebied cultuurhistorisch zeer waardevol is. De ontginningen van het 
gebied zijn al begonnen in de 9de en 10de eeuw. In het plangebied zijn veel cultureel waardevolle 
objecten aanwezig, zoals historische boerderijen. Voor alle cultuurhistorisch waardevolle elementen in 
het gebied is een afweging gemaakt of de cultuurhistorische waarde verloren mag gaan of dat deze 
behouden moet blijven. 
 
Het gebied Weipoort is vanuit de provincie Zuid-Holland op haar cultuurhistorische 
Hoofdstructuurkaart aangemerkt als Kroonjuweel vanwege zijn karakteristieke ontginningslint. De 
provincie gaat in haar beleid uit van behoud van de uitzonderlijke kwaliteit. Door de kadeverbetering 
wordt het Kroonjuweel Weipoort enigszins aangetast doordat de bestaande breedte van Weipoort, de 
opbouw van het profiel en beplanting van wegen en waterlopen verandert. Er vindt geen aantasting 
plaats van monumentale bebouwing en elementen als bruggen. Ook de voor het gebied karakteristieke 
spaties in het lint blijven behouden.  
  
Archeologie 
Uit onderzoek blijkt dat de trefkans op archeologische waarden in dit gebied is overwegend hoog is. 
De geomorfologie en bodemopbouw maken dat de kans op archeologische resten vanaf de IJzertijd 
maar met name uit de Romeinse tijd en Middeleeuwen relatief hoog is.  
 
De archeologische waarden worden alleen aangetast indien er grote verstoring van de bodem 
plaatsvindt. Bijvoorbeeld door een ontgraving. De verbeteringsmaatregelen leiden niet tot een forse 
verstoring van de bodem. Indien er lokaal toch een forse verstoring van de bodem plaatsvindt, wordt in 
de zone met een middelhoge tot hoge verwachtingswaarde archeologisch onderzoek uitgevoerd. 

3.6 Panden 

Ophoog- en versterkingsmaatregelen kunnen leiden tot schade aan bebouwing. Door horizontale en 
verticale verplaatsing van de ondergrond kan de fundering van nabij liggende panden extra worden 
belast. Hierdoor kan bijvoorbeeld scheefstand en / of scheurvorming ontstaan. Het uitgangspunt is om 
schade aan bebouwing ten gevolge van de verbeteringsmaatregelen te voorkomen. Voor de planden 
die 10 m vanaf de werkgrens liggen wordt voorafgaand aan de werkzaamheden een bouwkundige 
opname gedaan. Deze kan in geval van schade worden gebruikt.  

3.7 Openbare wegen 

Langs het gehele kadetraject loopt de Weipoortseweg. Op diverse plekken dienen kleine gedeelte van 
de Weipoortseweg aangepast en opgehoogd te worden naar +0,10 NAP. Tevens wordt ter plaatse van 
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de Weipoortseweg 87 en de Weipoortseweg 95 tweemaal een drempel gerealiseerd om de kade te 
laten voldoen aan de veiligheidsnormen ter plaatse van de coupures.  

3.8 Kabels en leidingen 

Op plaatsen diverse in de kade, zowel in de kruin als in de teen, liggen kabels en 
leidingen, waarop de werkzaamheden van de kadeverbetering invloed hebben. Het betreft elektriciteit, 
gas, water, telecom en riolering. De belangrijkste kabels en leidingen op dit traject zijn: 

- Riolering, gemeente, PVC 90 mm en 125 mm 
- Drinkwater, Oasen, HDPE 110x3 mm  
- Telecom/data, KPN, Tele2, Eurofiber, Ziggo 
- Elektra, Tennet  
- Gas, Nuon 

 
Verwacht wordt dat deze kabels en leidingen geen problemen veroorzaken. 
 
In overleg met de betreffende eigenaren  van de kabels en leidingen wordt afgesproken wat er moet 
gebeuren met hun kabels en leidingen. Er zijn in principe drie mogelijkheden: 

-        De kabel of leiding kan blijven liggen;  
-        De kabel of leiding moet worden opgehaald (hoger gelegd); 
-        De kabel of leiding moet worden verplaatst 

 
De bepalingen in de Keur van Hoogheemraadschap van Rijnland, de daarbij horende Beleidsnota 
Keurontheffingen Waterkeringen, Nota Waterkeringen deel II en deel III en de Nederlandse normen 
met betrekking tot kabels en leidingen (NEN3650-3651) zijn hierbij leidend. 

3.9 Bomen 

Langs het gehele traject staan veel bomen. Alle bomen zijn geïnventariseerd. De bomen langs de kade 
kunnen worden gehandhaafd. De bomen die, boomtechnisch of vanuit veiligheidsperspectief, niet te 
handhaven zijn worden gekapt. De beoordeling voor het behoud of de kap van bomen vindt plaats aan 
de hand van het stappenplan uit paragraaf 5.1.3 uit de Nota Waterkeringen: deel II  en III 
(Bomenschema). Maatregelen tot behoud van bomen is de verantwoordelijkheid van de eigenaren zelf. 

3.10 Waterhuishouding 

Het oppervlak open water in de polder dient gelijk te blijven. Indien teensloten worden gedempt ten 
behoeve van de kadeverbetering dient het verdwenen oppervlak open water gecompenseerd te worden 
in hetzelfde peilgebied. 
 
Het boezemoppervlak dient gelijk te blijven. Indien de boezem op een bepaalde locatie wordt 
versmald ten behoeve van de kadeverbetering dient het verdwenen oppervlak elders in de boezem 
gecompenseerd te worden. 
 
Leverantieverplichtingen van polderwater tussen perceeleigenaren dienen in stand gehouden te 
worden. 

3.11 Medegebruik 

Naast het garanderen van veilige en toekomstvaste keringen wil Rijnland in zijn beleid ook ruimte 
geven voor medegebruik, mits dit de vereiste veiligheid van de waterkering en de 
onderhoudsmogelijkheden nu en in de toekomst niet aantast. 
 
Het uitvoeren van een kadeverbetering heeft gevolgen voor het medegebruik van de kade. Voor 
objecten zoals hekwerken en steigers geldt dat deze (tijdelijk) worden verwijderd en vervolgens met 
ontheffing weer worden teruggeplaatst. Bepaalde zaken kunnen echter niet terugkomen in de nieuwe 
situatie omdat bijvoorbeeld de verbeteringsmaatregelen dat niet toelaten of het object in de nieuwe 
situatie geen ontheffing kan krijgen. Soms kunnen objecten alleen op een andere plaats terug komen. 
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Overleg tussen Hoogheemraadschap van Rijnland en de betreffende eigenaar moet dan leiden tot een 
voor beide partijen acceptabele oplossing. De Beleidsregels van Rijnland zijn hierbij bepalend.  
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4. Toelichting op het plan 

4.1 Alternatieven 

In deze paragraaf zijn de maatregelen met betrekking tot de kruinhoogte en stabiliteit op hoofdlijnen 
beschreven. De stabiliteit van een kade kan worden verbeterd door het aanbrengen van extra gewicht 
aan de binnenkant, bijvoorbeeld door het verflauwen van het talud of door het aanbrengen van een 
verbrede of verzwaarde berm. Een andere of aanvullende maatregel om de stabiliteit te verbeteren is 
een aanwezige teensloot te dempen en te hergraven. Ook bij deze maatregel wordt de binnenkant van 
de kade verzwaard. De te nemen maatregelen kunnen worden ingedeeld in de volgende alternatieven: 

- Alternatief 1: Kruinverhoging; 
§ 1a: Kruinverhoging over de breedte van de kruin; 
§ 1b: Tuimelkade, dit betreft een verhoging over een gedeelte van de kruin; 

- Alternatief 2: Binnenwaartse versterking (stabiliteitsmaatregel); 
§ 2a: Taludverflauwing met eventuele demping en opnieuw graven van aanwezige 

sloot; 
§ 2b: Bermaanleg met eventuele demping en opnieuw graven van aanwezige sloot; 

- Alternatief 3: Constructief scherm. 
 
Alternatief 1: Kruinverhoging 
Wanneer de kruinhoogte onvoldoende is dient de kade te worden opgehoogd om het waterkerende 
vermogen voor de gestelde planperiode te kunnen waarborgen. Dit ophogen gebeurd met klei. Indien 
er een weg op de kade ligt vindt er ophoging plaats met granulair materiaal onder de weg, waarbij de 
onderkant van het granulair materiaal een hoogte van minimaal -0,10 m NAP heeft. De taluds worden 
aangeheeld met klei. 
 

boezemzijde polderzijde

kruinhoogte

 

boezemzijde polderzijde

kruinhoogte

 
Figuur 4.1: Principe alternatief 1a (boven) en alternatief 1b (onder) 

 
Bij alternatief 1a wordt de hele kade opgehoogd inclusief de eventueel aanwezige weg.  
 
Bij alternatief 1b wordt een deel van kade opgehoogd. Dit alternatief is alleen onderzocht als het 
ophogen van de hele kade voor problemen zorgt of inefficiënt is. Bijvoorbeeld bij een kade waarop 
een weg ligt en er een brede berm aanwezig is waar genoeg ruimte beschikbaar is voor de ophoging. 
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Alternatief 2: Binnenwaartse versterking 
Dit alternatief betreft in een stabiliteitsmaatregel uitgevoerd in grond. Dit kan door het bestaande talud 
te verflauwen of door een berm aan te leggen. Indien nodig wordt hierbij een aanwezige sloot gedempt 
en al dan niet verder van de kade hergraven. Indien de kade onvoldoende hoog is wordt dit alternatief 
uitgevoerd in combinatie met een kruinverhoging. 
 

kruinhoogte

1:n

boezemzijde polderzijde
 

kruinhoogte

1:n

boezemzijde polderzijde
 

Figuur 4.2: Principe alternatief 2a (boven) en alternatief 2b (onder) 

 
Alternatief 2a betreft een versterking door middel van een taludverflauwing naar 1:3. Indien nodig 
wordt de kruin verhoogd en een eventueel aanwezige teensloot gedempt. 
 
Alternatief 2b betreft een versterking door middel van een bermaanleg. Indien nodig wordt de kruin 
verhoogd en een eventueel aanwezige teensloot gedempt. 
 
Alternatief 3: Constructief scherm 
Bij het toepassen van constructies kan globaal voor twee soorten constructies worden 
gekozen, namelijk: 

3a: Zelfstandig als waterkering functionerende constructie; 
3b: Constructie die gezamenlijk met de kade de waterkerende functie waarborgt. 

 

boezemzijde polderzijde

kruinhoogte
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boezemzijde polderzijde

kruinhoogte

 

Figuur 4.3: Principe alternatief 3a (boven) en alternatief 3b (onder) 

 

4.2 Voorkeursalternatief 

Per kadevak is een afweging gemaakt van de in paragraaf 4.1 genoemde alternatieven. Hierbij is elk 
alternatief beoordeeld op de aspecten kosten, duurzaamheid, beheer en onderhoud en de 
uitvoerbaarheid. Daarnaast is voor alle alternatieven het effect op de omgeving beoordeeld. In het 
algemeen geldt dat vanwege de duurzaamheid de alternatieven in grond (alternatieven 1 en 2) de 
voorkeur hebben boven een constructieve oplossing (alternatief 3), tenzij een verbetering in grond 
grote negatieve effecten heeft op de omgeving. 

4.2.1 Traject 4: Westbroekpolder 

Kadevakken en maatregelen 

De kaden rondom de Westbroekpolder bestaat grotendeels uit groene bermen en beschoeiingen. Na 
uitgebreid onderzoek voldoet de kade niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Over het grootste deel 
wordt deze kade opgehoogd en over een deel wordt de kade versterkt door middel van een constructie.  
 
Globaal is voor het gehele traject een onderscheid te maken tussen de kade direct gelegen tegen de 
Weipoortsweg aan en de kades die niet direct tegen de weg aangelegen zijn, maar rondom de 
woonbebouwing en tuinen zijn gelegen. Voor de kades gelegen direct langs de Weipoortseweg wordt 
de kadeverbetering uitgevoerd voor verbetering van de stabiliteit. De overige kades worden alleen 
opgehoogd.  
 
Waar de kade direct naast de Weipoortseweg is gelegen wordt een tuimelkade doormiddel van het 
aanbrengen van een damwand gerealiseerd. Ter plaatse van twee coupures wordt de weg opgehoogd.  
 
Per perceel/locatie is een afweging gemaakt welk principeoplossing haalbaar en inpasbaar is. Ter 
plaatste van de woonbebouwing is niet altijd ruimte beschikbaar om de ophoging van de kade uit te 
kunnen voeren door een grondconstructie, waardoor op veel locaties gekozen is voor een constructie. 
De uit te voeren constructies behelzen de realisatie van kistdammen, damwanden en plaatsing 
beschoeiing.  
 

Bijzonderheden traject 4 

Op basis van geotechnisch onderzoek beperkt de verbetering van de stabiliteit van de dijk zich tot de 
kades die direct tegen de Weipoortseweg aangelegen zijn.  
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De overige kades die niet direct langs de Weipoortseweg zijn gelegen worden opgehoogd tot 0,1 m + 
NAP. In verband met de aanwezigheid van de bebouwing langs de kades en beperkt beschikbare 
ruimte is de toepassing van een constructie op veel plaatsen vereist.  
 
Langs het gehele traject zijn veel steigers aanwezig. Deze kunnen, voor zover ze zijn gelegaliseerd en 
geen belemmering vormen tijdens de uitvoering, blijven staan. Steigers die niet kunnen blijven staan 
worden opgenomen en herplaatst. De steigers kunnen tijdens de uitvoering niet gebruikt worden en 
vaartuigen dienen weggehaald te worden. 
 
Over de volledige lengte van het traject is beplanting aanwezig. Deze beplanting zal in het kader van 
de verbetering worden gerooid, indien de beplanting niet gehandhaafd kan worden. Op een aantal 
locaties worden de bomen teruggesnoeid tot een beperkte hoogte van 3 of 5 meter. Nabij de 
Weipoortseweg 97 worden de knotwilgen behouden. Een aantal bomen bij de boerderij aan de 
Weipoortseweg 55 kunnen eveneens worden behouden omdat deze niet hoger dan 5 meter zijn.  
 

4.3 Oeverinrichting 

De oever wordt opnieuw ingericht op locaties waar sprake is van stabiliteitsproblemen of afkalving. 
De inrichting van de oever bestaat uit één van de vijf onderstaande oplossingen: 

- Natuurvriendelijke oever; 
- Houten beschoeiing; 
- Versterking onderwatertalud met stortsteen; 
- Betomatten; 
- Kistdam. 

 
Er wordt langs het traject geen natuurvriendelijke oever aangebracht.  
 
Op trajecten die worden verbeterd en waar in de huidige situatie sprake is van afkalving en op plaatsen 
waar afkalving kan ontstaan in de nieuwe situatie (door de kadeverbetering) worden maatregelen 
getroffen door het onderwatertalud te versterken met een beschoeiing of met betonmatten. 
 

4.4 Consequenties omgeving en maatregelen 

4.4.1 Boezem 

Door kruinverhoging zal aan de buitenkant van de kade ruimtebeslag plaatsvinden. Het buitentalud 
wordt aangelegd met een helling van 1:1,5. Daar waar niet kan worden aangesloten op de bestaande 
oeverlijn wordt de aansluiting gemaakt met behulp van een beschoeiing of damwand. 
 
De boezem wordt op deze manier niet versmald en is er geen sprake van boezemdemping.  

4.4.2 Panden 

Langs het traject zijn diverse panden aanwezig die eventueel schade op kunnen lopen als gevolg van 
de kadeverbetering. Voor uitvoering van het werk wordt een bouwkundige rapportage van de 
woningen opgesteld zodat er een nulmeting voor handen is.  

4.4.3 Waterhuishouding 

Sloten die door verbeteringsmaatregelen (dempen sloot/slootverlegging, bermaanleg) verdwijnen 
worden op dezelfde of een andere locatie in dezelfde polder terug gegraven. De nieuw te graven sloot 
heeft in principe dezelfde breedte op de waterlijn als huidige sloot. Uitgangspunt is dat het oppervlakte 
aan open water in de polders niet afneemt.  
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4.4.4 Landschappelijke inpassing 

Ten behoeve van de landschappelijke inpassing van de kadeverbetering wordt er over grote stukken 
kade eenzelfde versterkingsprincipe toegepast. De bestaande eenheid in de kade wordt hiermee zo veel 
als gehandhaafd zodat impact van de inpassing in landschappelijk opzicht minimaal is. 

4.4.5 Wegen 

Over de gehele lengte van het traject wordt de kade nabij de openbare weg Weipoortseweg vernieuwd 
en aangepast. De aanpassingen en verbeteringen worden uitgevoerd door middel van een constructie. 
Als gevolg van de ophoging van een gedeelte van de weg langs het kadetraject worden de inritten naar 
de bruggen aangepast, waarbij asfalt niet is toegestaan. Afdichting van de kade ter plaatse van de inrit 
vindt plaats in de vorm van een kleikist welke wordt aangelegd op een hoogte van 0,00 m NAP. 
Uitgangspunt bij de vernieuwing van de inritten is een helling van 1:6. 
 
Particuliere wegen en paden op en nabij de kade, zoals opritten en tegelpaden, die in het kader van de 
verbetering worden verwijderd, mogen na de werkzaamheden onder vergunning en mits legaliseerbaar 
weer terug worden geplaatst door de betreffende perceelseigenaren. 

4.4.6 Kabels en leidingen  

Op veel plaatsen in de kade, zowel in de kruin als in de teen, liggen kabels en leidingen. Het betreft 
telecom, elektra, gas, riolering en water. Ten gevolge van de kadeverbetering zijn er drie 
mogelijkheden: 

- De kabel of leiding kan blijven liggen 
- De kabel of leiding moet worden opgehaald (hoger gelegd) 
- De kabel of leiding moet worden verplaatst 

 
De bepalingen in de Keur van Hoogheemraadschap van Rijnland, de daarbij behorende Beleidsnota 
Keurontheffingen Waterkeringen, Nota Waterkeringen deel II en deel III en de Nederlandse normen 
met betrekking tot kabels en leidingen (NEN3650-3651) zijn hierbij leidend. In overleg met de 
betreffende eigenaren wordt afgesproken wat er moet gebeuren met hun kabels en leidingen.  

4.4.7 Bomen 

Door de kadeverbetering zal een aantal bomen op de kaden verdwijnen, hiervoor is het stappenplan uit 
paragraaf 5.1.3 uit de Nota Waterkeringen: deel II Beleidsregels leidend. 
 
In veel gevallen kunnen voorzieningen worden getroffen om waardevolle bomen te sparen. Bomen die 
niet als waardevol zijn aangemerkt kunnen soms ook worden gespaard. De voorzieningen die dan 
getroffen moeten worden komen voor rekening van de eigenaar. Er zijn geen eigenaren bereid 
gevonden mee te betalen aan dergelijke oplossingen.  
 
Voor de overige bomen geldt dat deze zoveel als mogelijk gehandhaafd worden. Op de tekeningen 
238326-S-3-401,  238326-S-3-402 en 238326-S-3-403 staat aangegeven welke bomen gerooid 
worden.  

4.4.8 Flora en fauna 

Door het werken volgens de Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen [10] wordt 
invulling gegeven aan de algemene zorgplicht vanuit de Flora- en faunawet die geldt voor alle soorten 
planten en dieren. 

4.5 Afstemming andere plannen in projectgebied 

In het gebied waar de kadeverbetering gaat plaatsvinden spelen geen andere projecten die een relatie 
hebben met de kadeverbetering.  
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4.6 Legger 

Het tracé van de kade wordt niet gewijzigd door de uitvoering van de kadeverbetering. Het profiel van 
de kade in grond, dan wel harde constructie veranderd. Er is daarom een wijziging van de legger 
noodzakelijk. Tegelijkertijd met de procedure voor het projectplan wordt een conceptlegger opgesteld. 

4.7 Moet u een vergunning aanvragen? 

Alle niet waterkerende objecten die na de verbetering volgens de legger in de kern-, beschermings- en 
buitenbeschermingszone (zie paragraaf 4.6 Legger) aanwezig zijn (gebouwen, kabels en leidingen, 
verharding, voetpad, bomen etc.) moeten met een vergunning per kadastraal eigenaar worden 
gereguleerd voor zover dit in het verleden nog niet is gedaan. De eigenaar van deze objecten is 
verantwoordelijk voor het aanvragen van een vergunning op grond van de Waterwet bij Rijnland.  
 
Voor alle objecten en handelingen in het watersysteem is slechts één watervergunning in het kader van 
de Waterwet nodig. De Waterwet is in december 2009 in werking getreden en de ontheffing op de 
Keur is via deze wet aan te vragen. Voor de vergunningverleners betekent het dat bij de beoordeling 
voor een watervergunning op alle doelstellingen en kaders van de Waterwet moet worden getoetst. 
Rijnland is het bevoegd gezag voor de verlening van de watervergunning voor het regionale 
watersysteem. 
 
De procedure voor het aanvragen van een vergunning is te vinden op de website www.rijnland.net/e-
loket. 

http://www.rijnland.net/e
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5. Wijze van uitvoering 

5.1 Planning en fasering 

Vanwege de weinig draagkrachtige ondergrond kunnen niet alle grondaanvullingen in één keer 
aangebracht worden. Afhankelijk van de benodigde grondaanvullingen en de bodemgesteldheid moet 
de ophoging in meerdere ophoogslagen worden uitgevoerd. Om negatieve gevolgen voor de stabiliteit 
van het binnentalud te voorkomen is tussen de verschillende ophoogslagen een rusttijd noodzakelijk. 
Deze bedraagt meestal enkele maanden. 

5.2 Bouwlogistiek 

Voor het project wordt er grond (klei) en ander materiaal (o.a. palen voor de oeverconstructie) 
getransporteerd naar de projectlocatie. Daarnaast vindt er ook binnen de werkgrenzen groot 
grondverzet plaats. Voor het transport over de kade gelden strenge normen in verband met de lage 
draagkracht van de ondergrond. De aanvoer van grond per boot heeft de voorkeur. 
 
Voorafgaand aan de werkzaamheden moet door de aannemer een werkplan worden overlegd waarin de 
in te zetten voortuigen, werkwijze en transportbewegingen worden omschreven.  

5.3 Beperken nadelige effecten  

Er worden beheersmaatregelen getroffen om nadelige effecten (zoals geluidsoverlast, verkeershinder, 
langere uitvoeringsduur en onveilige situaties) te voorkomen of te beperken. Om de overlast van deze 
transporten tot het minimum te beperken is de bouwlogistiek binnen dit project een belangrijk 
onderdeel van de uitvoering. Transport zal zoveel mogelijk plaatsvinden over de hoofdwegen. Nabij 
de kade zal waar mogelijk transport via het water plaatsvinden. De werkzaamheden zullen overdag 
plaatsvinden, en niet in weekends of feestdagen. Voorafgaand aan het werk zal de huidige situatie 
opgenomen worden (van wegen, gebouwen en belendingen). Gedurende de uitvoering van het werk 
vindt monitoring plaats (van onder andere zettingen en trillingen). Daardoor kan snel ingegrepen 
worden bij dreigende nadelige effecten. 
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6. Financiën 

6.1 Kosten Rijnland 

De kosten van de verbetering van de waterkering komen voor rekening van het Hoogheemraadschap 
van Rijnland. 

6.2 Kosten derden 

De verrekening van kosten die verband houden met het verwijderen van opstallen op en nabij de kade, 
die verwijderd moeten worden voor het kunnen uitvoeren van de kadeverbetering, worden verrekend 
op basis van het beleid dat is weergegeven in de nota waterkeringen.  
 
Op de kosten die verband houden met het verleggen van kabels en leidingen en ten behoeve van 
particuliere voorzieningen zijn de uitgangspunten van de Regeling Nadeelcompensatie van 
Hoogheemraadschap van Rijnland van toepassing. In hoeverre deze kosten vergoed worden aan de 
gemeente, nutsbedrijven en particulieren wordt aan de hand hiervan bepaald.  

6.3 Regeling Nadeelcompensatie  

Rijnland heeft op 4 september 2012 de richtlijnen voor het toekennen van vergoedingen bij 
kadewerken vastgesteld (zie Figuur 6.1). De wettelijke basis hiervoor is de schadeverordening 2005 
van Rijnland. Aan de hand de richtlijnen eenduidig kan worden bepaald wanneer en in welke mate 
betrokkenen (eigenaren, bedrijven, bewoners die overlast zullen ervaren van het project) in 
aanmerking komen voor materiële en/of financiële vergoeding. Om slepende procedures en rechtsgang 
te voorkomen wordt in de planfase van een project aan de individuele betrokkene de mogelijkheid 
geboden om in der minne tot overeenstemming te komen. Hierdoor zal minder snel hoeven worden 
overgegaan tot bestuursdwang en het opleggen van gedoogplichten. Dit is een aanscherping ten 
opzichte van de eerdere regeling (2010). De nadeelregeling is een werkwijzer om het eenduidig 
handelen van projectleiders en opdrachtgevers te garanderen. Het aangepaste beleid zal in de 
Verenigde Vergadering van 21 november aanstaande behandeld worden. Derhalve wordt in het 
onderstaande verwezen naar de actuele Regeling Nadeelcompensatie.  
 
Rijnland heeft de intentie om vooraf minnelijke regelingen te treffen met de perceeleigenaren. De 
Waterwet biedt vanaf december 2009 het kader voor schadevergoedingen. De Waterwet geeft ruimte 
voor het vergoeden van kosten vooraf, ter versoepeling aan de uitvoering van het kadeverbeterproces. 
 
Dat betekent dat Rijnland in de planfase met een benadeelde in gesprek gaat om een probleem ‘in het 
werk’ op te lossen. Mocht Rijnland er in der minne niet uitkomen, dan kan alsnog gedoogplicht 
worden opgelegd en kan de betreffende belanghebbende een beroep doen op de schadeverordening 
(schadeadviescommissie). 
 
Ieder waterschap kan een eigen regeling vaststellen. De regeling van Rijnland loopt grotendeels in de 
pas met de regelingen zoals die bij buurwaterschappen van kracht zijn. Zo maakt Rijnland 
onderscheidt tussen legaal en illegaal gebruik van de kade. 
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Figuur 6.1: Beslisboom nadeel-compensatieregeling Rijnland 

 
Verbetering van de kade is meer dan wat onder gelijkblijvende omstandigheden zou kunnen worden 
verwacht. Rijnland wil betrokkenen tegemoet komen met een nadeelcompensatie en/of financiële 
vergoeding, op voorwaarde en in aanmerking nemende:  

- er moet sprake zijn van een aantoonbaar, duidelijk afgebakend nadeel (het maken van kosten 
is geen afgebakend nadeel); 

- het opschonen van illegaal gebruik van de kade geeft geen recht op een vergoeding; 
- normaal maatschappelijk risico betekent dat bewoners tot op zekere hoogte rekening hebben te 

houden met enige overlast en kosten. 
 
Rijnland geeft conform de (toelichting op) de Waterwet de voorkeur aan technisch compenserende 
maatregelen in plaats van financiële vergoeding. Dit betekent dat schade zoveel mogelijk wordt 
voorkomen of hersteld door het hoogheemraadschap. Wanneer schade niet in het werk meegenomen 
kan worden, zal door een externe deskundige een taxatie worden uitgevoerd. Deze taxatie is het 
uitgangspunt om een financieel aanbod te doen voor tegemoetkoming in de kosten. Op deze manier 
wordt een minnelijke vergoeding (‘meewerkvergoeding’) geboden. Wie niet minnelijk meewerkt zal 
dwingend de wettelijke gedoogplicht worden opgelegd en kan vervolgens een schadevergoeding 
verzoeken op basis van de Verordening Schadevergoeding 2005. Op deze manier is aan vrijwillige 
medewerking naar verwachting een gunstiger voorwaarde verbonden dan aan een kwaadschikse 
oplossing. Om te kunnen bepalen of er sprake is van schade, is bovenstaande beslisboom een handvat.  
 
De minnelijke afspraken moeten zijn afgerond voordat het plan door de Verenigde Vergadering wordt 
vastgesteld; daarna kan volgens de Waterwet uitsluitend nog de schaderegeling van 7.14 Wtw worden 
toegepast. Het college stelt het ontwerpplan vast voor inspraak. Uiterlijk tot de definitieve vaststelling 
door de VV kunnen minnelijke afspraken worden gemaakt. 
 
De gedoogplicht wordt niet automatisch met de vaststelling van het plan opgelegd. Het opleggen van 
de gedoogplicht vergt in deze gevallen individuele beschikkingen. 
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7. Besluitvorming en procedure 

7.1 Procedure 

7.1.1 Het proces van voorbereiding tot realisatie 

Het proces van voorbereiding tot realisatie van de kadeverbetering is weergegeven in Figuur 2. In de 
linkerkolom is het planproces chronologisch weergegeven en in de rechterkolom is weergegeven hoe 
de belanghebbenden tijdens dit proces zijn betrokken. 
 

 
Figuur 2: Overzicht planproces 
De voorbereiding van de kadeverbetering begint met het uitvoeren van de veiligheidstoetsing van de 
kaden. Op basis van deze toetsing is bepaald welke delen van de kade verbeterd moeten worden. Na 
de toetsing is het gebied geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie en onderzoeken is een 
indicatief schetsontwerp opgesteld. In deze fase van het project zijn de belangen van de bewoners 
geïnventariseerd door middel van gesprekken met de bewoners. 
 
De belangen die op de verschillende trajecten van de kadeverbetering aanwezig zijn, zijn beschreven 
en tegen elkaar afgewogen. Op basis van deze afweging is een voorkeursalternatief gekozen. In deze 
fase zijn ook verdiepende onderzoeken uitgevoerd naar bepaalde aspecten, zoals onderzoek naar 
cultuurhistorie en flora en fauna. Daarnaast is in deze fase een landschapsvisie opgesteld. Het 
projectplan is gebaseerd op het voorkeursalternatief en beschrijft wat de gevolgen daarvan zijn op de 
omgeving. 

7.1.2 Vastgesteld projectplan 

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag 
na bekendmaking van het vastgesteld projectplan beroep instellen bij de rechtbank. Het beroepschrift 
moet worden gericht aan de rechtbank ’s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH te ’s-Gravenhage, 
onder overlegging van een afschrift van het projectplan. Voor de behandeling van het beroepschrift is 
griffierecht verschuldigd. 
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Dit projectplan treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het 
beroep de werking van dit projectplan niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit projectplan beroep wordt 
ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden 
ingediend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 
Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank te ‘s-Gravenhage. Voor het treffen 
van een voorlopige voorziening is eveneens griffierecht verschuldigd. Bij de voornoemde rechtbank 
kan ook via de digitale weg beroep worden ingesteld of verzocht worden om een voorlopige 
voorziening. Dit is mogelijke via http://loket.rechtspraak.nl/bestuur. Hiervoor dient men te beschikken 
over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site worden de precieze voorwaarden 
vermeld. 
 

7.2 Procedure 

Verloop procedure: 
- Projectplan wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur van Rijnland (college van dijkgraaf 

en hoogheemraden, D&H); 
- Mogelijkheid tot beroep bij de rechtbank (uitsluitend voor degenen die zienswijzen hebben 

ingediend). 
 
 
 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuur
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8. Planning 

Onderstaande planning geeft de verwachte realisatieperiodes weer van verschillende onderdelen van 
de kadeverbetering. 
 

- Opstellen definitief projectplan november 2012 
- Vaststellen definitief projectplan november 2013 
- Bezwaar en beroeptermijn november 2012 tot december 2012 
- Maken bestek en aanbesteding 2013 
- Uitvoering 2013 -  2014 
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Bijlage 1. Begrippenlijst 

Aanleghoogte  Kruinhoogte van de dijk onmiddellijk na aanleg. 
 
Beheer    Het geheel van activiteiten dat noodzakelijk is om te waarborgen dat de  

functies van de waterkering blijven voldoen aan de daarvoor vastgestelde 
eisen en normen. 
 

Beheersgebied  In de legger gespecificeerd areaal, dat als waterkering wordt aangemerkt en 
door de waterkeringbeheerder wordt beheerd. 

 
Berm   Extra verbreding van de dijk om het dijklichaam extra steun te bieden. 
 
Beschoeiing  Wand bestemd om grond te keren. 
 
Binnendijks   De bewoonde zijde of polderzijde van de dijk. 
 
Binnentalud   Hellend vlak van het dijklichaam aan de binnendijkse zijde van de dijk. 
 
Boezem  Het geheel van (van nature stilstaande) met elkaar verbonden watergangen die 

van het buitenwater zijn afgesloten, waarop water uit laag gelegen polders 
wordt uitgeslagen en/of waaruit water op laag gelegen polders wordt afgelaten 
en van waaruit het water kan worden uitgeslagen of geloosd naar het 
buitenwater. 

 
Boezempeil   Waterstand in boezem. 
 
Boezemwaterkering Een langs een boezem gelegen grondlichaam, dat enerzijds de lager  

gelegen poldergebieden beschermt tegen hoger liggend boezemwater  
en anderzijds de boezem in stand houdt. 
 

Buitendijks   De kerende of de waterzijde van de dijk. 
 
Buitengewoon  Ook vaak ''groot'' onderhoud genoemd: 
Onderhoud  Onderhoudswerkzaamheden van constructieve aard, zoals vervanging  
   en reconstructie en voor waterkeringen ook ophoging en herstel van  

door verzakking ontstane scheuren en gaten. 
    

Buitentalud   Hellend vlak van het dijklichaam aan de kerende zijde. 
 
Compartimenteren Onderverdelen en scheiden van watergangen. 
 
Compenserende Maatregel die gericht is op het vervangen van waarden die verloren 
Maatregel  gaan.  

 
 

Damwand  Grondkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste 
wand. 

 
Dijk    Waterkerend grondlichaam. 
 
Erosie    Afslijting door de invloed van het water op het dijklichaam. 
 
Fauna    Dieren 
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Flora   Planten 
 
Gewoon onderhoud Ingrepen zoals maaien, schonen, baggeren, snoeien, materiaal en vuil  

verwijderen en reparaties van schade veroorzaakt door bijvoorbeeld  
dieren en mensen. 
 

Keur  Verordening van het hoogheemraadschap, waarin gebods- en 
verbodsbepalingen zijn opgenomen en waarvan de naleving door sancties kan 
worden afgedwongen. 

 
Kruin    Het bovenste gedeelte van een dijk. 
 
Kruinhoogte   Niveau of hoogte van de waterkering. 
 
Kwel    Uittreden van grondwater onder invloed van een waterstandsverschil. 
 
LNCA    Landschap, Natuur, Cultuur en Archeologie. 
 
Mitigerende   Verzachtende effectbeperkende maatregel. 
maatregel 
 
Oeverconstructie  Grondkerende constructie ter instandhouding van de gronden gelegen aan de 

waterloop. 
 
Onderhoud   Het in stand houden van waterkeringen in overeenstemming met de  

oorspronkelijke of in de legger bepaalde richting, vorm, afmeting en  
constructie en het vrijhouden daarvan van vuil en overmatige plantengroei. 
Zie ook buitengewoon en gewoon onderhoud. 

 
Polder    Op de boezem uitslaand of lozend gebied met geregelde waterstand. 
 
Regionale keringen  Niet-primaire waterkering.  

welke niet-primaire waterkeringen worden aangemerkt als regionale kering en 
aan welke criteria de regionale keringen dienen te voldoen. 

 
Talud    Hellend vlak van een dijklichaam. 
 
Teen   De lijn die overeenkomt met de snijlijn van het waterkeringtalud met het  

horizontaal gelegen maaiveld dan wel met de bodem van het aangrenzende 
water. 
 

Waterhuishouding  Natuurlijke of kunstmatige wijze waarop het aan- en afvoer van water in  
een gebied verloopt. 
 

Waterkerende   Constructie die onderdeel uitmaakt van een waterkering of de 
constructie   waterkering vervangt. 
. 
Waterkering  Kunstmatige hoogten en die (gedeelten van) natuurlijke hoogten of 

hooggelegen gronden, met inbegrip van daarin of daaraan aangebrachte 
werken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben. 

 
Zetting  Verticale vervorming van grondlagen, hoofdzakelijk als gevolg van 

bovenbelasting, de eigen massa en/of het uittreden van water. 
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Bijlage 2. Ontwerptekeningen 

Deze bijlage omvat de volgende tekeningen: 
 
Nieuwe situatie 4: 

• 238326-S-3-401 
• 238326-S-3-402  
• 238326-S-3-403 

 
Dwarsprofielen 4: 

• 238326-DP-3-401 
• 238326-DP-3-402 
• 238326-DP-3-403 
• 238326-DP-3-404 
• 238326-DP-3-405 
• 238326-DP-3-406 
• 238326-DP-3-407 
• 238326-DP-3-408 
• 238326-DP-3-409 
• 238326-DP-3-410 
• 238326-DP-3-411 
• 238326-DP-3-412 
• 238326-DP-3-413 
• 238326-DP-3-414 
• 238326-DP-3-415 
• 238326-DP-3-416 
• 238326-DP-3-417 
• 238326-DP-3-418 
• 238326-DP-3-419 
• 238326-DP-3-420 
• 238326-DP-3-421 
• 238326-DP-3-422 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


