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PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet 

 
 
Datum:   25-07-2014 
Kenmerk:  IJS-WAB-0238 
Onderwerp: projectplan voor maatregelen Zuidelijk Randpark, deeltracé van de 

Blauwe Verbinding.  
 
Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta besluit, gelet op 
artikel 5.4 van de Waterwet en regel 5.4 van het register behorend bij het Delegatie- en 
mandaatbesluit waterschap Hollandse Delta 2014, het onderhavige projectplan werken ten 
behoeve van kwaliteitsmaatregelen Zuidelijk Randpark, deeltracé van de Blauwe Verbinding, 
vast te stellen.  

 
Op grond van artikel 5.4 lid 1 Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een 

waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te 
stellen projectplan. Met de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk wordt gelijk gesteld de 
uitvoering van een werk tot beïnvloeding van een grondwaterlichaam.  
 

Artikel 5.4 lid 2 Waterwet zegt dat het plan tenminste een beschrijving dient te bevatten van 
het betrokken werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van 
de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige 
gevolgen van de uitvoering van het werk.  

 

1. Projectbeschrijving 
 
Beschrijving betrokken werk 
In 2011 is gestart met de aanleg van ‘De Blauwe Verbinding’, een waterverbinding tussen het 
Zuiderpark in Rotterdam, het toekomstige landschapspark het Buijtenland van Rhoon en de 

Zuidpolder in Barendrecht..  
Met de aanleg van de Blauwe Verbinding wordt een waterverbinding tussen de Oude Maas en 
het Zuiderpark in Rotterdam gerealiseerd. Het doel hiervan is het aanvoeren van schoon water 
uit de Oude Maas naar de groengebieden binnen het stedelijk gebied van Rotterdam. De 

Blauwe Verbinding fungeert daarbij als waterberging en zorgt tevens voor een ecologische 
verbinding tussen de verschillende groengebieden. Ook zorgt de Blauwe Verbinding voor een 
aantrekkelijke recreatieve vaar-, fiets- en wandelverbinding wat een kwaliteitsimpuls betekent 
voor het gebied. 
 
Het Zuidelijk Randpark is een versnipperd recreatiegebied op de grens van Barendrecht en 

Rotterdam-Zuid. De Vrijenburgplas en de Clarabosplas worden in de zomer intensief gebruikt 
door de bewoners van Rotterdam-Zuid en Barendrecht. De waterkwaliteit van deze 
zwemplassen is slecht en beide plassen zijn aangemerkt als prioritair knelpunt in het 
uitvoeringsprogramma Waterbeheersplan (uWBP). Door koppeling van de waterplassen met de 
Blauwe Verbinding wordt de zwemwaterkwaliteit verbeterd. 

Het definitief ontwerp van het deeltracé van de Blauwe Verbinding in het Zuidelijk Randpark is 
uitgewerkt in een bestek. Bij de opstelling van het definitief ontwerp is het waterschap als 

convenantpartner binnen het gehele project Blauwe Verbinding betrokken bij de onderdelen 
van de aanleg van de Blauwe Verbinding en de maatregelen die bijdragen aan de 
waterkwaliteit van de Blauwe Verbinding en daarmee van de twee zwemplassen binnen het 
projectgebied in het Zuidelijk Randpark.  

 

De maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit van de Clarabosplas en de 
Vrijenburgplas, betreffen: 

 Het aanleggen van een verlengde landtong om een goede verversing van de   

Vrijenburgplas mogelijk te maken.  
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 Een nieuwe functie van de Pendrechtse Molen waarbij met een nieuw 

circulatiesysteem en cascadeconstructie de waterkwaliteit van de noordelijke 
watergangen wordt verbeterd. 

 Het aanbrengen van een pomp en duikerstelsel in de zwemplas bij het Clarabos om 

water uit de Blauwe Verbinding te kunnen aanvoeren tbv de zwemplas.  
 Het graven van watergangen om de bestaande waterpartijen met elkaar te kunnen 

verbinden.  
 Het aanleggen van kunstwerken om de spoorsloot gescheiden te houden van de 

Blauwe Verbinding en de zwemplassen. Dit vanwege de slechte waterkwaliteit van de 
spoorsloot en om -in geval van een calamiteit op de Betuwelijn-  eventuele 
verspreiding van verontreiniging te kunnen beheersen. 

 
Naast de waterstaatkundige werken worden er ook recreatieve elementen gerealiseerd, zoals 
kanosteigers, vlonders, bankjes etc. Daar waar deze objecten worden geplaatst in een 
waterstaatswerk of beschermingszone, zijn deze objecten getoetst aan het beleid van het 
waterschap. De aan te brengen elementen voldoen aan de beleidslijnen van het waterschap. 

In de meest westelijk gelegen waterpartij worden stepstones in het water aangebracht. De 

stepstones belemmeren de doorstroming binnen het watersysteem niet 

 

Definitief ontwerp en ligging maatregelen t.b.v. de zwemplassen 

 
 

 
 

 
Wijze van uitvoering 
 
Het waterschap heeft inbreng gehad in het tot stand komen van het ontwerp. De eisen van het 
waterschap waar in het ontwerp rekening moet worden gehouden zijn verwerkt in het 

Zwemplas Clarabos (plas 1) Vrijenburgplas (plas 4) 

De watergang, aangeduid met de blauwe 
stippellijn wordt een hoofdwatergang, beheer 
wordt overgedragen naar WSHD.  
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Programma van Eisen. Voor de uitvoering van de werken betekent dit dat te allen tijde de 

doorstroming van de huidige water aan- en afvoer gegarandeerd blijft (geen dempingen of 
afdammingen in het bestaande oppervlaktewatersysteem. Het waterschap heeft t.b.v. de 
toekomstige overdracht van de aan te brengen kunstwerken in het kader van beheer en 

onderhoud voor het waterschap het Algemeen Programma van Eisen aangereikt. Voor het 
uitvoeren van de maatregelen heeft gemeente Rotterdam in opdracht van het Natuur en 
Recreatieschap IJsselmonde een bestek (IJM-16501-2208) gemaakt. 
 
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen, die relevant zijn voor dit projectplan: 
Omschrijving en tekeningnummer:  
- Bestaande situatie, blad 1       HH2790-T-001  

- Bestaande situatie, blad 2      HH2790-T-001  
- Bestaande situatie, blad 3       HH2790-T-001  
- Bestaande situatie, blad 4       HH2790-T-001  
- Te verwijderen paden en constructies, blad 1    HH2790-T-002  
- Te verwijderen paden en constructies, blad 2    HH2790-T-002  

- Te verwijderen paden en constructies, blad 3    HH2790-T-002  

- Te verwijderen paden en constructies, blad 4    HH2790-T-002  
- Te maken waterpartijen, paden en constructies, blad 1   HH2790-T-010  
- Te maken waterpartijen, paden en constructies, blad 2   HH2790-T-010  
- Te maken waterpartijen, paden en constructies, blad 3   HH2790-T-010  
- Te maken waterpartijen, paden en constructies, blad 4   HH2790-T-010  
-Te maken fiets- en wandelpaden, profiel    HH2790-T-011 
- Graven en aanvullen waterpartijen profielen, blad 1    HH2790-T-017  

- Graven en aanvullen waterpartijen profielen, blad 2    HH2790-T-018  
- Graven en aanvullen waterpartijen profielen, blad 3    HH2790-T-019  
- Graven en aanvullen waterpartijen profielen, blad 4    HH2790-T-020  
-Te maken stapstenen pad, situatie , doorsneden en details  HH2790-T-030 
- Te maken landtong, situatie, doorsneden en details    HH2790-T-031  
-Te maken zitplaats, situatie, doorsneden en details   HH2790-T-032 
-Te maken kanosteiger A, B en C. doorsneden en details  HH2790-T-033 

-Te maken loopplank A, B en C. doorsneden en details   HH2790-T-035 
- Te maken cascade, situatie, doorsneden en details    HH2790-T-036  
-Te maken wegenbouw en overige details    HH2790-T-037  
-Brug 1         HH2790 T-100  
-Brug 2         HH2790 T-200  
-Brug 3         HH2790 T-300  

-Brug 4         HH2790 T-400  
-Brug 5         HH2790 T-500  
-Brug 6         HH2790 T-600  
-Brug 7         HH2790 T-700  
- Damwanden aansluiting Heulweg      HH2790-T-800  

 

 
2. Toetsing Waterwet 
 

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet 
gericht op: 
a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 
waterschaarste, in samenhang met 
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen 
en 

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

 
 

2a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 
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Met de aanleg van de Blauwe Verbinding wordt een waterverbinding tussen de Oude Maas en 

het Zuiderpark in Rotterdam gerealiseerd. Het doel hiervan is het aanvoeren van schoon water 
uit de Oude Maas naar de groengebieden binnen het stedelijk gebied van Rotterdam. De 
Blauwe Verbinding fungeert daarbij als waterberging en zorgt tevens voor een ecologische 

verbinding tussen de verschillende groengebieden. Door de aanleg van de Blauwe Verbinding 
ontstaan, naar verwachting, heldere plassen en een grotere diversiteit aan flora en fauna. 
Zelfs in de drogere perioden kan voldoende en kwalitatief goed water worden aangevoerd. 
 
De uit te voeren werken ten behoeve van de waterverbinding zijn, met uitzondering van een 
aantal toe te passen duikers, getoetst en conform aan de door het waterschap vastgestelde 
Nota toetsingskaders en beleidsregels voor het watersysteem. De daaruit voortvloeiende eisen 

zijn verwerkt in het voor dit project opgestelde Programma van Eisen en (bestek)tekeningen. 
De relevante aspecten voor dit project zijn hieronder samenvattend omschreven. 
 
Door het project komt er meer open water in vergelijking met de huidige situatie, waardoor de 
bergingscapaciteit binnen het betreffende peilgebied (Kort Ambacht onder Rhoon en 

Pendrecht, zomerpeil NAP -2,00 m, winterpeil -2,20 m) toeneemt. Het te graven water zal in 

de (toekomstige) hoofdwatergang een minimale waterdiepte en bodembreedte krijgen van 
tenminste 1 meter. In alle overige watergangen zal dit tenminste 0,50 m zijn. De af te werken 
taluds van de te graven watergangen zullen tenminste 1:2 zijn, waardoor (toekomstige) 
afschuiving en/of belemmering in de doorstroming wordt voorkomen. 
 
Binnen het gebied worden duikers en bruggen toegepast om watergangen te passeren. Om 
voldoende doorstroming te waarborgen zullen duikers worden toegepast met een 

binnendiameter van tenminste 1 meter in (toekomstige) hoofdwatergangen en 0,50 m in alle 
overige watergangen. Deze worden aangelegd met tenminste 1/3 lucht ten opzichte van het 
hoogst vigerende waterpeil, ter voorkoming van vuilophoping. Voor de materiaalkeuze is 
gekozen voor beton, dat als bedrijfszeker materiaal wordt geacht te functioneren.Om een 
goede verversing van het watersysteem door de Pendrechtse Molen mogelijk te maken in het 
noordelijk deel van het projectgebied wordt op enkele locaties afgeweken van de beleidslijnen 
van het waterschap. Dit houdt in dat diverse duikers een kleinere afmeting krijgt dan volgens 

de beleidslijn noodzakelijk wordt geacht. De reden is dat door het ‘afknijpen’ van de 
waterstroom een betere verversing van de dwarsslootjes wordt verkregen.  
In de notitie ‘Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark, Circulatiesysteem noordelijke 
watergangen, Groenservice Zuid-Holland, 2014 wordt dit toegelicht. Deze duikers hebben 
verder geen achterliggend watergebied af te voeren of te voeden en zullen dan ook geen 
belemmering vormen voor de doorstroming en/of wateroverlast binnen het totale 

watersysteem.  
Bruggen worden tenslotte op een minimale hoogte van 1,10 m aangelegd ten opzichte van het 
vigerende waterpeil. Hiermee kan, naast de waarborging van een goede doorstroming, het 
onderhoud aan de watergang zowel langs de kant alsmede varend uitgevoerd worden.  
 
De werken worden voor zover deze betrekking hebben op de legger opgenomen in het 
beheerregister van de legger en bij een eerstvolgende wijziging van de legger opgenomen. 

De in de afbeelding op vorige pagina weergegeven onderbroken lijn is voor de af- en aanvoer 
van water essentieel en zal in de legger de status van hoofdwatergang krijgen. De 
onderhoudsplicht van de hoofdwatergang ligt bij het waterschap. Voor alle overige 

watergangen is de onderhoudsplicht  onveranderd. 
  

 

2b. Chemische en ecologische kwaliteit  
Het project heeft als doel om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Er zal dan ook naar 
verwachting een gunstige invloed zijn op de ecologische (chemische) kwaliteit van het 
oppervlaktewater. De verversing van het bestaande oppervlaktewater heeft verder als gevolg 

dat het risico op algenbloei in het watersysteem wordt verminderd 

2c. Gevolgen maatschappelijke functies watersysteem 
Het project heeft positieve gevolgen voor de maatschappelijke functies van het watersysteem. 
Het project vergroot de beleving van een groot stedelijk gebied door het vergroten van de 
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recreatieve mogelijkheden. Dit is de reden waarom andere overheden het merendeel van de 

investeringen voor hun rekening nemen. 
 

Conclusie  
De uit te voeren maatregelen worden uitgevoerd conform de gestelde eisen in artikel 2.1 van 
de Waterwet.  
 
 

3. Uitvoerbaarheid 
 
In dit onderdeel van het projectplan moet inzicht worden gegeven in de uitvoerbaarheid van 
het plan. Daarbij speelt de toetsing aan het vigerende planologische regime en de 
vergunbaarheid op grond van andere wetgeving een belangrijke rol.  
 

3a. Planologische inpassing 
Het project past binnen het geldende bestemmingsplan van gemeente Rotterdam. 

 

3b. Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten 
Voor de uitvoering van het project verzorgt Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde andere 
noodzakelijke vergunningen (bijvoorbeeld in het kader van de Omgevingswet). 
 

3c. Te treffen voorzieningen 
Voor de uitvoering van het werk kunnen tijdelijke maatregelen nodig zijn om het 
watersysteem in zijn functioneren niet te belemmeren. Het uitgangspunt is daarbij dat de  
doorstroming te allen tijde gegarandeerd blijft. 

 
3d. Overige uitvoeringsmaatregelen 
Niet van toepassing. 

 
3e Planning 
De maatregelen worden uitgevoerd vanaf het najaar van 2014 tot medio 2015. 
 
 

4. Procedure 
 
Het waterschap verzorgt de vaststelling van het projectplan. Alle andere benodigde meldingen 
en/of vergunningen worden door het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde geregeld. 
 
 

5. Ondertekening 

 
Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Hollandse Delta, 
 
de secretaris-directeur,   de dijkgraaf, 

 
 
 
 
 
 
drs. A.A. Van Vliet    Ing. J.M. Geluk 
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Bezwaarschriftprocedure  
 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang 
rechtstreeks bij een projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de 
dag na bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift 
moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse 
Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.  
 
Het projectplan treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet 

bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van het projectplan niet. Gelet hierop kan, na 
indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een 
voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet 
bestuursrecht. In geval er een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het projectplan 
niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht 

van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 

 
Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van 
waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.  
 
 

Een afschrift van dit projectplan is verzonden aan: 
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 
 
 


