
Werk: Nieuwbouw woonhuis Rijperweg 44b Status:

Opdr. Gever: Fam. Zutt Datum: 28-01-2014

Wijz. Datum

Wijz. Datum

2014

Week: 51 52 1

Datum start Eind     'Bouwvak    vakantie Kerst Kerst

Einde ter inzage bestemmingsplan 21-1-2014

Bouwtekeningen 6-1-2014

Constructie stukken

Bouwaanvraag (incl. sloop + tijdelijke woonruimte) 22-1-2014 19-3-2014

Ter inzage 19-3-2013 30-4-2013

Sloopwerk schuren (incl. graafwerk bouwput) 17-2-2013

Tijdelijke woonruimte plaatsen (incl. woonklaar maken)

Verhuizen

Sleutel overdracht 14-4-2014

Bouw werkzaamheden

Bouwplaatsinrichting

Uitzetten

Heiwerk + koppensnellen

Fundering

Installatiewerk onder de vloer

Begane grondvloer

Staalconstructie

Prefab casco woning

Kozijnen (bestellen + plaatsen in fabriek)

Beglazing (bestellen via kozijn leverancier)

Stelwerk buitengevelmetselwerk

Buitenmetselwerk

Steiger om de woning

Gipswerk Verdieping

Gipswerk beganegrond

Gootplank

Zinken goten

Dakpannen leggen

Verwijderen steiger

Bekleden dakkapellen

Potdekseldelen schuur en bijkeuken

Cement dekvloer

Stukwerk

Tegelwerk

Afbouwtimmerwerk

Binnendeuren incl. hang en sluitwerk

Kamer ensuite

Keuken

Trap

Schilderwerk binnen

Schilderwerk buiten

Vloeren  verdieping

Vloer beganegrond

Aankleding gordijnen enz

E installatie

W installaie

Oplevering

Verhuizen

Tijdelijke woonunit Demonteren en afvoeren
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