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1 INLEIDING/PROJECTBESCHRIJVING

1.1 Aanleiding en doel

Voor het optimaliseren van het watersysteem in de Krimpenerwaard heeft het
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) een watergebiedsplan
opgesteld. Eén van de maatregelen uit dit plan is het verbreden en verdiepen van de
hoofdwatergang Molenvliet - Ringvaart (OWA-23880, leggervak OAF-4700).

Het doel van de verbreding van de hoofdwatergang is om de waterafvoer van de polder
Berkenwoude naar polder Stolwijk naar het gemaal Verdoold te verbeteren door de
Ringvaart te verbinden met de Molenvliet / Stolwijkse Boezem.

1.2 Probleemstelling

Het bemalingsgebied Verdoold is met ca. 5.200 hectare het grootste bemalingsgebied van
de Krimpenerwaard. Dit gebied wordt bemalen door het vergrote gemaal Verdoold te
Gouderak. Om de toevoer naar het gemaal te verbeteren is het nodig om de Ringvaart
beter te verbinden met de Stolwijkse Boezem/Molenvliet. De transportcapaciteit van deze
hoofdwatergang is in 2012/2013 reeds vergroot. Om de Ringvaart te verbinden met de
Stolwijkse Boezem/Molenvliet moet een nieuwe hoofdwatergang worden gerealiseerd.
Deze hoofdwatergang zorgt voor een betere afvoer van de voormalige polders
Berkenwoude en Zuidbroek. Daarnaast ontstaat een verbeterde aanvoer uit de polder
Bergambacht en is er een mogelijkheid om in geval van calamiteiten om
bemalingsgebieden te koppelen.

fig 1: te verbreden en verdiepen hoofdwatergang OWA-23880 (bron: Luchtfoto Geoweb 4)



1.3 Beoogd resultaat

Watergang Molenvliet - Ringvaart

Om de waterafvoer van de polder Berkenwoude naar polder Stolwijk naar het gemaal
Verdoold te verbeteren door de Ringvaart door middel van een nieuwe hoofdwatergang te
verbinden met de Molenvliet / Stolwijkse Boezem.

Door de afdeling Watersystemen is 22 februari 2013 een notitie opgesteld waarin de
minimale dimensies van de nieuwe watergang zijn vastgelegd. De nieuwe hoofdwatergang
moet de volgende minimale dimensies krijgen: bodembreedte van 5 meter, taluds van
1:2, waterlijnbreedte van 9,00 m en een waterdiepte van 1,00 m (aanlegdiepte 1,40 m -
wp). Daarnaast wordt een twee meter brede natuurvriendelijke oever gerealiseerd. De
oever wordt na realisatie aangeplant. E.e.a. conform het principeprofiel welke als bijlage
bij dit projectplan is gevoegd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd zodra alle toestemmingen, vergunningen en
overige procedures zijn afgerond/verkregen. De verwachting is dat de werkzaamheden in
2015 uitgevoerd kunnen worden. De duur van de werkzaamheden bedraagt naar
verwachting één maand. Na realisatie van de verbreding van de hoofdwatergang en de
natuurvriendelijke oever wordt, indien nodig, de legger aangepast.

1.4 Locatiegegevens

De locatie van de te verbreden watergang Molenvliet - Ringvaart ligt binnen de grenzen
van de gemeente Stolwijk.

Adres: Ten zuiden van Benedenheulseweg huisnr. 29 (ongenummerd)
Postcode: 2821 LV
Gemeente:  Stolwijk

De kadastrale grenzen zijn in figuur 1.2 weergegeven en de bijbehorende gegevens in
tabel 1.1.

Watergang Molenvliet - Ringvaart

| gemeente | plaats | sectie | perceel | eigenaar
Stolwijk SWKO2 D 111 Particulier
Stolwijk SWK02 D 112 Particulier
Stolwijk SWKO2 D 116 Particulier
Stolwijk SWKO2 D 117 Particulier

Tabel 1.1: Kadastrale gegevens

Watergang Molenvliet - Ringvaart

De te verbreden watergang is volledig in eigendom van particuliere landeigenaren. Alle
werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de aangrenzende percelen die in eigendom zijn
van dezelfde particuliere landeigenaren. De aan- en afvoerroute van materieel zal via de
percelen van één van de aangrenzende landeigenaren moeten plaatsvinden. Door rekening
te houden met de weers- en plaatselijke omstandigheden zullen de landeigenaren en
gebruiker(s) van deze percelen geen tot weinig hinder ondervinden. Het




hoogheemraadschap zal over de uitvoering van de werkzaamheden afspraken maken met
de landeigenaren en deze schriftelijk vastleggen.

Figuur 1.2: Kadastrale grenzen



2 RANDVOORWAARDEN WET- & REGELGEVING

In dit hoofdstuk worden de drie doelen die volgen uit de Waterwet besproken. Per doel
wordt aangegeven of dit project voldoet aan de doelstellingen.

21 Voorkoming en/of beperking van wateroverlast en waterschaarste

Om het waterbeheer in de Krimpenerwaard voor de toekomst zeker te stellen werkt het
hoogheemraadschap aan een verbetering van het watersysteem. Met de verbreding van de
watergang Molenvliet — Ringvaart wordt de water aan- en afvoer richting gemaal Verdoold

verbeterd.

De realisatie van deze watergangverbreding en verdieping zal tijdens de aanleg niet leiden
tot een grotere kans op wateroverlast. Daarnaast leidt de watergangverbreding en
verdieping niet tot waterschaarste.

22 Bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van het
watersysteem

Bij dit project vinden geen emissies plaats van chemische stoffen. De chemische en
ecologische kwaliteit van het watersysteem wordt niet beinvlioed door dit project.

De plaatselijke verbreding en aanleg van natuurvriendelijke komt de leefruimte van de
water flora en fauna ten goede.

2.3 Maatschappelijke functies van het watersysteem

De huidige maatschappelijke functies op of rondom de locatie worden niet beinvloed door
de plaatselijke verbreding van de watergang.



3 PLAN VAN AANPAK EN PLANNING

31 Werkzaamheden verbreding watergang

De watergang Molenvliet - Ringvaart wordt eerst over de gehele lengte uitgebaggerd (circa
450 m). Na het uitbaggeren van de watergang zal de watergang, waar nodig, verbreedt en
verdiept worden naar de volgende afmetingen: bodembreedte van 5 meter, taluds van
1:2, waterlijnbreedte van 9,00 m en een waterdiepte van 1,00 m (aanlegdiepte 1,40 m -
wp). Daarnaast wordt een twee meter brede natuurvriendelijke oever gerealiseerd. De
oever wordt na realisatie aangeplant. E.e.a. conform het principeprofiel welke als bijlage
bij dit projectplan is gevoegd. De vrijkomende grond wordt verspreid over de westelijk
gelegen percelen van de desbetreffende eigenaar. Vrijkomende baggerspecie uit de
hoofdwatergang wordt conform artikel 5.23 van de Waterwet verspreid over beide
aangrenzende percelen.

3.2 Globale planning

De periode van uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor begin 2015. De
werkzaamheden kunnen starten na vaststelling van het projectplan, het verkrijgen van de
reguliere omgevingsvergunning voor de plaatselijke verbreding van de watergang en
eventuele overige toestemmingen en vergunningen.



4 NADELIGE OMGEVINGSASPECTEN EN BELANGHEBBENDEN

41 Nadelige omgevingsaspecten en oplossingen

De belangrijkste omgevingsaspecten met mogelijke risico’s die voor dit project
geidentificeerd zijn, betreffen:

« Oppervlaktewater;

« Kabels en leidingen;

« Natuur;

« Archeologie;

« Werken nabij voormalige slootdempingen

+ Schade aan eigendommen derden

Opperviaktewater
Er zijn voor de werkzaamheden aan de watergang Molenvliet - Ringvaart geen nadelige

effecten voor het opperviaktewater te verwachten,

Kabels en leidingen

De Nederlandse bodem ligt vol met kabels en leidingen. Om schade aan deze kabels en
leidingen te voorkomen is iedereen (zowel bedrijven als particulieren) wettelijk verplicht
graafwerkzaamheden te melden bij het Kadaster (KLIC-melding). Ook zijn alle
netbeheerders (eigenaars van kabels en/of leidingen) verplicht om zich te registreren bij
het Kadaster. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Wet Informatie-uitwisseling
Ondergrondse Netten (WION). De WION wordt ook wel grondroerdersregeling genoemd.

Bij het Kadaster is via Klic-Online een oriéntatiemelding ingediend. Door middel van de
oriéntatiemelding is inzichtelijk gemaakt of en waar binnen het projectgebied kabels en
leidingen aanwezig zijn. Ten zuiden van het projectgebied is een hogedruk gasleiding van
de Gasunie aanwezig maar ligt buiten het projectgebied. Ook zullen er geen
werkzaamheden in de invloedssfeer uitgevoerd worden. De Gasunie wordt geinformeerd
bij de start van de werkzaamheden.

Natuur

Uit de uitgevoerde natuurtoets komt naar voren dat er in het projectgebied rekening
gehouden worden dat de kleine modderkruiper en de bittervoorn aanwezig zijn. Voor het
uitvoeren van de werkzaamheden worden in het kader van de flora en faunawater in het
contract met de aannemer mitigerende maatregelen opgenomen voor de beperking van

schade aan de populatie.

Archeologie

De projectlocatie ligt in het gebied ‘kroonjuweel’ (bron: cultuurhistorische atlas van de
Provincie Zuid-Holland) met een grote trefkans op archeologie. Daarnaast valt de
projectlocatie in verwachtingsgebied 5 van de in 2011 vastgestelde gemeentelijke
beleidskaart van de gemeente Vlist. Omdat de werkzaamheden < 5.000 m? betreft is het
wettelijk niet nodig om archeologisch/historisch onderzoek uit te voeren.

Bodemkwaliteit
De locatie van de werkzaamheden valt binnen het gebied waar vrij grondverzet mogelijk is

(bron bodemkwaliteitskaart, http://bkk.ismh.nl/). Navraag bij Omgevingsdienst Midden-
Holland heeft uitgewezen dat de baggerspecie ter plaatse als onverdacht wordt gezien en




dat deze zonder onderzoek op de kant mag worden verspreidt. De vrijkomende grond is
tevens onverdacht en mag ook ter plaatse worden hergebruikt.

De grond en bagger die vrijkomt kan dan ook op aangrenzende percelen worden verspreid
tot een maximale hoogte van 0,3 m ten opzichte van het huidige maaiveld. Een melding
van de start van deze werkzaamheden zal te zijner tijd worden gedaan bij
www.meldgrond.nl.

Werken nabij voormalige slootdempingen

Bij navraag bij de Omgevingsdient Midden Holland / Stichting Bodembeheer
Krimpenerwaard is gebleken dat er in de omgeving van de te verbreden hoofd watergang
slootdempingen aanwezig zijn. Indien er werkzaamheden in of zeer nabij dempingen
moeten plaatsvinden wordt contact opgenomen met de Omgevingsdient Midden Holland /
Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard.

Schade aan eigendommen derden

Om de watergangverbreding te realiseren is het noodzakelijk het benodigde materieel
aan- en af te voeren. Daarnaast dient in de voorbereiding bezien te worden of alle
vrijkomende grond op de naastgelegen percelen geborgen kan worden. De eventuele
overtollige grond dient elders op omliggende percelen verwerkt te worden. Om schade aan
percelen zoveel als mogelijk te voorkomen wordt een uitvoeringsperiode gezocht waarbij
zo min mogelijk schade aan eigendommen wordt toegebracht met inachtneming van
eventuele vergunning- en/of ontheffingen voorwaarden.

4.2 Belanghebbenden

Eigenaren

De project locatie van de nieuwe hoofdwatergang Molenvliet - Ringvaart is in eigendom
van particulieren landeigenaren. Aan weerszijde van de te verbreden watergang zijn de
verschillende eigenaren in de voorbereidingsfase geinformeerd over toekomstige
ontwikkelingen. De eigenaren worden geinformeerd over de voortgang en eventueel te
doorlopen (vergunning)procedures. De werkzaamheden voor de verbreding en het
verdiepen van de hoofdwatergang worden uitgevoerd vanaf het ten westen gelegen

perceel.

Minnelijk zijn er afspraken gemaakt over de af te graven watergang. Mocht toch geen
gevolg worden gegeven aan deze afspraken, dan kan de gedoogplicht ingevolge de
Waterwet worden opgelegd, waardoor het toch mogelijk is de verbreding van de
watergang te realiseren.

Het dagelijks onderhoud van de hoofdwatergang is conform de keur van het
hoogheemraadschap voor de aanliggende eigenaren. Het buitengewoononderhoud (lees
baggeronderhoud) is voor het hoogheemraadschap. Het dagelijks- en
buitengewoononderhoud van de natuurvriendelijke oever komen voor rekening van de
aanliggende eigenaar op wiens eigendom de oever is gerealiseerd.

10



Omwonenden

In de directe omgeving van de nieuwe hoofdwatergang staan geen woningen of bedrijven.
Het materieel en materiaal wordt via de percelen van particulieren grondeigenaren
aangevoerd. Naar verwachting hebben de werkzaamheden geen gevolgen voor de
verkeerssituatie ter plaatse van de weg Zuidbroekse Opweg of Benedenheulseweg.

11



5 VERGUNNINGEN

51 Omgevingsvergunning

Voor de verbreding van de watergang is een omgevingsvergunning vereist. Deze aanvraag
zal ingediend worden bij de gemeente Vlist.

5.2 Calamiteiten en communicatie

In geval van calamiteiten zal de communicatie plaatsvinden binnen de vigerende
calamiteitenorganisatie en procedure binnen het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard. Binnen de projectorganisatie dient de aannemer een calamiteit
onmiddellijk te melden bij de directievoerder. De directievoerder is verantwoordelijk voor
de informatieverstrekking aan HHSK en eventuele derde partijen zoals de gemeente.
Binnen HHSK wordt de normale procedure gevolgd. Bij de start van de werkzaamheden
wordt een communicatieschema gemaakt met de verantwoordelijke personen en
telefoonnummers.

12



6 PROCEDURE

De procedure die gevolgd wordt voor dit projectplan is de uniforme
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht.

Zienswijze ontwerpfase

Bij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure wordt het ontwerp projectplan
gedurende zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen gedurende deze
periode tegen het ontwerp projectplan naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze
over het ontwerp indienen bij HHSK. Na de terinzageleggingtermijn stelt het
hoogheemraadschap het projectplan, inclusief een naar aanleiding van naar voren
gebrachte zienswijzen opgestelde nota van beantwoording vast.

Beroep na vaststelling

Na vaststelling van het projectplan kunnen belanghebbenden beroep instellen. Beroep
dient binnen zes weken na de bekendmaking van het projectplan ingesteld te worden bij
de rechtbank. Na de uitspraak van de rechtbank kan eventueel hoger beroep worden
ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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{ Maasboulevard 123

Posthus 4059

3006 AB Rotterdam
Hoogheemraadschap van T.010 45 37.200
Schieland en de Krimpenerwaard F.010 47 30 694

Het Hoofd van de Afdeling Watersystemen handelend in zijn hoedanigheid van opdrachtgever
voor het project Verbreding watergang Molenvliet - Ringvaart (projectnr. 700762);

Gelet op de besluiten van de verenigde vergadering van 30 juni 2010 en 27 november 2013,
waarin de bevoegdheid tot het vaststellen van een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de
Waterwet is gemandateerd aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden resp. het college
toestemming is verleend tot ondermandatering, en het Algemeen Bevoegdhedenbesluit Schieland
en de Krimpenerwaard 2013 d.d. 17 december 2013, bekendgemaakt op 26 maart 2014, juncto
artikel 1.24 van het van dit besluit deel uitmakende Bevoegdhedenregister;

Legt ter inzage :

het ontwerp-projectplan “verbreding watergang Molenvliet - Ringvaart”, d.d. 16 december 2014.

Rotterdam, 16 december 2014

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
namens dezen,

\ E,"
|

L.M. \:‘lli?nk -
Hoofd |afdeling Watersystemen

Zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de
dag waarop het ontwerp van het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling een
zienswijze inbrengen. Schriftelijke reacties kunnen worden ingediend bij het college van dijkgraaf
en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard. Voor een mondelinge reactie kan men
zich wenden tot de afdeling Integrale Plannen en Projecten

Kenmerk 2014.11712

Ambtenaar R. Goudriaan Afdeling Integrale Plannen & Projecten

Toestel 010 453 72 28 Bijlage Ontwerp-projectplan Waterwet verbreding watergang
E-mail r.goudriaan@hhsk.nl Molenvliet Ringvaart

DROGE VOETEN EN SCHOON WATER

www.schielandendekrimpenerwaard.nl







