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Samenvatting 
 
Project en wijze van uitvoering 
Het is de taak van het hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) om regionale kaden in zijn 
beheergebied veilig (voldoende stevig, hoog en breed) te houden. De kades van de 
Vriesekoopschepolder moeten verbeterd worden. Bij de toetsing van deze kades is namelijk gebleken 
dat deze niet meer voldoen aan de huidige veiligheidseisen die de Provincie Zuid-Holland in de 
Waterverordening Rijnland [1] aan deze kades stelt.  
 
De Vriesekoopschepolder ligt aan de zuidzijde van de Westeinderplassen, tussen de dorpen 
Leimuiden, Kudelstaart en Bilderdam. De polder wordt omsloten door boezem- en polderkaden 
waarvan de kaden in Leimuiden, tussen Kudelstaart en Leimuiden en tussen Leimuiden en Bilderdam 
tot dit project behoren. De boezem- en polderkaden hebben een totale lengte van ca. 11,5 km. De 
lengte aan te verbeteren kaden is ongeveer 7,7 km.  
 
Bij het ontwerp gaat de voorkeur - conform het beleid van Rijnland verwoord in de nota 
Waterkeringen - uit naar een kadeverbetering, uitgevoerd in klei (robuust en adaptatief). Daarvoor zijn 
verschillende onderzoeken uitgevoerd en is een kadeverbeteringsplan  (ontwerp) opgesteld. De 
kadeverbetering bestaat in hoofdzaak uit het integraal verhogen van de kruin van de kade of het 
aanbrengen van een tuimelkade, het versterken van het binnentalud en/of buitentalud van de kade en  
het vernieuwen en/of aanbrengen van damwanden en/of beschoeiingen. Na uitvoering van deze 
aanpassingen voldoet de kade aan de vereiste veiligheidsnorm. Met oog voor andere belangen, wordt 
de huidige inrichting van het gebied zoveel mogelijk gehandhaafd. 
 
Vanwege de weinig draagkrachtige en slecht doorlatende ondergrond zijn op locaties met grote 
ophogingen verschillende ophoogslagen nodig. Tussen deze ophoogslagen zijn rusttijden 
noodzakelijk, om negatieve gevolgen voor de stabiliteit van de kade tijdens de uitvoering te 
voorkomen. De uitvoering van de kadeverbetering is gepland vanaf de zomer van 2014. Naar 
verwachting zullen in een periode van in totaal twee jaar de werkzaamheden inclusief rusttijden 
afgerond zijn. 
 
Mitigerende/compenserende maatregelen  
Om nadelige effecten van de kadeverbetering ongedaan te maken of te beperken, zijn of worden de 
volgende maatregelen getroffen: 

• Om de flora en fauna te beschermen, wordt er gewerkt volgens werkprotocollen flora en fauna  
[11]; 

• Er worden diverse beheersmaatregelen getroffen om nadelige effecten (zoals geluidsoverlast, 
verkeershinder, langere uitvoeringsduur en onveilige situaties) te voorkomen of te beperken; 

• Er wordt zodanig ontworpen dat zo weinig mogelijk bomen hoeven te worden gekapt; 
• Er wordt boezemwater gedempt. Dit wordt via de BRC gecompenseerd; 
• Er wordt geen polderwater gedempt; 
• Er wordt op diverse percelen gekozen voor maatwerkoplossingen; 
• Er is de mogelijkheid aanspraak te maken op de schadevergoedings-

/nadeelcompensatieregeling. 
 
Inspraakprocedure  
Ten behoeve van de kadeverbetering zullen de afmetingen en/of constructie van de kade worden 
gewijzigd en wordt boezemwater gedempt. Artikel 5.4 van de Waterwet legt op dat bij aanleg of 
wijziging van een waterstaatswerk (in dit geval de kade en het dempen van boezemwater), door of 
vanwege de beheerder een projectplan opgesteld moet worden. Daarom is dit plan opgesteld. 
 
Voor de vaststelling van dit projectplan is de inspraakprocedure conform afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht gevolgd.  
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Inmiddels heeft het ontwerp-projectplan ter inzage gelegen van 6 november 2013 t/m 17 december 
2013). Er zijn negen zienswijzen ingediend gedurende de periode van de terinzagelegging. Deze 
worden in paragraaf 5.3 van dit definitieve projectplan besproken. 
 
Nadere informatie is desgewenst op te vragen bij projectleider, de heer K. Versmissen (e-mail: 
koen.versmissen@rijnland.net) van Rijnland.  
 
 
 
 

mailto:koen.versmissen@rijnland.net
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel van het project 

1.1.1 Projectgebied 

De Vriesekoopschepolder ligt ten zuiden van de Westeinderplassen, tussen de dorpen Leimuiden, 
Kudelstaart en Bilderdam. De polder wordt omsloten door boezem- en polderkaden waarvan de kades 
in Leimuiden, tussen Kudelstaart en Leimuiden en tussen Leimuiden en Bilderdam tot dit project 
behoren. De boezem- en polderkaden zijn opgenomen in de legger waterkeringen van Rijnland 
(http://rijnland.esri.nl/legger/) en hebben een totale lengte van ca. 11,5 km. De lengte aan te verbeteren 
kaden is ongeveer 7,7 km.  
 
Op de plankaarten in bijlage 2 zijn de te verbeteren strekkingen weergegeven. In kleur is weergegeven 
welke strekkingen kadeverbetering betreffen en welke delen met behulp van een constructieve 
oplossing (damwand) worden verbeterd.  

1.1.2 Projectomschrijving 

Het hoogheemraadschap van Rijnland (verder ‘Rijnland’)  heeft onder andere als taak om de regionale 
kaden in zijn gebied veilig (voldoende stevig, hoog en breed) te houden. Rijnland heeft in verband met 
de provinciale Waterverordening Rijnland [1] het programma Regionale keringen opgezet. Dit 
programma heeft tot doel om in 2020 alle regionale keringen binnen het beheergebied van Rijnland te 
toetsen en te laten voldoen aan de door de provincie in de verordening gestelde eisen.  
 
De kades van de Vriesekoopschepolder beschermen de inwoners en de bebouwing in drie polders 
tegen het boezemwater. Uit de toetsing [5][2] is gebleken dat deze kades niet voldoen aan de gestelde 
eisen. Dit betekent dat deze kades verbeterd moeten worden. Het doel van de kadeverbetering is om de 
primaire functie van de kades, namelijk het keren van water, weer op het vereiste niveau te brengen. In 
dit projectplan kunt u lezen hoe Rijnland de versterking wil uitvoeren.  
 
De kades van de Vriesekoopschepolder liggen op percelen die in eigendom van particulieren en 
gemeenten zijn. Er is geen noodzaak tot grondverwerving. Het huidige gebruik van de kade blijft in 
stand. 

1.2 Waarom een projectplan? 

In het kader van dit project gaat de kade aangepast worden. Ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de 
Waterwet, geschiedt de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk (in dit geval de kade en het te 
dempen boezemwater), door of vanwege de beheerder, overeenkomstig een daartoe door hem vast te 
stellen projectplan.  
 
Op grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient het plan tenminste een beschrijving te bevatten van 
het betrokken werk, de wijze waarop het wordt uitgevoerd en een beschrijving van de te treffen 
voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering 
van het werk. Deze drie wettelijk minimaal vereiste zaken zijn respectievelijk in hoofdstuk 3, 4 en 5 
opgenomen. 
 
Dit plan wordt ter inzage gelegd met het doel om belanghebbenden de mogelijkheid te bieden kennis 
te nemen van het project. Als u het niet eens bent met dit plan, dan kunt u uw zienswijze hierop 
kenbaar maken. 
 

http://rijnland.esri.nl/legger/
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1.3 Achtergronddocumentatie en onderbouwing van het kadeverbeteringsontwerp 

Voorafgaand aan de opstelling van dit projectplan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Deze 
onderzoeken zijn uitgevoerd teneinde op een juiste wijze rekening te houden met alle relevante 
belangen.  

1.3.1 Uitgevoerde onderzoeken 

Voorafgaand aan de ontwerpwerkzaamheden voor het project kadeverbetering Vriesekoopschepolder 
zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder: 

• Geotechnisch onderzoek; 
• Landmeetkundige werkzaamheden;  
• Hydraulische berekeningen golfoverslag Westeinderplassen; 
• Veldinventarisatie flora en fauna; 
• Aanvullend onderzoek naar aanwezigheid waterspitsmuizen langs de Drecht; 
• Quickscan archeologie; 
• Quickscan cultuurhistorie; 
• Quickscan niet-gesprongen conventionele explosieven; 
• Inventarisatie kabels en leidingen; 
• Inventarisatie overige objecten. 

 
Voor de resultaten van deze onderzoeken wordt verwezen naar het Definitiefaserapport [7] en/of 
Berekeningsrapport [11]. 

1.3.2 Het ontwerp van de kadeverbetering 

De in dit plan genoemde ontwerpen en werkzaamheden zijn gebaseerd op uitgangspunten en 
berekeningen uit het voorlopig ontwerp [9] met bijbehorende berekeningsrapport [10].   
 
Per kadevak is op basis van de bodemopbouw en geometrie een voorkeursvariant uitgewerkte en 
doorgerekend waarmee de afmetingen van de te verbeteren kadevakken worden bepaald. De 
uitgewerkte voorkeursvarianten per kadevak zijn te vinden in het het voorlopig ontwerp [9]. 
 
De hierboven genoemde onderzoeken en het kadeverbeteringsontwerp zijn opvraagbaar bij de heer K. 
Versmissen per e-mail via koen.versmissen@rijnland.net.   

1.4 Leeswijzer 

Dit projectplan met het voorlopig ontwerp [9] dient gelezen te worden als een overzicht van 
maatregelen die binnen de formele verantwoordelijkheden en het staande beleid van Rijnland 
genomen moeten worden om de kades van de Vriesekoopschepolder te verbeteren. Bovendien geeft 
het projectplan inzicht in de consequenties van deze maatregelen voor derden. 
 
Hoofdstuk 1 geeft een beeld van de projectlocatie, met informatie die relevant is voor de gekozen 
maatregelen. In dat hoofdstuk is ook de aanleiding van dit projectplan en de doelstelling van het 
project uiteengezet. In hoofdstuk 2 zijn de kaders van het project beschreven (wetten, beleid, 
regelingen). 
 
In hoofdstuk 3 wordt het project beschreven inclusief de documenten waarop dit projectplan is 
gebaseerd. In hoofdstukken 4 wordt ingegaan op welk proces door Rijnland zal worden doorlopen tot 
en met de uitvoering en op de manier waarop die gerealiseerd gaat worden. Hoofdstuk 5 gaat in op de 
financiële consequenties voor alle betrokken partijen. Ook wordt de nadeelcompensatieregeling van 
Rijnland beknopt uitgelegd. Het toekomstige beheer en onderhoud van het projectgebied wordt in 
hoofdstuk 6 beschreven. Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de procedure die wordt gevolgd om het 
projectplan vast te stellen.  

mailto:koen.versmissen@rijnland.net
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2. Wetten, regels en kader 

2.1 Provinciaal beleid 

Normering 
Sinds 2 december 2009 is de provinciale Waterverordening Rijnland [1] van kracht. In deze 
verordening staat aan welke normen de regionale waterkeringen moeten voldoen. Aan elke regionale 
waterkering is door de provincie een kadeklasse (of IPO-veiligheidsklasse) toegekend. De indeling is 
gebaseerd op de economische schade die kan optreden bij het falen van de waterkering en de 
veiligheid van het achterliggende gebied. De indeling loopt van kadeklasse I tot en met V. Hierbij is 
klasse V toegekend aan polders met een hoge economische schade bij overstromen.  
De boezemkeringen van de Vriesekoopschepolder dienen aan IPO-klasse III te voldoen. 

2.2 Rijnlandse beleid 

Rijnland zorgt al eeuwenlang voor de (water)veiligheid in zijn gebied. Rijnland is verantwoordelijk 
voor de zorg van de waterkeringen. In de komende jaren zullen factoren als klimaatontwikkeling, 
zeespiegelstijging en bodemdaling grote invloed hebben op deze veiligheidstaak. Door 
bevolkingsgroei neemt de druk op de schaarse ruimte binnen het beheersgebied van Rijnland toe. 
Waterkeringen worden niet alleen meer voor veiligheid gebruikt, maar ook steeds vaker voor andere 
functies gebruikt zoals wonen, werken en infrastructuur. Dit medegebruik kan echter gevolgen hebben 
voor de sterkte van een waterkering en het risico op het falen van de waterkering nadelig beïnvloeden. 
Bij het beheer van waterkeringen door Rijnland staan een robuust ontwerp van waterkeringen en 
adaptief beleid centraal. De hoofddoelstelling van het beheer van de waterkeringen is: het op het 
vereiste niveau brengen en houden van de waterkerende functie van de regionale en primaire keringen, 
nu en in de toekomst met oog voor andere belangen. 
 
Medegebruik 
Naast het garanderen van veilige en toekomstvaste keringen wil Rijnland in zijn beleid ook ruimte 
geven voor medegebruik, mits dit de vereiste veiligheid van de waterkering en de onderhouds-
mogelijkheden nu en in de toekomst niet aantast. 
  
Keur 
Om veiligheid tegen overstromingen te bieden kent het hoogheemraadschap van Rijnland gebods- en 
verbodsbepalingen. Deze zijn opgenomen in “De keur van het hoogheemraadschap van Rijnland 
2009” (artikel 3.1.1 en 3.1.2). In aanvulling op de keur maakt Rijnland beleid over hoe hij in de 
praktijk omgaat met de gebods- en verbodsbepalingen uit de keur (vrijstelling kan onder voorwaarden 
worden o.a. verkregen met behulp van de watervergunning). Het regionale waterkeringenbeleid van 
Rijnland is vastgelegd in de Nota Waterkeringen [2]. De legger definieert verschillende zones 
(kernzone, beschermingszone en buitenbeschermingszone). In deze zones gelden verschillende 
verbodregimes zoals neergelegd in de legger waterkeringen. 

2.3 Gemeentelijk beleid 

Op het projectgebied is het bestemmingsplan Buitengebied Jacobswoude en Kern Leimuiden van de 
gemeente Kaag en Braassem van toepassing. De uitgevoerde kadeverbetering past binnen de 
bestemming Waterstaatsdoeleinden. 
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3. Projectbeschrijving 

3.1 Eisen en randvoorwaarden 

Voor de eisen en uitgangspunten voor dit project wordt verwezen naar het projectspecifiek Programma 
van Eisen [6]. In het Programma van Eisen zijn de eisen, randvoorwaarden en uitgangspunten die voor 
het ontwerpproces worden gehanteerd beschreven. 

3.2 Project 

Voor een overzicht van de werkzaamheden in het kader van de kadeverbetering wordt verwezen naar 
de plankaarten in bijlage 2 bij dit projectplan. 
 
Hieronder worden de toetsresultaten en het ontwerp kort beschreven. 
 
Voor de volledige technische invulling van de kadeverbetering wordt verwezen naar rapportage van 
het voorlopig ontwerp [9] met bijbehorende berekeningsrapport [10]. In deze rapportages wordt ook 
de uitvoeringswijze beschreven. 
 
Toetsresultaten  
In onderstaande tabel zijn de resultaten van de toetsing weergegeven. In de afbeelding op de volgende 
pagina is de ligging van de diverse kadevakken weergegeven. 
 
Tabel 1 : overzicht toetsresultaten Vriesekoopschepolder 

  

Subvak Lengte 
kadevak 

[m] 

HT1 STPH2 STB
I 

STBU STMI2 STVL2 Eind-
oordeel 

Oordeel 
Grontmij2 

Gemiddeld 
tekort onder 
ingreepmaat 

[cm] 
001a 81 1 v o v v v o o - 
001b 1973 2 v o v v v o o 9 
002 221 2 v g.o. g.o. v v o v 10 
0034 1019 3 v v v/g.o. v v o v 15 
004a 1881 3 v v v v v o v 58 
004b 318 3 v v v v v o v 49 
004c 83 3 v v v v v o v 49 
004d 86 3 v v v v v o v 49 
004e 70 3 v v v v v o v 49 
004f 119 3 v v v o v o o 49 
004g 88 3 v v v o v o o 49 
004h 64 3 v v v o v o o 49 
004i 86 3 v v v o v o o 49 
004j 175 3 v v v o v o o 49 
004k 233 3 v v v o v o o 49 
006a 206 3 v g.o. g.o. o v o v 18 
006b 132 3 v o g.o. v v o v 18 
006c 183 1 v o v v v o o - 
006d 210 1 v o v v v o o - 
006e 100 1 v o v v v o o - 
006f 287 1 v o v v v o v - 
006g 525 1 v o v v v o o - 
007a4 823 3 v o v/ g.o. v v o o 24 
007b 510 3 v o g.o. o v o o 24 

v = voldoende; o = onvoldoende; g.o. = geen oordeel; 
1 De hoogte is getoetst aan de ingreepmaat  
2 Toetsresultaten overgenomen uit rapport Grontmij. 
4 Kadevak bestaat wisselend uit grijze en niet-grijze delen. 
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Afbeelding 1:overzicht kadevakken 
 
Ontwerp 
 
Tabel 2 : overzicht maatregelen Vriesekoopschepolder 
Subvak Aanleghoogte 

[m t.o.v. NAP] 
Aantal 
fasen 

Min. 
wacht-

tijd 

Wijze versterking Aandachtspunten 

OR-4.01-001a-1643_1730 +0,10 2 3 mnd 1: Versterking binnentalud  
2: Aanleg tuimelkade 

Droogteprobleem; 
Toerit toekomstig gemaal. 

OR-4.01-001b-1730_3125 +0,10 2 3 mdn 1: Versterking binnentalud  
2: Aanleg tuimelkade 

Aanbrengen 26 m 
beschoeiing bij Vriezekoop 
Noord 16; 
Aanbrengen geotextiel op 
buitentalud tussen 2769-
2916. 

OR-4.01-001b-3125_3400 +0,10 
(beschoeiing tot 
-0,35) 

2 3 mnd 1: Versterking binnentalud 
2: Aanbrengen beschoeiing 
2: Aanleg tuimelkade 
 

Aanbrengen geotextiel op 
buitentalud. 
 

OR-4.01-001b-3400_3696 +0,20 
(damwand tot -
0,35) 

2 3 mnd 1: Versterking binnentalud 
2: Aanbrengen houten 
damwand 
3: Aanleg tuimelkade 

Versterking binnentalud 
alleen tussen 3400 en 3606; 
Damwand onderbroken door 
natuurvriendelijke oever 
tussen 3400 en 3483; 
Tussen 3419 en 3483 weg 
omhoog tot +0,20 m bij 
gebrek ruimte tuimelkade). 

OR-4.01-002-3696_3918 n.t.b. n.t.b. n.t.b. Hoogte op orde brengen. Herinrichting door gemeente 
gepland, tot die tijd geen 
werkzaamheden. 

OR-4.01-003-5861_6128 +0,00 
(damwand tot -

1 n.v.t. Aanbrengen verankerde 
damwand 
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Subvak Aanleghoogte 
[m t.o.v. NAP] 

Aantal 
fasen 

Min. 
wacht-

tijd 

Wijze versterking Aandachtspunten 

0,07) Aanleg tuimelkade 
OR-4.01-004a-6270_6802 +0,10 1 n.v.t. Aanleg tuimelkade Op terrein jachthaven 
OR-4.01-004a-6802_7550 +0,30 (fase 1) 

50 cm (fase 2) 
2 1 jaar 1: Versterking binnentalud 

1: Versterking buitentalud 
1: Aanleg tuimelkade 
2: Versterking buitentalud 
2: Verhoging tuimelkade 

In fase 2 wordt een extra 
laagdikte van 50 cm op de 
tuimelkade aangebracht. 
De versterking van het 
buitentalud geschiedt met 
stortsteen. 

OR-4.01-004a-b-
7550_8320 

+0,30 (fase 1) 
50 cm (fase 2) 

2 1 jaar 1: Versterking binnentalud 
1: Versterking buitentalud 
1: Aanleg tuimelkade 
2: Versterking buitentalud 
2: Verhoging tuimelkade 

In fase 2 wordt een extra 
laagdikte van 50 cm op de 
tuimelkade aangebracht. 
De versterking van het 
buitentalud geschiedt met 
stortsteen. 
Bij Herenweg 82 komt de 
tuimelkade langs het hek, 
hier is geen versterking van 
het buitentalud nodig. 

OR-4.01-004b-k-
8320_9473 

+0,30 (fase 1) 
50 cm (fase 2) 

2 1 jaar 1: Versterking buitentalud 
1: Aanleg tuimelkade 
2: Versterking buitentalud 
2: Verhoging tuimelkade 

In fase 2 wordt een extra 
laagdikte van 50 cm op de 
tuimelkade aangebracht. 
De versterking van het 
buitentalud geschiedt met 
stortsteen. 
Tussen 8345 en 8411 volgt 
de tuimelkade de waterlijn 
niet vanwege bebouwing. 
Na 9000 geen versterking 
buitentalud nodig, hier is een 
voorland met stalen 
damwand. 

OR-4.01-006a-0_165 +0,00 
(bovenkant 
deksloof 
damwand tot 
+0,30) 

1 n.v.t. Verwijderen betonnen 
damwand 
Aanbrengen stalen 
damwand 
Ophogen kruin 

Er ligt een weg op de kruin, 
afschot wordt 1:40 richting 
boezem. 
Stalen damwand blijft 
behouden, betonnen 
damwand wordt vervangen 
door stalen. 

OR-4.01-006b-165_313 +0,00 3 6 mnd 
6 mnd 

1: Versterking binnentalud 
2: Versterking binnentalud 
3: Ophogen kruin 

Er ligt een weg op de kruin. 

OR-4.01-006c-e-313_836 +0,10 2 3 mnd 1: Versterking binnentalud 
2: Aanleg tuimelkade 

 

OR-4.01-006f-836_1111 +0,10 2 3 mnd 1: Versterking binnentalud 
2: Aanleg tuimelkade 

 

OR-4.01-006g-1111_1643 +0,10 2 3 mnd 1: Versterking binnentalud 
2: Aanleg tuimelkade 

 

OR-4.01-007a-4065_4360 -0,50 / -0,60/ -
0,70 
(damwand tot -
1,00 en 
beschoeiing tot 
-0,70 / - 0,95 m) 

2 3 mnd 1: Aanbrengen damwand 
en beschoeiingen. 
1: Versterking binnentalud 
2: Ophogen kruin 

Tussen 4280 en 4360 komt 
een beschoeiing. 
Tussen 4223 en 4280 komt 
een damwand. 
Tussen 4150 en 4230 komt 
een beschoeiing. 
Het Kloofpad wordt lokaal 
verhoogd met een drempel 
tot NAP-0,70m. 
 

OR-4.01-007a-4360_4727 -0,60 
(beschoeiing tot 
-1,00) 

1 n.v.t. Aanbrengen beschoeiing. 
Versterking binnentalud 
Ophogen kruin 

Er ligt een weg op de kruin. 

OR-4.01-007b-4727_5251 -0,68 
(beschoeiing tot 
-0,95) 

1 n.v.t. Aanbrengen ophoging 
Aanbrengen beschoeiing 

Wordt in wegreconstructie 
N207 door de provincie 
meegenomen. 

 
Hieronder wordt een korte, nadere toelichting op het ontwerp gegeven.  
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Hoogte  
De kadeverbetering bestaat uit het aanbrengen van tuimelkaden of de ophoging van de kruin van de 
boezemkaden tot NAP + 0,10 m, lokaal tot NAP + 0,20 m. Langs de Westeinderplassen wordt de 
kruin opgehoogd tot circa NAP + 0,80 m. De kruin krijgt overal een breedte van minimaal 1,5 meter 
met het oog op bestendig beheer en onderhoud.  
De polderkaden worden opgehoogd tot NAP - 0,60 m, lokaal tot NAP - 0,50 m of NAP - 0,70 m. 
 
Binnenwaartse stabiliteit 
Om de binnenwaartse stabiliteit van de kade te vergroten, wordt de kade waar nodig polderwaarts 
verbreed door het binnentalud te verflauwen of een steunberm aan te brengen.  
 
Buitenwaartse stabiliteit 
Ten behoeve van de buitenwaartse stabiliteit van de kade en ter bescherming tegen golfslag wordt 
langs de Westeinderplassen een steenbestorting aangebracht. Op enkele lokaties wordt een 
beschoeiing aangebracht. Daar waar dit voor de stabiliteit van de kade noodzakelijk is, wordt deze 
beschoeiing verankerd. 
 
Materiaal 
De aanvulling van het buitentalud, kruin en binnentalud bestaat uit verdichte klei. De aanvulling van 
het buitentalud onder water geschiedt met behulp van een steenbestorting. De beschoeiingen en houten 
damwanden worden uitgevoerd in hout met minimale sterkteklasse D50 en duurzaamheidsklasse 1 
(FSC-gecertificeerd, d.w.z. afkomstig uit verantwoord beheerde bossen). Damwanden worden 
uitgevoerd in staal. 
 
Grondverwerving 
Er is geen sprake van grondwerving. 
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4. Wijze van uitvoering 

4.1 Project  

Vanwege de weinig draagkrachtige en slecht doorlatende ondergrond kunnen de grondaanvullingen 
niet in één keer aangebracht worden. Afhankelijk van de benodigde grondaanvullingen en de 
bodemgesteldheid moet de ophoging in meerdere ophoogslagen worden uitgevoerd. Tussen de 
verschillende ophoogslagen is een rusttijd noodzakelijk, anders zijn er negatieve gevolgen voor de 
stabiliteit van het binnentalud.  
 
De wijze van uitvoering zal nader bepaald worden door de uitvoerende partij, binnen de daarvoor door 
Rijnland in het bestek vastegestelde eisen. De start van de werkzaamheden staat gepland voor de 
tweede helft van 2014. Gedurende ongeveer 2 jaar zullen diverse werkzaamheden uitgevoerd worden. 
Hierbij worden delen van de aanwezige wegen tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten, omdat 
bestemmingsverkeer niet kan worden omgeleid. Woon- en werklocaties blijven uiteraard wel 
bereikbaar. Weersomstandigheden kunnen een grote invloed hebben op het verloop van de 
werkzaamheden. Daarnaast wordt ook zoveel mogelijk rekening gehouden met de perioden waarin 
werkzaamheden de flora en fauna kunnen schaden (bijvoorbeeld het broedseizoen in het voorjaar) of 
de recreatie zou hinderen (bijvoorbeeld het vaarseizoen in de zomer). 
 
Voor het project wordt er grond (klei) en ander materiaal (o.a. stenen, palen en damwanden voor 
oeverconstructies) over de weg en het water getransporteerd naar de projectlocatie. Daarnaast vindt er 
ook binnen de werkgrenzen grondverzet plaats. Het materiaal mag niet over de kruin of de teen van de 
kade vervoerd worden in verband met de lage draagkracht van de ondergrond. 
 

4.2 Samenwerking 

Het project kadeverbetering Vriesekoopschepolder is ontworpen en wordt uitgevoerd door Rijnland. 
Daar waar wegverhardingen moeten worden verwijderd om de kadeverbetering uit te voeren, is dit 
besproken met de gemeente Kaag en Braassem. De werkzaamheden aan de wegverhardingen worden 
door Rijnland voor de gemeente uitgevoerd.  

4.3 Vergunningen, ontheffingen 

Er wordt gewerkt volgens de werkprotocollen Flora- en Faunawet van Rijnland, waardoor er geen 
schadelijke effecten zijn voor alle voorkomende soorten. In deze werkprotocollen staat hoe in de 
praktijk omgegaan moet worden met de Flora- en Faunawet en de daarin opgenomen zorgplicht. Al 
deze maatregelen zorgen ervoor dat er geen nadelige effecten zijn op de aanwezige flora en fauna, 
waardoor er geen ontheffing nodig is.  
 
Er worden geen sloten gedempt in het kader van dit project, waardoor geen Ontheffing bescherming 
landschap en natuur van de provincie Zuid-Holland nodig is. 
 
Uitvoering gerelateerde vergunningen (verwerken van schone grond in den droge, aanleg bouwterrein, 
uitrit bouwterrein, groot materieel transporteren over de openbare weg, etc.) worden in de 
uitvoeringsfase door de aannemer verzorgd. 

4.4 Relatie met andere procedure  

Er zijn geen relaties met andere procedures. Er is geen bestemmingsplanwijziging nodig. 
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4.5 “Graven en dempen” 

Er wordt 4.634 m2 boezemwater gedempt. Deze demping wordt gecompenseerd door middel van een 
afboeking van het positieve saldo van de Berging Rekening Courant voor de boezemwateren van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland. 
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4.6 Consequenties voor derden en (eventuele) compenserende maatregelen 

Uitvoeringsaspecten en beperking nadelige effecten 
De realisatie van de kadeverbetering brengt de veiligheid tegen overstromingen weer op orde, maar 
heeft ook invloed op de omgeving en het medegebruik. Bij de werkzaamheden worden deze overige 
belangen in het oog gehouden en waar mogelijk worden nadelige effecten van de uitvoering beperkt: 
 
De kadeverbetering wordt uitgevoerd op de locatie van de huidige kade. Dat wil zeggen dat er slechts 
een geringe impact op het landschap is. 
 
Ten aanzien van op de kade gelegen wegen geldt het volgende: bij het kiezen van oplossingen voor de 
kadeverbetering is steeds zoveel mogelijk getracht de impact op de openbare wegen te minimaliseren. 
Het is echter niet altijd mogelijk te voorkomen dat wegverhardingen dienen te worden verwijderd om 
de kade te kunnen ophogen. Op de volgende locaties wordt de wegverharding verwijderd: 

• Bilderdam (circa 325 meter); 
• Particuliere inrit Vriezekoop Noord nummer 10 (circa 45 meter); 
• Particuliere inrit Vriezekoop Noord nummer 12 (circa 45 meter); 
• Het deel van de Raadhuislaan te Leimuiden, direct ten Westen van het viaduct van de N207 

(circa 60 meter); 
• Kloofpad te Leimuiden, ter hoogte van de Dorpsstraat (circa 10 meter); 
• Kruising van de kade met de Tuinderij te Leimuiden (circa 10 meter); 
• Kruising van de kade met het fietspad ten Westen langs de N207 te Leimuiden (circa 10 

meter); 
• Een gedeelte van de Burgemeester Bakhuizenlaan te Leimuiden (circa 25 meter). 

 
Er wordt met nutsbedrijven overlegd om de kabels en leidingen, die in het gebied liggen, te toetsen 
(toetsing aan het Voorschrift Toetsen op Veiligheid, VTV). Aan de beheerders wordt ook gevraagd om 
zelf te bepalen of de werkzaamheden voor de kadeverbetering voor hen een probleem vormt en zo 
nodig maatregelen te nemen. 
 
Bij het ophogen of beschoeien wordt schade aan aanwezige beschermde flora en fauna voorkomen 
door te werken volgens ‘De gedragscode flora- en faunawet voor waterschappen’ en de daaruit 
voortvloeiende werkprotocollen flora- en faunawet van Rijnland. In die werkprotocollen staat hoe in 
de praktijk moet worden omgegaan met de Flora- en Faunawet en de daarin opgenomen zorgplicht. 
Aanvullend daarop worden toegesneden ecologische werkprotocollen gevolgd bij de uitvoering. Al 
deze maatregelen (zoals wegvangen van diersoorten en gefaseerd werken) zorgen ervoor dat er geen 
nadelige effecten zijn op de flora en fauna, waardoor er geen ontheffing nodig is. 
 
Ophogingen verstoren eventueel aanwezige archeologische waarden niet. Ook de andere 
werkzaamheden zullen de archeologische waarden ongemoeid laten, omdat de kans op aantreffen 
daarvan op die werklocaties zeer laag is (zie het onder 1.3.1 genoemde archeologieonderzoek). 
 
Na afronding van de grondaanvulling wordt met een geschikt zadenmengsel ingezaaid om ervoor te 
zorgen dat de kade weer goed begroeid raakt. 
 
Bij de uitvoering van het werk wordt waar mogelijk overlast voor recreatie (denk aan: bereikbaarheid 
jachthavens en voet- en fietsverkeer) voorkomen.  
 
Bestaande bebouwing blijft gehandhaafd en de werkzaamheden mogen geen schade toebrengen. 
Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt de staat van gebouwen binnen de invloedzone opgenomen. 
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Voor het project wordt grond (klei) en ander materiaal naar het werk getransporteerd. Daarnaast is er 
binnen het werk groot grondverzet. Het materiaal wordt niet of zo min mogelijk over de kruin van de 
kade vervoerd in verband met de lage draagkracht van de ondergrond. De werkzaamheden zullen zo 
veel mogelijk via het water en de teen van de kade plaatsvinden.  
 
Consequenties voor derden en beperking nadelige effecten  
De uitvoering van de kadeverbetering zorgt in de openbare ruimte voor enige overlast (geluid, 
verkeershinder, beperkte bereikbaarheid etc.). Daarnaast kunnen particulieren hinder ondervinden van 
het feit dat Rijnland op eigendommen van particulieren werkzaamheden uitvoert.  Daarom zijn de 
werkzaamheden in een vroeg stadium afgestemd met de gemeente Kaag en Braassem, de provincie 
Zuid-Holland en particulieren. Tevens is overleg gevoerd met de nutsbedrijven en andere 
belanghebbenden. De omwonenden zijn door middel van  informatieavonden (in januari en februari 
2013) geïnformeerd. Daarnaast zijn er in de periode maart - oktober 2013 keukentafelgesprekken 
gevoerd met diverse eigenaren van gronden waar kadeverbetering plaats zal vinden.  
 
Aansluiting percelen 
In de tekeningen waar bijlage 2 bij dit projectplan naar verwijst, wordt aangegeven waar aansluitingen 
van percelen op de openbare weg worden gerealiseerd. Deze aansluitingen worden zo vloeiend 
mogelijk gerealiseerd om geen onnodige hinder voor perceeleigenaren te veroorzaken. Inmiddels zijn 
ook al afspraken met perceeleigenaren gemaakt over de details van de aansluitingen. In de 
uitvoeringsfase -  na de vaststelling van dit projectplan en na selectie van een aannemer - worden 
mogelijk nog nadere afspraken gemaakt. Het uitgangspunt van Rijnland bij dit alles is om 
buitenproportionele hinder te voorkomen. 
 
Beheersmaatregelen  
Door het treffen van beheersmaatregelen worden nadelige effecten van de werkzaamheden (zoals 
geluidsoverlast, verkeershinder, langere uitvoeringsduur en onveilige situaties) te voorkomen of te 
beperken. Daarom is de bouwlogistiek binnen dit project een belangrijk onderdeel van de uitvoering. 
Er zal overdag gewerkt worden, en niet in het weekeinde of tijdens feestdagen. Tevens wordt getracht 
materiaal aan te voeren via het water, zodat hinder voor verkeer en voor particulieren beperkt blijft. 
Voorafgaand aan het werk wordt de situatie opgenomen van wegen en gebouwen die binnen de 
invloedsfeer van de ophogingen staan (dit is binnen een nader te bepalen straal vanaf de kruin van de 
waterkering gerekend). Gedurende de uitvoering van het werk is er - indien daar aanleiding toe bestaat 
- monitoring van waterspanningen, zettingen en/of trillingen.  
 
Maatwerk 
Naar aanleiding van met particulieren gevoerde gesprekken en inventarisaties door Rijnland is 
gebleken dat op diverse locaties in het projectgebied het toepassen van ‘maatwerk’ nodig is om een 
kadeverbetering uit te kunnen voeren en tegelijkertijd rekening te houden met bestaande situaties en 
belangen. Deze bestaande situaties zijn op een dergelijke wijze in het kadeverbeteringsontwerp 
meegenomen.  
 
Verwijderen objecten 
Ter plaatse van de te verbeteren kade bevinden zich objecten in de zonering van de kering. Een deel 
van deze objecten belemmert de uitvoering van de kadeverbeteringswerkzaamheden. Eigenaren van 
deze objecten kunnen wettelijk verplicht worden deze objecten te verwijderen. Afhankelijk van of het 
verwijderde object past binnen het beleid van Rijnland, kan een object na de kadeverbetering - al dan 
niet met een watervergunning - weer teruggeplaatst worden. Voor eventueel te verwijderen objecten 
worden eigenaren apart aangeschreven; er geldt daarvoor een apart besluitvormingstraject. Dit 
projectplan vermeldt weliswaar dat een van de consequenties van de kadeverbetering is dat objecten 
mogelijk verwijderd dienen te worden, maar door middel van dit projectplan kunnen eigenaren niet 
verplicht worden objecten te (tijdelijk) te verwijderen.  
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Schadevergoeding en nadeelcompensatie 
Ter beperking van de nadelige effecten van de kadeverbetering staat het een ieder vrij om met een 
beroep op artikel 7.14 van de Waterwet en de Verordening Schadevergoeding Rijnland 2012 bij het 
dagelijks bestuur van Rijnland een verzoek in te dienen vanwege geleden schade. Het gaat daarbij om 
schade die redelijkerwijs niet of niet geheel voor rekening van de benadeelde zou moeten komen. 
In plaats van het beperken van nadelige effecten door middel van een eventueel toe te kennen 
schadevergoeding, kan ook een minnelijke regeling worden getroffen voordat het nadeel zich heeft 
voorgedaan. Door toepassing van de richtlijnen voor de vergoeding van schade bij kadewerken kan 
Rijnland maatregelen treffen waardoor nadeel wordt voorkomen of beperkt. 

4.7 Legger 

Er zijn in dit projectplan geen leggerwijzigingen opgenomen. Leggerwijzigingen worden via een 
aparte inspraakprocedure geregeld. 
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5. Besluitvorming en communicatie 

5.1 Procedure projectplan 

Met dit projectplan wordt de inspraakprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht) gevolgd.  Verloop procedure: 

• Het ontwerpprojectplan is vastgesteld namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden; 
• Het ontwerpprojectplan is ter inzage gelegd (6 weken): belanghebbenden hebben een 

zienswijze kunnen indienen; 
• Het definitieve projectplan wordt met inachtneming van ingediende zienswijzen vastgesteld; 
• Inwerkingtreding: het projectplan treedt in werking na bekendmaking in het (digitale) 

Waterschapsblad.  
• Mogelijkheid tot beroep bij de rechtbank (uitsluitend voor degenen die zienswijzen hebben 

ingediend). Ingeval beroep wordt ingesteld, is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. 

5.2 Communicatie 

Voor dit project is een actorenanalyse (gebiedsanalyse) uitgevoerd [8], waarin de verschillende 
belanghebbenden en hun belangen zijn geïdentificeerd en geanalyseerd. Dit zijn zowel formele 
belanghebbenden, zoals overheden en vergunningverlenende instanties, als burgers, bedrijven of 
maatschappelijke organisaties.  
Naar aanleiding hiervan is een communicatieplan voor de ontwerpfase opgesteld. Op basis van dit 
communicatieplan is met diverse belanghebbenden gecommuniceerd:  

• Er is een drietal bewonersavonden georganiseerd waarbij het Voorontwerp in hoofdlijnen 
is gepresenteerd en bewoners vragen konden stellen over hun individuele geval;  

• Er is een groot aantal individuele gesprekken met de bewoners gevoerd waarbij het 
Voorontwerp is doorgenomen; 

• Er zijn brieven gestuurd naar de overige grondeigenaren; 
• Er is contact geweest met diverse kabel- en leidingbeheerders in het gebied; 
• Er is contact geweest met de Provincie Zuid-Holland en de gemeentes Kaag en Braassem 

en Aalsmeer. 

5.3 Ingediende zienswijzen 

Door de volgende personen zijn zienswijzen ingediend: 
1. Dhr. P.G. Blom en mevr. M.A. Blom - van Noort, Vriezekoop 18/18a. 
2. Dhr. A. Roos, Vriezekoop 23. 
3. Dhr. G.J. de Vries, J.A. de Vries, V.O.F. de Vries, Vriezekoop 34 – 34a. 
4. Dhr. J.A. Verdonk, Bilderdam 7. 
5. Dhr. A.W. Schriek, Bilderdam 8. 
6. Dhr. A. de Vries, Bilderdam 4a. 
7. Mevr. P.J. Blom - Fransen, Bilderdam 14. 
8. Dhr. C. Haak, Bilderdam 18. 
9. Dhr. D. Dokter, Bilderdam 19. 

 
1. Zienswijze dhr. P.G. Blom en mevr. M.A. Blom - van Noort 
In deze zienswijze wordt naar voren gebracht dat de eigenaren het onrechtvaardig achten dat zij de 
kosten van het verwijderen van de objecten (laad- en loswal) moet dragen. Verder wordt naar voren 
gebracht dat de laad- en loswal nu een verkeersfunctie (uitwijkplaats) en een recreatieve functie heeft 
(vissers) en dat verwijdering van de laad- en loswal daarom ongewenst is. Dit laatste zou dienen te 
worden afgestemd met het college van B&W. 
 
Reactie van het college op de zienswijze van dhr. P.G. Blom en mevr. M.A. Blom - van Noort 
De steiger vormt een ongewenst object in de kade, onder andere omdat niet inspecteerbaar is wat 
eronder gebeurt. Zo is bijvoorbeeld uitspoeling van de kade niet zichtbaar. Tevens is er ruimtegebrek 
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voor de benodigde kadeverbeteringswerkzaamheden, waardoor de steiger in de weg staat. Vanwege 
publiekrechtelijke beperkingen die op grond van de Keur en de Legger gelden voor keringen, kan 
verwijdering van op de kering gelegen objecten gevorderd worden van de eigenaren (zie ook paragraaf 
4.6 van het projectplan onder ‘Verwijderen objecten’). Omdat het projectplan niet de rechtsgrond 
vormt voor het verwijderen van objecten (daarvoor kan een handhavingsprocedure in gang worden 
gezet), kunnen zienswijzen ten aanzien van het verwijderen van objecten of de kosten daarvoor, geen 
reden zijn het projectplan aan te passen. Een handhavingsprocedure staat nl. los van de 
projectplanprocedure. Verder is van belang hetgeen in paragraaf 4.6 onder ‘Schadevergoeding en 
nadeelcompensatie’ is vermeld; indien men stelt schade te leiden die redelijkerwijs niet voor eigen 
rekening zou dienen te blijven, dan kan op basis van artikel 7.14 van de Waterwet een schadeverzoek 
worden ingediend bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden. In plaats van het beperken van 
nadelige effecten door middel van een eventueel toe te kennen schadevergoeding, kan ook een 
minnelijke regeling worden getroffen voordat het nadeel zich heeft voorgedaan. Door toepassing van 
de richtlijnen voor de vergoeding van schade bij kadewerken kan Rijnland maatregelen treffen 
waardoor nadeel wordt voorkomen of beperkt. 
 
Ten aanzien van de overige onderdelen van de zienswijze is het volgende van belang: het college van 
dijkgraaf en hoogheemraden heeft bij het vaststellen van een projectplan een ruime beleidsvrijheid. 
Het is aan het college om alle verschillende bij een projectplan betrokken belangen - binnen de 
doelstellingen van de Waterwet - te onderzoeken en tegen elkaar af te wegen. De afweging van de 
betrokken belangen mag niet zodanig onevenwichtig zijn, dat het college niet in redelijkheid tot 
vaststelling van het projectplan heeft kunnen komen. Indien een belang wordt behartigd door de 
algemene democratie, dan ligt het op de weg van een ander bestuursorgaan dan het college om dit 
belang te behartigen. Belangen als verkeer en recreatie worden behartigd door de gemeente Kaag en 
Braassem en vormen voor Rijnland geen zwaarwegende belangen, belangrijker dan het belang van de 
waterstaatkundige veiligheid, die er toe zouden dienen te leiden dat de laad- en loswal niet verwijderd 
zou hoeven te worden. Met de gemeente is reeds over diverse onderdelen van de 
kadeverbeteringsplannen gesproken. 
 
2. Zienswijze Dhr. A. Roos 
In deze zienswijze wordt naar voren gebracht dat de indiener van de zienswijze het niet eens is met het 
ontwerp van de kadeverbetering ter plaatse van twee aanleghavens. Door het verwijderen van de 
damwand (ooit geplaatst op aanwijzen van Rijnland) en het aanbrengen van een talud is het niet meer 
mogelijk boten vast te leggen en op te stappen op de boten en bovendien wordt de indiener van de 
zienswijze op kosten gejaagd. Verder worden diverse praktische bezwaren aangevoerd; de 
stoepverhoging tegenover de camping te Vriezekoop 30 maakt het in en uitlaten van boten onmogelijk 
en levert een gevaar op voor recreërende kinderen, ouderen en rolstoelgebruikers. Tenslotte leidt het 
wegvallen van de kaderand van de nu aanwezige damwand tot onveilige situaties. 
 
Reactie van het college op de zienswijze van Dhr. A. Roos 
De kade is te laag ter plaatse van Vriezekoop 30. Door het verhogen van de stoep wordt de 
waterstaatkundige veiligheid van de kade herstelt en is de impact op de omgeving minimaal.  
In de vergunning uit 1971 voor de aanlegvoorzieningen is het volgende artikel opgenomen: 

 
Het voorliggende projectplan beschrijft de noodzaak van de kadeverbetering en rechtvaardigt daarmee 
verwijdering van de voorziening. Er zijn geen zwaarwegende belangen die ertoe leiden dat de 
aanlegvoorzieningen niet verwijderd zouden hoeven te worden. Voor eventuele schade die 
redelijkerwijs niet voor eigen rekening zou dienen te blijven, kan op basis van artikel 7.14 van de 
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Waterwet een schadeverzoek worden ingediend bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden (zie 
hiervoor ook reactie op zienswijze ‘1’). De overige in deze zienswijze naar voren gebrachte bezwaren 
- i.v.m. het vastleggen van boten, het opstappen op boten, het in en uithalen van boten en mogelijk 
onveilige situaties voor bepaalde personen en recreanten - wegen volgens Rijnland niet dermate zwaar 
dat deze zouden dienen te prevaleren boven het belang van de waterstaatkundige veiligheid. Ook hier 
kan verwezen worden naar hetgeen in reactie op zienswijze ‘1’ is vermeld. 
 
3. Zienswijze dhr. G.J. de Vries, J.A. de Vries, V.O.F. de Vries  
In deze zienswijze wordt naar voren gebracht dat er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over: 
schadeloosstelling, grondopslag en overslag, perceelsafzettingen, drainage, aansluiting kavelpad op 
land, planning, onderhoud na de werkzaamheden, gevolgen van de werkzaamheden voor gebouwen, 
schoeiingen en verharding en het plaatsen van een nieuwe waterinlaat t.b.v. het peilbesluit. 
 
Reactie van het college op de zienswijze van G.J. de Vries, J.A. de Vries, V.O.F. de Vries  
Op grond van artikel 5.4 lid 2 van de Waterwet dient een projectplan tenminste een beschrijving te 
bevatten van het betrokken werk, de wijze waarop het wordt uitgevoerd en een beschrijving van de te 
treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de 
uitvoering van het werk. Deze aspecten worden beschreven in hoofdstuk 3 t/m 5 van dit projectplan. 
Omdat eerst een projectplan wordt opgesteld en pas daarna een bestek aan de hand waarvan de 
kadeverbetering door een aannemer wordt uitgevoerd, zijn op het moment van vaststelling van het 
projectplan nog niet alle details over de uitvoering van het werk bekend. De Waterwet verlangt ook 
niet dat op het moment van vaststelling van een projectplan alle uitvoeringsdetails worden beschreven. 
De in deze zienswijze beschreven constatering dat nog geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over 
bepaalde zaken, maakt niet dat het projectplan niet in zijn huidige vorm vastgesteld zou mogen 
worden vanwege strijd met het recht.  
Evenwel kan het volgende als reactie op de verschillende onderdelen van de zienswijze worden 
opgemerkt: 
-  ten aanzien van een eventuele schadevergoeding is hetgeen in paragraaf 4.6 van het projectplan 

onder ‘Schadevergoeding en nadeelcompensatie’ is vermeld van belang; indien men stelt schade te 
leiden die redelijkerwijs niet voor eigen rekening zou dienen te blijven, dan kan op basis van 
artikel 7.14 van de Waterwet een schadeverzoek worden ingediend bij het college van dijkgraaf en 
hoogheemraden. In plaats van het beperken van nadelige effecten door middel van een eventueel 
toe te kennen schadevergoeding, kan ook een minnelijke regeling worden getroffen voordat het 
nadeel zich heeft voorgedaan. Door toepassing van de richtlijnen voor de vergoeding van schade 
bij kadewerken kan Rijnland maatregelen treffen waardoor nadeel wordt voorkomen of beperkt. 

-  in paragraaf 4.1 van het projectplan worden randvoorwaarden vermeld ten aanzien van het 
grondverzet. In de uitvoeringsfase zal een en ander nader uitgewerkt worden en zullen indien 
nodig nadere afspraken worden gemaakt met perceeleigenaren. Het is niet vereist dit nu al in het 
projectplan op te nemen. 

-  eveneens in de uitvoeringsfase, zonder vermelding in het projectplan, zullen - indien nodig - 
perceelafzettingen worden aangebracht. Of dit gewenst is, zal dan moeten blijken. Indien 
afzettingen wettelijk vereist zijn, volgt dit uit de door de aannemer te regelen vergunningen en 
ontheffingen, zoals beschreven in paragraaf 4.3 van het projectplan. 

-  Rijnland verwacht geen toename van wateroverlast als gevolg van de 
kadeverbeteringswerkzaamheden. Extra drainage is daarom op voorhand ter hoogte van 
Vriezekoop 34 – 34a niet nodig. De situatie ter plaatse wordt naar verwachting niet in negatieve 
zin veranderd. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van wateroverlast, dan zal ter plekke worden 
gekeken welke maatregelen kunnen worden getroffen. Het is overigens niet vereist dit 
uitvoeringsaspect in het projectplan op te nemen. 

-  het kavelpad is een object dat zich bevindt in de zone van de kering en dat verwijderd dient te 
worden (zie paragraaf 4.6 onder ‘Verwijderen objecten’). Tijdens de uitvoering kan bezien worden 
hoe het kavelpad terug kan komen. Het kavelpad kan nl. opgeschoven worden. Dit zal in overleg 
met de perceeleigenaar plaatsvinden. Indien objecten niet verwijderd worden, wordt een 
handhavingsprocedure in gang gezet. Deze procedure staat los van de projectplanprocedure. Op 
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basis van het projectplan kan verwijdering van objecten met andere woorden niet geëist worden, 
daarvoor is een handhavingsprocedure het geëigende middel. 

-  perceeleigenaren en andere belanghebbenden worden over de exacte planning van de 
werkzaamheden per brief en door middel van de website van Rijnland geïnformeerd. Omdat de 
verwachte aanvang van de werkzaamheden in het geheel niet in het projectplan wordt vermeld, 
wordt vanwege deze zienswijze de tweede alinea van paragraaf 4.1 aangepast. 

-  na de werkzaamheden zal Rijnland de kade gedurende een jaar laten onderhouden. Dit onderhoud 
maakt deel uit van de uitvoering. Het is niet vereist dit uitvoeringsaspect in het projectplan op te 
nemen. 

-  ten aanzien van gevolgen van de werkzaamheden voor gebouwen, schoeiingen en verhardingen 
het volgende: in paragraaf 4.6 (onder ‘Beheersmaatregelen’) wordt vermeld dat voorafgaand aan 
het werk de situatie wordt opgenomen van wegen en gebouwen die binnen de invloedsfeer van de 
ophogingen staan. Indien daartoe aanleiding bestaat, zal tijdens de uitvoering monitoring van 
waterspanningen, zettingen en/of trillingen plaatsvinden. Als gevolg van de werkzaamheden 
ontstane schade, zal worden hersteld dan wel worden vergoed. 

-  de waterinlaat wordt weliswaar in de omgeving van de te verbeteren kering gerealiseerd, maar 
heeft niet te maken met de wijziging van een waterstaatswerk (de kering) waarvoor onderhavig 
projectplan is opgesteld. 

 
4. Zienswijze Dhr. J.A. Verdonk 
In deze zienswijze wordt naar voren gebracht dat de ligging van de kade te Bilderdam niet juist is: de 
kade ligt niet ter plaatse van de weg maar achter de woningen. Eveneens wordt de noodzaak van de 
kadeverbetering betwist. 
 
Reactie van het college op de zienswijze van Dhr. J.A. Verdonk 
De legger van Rijnland geeft de formele ligging van de kade weer, dit is op de weg. Deze ligging is 
tevens vastgelegd in het bestemmingsplan van de gemeente Kaag en Braassem. Regionale keringen in 
het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland dienen aan bepaalde normen te voldoen (artikel 
2.4 Waterwet, Hoofdstuk 2 Waterverordening Rijnland). Periodiek wordt getoetst in hoeverre aan deze 
normen wordt voldaan. In paragraaf 3.2 (tabel 1) zijn de toetsresultaten weergegeven. Daaruit blijkt 
dat verbeteringsmaatregelen aan de kering noodzakelijk zijn. De door Rijnland voorgestane wijze van 
verbetering sluit aan bij hetgeen is opgenomen in de Nota Waterkeringen. Het in de zienswijze 
beschreven alternatief is wat Rijnland betreft geen alternatief dat de Vriesekoopschepolder voldoende 
bescherming biedt. 
 
5. Zienswijze dhr. A.W. Schriek 
In deze zienswijze wordt aangevoerd dat als gevolg van de verbeteringswerkzaamheden het perceel 
van de indiener van de zienswijze lager komt te liggen, dat er afwateringsproblemen ontstaan, dat het 
plaatsten van nieuwe damwanden schadelijke gevolgen kan hebben voor de bestaande kering van een 
tuin, dat onduidelijk is wat er gaat gebeuren met een afscheiding in de vorm van een ligusterhaag en 
wat er gaat gebeuren met een voor een garage liggende bestrating. 
 
Reactie van het college op de zienswijze van dhr. A.W. Schriek 
De ligging van het perceel blijft gelijk, alleen de naburige weg wordt opgehoogd. Vanwege verwachte 
afwateringsproblemen wordt er naast de op te hogen weg een afwateringsvoorziening gerealiseerd. 
Het is niet nodig dit als zodanig in het projectplan op te nemen. Net zoals heeft te gelden voor wegen 
en gebouwen (zie paragraaf 4.6 onder ‘Beheersmaatregelen’) wordt ook voor de bestaande kering in 
de tuin een opname gemaakt. Als gevolg van de werkzaamheden ontstane schade, zal worden hersteld 
dan wel worden vergoed. Ten aanzien van de ligusterhaag en de bestrating voor de garage heeft te 
gelden dat dit objecten zijn die uitvoering van de verbeteringswerkzaamheden belemmeren. Deze 
objecten dienen verwijderd te worden en bezien zal worden hoe deze terug kunnen keren (zie 
paragraaf 4.6 onder ‘Verwijderen objecten’). Omdat het projectplan niet de rechtsgrond vormt voor 
het verwijderen van objecten (daarvoor kan een handhavingsprocedure in gang worden gezet), kunnen 
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zienswijzen ten aanzien van het verwijderen van objecten of de kosten daarvoor, geen reden zijn het 
projectplan aan te passen. Ten aanzien van een eventuele schadevergoeding is hetgeen in paragraaf 4.6 
van het projectplan onder ‘Schadevergoeding en nadeelcompensatie’ is vermeld van belang; indien 
men stelt schade te leiden die redelijkerwijs niet voor eigen rekening zou dienen te blijven, dan kan op 
basis van artikel 7.14 van de Waterwet een schadeverzoek worden ingediend bij het college van 
dijkgraaf en hoogheemraden. In plaats van het beperken van nadelige effecten door middel van een 
eventueel toe te kennen schadevergoeding, kan ook een minnelijke regeling worden getroffen voordat 
het nadeel zich heeft voorgedaan. Door toepassing van de richtlijnen voor de vergoeding van schade 
bij kadewerken kan Rijnland maatregelen treffen waardoor nadeel wordt voorkomen of beperkt. 
 
6. Zienswijzen Dhr. A. de Vries; Mevr. P.J. Blom - Fransen; Dhr. C. Haak; Dhr D. Dokter 
In deze zienswijzen wordt naar voren gebracht dat de plannen voor de aansluiting van de opgehoogde 
weg op de aanliggende percelen niet duidelijk zijn, een plan voor afwatering ontbreekt en er zorgen 
zijn over schadeloosstelling en mogelijke schade aan panden 
 
Reactie van het college op de zienswijzen van Dhr. A. de Vries; Mevr. P.J. Blom - Fransen; Dhr. C. 
Haak; Dhr D. Dokter 
Ten aanzien van de aansluiting van de percelen op de weg is dit projectplan naar aanleiding van de 
ingediende zienswijzen aangepast ten opzichte van het ontwerp-projectplan. In paragraaf 4.6 is de 
volgende alinea toegevoegd: 
 
‘Aansluiting percelen 
In de tekeningen waar bijlage 2 bij dit projectplan naar verwijst, wordt aangegeven waar aansluitingen 
van percelen op de openbare weg worden gerealiseerd. Deze aansluitingen worden zo vloeiend 
mogelijk gerealiseerd om geen onnodige hinder voor perceeleigenaren te veroorzaken. Inmiddels zijn 
ook al afspraken met perceeleigenaren gemaakt over de details van de aansluitingen. In de 
uitvoeringsfase -  na de vaststelling van dit projectplan en na selectie van een aannemer - worden 
mogelijk nog nadere afspraken gemaakt. Het uitgangspunt van Rijnland bij dit alles is om 
buitenproportionele hinder te voorkomen.’ 
 
Ten aanzien van afwatering heeft te gelden dat het uitgangspunt van Rijnland is dat de situatie niet zou 
mogen verslechteringen. Rijnland verwacht geen toename van wateroverlast als gevolg van de 
kadeverbeteringswerkzaamheden, omdat de situatie ter plaatse naar verwachting niet in negatieve zin 
wordt veranderd. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van wateroverlast, dan zal ter plekke worden 
gekeken welke maatregelen kunnen worden getroffen. Het is overigens niet vereist dit 
uitvoeringsaspect in het projectplan op te nemen 
 
Ten aanzien van eventuele schade aan panden en schadeloosstelling is reeds het nodige opgemerkt. 
Hiervoor kan verwezen worden naar bijvoorbeeld hetgeen is opgenomen als reactie op zienswijze ‘3’. 
 
Tot slot 
De ingediende zienswijzen zijn ten aanzien van twee punten aanleiding geweest het projectplan ten 
opzichte van het concept-projectplan te wijzigen dan wel aan te vullen. Dit ten aanzien van de 
verwachte datum van aanvang (paragraaf 4.1) en de aansluiting van percelen op de weg (paragraaf 
4.6). Overige zienswijzen zijn geen aanleiding het projectplan te wijzigen dan wel aan te vullen. 
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Bijlage 1.  

 
Aanleghoogte  Kruinhoogte van de dijk onmiddellijk na aanleg. 
 
Beheer    Het geheel van activiteiten dat noodzakelijk is om te waarborgen dat de  

functies van de waterkering blijven voldoen aan de daarvoor vastgestelde 
eisen en normen. 
 

Beheersgebied  In de legger gespecificeerd areaal dat als waterkering wordt aangemerkt en 
door de waterkeringbeheerder wordt beheerd. 

 
Berm   Extra verbreding van de dijk om het dijklichaam extra steun te bieden. 
 
Beschoeiing  Wand bestemd om grond te keren. 
 
Binnendijks   De bewoonde zijde of polderzijde van de dijk. 
 
Binnentalud   Hellend vlak van het dijklichaam aan de binnendijkse zijde van de dijk. 
 
Boezem  Het geheel van (van nature stilstaande) met elkaar verbonden watergangen die 

van het buitenwater zijn afgesloten, waarop water uit laag gelegen polders 
wordt uitgeslagen en/of waaruit water op laag gelegen polders wordt afgelaten 
en van waaruit het water kan worden uitgeslagen of geloosd naar het 
buitenwater. 

 
Boezempeil   Waterstand in boezem. 
 
Boezemwaterkering Een langs een boezem gelegen waterkerend grondlichaam of grondkerende 

constructie, dat enerzijds de lager gelegen poldergebieden beschermt tegen 
hoger liggend boezemwater en anderzijds de boezem in stand houdt. 
 

Buitendijks   De kerende of de waterzijde van de dijk. 
 
Buitengewoon  Ook vaak ''groot'' onderhoud genoemd: 
Onderhoud  Onderhoudswerkzaamheden van constructieve aard, zoals vervanging  
    en reconstructie en voor waterkeringen ook ophoging en herstel van  

door verzakking ontstane scheuren en gaten. 
    

Buitentalud   Hellend vlak van het dijklichaam aan de kerende zijde. 
 
Compartimenteren Onderverdelen en scheiden van watergangen. 
 
Compenserende Maatregel die gericht is op het vervangen van waarden die verloren 
Maatregel  gaan.  

 
Damwand  Grondkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste 

wand. 
 
Dijk    Waterkerend grondlichaam. 
 
Erosie    Afslijting door de invloed van het water op het dijklichaam. 
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Fauna    Dieren 
 
Flora   Planten 
 
Gewoon onderhoud Ingrepen zoals maaien, schonen, baggeren, snoeien, materiaal en vuil  

verwijderen en reparaties van schade veroorzaakt door bijvoorbeeld  
dieren en mensen. 

 
Groot onderhoud Zie buitengewoon onderhoud. 

 
Keur  Verordening van het hoogheemraadschap, waarin gebods- en verbods-

bepalingen zijn opgenomen en waarvan de naleving door sancties kan worden 
afgedwongen. 

 
Kruin    Het bovenste gedeelte van een dijk. 
 
Kruinhoogte   Niveau of hoogte van de waterkering. 
 
Kwel    Uittreden van grondwater onder invloed van een waterstandsverschil. 
 
LNCA    Landschap, Natuur, Cultuur en Archeologie. 
 
Mitigerende   Verzachtende effectbeperkende maatregel. 
maatregel 
 
Oeverconstructie  Grondkerende constructie ter instandhouding van de gronden gelegen aan de 

waterloop. 
 
Onderhoud   Het in stand houden van waterkeringen in overeenstemming met de  

oorspronkelijke of in de legger bepaalde richting, vorm, afmeting en  
constructie en het vrijhouden daarvan van vuil en overmatige plantengroei. 
Zie ook buitengewoon en gewoon onderhoud. 

 
Polder    Op de boezem uitslaand of lozend gebied met geregelde waterstand. 
 
Regionale keringen  Niet-primaire waterkering 
 
Talud    Hellend vlak van een dijklichaam. 
 
Teen   De lijn die overeenkomt met de snijlijn van het waterkeringtalud met het  

horizontaal gelegen maaiveld dan wel met de bodem van het aangrenzende 
water. 
 

Waterhuishouding  Natuurlijke of kunstmatige wijze waarop het aan- en afvoer van water in  
een gebied verloopt. 
 

Waterkerende   Constructie die onderdeel uitmaakt van een waterkering of de 
constructie   waterkering vervangt. 
 
Waterkering  Kunstmatige hoogten en die (gedeelten van) natuurlijke hoogten of 

hooggelegen gronden, met inbegrip van daarin of daaraan aangebrachte 
werken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben. 
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Zetting  Verticale vervorming van grondlagen, hoofdzakelijk als gevolg van 
bovenbelasting, de eigen massa en/of het uittreden van water. 
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Bijlage 2.  

Plantekeningen ontwerp kadeverbetering Vriesekoopschepolder 
 
Titel 
 

Datum 
 

Tekening/ 
registratienummer 
 

VRIESEKOOPSCHE POLDER 
TEKENINGEN PER KADEVAK 

28-10-2013 T-073 / 13.69825 

VO Kadeverbetering 
Kadevak OR-4.01-001b-3400_3696 
Raadhuislaan 30 to viaduct N207 

28-10-2013 T-041 / 13.69825 

VO KADEVERBETERING 
KADEVAK OR-4.01-001a-1643_1730 
Vriezekoop-Noord 22 (westzijde) 

28-10-2013 T-042 / 13.69825 

VO KADEVERBETERING 
KADEVAK OR-4.01-007a-4065_4360 
Dorpsstraat 11 t/m 39 

28-10-2013 T-043 / 13.69825 

VO Kadeverbetering 
Kadevak OR-4.01-006c+d-313_836 
Vriezekoop-noord 32 t/m 38 

28-10-2013 T-044 / 13.69825 

VO Kadeverbetering 
Kadevak OR-4.01-006g-1111_1643 
Vriezekoop-Noord 22 t/m 28 

30-10-2013 T-045 / 13.69825 

VO Kadeverbetering 
Kadevak OR-4.01-001b-3125_3400 
Vriezekoop-Noord ten oosten van de N207 

28-10-2013 T-048 / 13.69825 

VO Kadeverbetering 
Kadevak OR-4.01-006b - 165_313 
Bilderdam 1 t/m 8 

28-10-2013 T-051 / 13.69825 

VO Kadeverbetering 
Kadevak OR-4.01-001b - 1730_3125 
Vriezekoop-Noord 4b t/m 18 

28-10-2013 T-052 / 13.69825 

VO Kadeverbetering 
Kadevak OR-4.01-001b - 1730_3125 
Vriezekoop-Noord 2 en 4 

28-10-2013 T-052 / 13.69825 

VO Kadeverbetering 
Kadevak OR-4.01-007b - 4727_5251 
Burgemeester Bakhuizenlaan 4 t/m 74 

30-10-2013 T-054 / 13.69825 

VO Kadeverbetering 
Kadevak OR-4.01-004 - 8320_9473 
Herenweg 7 t/m 21 

28-10-2013 T-056 / 13.69825 

VO Kadeverbetering 
Kadevak OR-4.01-004 - 8320_9473 
Herenweg 29 t/m 47 

28-10-2013 T-056 / 13.69825 

VO KADEVERBETERING 
KADEVAK OR-4.01-004-6802_7550 
NNW-zijde Herenweg 

28-10-2013 T-058 / 13.69825 

VO Kadeverbetering 
Kadevak OR-4.01-006f - 836_1111 
Vriezekoop-noord 30 en 32 

28-10-2013 T-059 / 13.69825 

VO KADEVERBETERING 
KADEVAK OR-4.01-004-7550_8320 
Herenweg 82 

28-10-2013 T-060 / 13.69825 

VO KADEVERBETERING 
KADEVAK OR-4.01-007a-4360_4727 
Begraafplaats en Tuinderij 

28-10-2013 T-061 / 13.69825 

VO KADEVERBETERING 
KADEVAK OR-4.01-004- 6270_6802 
Herenweg 100 

28-10-2013 T-062 / 13.69825 

VO Kadeverbetering 
Kadevak OR-4.01-006a - 0_165 
Bilderdam 8 t/m 21 

28-10-2013 T-063 / 13.69825 

VO KADEVERBETERING 
KADEVAK OR-4.01-003 5861_5919 
Burgemeester Bakhuizenlaan 38a 

28-10-2013 T-069 / 13.69825 
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VRIESEKOOPSCHE POLDER, LANGS DE DRECHT EN

LANGS DE SCHOUTENVAART

VRIESEKOOPSCHE POLDER

TEKENINGEN PER KADEVAK

DEFINITIEF

C.T.M. van Beerendonk

G.A. van der Wedden

T-073

Zie tek.

A0

1 van 1

6D

6D 28-10-2013 DEFINITIEF PK



NR DATUM WIJZIGING GET.

P R O J E C T L E I D E R

T E K E N A A R S C H A A L

F O R M A A T

T E K E N I N G N U M M E R W I J Z . N R

O P D R A C H T G E V E R

P R O J E C T O M S C H R I J V I N G

S T A T U S

T E K E N I N G O M S C H R I J V I N G

B L A D   I N   B L A D E N

postbus 40

tel. (0162) 487000

fax (0162) 451141

4900 AA  Oosterhout

Beneluxweg 7

Hoogheemraadschap van Rijnland

2333 CM Leiden, Archimedesweg 1

KADEVERBETERING EN GROOT ONDERHOUD

VRIESEKOOPSCHE POLDER, LANGS DE DRECHT EN

LANGS DE SCHOUTENVAART

VO Kadeverbetering

Kadevak OR-4.01-001b-3400_3696

Raadhuislaan 30 to viaduct N207

DEFINITIEF

P. ouwerkerk

G.A. van der Wedden

T-041

Zie tek.

A0

1 / 1

6D

6D 28-10-2013 DEFINITIEF PK



NR DATUM WIJZIGING GET.

P R O J E C T L E I D E R

T E K E N A A R S C H A A L

F O R M A A T

T E K E N I N G N U M M E R W I J Z . N R

O P D R A C H T G E V E R

P R O J E C T O M S C H R I J V I N G

S T A T U S

T E K E N I N G O M S C H R I J V I N G

B L A D   I N   B L A D E N

postbus 40

tel. (0162) 487000

fax (0162) 451141

4900 AA  Oosterhout

Beneluxweg 7

Hoogheemraadschap van Rijnland

2333 CM Leiden, Archimedesweg 1

KADEVERBETERING EN GROOT ONDERHOUD

VRIESEKOOPSCHE POLDER, LANGS DE DRECHT EN

LANGS DE SCHOUTENVAART

VO KADEVERBETERING

KADEVAK OR-4.01-001a-1643_1730

Vriezekoop-Noord 22 (westzijde)

DEFINITIEF

P. Ouwerkerk

G.A. van der Wedden

T-042

Zie tek.

A1

1 / 1

6D

6D 28-10-2013 DEFINITIEF PK



NR DATUM WIJZIGING GET.

P R O J E C T L E I D E R

T E K E N A A R S C H A A L

F O R M A A T

T E K E N I N G N U M M E R W I J Z . N R

O P D R A C H T G E V E R

P R O J E C T O M S C H R I J V I N G

S T A T U S

T E K E N I N G O M S C H R I J V I N G

B L A D   I N   B L A D E N

postbus 40

tel. (0162) 487000

fax (0162) 451141

4900 AA  Oosterhout

Beneluxweg 7

Hoogheemraadschap van Rijnland

2333 CM Leiden, Archimedesweg 1

KADEVERBETERING EN GROOT ONDERHOUD

VRIESEKOOPSCHE POLDER, LANGS DE DRECHT EN

LANGS DE SCHOUTENVAART

VO KADEVERBETERING

KADEVAK OR-4.01-007a-4065_4360

Dorpsstraat 11 t/m 39

DEFINITIEF

P. Ouwerkerk

G.A. van der Wedden

T-043

Zie tek.

A0

1 / 1

6D

6D 28-10-2013 DEFINITIEF PK



NR DATUM WIJZIGING GET.

P R O J E C T L E I D E R

T E K E N A A R S C H A A L

F O R M A A T

T E K E N I N G N U M M E R W I J Z . N R

O P D R A C H T G E V E R

P R O J E C T O M S C H R I J V I N G

S T A T U S

T E K E N I N G O M S C H R I J V I N G

B L A D   I N   B L A D E N

postbus 40

tel. (0162) 487000

fax (0162) 451141

4900 AA  Oosterhout

Beneluxweg 7

Hoogheemraadschap van Rijnland

2333 CM Leiden, Archimedesweg 1

KADEVERBETERING EN GROOT ONDERHOUD

VRIESEKOOPSCHE POLDER, LANGS DE DRECHT EN

LANGS DE SCHOUTENVAART

VO Kadeverbetering

Kadevak OR-4.01-006c+d-313_836

Vriezekoop-noord 32 t/m 38

DEFINITIEF

P. ouwerkerk

G.A. van der Wedden

T-044

Zie tek.

A0

1 / 1

6D

6D 28-10-2013 DEFINITIEF PK



NR DATUM WIJZIGING GET.

P R O J E C T L E I D E R

T E K E N A A R S C H A A L

F O R M A A T

T E K E N I N G N U M M E R W I J Z . N R

O P D R A C H T G E V E R

P R O J E C T O M S C H R I J V I N G

S T A T U S

T E K E N I N G O M S C H R I J V I N G

B L A D   I N   B L A D E N

postbus 40

tel. (0162) 487000

fax (0162) 451141

4900 AA  Oosterhout

Beneluxweg 7

Hoogheemraadschap van Rijnland

2333 CM Leiden, Archimedesweg 1

KADEVERBETERING EN GROOT ONDERHOUD

VRIESEKOOPSCHE POLDER, LANGS DE DRECHT EN

LANGS DE SCHOUTENVAART

VO Kadeverbetering

Kadevak OR-4.01-006g-1111_1643

Vriezekoop-Noord 22 t/m 28

DEFINITIEF

P. ouwerkerk

G.A. van der Wedden

T-045

Zie tek.

A0

1 / 1

7D

7D 30-10-2013 DEFINITIEF PK



NR DATUM WIJZIGING GET.

P R O J E C T L E I D E R

T E K E N A A R S C H A A L

F O R M A A T

T E K E N I N G N U M M E R W I J Z . N R

O P D R A C H T G E V E R

P R O J E C T O M S C H R I J V I N G

S T A T U S

T E K E N I N G O M S C H R I J V I N G

B L A D   I N   B L A D E N

postbus 40

tel. (0162) 487000

fax (0162) 451141

4900 AA  Oosterhout

Beneluxweg 7

Hoogheemraadschap van Rijnland

2333 CM Leiden, Archimedesweg 1

KADEVERBETERING EN GROOT ONDERHOUD

VRIESEKOOPSCHE POLDER, LANGS DE DRECHT EN

LANGS DE SCHOUTENVAART

VO Kadeverbetering

Kadevak OR-4.01-001b-3125_3400

Vriezekoop-Noord ten oosten van de N207

DEFINITIEF

P. ouwerkerk

G.A. van der Wedden

T-048

Zie tek.

A0

1 / 1

6D

6D 28-10-2013 DEFINITIEF PK



NR DATUM WIJZIGING GET.

P R O J E C T L E I D E R

T E K E N A A R S C H A A L

F O R M A A T

T E K E N I N G N U M M E R W I J Z . N R

O P D R A C H T G E V E R

P R O J E C T O M S C H R I J V I N G

S T A T U S

T E K E N I N G O M S C H R I J V I N G

B L A D   I N   B L A D E N

postbus 40

tel. (0162) 487000

fax (0162) 451141

4900 AA  Oosterhout

Beneluxweg 7

Hoogheemraadschap van Rijnland

2333 CM Leiden, Archimedesweg 1

KADEVERBETERING EN GROOT ONDERHOUD

VRIESEKOOPSCHE POLDER, LANGS DE DRECHT EN

LANGS DE SCHOUTENVAART

VO Kadeverbetering

Kadevak OR-4.01-006b - 165_313

Bilderdam 1 t/m 8

DEFINITIEF

C.T.M. van Beerendonk

G.A. van der Wedden

T-051

Zie tek.

A0

1 / 1

6D

6D 28-10-2013 DEFINITIEF PK



NR DATUM WIJZIGING GET.

P R O J E C T L E I D E R

T E K E N A A R S C H A A L

F O R M A A T

T E K E N I N G N U M M E R W I J Z . N R

O P D R A C H T G E V E R

P R O J E C T O M S C H R I J V I N G

S T A T U S

T E K E N I N G O M S C H R I J V I N G

B L A D   I N   B L A D E N

postbus 40

tel. (0162) 487000

fax (0162) 451141

4900 AA  Oosterhout

Beneluxweg 7

Hoogheemraadschap van Rijnland

2333 CM Leiden, Archimedesweg 1

KADEVERBETERING EN GROOT ONDERHOUD

VRIESEKOOPSCHE POLDER, LANGS DE DRECHT EN

LANGS DE SCHOUTENVAART

VO Kadeverbetering

Kadevak OR-4.01-001b - 1730_3125

Vriezekoop-Noord 4b t/m 18

DEFINITIEF

C.T.M. van Beerendonk

G.A. van der Wedden

T-052

Zie tek.

A0+

1 / 2

6D

6D 28-10-2013 DEFINITIEF PK



NR DATUM WIJZIGING GET.

P R O J E C T L E I D E R

T E K E N A A R S C H A A L

F O R M A A T

T E K E N I N G N U M M E R W I J Z . N R

O P D R A C H T G E V E R

P R O J E C T O M S C H R I J V I N G

S T A T U S

T E K E N I N G O M S C H R I J V I N G

B L A D   I N   B L A D E N

postbus 40

tel. (0162) 487000

fax (0162) 451141

4900 AA  Oosterhout

Beneluxweg 7

Hoogheemraadschap van Rijnland

2333 CM Leiden, Archimedesweg 1

KADEVERBETERING EN GROOT ONDERHOUD

VRIESEKOOPSCHE POLDER, LANGS DE DRECHT EN

LANGS DE SCHOUTENVAART

VO Kadeverbetering

Kadevak OR-4.01-001b - 1730_3125

Vriezekoop-Noord 2 en 4

DEFINITIEF

C.T.M. van Beerendonk

G.A. van der Wedden

T-052

Zie tek.

A0

2 / 2

6D

6D 28-10-2013 DEFINITIEF PK



NR DATUM WIJZIGING GET.

P R O J E C T L E I D E R

T E K E N A A R S C H A A L

F O R M A A T

T E K E N I N G N U M M E R W I J Z . N R

O P D R A C H T G E V E R

P R O J E C T O M S C H R I J V I N G

S T A T U S

T E K E N I N G O M S C H R I J V I N G

B L A D   I N   B L A D E N

postbus 40

tel. (0162) 487000

fax (0162) 451141

4900 AA  Oosterhout

Beneluxweg 7

Hoogheemraadschap van Rijnland

2333 CM Leiden, Archimedesweg 1

KADEVERBETERING EN GROOT ONDERHOUD

VRIESEKOOPSCHE POLDER, LANGS DE DRECHT EN

LANGS DE SCHOUTENVAART

VO Kadeverbetering

Kadevak OR-4.01-007b - 4727_5251

Burgemeester Bakhuizenlaan 4 t/m 74

DEFINITIEF

C.T.M. van Beerendonk

G.A. van der Wedden

T-054

Zie tek.

A0

1 / 1

7D

7D 30-10-2013 DEFINITIEF PK



NR DATUM WIJZIGING GET.

P R O J E C T L E I D E R

T E K E N A A R S C H A A L

F O R M A A T

T E K E N I N G N U M M E R W I J Z . N R

O P D R A C H T G E V E R

P R O J E C T O M S C H R I J V I N G

S T A T U S

T E K E N I N G O M S C H R I J V I N G

B L A D   I N   B L A D E N

postbus 40

tel. (0162) 487000

fax (0162) 451141

4900 AA  Oosterhout

Beneluxweg 7

Hoogheemraadschap van Rijnland

2333 CM Leiden, Archimedesweg 1

KADEVERBETERING EN GROOT ONDERHOUD

VRIESEKOOPSCHE POLDER, LANGS DE DRECHT EN

LANGS DE SCHOUTENVAART

VO Kadeverbetering

Kadevak OR-4.01-004 - 8320_9473

Herenweg 7 t/m 21

DEFINITIEF

C.T.M. van Beerendonk

G.A. van der Wedden

T-056

Zie tek.

A0

1 / 2

6D

6D 28-10-2013 DEFINITIEF PK



NR DATUM WIJZIGING GET.

P R O J E C T L E I D E R

T E K E N A A R S C H A A L

F O R M A A T

T E K E N I N G N U M M E R W I J Z . N R

O P D R A C H T G E V E R

P R O J E C T O M S C H R I J V I N G

S T A T U S

T E K E N I N G O M S C H R I J V I N G

B L A D   I N   B L A D E N

postbus 40

tel. (0162) 487000

fax (0162) 451141

4900 AA  Oosterhout

Beneluxweg 7

Hoogheemraadschap van Rijnland

2333 CM Leiden, Archimedesweg 1

KADEVERBETERING EN GROOT ONDERHOUD

VRIESEKOOPSCHE POLDER, LANGS DE DRECHT EN

LANGS DE SCHOUTENVAART

VO Kadeverbetering

Kadevak OR-4.01-004 - 8320_9473

Herenweg 29 t/m 47

DEFINITIEF

C.T.M. van Beerendonk

G.A. van der Wedden

T-056

Zie tek.

A0

2 / 2

6D

6D 28-10-2013 DEFINITIEF PK



NR DATUM WIJZIGING GET.

P R O J E C T L E I D E R

T E K E N A A R S C H A A L

F O R M A A T

T E K E N I N G N U M M E R W I J Z . N R

O P D R A C H T G E V E R

P R O J E C T O M S C H R I J V I N G

S T A T U S

T E K E N I N G O M S C H R I J V I N G

B L A D   I N   B L A D E N

postbus 40

tel. (0162) 487000

fax (0162) 451141

4900 AA  Oosterhout

Beneluxweg 7

Hoogheemraadschap van Rijnland

2333 CM Leiden, Archimedesweg 1

KADEVERBETERING EN GROOT ONDERHOUD

VRIESEKOOPSCHE POLDER, LANGS DE DRECHT EN

LANGS DE SCHOUTENVAART

VO KADEVERBETERING

KADEVAK OR-4.01-004-6802_7550

NNW-zijde Herenweg

DEFINITIEF

P. Kleine

G.A. van der Wedden

T-058

Zie tek.

A0+

1 van 1

6D

6D 28-10-2013 DEFINITIEF PK



NR DATUM WIJZIGING GET.

P R O J E C T L E I D E R

T E K E N A A R S C H A A L

F O R M A A T

T E K E N I N G N U M M E R W I J Z . N R

O P D R A C H T G E V E R

P R O J E C T O M S C H R I J V I N G

S T A T U S

T E K E N I N G O M S C H R I J V I N G

B L A D   I N   B L A D E N

postbus 40

tel. (0162) 487000

fax (0162) 451141

4900 AA  Oosterhout

Beneluxweg 7

Hoogheemraadschap van Rijnland

2333 CM Leiden, Archimedesweg 1

KADEVERBETERING EN GROOT ONDERHOUD

VRIESEKOOPSCHE POLDER, LANGS DE DRECHT EN

LANGS DE SCHOUTENVAART

VO Kadeverbetering

Kadevak OR-4.01-006f - 836_1111

Vriezekoop-noord 30 en 32

DEFINITIEF

C.T.M. van Beerendonk

G.A. van der Wedden

T-059

Zie tek.

A1

1 / 1

6D

6D 28-10-2013 DEFINITIEF PK



NR DATUM WIJZIGING GET.

P R O J E C T L E I D E R

T E K E N A A R S C H A A L

F O R M A A T

T E K E N I N G N U M M E R W I J Z . N R

O P D R A C H T G E V E R

P R O J E C T O M S C H R I J V I N G

S T A T U S

T E K E N I N G O M S C H R I J V I N G

B L A D   I N   B L A D E N

postbus 40

tel. (0162) 487000

fax (0162) 451141

4900 AA  Oosterhout

Beneluxweg 7

Hoogheemraadschap van Rijnland

2333 CM Leiden, Archimedesweg 1

KADEVERBETERING EN GROOT ONDERHOUD

VRIESEKOOPSCHE POLDER, LANGS DE DRECHT EN

LANGS DE SCHOUTENVAART

VO KADEVERBETERING

KADEVAK OR-4.01-004-7550_8320

Herenweg 82

DEFINITIEF

P. Kleine

G.A. van der Wedden

T-060

Zie tek.

A0

1 van 1

6D

6D 28-10-2013 DEFINITIEF PK



NR DATUM WIJZIGING GET.

P R O J E C T L E I D E R

T E K E N A A R S C H A A L

F O R M A A T

T E K E N I N G N U M M E R W I J Z . N R

O P D R A C H T G E V E R

P R O J E C T O M S C H R I J V I N G

S T A T U S

T E K E N I N G O M S C H R I J V I N G

B L A D   I N   B L A D E N

postbus 40

tel. (0162) 487000

fax (0162) 451141

4900 AA  Oosterhout

Beneluxweg 7

Hoogheemraadschap van Rijnland

2333 CM Leiden, Archimedesweg 1

KADEVERBETERING EN GROOT ONDERHOUD

VRIESEKOOPSCHE POLDER, LANGS DE DRECHT EN

LANGS DE SCHOUTENVAART

VO KADEVERBETERING

KADEVAK OR-4.01-007a-4360_4727

Begraafplaats en Tuinderij

DEFINITIEF

C.T.M. van Beerendonk

G.A. van der Wedden

T-061

Zie tek.

A0

1 / 1

6D

6D 28-10-2013 DEFINITIEF PK



1

0

6

2

0

9

2

1

0

2

1

1

2

1

2

2

1

3

NR DATUM WIJZIGING GET.

P R O J E C T L E I D E R

T E K E N A A R S C H A A L

F O R M A A T

T E K E N I N G N U M M E R W I J Z . N R

O P D R A C H T G E V E R

P R O J E C T O M S C H R I J V I N G

S T A T U S

T E K E N I N G O M S C H R I J V I N G

B L A D   I N   B L A D E N

postbus 40

tel. (0162) 487000

fax (0162) 451141

4900 AA  Oosterhout

Beneluxweg 7

Hoogheemraadschap van Rijnland

2333 CM Leiden, Archimedesweg 1

KADEVERBETERING EN GROOT ONDERHOUD

VRIESEKOOPSCHE POLDER, LANGS DE DRECHT EN

LANGS DE SCHOUTENVAART

VO KADEVERBETERING

KADEVAK OR-4.01-004- 6270_6802

Herenweg 100

DEFINITIEF

C.T.M. van Beerendonk

G.A. van der Wedden

T-062

Zie tek.

A0

1 van 1

6D

6D 28-10-2013 DEFINITIEF PK



NR DATUM WIJZIGING GET.

P R O J E C T L E I D E R

T E K E N A A R S C H A A L

F O R M A A T

T E K E N I N G N U M M E R W I J Z . N R

O P D R A C H T G E V E R

P R O J E C T O M S C H R I J V I N G

S T A T U S

T E K E N I N G O M S C H R I J V I N G

B L A D   I N   B L A D E N

postbus 40

tel. (0162) 487000

fax (0162) 451141

4900 AA  Oosterhout

Beneluxweg 7

Hoogheemraadschap van Rijnland

2333 CM Leiden, Archimedesweg 1

KADEVERBETERING EN GROOT ONDERHOUD

VRIESEKOOPSCHE POLDER, LANGS DE DRECHT EN

LANGS DE SCHOUTENVAART

VO Kadeverbetering

Kadevak OR-4.01-006a - 0_165

Bilderdam 8 t/m 21

DEFINITIEF

C.T.M. van Beerendonk

G.A. van der Wedden

T-063

Zie tek.

A0

1 / 1

6D

6D 28-10-2013 DEFINITIEF PK



NR DATUM WIJZIGING GET.

P R O J E C T L E I D E R

T E K E N A A R S C H A A L

F O R M A A T

T E K E N I N G N U M M E R W I J Z . N R

O P D R A C H T G E V E R

P R O J E C T O M S C H R I J V I N G

S T A T U S

T E K E N I N G O M S C H R I J V I N G

B L A D   I N   B L A D E N

postbus 40

tel. (0162) 487000

fax (0162) 451141

4900 AA  Oosterhout

Beneluxweg 7

Hoogheemraadschap van Rijnland

2333 CM Leiden, Archimedesweg 1

KADEVERBETERING EN GROOT ONDERHOUD

VRIESEKOOPSCHE POLDER, LANGS DE DRECHT EN

LANGS DE SCHOUTENVAART

VO KADEVERBETERING

KADEVAK OR-4.01-003    5861_5919

Burgemeester Bakhuizenlaan 38a

DEFINITIEF

P. Kleine

G.A. van der Wedden

T-069

Zie tek.

A1

1 / 1

6D

6D 28-10-2013 DEFINITIEF PK
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