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BIJLAGE 1 
 
 

 
Projectplan Waterwet 
Het college van dijkgraaf en heemraden is voornemens, gelet op art. 5.4 van de Waterwet, 
het onderhavige projectplan voor het project “Herinrichting Boven Slinge traject Varsseveld” 
vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan. 
 
Overeenkomstig artikel 5.4 lid 2 van de Waterwet bevat het projectplan een beschrijving van 
het betrokken werk, de wijze waarop het wordt uitgevoerd en een beschrijving van de te 
treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken van de nadelige gevolgen van de 
uitvoering van het werk. 
 
1. Projectbeschrijving 

1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? 
De Boven Slinge is aangewezen als natte ecologische verbindingszone (EVZ), conform 
model Winde. Langs de beek liggen voorts de EVZ-modellen Das, Kamsalamander en 
IJsvogelvlinder. Direct bovenstrooms van de brug over de Boven Slinge in de Zelhemseweg  
nabij Varsseveld, wordt de beek en een aanliggend terrein ter grootte van 2,8 ha 
heringericht. Het waterschap is primair verantwoordelijk voor model Winde. Maar door een 
combinatie van verlegging van de beek met ruimte voor vochtige bossen, struweel, 
structuurrijke randen, poelen en een variatie aan vochtige/droge/voedselrijke en wat 
schralere graslanden wordt ook een waardevolle bijdrage geleverd aan de invulling van de 
overige EVZ modellen. 
 
De inrichting/aanpassing betreft uitvoering van de volgende werkzaamheden: 

• De huidige zuidelijke kade langs de Boven Slinge wordt verwijderd; 
• Rondom het projectgebied wordt een nieuwe kade aangelegd;  
• De huidige loop van de Boven Slinge wordt gedeeltelijk gedempt en zal 

verlanden; 
• Door het projectgebied wordt een nieuwe meanderende beekloop met een 2-

fasen profiel (“winter- en zomerbed”) gegraven; 
• Aan de zuidzijde langs de nieuwe beekloop wordt een “drempel” aangelegd; 
• Buiten de kade wordt een poel aangelegd. 

 
De “drempel” zorgt er voor dat het achterliggende terrein pas bij een piekafvoer van T=10 
(afvoer die gemiddeld eens per 10 jaar voorkomt) inundeert. Hierdoor is de 
waterbergingsfunctie effectiever. 
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1.2 Hoe wordt het project uitgevoerd? 

Aan de hand van de eisen en randvoorwaarden op het gebied van hydrologie, ecologie, 

beheer en onderhoud en eisen/randvoorwaarden uit de omgeving, is een schetsontwerp 

opgesteld. Bij de uitwerking naar een definitief ontwerp zijn flora- en fauna-, archeologische 

en bodemonderzoeken uitgevoerd. Tevens zijn er hydraulische berekeningen uitgevoerd om 

de toekomstige profielen te bepalen. Het ontwerp is als bijlage toegevoegd.  

 
1.3 Welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken 

of te beperken? 
Het verleggen van de kade zal geschieden in een periode van geringere waterafvoer en 
wordt zonder onderbreking voltooid. Bij verwacht waterbezwaar zullen tijdig maatregelen 
worden getroffen om calamiteiten te voorkomen. 
 
Het werk zal worden uitgevoerd met hydraulische graafmachines en zal er grondtransport 
nodig zijn met trekkers met dumpers. Aangezien er zoveel mogelijk wordt gewerkt met een 
gesloten grondbalans (ontgraven grond wordt binnen het project verwerkt) zal er weinig tot 
geen grondtransport over de openbare weg plaatsvinden. Indien er toch grondtransport over 
de openbare weg plaats vindt, wordt van de aannemer in het contract verlangd de wegen 
schoon te houden. Eventuele schade aan wegen of werkstroken als gevolg van de aan- en 
afvoer van materieel zal worden hersteld. Tijdens de uitvoering kan enige overlast ontstaan 
in de vorm van (geluid)hinder, stof e.d. In de overeenkomst met de aannemer wordt 
opgenomen dat het werk met minimale hinder en overlast moet worden uitgevoerd voor de 
bestaande constructie en omgeving. 
 
Er wordt gewerkt volgens de gedragscode Flora- en Faunawet, welke door de Unie van 
waterschappen is vastgesteld. Middels deze gedragscode wordt zorgvuldig omgegaan met 
andere (beschermde) planten- en diersoorten en wordt het tijdstip van uitvoering hierop 
aangepast en of mitigerende maatregelen genomen.  

 
Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het 
project in de weg staat. Voor eventueel financieel nadeel dat onverhoopt ontstaat als gevolg 
van de uitvoering van het projectplan kan een benadeelde een beroep doen op artikel 7.14 
van de Waterwet.  
 
Dit artikel bepaalt dat aan degene die als gevolg van de rechtmatige uitoefening van een 
taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer schade lijdt of zal lijden, op zijn 
verzoek door het betrokken bestuursorgaan een vergoeding wordt toegekend, voor zover de 
schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de 
vergoeding niet of niet voldoende op andere wijze is verzekerd.  
Het verzoek tot vergoeding van de schade bevat een motivering en een onderbouwing van 
de hoogte van de gevraagde schadevergoeding. 

 
Toetsing Waterwet 

De toepassing van de Waterwet is gericht op: 

a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste, in samenhang met  

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen en 

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 
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Conclusie: 

a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 

De inrichting biedt ruimte voor waterberging. Als gevolg van de geringe omvang levert dit op 

deze locatie procentueel gezien geen piekreductie op, omdat de berging doorgaans gevuld is 

vóórdat de afvoerpiek voorbij is. Meerdere kleine bergingshoeveelheden gezamenlijk kunnen 

benedenstrooms de piek verlagen. Derhalve heeft dit project geen negatieve en mogelijk 

zelfs geringe positieve invloed op beperking van overstromingen en wateroverlast 

benedenstrooms. 

 

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen 

Met de inrichting realiseert het waterschap een habitatverbreding voor flora en fauna en 

heeft daarmee een positieve invloed op de ecologische kwaliteit. 

 

c. vervulling van maatschappelijke functies 

De inrichting verbetert in deze omgeving het ecologisch functioneren van het watersysteem 

en versterkt de landschappelijke kwaliteiten, recreatief medegebruik en natuurbeleving. 

 

2 Uitvoerbaarheid 

 
2.1 Planologische inpassing 

Om realisatie van dit project mogelijk te maken is het bestemmingsplan Buitengebied Wisch, 

plan van wijziging Herinrichting Boven Slinge traject Varsseveld opgesteld. Dit 

bestemmingsplan is op 8 april 2014 door Burgemeester en Wethouders van de gemeente 

Oude IJsselstreek vastgesteld. Planologische inpassing is hiermee gewaarborgd. 

 
2.2  Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten 

Naar aanleiding van dit projectplan moeten de wijzigingen in het waterstaatswerk worden 

meegenomen in een wijziging van de legger. De legger bestaat uit kaarten en teksten. In de 

legger vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en 

constructie van wateren of waterkeringen. Ook worden daarin de zogeheten kunstwerken 

vermeld zoals bruggen, stuwen en duikers. De legger is bepalend voor de verplichtingen 

over en weer tussen het waterschap en burgers op het gebied van de instandhouding van de 

waterstaatswerken. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de legger waar de diverse keurzones 

geografisch gelegen zijn. In deze keurzones gelden er regels voor diverse activiteiten. Deze 

regels zijn vastgelegd in de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 en houden bijvoorbeeld in 

dat er niet gegraven mag worden zonder vergunning van het waterschap (watervergunning). 

Ook kunnen in de legger onderhoudsverplichtingen worden geregeld.  

Voor het vaststellen van de legger wordt een apart besluit genomen.  

 

Verder zijn voor uitvoering van de maatregelen de volgende overige vergunningen en 

besluiten van belang: 

 

Vergunningen/besluiten  Bevoegd gezag 

Omgevingsvergunning  Gemeente Oude IJsselstreek 

Melding ontgrondingen  Provincie Gelderland 

Kapmelding Boswet   Dienst Regelingen 

Melding besluit bodemkwaliteit Meldpunt bodemkwaliteit Uitvoering 

 
2.3 Planning 
Uitvoering staat gepland voor zomer 2014. 
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2.4 Overige uitvoeringsaspecten 
Een aanwezige hogedruk gasleiding zal voor/tijdens de uitvoering moeten worden verlegd. 
Hiervoor is overleg opgestart met de beheerder (Liander). Een aanwezige elektriciteitskabel 
kan gelet op de situering worden gehandhaafd. 

 

3 Procedure 
Na de definitieve besluitvorming is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor 
diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. Afdeling 2 van hoofdstuk 
1 van de Crisis- en herstelwet (afgekort: Chw) is van toepassing op de vaststelling van 
onderhavig projectplan. Dit betekent alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te 
worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer 
worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.    
  

4 Contactpersoon uitvoering 

De heer ing. S.(Sander) A. Klarenbeek MSc. treedt op als projectleider vanuit het 

Waterschap Rijn en IJssel. 


