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1. Aanleiding en doel 

Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor “skjin wetter en droege fuotten” en heeft daarmee de 
waterkeringenzorg in zijn beheergebied. De veiligheid van de waterkering (kaden) en de 
ecologische inrichting van de oevers staan daarbij voorop. In het kader van het “Herstelprogramma 
Oevers en Kaden” is het betreffende projecttracé in de programmering opgenomen. Sinds de start 
van het herstelprogramma Oevers en Kaden, zijn in Fryslân al vele oevers en kaden van de Friese 
Boezem op orde gebracht en zijn momenteel diverse projecten in uitvoering. Voor de periode 2014-
2015 staat het betreffende kadetracé, zijnde het oever- en kadeproject “It Deel Akkrum fase 2a” 
gepland in het kader van het “Herstelprogramma Oevers en Kaden.” 
 
Wetterskip Fryslân is voornemens om werkzaamheden uit te voeren aan: It Deel, Djipsleat, 
Mûntsjerak, Nije Pompsleat en Hearresleat in de gemeente Heerenveen. 
Dit project heeft als werknaam “Oever en kadeproject It Deel Akkrum fase 2a” en betreft de 
kadetrajecten: It Deel (bij Trigreppel), Mûntsjerak, Nije Pompsleat en Hearresleat.  
 
Wetterskip Fryslân brengt de kaden op hoogte in verband met het verbeteren van de waterkering, 
zodat deze voldoet aan het veiligheidsniveau voor regionale waterkeringen. De kaden worden 
zodanig ingericht dat deze voor de komende 30 jaar aan het veiligheidsniveau voldoen. 
In onderstaande tabel is de normering per kadetracé aangegeven: 

 

Kade langs boezemvaart oriëntatie 
lengte (m) 
(afgerond) 

lengte 
(m) 

Veiligheidsklasse 
en normering 

Cluster Paragraaf 

It Deel t.p.v. polder 
Trigreppel oostzijde 1000 

3150 Klasse 1 
(IPO norm 3) 

 
1/100e per jaar 

 

01 3.1 

Mûntsjerak oostzijde 1650 02 3.2 

Nije Pompsleat noordzijde 500 02 3.2 

Nije Pompsleat zuidzijde 500 1700 Klasse 3 
(IPO norm 4) 

1/300e per jaar 

03 3.3 

Hearresleat oostzijde 1200 
03 3.3 

 
TOTAAL  4850    

Tabel 1.1: lengte en normering per kadetracé 

 
Ook zijn een aantal oevers benoemd in dit projectplan aan onderhoud toe. Een aantal van deze 
oevers wordt ingericht als zogenaamde natte natuurvriendelijke oevers (NNVO). De realisatie van 
deze NNVO’s vindt plaats op basis van doelstellingen vermeld in e Kader Richtlijn Water (KRW).  
 

Op basis van artikel 5.4 Waterwet(1) stelt Wetterskip Fryslân als waterbeheerder een projectplan 
vast bij de aanleg of wijziging van waterstaatswerken. Het projectplan is een besluit in de zin van 
artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht (AWB). In het besluit vindt belangenafweging plaats en 

                                            
1
 Artikel 5.4 Waterwet:  

1. De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschiedt 
overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. Met de aanleg of wijziging van een 
waterstaatswerk wordt gelijkgesteld de uitvoering van een werk tot beïnvloeding van een 
grondwaterlichaam. 

2. Het plan bevat tenminste een beschrijving van het betrokken werk en de wijze waarop dat zal 
worden uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het 
ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. 
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wordt rechtsbescherming geboden aan belanghebbenden. Het ontwerpbesluit (projectplan) is door 
het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân in de vergadering van 20 mei 2014 inspraakrijp 
verklaard. 
 

In dit projectplan wordt het volgende uiteengezet: Ligging en begrenzing van het plangebied (2), 

Beschrijving van de waterstaatswerken(3), Overige werken (4), Beschikbaarheid gronden (5), 

Effecten van het plan (6), Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd (7), Te treffen voorzieningen (8), 

Legger (2), beheer en onderhoud (9), Procedure (10). 

2. Ligging en begrenzing plangebied 

De in dit projectplan beschreven werkzaamheden vinden plaats op of nabij de kadastraal bekende 

percelen, welke in onderstaande tabel zijn vermeld. Recentelijk zijn vanwege de gemeentelijke 

herindeling de kadastrale perceelnummers opnieuw genummerd. In bijgaande tabel is de 

omnummering weergegeven: 

Oude kadastrale nummer Nieuwe kadastrale nummer 

NEK00 M193 ODB04 F804 

NEK00 M170 ODB04 F791 

NEK00 M217 ODB04 F822 

NEK00 M727 ODB04 F1194 

NEK00 M155 ODB04 F781 

NEK00 M206 ODB04 F815 

NEK00 M213 ODB04 F818 

NEK00 M728 ODB04 F1195 

NEK00 M764 ODB04 F1223 

NEK00 M864 ODB04 F1310 

NEK00 M192 ODB04 F803 

NEK00 M194 ODB04 F805 

NEK00 M171 ODB04 F792 

NEK00 M215 ODB04 F820 

NEK00 M216 ODB04 F821 

NEK00 M218 ODB04 F823 

NEK00 M219 ODB04 F824 

NEK00 M220 ODB04 F825 

NEK00 M226 ODB04 F831 

NEK00 M223 ODB04 F828 

                                            
2
 Artikel 5.4 Waterwet:  

1. De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschiedt 
overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. Met de aanleg of wijziging van een 
waterstaatswerk wordt gelijkgesteld de uitvoering van een werk tot beïnvloeding van een 
grondwaterlichaam. 

2. Het plan bevat tenminste een beschrijving van het betrokken werk en de wijze waarop dat zal 
worden uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het 
ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. 

3.  De legger (kunstwerken) is een besluit vanwege een waterschap waarin voor waterstaatswerken 
aangegeven wordt wie onderhoudsplichtig is en wat de onderhoudsplicht omvat. 
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NEK00 M601 ODB04 F1107 

NEK00 M224 ODB04 F829 

NEK00 M225 ODB04 F830 

NEK00 M621 ODB04 F1120 

NEK00 M800 ODB04 F1251 

NEK00 M659 ODB04 F1148 

NEK00 M419 ODB04 F973 

NEK00 M391 ODB04 F958 

NEK00 M392 ODB04 F959 

NEK00 M420 ODB04 F974 

NEK00 M421 ODB04 F975 

NEK00 M422 ODB04 F976 

NEK00 M423 ODB04 F977 

NEK00 M384 ODB04 F956 

Tabel 2.1: Omnummering kadastrale percelen 

Op de tekeningen in de bijlagen is het kadastrale nummer per perceel aangegeven. Op de 

tekeningen en in de tekst wordt verwezen naar het oorspronkelijke kadastrale nummer. Ook bij 

locatieomschrijvingen wordt gebruik gemaakt van verwijzing naar kadastrale perceelnummers. 
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3. Beschrijving van de waterstaatswerken  

Onderstaand worden de aan te leggen- of te wijzigen waterstaatswerken beschreven voor de 

cluster zoals vermeld onder hoofdstuk 1. 

3.1 Cluster 01 It Deel – polder Trigreppel 

Het traject wordt begrensd door de oostzijde van It Deel ter hoogte van het Akkrumerrak tot aan de 
bocht bij de Djipsleat aan de polder Trigreppel nabij Akkrum. De totale lengte van het kadetracé 
bedraagt 1.000 m. De huidige kade voldoet voor een groot gedeelte niet aan het vereiste 
afkeurprofiel (3), en plaatselijk niet aan de vereiste leggerhoogte. 

 
Figuur 1) Cluster 01 overzicht It Deel, ter plaatse van polder Trigreppel 

3.1.1 Bestaande situatie Cluster 01, It Deel, polder Trigreppel, A-A’en B-B’ 

- De oever bestaat uit natuurlijke begroeiing (riet), met op de oeverlijn ligt stortsteen. 
- De kade is begroeid met gras. 
- Er bevindt zich een inlaatduiker in de kade (I1). Leggernummer: KDU-B4271.  Zie voor de ligging 

bijlage 1. 

  

                                            
3
 Afkeurprofiel: minimale kruinbreedte van de kade in combinatie met de minimale taludhellingen, zowel aan de binnen- 

als buitenzijde  
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3.1.2 Nieuwe situatie Cluster 01, It Deel, polder Trigreppel, A-A’en B-B’ 

De kade ter plaatse wordt verhoogd en verbreed op dezelfde plaats waar de huidige kade ligt. Het 
legger profiel wordt: 
Oever:  

- Aanbrengen steenbestorting op een geotextiel voorzien van wiepen (4) op een onderwatertalud 

met een profiel van 1:3 ter plaatse van de opvaart.  

- Aanvullen van steenbestorting in de oever.  

Kade:  
- Op bijlage 3 is inzichtelijk gemaakt het verschil tussen de huidige en de nieuwe hoogte en 

breedte van de kade (oude en nieuwe keringen leggerprofiel).  
- De afkeurhoogte van de nieuwe kade is +0,33 m NAP, de aanleghoogte (rekening houdend met 

inklinking en zetting) + 0,75 m NAP. 
- De kade krijgt een binnentalud van 1:7, een buitentalud van 1:3 en een kruin van 1,5 m breed.  
- De kade wordt ingezaaid met graszaad van een standaard kwaliteit voor waterkeringen  
- In het gebruik van de kade vindt geen wijziging plaats. 
 
Waterhuishouding: 
- De inlaatduiker (I1) wordt vervangen t.p.v. perceel kadastraal bekend als AKM 02 B 3118. 

LeggercodeKDU-B4271. 
- Om de afvoer van hemelwater aan de landzijde te borgen wordt drainage aangebracht aan de 

nieuwe binnenteen. 

 

Motivatie 
Om te voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen voor dit traject, is ophogen en verbreden van de 
bestaande kade het meest gerede alternatief. Dit veroorzaakt de minst grote ingreep in het 
landschap en is ook uit kostenoogpunt de beste keuze. 

3.2 Cluster 02 Oostzijde Mûntsjerak en noordzijde Nije Pompsleat 

Het traject betreft de noordzijde een oostzijde van het Mûntsjerak en de noordzijde van de Nije 
Pompsleat. Dit traject wordt begrensd door de Deelbrug in de spoorlijn Heerenveen-Leeuwarden in 
het noorden en door de Hooibrug nabij het viaduct in de Rijksweg A32 in het zuiden. De totale 
lengte van het kadetracé bedraagt 2.150 m. De huidige kade voldoet voor een groot gedeelte van 
het traject niet aan het vereiste afkeurprofiel en de vereiste leggerhoogte. Ook wordt een natte 
natuurvriendelijke oever aan de boezemzijde aangelegd vanaf de Deelbrug tot aan de grens van de 
bebouwing langs de Kappellewei. De uit te voeren werken voor cluster 02 worden hieronder nader 
uitgewerkt. 
 

                                            
4
 Een wiep is een rol van rijshout, machinaal omwikkeld met touw. 
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Figuur 2) Cluster 02 Overzicht Oostzijde Mûntsjerak en noordzijde Nije Pompsleat 

 

3.2.1 Bestaande situatie Cluster 02, Oostoever Mûntsjerak en noordzijde Nije 
Pompsleat tot aan bebouwing, Traject C-C’ 
 
- De oever bestaat deels uit diverse houten damwandconstructies. Deze zijn in een slechte staat 

van onderhoud. Ook zijn er geen fauna-uittredeplaatsen aanwezig. 
- De kade is begroeid met riet en ruigte. Er vindt op de kade geen beweiding plaats.  
- De kade wordt aan de landzijde begrensd door een watergang, welke fungeert als een 

hoogwatercircuit. 
- Aangrenzende weidepercelen zijn gegreppeld en wateren deels af met kopakkerbuizen op het 

hoogwatercircuit. 
- Langs een deel van de watergang staat langs de weidepercelen een vaste afrastering. 
- Er bevindt zich één inlaatduiker (I2) in de kade. Deze bevindt zich ter hoogte van de bermsloot 

van de spoorlijn Heerenveen - Leeuwarden. LeggercodeKDU-B4169. Zie voor de ligging bijlage 
1 en 7. 

- Er bevindt zich één inlaatduiker (I3) in het hoogwatercircuit. Deze bevindt zich ter hoogte van 
de kerk nabij de Kappellewei. Leggercode: KDU-F100713. Zie voor de ligging bijlage 2. 

- T.p.v. het perceel kadastraal bekend als NEK 00 M 194 en 171 zijn de restanten van een 
voormalig sluisje gelegen. Zie voor de ligging bijlage 1. 
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3.2.2 Nieuwe situatie Cluster 02, Oostoever Mûntsjerak en noordzijde Nije Pompsleat 
tot aan bebouwing, Traject C-C’ 

Op de bijlage 3 en 4, profiel 9 t/m 44is inzichtelijk gemaakt het verschil tussen de huidige en de 
nieuwe hoogte en breedte van de kade (keringen leggerprofiel). 
 
Oever (dwarsprofiel 10 t/m 27, zie bijlage 3 en 4): 
- De bestaande houten damwand, bestaande uit diverse constructies, wordt verwijderd inclusief 

gordingen en verankeringen, behalve t.p.v. dwarsprofiel 9. 
- Op de plek van de te verwijderen houten damwand wordt een gesloten palenrij met 

klemgording in het water aangebracht ten behoeve van het realiseren Natte Natuur 
Vriendelijke Oever (NNVO). Om de 200 meter worden openingen aangebracht voor de 
uitwisseling van flora en fauna. 

- Achter de palenrij wordt een NNVO aangelegd met een breedte van 5 meter op de waterlijn 
met een bodemhoogte van -1,02 m NAP.  

- Op het talud ter hoogte van de waterlijn wordt een steenbestorting van 300 kg/m met een 
breedte van ca. 0,5 m aangebracht op een hoogte van -0,52 m NAP. 

Kade: 
- De ligging van de kade ter plaatse van traject C-C’ wijzigt. Zie voor de ligging bijlage 1 en 2 en 

voor de dwarsprofielen bijlage 3 en 4. 
- De insteek van het buitentalud op de kruin komt op ca. 10 m afstand landinwaarts te liggen 

vanaf de nieuw te plaatse palenrij. 
- De afmetingen van de nieuwe kade zijn als volgt:  
- De afkeurhoogte van de nieuwe kade is +0,51 m NAP.  
- De aanleghoogte komt op +0,90 m NAP in verband met zetting en inklinking. De overhoogte is 

afhankelijk van zettingsberekeningen. 
- De kade krijgt een binnentalud van 1:7, een buitentalud van 1:3 en een kruin van 1,5 m breed.  
- De opgehoogde en verbrede kade wordt ingezaaid met graszaad van een standaard kwaliteit 

voor waterkeringen. 
- De kade komt na aanleg in agrarisch gebruik. 

 
Waterhuishouding: 
- De bestaande hoogwatervoorziening achter de kade komt te vervallen, de bijbehorende inlaat 

(I3, Leggercode: KDU-F100713 ) en duiker (D8, leggercode KDU-F100735) worden opgeruimd, 
de watergang wordt gedempt ten gevolge van de landinwaartse verplaatsing van de kade. Zie 
voor de ligging bijlage 2. Het opheffen van de hoogwatervoorziening wordt bij de actualisatie 
van het peilbesluit aangepast. 

- Voorafgaande aan de demping worden de te dempen watergangen opgeschoond en wordt er 
op de bodem een zandaanvulling aangebracht van ca. 1 m3 per meter. 

- De inlaatduiker (I2) in de bermsloot van de spoorlijn aan de oostzijde van de Deelbrug wordt 
verlengd. Dit betreft kadastraal perceel NEK 00 M192. LeggercodeKDU-B4169. Zie bijlage 1 en 
7.  

- Ten behoeve van het hoogwatercircuit rondom de kerk aan de Kappellewei worden de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd. Zie ook bijlage 2: 

 Een nieuwe inlaat (I4) rond 160 mm wordt in de kade geplaatst voor voeding uit de 
boezem ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als: NEK00M 864. 

 In vier bestaande dammen worden nieuwe duikers (D4, D5, D6, D7) van rond 300 
mm aangebracht, waarvan één duiker (D7) op de peilregulerende hoogte wordt 
aangelegd. 

 De watergang waarop het hoogwatercircuit afwatert wordt aangewezen als 
schouwwatergang. 

 Een deel van het hoogwatercircuit wordt opgeschoond en ontdaan van bagger. Zie 
voor de ligging bijlage 2. 
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- Watergangen (haaks op kade) worden gedempt tot 5 m vanaf de binnenteen van de nieuwe 
kade. 

- Aanpassing van de afwatering perceel kadastraal bekent als NEK00M 194, zie bijlage 1. Het 
perceel watert in de huidige situatie via greppels met kopakkerbuizen af op het 
hoogwatercircuit. De afwatering wordt ter plaatse aangepast door de bestaande greppels over 
de gehele lengte opnieuw te begreppelen richting de sloot aan de noordzijde van het perceel de 
greppels worden voorzien van kopakkerbuizen5. Tevens worden laagtes in de hoek nabij het 
restant van het sluisje opgehoogd in verband met de afwatering naar de greppels. 

- Aanpassing van de afwatering perceel kadastraal bekent als NEK00M 219, zie bijlage 2. Het 
perceel watert in de huidige situatie via greppels met kopakkerbuizen af op het 
hoogwatercircuit. De afwatering wordt ter plaatse aangepast door de bestaande greppels op 
het eindpunt vanuit het midden van het perceel in twee richtingen van een dwarsverbinding van 
kopakkerbuizen te voorzien t.b.v. waterafvoer naar de naastgelegen poldersloten. 

 
Overig 
- De restanten van het sluisje, zoals het landhoofd en puin, worden verwijderd uit de kade. Zie 

bijlage 1. 
- Bestaande hekwerken en afrasteringen binnen het werkterrein en de rij- en werkstroken 

worden verwijderd. 
- Op perceelscheidingen worden haaks op de kade veekerende vaste houten hekwerken 

aangebracht met aan de landzijde een draaibaar gedeelte. Zie voor de onderhoudsplichten 
paragraaf 9.2. 

- De laagte in hoek van perceel NEK 00 M 223 wordt opgehoogd met grond. Perceel wordt 
afwaterend geprofileerd naar de poldersloot t.p.v. dwarsprofiel 23 en 24.  

- Om de afvoer van hemelwater aan de landzijde van de kade voldoende te borgen wordt er 
drainage aangebracht aan de nieuwe binnenteen. 

 

Motivatie 
Om te voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen en om te voldoen aan de doelstellingen voor de 
waterkwaliteit i.v.m. de Kader Richtlijn Water (KRW) is voor dit traject, het landinwaarts verleggen, 
ophogen en verbreden van de kade het meest gerede alternatief. Zie voor de ligging van de KRW 
waterlichamen kaart 29 van het Waterbeheerplan Fryslân 2010-2015. Door het verleggen van kade 
ontstaat ruimte voor een NNVO en vindt uitbreiding van het boezemwateroppervlakte plaats. Dit 
veroorzaakt de minst grote ingreep in het landschap en is ook uit kostenoogpunt de beste keuze. 
 
Wetterskip Fryslân streeft naar robuust ingerichte watersystemen, waarbij het aantal 
beheerobjecten en peilvakken wordt gereduceerd. 
 
Voor de realisatie van natuurvriendelijke oevers en een veilige kade met voldoende stabiliteit en 
hoogte is het noodzakelijk om de kade landinwaarts te verleggen. Ten gevolge van de 
kadeverbetering verliest het achter de huidige kade liggende hoogwatercircuit haar functie. Er is 
met het nieuwe oever- en kadeontwerp geen noodzaak om het hoogwatercircuit inclusief 
peilregulerende voorzieningen in stand te houden. Het laten vervallen van het peilvak draagt bij aan 
het beleid om het aantal peilvakken en beheerobjecten te verminderen. 
 
De regels voor dempingen staan in de Keur van Wetterskip Fryslân en komen voort uit de 
doelstelling van een robuust en veerkrachtig watersysteem. Bij aanpassingen in het watersysteem 
dient de hoeveelheid oppervlaktewater in een peilgebied minimaal gelijk te blijven. Vanwege het 
nieuwe kadeontwerp kan compensatie van het te dempen oppervlakte water van het 
hoogwatercircuit en haaks op de kade staande sloten, in verband met het mogelijk voorkomen van 

                                            
5
 De kop- of wendakker is het kopse eind van het perceel. 



 

Projectplan Waterwet It Deel Akkrum fase 2a  10 

 

piping, verantwoord in het naastliggende boezemsysteem plaatsvinden, vanwege de volgende 
redenen: 

 Ten gevolge van de landinwaartse kruinverschuiving van de kade wordt het op de polder 
afwaterende oppervlakte kleiner en het afwaterende deel op de boezem groter. 

 Het hoogwatercircuit maakt zeer beperkt deel uit van de waterberging in de polder, omdat 
in de huidige situatie alle weidepercelen, op een viertal percelen na, alle afwateren op de 
bestaande en te handhaven poldersloten. Het hoogwatercircuit wordt gevoed via 
waterinlaat vanuit de boezem. 

 In het watergebiedsplan genaamd Koningsdiep West, vastgesteld door het algemeen 
bestuur op 4 oktober 2011 zijn ter plaatse er geen knelpunten t.a.v. de waterberging 
vastgesteld.  

 Ten gevolge van het dempen van het hoogwatercircuit blijft het aanwezige watersysteem 
in de polder op een gelijkwaardig niveau robuust en veerkrachtig. 

 
Door de aanpassing van de kade ontstaat er tevens een vergroting van het oppervlak dat in 
landbouwkundig gebruik kan worden genomen door de aanliggende eigenaren. Het gaat om een 
oppervlakte van in totaal 1,3 hectare t.p.v. cluster 02. Dit maakt het tevens mogelijk dat de grasmat 
op de kade jaarlijks op de juiste en veilige wijze kan worden onderhouden, wat in de huidige situatie 
niet of nauwelijks mogelijk is. 

3.2.3 Bestaande situatie Cluster 02, noordzijde Nije Pompsleat erfsituaties, Traject D-D’ 

- De kade over het traject D-D’ voldoet grotendeels niet aan het afkeurprofiel. 
- De kade wordt gebruikt als tuin ter plekke van de woningen “Kappellewei 1, NEK00M 601”, 

“Kappellewei 2, NEK00M 226”, “Kappellewei 3, NEK00M 225”,“Kappellewei 5, NEK00M 224”.  
- Aansluitend aan de kade bevinden zich kuilplaten ter plekke van de woningen “Kappellewei 1, 

NEK00M 601” en “Kappellewei 2, NEK00M 226”.  
- Op de kade zijn enkele bomen aanwezig. 
- De oever bestaat uit natuurlijke begroeiing, beschoeiing en houten damwand. 
- In het traject lopen watergangen tot aan de teen van de huidige kade. 
- Op de kade is begroeiing aanwezig in de vorm van gras of erfbeplanting. 
- Er bevinden zich twee inlaatduikers (I5, Leggercode: KDU-F176018 en I6, Leggercode: KDU-

B4299) in de kade. Zie voor de ligging bijlage 2. 
- Er bevindt zich één insteekhaven in het traject ter plaatse van “Kappellewei 2, NEK00M 226”. 

3.2.4 Nieuwe situatie Cluster 02, noordzijde Nije Pompsleat erfsituaties, Traject D-D’ 

Op bijlage 5 en 6 is inzichtelijk gemaakt het verschil tussen de huidige en de nieuwe hoogte en 
breedte van de kade. 
 
Locatie “Kappellewei 1, NEK00M 601” 
- Door aan te sluiten op hoge gronden komt de waterkering op het erf in de legger in de nieuwe 

situatie anders te liggen. In de nieuwe situatie verliest de huidige damwand als onderdeel van 
de huidige waterkering de waterkerende functie, de damwand maakt dan geen onderdeel meer 
uit van de legger.  

- De damwand wordt niet verwijderd, maar vervalt aan de aanliggende eigenaar. Het 
waterschap verkort de bestaande damwand nabij de waterlijn en voorziet de damwand 
van een nieuwe gording. De oever wordt vanaf de nieuwe damwandhoogte voorzien 
van een talud van 1:2 tot aan het huidige maaiveld. Dit talud wordt ingezaaid met een 
graszaadmengsel voor waterkeringen. 

- Ter plaatse van dwarsprofiel 37 en 38 wordt de kade verhoogd en verbreed op dezelfde plaats 
waar de huidige kade ligt  

- De kade wordt als hoge grond verhoogd en verbreed ter plaatse van dwarsprofiel 39 t/m 44. 
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- De afkeurhoogte is +0,40 m NAP, de aanleghoogte (rekening houdend met inklinking en 
zetting) + 0,60 m NAP. 

- De kade krijgt een binnentalud van 1:7, een buitentalud van 1:3 en een kruin van 1,5 m breed 
daar waar het gebruik agrarisch is. 

- Langs erf “Kappellewei 1, NEK00M 601”, wordt de tuin opgehoogd met teelaarde ter plaatse 
van dwarsprofiel 39 en 42 t/m 44. Een beukenhaag en 2 bomen worden verwijderd. De 
beukenhaag wordt nieuw geleverd en opnieuw aangebracht na ophoging. De ophoging bestaat 
uit glooiende taluds met variabele flauwe taluds van 1:20 tot 1:7. 

 
Locatie “Kappellewei 2, NEK00M 226” 
- De kade wordt verhoogd en verbreed op dezelfde plaats waar de huidige kade ligt. 
- De afkeurhoogte van de nieuwe kade is +0,40 m NAP, de aanleghoogte (rekening houdend met 

inklinking en zetting) + 0,60 m NAP tot +0,65 m NAP. 
- De kade krijgt een buitentalud van 1:3, een kruin van 1,0 tot 1,5m breed en een variabel 

binnentalud al naar gelang de beschikbare ruimte tot de erfverharding. 
- De bestaande damwand langs het erf en haven wordt vervangen door een nieuwe houten 

damwand, omdat dit onderdeel is van de waterkering en daarmee een waterkerende functie 
heeft. 

- De waterkerende damwandconstructie langs een deel van de haven ter plaatse van dwarsprofiel 
31 en 32 komt op een waterkerende hoogte van + 0,65 m NAP, welke wordt aangevuld met 
grondkade van 1 m kruinbreedte en een variabel binnentalud. 

- De overgang van de hoogte van de damwand in de haven naar de lagere damwand langs het erf 
loopt geleidelijk schuin af van + 0,65 m NAP naar 0,00 m+ NAP over 5 m. 

- Om de afvoer van hemelwater op het erf te borgen worden twee kolken met afvoer op de 
poldersloot aangebracht.  

- Om de afvoer van hemelwater aan de landzijde van de kade voldoende te borgen wordt 
drainage aangebracht aan de nieuwe binnenteen. 

- De aanwezige bomen op de kade worden verwijderd. 
- Aanwezige vuilwaterafvoeren welke ongezuiverd op de boezem lozen zijn niet toegestaan 

volgens geldend lozingenbeleid. De bestaande afvoer uit de keuken op de boezem dient te 
worden aangesloten op de septic tank. Deze aansluitkosten zijn voor de betreffende eigenaar. 
 

Locatie “Kappellewei 3, NEK00M 225” 
- Een boom en struikgewas ter hoogte van dwarsprofiel 30 wordt gerooid op de kade. 
- De bestaande kade (hoge grond) wordt aangevuld met grond. Dit vindt zodanig plaats dat de 

tuin aangevuld wordt met grond (teelaarde) tot aan het terras op +0,40 m NAP. De tuin watert 
met de aanvulling af naar de boezem met een flauw talud van 1:20. Het grasveld wordt vooraf 
gefreesd en na ophoging ingezaaid. Er wordt gewerkt met klein materieel. 

- De waterkerende damwandconstructie langs een deel van de haven ter plaatse van dwarsprofiel 
30 komt op een waterkerende hoogte van 0,65 m+ NAP en wordt geplaatst op de kadastrale 
grens. De hoogte van de damwand verloopt op het eindpunt geleidelijk van +0,65 m NAP naar 
0,00 m+ NAP over een lengte van 3 m. 

- Aanwezige vuilwaterafvoeren welke ongezuiverd op de boezem lozen zijn niet toegestaan 
volgens geldend lozingenbeleid. De bestaande afvoer uit de keuken/douche op de boezem 
dient te worden aangesloten op de septic tank. Deze aansluitkosten zijn voor de betreffende 
eigenaar. 

Locatie “Kappellewei 5, NEK00M 224” 
- De tuin ligt voldoende hoog. Voor een deel aan de westzijde wordt het erf als kade aangevuld 

met grond. De tuin wordt afwaterend naar de boezem aangevuld met grond (teelaarde) tot 
aan + 0,40 m NAP en richting boezem aflopend met een flauw talud van 1:20. Het grasveld 
wordt vooraf gefreesd en na ophoging ingezaaid. Er wordt gewerkt met klein materieel. 

- Gedeelte van laurierheg verwijderen en nadien herplaatsen door nieuw plantmateriaal. 
- Bestaande bomen blijven gehandhaafd ter plaatse van de hoge grond. 
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- Ten behoeve van de grondophoging het bestaande geitenverblijf opnemen en herplaatsen. 
 
Algemeen 
- De opgehoogde en verbrede kade wordt ingezaaid met graszaad van een standaard kwaliteit 

voor waterkeringen. 
- In het gebruik van de kade vinden geen wijzigingen plaats.  
- De inlaatduiker ter plaatse van dwarsprofiel 36 op de erfscheiding met Kappellewei nr. 2 wordt 

vervangen en tevens voorzien van een vast hekwerk en een betonnen kopplaat. 
 
Motivatie 
Om te voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen voor dit traject, is ophogen en verbreden van de 
bestaande kade het meest gerede alternatief. Dit veroorzaakt de minst grote ingreep in het 
landschap en is ook uit kostenoogpunt de beste keuze. 
 
Daar waar de woningen of het erf voldoende hoog (afkeurhoogte) is gelegen, zijn het erf en de 
gevels als hoge gronden zoveel mogelijk geïntegreerd in de waterkering. Hiermee wordt 
voorkomen dat in tuinen voor privégebruik onnodige zware ingrepen plaatsvinden en er 
afwateringsproblemen ontstaan. 
 
Wetterskip Fryslân streeft naar robuust ingerichte kaden, waarbij het aantal beheerobjecten, in dit 
geval damwandconstructies als onderdeel van de kade, wordt gereduceerd. Op een erflocatie is een 
damwand als onderdeel van de waterkering komen te vervallen door gebruik te maken van 
voldoende hoge grond op het erf. Voor twee overige erfsituaties in het traject is gekozen voor een 
damwandconstructie als (onderdeel van de) waterkering, omdat op deze locaties in verband met de 
beschikbare ruimte geen andere alternatieven mogelijk zijn. Het leggerprofiel van de kering wordt 
gefixeerd middels een damwand. 
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3.3 Cluster 03 Zuidzijde Nije Pompsleat en oostzijde Hearresleat tot aan bebouwing 
Haskerdijken 

Het traject betreft de zuidzijde van de Nije Pompsleat vanaf het viaduct in de rijksweg A32 tot aan 
de bocht met de Hearresleat en de oostzijde van de Hearresleat vanaf de bocht met de Nije 
Pompsleat tot aan de bebouwing van Haskerdijken. De totale lengte van het kadetracé bedraagt 
1.700 m. De huidige kade voldoet voor een groot gedeelte van het traject niet aan het vereiste 
afkeurprofiel en leggerhoogte. Ook wordt een natte natuurvriendelijke oever aan de boezemzijde 
aangelegd. De uit te voeren werken voor Cluster 03 worden hieronder nader uitgewerkt. 
 

 
 
Figuur 3) Cluster 03 Overzicht traject zuidzijde Nije Pompsleat en oostzijde Hearresleat 

3.3.1 Bestaande situatie Cluster 03, Zuidzijde Nije Pompsleat en oostoever Hearresleat, 
Traject E-E’ en F-F’ 

Oever: 
- De oever bestaat deels uit diverse houten damwandconstructies, beschoeiing, stortsteen en 

natuurlijk boezemland. De damwandconstructies zijn in een slechte staat van onderhoud, er zijn 
geen fauna-uittredeplaatsen aanwezig. 
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Kade:  
- De kade voldoet niet aan het afkeurprofiel. 
- Het gebruik van de kade is begroeid met riet en ruigte. De kade wordt niet gebruikt voor 

beweiding.  
- De kade wordt aan de landzijde begrensd door een watergang, welke fungeert als een 

hoogwatercircuit. 
- Aangrenzende weidepercelen zijn begreppeld. De percelen kadastraal bekent als NEKooM 391 

en 392 wateren af op het hoogwatercircuit. 
- Langs een deel van de watergang staat aan de weidepercelen vaste afrastering. 
Waterhuishouding: 
- In het traject lopen watergangen tot aan de teen van de huidige kade. 
- Er bevindt zich een inlaatduiker (I8, leggercode KDU-B4492) in de kade, deze bevindt zich ter 

hoogte van de bermsloot van de Rijksstraatweg nabij het viaduct in de A32. 
- Er bevindt zich een inlaatduiker in het hoogwatercircuit (I9), deze bevindt zich ter hoogte van de 

Rijksstraatweg nabij het viaduct in de A32. 
- Er bevinden zich twee duikers in het hoogwatercircuit (D2, leggercode KDU-B4495 en D3) 
Overige: 
- De ondergrond van de kade is eigendom van Wetterskip Fryslân. 
- Langs de Hearresleat bevindt zich op de insteek van het hoogwatercircuit op de teen van de 

kade een elzensingel over een lengte van ca. 300 meter. 

3.3.2 Nieuwe situatie Cluster 03, Zuidzijde Nije Pompsleat en oostoever Hearresleat, 
Traject E-E’ en F-F’ 

 
Oever E-E’ (dwarsprofiel 45 t/m 57) 
- De bestaande houten damwand wordt verwijderd, inclusief gordingen en verankeringen. 
- Op de plek van de te verwijderen houten damwand wordt een gesloten palenrij met 

klemgording in het water aangebracht ten behoeve van het realiseren Natte Natuur 
Vriendelijke Oever (NNVO). Om de 200 meter worden openingen aangebracht voor de 
uitwisseling van flora en fauna. 

- Achter de palenrij wordt een NNVO aangelegd met een breedte van 5 meter op de waterlijn 
met een bodemhoogte van -1,02 m NAP. 

- Op het talud ter hoogte van de waterlijn wordt een steenbestorting van 300 kg/m met een 
breedte van ca. 0,5 m aangebracht op een hoogte van -0,52 m NAP. 

 
Oever F-F’ (dwarsprofiel 58 t/m 62) 
- De bestaande steenbestorting wordt aangevuld met nieuwe stortsteen tot een hoogte van 0,00 

m NAP.  
- Aanbrengen steenbestorting op waterlijn tot 0,00 m NAP ter plaatse van bestaand boezemland 

t.p.v. dwarsprofiel 58 en 59. 
 

Kadetraject E-E’ en F-F’ 
- De ligging van de kade ter plaatse van traject E-E’ en F-F’ wijzigt (zie bijlage 2 en 4). Op bijlage 

4, profiel 45 t/m 62 is inzichtelijk gemaakt het verschil tussen de huidige en de nieuwe hoogte 
en breedte van de kade. 

- De insteek van het buitentalud op de kruin komt op ca. 10 m afstand landinwaarts te liggen 
vanaf de nieuw te plaatse palenrij. De kruin van de kade komt ca. 7-8 m verder landinwaarts te 
liggen ten opzichte van de huidige situatie. 

- De afmetingen van de nieuwe kade zijn als volgt:  
- De afkeurhoogte van de nieuwe kade is +0,61m NAP. 
- De aanleghoogte is +0,90 m NAP(dwarsprofiel 24 t/m 27 en 45) en +1,00 m NAP (dwarsprofiel 

46 t/m 62)  in verband met zetting en inklinking. Dit is afhankelijk van zettingsberekeningen. 
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- De kade krijgt een binnentalud van 1:7, een buitentalud van 1:3 en een kruin van 1,5m breed.  
- Op het talud ter hoogte van de waterlijn wordt een steenbestorting van 300 kg/m met een 

breedte van ca. 0,5 m aangebracht op een hoogte van -0,52 m NAP. 
- De kade wordt ingezaaid met graszaad van een standaard kwaliteit voor waterkeringen. 
- De kade komt na aanleg in agrarisch gebruik. 

 
Waterhuishouding 
- De bestaande hoogwatervoorziening achter de kade komt te vervallen, de bijbehorende inlaten 

(I8, leggercode: KDU-B4492 en I9, leggercode: KDU –F101833) en duikers (D2, leggercode KDU-
B4495 en D3) worden opgeruimd, de watergang wordt gedempt ten behoeve van de 
landinwaartse verplaatsing van de kade. Zie voor de ligging bijlage 2. Het opheffen van de 
hoogwatervoorziening wordt bij de actualisatie van het peilbesluit aangepast. 

- Vooraf aan de demping worden de te dempen watergangen opgeschoond en wordt er op de 
bodem een zandaanvulling aangebracht van ca. 1 m3 per meter. 

- De inlaatduiker (I8, leggercode: KDU- B4493) ter plaatse van de bermsloot van de 
Rijksstraatweg nabij het viaduct in de A32 wordt vervangen door een nieuwe inlaatduiker (I7). 

- Ten behoeve van verbetering van de waterafvoer wordt ter plaatse van perceel NEK00M 430 
een duiker (D1) in een bestaande dam vervangen door een duiker met een diameter van 500 
mm. 

- Tevens wordt een watergang over een lengte van 500 meter opgeschoond. De vrijkomende 
bagger wordt over de aanliggende percelen verspreid. Zie ook bijlagen 2. 

- Watergangen (haaks op kade) worden gedempt tot 5m vanaf de binnenteen van de nieuwe 
kade. 

- Aanpassing van de afwatering perceel kadastraal bekent als NEK00M 391 en 392, zie bijlage 2. 
Het perceel watert in de huidige situatie via greppels met kopakkerbuizen af op het 
hoogwatercircuit. De afwatering wordt ter plaatse aangepast door de bestaande greppels op 
het eindpunt van een dwarsverbinding van kopakkerbuizen te voorzien t.b.v. waterafvoer naar 
de naastgelegen poldersloot. 

 
Overig 
- Bestaande hekwerken en afrasteringen binnen het werkterrein en de rij- en werkstroken 

worden verwijderd. 
- Op perceelscheidingen worden haaks op de kade veekerende vaste houten hekwerken 

aangebracht met aan de landzijde een draaibaar gedeelte. 
- Om de afvoer van hemelwater aan de landzijde van de kade voldoende te borgen wordt 

drainage aangebracht aan de nieuwe binnenteen.  
 

Motivatie 
Om te voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen en om te voldoen aan de doelstellingen voor de 
waterkwaliteit i.v.m. de Kader Richtlijn Water (KRW) is voor dit traject, het landinwaarts verleggen, 
ophogen en verbreden van de kade het meest gerede alternatief. Zie voor de ligging van de KRW 
waterlichamen kaart 29 van het Waterbeheerplan Fryslân 2010-2015. Door het verleggen van kade 
ontstaat ruimte voor een NNVO en vindt uitbreiding van het boezemwateroppervlakte plaats. Dit 
veroorzaakt de minst grote ingreep in het landschap en is ook uit kostenoogpunt de beste keuze. 
 
Wetterskip Fryslân streeft naar robuust ingerichte watersystemen, waarbij het aantal 
beheerobjecten en peilvakken wordt gereduceerd. 
 
Voor de realisatie van natuurvriendelijke oevers en een veilige kade met voldoende stabiliteit en 
hoogte is het noodzakelijk om de kade landinwaarts te verleggen. Ten gevolge van de 
kadeverbetering verliest het achter de huidige kade liggende hoogwatercircuit haar functie. Er is 
met het nieuwe oever- en kadeontwerp geen noodzaak om het hoogwatercircuit inclusief 
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peilregulerende voorzieningen in stand te houden. Het laten vervallen van het peilvak draagt bij aan 
het beleid om het aantal peilvakken en beheerobjecten te verminderen. 
 
De regels voor dempingen staan in de Keur van Wetterskip Fryslân en komen voort uit de 
doelstelling van een robuust en veerkrachtig watersysteem. Bij aanpassingen in het watersysteem 
dient de hoeveelheid oppervlaktewater in een peilgebied minimaal gelijk te blijven. Vanwege het 
nieuwe kadeontwerp kan compensatie van het te dempen oppervlakte water van het 
hoogwatercircuit en haaks op de kade staande sloten, in verband met het mogelijk voorkomen van 
piping, verantwoord in het naastliggende boezemsysteem plaatsvinden, vanwege de volgende 
redenen: 

 Ten gevolge van de landinwaartse kruinverschuiving van de kade wordt het op de polder 
afwaterende oppervlakte kleiner en het afwaterende deel op de boezem groter. 

 Het hoogwatercircuit maakt zeer beperkt deel uit van de waterberging in de polder, omdat 
in de huidige situatie alle weidepercelen, op een viertal percelen na, alle afwateren op de 
bestaande en te handhaven poldersloten. Het hoogwatercircuit wordt gevoed via 
waterinlaat vanuit de boezem. 

 In het watergebiedsplan genaamd Koningsdiep West, vastgesteld door het algemeen 
bestuur op 4 oktober 2011 zijn ter plaatse er geen knelpunten t.a.v. de waterberging 
vastgesteld.  

 Ten gevolge van het dempen van het hoogwatercircuit blijft het aanwezige watersysteem 
in de polder op een gelijkwaardig niveau robuust en veerkrachtig. 

 
Door de aanpassing van de kade ontstaat er tevens een vergroting van het oppervlak dat in 
landbouwkundig gebruik kan worden genomen door de aanliggende eigenaren. Het gaat om een 
oppervlakte van in totaal 1,9 hectare t.p.v. cluster 03. Dit maakt het tevens mogelijk dat de grasmat 
op de kade jaarlijks op de juiste en veilige wijze kan worden onderhouden, wat in de huidige situatie 
niet of nauwelijks mogelijk is. 
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4. Overige werken  

Vanuit de Plaatselijk belang Haskerdijken en recreatieschap De Marrekrite worden een aantal 
inrichtingsmaatregelen nagestreefd, die tegelijk met de aanpassingen aan de waterstaatswerken 
kunnen worden uitgevoerd. Het gaat om de volgende inrichtingsmaatregelen: 
 
A. Aanleg trailerhelling 

 Ten behoeve van het bevorderen van de recreatievaart wordt door Plaatselijk belang 
Haskerdijken aan de zuidzijde van de Nije Pompsleat een trailerhelling aangebracht nabij 
dwarsprofiel 45. Waarbij de toegang tot de trailerhelling komt te liggen aan openbaar 
terrein van de gemeente Heerenveen aan de Rijksstraatweg.  

 Aanleg en het beheer en onderhoud van de trailerhelling ligt financieel en operationeel bij 
Plaatselijk belang Haskerdijken. 

 
B. Aanlegsteiger recreatieschap De Marrekrite 

 Ten behoeve van het bevorderen van de recreatievaart wordt ter plaatse van dwarsprofiel 
23 een houten aanlegsteiger in het water geplaatst aan het oostzijde van het Mûntsjerak op 
de hoek met de Nije Pompsleat aan de noordzijde. De aanlegsteiger krijgt een lengte van 
ca. 40 m, welke met een loopgedeelte naar de vaste wal verbinding krijgt. De aanlegsteiger 
wordt buiten de natte natuurvriendelijke oever gerealiseerd in het Mûntsjerak.  

 De realisatie vindt na de oplevering van het oever- en kadewerk plaats door recreatieschap 
De Marrekrite.  

 Waarbij de toegang tot de aanlegsteiger komt te liggen aan het weideperceel NEK00M 223, 
bereikbaar via de toegangsdam aan de Kappellewei. De aanlegsteiger is uitsluitend te voet 
bereikbaar. 

 Aanleg en het beheer en onderhoud van de aanlegsteiger ligt financieel een operationeel bij 
het recreatieschap De Marrekrite. 

 
De hierboven benoemde werken maken geen onderdeel uit van het projectplan (besluit). Het 
betreft hier namelijk geen aanleg of wijziging van waterstaatsweken. Zie voor de ligging bijlage 1 en 
2. De aanleg van deze werken is getoetst op basis van hetgeen gesteld is in de Keur Wetterskip 
Fryslân en waterschapsbeleid en zijn goedgekeurd. Initiatiefnemers behoeven dan ook geen 
afzonderlijke watervergunning voor deze werken aan te vragen.   
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5. Beschikbaarheid gronden  

Eigendom huidige situatie 
De kade en vooroever ter plaatse van de cluster 01, dwarsprofiel 1 t/m 10, is en blijft in eigendom 
van particulieren. 
De kade en vooroever ter plaatse van cluster 02, dwarsprofiel 1 t/m. 23 is in eigendom van 
Wetterskip Fryslân. De kade en vooroever ter plaatse van cluster 02, dwarsprofiel 23 t/m 43 is in 
eigendom van particulieren. 
De kade en vooroever ter plaatse van cluster 02, dwarsprofiel 44 is in eigendom van de gemeente 
Heerenveen. 
De kade en vooroever ter plaatse van cluster 02, dwarsprofiel 45 is in eigendom van Rijkswaterstaat. 
De kade en vooroever ter plaatse van cluster 03, dwarsprofiel 46 t/m 62 is in eigendom van 
Wetterskip Fryslân.  
 
Eigendom toekomstige situatie 
Voor de realisatie van de in dit projectplan in hoofdstuk 3 genoemde werken is 
eigendomsverkrijging door Wetterskip Fryslân niet vereist. Er is geen grondverwerving nodig, 
omdat het ontwerp van de kade gebruikt wordt of goed gebruikt kan worden in agrarische 
bedrijfsvoering.  
 
Het eigendom van Wetterskip Fryslân welke in de nieuwe situatie als kade wordt ingericht kan tot 
de insteek van de NNVO verkocht worden aan de aanliggende eigenaren. Hiervoor worden in 
overeenstemming met het waterschapsbeleid ten aanzien van grondverwerving individuele 
overeenkomsten gesloten.  
 
De NNVO’s worden aangelegd ter plaatse van: 
- Cluster 02 traject C-C’ t.p.v. dwarsprofiel 10 t/m 27. Zoals beschreven in paragraaf 3.2.2. 
- Cluster 03 traject E-E’ en F-F t.p.v. dwarsprofiel 46 t/m 62. Zoals beschreven in paragraaf 3.3.2. 
 
De aan te leggen NNVO’s waarvoor de ondergrond al in eigendom is van Wetterskip Fryslân 
ondergaan geen wijzigingen. De ondergrond van deze NNVO’s blijft eigendom van Wetterskip 
Fryslân. Ter plaatse van de NNVO’s waar de ondergrond niet in eigendom is van Wetterskip Fryslân 
is blijft het eigendom van de huidige eigenaar. De eigenaar wordt hiervoor schadeloos gesteld. Dit 
wordt vastgelegd, samen met de afspraken voor tijdelijk gebruik en oplevering, in een 
overeenkomst. 
 
Voor één grondeigenaar betekenen de maatregelen, dat het areaal bewerkbare grond minder 
wordt. De eigenaar wordt hiervoor schadeloos gesteld hetgeen wordt vastgelegd in een 
overeenkomst. 
 
Indien er onverhoopt geen overeenstemming kan worden bereikt met een grondeigenaar, zal de 
gedoogprocedure van Wetterskip Fryslân worden ingezet om de werken uit te voeren. Voor het in 
de toekomst uit te voeren onderhoud van de oever en kade kan het waterschap zich de toegang tot 
de percelen langs de kade verschaffen op basis van artikel 5.23 lid 1Waterwet ([1]). 

  

                                            
[1] Rechthebbenden ten aanzien van onroerende zaken zijn gehouden onderhouds- en herstelwerkzaamheden 

aan waterstaatswerken te gedogen, voorzover die werkzaamheden geschieden door of onder toezicht van de 
beheerder.  
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6. Effecten van het plan  

De positieve effecten van dit plan zijn: 
- De kades voldoen aan de gestelde veiligheidsnorm. De risico’s voor wateroverlast door 

overstroming of doorbraak zijn hierdoor verminderd. 
- Beheer en onderhoud van de kades wordt beter mogelijk voor het Wetterskip Fryslân. 
- Het plan veroorzaakt de laagst mogelijke ingreep in de omgeving en gebruik.  
- Voor een aantal grondeigenaren betekenen de maatregelen, dat zij bewerkbare grond winnen. 
- Er komen een aantal peilvakken en bijbehorende peilregulerende kunstwerken zoals inlaten en 

duikers te vervallen, waarmee het aantal beheerobjecten wordt verminderd. 
- Door de aanleg van NNVO’s wordt invulling gegeven aan de doelstellingen van de KRW en vindt 

er uitbreiding van het boezemoppervlakte plaats. 
- Voor de grondeigenaren/gebruikers betekenen de maatregelen dat het oppervlakte aan 

bewerkbare grond gelijk blijft (cluster 01) of toeneemt (cluster 02 en cluster 03).  
 
De negatieve effecten van dit plan zijn: 
- De aangelegde en verbrede/verhoogde kaden dienen voor de veiligheid vrij te zijn van bomen. 

Hier wordt op gehandhaafd. 
- De uitvoering van de werkzaamheden kan tijdelijk hinder voor gebruikers en omwonenden 

veroorzaken. 
- Voor één grondeigenaar betekenen de maatregelen dat er bewerkbare grond verloren gaat 

(cluster 02, t.p.v dwarprofiel 24 t/m 27.) 
 
MER-beoordeling 
In dit besluit is afgewogen of de voorgenomen aanleg/verplaatsing van kaden of kadeverbeteringen 
MER-beoordeling plichtig zijn. Op basis van artikel 7.19 Wet Milieubeheer en Besluit MER, dient het 
bevoegd gezag voor dergelijke activiteiten een besluit te nemen of er een milieueffectrapportage 
(MER-rapportage) moet worden opgesteld. 
Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten geen MER-rapportage voor dit project 
op te stellen, omdat de kadewerkzaamheden geen belangrijke nadelige gevolgen hebben voor het 
milieu. 
 
Overwegingen: 
1. Het project bestrijkt in totaal een kadeverbetering van 4850 m. Echter het merendeel van de 

aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken vindt plaatst op locaties waar zich al 
waterstaatswerken bevinden; 

2. Ten gevolge van de uit te voeren werkzaamheden vindt er geen; 
a. cumulatie plaats met andere projecten, wat ertoe leidt dat eventuele milieuschade 

wordt vergroot; 
b. gebruik plaats van natuurlijke hulpbronnen; 
c. productie plaats van afvalstoffen, verontreiniging of blijvende hinder; 

3. Het risico van ongevallen, gelet op de gebruikte stoffen is beperkt c.q. niet aanwezig; 
4. Het project wordt niet uitgevoerd in een gebied dat extra gevoelig is voor milieueffecten, bijv. in 

een NB-gebied; 
5. Voor het overige zijn er geen potentieel aanzienlijke effecten van het project op het milieu (6). 
 
Het bestuursbesluit om af te zien van een MER-beoordeling moet bekendgemaakt en ter inzage 
worden gelegd (artikel 7.19 lid 4 Wet Milieubeheer). Met de terinzagelegging en bekendmaking van 
dit projectplan vindt e.e.a. tegelijkertijd plaats.  

                                            
6
 Deze criteria staan vermeld in Bijlage III, Europese richtlijn 2011/92/EU. 
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7. Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd  

De onder hoofdstuk 3 vermelde werkzaamheden worden tussen 1 september 2014 tot en met 31 
december 2015 uitgevoerd. De werkvolgorde wordt in overleg met de aannemer vastgesteld. Als 
deze werkvolgorde bekend is, worden rechthebbenden (perceeleigenaren) hierover geïnformeerd. 
Tevens worden er tussen waterschap en aannemer afspraken gemaakt over;  
- Verkeersveiligheid tijdens de uitvoering. 
- Bereikbaarheid van woningen en agrarische gronden tijdens de werkzaamheden. 
- Eventuele afzetting van bouwterreinen e.d. (voorkomen gevaarlijke situaties). 

 
Met deze afspraken wordt beoogd overlast die belanghebbenden kunnen ondervinden, ten gevolge 
van de werkzaamheden, zoveel als mogelijk te beperken. Over de concrete invulling van de 
afspraken worden rechthebbenden, na het verlenen van de opdracht aan de aannemer 
geïnformeerd. 

8. Te treffen voorzieningen 

8.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan  

 
De maatregelen ter voorkoming, ongedaan maken of beperken van blijvende nadelige gevolgen 
van dit plan zijn: 
- De nieuwe kade wordt aangelegd met een flauw binnentalud 1:7 t.p.v. cluster 01, 02 

(dwarsprofiel 10 t/m 27 ) en cluster 03 (dwarsprofiel 45 t/m 62), waardoor deze geschikt is voor 
agrarisch gebruik. 

8.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering  

De maatregelen ter voorkoming, ongedaan maken of beperken van mogelijke nadelige gevolgen 
van de uitvoering zijn: 
- De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 7.00 – 17.00 uur op werkdagen. 
- De aanvoer van de grond vindt waar mogelijk plaats per schip. Tegelijkertijd met het in 

procedure brengen van dit projectplan wordt aan de provincie als vaarwegbeheerder de 
hiervoor vereiste vergunning aangevraagd. 

- Als dit voor de uitvoering van het werk nodig is, ter beoordeling van het waterschap, wordt 
gebruik gemaakt van rijplaten. De aanvoerroutes worden hierbij zo kort als mogelijk aangelegd. 
Eventueel hierdoor ontstane structuurschade herstelt het waterschap. 

8.3 Financieel nadeel  

Voor het tijdelijk uit ‘productie halen’ van de benodigde werkstroken, langs de watergangen en 
kaden, krijgen de gebruikers van het land een gewasschadevergoeding, conform de 
nadeelcompensatieverordening en schadevergoedingsregeling Wetterskip Fryslân. De gebruikers 
van het land ontvangen hiervoor na uitvoering van het werk een schadebesluit waarin deze 
vergoeding is vastgelegd. Tegen dit besluit staat bezwaar en beroep open.  
 
Voor het tijdelijk en definitief in gebruik nemen van percelen ter realisering van de in hoofdstuk 3 
genoemde werkzaamheden, inclusief eventueel verminderde gebruikswaarde, wordt de schade 
vergoed door middel van af te sluiten gebruiksovereenkomsten. 
 
Voor het overige geldt dat in de voorbereiding bij het opstellen van dit projectplan er op basis van 
artikel 3:4 Awb een belangenafweging heeft plaatsgevonden. De nadelige gevolgen van het besluit 
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en de wijze waarop deze ongedaan of beperkt worden staan beschreven in dit besluit 
(projectplan).Bij de besluitvorming is geconstateerd dat de nog aanwezige nadelige gevolgen niet 
onevenredig zijn in verhouding met de met het besluit te dienen doelen (regionale keringen die 
voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen).  
  
Mocht echter een belanghebbende menen dat hij, ondanks deze belangenafweging, onevenredige 
schade heeft geleden ten gevolge van dit besluit (projectplan) dan kan hij op basis van artikel 7.14 
Waterwet een verzoek tot schadevergoeding indienen bij het dagelijks bestuur van Wetterskip 
Fryslân. In een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit wordt vervolgens een beslissing genomen 
op het ingediende verzoek. 

9. Legger, beheer en onderhoud 

9.1 Legger  

De legger is het besluit dat een waterbeheerder vaststelt op basis van artikel 5.1 Waterwet en artikel 
78 lid 2 Waterschapswet. Vastgelegd wordt ligging, vorm, afmeting en constructie van 
waterstaatswerken. Verder wordt vastgelegd wie onderhoudsplichtige is en wat de 
onderhoudsplicht inhoudt. 
Voor de onder hoofdstuk 3 beschreven waterstaatswerken wordt de legger gewijzigd voor:  

 De sloot ter hoogte van de percelen kadastraal bekend NEK00M 220 en 258 wordt een 
schouwwatergang (bijlage 2). Onderhoud van deze schouwwatergangen ligt bij de 
aanliggende eigenaren. 

 De te verplaatsen, verbreden en op te hogen boezemkaden, op te hogen hoge gronden, 
waterkerende damwand en damwand met een waterkerende functie, de regionale 
waterkering, inclusief vooroever ter plaatse van dwarsprofiel 1 t/m 62. 

 Voor de regionale waterkering komt het gewone onderhoud bij de eigenaar van het perceel. 
Wetterskip Fryslân doet het buitengewoon onderhoud. 

 Voor de waterkerende damwand en de damwand met een waterkerende functie komt het 
gewone en buitengewone onderhoud bij Wetterskip Fryslân. 

 Voor de natte natuurvriendelijke oevers inclusief steenbestorting, palenrij komt het gewone 
en buitengewone onderhoud bij Wetterskip Fryslân. 

 Van alle aan te passen en te vernieuwen inlaatvoorzieningen komt het gewone en 
buitengewone onderhoud bij Wetterskip Fryslân. 

 
Voor de andere onder hoofdstuk 3 genoemde waterstaatswerken blijft de legger ongewijzigd. 
 
Keringen 
De totstandkoming van de huidige leggerwaarden voor keringen is door middel van een 
geautomatiseerde rekenexercitie uitgevoerd. Het opnemen van de huidige legger is in 
onderstaande tabel niet meegenomen, vanwege de variatie, qua hoogte, kruinbreedte en 
taludhellingen, die niet gelijk is aan de trajecten van de onder handen te nemen 
kadeverbeteringswerken. De gegevens van de huidige legger zijn wel via internet beschikbaar (zie 
hiervoor www.weterskipfryslan.nl. 
 
In de onderstaande tabel zijn de leggerwaarden (o.a. profielen voor binnen- en buitentalud) 
opgenomen voor de keringen die in het kader van dit projectplan worden aangelegd/gewijzigd. 
 

Cluster traject dwarsprofiel lengte 
oever  

omschrijving 
Afkeur- 
hoogte 

Kruin- 
breedte 

Buiten-
talud 

Binnen-
talud 

  
[nr.] [m1] 

 
[m t.o.v. NAP] [m1] [helling] [helling] 

http://www.weterskipfryslan.nl/
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01 A-A' 1, 2 330 

steenbestorting op 
kraagstuk van 

geotextiel voorzien 
van wiepen + 0,33 1,5 1:3 1:7 

01 B-B' 3 t/m 8 670 
steenbestorting en 

natuurlijke oever + 0,33 1,5 1:3 1:7 

02 C-C' 9 t/m 27 1830 

palenrij met 
klemgording, natte 

natuurlijkvriendelijke 
oever +0,51 1,5 1:3 1:7 

02 D-D' 
28, 29, 39 

t/m 44 145 
hoge grond, 
erfsituatie +0,40 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 
D-D' 37, 38 80 natuurlijk +0,40 1,5 1:3 1:5 

 
D-D' 30 t/m 32 25 

waterkerende 
damwand 

(damwand heeft 
waterkerende 

functie) +0,65 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 
D-D' 33 t/m 36 100 

damwand met kade 
(damwand heeft 

waterkerende 
functie) 

damwand 
+0,00 

kade +0,40  1,5 1:3 variabel 

03 E-E' 45 t/m 57 1270 

palenrij met 
klemgording, natte 

natuurlijkvriendelijke 
oever +0,61 1,5 1:3 1:7 

03 F-F' 58 t/m 62 400 

steenbestorting op 
kraagstuk van 

geotextiel voorzien 
van wiepen, 

natuurlijke oever +0,61 1,5 1:3 1:7 

9.2 Onderhoudsplichtigen en onderhoudsplichten  

 
a. Kaden 

Voor de onder hoofdstukken 3 beschreven aan te leggen of te verbeteren regionale keringen geldt 
het volgende conform de legger: 

 Onderhoudsplichtige Onderhoudsplicht 

Wetterskip 
Fryslân: 

Wetterskip Fryslân voor het 
buitengewoon onderhoud, 
conform artikel 2.3 lid Keur. 

Het in stand houden van de kade in 
overeenstemming met het in de legger bepaalde 
betreffende: ligging, vorm, afmeting en constructie. 

Eigenaren Eigenaren van de 
ondergrond van de 
boezemkade voor het 
gewone onderhoud, 
conform artikel 2.4 Keur. 

Zorgen voor een goede toestand van de 
waterkering door: 

 Het bestrijden van schadelijk wild, met 
uitzondering van muskusratten. 

 Het herstellen van geringe beschadigingen. 

 Het vrijhouden van afval en ruigten. 

 Het in stand houden van begroeiingen en 
bekledingen dienstig aan de waterkering. 

 Het kort houden van de grasmat door 
begrazing of door maaien tenminste 
eenmaal per jaar voor 1 oktober met dien 
verstande dat de eerste meter vanaf de 
waterlijn niet wordt gemaaid (voor zover 
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van toepassing). 

 
b. Damwandconstructie 

Voor de onder hoofdstukken 3 beschreven aan te leggen of te verbeteren regionale keringen 
bestaande of samengesteld uit damwandconstructies geldt het volgende conform de legger: 

 Onderhoudsplichtige Onderhoudsplicht 

Wetterskip 
Fryslân: 

Wetterskip Fryslân voor het 
buitengewoon onderhoud, 
conform artikel 2.3 lid Keur. 

Het in stand houden van de damwand in 
overeenstemming met het in de legger bepaalde 
betreffende: ligging, vorm, afmeting en constructie. 

 
c. Natte natuurlijkvriendelijke oevers (NNVO) 

Voor de aanleg van deze oevers, beschreven onder hoofdstuk 3, wordt conform de aangeduide 
maatvoering de legger wateren gewijzigd. Dergelijke oevers zijn oppervlaktewaterlichamen. 

 Onderhoudsplichtige Onderhoudsplicht 

Wetterskip 
Fryslân: 

Deze oevers maken deel uit 
van hoofdwateren en zijn in 
onderhoud van Wetterskip 
Fryslân. 

Wetterskip Fryslân voert onderhoud aan alle NNVO 
oevers langs hoofdwatergangen van de Friese 
boezem om niet uit en voert maaisel af. Daarbij 
geldt dat het waterschap maximaal de eerste 5 
meter vanaf de landzijde (vanaf het snijvlak 
waterlijn met buitentalud) onderhoud 

 
d. Kunstwerken 

De in dit projectplan benoemde kunstwerken (inlaatduikers en duikers) worden afgevoerd van de 
legger (bij verwijdering), opgevoerd op de legger (bij aanleg) of vindt er wijziging van de legger 
plaats (bij wijziging van ligging, vorm, afmeting, constructie). 
 
Wijzigingen 

Kunstwerk Af te voeren nieuw Wijziging 

Inlaat I3, I8 en I9 I4 I1, I2, I5, I6 

duiker D2, D3, D8 D7 D1, D4, D5, D6 

 
Bestaande leggercodes 

Inlaat Leggercode Duiker Leggercode 

I1 KDU- B4271 D1 Nieuw te nummeren 

I2 KDU-B4169 D2 KDU-B4495 

I3 KDU-F100713 D3 Nieuw te nummeren 

I4 Nieuw te nummeren D4 Nieuw te nummeren 

I5 KDU-F176018 D5 Nieuw te nummeren 

I6 KDU-B4299 D6 Nieuw te nummeren 

I7 Nieuw te nummeren D7 Nieuw te nummeren 

I8 KDU-B4493 D8 KDU-F100735 

I9 KDU-F101833   

 
De onderhoudsplicht en bijbehorende onderhoudsplichtige worden beschreven, afhankelijk van 
soort en status, in de beleidsregels Inhoud Legger Waterlopen en Kunstwerken. Dit beleid is via 
internet beschikbaar (zie hiervoor www.wetterskipfryslan.nl  digitaal loket  beleid en 
regelgeving). 
 

e. Hekwerken op de kade van binnenteen tot kruin 
De onderhoudsdammen en de hekwerken die op en over de kade, op de grens van 2 eigenaren 
nodig zijn worden aangebracht dan wel worden vervangen door het waterschap. Deze hekwerken 
komen in beheer en onderhoud bij de eigenaar/gebruiker. Het draaibaar gedeelte dat in het 

http://www.wetterskipfryslan.nl/
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bovengenoemde hekwerk wordt geplaatst, nodig voor het behoud van de bereikbaarheid van de 
kade voor het door het waterschap uit te voeren onderhoud, is het waterschap 
onderhoudsplichtige. De overige dammen, hekwerken en bijbehorende voorzieningen komen in 
beheer en onderhoud bij de eigenaar/gebruiker.  
 

f. Drainage 
Om de afvoer van hemelwater aan de landzijde te borgen wordt drainage aangebracht aan de 
nieuwe binnenteen. Onderhoudsplichtige van de drainage is na aanleg de perceelseigenaar. Het is 
geen waterstaatswerk, de drainage zorgt voor ontwatering, dus de rechthebbende (eigenaar) op 
wiens land de drainage is aangebracht dient, als hij dit wil, deze zelf in stand te houden en te 
onderhouden. 

10. Procedure 

10.1 Algemeen 

In de voorbereidingsfase heeft er intensief overleg plaats gevonden met de direct betrokkenen over 
het ontwerp van de waterstaatswerken (natuurvriendelijke oever, waterkering, watergangen, 
inlaten, dammen en duikers) en de voorgenomen aanleg/wijziging. Met de gemeente Heerenveen, 
Prorail en provincie Fryslân heeft overleg plaats gevonden over in- en toepassing van de 
waterstaatswerken. De noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen worden tegelijkertijd met 
dit plan aangevraagd. Via persberichten en persoonlijk overleg met aanliggende eigenaren en 
gebruikers wordt de streek geïnformeerd over de werkzaamheden. Tevens zal er op de website van 
Wetterskip Fryslân actuele informatie worden geplaatst over het project. 

10.2 Inspraak 

 Dit projectplan is door het dagelijks bestuur (DB) van Wetterskip Fryslân op 6 mei 2014 
inspraakrijp verklaard. 

 Na inspraakrijpverklaring (exacte datum wordt vermeld in advertentie) kunnen 
belanghebbenden en ingezetenen van het beheergebied van Wetterskip Fryslân een 
zienswijze (bezwaren/bedenkingen/aanvullingen op het plan) indienen tegen het concept -
projectplan. 

 Op basis van deze zienswijzen wordt een antwoordnota(reactie) opgesteld, eventueel 
voorafgaande aan georganiseerde hoorzittingen.  

 Het projectplan, inclusief antwoordnota, wordt daarna door het DB definitief vastgesteld 
– in de vorm van een besluit - met inachtneming van de ingediende zienswijzen. De 
bekendmaking van het besluit vindt plaats per advertentie en via website: 
www.wetterskipfryslan (kennisgevingen en bekendmakingen).  

 Tegen dit besluit, definitieve vaststelling, staat beroep open bij de rechtbank, als er een 
zienswijze tegen het projectplan is ingediend. Hierna kan eventueel hoger beroep worden 
ingediend bij de Raad van State. 

 Het projectplan bestaat uit deelbesluiten voor de te onderscheiden clusters, vermeld in dit 
projectplan. Als een zienswijze of een ingesteld beroep alleen betrekking heeft op een bepaald 
cluster, dan staat dat de vaststelling van de aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken 
vermeld bij de andere clusters, niet in de weg. 

 Het indienen van beroep staat uitvoering van het projectplan niet in de weg. Wil men 
voorkomen dat onomkeerbare handelingen worden verricht dan dient een voorlopige 
voorziening te worden aangevraagd bij de rechtbank (voorzieningenrechter) of de 
voorzitter van de Raad van State (al naar gelang de procedure is gevorderd). 

 Op de vaststelling van dit projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet 
van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepsschrift moeten aangeven 

http://www.wetterskipfryslan/
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welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van 6 weken 
kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. 
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Bijlagen overzicht 

 
Bijlage  Tekeningnr. Clusternr. Omschrijving: 

1 8-2-45-101 01 en 02 Totaal overzicht en overzicht 1 en overzicht 2 

2 8-2-45-102 02 Overzicht 3 

3 8-2-45-103 01 en 02 Profielen 1 t/m 23 

4 8-2-45-104 02 en 03 Profielen 24 t/m 27, 45 t/m 62 

5 8-2-45-105 02 Situatie en profielen 28 t/m 30 

6 8-2-45-106 02 Situatie en profielen 31 t/m 44 

7 8-2-45-107 02 en 03 Situatie t.p.v. spoorbrug en Hooibrug (zuid) 

 


