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BIJLAGE 1 

 
Ontwerp Projectplan Waterwet 
Het college van dijkgraaf en heemraden is voornemens, gelet op art. 5.4 van de Waterwet, 
het onderhavige projectplan voor het project ‘EVZ Oude IJssel, stapsteen monding  
Aa-strang’ te Voorst (gemeente Oude IJsselstreek), vast te stellen en uit te voeren in 
overeenstemming met het bepaalde in dit plan.  
 
Overeenkomstig artikel 5.4 lid 2 van de Waterwet bevat het projectplan een beschrijving van 
het betrokken werk, de wijze waarop het wordt uitgevoerd en een beschrijving van de te 
treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken van de nadelige gevolgen van de 
uitvoering van het werk. 
 
1. Projectbeschrijving 
 

1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? 
Ecologische verbindingszone (EVZ) 
De Oude IJssel is in het provinciale waterplan en in het waterbeheerplan 2010-2015 
aangewezen als ecologische verbindingszone, die migratie van diverse planten en dieren 
mogelijk maakt. De inrichting dient te voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW) 
doelstellingen en EVZ model Winde. In 1998 is de ‘EVZ visie Oude IJssel’ vastgesteld. De 
provincie heeft het waterschap gevraagd het gebiedsproces rondom de Oude IJssel te 
trekken. Omdat de Oude IJssel verschillende functies kent, er diverse belangen spelen en 
om draagvlak te creëren is in 2003 samen met 21 betrokken partijen een EVZ 
uitvoeringsconvenant getekend. In 2006 is op basis van de EVZ visie Gendringen in 
samenspraak met de gemeente en andere partners een ruimtelijke ontwikkelingsvisie 
Engbergen gemaakt. Voorzien is in de aanleg van natuurvriendelijke oevers, natte 
ecologische elementen langs de Oude IJssel en Aa-strang, verbetering van recreatief 
medegebruik en het realiseren van waterberging. 
 
Het waterschap is gevraagd de inrichting te verzorgen van het ‘Integraal inrichtingsplan 
Oude IJssel Doesburg–Doetinchem’. Het projectplan voorziet in de realisatie van een natte 
ecologische stapsteen (open water, rietoevers en structuurrijk grasland) en de aanleg van 

natuurvriendelijke oevers. Hiervoor wordt een perceel van 2,5 ha direct grenzend aan de 

Oude IJssel en Aa-strang heringericht met omvorming van landbouwkundig gebruik naar 
natuur in combinatie met waterberging (zie bijlage 2). Deze maatregel is opgenomen in het 
waterbeheerplan 2010 - 2015. 
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De uit te voeren maatregelen zijn weergegeven op bijgevoegde tekeningen 'EVZ Oude 
IJssel; monding Aa-strang’, d.d. 22-04-2014, tekening nr. P130720-5001 en P130720-5002 
(bijlage 3 en 4).  
 
1.1.1 Voorgenomen wijzigingen 

Er is sprake van wijzigingen van een waterstaatswerk. Op bovengenoemde tekeningen zijn 

de voorgenomen wijzigingen gevisualiseerd. 

 

Het gaat om de volgende wijzigingen: 

 Aanleg van een natte ecologische stapsteen (open water, rietoevers en structuurrijk 

grasland) en de inrichting van natuurvriendelijke oevers met een totale oppervlakte 

van 2,5 ha. 

 De natte ecologische stapsteen krijgt een open verbinding met de Oude IJssel en  

de Aa-strang. 

 
1.2 Hoe wordt het project uitgevoerd? 
 
De werkzaamheden zullen grotendeels worden uitgevoerd met behulp van een hydraulische 
graafmachine. Bovendien zal er grond- en materiaaltransport plaatsvinden door 
vrachtwagens en / of tractoren met grondkarren. 
 

1.3 Welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken 

of te beperken? 

 

De hierboven genoemde werkzaamheden kunnen enige overlast met zich meebrengen in de 

vorm van (geluid-)hinder, stof e.d. Door het toepassen van rijplaten wordt eventuele schade 

aan wegen of werkstroken van derden voorkomen. Mocht er desondanks toch schade 

ontstaan dan wordt deze hersteld.  

 

Er wordt gewerkt volgens de gedragscode Flora- en Faunawet welke door de Unie van 

Waterschappen is vastgesteld. Middels deze gedragscode wordt zorgvuldig omgegaan met 

(beschermde) planten- en diersoorten, wordt het tijdstip van uitvoering hierop aangepast en / 

of worden mitigerende maatregelen genomen.  

 

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het 

project in de weg staat. Voor eventueel financieel nadeel dat onverhoopt ontstaat als gevolg 

van de uitvoering van het projectplan kan een benadeelde een beroep doen op artikel 7.14 

van de Waterwet. Dit artikel bepaalt dat aan degene die als gevolg van de rechtmatige 

uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer schade lijdt of zal 

lijden, op zijn verzoek door het betrokken bestuursorgaan een vergoeding wordt toegekend,  

voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en 

voor zover de vergoeding niet of niet voldoende op andere wijze is verzekerd.  

Het verzoek tot vergoeding van de schade bevat een motivering en een onderbouwing van 

de hoogte van de gevraagde schadevergoeding. 

 

Toetsing Waterwet 

De toepassing van de Waterwet is gericht op: 

a) het voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste, in samenhang met  

b) bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen en 

c) vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 
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Conclusie: 

a) overstromingen, wateroverlast en waterschaarste: 
De stapsteen krijgt een open verbinding met de Oude IJssel en de Aa-strang. 
Bovendien wordt de bestaande oever langs de Oude IJssel verlaagd waardoor het 
achterliggende gebied eerder beschikbaar komt voor waterberging. Hierdoor ontstaat 
een meelopend bergingsgebied welke, naar gelang het peil in de Oude IJssel en Aa-
strang stijgt, zich  gaat vullen met water. Deze extra berging wordt voor wat betreft de 
aan te leggen stapsteen bij T=1 al benut. Voor het achterliggende perceel van 6 ha, 
welke in eigendom blijft bij derden, wordt deze extra berging pas benut bij >T=10. Bij 
een T=100 situatie (dit is een extreme situatie) is het rendement in extra berging 
gering omdat in de huidige situatie het gebied dan ook al grotendeels inundeert. Het 
peilbesluit in de Oude IJssel en Aa-strang wordt niet gewijzigd t.o.v. de huidige 
situatie.  

 
b) bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen: 
Met dit project wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de KRW 
doelstellingen uit het waterbeheerplan 2010 – 2015. Hierin zijn de doelen en 
beleidsopgaven voor het stroomgebied van de Oude IJssel vastgelegd. Het gaat 
onder andere om het ontwikkelen van een natte ecologische verbindingszone, het 
verbeteren van de waterkwaliteit, het versterken van de landbouwstructuur, het 
versterken van het landschap en de cultuurhistorie en het verbeteren van het 
recreatief medegebruik. 

 
c) vervulling van maatschappelijke functies: 

Recreatief medegebruik is een goede manier om kennis van en waardering voor het 
watersysteem bij burgers te vergroten. Het waterschap stelt zich proactief op bij dit 
soort initiatieven en denkt zo nodig mee over kansen en mogelijkheden. Binnen het 
projectgebied wordt een onderhoudspad aangelegd welke passief is opengesteld 
voor recreatief medegebruik. Hierdoor kan de aangelegde stapsteen volop worden 
‘beleefd’. Verder blijft de mogelijkheid tot kanovaart en het vissen op de Oude IJssel 
en Aa-strang ongewijzigd t.o.v. de huidige situatie. 

 

Conclusie:  

Met dit project wordt invulling gegeven aan beleidsopgaven voor de Oude IJssel zonder dat 

dit nadelige gevolgen heeft voor de waterveiligheid en recreatieve mogelijkheden. 

 
2 Uitvoerbaarheid 

 

2.1 Planologische inpassing 
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het projectgebied een 
bestemmingsplan wijziging in voorbereiding. Naar verwachting neemt het college van B&W 
van de gemeente Oude IJsselstreek in juli 2014 hierover een definitief besluit. Het nieuwe 
bestemmingsplan maakt de gewenste inrichting mogelijk.  

2.2 Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten 

2.2.1 Vergunningen / toestemming(en) 
 
Voor de volgende werkzaamheden is een watervergunning noodzakelijk in het kader van de 
Waterwet: 
• Onttrekken en lozen van bemalingswater (Waterschap Rijn en IJssel); 
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Verder zijn de volgende vergunningen en besluiten van belang: 
• Omgevingsvergunning (gemeente Oude IJsselstreek) 
• Ontgrondingsvergunning (Provincie Gelderland) 
• Melding Besluit Bodemkwaliteit (bevoegd gezag gemeente en/of waterschap). 
 

2.2.2 Legger 

Naar aanleiding van dit projectplan moeten de wijzigingen in het waterstaatswerk worden 

meegenomen in de vaststelling van de legger. De legger bestaat uit kaarten, tabellen en 

bepalingen. In de legger vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, 

vorm, afmeting en constructie van wateren of waterkeringen. Ook worden daarin de 

zogeheten kunstwerken vermeld zoals bruggen, stuwen en duikers. De legger is bepalend 

voor de verplichtingen over en weer tussen het waterschap en burgers op het gebied van de 

instandhouding van de waterstaatswerken. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de legger waar de 

keurzones (kern- en beschermingszones) geografisch gelegen zijn. In deze keurzones 

gelden er regels voor diverse activiteiten. Deze regels zijn vastgelegd in de Keur van 

Waterschap Rijn en IJssel en houden bijvoorbeeld in dat er niet gegraven mag worden 

zonder vergunning van het waterschap (watervergunning). Ook worden in de legger de 

onderhoudsplichtigen en -verplichtingen geregeld. 

 

Voor het vaststellen van de legger wordt een apart besluit genomen. 
 
2.3 Planning 
De uitvoering is gepland vanaf september 2014 en zal naar verwachting ongeveer twee 
maanden in beslag nemen. 

 
2.4 Overige uitvoeringsaspecten 
De totale inrichting vindt plaats op grondgebied van het waterschap. Incidenteel is het 
wellicht noodzakelijk om gronden van derden te betreden om zo de werkzaamheden te 
kunnen uitvoeren. Medewerkers van het waterschap en / of van de opdrachtnemer zullen de 
uitvoering vooraf afstemmen met de betreffende grondeigenaren.  

 

3 Procedure 
Bij de totstandkoming van het projectplan wordt gebruik gemaakt van afdeling 3.4 
(de openbare uniforme voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht.  
Dit betekent dat het ontwerp projectplan Waterwet digitaal wordt bekendgemaakt en 
gedurende 6 weken met de bijbehorende stukken ter inzage wordt gelegd op de website 
www.wrij.nl/actueel/bekendmakingen en 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad 
 
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om hun zienswijze ten opzichte van het ontwerp 
projectplan Waterwet kenbaar te maken. Na de definitieve besluitvorming is beroep bij de 
rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze 
hebben ingediend. Zienswijzen op dit ontwerp kunnen schriftelijk of mondeling naar voren 
worden gebracht. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van 
dijkgraaf en heemraden, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Mondelinge zienswijzen 
kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369. 
 

4 Contactpersoon uitvoering 
De heer R. (Ronald) H.J. Stapelbroek treedt op als projectleider vanuit het waterschap. 

http://www.wrij.nl/actueel/bekendmakingen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad

