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1. SAMENVATTING 

In Waalwijk-Zuid zijn er problemen met uitzakkende waterpeilen in de watergangen. Dit levert 
waterkwaliteitsproblemen op en overlast door stank, dode vissen en kroos. In een variantenstudie is 
een voorkeursvariant bepaald waarbij vanuit een externe voedingsbron (surfplas) water kan worden 
ingelaten in het watersysteem van Waalwijk-Zuid. Hiervoor dienen enkele ingrepen in het 
watersysteem te worden gedaan waarvoor dit projectplan is opgesteld. Het gaat om het aanbrengen 
van een pomp en leidingen met in- en uitstroomopening en het aanbrengen en wijzigen van enkele 
stuwen en duikers.  
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2. INLEIDING 

2.1. Aanleiding 

In Waalwijk-Zuid hebben zuidelijk gelegen watergangen in de zomer last van te lage waterstanden, 
een enkel traject valt zelfs droog. Daarnaast is een oplossing gewenst voor de 
waterkwaliteitsproblemen (slechte zuurstofhuishouding) in de watergangen. Het baggeren van de 
watergangen heeft deze problemen niet kunnen verhelpen. Het probleem in het watersysteem van 
Waalwijk-Zuid is vooral de beleving: stankoverlast, dode vissen en kroos. 
 
Hoewel het uitzakken en droogvallen onder de gegeven omstandigheden als een natuurlijk proces 
kunnen worden gezien, is dit voor de gemeente en haar inwoners niet gewenst. Bovendien zijn de 
watergangen er niet op ingericht om droog te vallen.  
 

2.2. Doelstelling, opgave, uitgangspunten 

Het doel is het oplossen van het probleem van uitzakkende waterpeilen in de watergangen van 
Waalwijk-Zuid en het voorkomen van waterkwaliteitsproblemen en de overlast. In een variantenstudie 
is een voorkeursvariant bepaald waarbij vanuit een externe voedingsbron (surfplas) water kan worden 
ingelaten in het watersysteem. Hiervoor dienen enkele ingrepen in het watersysteem te worden 
gedaan. Het gaat om het aanbrengen van een pomp en leidingen met in- en uitstroomopening en het 
aanbrengen en wijzigen van enkele stuwen en duikers. 
 

2.3. Procedure 

Ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een waterstaats-
werk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. 
 
Op grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient het plan tenminste te bevatten: 
� een beschrijving van het betrokken werk; 
� de wijze waarop het wordt uitgevoerd; 
� alsmede een beschrijving van de consequenties voor derden en (eventuele) compenserende 

maatregelen. 
 
Dit plan geeft ingelanden de mogelijkheid om bezwaar te maken of zienswijzen in te dienen op de 
voorgenomen plannen. Voor dit plan is geen inspraakprocedure nodig. Na vaststelling van het 
projectplan kunnen ingelanden beroep aantekenen bij de rechtbank.  
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3. HUIDIGE SITUATIE 

3.1. Ligging en begrenzing plangebied 

Het plangebied ligt in het zuidelijk deel van de woonkern van Waalwijk, zie Figuur 1. Het betreft enkele 
maatregelen in de wijken Zanddonk en Meerdijk en een verbinding met de zandwinplas. 
 

 
Figuur 1: ligging Waalwijk-zuid 

 

3.2. Waterhuishoudkundige situatie 

Waalwijk ligt op de overgang van hooggelegen dekzandgronden naar lager gelegen zeeklei- en veen-
gronden. Dat het maaiveld van de wijk een hellend verloop kent, is ook goed te zien in de stuwhoogten 
die van NAP +1,20/1,30 m getrapt oplopen richting het zuiden tot maximaal NAP +2,80 m. Het water-
systeem is in twee clusters verdeeld (wijk Zanddonk en wijk Meerdijk), waarbij het oostelijke cluster 
verbonden is met enkele kleine greppels in het landelijk gebied (nabij natuurgebied Plantloon).  

  
Het oppervlaktewatersysteem in het beschouwde gebied is sterk grondwater gestuurd. Dat wil zeggen 
dat de voeding naar de watergangen voor een zeer belangrijke deel vanuit het grondwater plaatsvindt. 
Het grondwater in de overgangsgebieden kent een relatief grote natuurlijke fluctuatie. In de 
zomermaanden kan dit leiden tot een afname van de voeding met als gevolg het uitzakken van de 
oppervlaktewaterpeilen. De gewenste stuwpeilen kunnen in de zomermaanden niet meer worden 
gehaald. Er treedt plaatselijk droogval op. Omdat de watergangen naast een ontwaterende betekenis 
ook een aquatisch en esthetisch belang hebben, is het noodzakelijk om met behulp van externe 
voeding de watergangen watervoerend te houden. 
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Figuur 2: enkele watergangen in Waalwijk-Zuid 

 
Op basis van grondwater- en oppervlaktewatergegevens en de bodemopbouw is de maximale 
aanvoerbehoefte ter compensatie van het verlies door wegzijging en verdamping bepaald op  
0,8 m3/min. Hierbij is geen rekening gehouden met het doorspoelen van het watersysteem. 

3.3. Bodem- en grondgebruik 

De ingrepen vinden plaats in stedelijk gebied. De Bodemkaart van Nederland geeft een eerste indruk 
van de bodemopbouw (Figuur 3). Het onderzoeksgebied valt echter in een gedeelte dat op de 
bodemkaart niet gekarteerd is. Wel is te zien dat in het omringende gebied hoofdzakelijk zandgronden 
worden gevonden: enkeerdgronden, vaaggronden en podzolgronden. 
 

 
Figuur 3: Bodemkaart van Nederland, Stiboka 

 
Bij het DINO-loket zijn de beschikbare grondboringen van dit gebied opgevraagd. De boringen liggen 
enigszins geclusterd in het noord- en zuidwestelijk deel van het studiegebied. Hierdoor is het niet 
mogelijk een gedetailleerd vlakdekkend beeld te krijgen van de bodemopbouw.  
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Figuur 4: boringen uit de DINO-database 

 
De boringen geven allemaal een zandige grondopbouw weer, soms zwak tot sterk siltig. In enkele 
boringen is binnen enkele meters beneden maaiveld een leemlaag aangetroffen. 
 

3.4. Ecologie 

In 2013 heeft een RPS de natuurwaarden van de plassen geïnventariseerd [1]. In deze wateren zijn 
geen plant- en diersoorten aangetroffen die ontheffingsplichtig zijn binnen de Flora- en faunawet. Wel 
zijn vogelsoorten aangetroffen, zoals de ijsvogel, die beschermd zijn binnen de Flora- en faunawet op 
het moment dat ze aan het broeden zijn. 
 
De sloten zijn in deze inventarisatie niet onderzocht. Het aanbrengen van klei op de bodems ten 
behoeve van de aanvoervoorziening kan resulteren in negatieve effecten voor aanwezige vis- of 
amfibieënsoorten. Als hier beschermde soorten aanwezig zijn, dan dient een effectanalyse (als 
onderdeel van een Natuurtoets) uit te wijzen of een ontheffing noodzakelijk is. Deze maatregel is  
verder niet projectplanplichtig, zie paragraaf 5.1. 
 
Het projectgebied grenst aan Natura 2000-gebied de Loonse en Drunense Duinen met 7 habitattypen 
en 2 habitatrichtlijnsoorten. In het concept-beheerplan van provincie Noord-Brabant is aangegeven dat 
deze instandhoudingsdoelen niet direct in de omgeving liggen van het projectgebied. 
 
De effecten van de onttrekking uit de surfplas op de grondwaterstanden zijn zeer beperkt en leveren 
geen nadelige effecten op in relatie tot het Natura 2000-gebied. Peilhandhaving in het stedelijk gebied 
in de zomer heeft een positief effect op het Natura 2000-gebied (anti-verdrogingsmaatregel). 
Figuur 1 

3.5. Cultuurhistorie / archeologie / aardkundige waarden 

De locaties waar ingrepen plaatsvinden liggen volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaart 
(zie Figuur 5) in gebieden met een gematigde (geel) en hoge (oranje) archeologische verwachting. In 
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overleg met het bevoegd gezag zal een inventariserend archeologisch veldonderzoek moeten 
plaatsvinden op plaatsen waar gegraven zal worden. 
 

 
Figuur 5: gemeentelijke archeologische beleidskaart 

 
De ingrepen vinden plaats in een gebied waar in het verleden een dijkdoorbraak heeft plaatsgevonden. 
Deze dijkdoorbraak zorgde voor het ontstaan van het Galgenwiel. Op de cultuurhistorische 
waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant is af te lezen dat ter plaatse van de ingrepen gebieden 
en lijnvormige elementen met cultuurhistorische waarde voorkomen. Het gaat om de volgende 
waarden: 
� bos, dijkbeplanting, laanbeplanting, landgoed Achterste Hoeven, Plantloon 
� Loonse en Drunense duinen 
� lijnvormig element Meerdijk 
� regio Langstraat 
 
In overleg met het bevoegd gezag zal moeten worden bepaald of mitigerende maatregelen ten aanzien 
van cultuurhistorie dienen te worden genomen. 
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4. STREEFBEELD 

4.1. Oppervlaktewater 

Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 
In het stedelijk waterplan is de stedelijke wateropgave weergegeven in het kader van de NBW. Hierin 
is onderscheid gemaakt in: 
1. Voorkomen van inundatie vanuit oppervlaktewater. Voor bebouwd gebied geldt dat dit niet vaker 

dan eens per 100 jaar mag overstromen. 
2. Voorkomen van grondwateroverlast. Voor bebouwd gebied wordt gestreefd naar een GHG niet 

hoger dan 0,7 m beneden maaiveld. 
3. Voorkomen van water op straat. Dit heeft met name betrekking op het goed functioneren in het 

gemeentelijk rioleringsplan en het basisrioleringsplan (GRP en BRP).  
 
Verder is als ruimtelijke ontwikkeling aangegeven dat in de zuidelijke woonwijken van Waalwijk 
aanvoer en circulatie dienen te worden gerealiseerd.  
 
Waterkwaliteit / Kaderrichtlijn Water (KRW) 
Ten aanzien van de waterkwaliteit wordt het volgende nagestreefd: 
1. Het oppervlaktewater voldoet zo veel mogelijk aan de normen voor chemisch stoffen (prioritaire 

stoffen Kaderrichtlijn Water). 
2. Afkoppelen van verhard oppervlak wordt toegepast. 
3. Watersystemen met verschillende kwaliteit worden van elkaar gescheiden. 
4. Het water wordt zo veel mogelijk op peil gehouden met gebiedseigen water. Indien toch moet 

worden ingelaten, dan wordt water van goede kwaliteit aangevoerd. 
 
In het stedelijk waterplan zijn de problemen met de waterkwaliteit in Waalwijk-zuid benoemd. 
Aanbevolen wordt om de circulatie te verbeteren en de aanvoer van nutriënten te beperken. 
 
Ruimtelijke ontwikkelingen 
Ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen wordt het volgende nagestreefd: 
1. Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt vroegtijdig rekening gehouden met water en is het water mede 

ordenend. 
2. Bij de invulling van de waterhuishouding bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt gezocht naar 

combinaties van functies (recreatie, beleving, natuur) om de waarde van water te versterken.  
3. Bij de inrichting van het watersysteem is een duurzaam en veilig watersysteem het uitgangspunt.  
 

4.2. Grondwater 

Ten aanzien van het grondwater wordt het volgende nagestreefd: 
1. Geen structurele grondwateroverlast. Met structurele overlast wordt in dit geval bedoeld: geen 

overlast die meerdere bewoners treft en regelmatig (enkele weken per jaar) optreedt. 
2. De natuurlijke grondwaterstanden moeten zo veel mogelijk worden hersteld. 
3. Er wordt voldaan aan de kwaliteitseisen die in de grondwaterrichtlijn zijn gesteld.  
 
Provinciaal waterplan 
In het provinciaal waterplan vallen de maatregelen in een gebied dat is aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied (25-jaars zone). 
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4.3. Ecologie 

Voor de ecologie wordt het volgende nagestreefd: 
1. Verschillende watergangen in de gemeente worden geschikt gemaakt of gehouden als ecologische 

verbindingszone. 
2. Bij natuurvriendelijke oevers wordt het onderhoud afgestemd op de functie van de watergang. 
3. Verdroging in natuurgebieden wordt tegengegaan. 
4. Voor water met functie ‘waternatuur’ wordt met betrekking tot de biologische kwaliteit gestreefd naar 

het hoogste niveau. 
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5. ONTWERP 

5.1. Beschrijving maatregelen 

Er wordt een leiding aangelegd vanaf de surfplas naar het bovenste stuwpand in Waalwijk-Zuid via een 
duikerverbinding. In bijlage 1 is het definitief ontwerp van de aanvoerverbinding opgenomen. In bijlage 
2 is de raming opgenomen. 
 
Via een betonnen instroomvoorziening en een pompput wordt water uit de surfplas opgepompt (locatie 
1, zie bijlage 3). Via een persleiding HDPE rond 110 mm wordt het water naar het bovenste stuwpand 
gevoerd. Hier stroomt het via een betonnen uitstroomvoorziening in de watergang (locatie 5). Het water 
kan in het westen van de watergang onder vrij verval naar de wijk Zanddonk worden gevoerd via een 
duiker onder de bocht in de Meerdijk (locatie 6). Ook is hiervoor een duiker nodig vanaf de watergang 
ten zuiden van de Meerdijk via de Kloosterweg naar de watergang bij de Beethovenlaan. Aan de 
bovenstroomse zijde zal hiervoor een overstortput moeten worden geplaatst (locatie 7a) en aan de 
benedenstroomse zijde zal een uitstroombak worden geplaatst (locatie 7b). De overstortmuur in deze 
watergang ten zuiden van de Meerdijk wordt verhoogd tot NAP +2,60 m.  
 
Bovengenoemde maatregelen zijn projectplanplichtig. In onderstaande tabel zijn deze werkzaamheden 
samengevat. 
 
Tabel 1: projectplanplichtige maatregelen 

locatie DO maatregel 
1 aanleg pomp en persleiding 
5 uitstroomvoorziening Meerdijk-oost 
6 aanleg verbinding Meerdijk-oost en Meerdijk-west 

7a+7b aanleg duiker van Meerdijk-west naar Zanddonk 
 
In de zuidelijke watergang waarop de aanvoer plaatsvindt, Meerdijk-oost, is het aanbrengen van een 
kleilaag voorzien. Ook bij Meerdijk-west is een kleilaag voorzien. Deze kleilaag zorgt ervoor dat 
wegzijging wordt gereduceerd. Omdat bij deze maatregel alleen de samenstelling van de bodem wordt 
veranderd en verder geen wijziging ten opzichte van de legger plaatsvindt, is deze maatregel niet 
projectplanplichtig. 
 

5.2. Wet- en regelgeving 

5.2.1. Vergunningen en relevante besluiten bij andere instanties 

Voor de werkzaamheden moeten mogelijk vergunningen worden aangevraagd. In deze paragraaf 
staan enkele vergunningen nader omschreven.  
 
Voor het verdiepen van de watergang ten behoeve van de kleilaag en de aanleg van de persleiding is 
mogelijk een omgevingsvergunning nodig van de gemeente Waalwijk. Hiervoor treedt waterschap 
Brabantse Delta tijdig in overleg met de gemeente. Een VO of DO wordt aan de gemeente voorgelegd 
ter controle op de noodzaak van een omgevingsvergunning.  
 
Bij de graafwerkzaamheden wordt rekening gehouden met eventueel voorkomende culturele en 
archeologische waarden.  
 
Afhankelijk van de voorkomende plant- en diersoorten kan het nodig zijn dat aanvullende maatregelen 
moeten worden genomen om soorten te beschermen. Eventueel kan het nodig zijn dat een ontheffing 
in het kader van de Flora- en Faunawet moet worden aangevraagd.  
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5.2.2. Waterschapsbeleid en Waterwet 

Peilbesluit 
De peilen van de watergangen in het projectgebied worden niet gereguleerd door een peilbesluit. Het 
wijzigen van een peilbesluit is daarom niet van toepassing. 
 
Keur 
De regels in de Keur hebben betrekking op het lozen, afvoeren, onttrekken of aanvoeren van 
grondwater en water uit sloten en andere watergangen. Ook kent de Keur verbodsbepalingen over 
zaken die niet mogen in of om waterlopen en dijken. Iedereen die werkzaamheden uitvoert of 
activiteiten plant in en om waterlopen of dijken, heeft met de Keur te maken. 
 
Voor de werkzaamheden aan de watergangen, zoals het aanbrengen van een in- of 
uitstroomvoorziening of het wijzigingen van stuwen, zal een watervergunning moeten worden 
aangevraagd. 
 

5.3. Planning 

De beoogde planning van de werkzaamheden is als volgt: 
 
Tabel 2: Planning 

datum onderdeel gereed 
15 februari 2014 Indienen concept projectplan waterschap 
1 maart 2014 Vergunning aanvraag, doorlooptijd tot 1 juli 2014 
14 april 2014 Start voorbereiding bestek 
1 juni 2014 Aanbesteding 
15 juni 2014 Gunning 
1 september 2014 Start werkzaamheden 
1 november 2014 Werk gereed 

5.4. Eigendomssituatie 

Alle maatregelen worden op gemeentegrond uitgevoerd. 
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6.  BEHEER EN ONDERHOUD 

Hieronder is per onderdeel beschreven hoe het beheer en onderhoud zijn geregeld. 
 
� Gemaal: Waterschap Brabantse Delta zal het beheer en onderhoud voor het pompgemaal op zich 

nemen. Gemeente Waalwijk neemt de persleiding in beheer en onderhoud en eigendom. Voor het 
gemaal dient recht van opstal te worden gevestigd. 

� Verbindingsduikers: Het beheer en onderhoud van het doorstroomprofiel komen bij Waterschap 
Brabantse Delta te liggen en de constructie van de duikers bij de gemeente Waalwijk. 

� Stuwen: Het beheer en onderhoud van de stuwen komen bij het waterschap te liggen.     
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7. MONITORING/ONDERZOEK 

In de woonwijken Meerdijk en Zanddonk worden de oppervlaktewaterpeilen gemonitord zodat kan 
worden bepaald of de maatregelen de juiste uitwerking hebben. Daarnaast zullen ook het waterpeil en 
de grondwaterstand in en rond de surfplas worden gemonitord om te controleren of de 
grondwaterstandverlaging binnen de wenselijke marges blijft.  
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8. RISICOANALYSE 

Met betrekking tot het uitvoeren van de maatregelen zijn de volgende risico’s gedefinieerd: 
 
1. De uitvoering valt in financieel opzicht tegen. Dit risico is relatief klein want de raming die is 

opgesteld is inclusief een post onvoorzien. Bovendien is de raming aan de bovenkant van de 
onzekerheidsmarge bepaald. 

2. Door bezwaren van belanghebbenden zou de uitvoering vertraagd kunnen worden. 
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Uitvoering Waterplan Meerdijk - Zanddonk

Onderdeel Kosten raming
Status Definitief
Datum 7-jan-14
Opgesteld J.v.Heeswijk
Gecontroleerd J.v.westerloo
Tekening 1125-2201-1 d.d. 13-01-2014

POST OMSCHRIJVING HOEVEELHEID EENHEID PPE BEDRAG
Locatie 1 Aanleg pomp en persleiding van surfplas naar Meerdijk

1.1.1 Verwijderen begroeiing 0,25 are € 254,92 € 63,73
1.1.2 Frezen en afvoeren asfalt (fietapad) 147,00 m2 € 10,29 € 1.512,63
1.1.3 Frezen en afvoeren asfalt (rijbaan) 42,00 m2 € 17,73 € 744,66
1.1.4 Ontgraven en opslaan puinfundering, dikte 300mm 12,60 m3 € 2,88 € 36,29

1.2.1 Leveren en aanbrengen instroombak/taludbak, incl. grondwerk 1,00 st € 650,00 € 650,00
1.2.2 Leveren en aanbrengen betonbuis ø600mm, incl. grondwerk 5,00 m € 125,69 € 628,45
1.2.3 Leveren en aanbrengen pompput, incl. grondwerk 1,00 st € 6.500,00 € 6.500,00
1.2.4 Leveren en aanbrengen pompinstallatie 1,00 st € 10.000,00 € 10.000,00
1.2.5 Aansluitenkosten electra 1.500,00 EUR € 1,00 € 1.500,00
1.2.6 Toepassen bronbemaling t.b.v. in den droge uitvoeren 750,00 EUR € 1,00 € 750,00

1.3.1 Leveren en aanbrengen persleiding ø110mm t/m locatie 5 in berm 766,00 m € 32,80 € 25.124,80
1.3.2 Leveren en aanbrengen persleiding ø110mm t/m locatie 5 in fietspad, asfalt 115,00 m € 32,80 € 3.772,00
1.3.3 Leveren en aanbrengen persleiding ø110mm t/m locatie 5 in fietspad, tegels (incl. herstraten) 173,00 m € 46,80 € 8.096,40
1.3.4 Leveren en aanbrengen signaalkabel 1.054,00 m € 11,69 € 12.321,26

1.4.1 Afwerken bermen, incl. inzaaien 1.150,00 m2 € 3,50 € 4.025,00

1.5.1 Opnieuw aanbrengen puinfundering, dikte 300mm 42,00 m2 € 4,00 € 168,00
1.5.2 Leveren en aanbrengen asfalt, dikte 85mm (fiets/voetpad) 147,00 m2 € 17,00 € 2.499,00
1.5.3 Leveren en aanbrengen asfalt, dikte 145mm (rijbaan) 42,00 m2 € 27,00 € 1.134,00

Locatie 5 Uitstroomvoorziening Meerdijk-Oost

5.1.1 Verwijderen begroeiing 0,25 are € 254,92 € 63,73
5.1.2 Kappen bomen 1,00 st € 125,10 € 125,10
5.1.3 Frezen en afvoeren asfalt (fietapad) 18,00 m2 € 10,29 € 185,22
5.1.4 Ontgraven en opslaan puinfundering, dikte 300mm 5,40 m3 € 2,88 € 15,55

5.2.1 Leveren en aanbrengen uitstroombak, incl. grondwerk 1,00 st € 650,00 € 650,00
5.2.2 Leveren en aanbrengen betonbuis ø600mm, incl. grondwerk 1,80 m € 125,69 € 226,24
5.2.3 Leveren en aanbrengen ontvangstput, incl. grondwerk 1,00 st € 750,00 € 750,00
5.2.4 Leveren en aanbrengen betonmat, incl. grondwerk 44,00 m2 € 100,00 € 4.400,00
5.2.5 Toepassen bronbemaling t.b.v. in den droge uitvoeren 750,00 EUR € 1,00 € 750,00

5.4.1 Afwerken bermen, incl. inzaaien 34,00 m2 € 3,50 € 119,00

5.5.1 Opnieuw aanbrengen puinfundering, dikte 300mm 18,00 m2 € 4,00 € 72,00
5.5.2 Leveren en aanbrengen asfalt, dikte 85mm (fiets/voetpad) 18,00 m2 € 17,00 € 306,00

Locatie 6 Aanleg verbinding Meerdijk-Oost en Meerdijk-West

6.1.1 Verwijderen begroeiing 0,60 are € 254,92 € 152,95
6.1.2 Verwijderen beschoeiing 6,00 m € 5,50 € 33,00
6.1.3 Frezen en afvoeren asfalt 298,00 m2 € 17,73 € 5.283,54
6.1.4 Ontgraven en opslaan puinfundering, dikte 300mm 89,40 m3 € 2,88 € 257,47
6.1.5 Opbreken en opslaan elementenverharding 190,00 m2 € 2,25 € 427,50
6.1.6 Opbreken en opslaan kantopsluiting 130,00 m € 2,85 € 370,50

6.2.1 Leveren en aanbrengen uitstroombak, incl. grondwerk 1,00 st € 750,00 € 750,00
6.2.2 Leveren en aanbrengen PVC ø500mm, incl. grondwerk 106,00 m € 124,52 € 13.199,12
6.2.3 Leveren en aanbrengen instroombak/overstortput, incl. grondwerk 1,00 st € 2.500,00 € 2.500,00
6.2.4 Leveren en aanbrengen betonmat, incl. grondwerk 44,00 m2 € 100,00 € 4.400,00
6.2.5 Leveren en aanbrengen betonput, incl. grondwerk 2,00 st € 611,75 € 1.223,50
6.2.6 Toepassen bronbemaling t.b.v. in den droge uitvoeren 750,00 EUR € 1,00 € 750,00
6.2.7 Toepassen sleufbekisting 48,00 m € 35,00 € 1.680,00

6.4.1 Afwerken bermen, incl. inzaaien 84,00 m2 € 3,50 € 294,00

6.5.1 Opnieuw aanbrengen puinfundering, dikte 300mm 298,00 m2 € 4,00 € 1.192,00
6.5.2 Leveren en aanbrengen asfalt, dikte 145mm (rijbaan) 298,00 m2 € 27,00 € 8.046,00
6.5.3 Opnieuw aanbrengen elementenverharding 190,00 m2 € 14,00 € 2.660,00
6.5.4 Opnieuw aanbrengen kantopsluitingen 130,00 m € 10,53 € 1.368,90

Locatie 7a + 7b Aanleg duiker van Meerdijk-West naar Zanddonk

7.1.1 Verwijderen begroeiing 0,80 are € 254,92 € 203,94
7.1.2 Verwijderen beschoeiing 6,00 m € 5,50 € 33,00
7.1.3 Toepassen stamommanteling 4,00 st € 40,00 € 160,00
7.1.4 Frezen en afvoeren asfalt (fietspad) 12,00 m2 € 10,29 € 123,48
7.1.5 Ontgraven en opslaan puinfundering, dikte 300mm 3,60 m3 € 2,88 € 10,37
7.1.6 Opbreken en opslaan elementenverharding 1.100,00 m2 € 2,25 € 2.475,00
7.1.7 Opbreken en opslaan kantopsluiting 50,00 m € 2,85 € 142,50

7.2.1 Leveren en aanbrengen uitstroombak, incl. grondwerk 1,00 st € 750,00 € 750,00
7.2.2 Leveren en aanbrengen PVC ø500mm, incl. grondwerk 415,00 m € 124,52 € 51.675,80
7.2.3 Leveren en aanbrengen instroombak/overstortput, incl. grondwerk 1,00 st € 2.500,00 € 2.500,00
7.2.4 Leveren en aanbrengen betonmat, incl. grondwerk 44,00 m2 € 100,00 € 4.400,00
7.2.5 Leveren en aanbrengen betonput, incl. grondwerk 10,00 st € 611,75 € 6.117,50
7.2.6 Leveren en aanbrengen kruisput, incl. grondwerk 1,00 st € 3.500,00 € 3.500,00
7.2.7 Toepassen sleufbekisting 23,00 m € 35,00 € 805,00
7.2.8 Toepassen bronbemaling t.b.v. in den droge uitvoeren 750,00 EUR € 1,00 € 750,00

7.3.1 Voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen (proefsleuven) 500,00 EUR € 1,00 € 500,00
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POST OMSCHRIJVING HOEVEELHEID EENHEID PPE BEDRAG
7.4.1 Afwerken bermen, incl. inzaaien 450,00 m2 € 3,50 € 1.575,00

7.5.1 Opnieuw aanbrengen puinfundering, dikte 300mm 12,00 m2 € 4,00 € 48,00
7.5.2 Leveren en aanbrengen asfalt, dikte 85mm (fiets/voetpad) 12,00 m2 € 17,00 € 204,00
7.5.3 Opnieuw aanbrengen elementenverharding 1.100,00 m2 € 14,00 € 15.400,00
7.5.4 Opnieuw aanbrengen kantopsluitingen 50,00 m € 10,53 € 526,50

9

9,1 Aanpassen overstortmuurhoogte Waterpartij Meerdijk-West
9.1.1 Opmetselen bestaande overstortput in waterpartij 1,00 st € 450,00 € 450,00

9,2 Verdiepen waterpartij Meerdijk-Oost
9.2.1 Grond ontgraven uit waterpartij (slootbodem) dikte 0.40m 2078 m3 € 6,00 € 12.470,40
9.2.2 Leveren en aanbrengen klei, dikte 0.40m 2.078,40 m3 € 10,00 € 20.784,00

9,3 Verdiepen waterpartij Meerdijk-West
9.3.1 Grond ontgraven uit waterpartij (slootbodem) dikte 0.40m 1193 m3 € 6,00 € 7.159,20
9.3.2 Leveren en aanbrengen klei, dikte 0.40m 1193 m3 € 10,00 € 11.932,00

9,4 Aanpassen stuwen
9.4.1 Aanbrengen klepstuw in bestaande stuw 2,00 st € 7.500,00 € 15.000,00

9,6 Stort- en acceptatiekosten
9.6.1 Stort- en acceptatiekosten vrijgekomen grond uit waterpartijen 3272 m3 € 8,00 € 26.172,80

10 Algemene werkzaamheden

10.1.1 Toepassen verkeersmaatregelen 5.000,00 EUR € 1,00 € 5.000,00

10.1.3 Inmeten en verwerken revisie 2.500,00 EUR € 1,00 € 2.500,00
10.1.4 Controle vrijvervalriolering 527,80 m € 2,50 € 1.319,50
10.1.5 Beproeven persleiding 1.054,00 m € 1,50 € 1.581,00

SUBTOTAAL € 328.046,53

11 STAARTKOSTEN

Inrichting werkterrein 1.250,00 EUR € 1,00 € 1.250,00
Opruimen werkterrein 1.000,00 EUR € 1,00 € 1.000,00
Aan-/ afvoer materieel 3.000,00 EUR € 1,00 € 3.000,00
Reken en tekenwerk putten, opstellen puttenstaat 1.250,00 EUR € 1,00 € 1.250,00

Uitvoeringskosten 4% € 13.121,86
Algemene kosten 6% € 19.682,79
Winst en risico 7% € 22.963,26

Stelpost 10.000,00 EUR € 1,00 € 10.000,00

RAW-systematiek bijdrage (0,15%) 0,15% € 601,37

AANNEEMSOM € 400.915,81

B.T.W. 21% € 84.192,32

TOTAAL UITVOERINGSKOSTEN INCL. BTW € 485.108,13

INDIRECTE KOSTEN

Staf / toezicht / directie (16% v.d. totale uitvoeringskosten incl. btw) 16% € 77.617,30
Onvoorzien 10% € 48.510,81

Totaal indirecte kosten € 126.128,12

TOTAAL RAMINGSKOSTEN (Uitvoeringskosten & Overhead) € 611.236
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