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BIJLAGE 1

Onderwerp : Projectplan Waterwet ‘Renovatie stuw Berenschot
Boven Slinge te Winterwijk met aanleg vispassage’

Status . Definitief besluit

Datum vastgesteld door het
college van dijkgraaf en
heemraden : 28 april 2015

Bijlage(n) ; 1. Ontwerp renovatie stuw Berenschot en aanleg
vispassage; Arcadis, versie E d.d. 12-11-2014.
2. Artist Impression stuw Berenschot en aanleg
vispassage; Arcadis.
3. Kadastrale situatie; WRIJ tek.nr. 13UP0041_01

Projectplan Waterwet

Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en 1Jssel is voornemens,
gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, het onderhavig projectplan Waterwet voor
het project ‘renovatie stuw Berenschot Boven Slinge te Winterswijk met aanleg vispassage’,
vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

Overeenkomstig artikel 5.4 lid, tweede lid, van de Waterwet bevat een projectplan Waterwet
een beschrijving van het betrokken werk, de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd
alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of
beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

1 Projectbeschrijving

1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd?

De bestaande houten schotbalken stuw en de maalstuw aan de rechteroever van de Boven
Slinge wordt vervangen door een op afstand bedienbare en volledig automatische
kantelstuw. Deze moderne kantelstuw wordt zodanig ingepast dat deze past binnen de
cultuurhistorische watermolen.

De brug wordt volledig vervangen. Om de vervanging van de stuw goed te kunnen uitvoeren,
en om de afstand van de weg tot de ingang van het restaurant veiliger te maken, wordt de
brug 0,5 meter in stroomopwaartse richting verschoven.

Omdat de schade en/of gebreken aan het vloedbed niet kan worden geconstateerd zonder
de beek volledig af te sluiten wordt de reparatiemethode bepaald als de bouwput is
drooggezet. Aansluitend aan het vioedbed wordt een bodembescherming van stortsteen
aangelegd.

In de rechteroever wordt een “De Wit” vispassage aangelegd. De inzwemzijde van deze
vispassage is zodanig vormgegeven dat de contouren van de voormalige oliemolen worden
aangeduid. Een en ander in een afwijkende donkere steensoort.
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1.2 Hoe wordt het project uitgevoerd?

Vervangen stuw:
Voor de vervanging van de stuw moet de beek tijdelijk worden afgedamd en
omgeleid. Hiertoe worden twee tijdelijike dammen aangelegd, een stroomopwaarts
van de stuw en een in de molenkolk. De ontstane bouwput wordt door middel van
bemaling droog gehouden. Afvoer van beekwater is gedeeltelijk mogelijk via de
vispassage. Aanvullend hieraan dient de aannemer voorzieningen te treffen om
onverhoopt grote beekafvoeren te lossen of op een andere wijze dit risico af te
dekken. Voor de bemaling wordt gebruik gemaakt van geluid gedempte apparatuur.

Vervangen brug:
Ten behoeve van de vervanging van de stuw dient de brug tijdelijk te worden
verwijderd. De brug wordt vervangen en na afloop van de werkzaamheden
teruggeplaatst. De nieuwe brug wordt 0,5 meter in stroomopwaartse richting
verschoven om het zicht op de stuw en het beheer en onderhoud van de stuw te
verbeteren.

Reparatie vloedbed:
Na het droog zetten van de bouwput is een inspectie van het vloedbed mogelijk.
Afhankelijk van de geconstateerde schadebeelden wordt besloten tot reparatie of
vervanging van de vioer. Om onderspoeling van de vloer te voorkomen en de
uitmonding van de vispassage mogelijk te maken wordt aansluitend aan de vloer een
houten damwand met een stortebed aangebracht.

Aanleq vispassage:

De vispassage wordt opgebouwd uit stalen damwand en afgedekt door een rooster. De
instroomzijde wordt voorzien van een handbediende afsluiter.

Bovenstaande werkzaamheden zijn nader uitgewerkt in het ontwerp conform bijlage 1.

1.3 Welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te
maken of te beperken?
Als gevolg van dit projectplan is geen financiéle schade voorzien, die uitvoering van het
project in de weg staat. Voor eventueel financieel nadeel, dat onverhoopt ontstaat als gevolg
van de uitvoering van het projectplan, kan een benadeelde een beroep doen op artikel 7.14
van de Waterwet. Dit artikel bepaalt dat aan degene die als gevolg van de rechtmatige
uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer schade lijdt of zal
liiden, op zijn verzoek door het betrokken bestuursorgaan een vergoeding wordt toegekend,
voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en
voor zover de vergoeding niet of niet voldoende op andere wijze is verzekerd.

Het verzoek tot vergoeding van de schade bevat een motivering en een onderbouwing van
de hoogte van de gevraagde schadevergoeding.

Alhoewel het geen grootschalige werkzaamheden betreffen hebben deze werkzaamheden
wel enige impact op de omgeving.

Tijdelijke afsluiting van de Woodseweq:

Het verwijderen van de brug en de aanleg van de vispassage blokkeren de wandelroute
vanaf de TOP parkeerplaats naar het restaurant. Om de parkeerplaats bereikbaar te houden
wordt over de molenkolk een tijdelijke voorziening aangebracht. De TOP parkeerplaats en de
route naar de aanliggende huizen wordt door middel van een omleidingsroute aangegeven.
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Bemaling:

Bemaling van grondwater kan leiden tot geluidsoverlast en ongewenste zettingen van de
ondergrond. De gebruikte pompen zijn geluid gedempt. Door het gebruik van schermen, het
toepassen van retourbemaling en het beperken van de uitvoeringsduur wordt een
grondwaterstandsdaling bij de woningen voorkomen. Voor uitvoering van de
werkzaamheden wordt een bouwkundige constructie inspectie uitgevoerd.

Afvoer beekwater:
De waterafvoer van de beek blijft tijdens de werkzaamheden gewaarborgd. De aannemer
van het werk bepaald de wijze waarop de waterafvoer wordt gewaarborgd.

2 Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet gericht op:

a. voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste, in samenhang met

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen en

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Conclusie:

a. voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste
De huidige afmetingen van de stuw (één schotbalkstuw en één maalschuif) geeft, zeker in
combinatie met de handmatige bediening peilfluctuaties. Bovendien gaat in droge periode
water verloren door lekkage. Door de modernisering van de stuw kan de capaciteit worden
vergroot (één doorstroomprofiel) en wordt lekkage voorkomen.

De vispassage levert bij hoge afvoeren extra capaciteit. Bij lage afvoeren kan de vispassage
geheel worden afgesloten. Met de maatregelen wordt wateroverlast en waterschaarste
zoveel mogelijk voorkomen. De nieuwe stuw heeft geen invlioed op het waterpeil.

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen

Door de aanleg van de vispassage kan optrekkende vis ongehinderd de stuw passeren. Dit
levert een aanzienlijke verbetering van de ecologische kwaliteit in het kader van de
realisering van onze doelen conform de KRW (ambitieniveau hoog) en het WBP (beek met
HEN status).

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Stuw en vispassage worden aangelegd direct naast de toeristische trekpleister ‘Berenschots
watermolen’. In het ontwerp wordt waar mogelijk gerefereerd aan de cultuurhistorie van de
omgeving. Zo wordt de vispassage gedeeltelijk binnen de contouren van de voormalige
oliemolen aangelegd en worden deze contouren geaccentueerd. Ook de karakteristieke
ladderconstructie voor het openen en sluiten van de maalschutten worden in de constructie
zichtbaar gemaakt als verwijzing naar de situatie waarbij de stuw was voorzien van
meerdere waterraderen.
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3 Wijze van uitvoering

De aanleg van de vispassage en de wijziging van de stuw passen niet geheel binnen het
vigerende bestemmingsplan (zie onder 3.1).

Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient een omgevingsvergunning te worden
aangevraagd. Onderdeel van deze omgevingsvergunning is de monumenten vergunning.
In het ontwerp is rekening gehouden met de cultuurhistorie en medewerkers van de
gemeente Winterswijk en de provincie Gelderland zijn hierbij intensief betrokken geweest.

3.1 Planologische inpassing

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project wordt
uitgevoerd het bestemmingsplan ‘Buitengebied Winterswijk’ vastgesteld. De voorgenomen
activiteiten passen niet geheel binnen het geldende bestemmingsplan. Omdat het slechts
een geringe afwijking met het bestemmingsplan wordt een “buitenplanse wijziging”
doorgevoerd door de gemeente Winterswijk

In voorbereiding op vergunningsaanvragen is archeologisch proefsleuven onderzoek
uitgevoerd. Conclusie hieruit is dat er geen archeologische begeleiding wordt
voorgeschreven.

Voor de uitvoering dienen 3 of 4 bomen langs de molenkolk gekapt te worden. Flora en
fauna onderzoek heeft aangetoond dat dit geen aantasting van de waarden oplevert.

3.2 Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten

Naar aanleiding van dit projectplan moeten de wijzigingen in het waterstaatswerk worden
meegenomen in een wijziging van de legger. De legger bestaat uit kaarten en teksten. In de
legger vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en
constructie van wateren of waterkeringen. Ook worden daarin de zogeheten kunstwerken
vermeld zoals bruggen, stuwen en duikers. De legger is bepalend voor de verplichtingen
over en weer tussen het waterschap en burgers op het gebied van de instandhouding van de
waterstaatswerken. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de legger waar diverse keurzones geografisch
gelegen zijn. In deze keurzones gelden er regels voor diverse activiteiten. Deze regels zijn
vastgelegd in de Keur Waterschap Rijn en 1Jssel 2009 en houden bijvoorbeeld in dat er niet
gegraven mag worden zonder vergunning van het waterschap (watervergunning). Ook
kunnen in de legger onderhoudsverplichtingen worden geregeld.

Voor het vaststellen van de legger wordt een apart besluit genomen.

Verder zijn de volgende vergunning en besluiten van belang:
Vergunningen / Besluiten Bevoeqd gezag
Omgevingsvergunning gemeente Winterswijk
(kapvergunning en monumentenvergunning)

Buitenplanse wijziging bestemmingsplan  gemeente Winterswijk
Onttrekken en lozen van grondwater waterschap Rijn en IJssel

3.3 Planning

De uitvoering van de werkzaamheden is voorzien in de periode van juni t/m december 2015.
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3.4 Overige uitvoeringsaspecten

Tijdens de bouwperiode is de beek afgedamd. Afvoer van beekwater is gedeeltelijk mogelijk
via de vispassage. Aanvullend hieraan dient de aannemer voorziening te treffen om
onverhoopt grote beekafvoeren te lossen of op een andere wijze dit risico af te dekken. De
waterafvoer van de Boven Slinge ter plaatse blijft gewaarborgd.

De werkruimte rond de stuw en vispassage is beperkt en direct naast de toeristische
watermolen gelegen. Afzetting van het werkterrein en veiligheid van het werkterrein en de
directe omgeving heeft daarom de bijzondere aandacht.

4 Procedure

Het ontwerp van het projectplan Waterwet heeft conform de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van

10 februari 2015 t/m 24 maart 2015 voor belanghebbenden ter inzage gelegen.

Op het ontwerp projectplan Waterwet is een zienswijze ingediend. De ingediende zienswijze
heeft niet geleid tot een wijziging van het projectplan Waterwet.

Na vaststelling van het definitief besluit inzake het projectplan Waterwet door het college van
dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en 1Jssel wordt dit projectplan bekend
gemaakt op de websites: www.wrij.nl/actueel/bekendmakingen en
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de
dag na die waarop het projectplan Waterwet bekend is gemaakt, gedurende zes weken,
tegen het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Afdeling
bestuursrecht, Postbus 9030 (6800 EM) te Arnhem. Voor het indienen van een beroepschrift
is griffierecht verschuldigd. Het instellen van beroep bij de rechtbank tegen het definitief
vastgesteld projectplan Waterwet is in beginsel alleen mogelijk voor degenen die in de
ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het
besluit blijft gelden in de tijd dat het beroepschrift in behandeling is. Als een belanghebbende
dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor de
belanghebbende, dan kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de
Voorzieningenrechter van de hierboven genoemde rechtbank.

Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is van toepassing op de vaststelling
van het onderhavig projectplan. Alle beroepsgronden dienen in het beroepschrift te worden
opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden
aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

5 Contactpersoon uitvoering werken

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij de heer

R.H.J. Stapelbroek. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u
doornemen.
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